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De Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle moeten worden versterkt om het gebied 
achter de dijken te beschermen tegen overstromingen. Daarom is Waterschap 
Drents Overijsselse Delta (WDODelta) samen met Waterschap Vechtstromen en 
andere overheden in september 2020 het project Veilige Vecht gestart. Dit 
project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 
In deze verkenning onderzoeken we welke mogelijke alternatieven er zijn 
om de Vechtdijken te versterken en welk alternatief het meest geschikt is. 
Daarnaast onderzoeken de waterschappen of er maatregelen in het 
watersysteem mogelijk zijn om de afvoer van water aan te passen en de 
hoogwatergolf op de Vecht te verlagen. Er is onderzocht of door de realisatie van 
systeemmaatregelen een minder omvangrijke versterking nodig is van de 
Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle. Daarnaast kunnen dijk- en 
systeemmaatregelen bijdragen aan een klimaatbestendig stroomgebied en 
kansen bieden voor gebiedsontwikkeling.  
 
De doelen van het project Veilige Vecht zijn:   

• Waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle: de dijken voldoen aan de 
waterveiligheidseisen;  

• Kansen benutten voor een klimaatbestendig watersysteem van de Vecht;  
• Kansen benutten in combinatie met andere opgaven, verder 

‘gebiedsopgaven’ genoemd (werk met werk maken, maatschappelijke 
meerwaarde creëren).    

Aanpak 
Het HWBP-project Veilige Vecht doorloopt drie fases: de verkenning, de 
planuitwerking en de uitvoeringsfase. We bevinden ons nu in de verkenningsfase, 
die bestaat uit drie stappen: van alle mogelijke oplossingen, naar kansrijke 
alternatieven, naar een voorkeursalternatief (VKA).  
 
In deze tweede stap van kansrijke alternatieven is de opgave voor de 
dijkversterking geactualiseerd aan de hand van nieuwe inzichten en 
onderzoeksresultaten.  

De watersysteemmaatregelen zijn verder uitgewerkt, beoordeeld en afgewogen 
op doelbereik, haalbaarheid en impact op de omgeving. Zo is onder andere aan 
de hand van waterstandsberekeningen bepaald wat de watersysteem-
maatregelen bijdragen aan het verlagen van de hoogwatergolf, of er voldoende 
bekostiging is, of er koppeling met andere opgaven mogelijk is.  
 
Op basis van de resultaten en inzichten zijn de oplossingsrichtingen afgewogen 
en de kansrijke alternatieven samengesteld. Deze notitie geeft het resultaat weer 
van de geactualiseerde dijkopgave, de uitgewerkte en onderzochte 
oplossingsrichtingen en geeft inzicht in de kansrijke alternatieven.    
 
Inzichten en actualisatie dijkopgave 
De ontwerpopgave voor de dijk is geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten 
en resultaten van uitgevoerde onderzoeken. Daarnaast zijn ontwerpprincipes 
voor de dijk uitgewerkt op basis van het ruimtelijk kwaliteitskader en zijn 
aandachtspunten geformuleerd die richting kunnen geven aan het dijkontwerp.  
 
Uit de actualisatie blijkt dat er een pipingopgave geldt voor meer dan de helft van 
het traject voor zowel de noordelijke als zuidelijke dijk. Voor ruim 10 km 
dijklengte geldt een hoogteopgave, voornamelijk ten westen van de A28. Op het 
overgrote deel van het dijktraject Dalfsen-Zwolle is de hoogteopgave naar 
verwachting enkele centimeters tot een meter. Op een enkele locatie is de 
opgave groter (tot 2 meter). De hoogteopgave heeft een grote bandbreedte 
omdat de daadwerkelijke dijkverhoging afhankelijk is van ontwerpkeuzes die in 
het vervolg van de verkenning worden gemaakt.  
 
Voor ongeveer 4 km op de noordelijke en 5 km op de zuidelijke dijk geldt een 
stabiliteitsopgave aan de landzijde (binnenwaarts). Ook blijkt dat de 
buitenbekleding van de dijk aan de rivierzijde op het gehele traject onvoldoende 
sterk is. De meeste kunstwerken voldoen aan de eisen voor waterveiligheid. De 
afgekeurde kunstwerken worden versterkt binnen project Veilige Vecht, zoals het 
Nieuwe Verlaat, de coupure Agenietenberg en het inlaatwerk Broekhuizen. 
 

Samenvatting 
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Inzichten en conclusies watersysteemmaatregelen 
Er zijn 3 typen systeemmaatregelen en bijbehorende oplossingsrichtingen 
uitgewerkt, onderzocht, beoordeeld en afgewogen op doelbereik, haalbaarheid 
en impact voor de omgeving. Op basis daarvan zijn conclusies getrokken ten 
aanzien van de kansrijkheid van de volgende oplossingsrichtingen:  

• Vasthouden in stroomgebied 
o Vasthouden op maaiveld in de beekdalen 
o Vasthouden op maaiveld in de veenontginningen 
o Afvoer vertragen in de haarvaten 

 

• Vasthouden op maaiveld in de flanken van de Vecht 
o Vasthouden op maaiveld in de flanken bovenstrooms 
o Vasthouden op maaiveld in de flanken benedenstrooms 

• Rivierverruiming Dalfsen-Zwolle 
o Nevengeul Dalfsen 
o Nevengeulen Vechterweerd 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat alleen de oplossingsrichting 
rivierverruiming – nevengeul(en) bij Vechterweerd kansrijk is om verder te 
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onderzoeken in dit project. Er is een (weliswaar beperkte) bijdrage aan 
waterveiligheid, er is voldoende zicht op financiering en eigenaarschap en er is 
een kans om te verbinden aan andere opgaven (vismigratie).  
 
Voor de andere oplossingsrichtingen is geconcludeerd dat ze op dit moment niet 
kansrijk zijn om verder te onderzoeken als oplossing voor de 
dijkversterkingsopgave tussen Dalfsen en Zwolle. Deze systeemmaatregelen 
hebben vooral effect op de waterveiligheid tussen Dalfsen en de A28 en na 
actualisatie van de dijkopgave is op dit traject nauwelijks dijkverhoging nodig. 
Vanuit het dijkversterkingsbudget (HWBP) is daardoor weinig financiering 
beschikbaar voor de systeemmaatregelen en er is aanvullende financiering nodig. 
Om de financiering rond te krijgen, zijn maatregelen noodzakelijk die aan 
meerdere doelen bijdragen. De opgaven voor klimaatbestendigheid en de 
gebiedsopgaven lopen een ander tijdspad dan Veilige Vecht. Hierdoor is 
koppeling van opgaven niet concreet te maken binnen de termijn van de 
verkenning Veilige Vecht. Daardoor is het niet mogelijk om binnen de termijn van 
de verkenning zekerheid te verkrijgen over financiering van systeemmaatregelen. 
Ook is er nog geen zicht op een trekker voor de verdere uitwerking van 
systeemmaatregelen. Hierdoor zijn bijna alle watersysteemmaatregelen niet 
kansrijk om binnen Veilige Vecht verder te onderzoeken. 
 
De kansrijke alternatieven 
De kansrijke alternatieven bestaan daarom uit verschillende oplossingen voor 
dijkversterking. De kansrijke alternatieven zijn: 
A – Dijkversterking, binnen het huidige dijkprofiel 
B – Dijkversterking binnendijks (landzijde)  
C – Dijkversterking buitendijks (rivierzijde van de dijk)  
 
Ook de rivierverruimende maatregel nevengeul(en) bij Vechterweerd wordt 
verder onderzocht. Deze maatregel kan naar verwachting met alle kansrijke 
alternatieven voor de dijkversterking worden gecombineerd.  
 
Het voorkeursalternatief kan een samenstelling zijn van onderdelen uit de 
verschillende alternatieven.  
 
 
 
 
 

Hoe gaat de verkenning verder? 
Met de vaststelling van deze Notitie kansrijke alternatieven (mei 2022) is 
besloten dat de genoemde kansrijke alternatieven verder worden onderzocht en 
uitgewerkt.  
 
De kansrijke alternatieven, meekoppelkansen en de systeemmaatregel 
rivierverruiming bij Vechterweerd worden uitgewerkt in de volgende stap voor de 
volgende aspecten: ontwerp (inzicht in beeld, ruimtebeslag, verwachte hoogte en 
meekoppelkansen), kostenraming, effecten voor de omgeving (MER Deel 1). Ook 
wordt het draagvlak voor de verschillende alternatieven in beeld gebracht (door 
middel van participatie).  
 
Op basis van een beoordeling van de alternatieven op de thema’s doelbereik, 
haalbaarheid en impact op de omgeving wordt uit de kansrijke alternatieven een 
concept-voorkeursalternatief samengesteld. Dit concept-voorkeursalternatief 
wordt besproken met en voorgelegd aan de omgeving. Daarna wordt de 
verkenning afgesloten met de bestuurlijke besluitvorming over het definitieve 
voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief moet de waterveiligheidsopgave 
oplossen, haalbaar, maakbaar en betaalbaar zijn. Een goede ruimtelijke inpassing 
van de maatregelen is een voorwaarde.  
 
Het voorkeursalternatief bevat het besluit over de hoofdoplossing voor 
dijkversterking, welke meekoppelkansen worden opgenomen in het 
voorkeursalternatief en een besluit over bekostiging van de maatregelen. Voor 
de meekoppelkansen worden afspraken gemaakt voor het vervolg, inclusief 
rolverdeling, bekostiging, risicoverdeling en aanpak.   
 
Het klimaat blijft veranderen. We verwachten steeds extremere buien. De 
gezamenlijke overheden blijven onderzoeken hoe we ons daar het beste op 
kunnen voorbereiden. Vanwege de kansen van systeemmaatregelen voor een 
klimaatbestendig watersysteem onderzoeken we wat er mogelijk is in combinatie 
met de opgaven die de komende jaren in onze regio concreet gaan worden.  
Het wordt echter niet verder uitgewerkt binnen het project Veilige Vecht.   
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Figuur 1-1 Vechtdijk  
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De verkenning Veilige Vecht is gestart om het gebied achter de dijken tussen 
Dalfsen en Zwolle te beschermen tegen overstromingen. Naast oplossen van de 
waterveiligheidsopgave door dijkversterking wil het project kansen benutten 
voor de klimaatbestendigheid van en gebiedsopgaven in het stroomgebied van 
de Vecht. In de vorige stap van de verkenning zijn mogelijke alternatieven voor 
de waterveiligheidsopgave opgesteld. Deze mogelijke alternatieven hebben we 
in deze stap nader uitgewerkt, onderzocht en beoordeeld. Op basis van de 
onderzoeksresultaten en inzichten hebben we de kansrijke alternatieven 
samengesteld, als belangrijke opmaat naar een later vast te stellen 
voorkeursalternatief. Deze notitie bevat de kansrijke alternatieven en beschrijft 
hoe deze tot stand zijn gekomen. Dit is een bijlage bij de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau die beschrijft welke alternatieven in de volgende stap van project 
Veilige Vecht worden onderzocht en hoe deze alternatieven worden 
onderzocht. 
 
1.1. Het project Veilige Vecht (aanleiding) 
 
De Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle moeten worden versterkt om het gebied 
achter de dijken blijvend te beschermen tegen overstromingen. Daarom startte 
Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) samen met Waterschap 
Vechtstromen en andere overheden in september 2020 het project Veilige 
Vecht.    
 
In dit project onderzoeken de waterschappen Drents Overijsselse Delta en 
Vechtstromen vanaf 2020 tot 2023 welke mogelijke alternatieven er zijn 
om de Vechtdijken te versterken en welk alternatief het meest geschikt is. De 
waterschappen onderzoeken ook of in het stroomgebied maatregelen mogelijk 
zijn om de afvoer van water aan te passen, de hoogwatergolf op de Vecht te 
verlagen en zo bij te dragen aan waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle. De 
waterschappen noemen dit systeemmaatregelen. Uit eerder onderzoek is 
gebleken dat watersysteemmaatregelen in het stroomgebied van de Vecht ook 
kunnen bijdragen aan een hogere waterveiligheid en een klimaatbestendig 
stroomgebied van de Vecht (zie hiervoor de Projectoverstijgende verkenning).  

Het plangebied voor deze verkenning Veilige Vecht is daarom het deel van het 
stroomgebied van de Vecht in beheer bij Waterschap Drents Overijsselse Delta 
en Waterschap Vechtstromen (zie figuur 1-2).  
 

Figuur 1-2 Het projectgebied  

1. Inleiding 
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1.2. Doel van het project 
 
Het belangrijkste doel van het project Veilige Vecht is dat de Vechtdijken tussen 
Dalfsen en Zwolle aan het einde van het project (2028) aan de wettelijke 
waterveiligheidseisen voldoen. De dijken moeten bescherming bieden tegen 
overstromingen als het water in de Vecht extreem hoog is. Zo zorgt Waterschap 
Drents Overijsselse Delta voor waterveiligheid voor inwoners van Zwolle, Dalfsen, 
een groot deel van Salland en het achterland aan de noordzijde van de Vecht. De 
doelen van het project zijn:   

• Waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle: de dijken voldoen aan de 
waterveiligheidseisen;  

• Kansen benutten voor een klimaatbestendig watersysteem van de 
Vecht1;  

• Kansen benutten in combinatie met andere opgaven, verder 
‘gebiedsopgaven’ genoemd (werk met werk maken, maatschappelijke 
meerwaarde creëren). 

Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Vechtstromen willen deze 
ambitie samen met overheden en andere partners in het stroomgebied van de 
Vecht realiseren.   

 

 

 
1 Een klimaatbestendig watersysteem is blijvend functioneel voor veilig, schoon en voldoende water, 

veerkrachtig en aanpasbaar op onzekere klimaatontwikkelingen en in balans met huidig en 

toekomstig landgebruik.  Zie ook de begrippenlijst achterin dit rapport.  

1.3. Het projectgebied 
 
Het projectgebied voor deze verkenning betreft het Overijsselse en Drentse deel 
van het stroomgebied van de Vecht. Dit begint wanneer de Vecht over de grens 
komt vanuit Duitsland en eindigt net voorbij Zwolle, waar de Vecht uitmondt in 
het Zwarte Water. Deze begrenzing is gekozen in de verwachting dat binnen dit 
gebied concrete maatregelen kunnen worden uitgewerkt en bestuurlijk worden 
vastgesteld als voorkeursalternatief, binnen de planning van het project Veilige 
Vecht. Mochten zich grenzend aan het huidige projectgebied tijdig concreet 
uitgewerkte en vaststaande kansen voordoen, dan worden of zijn deze bij de 
uitwerking van kansrijke alternatieven of het voorkeursalternatief betrokken. Op 
sommige plaatsen is de begrenzing niet gebaseerd op fysieke grenzen: 

• Het Duitse deel van het stroomgebied is niet meegenomen, omdat de 
haalbaarheid binnen de termijn van het project Veilige Vecht onzeker is. 
Er is wel intensief overleg tussen waterschap Vechtstromen en haar 
Duitse partners.  

• Het kleine Gelderse deel van het stroomgebied van de Vecht is buiten 
het projectgebied gehouden vanwege de beperkte omvang en daardoor 
zeer kleine bijdrage aan waterveiligheid.  

• Het benedenstroomse deel vanaf de monding van de Vecht, het Zwarte 
Water tot en met het Zwarte Meer, is in het project Veilige Vecht buiten 
beschouwing gelaten vanwege óf te beperkte bijdrage aan 
waterveiligheid, óf vanwege reeds gerealiseerde maatregelen, óf omdat 
maatregelen logischer een plek krijgen bij toekomstige studies in het 
Zwarte Water en de IJssel Vecht Delta. 

Het plangebied bestaat dus uit het deel van het stroomgebied van de Vecht, dat 
in beheer is bij WDODelta en Waterschap Vechtstromen. Dat is een relevant deel 
van het stroomgebied, want het is verantwoordelijk voor 60 procent van de 
afvoer van de Vecht. 
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1.4. Aanpak van de verkenning 
 
Het HWBP-project Veilige Vecht doorloopt drie fases: de verkenning, de 
planuitwerking en de uitvoeringsfase. Het project bevindt zich nu in de 
verkenningsfase. In de verkenningsfase wordt in drie stappen een proces 
doorlopen van alle mogelijke oplossingen, via kansrijke alternatieven naar 
besluitvorming over een voorkeursalternatief (VKA) (zie figuur 1-3): 

1. Inventariseren mogelijke oplossingen (deze stap is al afgerond):  
De verkenning is gestart met het in beeld brengen van gebiedskenmerken 
en kwaliteiten, het inventariseren van mogelijke oplossingen voor de 
waterveiligheidsopgave (zowel aan de dijk, als in het watersysteem) en het 
zoeken naar kansen om deze te combineren met andere opgaven. Deze 
stap is geëindigd met het besluit welke oplossingen verder worden 
onderzocht in de tweede stap van de verkenning. Dit is vastgelegd in de 
Notitie mogelijke alternatieven (NMA). Ook is een Ruimtelijk 
Kwaliteitskader vastgesteld. 

2. Actualiseren dijkversterkingsopgave en selecteren kansrijke alternatieven:  
In deze tweede stap is de opgave voor de dijkversterking geactualiseerd 
aan de hand van nieuwe inzichten en zijn de mogelijke alternatieven (voor 
dijkversterking en systeemmaatregelen incl. kansen voor andere 
gebiedsopgaven) uitgewerkt en geanalyseerd. Op grond van de uitwerking 
en analyse is een selectie gemaakt van alternatieven die kansrijk zijn om 
verder te onderzoeken. De kansrijke alternatieven zijn vastgelegd in de (nu 
voorliggende) Notitie kansrijke alternatieven (NKA). Dit is een bijlage bij de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die is opgesteld als start van de 
m.e.r.-procedure.  

3. Onderzoeken kansrijke alternatieven en besluit voorkeursalternatief:  
In deze stap worden de kansrijke alternatieven uitgewerkt en onderzocht. 
Zo worden de voor- en nadelen van de alternatieven in beeld gebracht, 
onder andere door het opstellen van een Milieueffectrapport (MER). Aan 
het einde van deze stap wordt een concept-voorkeursalternatief 
uitgewerkt en voorgelegd aan de omgeving. Daarna wordt de HWBP-
verkenning afgesloten met de bestuurlijke vastlegging van het definitieve 
voorkeursalternatief. Het besluit omvat een duidelijk gemotiveerde keuze 
voor een voorkeursoplossing en verantwoording van de inhoudelijke 
keuze. In het voorkeursalternatief wordt vastgelegd welke maatregelen 
verder worden uitgewerkt in de planuitwerkingsfase.  

Aanpak stap 2 van de verkenning 
In deze tweede stap zijn de dijkopgave en de mogelijke oplossingsrichtingen voor 
de dijkversterking geactualiseerd. Daarnaast zijn ontwerpuitgangspunten en een 
lengteprofiel voor het dijkontwerp opgesteld als uitwerking van de leidende 
principes uit het ruimtelijke kwaliteitskader. 
 
Figuur 1-3 Stappen in de verkenning 

 
Daarnaast zijn de mogelijke oplossingsrichtingen voor systeemmaatregelen uit de 
eerste stap uitgewerkt, onder andere aan de hand van een representatief 
‘leergebied’ per oplossingsrichting. We hebben waterstandsberekeningen 
uitgevoerd voor de oplossingsrichtingen om te bepalen wat hun bijdrage aan het 
verlagen van de hoogwatergolf is en hebben de oplossingsrichtingen onderzocht 
op doelbereik, haalbaarheid en impact op de omgeving. Op basis van de 
resultaten en inzichten hebben we de oplossingsrichtingen afgewogen en de 
kansrijke alternatieven samengesteld. De voorliggende Notitie kansrijke 
alternatieven is, naast de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, het resultaat van 
stap 2 van de verkenning.   
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Interactie met de omgeving  
In het ontwerpproces van de stap van mogelijke naar kansrijke alternatieven 
hebben we een zorgvuldig en navolgbaar proces doorlopen. We hebben een 
representatieve groep van stakeholders uit het gebied betrokken middels 
werksessies, ateliers en keukentafelgesprekken. Het doel was onder andere om 
ideeën voor oplossingen op te halen, lokale gebiedskennis te benutten en 
meekoppelkansen te inventariseren. Met name het onderzoeken van 
combinaties met andere gebiedsopgaven was een belangrijk thema, ook met het 
oog op trekker- en eigenaarschap. Draagvlak voor of acceptatie van het 
alternatief is voor het waterschap van groot belang. Door de alternatieven met 
bewoners en betrokken partijen te bespreken is inzicht verkregen in de wensen 
en bezwaren die in de omgeving leven en welke belangen worden geraakt. Deze 
inzichten worden als belangrijke overweging meegegeven aan het bestuur van 
het waterschap. Naast het betrekken van belanghebbenden en 
omgevingspartijen wordt in de verkenning in nauwe samenwerking met andere 
overheden vormgegeven.  
 
Figuur 1-4 Werksessie met stakeholders over oplossingsrichtingen 

 
 
 

1.5. Doel van de notitie en leeswijzer  
 
De notitie geeft inzicht in de kansrijke alternatieven die in de volgende stap 
verder wordt uitgewerkt om het voorkeursalternatief te kunnen samenstellen. 
Ook beschrijft het de onderzoeksresultaten van stap 2 van de verkenning. De 
factsheets in de bijlage bieden uitbreidere achtergrond- en onderzoeksinformatie 
over de onderzochte oplossingsrichtingen voor als u meer wilt weten. 
Tabel 1-1 Leeswijzer notitie kansrijke alternatieven 

 Hoofdstuk Geeft antwoord op de vraag 
1 Inleiding Waar gaan het project Veilige Vecht en deze 

notitie over? Welke stappen worden er in de 
verkenningsfase doorlopen en hoe is stap 2 
aangepakt? 

2 Een veilig en 
klimaatbestendig 
Vechtgebied  

Wat wordt er met het project nagestreefd en 
waarom? 

3 Hoe komen we tot 
kansrijke alternatieven? 

Waarom werken we met alternatieven? Welke 
oplossingsrichtingen zijn onderzocht? Hoe zijn de 
oplossingsrichtingen beoordeeld en vergeleken? 

4 Onderzoek en inzichten Wat zijn de nieuwe inzichten voor de dijkopgave? 
Welke ontwerpuitgangspunten gelden er voor de 
dijkversterking? Hoe zijn de oplossingsrichtingen 
uitgewerkt en wat zijn de resultaten van het 
onderzoek? Welke inzichten heeft het opgeleverd? 

5 De kansrijke 
alternatieven 

Welke inzichten zijn sturend voor de kansrijke 
alternatieven? Waaruit bestaan de kansrijke 
alternatieven en wat wordt in de volgende stap 
van de verkenning verder uitgewerkt?  

6 Hoe gaat het verder? Hoe vindt het vervolgonderzoek plaats? 
7 Begrippenlijst Wat betekenen de moeilijke begrippen in deze 

notitie? 
 Bijlage 1 Factsheets oplossingsrichtingen dijk 
 Bijlage 2 Factsheets oplossingsrichtingen systeem 
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Het klimaat verandert en we verwachten vaker extreme regenbuien, 
wateroverlast en periode van extreme droogte. In deze verkenning 
onderzoeken we daarom ook of we kansen kunnen benutten voor een 
klimaatbestendiger gebied - met het vinden van de beste oplossing voor de 
waterveiligheidsopgave tussen Dalfsen en Zwolle. We onderzoeken of 
oplossingen in het stroomgebied van de Vecht de waterveiligheidsopgave 
kunnen beperken en het gebied klimaatbestendiger kunnen maken. In dit 
hoofdstuk leest u hier meer over.  
 
Het klimaat verandert 
Het zal niemand de afgelopen jaren zijn ontgaan: het klimaat is aan het 
veranderen. We hebben vaker te maken met extremer weer: meer stortregens 
en wateroverlast en langere perioden van hitte en droogte. Bij extreme en 
langdurige regen ontstaan er afvoerpieken op de Vecht. De uitzonderlijke situatie 
met het hoogwater in 1998 gaat vaker voorkomen. Toen was het zeer nat in 
Nederland en in grote delen van het stroomgebied van de Vecht. In droge 
periodes vallen sloten droog en daalt de grondwaterstand. Dit heeft direct 
gevolgen voor landbouw en natuur: agrarische opbrengsten blijven achter, 
bomen verdorren en verkleuren in de zomer bruin, kwetsbare soorten 
verdwijnen en gebouwen verzakken. Daar tegenover staan de soms hevige 
regenbuien, die tot gevolg hebben dat de bodem dichtslaat en het water 
afstroomt voordat het grondwater is aangevuld. Uitzonderlijke natte of droge 
perioden gaan naar verwachting zowel in de zomer als winter steeds vaker 
voorkomen. Mede door het veranderende klimaat moeten de dijken langs de 
Vecht versterkt worden, maar het veranderende klimaat daagt ons ook uit om 
naar het watersysteem als geheel te kijken.  
 
Het huidige watersysteem is niet ingericht voor het veranderende klimaat   
Maatregelen in het watersysteem kunnen van invloed zijn op de waterstanden op 
de Vecht tussen Dalfsen en Zwolle. Om dit te doorgronden starten we met een 
toelichting op de werking van het watersysteem van de Vecht. De rivier de Vecht 
onderscheidt zich van rivieren als de Waal en de IJssel, waar het grootste deel 
van het stroomgebied in het buitenland ligt. De Vecht wordt gevoed door 
regenwater. Maar liefst zestig procent van het water in de Vecht is afkomstig uit 

het Nederlandse deel van het stroomgebied in Overijssel en Drenthe. Dit 
betekent dat we zelf invloed kunnen uitoefenen op de afvoer van de Vecht, in 
tegenstelling tot veel andere rivieren.  
 
Van oudsher slingerde de Vecht vanuit Duitsland tot Dalfsen door een 
ingesneden rivierdal. Vanaf Dalfsen ging de rivier over in een rivierdelta: een 
brede overstromingsvlakte. In het verleden fungeerden grote veenmoerassen 
rondom de Vecht als grote natuurlijke sponsen en dat zorgde voor een langzame 
afvoer van regenwater naar de rivier. In de loop der tijd heeft de mens 
voortdurend ingegrepen in het landschap en het watersysteem. Het 
oorspronkelijke, natuurlijke landschap met uitgestrekte veenmoerassen en 
bossen veranderde naar het cultuurlandschap zoals we dat nu kennen. Het 
watersysteem werd zoveel mogelijk ingericht ten behoeve van het grondgebruik, 
met een zo optimaal mogelijk waterpeil: er werden sloten en weteringen 
gegraven, de beken en de rivieren werden rechtgetrokken en ingesnoerd met 
dijken en kades en er werden vaste waterpeilen in de sloten ingesteld. De  
natuurlijke sponswerking van de bodem, veenmoerassen, heidevelden en bossen 
is verdwenen. Hierdoor wordt de regendruppel die valt, niet lang ‘vastgehouden’, 
maar snel afgevoerd. Dit leidt tot pieken en dalen in de afvoer en (grond)water-
standen. Het huidige watersysteem is hiermee gevoeliger voor een veranderend 
klimaat en er worden vaker periode met grote wateroverlast en extreme droogte 
verwacht. 
 
Streven naar een klimaatbestendiger watersysteem  
Het watersysteem is veranderd van een natuurlijke situatie met langzamere 
afstroom van water en hogere grondwaterstanden naar een gecontroleerd 
systeem met zoveel mogelijk vaste slootpeilen. Het is veranderd van een 
natuurlijk systeem naar een gecontroleerd systeem. Dit toont de uitgebreide 
kennis en ervaring van de mens in het samenleven met het water.  
 
Het veranderende klimaat vraagt om een nieuwe transitie van het watersysteem. 
Door water langer vast te houden op de plek waar de regenbui valt, ligt er een 
kans om de hoogwaterpiek op de Vecht te dempen en om droogte te bestrijden. 
Omdat een groot aandeel van het water in de Vecht afkomstig is uit Nederlands 

2. Een veilig en klimaatbestendig Vechtgebied 
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grondgebied is een groot deel van het gebied in beheer en beïnvloedbaar door de 
waterschappen die deze verkenning uitvoeren.  
 
Het belang van een klimaatbestendiger systeem leren we onder andere van de 
situatie in Limburg (zomer 2021) met zeer hoogwater en overstromingen. Ook 
lezen we het terug in de ambities en beleidsstukken van de samenwerkende 
overheden. Zo beschrijft de watervisie van waterschap Vechtstromen dat de 
klimaatopgave onder andere wordt opgelost door te koersen op een meer 
natuurlijke werking van het watersysteem. Deze opgave en aanpak richten zich 
wel primair op minder extreme omstandigheden dan waar project Veilige Vecht 
zich op voorbereidt. WDODelta geeft in haar watervisie aan dat zij anticipeert op 
klimaatverandering door het watersysteem zoveel als mogelijk robuust in te 
richten en actief in gesprek te gaan met haar gebiedspartners om voor de lange 
termijn te komen tot een toekomstbestendige inrichting van gebieden. 
 
In deze HWBP-verkenning wordt daarom onderzocht welke maatregelen in het 
stroomgebied van de Vecht kunnen bijdragen aan de waterveiligheidsopgaven 
tussen Dalfsen en Zwolle. En hoe deze maatregelen kunnen bijdragen aan een 
klimaatbestendiger watersysteem dat kan omgaan met extreme regenval en 
extreme droogte. 
 
Kansen benutten voor gebiedsopgaven 
Nederland staat daarnaast voor grote uitdagingen op het gebied van 
milieu, landbouw en natuur. Naast de water- en klimaatopgaven zoals de 
waterveiligheidsopgave en droogtebestrijding zijn er andere grote ruimtelijke 
opgaven in het stroomgebied van de Vecht. Voorbeelden zijn de bosopgave, 
transitie van de landbouw, stikstofreductie en de energietransitie. Het 
onderzoeken van combinaties met deze gebiedsopgaven is ook onderdeel van 
deze verkenning. Het combineren van systeemmaatregelen voor 
hoogwaterveiligheid met klimaat- en gebiedsopgaven kan maatschappelijke 
meerwaarde en synergievoordelen opleveren. Er kan een winwin-situatie 
ontstaan: minder hinder voor het gebied, minder gebiedsprocessen, 
kostenvoordelen en werk-met-werk. Dit vergroot de kans van slagen van alle 
opgaven en biedt maatschappelijke meerwaarde.  
 
Vanuit de hierboven beschreven ambitie onderzoeken we in deze verkenning 
welke kansen voor andere gebiedsopgaven kunnen worden benut via 
gecombineerde realisatie met de onderzochte systeemmaatregelen of met 
dijkversterking.  

 
 
 
 

Figuur 2-1 Hoogwater in de Vecht (februari 2022) 
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Figuur 2-2 Zuidelijke Vechtdijk in de richting van Zwolle  
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In dit hoofdstuk leest u hoe de mogelijke alternatieven zijn uitgewerkt en op 
welke wijze de kansrijke alternatieven zijn geselecteerd.   
Paragraaf 3.2 en 3.3 beschrijft de mogelijke alternatieven die in de vorige stap 
van de verkenning zijn geïnventariseerd, zowel voor de dijk als voor de 
watersysteemmaatregelen. Vervolgens beschrijven we welke andere grote 
gebiedsopgaven spelen in het gebied, waarmee er een potentiële kans voor 
combinaties ligt. Tot slot gaat dit hoofdstuk in op de randvoorwaarden en 
onderzoeksthema’s waarop de oplossingsrichtingen zijn beoordeeld en met 
elkaar vergeleken om te komen tot kansrijke alternatieven. 
 
3.1. Waarom werken met alternatieven?  
 
Een belangrijke en sturende tussenstap van de mogelijke alternatieven naar het 
voorkeursalternatief is de selectie van kansrijke alternatieven. Een alternatief is 
kansrijk als er wordt bijgedragen aan de waterveiligheidsopgave tussen Dalfsen 
en Zwolle en er voldoende zicht is op (co)financiering en eigenaarschap: er is 
doelbereik (zie 3.5) en het is haalbaar. Aanvullend wordt bij de afweging van 
kansrijke alternatieven rekening gehouden met de thema’s draagvlak en 
ruimtelijke kwaliteit. Draagvlak voor of acceptatie van het alternatief is voor de 
betrokken partijen van groot belang. Inzichten over draagvlak worden als 
belangrijke overweging meegegeven aan de besturen van de betrokken partijen. 
Wat als niet-kansrijk wordt gezien, wordt onderbouwd en niet verder onderzocht 
binnen dit project. Een belangrijk doel van het werken met verschillende 
alternatieven is om oplossingen op verschillende aspecten te kunnen 
onderzoeken en te vergelijken. De kansrijke alternatieven geven daarom inzicht 
in alle denkbare (realistische) mogelijke oplossingen voor de 
waterveiligheidsopgave, ze zijn onderscheidend en ze brengen de bandbreedte 
van de mogelijke effecten in beeld.  
 
3.2. Oplossingsrichtingen voor een veilige dijk 
 
In 2020 heeft WDODelta voorafgaand aan de start van de verkenning de 
ontwerpopgave 2080 voor de Vechtdijken bepaald. Bij in totaal 32 km van de 
dijken blijkt er een opgave te zijn voor de dijkversterking. Voor 4 verschillende 

faalmechanismen blijkt er een opgave voor te komen: hoogte, piping, stabiliteit 
en bekleding van de dijken.  
Om een veilige dijk tussen Dalfsen en Zwolle te realiseren hebben we in de eerste 
stap van de verkenning, samen met de omgeving, oplossingen in beeld gebracht. 
De oplossingen moeten en kunnen de hele waterveiligheidsopgave oplossen, 
zodat de dijk weer aan de veiligheidseisen voldoet. Dit zijn de geïnventariseerde 
mogelijke oplossingsrichtingen (zie figuur 3-2 op volgende pagina):  
A - Binnen het huidige dijkprofiel: de grenzen van de dijk blijven op dezelfde plek, 
aanpassingen vinden plaats op of in de dijk;  
B - Binnendijks: de dijk wordt aan de landzijde van de dijk versterkt;  
C - Buitendijks: de dijk wordt aan de rivierzijde van de dijk versterkt;  
D - Een combinatie van A, B en C.  
 
De Vechtdijk tussen Dalfsen en Zwolle is opgedeeld in 17 deeltrajecten op basis 
van de dijkversterkingsopgave en ruimtelijke kenmerken (zie figuur 3-1). Op de 
meeste deeltrajecten zijn alle oplossingsrichtingen van toepassing. 
 
Figuur 3-1 Deeltrajecten Vechtdijk Dalfsen - Zwolle 

  

3. Hoe komen we tot kansrijke alternatieven? 



 Notitie kansrijke alternatieven 16 

Op sommige deeltrajecten waren specifieke kenmerken doorslaggevend, zoals de 
aanwezigheid van bebouwing direct achter de dijk waardoor een 
oplossingsrichting niet kansrijk is om verder te onderzoeken. In deze tweede stap 
van de verkenning is de ontwerpopgave voor de dijk geactualiseerd met nieuwe 
inzichten en onderzoeken (waaronder een onderzoek naar Gras op zand). Dit 
staat beschreven in hoofdstuk 4.  
 
Daarnaast zijn in de vorige stap meekoppelkansen geïnventariseerd. Deze zijn 
geactualiseerd en staan beschreven in 4.1.3. 
 
Figuur 3-2 Mogelijke oplossingsrichtingen dijk 
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3.3. Oplossingsrichtingen voor maatregelen in het watersysteem 
 
Vanuit de kenmerken van het landschap en het watersysteem hebben we in de 
eerste stap mogelijke oplossingsrichtingen voor het watersysteem gedefinieerd 
en onderzocht. De systeemmaatregelen zijn ingedeeld in drie typen:  

1. water vasthouden in het stroomgebied; 
2. water remmen en vasthouden op maaiveld langs de Vecht; 
3. vergroten van de afvoer.  

Voor elk type maatregel hebben we oplossingsrichtingen geïnventariseerd, die in 
de vorige stap zijn getoetst op de verwachte bijdrage aan waterveiligheid, globale 
kosten en de bijdrage aan een klimaatbestendig stroomgebied of andere 
gebiedsopgaven. Daarmee is vastgesteld of een oplossingsrichting de moeite 
waard was om nader uit te werken en te onderzoeken in de volgende stap. De 
oplossingsrichtingen die we in deze stap 2 hebben uitgewerkt en onderzocht ten 
behoeve van het samenstellen van de kansrijke alternatieven, beschrijven we 
hierna per type.    
 
Vasthouden in het stroomgebied   
Oplossingsrichtingen binnen dit type houden regenwater vast op het maaiveld in 
de zeldzame extreem natte situaties vóórdat het naar de Vecht stroomt. Het 
water wordt vastgehouden, op de plek waar de neerslag valt, tot na de 
hoogwatergolf. De oplossingsrichtingen binnen dit type moeten in veel gebieden 
in het stroomgebied worden ingezet om (effectief) bij te dragen aan de 
waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle.  

Dit type bevat drie oplossingsrichtingen:  

• Vasthouden op maaiveld in de beekdalen: houdt regenwater onderaan de 
hellingen in de beekdalen vast op het maaiveld. Indien mogelijk en gewenst 
kunnen de gebieden zo ingericht worden dat ze een bijdrage leveren aan een 
klimaatbestendig watersysteem. Mogelijk kunnen ze gericht ingezet worden 
voor minder extreme situaties of voorafgaand aan droge periodes, om 
wateroverlast en droogte tegen te gaan. In meerdere gebieden die voor deze 
oplossingsrichting worden ingezet, zijn er ook gebiedsopgaven te 
combineren.  

• Vasthouden op maaiveld in de veenontginningen: houdt regenwater op het 
maaiveld vast in gebieden, begrensd door kleine hoogtes in het landschap. 
Indien mogelijk en gewenst kunnen de gebieden zo ingericht worden dat ze 
een bijdrage leveren aan een klimaatbestendig watersysteem en gericht 
ingezet worden voor minder extreme situaties of voorafgaand aan droge 
periodes.  

• Afvoer vertragen in haarvaten: mogelijk door watergangen minder vaak te 
maaien en (meer) begroeiing in de watergang toe te staan. Tijdens de 
zeldzame extreem natte situatie zorgt dit ervoor dat het water niet gelijk naar 
de Vecht stroomt. Bij deze oplossingsrichting zal ook in minder extreme 
situaties het water langzamer worden afgevoerd.  

Figuur 3-3 Oplossingsrichtingen Vasthouden in stroomgebied 
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Afremmen en vasthouden op maaiveld langs de Vecht   
Oplossingsrichtingen binnen dit type zorgen voor een vertraging van de afvoer 
van water in de Vecht en vasthouden van water langs de Vecht. Water uit de 
Vecht wordt zo lang mogelijk vastgehouden door het in te laten in gebieden langs 
de Vecht en daar te ‘parkeren’ in zeer extreem natte situaties. Ook kan de afvoer 
in het winterbed worden afgeremd voordat het naar de Vecht tussen Dalfsen en 
Zwolle stroomt (bijvoorbeeld door meer begroeiing in het winterbed). Het water 
wordt afgeremd en vastgehouden totdat de hoogwatergolf voorbij is.   

Dit type bevat drie oplossingsrichtingen:  

• Vasthouden op maaiveld in de flanken bovenstrooms: leidt water uit de Vecht 
bovenstrooms van Ommen tijdens zeldzame, extreem natte situaties 
gecontroleerd over de keringen om het vast te houden op het maaiveld tot na 
de hoogwatergolf. Indien mogelijk en gewenst kunnen de gebieden zo 
ingericht worden dat ze een bijdrage leveren aan een klimaatbestendig 
watersysteem. Mogelijk kunnen ze gericht ingezet worden voor minder 
extreme situaties of voorafgaand aan droge periodes, om wateroverlast en 
droogte tegen te gaan.  

• Combinatie van vasthouden op maaiveld bovenstrooms en afvoer 
vertragen middenstrooms. Alleen vasthouden op maaiveld in de flanken 
bovenstrooms (zonder vertragen dus) heeft minder effect op de 
waterstanden tussen Dalfsen en Zwolle dan een combinatie. Afvoer vertragen 
tussen Hardenberg en Dalfsen, bijvoorbeeld door verruwing (meer 
begroeiing) in het stroombed van de Vecht, verhoogt de waterstanden 
bovenstrooms van een maatregel; vasthouden van water op maaiveld in de 
flanken bovenstrooms vangt dit op. De vertraging middenstrooms vergroot 
als middel de effectiviteit van de oplossingsrichting vasthouden op maaiveld 
bovenstrooms, maar is geen op zichzelf staande oplossingsrichting. 

• Vasthouden op maaiveld in de flanken benedenstrooms: leidt water uit de 
Vecht tijdens zeldzame, extreem natte situaties over de dijk en vermindert 
daarmee de afvoer. Dit verlaagt de waterstand op de Vecht. Dit kan 
benedenstrooms van Dalfsen (noordzijde) of bij Herfte (zuidzijde). 

 

Figuur 3-4 Oplossingsrichtingen Afremmen en vasthouden op maaiveld langs de Vecht   

 
Vergroten van de afvoer 
Bij dit type wordt de afvoer van water benedenstrooms van Dalfsen vergroot, 
zodat het water zo snel mogelijk richting het IJsselmeer stroomt. Deze oplossing 
is met name effectief tussen Dalfsen en Zwolle. 

Dit type bevat één oplossingsrichting:  

• Rivierverruiming Dalfsen - Zwolle: geeft de Vecht meer ruimte door de aanleg 
van nevengeulen en/of oplossen van bestaande flessenhalzen op één of meer 
plaatsen. Dit leidt tot lagere waterstanden bovenstrooms van de maatregel.  

Figuur 3-5 Oplossingsrichting Vergroten van de afvoer 
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3.4. Andere gebiedsopgaven waarmee mogelijk een koppeling te maken is 

Hoofdstuk 2 beschrijft dat er mogelijk kansen zijn om met de 
watersysteemmaatregelen ook kansen voor gebiedsopgaven te benutten. Figuur 
3-6 geeft de gebiedsopgaven weer, die in de vorige stap van de verkenning naar 
voren kwamen als mogelijk te combineren.  

 

Figuur 3-6 Overzicht gebiedsopgaven

 

Water  
KRW (KaderRichtlijnWater) is een wateropgave gericht op het borgen en 
verbeteren van de waterkwaliteit (onder andere door natuurlijke oevers), maar 
bijvoorbeeld ook verbetering van mogelijkheden voor vismigratie. Dit speelt 
onder andere bij de oplossingsrichting rivierverruiming een rol. Voor elk 
‘waterlichaam’ zijn concrete doelen vastgesteld, die via maatregelen moeten 
worden gerealiseerd. De opgave verkeert in de planvoorbereidings- en 
uitvoeringsfase en moet voor 2028 zijn afgerond.   
  
 

Natuur  
Via de Bossenstrategie werkt de overheid aan het versterken van de natuur, het 
herstellen van de biodiversiteit en de klimaatdoelstellingen (CO2-vastlegging). 
De Bossenstrategie bevat de ambitie om het oppervlak bos in Nederland met 
10% uit te breiden. In het stroomgebied van de Vecht kijkt de provincie vooral 
naar de volgende gebieden: in de nabijheid van Natura2000-gebieden, in de 
overgangszones tussen en langs onderdelen van het NatuurNetwerkNederland 
(NNN), in stedelijke uitloopgebieden en langs beek- en rivierbeddingen. Dit 
betreft dan ook grote delen van het stroomgebied van de Vecht, waardoor 
combinaties met de watersysteemmaatregelen vasthouden in het stroomgebied 
(in de beekdalen) en afremmen en vasthouden op maaiveld kansrijk (bergen in de 
flanken van de Vecht).   
Dit geldt ook voor het realiseren van de groenblauwe dooradering van het 
landschap. Dit is een (provinciale) gebiedsopgave, waar gezocht wordt naar 
verbindingen tussen natuurgebieden in de vorm van watergangen, oevers en 
beplantingsstructuren.   
Aanpassingen in het watersysteem in het kader van hoogwaterveiligheid kunnen 
ook zo vormgegeven worden, dat ze bijdragen aan het verbeteren van de 
wateromstandigheden in Natura2000-gebieden. Denk bijvoorbeeld aan het 
vasthouden van water.   
Een ander ruimtelijk vraagstuk is de structurele aanpak stikstof met het doel 
stikstofemissies te verkleinen en natuurgebieden te herstellen. Met name rond 
de N2000-gebieden kunnen maatregelen in het watersysteem mogelijk hand-in-
hand gaan met de opgave van de stikstofreductie, denk daarbij aan (natte) 
bosontwikkeling in combinatie met het vasthouden van water of 
ooibosontwikkeling in uiterwaarden.  
  
Landbouw  
Binnen de landbouw is een transitie te verwachten, mede door innovaties en een 
veranderend klimaat. Omgaan met droogte en het voorkomen van 
droogteschade lijkt in een deel van het stroomgebied van de Vecht een 
belangrijker rol te gaan spelen dan de afgelopen decennia. Het GLB 2023 - 2027 
(Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) heeft meer ambities op het 
gebied van natuur, klimaat en milieu en stimuleert ‘toekomstbestendig boeren’. 
Dit biedt mogelijk aanknopingspunten met de typen watersysteemmaatregelen 
vasthouden in het stroomgebied en afremmen en vasthouden op maaiveld.   
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Energie  
Om de Europese doelstelling van 40% minder CO2-uitstoot te behalen, is een 
energietransitie nodig. Een groot aandeel van de energie wordt gezocht in 
hernieuwbare energie als zonne-energie en windenergie. Dit betekent een stevig 
ruimtebeslag op het landelijk gebied; dit geldt ook voor het stroomgebied van de 
Vecht. In de planvorming is inpassing van hernieuwbare energie te combineren 
met watersysteemmaatregelen, denk aan combinaties van zonnevelden en 
waterbergingsgebieden.   
  
Leefomgeving  
Opgaven als woningbouw, recreatie en vrijetijdseconomie, en versterking van het 
landschap en landschapsbeleving spelen op diverse plekken binnen het 
stroomgebied van de Vecht. Voor de regio Zwolle geldt een grote 
woningbouwopgave. Een toenemende behoefte aan recreatieve mogelijkheden 
en landschapsbeleving zijn daarvan logische gevolgen. Ook de 
bereikbaarheidsopgave speelt een rol. Dit geldt onder andere voor het gebied 
rond Zwolle en de kern Dalfsen, in combinatie met de brug over de Vecht en het 
waterfront.   
 
Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) 
Het Nationaal Programma Landelijk Gebied schetst een strategie op hoofdlijnen, 
die richting geeft aan toekomstbestendige ontwikkeling van functies in het 
landelijk gebied en de ruimtelijke ontwikkeling van de agrarische sector, met 
ruimte voor agrarische functies in de voor landbouw goed geschikte gebieden, 
inclusief ruimte voor wonen, verbetering van leefbaarheid, luchtkwaliteit en 
andere onderdelen van milieu, natuur en leefomgevingskwaliteit. 
 
De gebiedsgerichte aanpak stikstof is binnen de NPLG het programma om de 
stikstofproblematiek aan te pakken. Gebiedsplannen zijn opgesteld (onder meer 
voor het Vechtdal) die aangeven waar de verschillende type maatregelen en 
potentiële kansen het meeste effect sorteren. Het gaat daarbij niet alleen om de 
N2000 gebieden en de directe omgeving, maar juist ook naar die plekken waar de 
grootste effecten te behalen zijn.  
 
Voor alle bovenstaande genoemde gebiedsopgaven weten we dat ze in de 
toekomst gaan spelen binnen het stroomgebied van de Vecht. In de toekomst 
komen nog veel ruimtelijke opgaven op het stroomgebied van de Vecht af.  Maar 
doordat veel uitwerkingen nog slechts op hoofdlijnen zijn, zijn veel van de 
opgaven nog niet volledig concreet.  

3.5. Doelbereik, haalbaarheid en impact op de omgeving 
 
De uitgewerkte oplossingsrichtingen voor systeemmaatregelen zijn onderzocht, 
afgewogen en vergeleken om zo te komen tot kansrijke alternatieven. Dit hebben 
we gedaan aan de hand van de thema’s uit het afwegingskader: doelbereik, 
haalbaarheid en impact op de omgeving (zie tabel 3.1). Een nadere beschrijving 
over de afweging en onderzoeksthema’s is te lezen in de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD). 
 
Doelbereik  
Beoordeling in hoeverre de alternatieven bijdragen aan het behalen van de 
doelen (waterveiligheid, klimaatbestendigheid en kansen gebied). Vragen die 
beantwoord worden zijn onder andere: ‘Wordt het 
gehele waterveiligheidsprobleem opgelost voor nu en de toekomst?’, ‘In welke 
mate draagt het alternatief bij aan de klimaatbestendigheid van het 
stroomgebied van de Vecht of aan andere gebiedsopgaven?’   
  
Haalbaarheid  
Beoordeling of de alternatieven haalbaar zijn binnen de wettelijke kaders, 
technische randvoorwaarden, de planning en het budget. Hierbij wordt ingegaan 
op aspecten zoals bekostiging, eigenaarschap, technische uitvoerbaarheid en 
juridische uitvoerbaarheid.   
  
Impact op omgeving  
Onderzoek naar en beoordeling van de gevolgen van de alternatieven voor de 
omgeving. De wijze waarop de impact op het milieu bepaald en beoordeeld 
wordt is toegelicht in paragraaf 5.2 van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(NRD).   
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Tabel 3-1 Criteria van de onderzoeksthema’s  

Thema Aspect Criterium 
Doelbereik 
 
 
 
 
 

Waterveiligheid 
(primaire doel) 

Bijdrage aan 
waterveiligheidsopgave dijktraject 
Dalfsen – Zwolle  

Benutten kansen 
klimaatbestendigheid 

Blijvend functioneel voor veilig, 
schoon en voldoende water 
Veerkrachtig en aanpasbaar aan 
(onzekerheden) in klimaat-
ontwikkelingen  
In balans met huidig en 
toekomstig landgebruik  

Benutten kansen gebied Bijdrage aan gebiedsopgaven 
Bijdrage aan duurzaamheid 

Haalbaarheid 
 
 
 
 
 
 
 

Bekostiging 
 
 

Bekostiging planvorming 
Bekostiging investering 

Bekostiging beheer en onderhoud 

Eigenaarschap 
 

Systeemmaatregel heeft eigenaar 
met voldoende bevoegdheden  

Uitvoerbaarheid 
 

Juridisch haalbaar 
Technisch maakbaar en 
beheerbaar   

Grondbeschikbaarheid Gronden zijn tijdig beschikbaar 
Impact op 
omgeving 

Milieuthema's Effecten op milieuthema’s 
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3.6. Ruimtelijke kwaliteit en een goede landschappelijke inpassing als basis 
 
Het Vechtdal is een van de mooiste gebieden van Nederland. Het zorgvuldig 
omgaan met de karakteristieke kwaliteiten en waarden bij nieuwe initiatieven, 
zoals een dijkversterking, is daarom van groot belang. Dit (h)erkennen we binnen 
het Hoogwaterbeschermingsproject (HWBP) Veilige Vecht. Om ruimtelijke 
kwaliteit te borgen, te inspireren en richting te geven aan een goede 
landschappelijke inpassing van de dijkversterking en systeemmaatregelen is in de 
vorige stap een Ruimtelijk Kwaliteitskader opgesteld. Op basis van de historie en 
kenmerken van het gebied bevat het Ruimtelijk Kwaliteitskader leidende 
principes voor de uitwerking van de dijkversterking en de systeemmaatregelen. 
Het waterschap hecht veel waarde aan een goede landschappelijke 
inpassing en stelt daarom ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt voor alle 
alternatieven: de huidige kwaliteit blijft minimaal behouden en de alternatieven 
worden landschappelijk goed ingepast. De huidige kwaliteiten staan beschreven 
in het Ruimtelijk Kwaliteitskader. Hieruit komen ook onderstaande leidende 
principes. 
 
Leidende principes voor de dijk 
De dijken langs de Vecht liggen in een gebied dat zich over het geheel genomen 
kenmerkt door het kleinschalige, landelijke karakter op de overgang van het 
zandlandschap naar de delta van de rivier. De dijk vormt binnen dit landschap 
een groen en subtiel lint en heeft de kenmerken van een typische zanddijk die 
organisch is ontstaan: relatief laag, relatief flauwe taluds, een kronkelend tracé, 
hier en daar natuurlijke hoogtes als kering en de dijk is afwisselend toegankelijk-
ontoegankelijk. Het landschap loopt daarbij door tot aan of tot onder de dijk 
door. De dijk maakt deel uit van de geleding van het landschap, wat de 
Vechtdijken anders maakt dan de dijken in het rivierkleigebied. Infrastructuur 
ontbreekt veelal en bebouwing is vaak van de dijk afgekeerd. Dit met het 
landschap verweven karakter maakt de Vechtdijken uniek. 
 
Over het gehele traject genomen heeft de dijk een relatief uniform karakter, 
maar we kunnen wel vier deelgebieden met elk een eigen identiteit 
onderscheiden op basis van de natuurlijke, cultuurlijke en ruimtelijke kenmerken 
(zie figuur 3-7).  
 
 
 
 

Op grond van de ruimtelijke context van de dijk zijn dit van oost naar west: 

• De dijk in het brede rivierdal tussen de hogere zandgronden; 
• De dijk in het smalle rivierdal op de overgang naar de hogere 

zandgronden; 
• De dijk ingeklemd in urbaan (stedelijk) gebied; 
• De dijk in de delta. 

In het landschap zijn dijken belangrijke doorgaande structuren. Een herkenbaar 
tracé en profiel is daarbij van belang; een lappendeken van verschillende stukjes 
dijk met een steeds wisselend profiel is niet wenselijk, vanwege continuïteit en 
herkenbaarheid van de dijk. We zoeken naar een juiste balans tussen eenheid en 
diversiteit. Op de schaal van het hele dijktraject streven we naar zoveel mogelijk 
eenheid en herkenbaarheid over grotere lengtes, maar met maatwerk en 
aandacht voor de diversiteit op locaties. Door bij de dijkversterking aan te sluiten 
bij de belangrijkste kenmerken van de huidige dijk is op het hoogste schaalniveau 
sprake van een groot aaneengesloten dijktraject met eenduidigheid en eenheid 
in tracé en profiel. Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor de diversiteit binnen 
het gehele dijktraject die het gevolg is van verschillende natuurlijke en ruimtelijke 
omstandigheden, omdat juist die afwisseling en verscheidenheid van grote 
waarde is.  
 
Vanuit de eigen identiteit en het karakter van het dijkenlandschap van de Vecht 
leidt dit tot de volgende hoofduitgangspunten voor de dijkversterking: 

• Bouw voort op de landschappelijke basis van het hellende zandgebied 
en de overgang naar de lagere delta;  

• Bouw voort op samenhangende kwaliteit van het Vechtstroomgebied en 
daarbinnen de organische en subtiele dijk, die reageert op de ruimtelijke 
en natuurlijke context. 

Zie figuur 3-8 voor de leidende principes voor de dijk (bron: Ruimtelijk 
Kwaliteitskader).  
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Figuur 3-7 Identiteitskaart uit het Ruimtelijk Kwaliteitskader 
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Figuur 3-8 Leidende principes voor de dijk. Afbeelding uit het Ruimtelijk Kwaliteitskader  
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Figuur 3-9 Foto van Rechterensdijk, zuidelijke dijk bij Dalfsen 

Leidende principes voor de systeemmaatregelen  
De leidende principes voor de systeemmaatregelen komen voort uit de 
karakteristieken van het stroomgebied. Op het hoogste schaalniveau luiden de 
leidende principes als volgt: 

• houd regenwater zo lang mogelijk vast in het stroomgebied; 
• benut de natuurlijke, landschappelijke ondergrond; 
• bouw voort op de samenhangende landschapstypen en de 

karakteristieken die hierbij horen; 
• ontwikkel het watersysteem integraal met andere functies en zoek naar 

een passende balans tussen het watersysteem en de 
functie/grondgebruik. 

 
Het Ruimtelijk Kwaliteitskader heeft deze hoofduitgangspunten nader uitgewerkt 
in leidende principes per landschapstype in het stroomgebied. De principes geven 
richting aan een goede ruimtelijke inpassing van de watersysteemmaatregelen, 
die kunnen leiden tot een robuust en klimaatbestendig watersysteem. 
 
 
 
 
 

 

  

Figuur 3-10 Noordelijke Vechtdijk bij Dalfsen richting bij Zwolle 
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Figuur 3-11 Hoog water in de Vecht nabij De Stokte in februari 2022 
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De mogelijke alternatieven zijn in stap 2 uitgewerkt en onderzocht met als doel 
om de kansrijke alternatieven te selecteren. Voor de dijkversterking is de 
ontwerpopgave geactualiseerd met de nieuwste inzichten, is een lengteprofiel 
opgesteld op basis van het ruimtelijk kwaliteitskader en zijn kansrijke 
alternatieven voor de dijkversterking geselecteerd. 
Voor elke oplossingsrichting van de watersysteemmaatregelen is een 
‘leergebied' uitgewerkt. Via dit leergebied zijn inzichten verkregen over de 
inrichting, effectiviteit en mogelijke effecten. De inzichten zijn geëxtrapoleerd 
naar de gehele oplossingsrichting. Op basis van het doelbereik, haalbaarheid en 
impact op de omgeving zijn de kansrijke watersysteemmaatregelen 
geselecteerd. De belangrijkste inzichten en conclusies van dit onderzoek leest u 
in dit hoofdstuk. In de factsheets in de bijlage leest u alle resultaten. 
 
4.1. De dijkversterking 
 
In deze stap van de verkenning is de ontwerpopgave voor de dijk geactualiseerd 
op basis van nieuwe inzichten en resultaten van uitgevoerde onderzoeken. De 
onderzoeken hebben inzichten gegeven die relevant zijn voor het dijkontwerp. 
Daarnaast is een lengteprofiel voor de dijk uitgewerkt op basis van het ruimtelijk 
kwaliteitskader en zijn aandachtspunten geformuleerd die richting kunnen geven 
aan het ontwerp van de kansrijke alternatieven in de volgende stap.  
 
4.1.1 Actualisatie van de ontwerpopgave voor de dijk 
De dijkopgave uit het Startdocument (WDODelta, 2020) is in stap 2 
geactualiseerd met de laatste inzichten uit recente onderzoeken. Dit zijn: 

• Nieuwere klimaatinzichten (Aangepaste klimaatwerklijn in hydraulische 
database); 

• Resultaten van het onderzoeksproject Gras op Zand; 
• Aanvullend grondonderzoek. 

  
Deze onderzoeken hebben effect op het bepalen van de hoogte en sterkte van de 
dijken. Door te werken met nieuwere klimaatinzichten kunnen we beter 
inschatten welke combinatie van waterstanden en golfhoogtes er in 2080 gaan 
plaatsvinden.  

Vanuit het onderzoek Gras op Zand weten we beter hoe sterk de grasmat van de 
zandige Vechtdijk in praktijk is. Door locatie-specifiek te kijken naar de sterkte en 
bekleding van de dijken is nauwkeuriger bepaald hoeveel water de dijk aan kan, 
voordat de grasmat beschadigt of faalt. Met dit onderzoek is bepaald of de 
buitenzijde van de dijk bestand is tegen golven en hoeveel overslag kan worden 
toegestaan. Grofweg houdt dit in: hoe meer overslag mag worden toegestaan, 
hoe lager de dijk hoeft te zijn.  
 
Tot slot geven de aanvullende grondonderzoeken inzicht in de sterkte van de dijk 
en de onderliggende grondlagen. Hiermee is bepaald of de dijk stabiel genoeg is. 
Daarnaast zegt dit iets over de waterdoorlatendheid van de ondergrond en helpt 
dit bij het bepalen van het risico op het faalmechanisme piping. 
  
4.1.2 De ontwerpopgave voor de dijk 
De totale lengte van het project Veilige Vecht is 32 kilometer, waarvan 14,7 
kilometer aan de noordzijde van de Vecht (dijktraject 9-1) en 17,3 kilometer aan 
de zuidzijde (dijktraject 53-3). 
 
Inzichten over hoogte: 
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat op basis van de gestelde 
ontwerpuitgangspunten ruim 10 kilometer niet voldoet aan de benodigde hoogte 
bij de gehanteerde uitgangspunten voor zichtjaar 2080. Dit geldt voor bijna 4 
kilometer van de noordelijke dijk en ruim 6 kilometer van de zuidelijke dijk, bijna 
alleen ten westen van de A28. Dit is het deel van het traject dat 
stormgedomineerd is, dat wil zeggen daar waar de waterstanden en golven 
voornamelijk worden bepaald door de opstuwing van het IJsselmeer en invloed 
van (noordwester) storm. Op het overgrote deel van het dijktraject Dalfsen-
Zwolle is de hoogteopgave naar verwachting tussen enkele centimeters tot een 
meter. Op een enkele locatie is de opgave groter (tot 2 meter). De hoogteopgave 
heeft in deze fase een grote bandbreedte, omdat de daadwerkelijke 
dijkverhoging afhankelijk is van ontwerpkeuzes die in het vervolg van het project 
worden gemaakt (zoals de vorm van de dijk, het materiaal, de aanwezigheid van 
beplanting, etc). 

4. Onderzoek en inzichten 
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  Figuur 4-1 Geactualiseerde dijkversterkingsopgave 
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Inzichten over piping: 
Uit de resultaten van de pipinganalyse blijkt dat in totaal 18,5 kilometer (58%) 
niet voldoet voor piping met de gehanteerde uitgangspunten voor zichtjaar 2080. 
Hiervan betreft circa 7,5 kilometer de noordelijke dijk en circa 11 km de zuidelijke 
dijk. De overige 13,5 kilometer van de dijk voldoet wel voor het faalmechanisme 
piping op basis van deze analyse. Op enkele plekken is er een lokale pipingopgave 
die ook wordt meegenomen. Dit resulteert in een totale pipingopgave van 20,7 
km (65%) voor de dijkversterking Dalfsen-Zwolle. 
 
De omvang van de pipingopgave wordt uitgedrukt in een ‘kwelweglengtetekort’. 
Op de locaties waar de waterkering niet voldoet is er sprake van een 
kwelweglengtetekort. Volgens de huidige analyse variëren de 
kwelweglengtetekorten voor de noordelijke dijk tussen circa 10 en ruim boven de 
50 meter en voor de zuidelijke dijk tussen 2 en ruim boven de 50 meter. 
 
Inzichten over de stabiliteit van de dijk: 
Voor de noordelijke dijk geldt een opgave ten aanzien van (binnenwaartse) 
stabiliteit voor ongeveer 4 kilometer aan de landzijde. Voor de zuidelijke dijk 
geldt een (binnenwaartste) stabiliteitsopgave voor ongeveer 5 kilometer aan de 
landzijde. 
 
Inzichten over de bekleding van de dijk (Graserosie Buitentalud, GEBU): 
De buitenkant van de dijk (rivierzijde) is onvoldoende sterk om sterkte golven aan 
te kunnen. Over het gehele traject bestaat de buitenlaag van de dijk uit een 
grasmat op een zandige ondergrond. In het westen van het projectgebied is dit 
zand weliswaar iets kleiig, maar nog zeker geen kleibekleding. De conclusie is dat 
de buitenbekleding aan de rivierzijde van de dijk op het gehele traject 
onvoldoende sterk is. 
 
Constructies & Kunstwerken: 
In de Vechtdijk zitten een aantal constructies of zogenoemde ‘kunstwerken’, 
zoals een gemaal. Deze zijn ook getoetst. De meeste kunstwerken voldoen aan de 
eisen voor waterveiligheid. De afgekeurde kunstwerken worden versterkt binnen 
project Veilige Vecht, zoals het Nieuwe Verlaat (betrouwbaarheid van de 
sluiting), coupure Agenietenberg (hoogteopgave) en inlaatwerk Broekhuizen 
(betrouwbaarheid sluiting en pipingopgave). 
 
 
 

Voorlopig geen dijkversterking voor kade Dalfsen oost 
In 2018 is de kademuur Dalfsen Oost in de wettelijke beoordeling goedgekeurd. 
Met het vaststellen van de opgave voor de Vechtdijken was het echter nog niet 
met zekerheid uit te sluiten of in de toekomst als gevolg van nieuwe 
klimaatinzichten, alsnog overstromingsgevolgen kunnen optreden. In de opgave 
voor de vechtdijken (2020) stond de opgave voor kademuur Dalfsen Oost daarom 
als ‘nader te bepalen’ bij de actualisatie van de ontwerpopgave. 
 
Bij deze actualisatie wordt bevestigd dat er momenteel, tijdens maatgevend 
hoogwater, geen opgave is voor de kademuur Dalfsen Oost. De verwachting is 
dat als gevolg van verdere klimaatverandering tussen ca. 2030 en 2050 wel een 
opgave kan ontstaan. Deze toekomstige opgave kan bijvoorbeeld worden 
meegenomen in het toekomstige dijkversterkingsproject ten oosten van Dalfsen 
(verwachting: vanaf 2035), of bij een eventuele gebiedsontwikkeling rond 
centrum Dalfsen. 
 
4.1.3 Lengteprofiel voor de dijk 
Op basis van de leidende principes uit het Ruimtelijk Kwaliteitskader zijn de 
ontwerpprincipes voor het lengteprofiel van de dijk nader uitgewerkt. Het 
lengteprofiel geeft richting aan een herkenbare en samenhangende Vechtdijk 
met hoofduitgangspunten per deeltraject. Het vormt hiermee de basis voor de 
nadere uitwerking van het dijkontwerp en het samen te stellen 
voorkeursalternatief.  
 
Op de volgende pagina’s staat het lengteprofiel (figuur 4-4) voor de dijk verbeeld 
en staan de ruimtelijke kenmerken, aandachtspunten en eventuele 
mogelijkheden voor het ontwerp benoemd (figuur 4-5). We onderscheiden een 
aantal ruimtelijke eenheden van de dijk op basis van de ruimtelijke karakteristiek: 
de groene dijk in de delta, de gastvrije dijk, de groene dijk in het smalle rivierdal, 
de landgoeddijk en de natuurlijke hoogte. Deze nadere concretisering bouwt 
voort op de in het ruimtelijk kwaliteitskader geduide identiteiten. 
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Figuur 4-4 Lengteprofiel dijk, nadere uitwerking van ruimtelijk kwaliteitskader 
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• �ŽǁĞů�ďŝũ�ďŝŶŶĞŶͲ�ĂůƐ�ďƵŝƚĞŶͲ
ĚŝũŬƐĞ�ǀĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐ�ŝŶƉĂƐƐĞŶ�
ǀĂŶ�ǁĂĂƌĚĞŶ�;ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ͕�
ZƵŝƚĞŶďŽƌŐŚ͕�ƐůŝŶŐĞƌ�ŝŶ�ĚŝũŬ�
ďĞŚŽƵĚĞŶͿ�

• Groene dijk met landelijk 
karakter. 

• Hier en daar smal en steil 
ĚŝũŬũĞ�ŵĞƚ�Į�ĞƚƐƉĂĚ�ĂĨŐĞǁŝƐƐĞůĚ�
ŵĞƚ�ĚŝũŬ�ŵĞƚ�ŐƌĂƐůĂŶĚ�;ŐƌŽŶĚͲ
ŐĞďƌƵŝŬͿ

• �ƵŝƚĞŶĚŝũŬƐ͗�ŬŽůŬĞŶ͕�ŶĞǀĞŶŐĞƵͲ
ůĞŶ͕�ŶĂƚƵƵƌǁĂĂƌĚĞŶ�ĞŶ�ďĞƉůĂŶͲ
Ɵ�ŶŐ͘��ŝŶŶĞŶĚŝũŬƐ͗�ĞŶŬĞůĞ�ĞƌǀĞŶ�
ĚŝĐŚƚ�ƚĞŐĞŶ�ĚĞ�ĚŝũŬ

• �ĞŚŽƵĚ�ǀĂŶ�ĂĨǁŝƐƐĞůŝŶŐ�ǁĞůͬ
ŐĞĞŶ�ƌŽƵƚĞƐ�ŽƉ�ĚĞ�ĚŝũŬ

• �ĞŚŽƵĚ�ƐŵĂůůĞ�ĞŶ�ƐƚĞŝůĞ�ƉƌŽĮ�Ğů�
ĞŶ�ŚĞƌŬĞŶďĂƌĞ�ĚŝũŬ�ƚĞƌ�ŚŽŽŐƚĞ�
ǀĂŶ�Į�ĞƚƐƌŽƵƚĞƐ

• /ŶƉĂƐƐŝŶŐ�ǀĞůĞ�ǁĂĂƌĚĞŶ�ďƵŝͲ
tendijks en binnendijks; vooral 
buitendijks aandacht.

• Bijzondere plek op dijk bij 
Vechterweerd accentueren

• Ontwikkelen contactpunten 
ŵĞƚ�ĚĞ�ƌŝǀŝĞƌ�ĂůƐ�ƉŽĚŝƵŵ�ͬ�
ďĂůŬŽŶ�ŽƉ�ĚĞ�ĚŝũŬ�ƚĞƌ�ŚŽŽŐƚĞ�
Vechterweerd

• DŽŐĞůŝũŬĞ�ƐƚƌƵŝŶƉĂĚĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�
teen van de dijk?

• �ŝũŬ�ĂůƐ�ƵŝƚůŽŽƉŐĞďŝĞĚ�ĞŶ�
ďĞŐƌĞŶǌŝŶŐ�ǀĂŶ��ĞƌŬƵŵ

• ̂ ŵĂůůĞ͕�ŐƌŽĞŶĞ�ĚŝũŬ�ŵĞƚ�Ň�ĂƵͲ
ǁĞ�ƚĂůƵĚƐ�ĞŶ�Į�ĞƚƐƉĂĚ͘

• sĞĞů�ŶĂƚƵƵƌǁĂĂƌĚĞŶ�ďƵŝƚĞŶͲ
ĚŝũŬƐ�;ŬŽůŬĞŶ͕�ŶĞǀĞŶŐĞƵůĞŶ͕��
;EĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬͿ��

• Sluiscomplex bij het Nieuwe 
Verlaat  

• /ŶǌĞƩ�ĞŶ�ŽƉ�ĚŝũŬ�ĂůƐ�ǀĞƌͲ
ďůŝũĨƐƉůĞŬ�ĞŶ�ƵŝƚůŽŽƉŐĞďŝĞĚ

• �ŝƚ�ǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ�ƌŝĐŚƟ�ŶŐ��ŐŶŝĞͲ
tenplas

• �ĞŚŽƵĚĞŶ�ŐƌŽĞŶĞ�ŬĂƌĂŬƚĞƌ͘
• /ŶƉĂƐƐŝŶŐ�ǀĂŶ�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐĞ�
;ŶĂƚƵƵƌͿǁĂĂƌĚĞŶ�ĞŶ�ďŝŶŶĞŶͲ
ĚŝũŬƐĞ�ďĞďŽƵǁŝŶŐ�

• sĞƌƐƚĞƌŬĞŶ�ǀĂŶ�ƌĞĐƌĞĂƟ�ĞǀĞ�
ƵŝƚůŽŽƉŐĞďŝĞĚ�ĚŽŽƌ�ŽŶƚǁŝŬŬĞͲ
ůĞŶ�ǀĂŶ�ŐĂƐƚǀƌŝũĞ�ĚŝũŬ͗�ŽŶƚͲ
brekende paden aanvullen, 
ǀĞƌǁĞǀĞŶ�ďŝŶŶĞŶͲ�ĞŶ�ďƵŝƚĞŶͲ
ĚŝũŬƐ͕�ƉƌŽĮ�Ğů�ŵĂŐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌͲ
ŵĞƌĞŶ�;ŝƐ�ŐĞĞŶ�ĚŽĞů�ŽƉ�ǌŝĐŚ͖�
ƌƵŝŵƚĞ�ŝƐ�ďĞƉĞƌŬƚͿ�

• Ontwikkelen contactpunt 
ŵĞƚ�ĚĞ�ƌŝǀŝĞƌͬƐůƵŝƐĐŽŵƉůĞǆ�ĂůƐ�
ƉŽĚŝƵŵ�ͬ�ďĂůŬŽŶ�ŽƉ�ĚĞ�ĚŝũŬ�

• 'ƌŽĞŶĞ�ĚŝũŬ�ůĂŶŐƐ�,ĞƐƐĞŶǁĞŐ
• Flauwe taluds
• �ƵŝƚĞŶĚŝũŬƐĞ�ŬŽůŬĞŶ�ĞŶ�ŶĞǀĞŶͲ
ŐĞƵůĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ŶĂďŝũ�ĚŝũŬ͕�
natuurwaarden buitendijks 
;EĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬͿ��

• >ĂŶĚŐŽĞĚ��ŝũŬǌŝĐŚƚ͕�ĐƵůƚƵƵƌŚŝƐͲ
ƚŽƌŝƐĐŚ�ǁĂĂƌĚĞǀŽůůĞ�ďĞďŽƵͲ
ǁŝŶŐ�ůĂŶŐƐ�ĚŝũŬ��

• Buitendijks natuurwaarden en 
ďŝŶŶĞŶĚŝũŬƐĞ�ďĞďŽƵǁŝŶŐ�;Ž͘Ă͘�
�ŝũŬǌŝĐŚƚͿ�ŝŶƉĂƐƐĞŶ͘�

• �ŝũŬ�ŵĂŐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞŶ�ŝ͘ƌ͘ ƚ͘�
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ�sĞĐŚƚĐŽƌƌŝĚŽƌ�

• I.r.t. Vechtcorridor kan dijk 
ĂŶĚĞƌĞ�ŽƌŝģŶƚĂƟ�Ğ�ĞŶ�ĂĂŶͲ
ǌŝĐŚƚ�ŬƌŝũŐĞŶ͖�ǀŽŽƌŬĂŶƚ�ǀƐ�
ĂĐŚƚĞƌŬĂŶƚ͕�ďĞŶƵƩ�ĞŶ�ǌŽŶĞ�
ƚƵƐƐĞŶ�ĚŝũŬ�ĞŶ�,ĞƐƐĞŶǁĞŐ�ǀŽŽƌ�
ǀĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐ�ŝ͘ƌ͘ ƚ͘�ŶŝĞƵǁĞ�ŽŶƚͲ
ǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ͍�sĞƌƐƚĞƌŬĞŶ�ǀĂŶ�
ƌĞĐƌĞĂƟ�ĞǀĞ�ƵŝƚůŽŽƉŐĞďŝĞĚ�ĚŽŽƌ�
ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ�ǀĂŶ�ŐĂƐƚǀƌŝũĞ�ĚŝũŬ͗�
ƉƌŽĮ�Ğů�ŵĂŐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞŶ�;ŝƐ�
ŐĞĞŶ�ĚŽĞů�ŽƉ�ǌŝĐŚͿ͕�ŽŶƚďƌĞŬĞŶͲ
de paden aanvullen, verweven 
ďŝŶŶĞŶͲ�ĞŶ�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐ�

• �ŝũŬ�ŐĂĂƚ�ŽƉ�ŝŶ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞ�
ŚŽŽŐƚĞ͖�ŬĞƌŝŶŐ�ŝƐ�ĚĂĂƌĚŽŽƌ�
nauwelijks herkenbaar 

• ZĞĐƌĞĂƟ�ĞĨ�ŵĞĚĞŐĞďƌƵŝŬ�

• Versterken als natuurlijke 
ŬĞƌŝŶŐ͕�ŶŝĞƚ�ĂůƐ�ŬĂĚĞ�

• Behoud amorfe vorm  

• Ontwikkelen contactpunt met 
ĚĞ�ƌŝǀŝĞƌ�ĂůƐ�ƉŽĚŝƵŵ�ͬ�ďĂůŬŽŶ�
op de dijk

• ̂ ŵĂů�ƐůŝŶŐĞƌĞŶĚ͕�ƐƚĞŝů�ƉƌŽĮ�Ğů�
• �ƵŝƚĞŶĚŝũŬƐĞ�ŬŽůŬĞŶ�ĞŶ�ŶĞǀĞŶͲ
ŐĞƵůĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ƌŽŶĚ�ĞŶ�ŽƉ��
ĚŝũŬ͕�ŶĂƚƵƵƌǁĂĂƌĚĞŶ�ďŝŶŶĞŶͲ�
en buitendijks   

• dĂŶŬŬĞƌŝŶŐ�/:ƐƐĞůůŝŶŝĞ͕�ůĂŶĚŐŽĞĚ�

• ̂ ůŝŶŐĞƌĞŶĚ͕�ƐŵĂů�ƐƚĞŝů�ƚƌĂĐĠ�ĞŶ�
ƉƌŽĮ�Ğů�;ĚƵƐ�ŶŝĞƚ�ƌĞĐŚƩ�ƌĞŬŬĞŶ͕�
ŐĞĞŶ�ƚĂůƵĚǀĞƌŇ�ĂƵǁŝŶŐͿ͘�

• �ŝũŬ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŐƌŽĞŶ�ďŝŶŶĞŶͲ�ĞŶ�
ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐ͖�ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ďĞŚŽƵͲ
ĚĞŶ�ĚĂŶǁĞů�ƚĞƌƵŐďƌĞŶŐĞŶ͘�

• DĂĂƚǁĞƌŬ͗�ŐŽĞĚĞ�ŝŶƉĂƐƐŝŶŐ�
ǀĂŶ�ǀĞůĞ�ĂĂŶǁĞǌŝŐĞ�ǁĂĂƌĚĞŶ�
ŶĂƚƵƵƌ͕ �ŬŽůŬĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ĞƚĐ͘�
;ǌŽǁĞů�ďŝŶŶĞŶͲ�ĂůƐ�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐͿ͘�

• ̂ ŵĂů�ƐůŝŶŐĞƌĞŶĚ�ƉƌŽĮ�Ğů͕�Ň�ĂƵǁĞ�
ƚĂůƵĚƐ͕�ĚĞĞůƐ�Į�ĞƚƐƉĂĚ͕�ĚĞĞůƐ�
ŐƌĂƐůĂŶĚ͘

• sĞƌǁĞǀĞŶ�ŬĂƌĂŬƚĞƌ��ĚŽŽƌ�ďĞͲ
ƉůĂŶƟ�ŶŐ�ĂĂŶ�ǁĞĞƌƐǌŝũĚĞŶ͘

• Buitendijkse waarden: kolken 
ŶĞǀĞŶŐĞƵůĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ŶĂďŝũ�
dijk, natuurwaarden (Natura 
ϮϬϬϬͿ�;ŽŽŬ�ĚŝũŬ�ǌĞůĨͿ�

• KŽŬ�ǀĞĞů�ďŝŶŶĞŶĚŝũŬƐĞ�ǁĂĂƌͲ
ĚĞŶ�;ůĂŶĚŐŽĞĚ͕�ďĞďŽƵǁŝŶŐͿ

• ̂ ůŝŶŐĞƌĞŶĚ͕�ƐŵĂů�ƚƌĂĐĠ�ĞŶ�
ƉƌŽĮ�Ğů͘�

• �ŝũŬ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŐƌŽĞŶ�ďŝŶŶĞŶͲ�ĞŶ�
ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐ͖�ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ďĞŚŽƵͲ
ĚĞŶ�ĚĂŶǁĞů�ƚĞƌƵŐďƌĞŶŐĞŶ͘�

• DĂĂƚǁĞƌŬ͗�ŐŽĞĚĞ�ŝŶƉĂƐƐŝŶŐ�
ǀĂŶ�ǀĞůĞ�ĂĂŶǁĞǌŝŐĞ�ǁĂĂƌĚĞŶ�
ŶĂƚƵƵƌ͕ �ŬŽůŬĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ĞƚĐ͘�
;ǌŽǁĞů�ďŝŶŶĞŶͲ�ĂůƐ�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐͿ͘�

NOORD DIJK �h/���/:<

• Groene dijk met landelijk 
karakter; verweven in het 
ůĂŶĚƐĐŚĂƉ�ĚŽŽƌ�ǀŽŽƌƚǌĞƫ��ŶŐ�
ŐƌŽŶĚŐĞďƌƵŝŬ�ŽƉ�ĚŝũŬ͘�

• Flauwe taluds en ronde tot 
vierkante kruin.

• �ĨǁĞǌŝŐŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ǀĞƌŚĂƌĚŝŶŐ�
op de dijk.

• �ĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ƚŽƚ�ĂĂŶ�ĚŝũŬ͕�ǌŽǁĞů�
ďŝŶŶĞŶͲ�ĂůƐ�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐ�ĚŽŽƌ�
ďŝũǀ͘ �ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ŽƉ�ƐƚĞƵŶďĞƌŵ�
ĂĂŶďƌĞŶŐĞŶ͘�

GENERIEKE PRINCIPES 
• �ĞŶŚĞŝĚ�ĞŶ�ŚĞƌŬĞŶďĂĂƌ�ƉƌŽĮ�Ğů�ŽǀĞƌ�ůĂŶŐĞƌĞ�ůĞŶŐƚĞ
• ZĞĂŐĞƌĞŶĚ�ŽƉ�ŽŵůŝŐŐĞŶĚĞ�ůĂŶĚƐĐŚĂƉ�ĞŶ�ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞ�

context
• �ĨǁŝƐƐĞůĞŶĚĞ�ďĞůĞǀŝŶŐ�ĞŶ�ĚŝũŬ�ďĞŚŽƵĚĞŶ
• �ŝũ�ďĞƌŵĞŶ�ŚĂŶƚĞƌĞŶ͗�ϭͬϯ�Ͳ�Ϯͬϯ�Žŵ�ŚĞƌŬĞŶďĂƌĞ�ĚŝũŬ�ƚĞ�

houden

• 'ƌŽĞŶĞ͕�ůĂŶĚĞůŝũŬĞ�ĞŶ�ǀĞƌǁĞͲ
ven karakter behouden.

• sŽŽƌƚǌĞƫ��ŶŐ�ŐƌŽŶĚŐĞďƌƵŝŬ�
stelt eisen aan dijkontwerp.

• 'ĞĞŶ�ǀĞƌŚĂƌĚŝŶŐ�ŽƉ�ĚŝũŬ͘
• Bijzondere plek op dijk bij 

Vechterweerd accentueren

• sĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐ�ŵŝĚĚĞůƐ�Ň�ĂƵǁ�
talud of:

• �ŝũ�ďƌĞĚĞ�ďĞƌŵĞŶ�ǌŽƌŐĞŶ�
ǀŽŽƌ�ǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐ�ϭͬϯ�Ͳ�Ϯͬϯ�ĞŶ�
ǀŽŽƌƚǌĞƫ��ŶŐ�ŐƌŽŶĚŐĞďƌƵŝŬ�ŽƉ�
de bermen voor verweven 
karakter.

• sĞƌďůŝũĨƐƉůĞŬͬďĂůŬŽŶ�ƚĞƌ�ŚŽŽŐͲ
te Vechterweerd

• ̂ ŵĂů�ƐůŝŶŐĞƌĞŶĚ�ƉƌŽĮ�Ğů͕�ĚŝũŬ�
verweven in het landschap 

• �ƵŝƚĞŶĚŝũŬƐĞ�ŬŽůŬĞŶ�ĞŶ�ŶĞǀĞŶͲ
ŐĞƵůĞŶ͕�ŶĂƚƵƵƌǁĂĂƌĚĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�
ĚŝũŬ�ĞŶ�ďŝŶŶĞŶͲ�ĞŶ�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐ�
;EĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬͿ

• �ĞŚŽƵĚ�ƐůŝŶŐĞƌĞŶĚĞ�ƚƌĂĐĠ͘�
• �ĞŚŽƵĚ�ǀĞůĞ�ǁĂĂƌĚĞŶ�ĂůƐ�ŶĂͲ
ƚƵƵƌ͕ �ŬŽůŬĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ĞƚĐ͘�
;ǀŽŽƌĂů�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐͿ͘

• 

• sĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐ�ǌŽŶĞƌŝŶŐ�ĂŐƌĂƌŝƐĐŚ�
ĞŶ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ�ůĂŶĚŐĞďƌƵŝŬ͕�
ĚŽŽƌ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ�ŶĂƚƵƵƌǌŽŶĞ�
ŽƉ�ĞŶ�ůĂŶŐƐ�ĚŝũŬ͘��

• Versterken van het verweven 
ŬĂƌĂŬƚĞƌ�ĚŽŽƌ�ŶĂƚƵƵƌ�ĞŶͬŽĨ�
ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ůĂŶŐƐ�ĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�
ĚŝũŬ;ďĞƌŵĞŶͿ�

• KŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ĂĂŶƚƌĞŬͲ
ŬĞůŝũŬ�ƵŝƚůŽŽƉŐĞďŝĞĚ͕�ĂĂŶǀƵůͲ
len van ontbrekende paden, 
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�ŵĞƚ�ďŝŶŶĞŶĚŝũŬͲ
se struinpaden in dijkteen of 
op berm.

• �ĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ƚŽƚ�ĂĂŶ�ĚŝũŬ͕�ǌŽǁĞů�
ďŝŶŶĞŶͲ�ĂůƐ�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐ�ĚŽŽƌ�
ďŝũǀ͘ �ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ŽƉ�ƐƚĞƵŶďĞƌŵ�
ĂĂŶďƌĞŶŐĞŶ͘�

A. GROENE DIJK IN DE DELTA

B GROENE DIJK IN DE DELTA

C. GROENE GASTVRIJE DIJK

D. GROENE DIJK IN SMAL RIVIERDAL

E. GROENE GASTVRIJE DIJK

F. LANDGOEDDIJK

G. GROENE DIJK IN SMAL RIVIERDAL

H. GASTVRIJE DIJK 

I. NATUURLIJKE HOOGTE

J. GROENE DIJK IN DE DELTA
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HUIDIGE WAARDEN 
EN 

KARAKTERISTIEKEN

MOGELIJKHEDEN
om eventueel 

mee te nemen in 
het dijkontwerp

A. GROENE DIJK 
IN DE DELTA

B. GROENE DIJK 
IN DE DELTA

C. GASTVRIJE DIJK D. GROENE DIJK 
IN SMAL RIVIERDAL

E.  GASTVRIJE DIJK F. LANDGOEDDIJK G. GROENE DIJK 
IN SMAL RIVIERDAL

H. GASTVRIJE DIJK I. NATUURLIJKE 
HOOGTE

J. GROENE DIJK 
IN DE DELTA

• Unieke en afwijkend karakter 
• >ĂĂŶďĞƉůĂŶƟŶŐ��
• �ŝũŬ�ŵĞƚ�ƚƵŝŵĞůŬĂĚĞ�ĞŶ�ŐĞ-

scheiden verkeersstromen

• >ĂĂŶďĞƉůĂŶƟŶŐ�ďĞŚŽƵĚĞŶ�ͬ�
herstellen 

• <ĂŶƐ�Žŵ�Ğǀƚ͘�ǀĞƌŬĞĞƌƐƐŝƚƵĂƟĞ�
verbeteren door:

• Tuimelkade buitenwaarts 
ǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ͕�ǁĞŐ�ĞŶ�ĮĞƚƐƉĂĚ�
omwisselen, bomen behou-
den.

• Of: Dijk binnenwaarts verster-
ken, bredere rijbaan, bomen 
ǀĞƌǀĂŶŐĞŶ͘

• sĞƌůĞŶŐĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ůĂŶĚŐŽĞĚ-
dijk ten westen van rotonde > 
ǀĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐ�ůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ�
ƚǇƉĞƌŝŶŐ

AANDACHTS-
PUNTEN VOOR 
DIJKONTWERP

;ďĞŚŽƵĚĞŶͬǀĞƌƐƚĞƌ-
ŬĞŶͬŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶͿ

• Groen en landelijk karakter
• Verweven met landschap
• �ĞƉůĂŶƟŶŐ�ƚŽƚ�ĂĂŶ�ĚĞ�ĚŝũŬ
• ZĞůĂƟĞĨ�ůĂĂŐ�ĞŶ�ŇĂƵǁ�ƚĂůƵĚ�
• Nabijheid kern Dalfsen en re-
ĐƌĞĂƟĞĨ�ŐƌŽĞŶ�ƵŝƚůŽŽƉŐĞďŝĞĚ

• >ĂŶĚŐŽĞĚ�ZƵŝƚĞŶďŽƌŐŚ

• Groen en landelijk karakter
• Flauw talud
• Verweven karakter (bijv. door 
ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ŽƉ�ƐƚĞƵŶͲ�ĞŶͬŽĨ�
ƉŝƉŝŶŐďĞƌŵͿ

• ZĞĐƌĞĂƟĞǀĞ�ƌŽƵƚĞ�ƚŽƚ�Zt�/ͬ
volkstuinen

• /ŶƉĂƐƐŝŶŐ�ĐƵůƚ͘ǁĂĂƌĚĞŶ�;Ž͘Ă͘�
ZƵŝƚĞŶďŽƌŐŚͿ

• sĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐ�ŵŝĚĚĞůƐ�ŇĂƵǁ�
talud 

• �ŝũ�ďƌĞĚĞ�ďĞƌŵĞŶ�ǌŽƌŐĞŶ�
ǀŽŽƌ�ǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐ�ϭͬϯ�Ͳ�Ϯͬϯ�ĞŶ�
ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ŽƉ�ĚĞ�ďĞƌŵĞŶ�ǀŽŽƌ�
verweven karakter.

• �ŽǁĞů�ďŝũ�ďŝŶŶĞŶͲ�ĂůƐ�ďƵŝƚĞŶ-
ĚŝũŬƐĞ�ǀĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐ�ŝŶƉĂƐƐĞŶ�
ǀĂŶ�ǁĂĂƌĚĞŶ�;ďĞƉůĂŶƟŶŐ͕�
ZƵŝƚĞŶďŽƌŐŚ͕�ƐůŝŶŐĞƌ�ŝŶ�ĚŝũŬ�
ďĞŚŽƵĚĞŶͿ�

• Groene dijk met landelijk 
karakter. 

• Hier en daar smal en steil 
ĚŝũŬũĞ�ŵĞƚ�ĮĞƚƐƉĂĚ�ĂĨŐĞǁŝƐƐĞůĚ�
ŵĞƚ�ĚŝũŬ�ŵĞƚ�ŐƌĂƐůĂŶĚ�;ŐƌŽŶĚ-
ŐĞďƌƵŝŬͿ

• �ƵŝƚĞŶĚŝũŬƐ͗�ŬŽůŬĞŶ͕�ŶĞǀĞŶŐĞƵ-
len, natuurwaarden en beplan-
ƟŶŐ͘��ŝŶŶĞŶĚŝũŬƐ͗�ĞŶŬĞůĞ�ĞƌǀĞŶ�
ĚŝĐŚƚ�ƚĞŐĞŶ�ĚĞ�ĚŝũŬ

• �ĞŚŽƵĚ�ǀĂŶ�ĂĨǁŝƐƐĞůŝŶŐ�ǁĞůͬ
ŐĞĞŶ�ƌŽƵƚĞƐ�ŽƉ�ĚĞ�ĚŝũŬ

• Streven naar herkenbare dijk 
ŵĞƚ�ƐŽŵƐ�ƐŵĂů�ĞŶ�ƐƚĞŝů�ƉƌŽĮĞů��
ƚĞƌ�ŚŽŽŐƚĞ�ǀĂŶ�ĮĞƚƐƉĂĚ͘

• /ŶƉĂƐƐŝŶŐ�ǀĞůĞ�ǁĂĂƌĚĞŶ�ďƵŝ-
tendijks en binnendijks; vooral 
buitendijks aandacht.

• Bijzondere plek op dijk bij 
Vechterweerd accentueren.

• Ontwikkelen contactpunten 
ŵĞƚ�ĚĞ�ƌŝǀŝĞƌ�ĂůƐ�ƉŽĚŝƵŵ�ͬ�
ďĂůŬŽŶ�ŽƉ�ĚĞ�ĚŝũŬ�ƚĞƌ�ŚŽŽŐƚĞ�
Vechterweerd

• DŽŐĞůŝũŬĞ�ƐƚƌƵŝŶƉĂĚĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�
teen van de dijk?

• �ŝũŬ�ĂůƐ�ƵŝƚůŽŽƉŐĞďŝĞĚ�ĞŶ�
ďĞŐƌĞŶǌŝŶŐ�ǀĂŶ��ĞƌŬƵŵ

• ̂ ŵĂůůĞ͕�ŐƌŽĞŶĞ�ĚŝũŬ�ŵĞƚ�ŇĂƵ-
ǁĞ�ƚĂůƵĚƐ�ĞŶ�ĮĞƚƐƉĂĚ͘

• Veel natuurwaarden buiten-
ĚŝũŬƐ�;ŬŽůŬĞŶ͕�ŶĞǀĞŶŐĞƵůĞŶ͕��
;EĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬͿ��

• Sluiscomplex bij het Nieuwe 
Verlaat  

• /ŶǌĞƩĞŶ�ŽƉ�ĚŝũŬ�ĂůƐ�ǀĞƌ-
ďůŝũĨƐƉůĞŬ�ĞŶ�ƵŝƚůŽŽƉŐĞďŝĞĚ

• �ŝƚ�ǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ�ƌŝĐŚƟŶŐ��ŐŶŝĞ-
tenplas

• �ĞŚŽƵĚĞŶ�ŐƌŽĞŶĞ�ŬĂƌĂŬƚĞƌ͘
• /ŶƉĂƐƐŝŶŐ�ǀĂŶ�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐĞ�
;ŶĂƚƵƵƌͿǁĂĂƌĚĞŶ�ĞŶ�ďŝŶŶĞŶ-
ĚŝũŬƐĞ�ďĞďŽƵǁŝŶŐ�

• sĞƌƐƚĞƌŬĞŶ�ǀĂŶ�ƌĞĐƌĞĂƟĞǀĞ�
ƵŝƚůŽŽƉŐĞďŝĞĚ�ĚŽŽƌ�ŽŶƚǁŝŬŬĞ-
ůĞŶ�ǀĂŶ�ŐĂƐƚǀƌŝũĞ�ĚŝũŬ͗�ƚŽĞŐĂŶ-
kelijke dijk, verweven binnen- 
ĞŶ�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐ͕�ƉƌŽĮĞů�ŵĂŐ�
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞŶ�;ŝƐ�ŐĞĞŶ�ĚŽĞů�
ŽƉ�ǌŝĐŚ͖�ƌƵŝŵƚĞ�ŝƐ�ďĞƉĞƌŬƚͿ�

• Ontwikkelen contactpunt 
ŵĞƚ�ĚĞ�ƌŝǀŝĞƌͬƐůƵŝƐĐŽŵƉůĞǆ�ĂůƐ�
ƉŽĚŝƵŵ�ͬ�ďĂůŬŽŶ�ŽƉ�ĚĞ�ĚŝũŬ�

• 'ƌŽĞŶĞ�ĚŝũŬ�ůĂŶŐƐ�,ĞƐƐĞŶǁĞŐ
• Flauwe taluds
• Buitendijkse kolken en neven-
ŐĞƵůĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ŶĂďŝũ�ĚŝũŬ͕�
natuurwaarden buitendijks 
;EĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬͿ��

• >ĂŶĚŐŽĞĚ��ŝũŬǌŝĐŚƚ͕�ĐƵůƚƵƵƌŚŝƐ-
torisch waardevolle bebou-
ǁŝŶŐ�ůĂŶŐƐ�ĚŝũŬ��

• Buitendijks natuurwaarden en 
ďŝŶŶĞŶĚŝũŬƐĞ�ďĞďŽƵǁŝŶŐ�;Ž͘Ă͘�
�ŝũŬǌŝĐŚƚͿ�ŝŶƉĂƐƐĞŶ͘�

• �ŝũŬ�ŵĂŐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞŶ�ŝ͘ƌ͘ ƚ͘�
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ�sĞĐŚƚĐŽƌƌŝĚŽƌ�

• I.r.t. Vechtcorridor kan dijk 
ĂŶĚĞƌĞ�ŽƌŝģŶƚĂƟĞ�ĞŶ�ĂĂŶ-
ǌŝĐŚƚ�ŬƌŝũŐĞŶ͖�ǀŽŽƌŬĂŶƚ�ǀƐ�
ĂĐŚƚĞƌŬĂŶƚ͕�ďĞŶƵƩĞŶ�ǌŽŶĞ�
ƚƵƐƐĞŶ�ĚŝũŬ�ĞŶ�,ĞƐƐĞŶǁĞŐ�ǀŽŽƌ�
ǀĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐ�ŝ͘ƌ͘ ƚ͘�ŶŝĞƵǁĞ�ŽŶƚ-
ǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ͍�sĞƌƐƚĞƌŬĞŶ�ǀĂŶ�
ƌĞĐƌĞĂƟĞǀĞ�ƵŝƚůŽŽƉŐĞďŝĞĚ�ĚŽŽƌ�
ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ�ǀĂŶ�ŐĂƐƚǀƌŝũĞ�ĚŝũŬ͗�
ƉƌŽĮĞů�ŵĂŐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞŶ�;ŝƐ�
ŐĞĞŶ�ĚŽĞů�ŽƉ�ǌŝĐŚͿ͕�ŽŶƚďƌĞŬĞŶ-
de paden aanvullen, verweven 
binnen- en buitendijks 

• �ŝũŬ�ŐĂĂƚ�ŽƉ�ŝŶ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞ�
ŚŽŽŐƚĞ͖�ŬĞƌŝŶŐ�ŝƐ�ĚĂĂƌĚŽŽƌ�
nauwelijks herkenbaar 

• ZĞĐƌĞĂƟĞĨ�ŵĞĚĞŐĞďƌƵŝŬ�

• Versterken als natuurlijke 
ŬĞƌŝŶŐ͕�ŶŝĞƚ�ĂůƐ�ŬĂĚĞ�

• Behoud amorfe vorm  

• Ontwikkelen contactpunt met 
ĚĞ�ƌŝǀŝĞƌ�ĂůƐ�ƉŽĚŝƵŵ�ͬ�ďĂůŬŽŶ�
op de dijk

• ̂ ŵĂů�ƐůŝŶŐĞƌĞŶĚ͕�ƐƚĞŝů�ƉƌŽĮĞů�
• Buitendijkse kolken en neven-
ŐĞƵůĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ƌŽŶĚ�ĞŶ�ŽƉ��
dijk, natuurwaarden binnen- 
en buitendijks   

• dĂŶŬŬĞƌŝŶŐ�/:ƐƐĞůůŝŶŝĞ͕�ůĂŶĚŐŽĞĚ�

• ̂ ůŝŶŐĞƌĞŶĚ͕�ƐŵĂů�ƐƚĞŝů�ƚƌĂĐĠ�ĞŶ�
ƉƌŽĮĞů�ŚĂŶĚŚĂǀĞŶ͘�

• �ŝũŬ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŐƌŽĞŶ�ďŝŶŶĞŶͲ�ĞŶ�
ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐ͖�ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ďĞŚŽƵ-
ĚĞŶ�ĚĂŶǁĞů�ƚĞƌƵŐďƌĞŶŐĞŶ͘�

• DĂĂƚǁĞƌŬ͗�ŐŽĞĚĞ�ŝŶƉĂƐƐŝŶŐ�
ǀĂŶ�ǀĞůĞ�ĂĂŶǁĞǌŝŐĞ�ǁĂĂƌĚĞŶ�
ŶĂƚƵƵƌ͕ �ŬŽůŬĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ĞƚĐ͘�
;ǌŽǁĞů�ďŝŶŶĞŶͲ�ĂůƐ�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐͿ͘�

• ̂ ŵĂů�ƐůŝŶŐĞƌĞŶĚ�ƉƌŽĮĞů͕�ŇĂƵǁĞ�
ƚĂůƵĚƐ͕�ĚĞĞůƐ�ĮĞƚƐƉĂĚ͕�ĚĞĞůƐ�
ŐƌĂƐůĂŶĚ͘

• Verweven karakter  door be-
ƉůĂŶƟŶŐ�ĂĂŶ�ǁĞĞƌƐǌŝũĚĞŶ͘

• Buitendijkse waarden: kolken 
ŶĞǀĞŶŐĞƵůĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ŶĂďŝũ�
dijk, natuurwaarden (Natura 
ϮϬϬϬͿ�;ŽŽŬ�ĚŝũŬ�ǌĞůĨͿ�

• Ook veel binnendijkse waar-
ĚĞŶ�;ůĂŶĚŐŽĞĚ͕�ďĞďŽƵǁŝŶŐͿ

• ̂ ůŝŶŐĞƌĞŶĚ͕�ƐŵĂů�ƚƌĂĐĠ�ĞŶ�ƉƌŽ-
ĮĞů�ŚĂŶĚŚĂǀĞŶ͘�

• �ŝũŬ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŐƌŽĞŶ�ďŝŶŶĞŶͲ�ĞŶ�
ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐ͖�ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ďĞŚŽƵ-
ĚĞŶ�ĚĂŶǁĞů�ƚĞƌƵŐďƌĞŶŐĞŶ͘�

• DĂĂƚǁĞƌŬ͗�ŐŽĞĚĞ�ŝŶƉĂƐƐŝŶŐ�
ǀĂŶ�ǀĞůĞ�ĂĂŶǁĞǌŝŐĞ�ǁĂĂƌĚĞŶ�
ŶĂƚƵƵƌ͕ �ŬŽůŬĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ĞƚĐ͘�
;ǌŽǁĞů�ďŝŶŶĞŶͲ�ĂůƐ�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐͿ͘

• �ĞďŽƵǁŝŶŐ�ďŝũ�,ĂĞƌƐƚ͘�

NOORDELIJKE DIJK �h/��>/:<���/:<

• Groene dijk met landelijk 
karakter; verweven in het 
ůĂŶĚƐĐŚĂƉ�ĚŽŽƌ�ǀŽŽƌƚǌĞƫŶŐ�
ŐƌŽŶĚŐĞďƌƵŝŬ�ŽƉ�ĚŝũŬ͘�

• Flauwe taluds en ronde tot 
vierkante kruin.

• �ĨǁĞǌŝŐŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ǀĞƌŚĂƌĚŝŶŐ�
op de dijk.

• �ĞƉůĂŶƟŶŐ�ƚŽƚ�ĂĂŶ�ĚŝũŬ͕�ǌŽǁĞů�
binnen- als buitendijks door 
ďŝũǀ͘ �ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ŽƉ�ƐƚĞƵŶďĞƌŵ�
ĂĂŶďƌĞŶŐĞŶ͘�

• Groene, landelijke en verwe-
ven karakter behouden.

• sŽŽƌƚǌĞƫŶŐ�ŐƌŽŶĚŐĞďƌƵŝŬ�
stelt eisen aan dijkontwerp.

• 'ĞĞŶ�ǀĞƌŚĂƌĚŝŶŐ�ŽƉ�ĚŝũŬ͘
• Bijzondere plek op dijk bij 

Vechterweerd accentueren

• sĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐ�ŵŝĚĚĞůƐ�ŇĂƵǁ�
talud of:

• �ŝũ�ďƌĞĚĞ�ďĞƌŵĞŶ�ǌŽƌŐĞŶ�
ǀŽŽƌ�ǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐ�ϭͬϯ�Ͳ�Ϯͬϯ�ĞŶ�
ǀŽŽƌƚǌĞƫŶŐ�ŐƌŽŶĚŐĞďƌƵŝŬ�ŽƉ�
de bermen voor verweven 
karakter.

• sĞƌďůŝũĨƐƉůĞŬͬďĂůŬŽŶ�ƚĞƌ�ŚŽŽŐ-
te Vechterweerd

• ̂ ŵĂů�ƐůŝŶŐĞƌĞŶĚ�ƉƌŽĮĞů͕�ĚŝũŬ�
verweven in het landschap 

• Buitendijkse kolken en neven-
ŐĞƵůĞŶ͕�ŶĂƚƵƵƌǁĂĂƌĚĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�
dijk en binnen- en buitendijks 
;EĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬͿ

• �ĞŚŽƵĚ�ƐůŝŶŐĞƌĞŶĚĞ�ƚƌĂĐĠ͘�
• Behoud vele waarden als na-
ƚƵƵƌ͕ �ŬŽůŬĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ĞƚĐ͘�
;ǀŽŽƌĂů�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐͿ͘

• sĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐ�ǌŽŶĞƌŝŶŐ�ĂŐƌĂƌŝƐĐŚ�
ĞŶ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ�ůĂŶĚŐĞďƌƵŝŬ͕�
ĚŽŽƌ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ�ŶĂƚƵƵƌǌŽŶĞ�
ŽƉ�ĞŶ�ůĂŶŐƐ�ĚŝũŬ͘��

• Versterken van het verweven 
ŬĂƌĂŬƚĞƌ�ĚŽŽƌ�ŶĂƚƵƵƌ�ĞŶͬŽĨ�
ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ůĂŶŐƐ�ĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�
ĚŝũŬ;ďĞƌŵĞŶͿ�

• Ontwikkelen van een aantrek-
ŬĞůŝũŬ�ƵŝƚůŽŽƉŐĞďŝĞĚ͕�ďŝũǀŽŽƌ-
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Figuur 4-5 Waarden, karakteristieken, aandachtspunten dijkontwerp en kansen, behorende bij lengteprofiel dijk 
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4.1.4 Meekoppelkansen 
Een van de doelen van het project is het benutten van kansen om voor het 
gebied. Daarom maken we ruimte om ambities en ideeën van andere mee te 
koppelen. Onder meekoppelkansen verstaan we: “initiatieven die in samenhang 
met de dijkversterking en systeemmaatregelen gerealiseerd kunnen worden met 
een andere hoofddoelstelling dan waterveiligheid of het toevoegen van extra 
kwaliteit of functionaliteit ten op zichte van de bestaande kwaliteiten”. Essentie 
is dat meekoppelen een synergievoordeel oplevert voor het gebied en voor de 
dijkversterking. De uitgangspunten voor meekoppelkansen zijn vastgelegd in het 
Participatie- en communicatieplan (WDODelta, 2020).   
 
Tijdens stap drie van de verkenning worden in ieder geval de volgende 
meekoppelkansen verder onderzocht:  

• Fietsroute Wijthmen – rotonde Dalfsen: realiseren ontbrekende schakel 
Poppenallee (initiatiefnemer: gemeente Dalfsen);  

• Fietsroute Zuidelijke Vechtdijk: huidige route fietsvriendelijker maken 
(initiatiefnemer: gemeente Dalfsen);  

• Kansen voor recreatieve ontwikkelingen van de recreatiehaven aan de 
noordoever van de Vecht bij Dalfsen (initiatiefnemer: gemeente 
Dalfsen);  

• Verbeteren bestaande snelfietsroute Dalfsen – Zwolle (noordzijde) 
(initiatiefnemer: gemeente Zwolle);  

• Toepassen van schrale grond waar mogelijk (initiatiefnemer: gemeente 
Zwolle);  

• In combinatie met nevengeul Vechterweerd:  
• Kaderrichtlijn Water: verbeteren van vismigratie in combinatie 

met nevengeul Vechterweerd (initiatiefnemer: Waterschap 
Drenst Overijsselse Delta); 

• Kans voor verhoging fietspad, kansen voor verbetering natuur 
en recreatie (initiatiefnemer gemeente Dalfsen). 

 
Daarnaast zijn tijdens ateliers en keukentafelgesprekken verschillende ideeën 
ingebracht. De komende periode worden de volgende wensen verder 
onderzocht:  

• Zoveel mogelijk behouden van de biodiversiteit door onder andere 
vrijkomende grond binnen het projectgebied te houden. Wanneer grond 
voor de dijkversterking moet worden aangevoerd, is er een sterke wens 
om (voor de leeflaag) een grondsoort te gebruiken die geschikt is voor 
stroomdalflora;  

• Verbeteren van de beleving van de dijk én de Vecht door bijvoorbeeld 
beleefplekken op de dijk (rustplaatsen) of langs de Vecht (oude haven 
herstellen) of door het plaatsen van kunst;  

• Verbeteren van de veiligheid van de huidige wandelroute over de 
Zuidelijke Vechtdijk door bijvoorbeeld uitwijk- passeerplaatsen te 
maken;  

• Faciliteren van wandelroutes met aandacht voor afwisseling tussen rust 
en drukte.  

 
4.1.3 Conclusies voor de dijkversterking 
Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen we het volgende concluderen: 
 
Voor het dijktraject Dalfsen-Zwolle geldt de volgende versterkingsopgave:  

• Er is een pipingopgave voor circa 20 kilometer van de dijk, met een 
kwelweglengtetekort van 2 tot rond de 50 meter; voor de zuidelijke dijk 
is de opgave groter dan voor de noordelijke dijk.  

• Er is een hoogteopgave voor circa 10 kilometer, waarvan 6 kilometer 
voor de zuidelijke dijk en 4 kilometer op de noordelijke dijk; over grote 
lengte tussen Dalfsen en de A28 is er geen hoogteopgave voor de dijk.  

• Voor de zuidelijke dijk is circa 5 kilometer niet stabiel genoeg; voor de 
noordelijke dijk is de stabiliteitsopgave ongeveer 4 kilometer.  

• Voor de gehele dijk geldt een opgave voor de bekleding van het 
buitentalud (rivierzijde).  

• De oostelijke kade van Dalfsen is goedgekeurd. Er is voorlopig geen 
dijkversterking nodig. In de toekomst (verwachting tussen 2030 en 2050) 
wordt hier wel een opgave verwacht. 

 
Alle mogelijke alternatieven voor de dijkversterking kunnen de gehele 
waterveiligheidsopgave oplossen; dus met maatregelen binnen het profiel, met 
maatregelen aan de landzijde van de dijk of met maatregelen aan de rivierzijde 
van de dijk.  
 
De mogelijke alternatieven voor de dijkversterking passen qua concept over bijna 
de hele afstand in de te onderscheiden deeltrajecten; het lengteprofiel en 
benoemde aandachtspunten geven richting voor een goede inpassing in de 
nadere uitwerking van het dijkontwerp. Continuïteit en eenduidige deeltrajecten 
over voldoende lengte zorgen voor een herkenbare dijk 
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4.2. Watersysteemmaatregelen 
 
De watersysteemmaatregelen (zie paragraaf 3.3) zijn conceptueel uitgewerkt en 
beoordeeld op de thema’s doelbereik, haalbaarheid en de impact op de 
omgeving (zie paragraaf 3.5). Het doelbereik is per oplossingsrichting bepaald 
voor alle zoekgebieden gezamenlijk. Om goed te begrijpen hoe de 
oplossingsrichtingen werken, welke ingrepen nodig zijn en wat de effecten 
(kunnen) zijn, hebben we per oplossingsrichting een leergebied2 aangewezen 
voor nadere uitwerking en onderzoek. De resultaten van het (ontwerpend) 
onderzoek in de leergebieden zijn geëxtrapoleerd naar de hele oplossingsrichting.  
Op basis van de onderzoeksresultaten is de kansrijkheid per oplossingsrichting 
beoordeeld.  
 
Samen met stakeholders uit het gebied (gemeenten, provincies, waterschappen, 
belangenorganisaties) zijn twee voorbeelduitwerkingen van elk leergebied 
gemaakt:   

• Een variant met inpassen van de watersysteemmaatregelen met als doel 
waterveiligheid 

• Een variant met verbinden van de watersysteemmaatregelen aan 
andere klimaat- en gebiedsopgaven (integrale aanpak) 

Bij de uitwerkingen is uitgegaan van niet-regelbare technische ingrepen. Deze 
beperken automatisch de waterafvoer in de watergangen in zeldzame, extreem 
natte situaties, zonder dat hier iemand voor op een knop hoeft te drukken. Dit 
soort zogenaamde ‘knijpconstructies’ heeft de voorkeur boven technische 
regelwerken vanwege lage kosten en omdat er geen bewuste keuze gemaakt 
hoeft te worden op welk moment het gebied ingezet moet worden. De 
‘knijpconstructie’ treedt vanzelf in werking in extreem natte situaties (eens de 
300-10.000 jaar).  
 
In de volgende paragrafen presenteren we per oplossingsrichting de werking van 
de maatregel (inclusief voorbeelduitwerkingen) en de belangrijkste conclusies. De 
uitgebreidere informatie is per oplossingsrichting terug te vinden in de bijlage. 

 
2 Dit leergebied is gekozen op basis van representativiteit voor de gehele oplossingsrichting, 

voldoende omvang en bijdrage aan waterveiligheid, en ruimtelijke en landschappelijke kenmerken. 

 
  

 

Figuur 4-6 Hoogwater bij Vechterweerd noordzijde 
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4.2.1 Vasthouden in het stroomgebied 
 
Vasthouden op maaiveld in de beekdalen 
Werking van de oplossingsrichting 
In deze oplossingsrichting wordt in meerdere (beekdal)gebieden het regenwater 
vastgehouden op het maaiveld. Dit gebeurt in zeldzame extreem natte situaties, 
waarbij, ook zonder maatregelen, de gebieden van nature al (deels) onder water 
staan. Door maatregelen in het watersysteem te treffen, wordt (extra) water 
langer vastgehouden, voordat het afwatert naar de Vecht. Dit gebeurt alleen in 
zeldzaam voorkomende, extreem natte situaties: eens in de 300 jaar tot 10.000 
jaar. Door de uitgangen van de watergangen te vernauwen, wordt het 
regenwater (langer) vastgehouden op maaiveld en wordt geen of minder water 
naar de Vecht afgevoerd. Hierdoor wordt een groter gebied nat en worden natte 
delen dieper. Het gaat om circa 25 cm extra waterdiepte, bovenop de dan al 
natte gebieden. Voor het vasthouden van water wordt gebruik gemaakt van 
natuurlijke hoogtes in het gebied, waarbij de ‘kom’ gesloten wordt door 
maaiveldophogingen in de lagere gebieden. Deze ophogingen worden zoveel 
mogelijk onderhoudsvrij en met behoud van bestaande functies aangelegd. Aan 
het einde van de natte periode (en na de hoogwatergolf op de Vecht) wordt het 
water afgevoerd via de bestaande watergangen.  
 
De belangrijkste kenmerken op een rijtje: 

• Vasthouden van regenwater op maaiveld, in meerdere beekdalgebieden.  
• In deze fase is gerekend met 12 zoekgebieden. 
• Laagfrequente inzet: alleen in zeer extreem natte situaties (eens in 300 - 

10.000 jaar). 
• Vasthouden van water door ‘knijpconstructie’ in watergang(en) en sluiting 

van kommen door maaiveldophogingen. 

Onderzoeksresultaten 
Bij de inzet van 12 zoekgebieden is de verwachte verlaging van de hoogwatergolf 
2 tot 4 cm bij Dalfsen en 0 tot 1 cm bij Zwolle (gebieden raken voor 20% gevuld). 
Naar verwachting kan ongeveer 10-50% van de kosten voor deze 
oplossingsrichting gefinancierd worden vanuit het dijkversterkingsbudget. 
Aanvullende financiering vanuit andere programma’s of gebiedsopgaven is nodig.  
De oplossingsrichting draagt bij aan klimaatbestendigheid, omdat er door de 
systeemmaatregelen een veerkrachtig watersysteem ontstaat, dat kan 

meebewegen met nog extremere natte situaties. Er zijn op korte termijn geen 
kansen voor koppeling met droogtebestrijding.  
Voor ongeveer driekwart van de gebieden is er een kans om op termijn de 
waterveiligheidsopgave te combineren met andere gebiedsopgaven 
(bosontwikkeling en landschapsversterking vanuit de Bossenstrategie en 
groenblauwe dooradering). Dit levert mogelijk synergievoordeel, zicht op 
cofinanciering en (mede)eigenaarschap. Deze opgaven zijn echter nog 
onvoldoende concreet en lopen een ander tijdspad dan het HWBP-project Veilige 
Vecht. Voor dit deel geldt dan ook: kansrijk om integraal te realiseren, maar niet 
op korte termijn. Voor een kwart van de gebieden liggen geen kansen om de 
waterveiligheidsopgave te combineren met andere gebiedsopgaven, vanwege 
het primair agrarische karakter.  
Op dit moment is eigenaarschap onzeker.  
De oplossingsrichting is uitvoerbaar: zowel juridisch en planologisch 
(projectbesluit), als technisch maakbaar en beheerbaar (de maatregelen kunnen 
daadwerkelijk gemaakt worden). 
Tot slot is de impact op de omgeving relatief beperkt vanwege de zeldzame inzet, 
de schaars aanwezige bebouwing en het behouden van huidige functies. 
 
Conclusie 

 
De oplossingsrichting is niet kansrijk om in de volgende stap naar het 
voorkeursalternatief verder uit te werken, want de bijdrage aan verkleining van 
de hoogwatergolf vindt plaats op een plek waar geen hoogteopgave speelt en er 
is op dit moment onvoldoende zicht op (co)financiering en eigenaarschap.  
Vanwege kansen voor een klimaatbestendig watersysteem blijft deze 
oplossingsrichting mogelijk wel interessant voor koppeling aan andere opgaven in 
de toekomst. Het wordt echter niet verder onderzocht in het project Veilige 
Vecht. 
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Figuur 4-7 Toelichting en uitwerking voor leergebieden oplossingsrichting “vasthouden op maaiveld in de beekdalen”  
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Vasthouden op maaiveld in de veenontginningen 
Werking van de oplossingsrichting 
In deze oplossingsrichting wordt in meerdere (veenontginnings)gebieden het 
regenwater vastgehouden op het maaiveld. Dit gebeurt in zeldzame extreem 
natte situaties, waarbij, ook zonder maatregelen, de gebieden van nature al 
(deels) onder water staan. Door maatregelen in het watersysteem te treffen, 
wordt (extra) water langer vastgehouden, voordat het afwatert naar de Vecht. 
Dit gebeurt alleen in zeldzaam voorkomende, extreem natte situaties: eens in de 
300 jaar tot 10.000 jaar. Door de uitgangen van de watergangen te vernauwen, 
wordt het regenwater (langer) vastgehouden op maaiveld en wordt geen of 
minder water naar de Vecht afgevoerd. Hierdoor wordt een groter gebied nat en 
worden natte delen dieper. Het gaat om circa 25 cm extra waterdiepte, bovenop 
de dan al natte gebieden. Voor het vasthouden van water wordt gebruik gemaakt 
van natuurlijke hoogtes in het gebied, waarbij de ‘kom’ gesloten wordt door 
maaiveldophogingen in de lagere gebieden. Deze ophogingen worden zoveel 
mogelijk onderhoudsvrij en met behoud van bestaande functies aangelegd. Aan 
het einde van de natte periode (en na de hoogwatergolf op de Vecht) wordt het 
water afgevoerd via de bestaande watergangen. In deze oplossingsrichting wijken 
enkele gebieden af. In deze gebieden wordt namelijk geen regenwater 
vastgehouden, maar wordt water uit naastgelegen vaarten ingelaten.  
 
De belangrijkste kenmerken op een rij: 

• Vasthouden van regenwater op maaiveld, in meerdere 
veenontginningsgebieden.  

• In deze fase is gerekend met 16 zoekgebieden; in drie van deze gebieden 
wordt water ingelaten vanuit naastgelegen vaarten. 

• Laagfrequente inzet: alleen in zeer extreem natte situaties (eens in 300 - 
10.000 jaar). 

• Vasthouden van water door ‘knijpconstructie’ in watergang(en) en sluiting 
van kommen door maaiveldophogingen.  

Onderzoeksresultaten 
Bij de inzet van de 16 zoekgebieden is de verwachte verlaging van de 
hoogwatergolf 2 tot 3 cm bij Dalfsen en 0 tot 1 cm bij Zwolle (gebieden raken 
voor 20% gevuld). Naar verwachting kan ongeveer 10-25% van de kosten voor 
deze oplossingsrichting gefinancierd worden vanuit het dijkversterkingsbudget. 
Aanvullende financiering vanuit andere programma’s of gebiedsopgaven is nodig.  

De oplossingsrichting draagt bij aan klimaatbestendigheid, omdat er door de 
systeemmaatregelen een veerkrachtig watersysteem ontstaat, dat kan 
meebewegen met nog extremere natte situaties. Er zijn op korte termijn geen 
kansen voor koppeling met droogtebestrijding. 
Voor ongeveer een kwart van de gebieden is er een kans om op termijn de 
waterveiligheidsopgave te combineren met andere gebiedsopgaven 
(bosontwikkeling en landschapsversterking vanuit de Bossenstrategie en 
groenblauwe dooradering). Dit levert mogelijk synergievoordeel, zicht op 
cofinanciering en (mede)eigenaarschap. Deze opgaven zijn echter nog 
onvoldoende concreet en lopen een ander tijdspad dan het HWBP-project Veilige 
Vecht. Voor dit deel geldt dan ook: kansrijk om integraal te realiseren, maar niet 
op korte termijn. Voor driekwart van de gebieden liggen geen kansen om de 
waterveiligheidsopgave te combineren met andere gebiedsopgaven, vanwege 
het primair agrarische karakter. Voor dit deel geldt: kansrijk, maar niet integraal 
met andere gebiedsopgaven. 
Op dit moment is eigenaarschap onzeker.  
De oplossingsrichting is uitvoerbaar: zowel juridisch en planologisch 
(projectbesluit), als technisch maakbaar en beheerbaar (de maatregelen kunnen 
daadwerkelijk gemaakt worden). 
Tot slot is de impact op de omgeving relatief beperkt vanwege de zeldzame inzet, 
de schaars aanwezige bebouwing en het behouden van huidige functies. 
 
Conclusie 

 

 
De oplossingsrichting is niet kansrijk om in de volgende stap naar het 
voorkeursalternatief verder uit te werken, want de bijdrage aan verkleining van 
de hoogwatergolf vindt plaats op een plek waar geen hoogteopgave speelt en er 
is op dit moment onvoldoende zicht op (co)financiering en eigenaarschap.  
Vanwege kansen voor een klimaatbestendig watersysteem blijft deze 
oplossingsrichting mogelijk wel interessant voor koppeling aan andere opgaven in 
de toekomst. Het wordt echter niet verder onderzocht in het project Veilige 
Vecht. 
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Figuur 4-8 Toelichting en uitwerking voor leergebieden oplossingsrichting “vasthouden op maaiveld in de veenontginningen” 
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Afvoer vertragen in de haarvaten 
Werking van de oplossingsrichting 
In deze oplossingsrichting wordt de afvoer in de waterlopen (de haarvaten) 
vertraagd. Hierdoor blijft het water langer bovenin het watersysteem en stroomt 
het water minder snel af richting de Vecht. Afvoer vertragen in de haarvaten kan 
op verschillende manieren. In deze stap is onderzocht of de afvoer vertraagd kan 
worden door het minder vaak maaien van de waterlopen: extensief maaibeheer. 
Door minder vaak te maaien, ontstaat meer begroeiing in de waterlopen 
(waterlopen worden ruwer), wat de afvoer vertraagt en (in extreme situaties) 
ervoor zorgt dat er water op maaiveld komt te staan. Minder vaak maaien heeft 
niet alleen een effect in de zeldzame extreem natte situaties, maar ook in de 
dagelijkse situaties. Het aangepaste maaibeheer wordt immers elk jaar 
toegepast. Het effect is afhankelijk van het seizoen (minder begroeiing in de 
winter). 
 
In het onderzoek is ervan uitgegaan dat het extensieve maaibeheer wordt 
toegepast voor alle waterlopen in het beheergebied van Waterschap 
Vechtstromen. Hierbij is ervan uitgegaan dat één zijde van de oever jaarrond niet 
wordt gemaaid. De andere zijde van de oever wordt eenmaal per jaar (voor de 
winter) gemaaid.  
Figuur 4-9 Illustratie maatregelen voor vertragen in haarvaten 

 

Onderzoeksresultaten 
De oplossingsrichting leidt niet tot een verlaging van de hoogwatergolf op de 
Vecht. De oplossingsrichting draagt daarnaast in extreem natte situaties ook niet 
bij aan een veerkrachtiger watersysteem. Mogelijk liggen er wel kansen voor 
droogtebestrijding; dit onderzoekt waterschap Vechtstromen. Ook liggen er 
kansen voor koppeling aan andere opgaven, zoals verbetering van de 
waterkwaliteit en biodiversiteit en realisatie van de groenblauwe dooradering. 
Waterschap Vechtstromen onderzoekt de mogelijkheden voor extensief 
maaibeheer (waar mogelijkheden); hiermee is er zicht op eigenaarschap en 
financiering. 
 
Conclusie 

 

 
De oplossingsrichting is niet kansrijk om in de volgende stap naar het 
voorkeursalternatief verder uit te werken, want: de oplossingsrichting draagt niet 
bij aan het primaire doel van waterveiligheid (verkleining van de hoogwatergolf 
op de Vecht). Vanwege kansen voor de toekomst in combinatie met andere 
opgaven of vanwege een (indirecte) relatie met het watersysteem blijft deze 
oplossingsrichting wel in beeld voor de samenwerkende overheden. Het wordt 
echter niet verder uitgewerkt binnen het project Veilige Vecht.  
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4.2.2 Afremmen en vasthouden op het maaiveld langs de Vecht 
 
Vasthouden op maaiveld in de flanken bovenstrooms 
Werking van de oplossingsrichting 
In deze oplossingsrichting wordt tijdens zeldzame extreem natte situaties water 
uit de Vecht over de keringen geleid om vast te houden op het maaiveld. Dit 
gebeurt alleen in zeldzaam voorkomende, extreem natte situaties: eens in de 300 
jaar tot 10.000 jaar. Het water van de Vecht wordt naar andere gebieden geleid 
middels een overlaat: een lokale verstevigde verlaging in de dijk. Bij zeldzame 
extreem hoge waterstanden op de rivier stroomt het water vanzelf over deze 
verlaagde overlaat, zodat het water hier tijdelijk vastgehouden kan worden. 
Hiervoor zijn de gebieden begrensd door natuurlijke hoogtes en door 
maaiveldophogingen om de kom te sluiten in de lagere gebieden. De uitgangen 
van de watergangen zijn zo ontworpen (d.m.v. vernauwing) dat ze geen of 
minder water afvoeren. De waterdiepte bij inundatie varieert van 0,5 tot 1,5 
meter (in de zeer laaggelegen delen, zoals oude rivierarmen, incidenteel tot 3 
meter). Naar verwachting staat het water ongeveer twee weken op het maaiveld. 
Het gebied loopt via het reguliere watersysteem weer leeg.   
 
De belangrijkste kenmerken op een rij: 

• Vasthouden van rivierwater in de flanken van de Vecht (buiten winterbed). 
• In deze fase is gerekend met zeven zoekgebieden. 
• Laagfrequente inzet: alleen in zeldzame extreem natte situaties (eens in 300-

10.000 jaar). 
• Bergen van rivierwater door verlaagde overlaat, ‘knijpconstructie’ in 

watergang(en) en sluiting van kommen door maaiveldophogingen.  

Onderzoeksresultaten 
Bij de inzet van de zeven zoekgebieden is de verwachte verlaging van de 
hoogwatergolf 2 tot 5 cm bij Dalfsen en 0 tot 1 cm bij Zwolle. Naar verwachting 
kan ongeveer 10-40% van de kosten voor deze oplossingsrichting gefinancierd 
worden vanuit het dijkversterkingsbudget. Aanvullende financiering vanuit 
andere programma’s of gebiedsopgaven is nodig.  
De oplossingsrichting draagt bij aan klimaatbestendigheid, omdat er door de 
systeemmaatregelen een veerkrachtig watersysteem ontstaat, dat kan 
meebewegen met nog extremere natte situaties. Er zijn op korte termijn geen 
kansen voor koppeling met droogtebestrijding; mogelijk in de toekomst wel. 

Voor ongeveer twee derde van de gebieden is er een kans om op termijn de 
waterveiligheidsopgave te combineren met andere gebiedsopgaven 
(Bossenstrategie, landschapsversterking, woningbouw, recreatie). Dit levert 
mogelijk synergievoordeel, zicht op cofinanciering en (mede)eigenaarschap. Deze 
opgaven zijn echter nog onvoldoende concreet en lopen een ander tijdspad dan 
het HWBP-project Veilige Vecht. Voor dit deel geldt dan ook: kansrijk om 
integraal te realiseren, maar niet op korte termijn. Voor een derde van de 
gebieden liggen geen kansen om de waterveiligheidsopgave te combineren met 
andere gebiedsopgaven, vanwege het primair agrarische karakter. Voor dit deel 
geldt: kansrijk, maar niet integraal met andere gebiedsopgaven (behalve als 
bijdrage aan de landbouw(transitie)). Op dit moment is eigenaarschap onzeker.  
De oplossingsrichting is uitvoerbaar: zowel juridisch en planologisch 
(projectbesluit), als technisch maakbaar en beheerbaar (de maatregelen kunnen 
daadwerkelijk gemaakt worden). De dimensionering (hoogte) van de overlaat is 
een aandachtspunt: er is gekozen voor maatregelen die geen sturing op moment 
van inzet vragen, maar voor ‘harde’ overlaten. Dat leidt ertoe, dat achterliggende 
gebieden al in frequenter voorkomende hoogwatersituaties (beperkt) worden 
belast met water dat uit de Vecht over de overlaat stroomt. Er moet een 
behoorlijk hoge waterschijf over de overlaat stromen om voldoende afvoer af te 
vangen.  
De impact op de omgeving is relatief groot vanwege de incidentele grote 
waterdiepte. Het effect op de landbouw is eveneens als negatief beoordeeld 
vanwege de inlaat van (gebiedsvreemd) water uit de Vecht. 
 
Conclusie 

 

 
De oplossingsrichting is niet kansrijk om in het kader van dit project verder te 
onderzoeken. De oplossingsrichting draagt bij aan verkleining van de 
hoogwatergolf op de Vecht, aan een klimaatbestendig watersysteem en biedt 
kansen voor de koppeling van andere gebiedsopgaven, maar vanwege een 
ongunstige maatschappelijke kosten-baten verhouding en omdat er geen zicht is 
op een trekker of (co)financiering is de oplossingsrichting niet kansrijk om verder 
te onderzoeken.  
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Figuur 4-10 Toelichting en uitwerking voor leergebieden oplossingsrichting “Vasthouden op maaiveld in de flanken bovenstrooms” 
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Vertragen middenstrooms - in combinatie met vasthouden op maaiveld in de 
flanken bovenstrooms 
Werking van de oplossingsrichting 
Deze oplossingsrichting maakt deel uit van een combinatie met de vorige 
beschreven oplossingsrichting ‘vasthouden op maaiveld in de flanken 
bovenstrooms’; het is geen zelfstandig functionerende oplossingsrichting, maar 
een middel om de oplossingsrichting ‘vasthouden op maaiveld in de flanken 
bovenstrooms’ effectiever te maken. De maatregel ‘bergen in de flanken 
bovenstrooms’ zorgt voor de bijdrage aan waterveiligheid. 
In deze oplossingsrichting wordt, naast het vasthouden in de flanken, de afvoer 
van de Vecht vertraagd. Deze maatregel wordt ingezet bovenstrooms van het te 
versterken dijktraject, tussen Dalfsen en Hardenberg.  
Door de afvoer te vertragen, neemt de waterstand bovenstrooms toe. Dit water 
wordt bovenstrooms opgevangen in de flanken van de Vecht (oplossingsrichting 
‘vasthouden in de flanken bovenstrooms’).  
Het principe van vertragen van de afvoer bestaat uit het verruwen van het 
winterbed. Dit kan op verschillende manieren zoals: bosontwikkeling, 
hermeandering van de hoofdgeul en natuurlijke, niet-meestromende 
nevengeulen.  
 
De belangrijkste kenmerken op een rij: 

• Vertragen van het water op de Vecht (in het winterbed) en vasthouden van 
rivierwater in de flanken van de Vecht (buiten het winterbed). 

• In deze fase is gerekend met zeven zoekgebieden (zie bergen in de flanken 
bovenstrooms) in combinatie met verruwing middenstrooms. 

Onderzoeksresultaten 
Bij deze gecombineerde oplossingsrichting gelden dezelfde onderzoeksresultaten 
als hiervoor beschreven bij ‘vasthouden op maaiveld bovenstrooms’. Met de 
inzet van de zeven zoekgebieden van de oplossingsrichtingen ‘vasthouden op 
maaiveld bovenstrooms’, aangevuld met ‘vertragen middenstrooms’ als middel, 
is de verwachte verlaging van de hoogwatergolf 2 tot 5 cm bij Dalfsen en 0 tot 1 
cm bij Zwolle. 
Door verruwing middenstrooms stuwen waterstanden echter te veel op bij onder 
andere Ommen en Hardenberg. Op deze locaties is er vanuit de kering geen 
ruimte om deze extra waterstandsstijging toe te staan. Afhankelijk van de, in 
ontwikkeling zijnde, veiligheidsnorm voor deze kering moet de kering verhoogd 

en/of versterkt worden. Wel zijn er concrete kansen om een koppeling te maken 
met een gebiedsopgave: de realisatie van de halfnatuurlijke laaglandrivier.  
 
Conclusie 

 

 
De gecombineerde oplossingsrichting van afvoer vertragen middenstrooms en 
vasthouden in de flanken bovenstrooms is niet kansrijk om in het kader van dit 
project verder uit te werken, want er is geen ruimte in het riviersysteem om extra 
waterstandsstijging toe te staan rond de kernen Ommen en Hardenberg. 
Vanwege kansen voor de realisatie van de halfnatuurlijke laaglandrivier blijft deze 
oplossingsrichting wel in beeld voor de samenwerkende overheden voor de 
toekomst. De oplossingsrichting wordt echter niet verder onderzocht in het 
project Veilige Vecht.  
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Figuur 4-11 Toelichting en uitwerking voor leergebieden oplossingsrichting “vertragen middenstrooms”” 
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Vasthouden op maaiveld in de flanken benedenstrooms 
Werking van de oplossingsrichting 
In deze oplossingsrichting wordt tijdens zeldzame extreem natte situaties water 
uit de Vecht over de keringen geleid om vast te houden op het maaiveld. Dit 
gebeurt alleen in zeldzaam voorkomende, extreem natte situaties: eens in de 300 
jaar tot 10.000 jaar. Het water van de Vecht wordt naar andere gebieden geleid 
middels een overlaat: een lokale verstevigde verlaging in de dijk. Bij zeldzame 
extreem hoge waterstanden op de rivier stroomt het water vanzelf over deze 
verlaagde overlaat, zodat het water hier tijdelijk vastgehouden kan worden.  
Er zijn twee zoekgebieden in beeld: ten noorden van de Vecht (overlaat Dalfsen) 
en ten zuiden van de Vecht (overlaat Herfte). Uit onderzoek is gebleken dat het 
gebied bij Herfte geen bijdrage levert aan waterveiligheid. Daarom is dit gebied 
niet verder onderzocht in deze verkenning.  
Het gebied ten noorden van de Vecht (Overlaat Dalfsen) wordt begrensd door de 
aanwezige hoogtes en de kering rondom de Dedemsvaart, waardoor 
maaiveldophogingen voor deze systeemmaatregel niet nodig zijn. Aanpassingen 
aan watergangen zijn niet nodig, omdat de watergangen die het gebied 
uitstromen al met een regelwerk zijn afgesloten. De waterdiepte bij berging 
varieert van 0,5 tot 1,5 meter met uitschieters tot circa 2 meter in de diepste 
delen. Naar verwachting staat het water circa 2 weken op het maaiveld, voordat 
het gebied via het reguliere watersysteem wordt drooggemalen.  
 
De belangrijkste kenmerken op een rij: 

• Vasthouden van rivierwater in de flanken van de Vecht (buiten het 
winterbed). 

• In deze stap is gerekend met één zoekgebied (overlaat Dalfsen).  
• Laagfrequente inzet: alleen in zeldzame extreem natte situaties (eens in 300-

10.000 jaar). 
• Bergen van rivierwater door verlaagde overlaat.  

Onderzoeksresultaten 
Bij de inzet van de overlaat Dalfsen is de verwachte verlaging van de 
hoogwatergolf 3 tot 10 cm bij Dalfsen en 1 tot 4 cm bij Zwolle. Naar verwachting 
kan ongeveer 50-100% van de kosten voor deze maatregel gefinancierd worden 
vanuit het dijkversterkingsbudget. Voor het resterende deel is cofinanciering 
nodig uit andere programma’s, gebiedsopgaven of partners. 

De oplossingsrichting draagt bij aan klimaatbestendigheid, omdat er door de 
systeemmaatregelen een veerkrachtig watersysteem ontstaat, dat kan 
meebewegen met nog extremere natte situaties. Er zijn op korte termijn geen 
kansen voor koppeling met droogtebestrijding; mogelijk in de toekomst wel.   
De mogelijkheden om te verbinden aan andere opgaven is hier beperkt, vanwege 
het primair agrarische karakter (wel mogelijkheden als bijdrage aan de 
landbouw(transitie)). Combinatie met energiewinning is mogelijk. 
Op dit moment is eigenaarschap onzeker. De oplossingsrichting is uitvoerbaar: 
zowel juridisch en planologisch (projectbesluit), als technisch maakbaar en 
beheerbaar (de maatregelen kunnen daadwerkelijk gemaakt worden). De 
dimensionering (hoogte) van de overlaat is een aandachtspunt: er is gekozen 
voor maatregelen die geen sturing op moment van inzet vragen, maar voor 
‘harde’ overlaten. Dat leidt ertoe, dat achterliggende gebieden al in frequenter 
voorkomende hoogwatersituaties (beperkt) worden belast met water dat uit de 
Vecht over de overlaat stroomt. Er moet een behoorlijk hoge waterschijf over de 
overlaat stromen om voldoende afvoer af te vangen.  
De impact op de omgeving is relatief groot vanwege de incidentele, grote 
waterdieptes, de aanwezige bebouwing en het mogelijk onderlopen van de 
nieuwe Hessenweg. Het effect op de landbouw is eveneens als negatief 
beoordeeld vanwege de inlaat van (gebiedsvreemd) water uit de Vecht. 
 
Conclusie 

 

 
De oplossingsrichting is niet kansrijk en wordt niet verder onderzocht in project 
Veilige Vecht. De oplossingsrichting draagt bij aan verkleining van de 
hoogwatergolf op de Vecht en aan een klimaatbestendig watersysteem, maar 
omdat de dijkopgave tussen Dalfsen en de A28 nu beperkt is, is deze 
oplossingsrichting niet kansrijk om verder te onderzoeken en draagvlak te 
verkrijgen voor de combinatie met een waterrobuuste inrichting van het 
achterliggende gebied meer tijd dan binnen het HWBP-project beschikbaar is.   
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Figuur 4-12 Toelichting en uitwerking voor leergebieden oplossingsrichting “vasthouden op maaiveld in de flanken benedenstrooms”  
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4.2.3 Vergroten van de afvoer 
 
Rivierverruiming Dalfsen-Zwolle (nevengeulen) 
Werking van de oplossingsrichting 
De oplossingsrichting rivierverruiming vergroot het winterbed van de Vecht, 
waardoor de hoogwatergolf bovenstrooms van de ingreep verlaagd wordt. Deze 
oplossingsrichting wordt daarom ongeveer tussen Dalfsen en het Zwarte Water 
ingezet. Het vergroten van het winterbed kan door: 

• Graven van nevengeulen 
• Verlagen uiterwaarden 
• Opheffen flessenhalzen, zoals bij de A28, de spoorbrug en Dalfsen 

Voor deze oplossingsrichting zijn rivierverruimende maatregelen onderzocht op 
twee locaties: ter hoogte van Dalfsen en ter hoogte van Vechterweerd.  
 
Rivierverruiming Dalfsen 
Voor de locatie Dalfsen zijn twee opties van rivierverruiming onderzocht. Ten 
eerste een nevengeul ten zuiden van de Vecht: een nevengeul die gaat stromen 
wanneer het Vechtwater in het winterbed stroomt. Ten tweede een aanpassing 
van het landhoofd tussen de zuidelijke Vechtdijk en de brug, door het landhoofd 
te vervangen door een brug op pijlers (vergelijkbaar met de brug bij 
Vechterweerd) met een lengte van ongeveer 150 meter. Hierdoor stroomt het 
rivierwater makkelijker door.  
 
Rivierverruiming Vechterweerd 
Voor de locatie bij Vechterweerd zijn twee nevengeulen onderzocht ten noorden 
en ten zuiden van de Vecht. De nevengeulen zijn eenzijdig (benedenstrooms) 
aangetakt op de Vecht en stromen mee in extreme situaties. Er is vanuit gegaan 
dat één zijde van beide nevengeulen begroeid is. Daarnaast wordt uitgegaan van 
zoveel mogelijk behoud van het huidig landgebruik.  
 
Onderzoeksresultaten 
Rivierverruiming Dalfsen 
Met de rivierverruiming bij Dalfsen wordt er nagenoeg geen bijdrage geleverd 
aan de verlaging van hoogwatergolf op het dijkversterkingstraject Dalfsen-Zwolle 
(enkel een klein effect voor de zuidelijke dijk tussen de brug en Rechteren). 
Bovenstrooms van Dalfsen zorgt de aanpassing van het landhoofd voor een 

verlaging van 8-10 cm, maar dit is buiten het dijkversterkingstraject. Er is daarom 
slechts beperkt zicht op financiering vanuit het dijkversterkingsbudget (max. 5%). 
De oplossingsrichting draagt niet bij aan klimaatbestendigheid. 
Voor de nevengeul liggen er kansen om te verbinden aan andere opgaven, 
waarbij stedelijke ontwikkelingen en de bereikbaarheidsopgave primair sturend 
(en niet de waterveiligheidsopgave). Het trekkerschap en eigenaarschap ligt 
daarom bij de gemeente Dalfsen. Ook de realisatie van de halfnatuurlijke 
laaglandrivier is een kans. 
De oplossingsrichting is uitvoerbaar: zowel juridisch en planologisch 
(projectbesluit), als technisch maakbaar en beheerbaar (de maatregelen kunnen 
daadwerkelijk gemaakt worden). Voor de realisatie van de nevengeul is aankoop 
van gronden noodzakelijk, waardoor (tijdige) beschikbaarheid onzeker is. 
De beperkt negatieve impact op de omgeving komt door afname van het areaal 
landbouwgrond (bij realisatie van de nevengeul). Tegelijkertijd ontstaan er 
kansen voor landschappelijke versterking.  
 
Rivierverruiming Vechterweerd 
Met de rivierverruiming bij Vechterweerd is de verwachte verlaging van de 
hoogwatergolf 1 tot 2 cm bij Dalfsen en 0 cm bij Zwolle. Naar verwachting is 10-
40% te financieren vanuit het dijkversterkingsbudget. Mogelijk kan cofinanciering 
gevonden worden in andere programma’s. Er ligt een meekoppelkans voor de 
verbetering van de vispassage (KRW) en de realisatie van de halfnatuurlijke 
laaglandrivier. 
Het eigenaarschap is nog niet belegd, omdat er nog geen bestuurlijke afspraken 
zijn gemaakt; er is zicht op eigenaarschap (WDODelta). 
De oplossingsrichting is uitvoerbaar: zowel juridisch en planologisch 
(projectbesluit), als technisch maakbaar en beheerbaar (de maatregelen kunnen 
daadwerkelijk gemaakt worden). Voor de realisatie van de nevengeul(en) is 
aankoop van gronden noodzakelijk, waardoor (tijdige) beschikbaarheid onzeker 
is. De beperkt negatieve impact op de omgeving komt door afname van het 
areaal landbouwgrond. De drinkwaterwinning is een aandachtspunt. 
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Figuur 4-13 Toelichting en uitwerking voor leergebieden oplossingsrichting “vergroten van de afvoer”  

 
 
  



 Notitie kansrijke alternatieven 47 

 
Conclusie – Rivierverruiming Dalfsen 

 

 
De oplossingsrichting is niet kansrijk in het kader van dit project, omdat er niet 
wordt bijgedragen aan verlaging van de hoogwatergolf op de Vecht binnen het 
dijktraject Dalfsen-Zwolle. Ook is er geen trekker en geen zicht op cofinanciering 
van de maatregel. Primair zijn andere ruimtelijke ontwikkelingen sturend voor 
keuzes voor dit gebied, zoals de woningbouw- en bereikbaarheidsopgaven. 
Mogelijk is deze oplossingsrichting wel interessant in samenhang met 
toekomstige integrale ontwikkeling van het gebied. Daarom blijft deze 
oplossingsrichting wel in beeld voor de samenwerkende overheden voor de 
toekomst. De oplossingsrichting wordt echter niet verder uitgewerkt binnen het 
project Veilige Vecht. 
 
Conclusie – Rivierverruiming Vechterweerd 

 

 
De oplossingsrichting is kansrijk om in de volgende stap naar het 
voorkeursalternatief verder uit te werken, vanwege de (weliswaar beperkte) 
bijdrage aan waterveiligheid (verlaging van de hoogwatergolf op de Vecht) en de 
mee te koppelen kans om de vispassage te verbeteren en de halfnatuurlijke 
laaglandrivier te realiseren. Het waterschap gaat het vervolgonderzoek trekken, 
en er is voor een deel zicht op financiering vanuit HWBP; aanvullende financiering 
kan naar verwachting gevonden worden vanuit de KRW-opgave en andere 
programma’s.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.4 Conclusies en inzichten watersysteemmaatregelen 
Deze paragraaf toont in figuur 4-14 een beknopt overzicht van de belangrijkste 
conclusies van de oplossingsrichtingen. Een oplossingsrichting is als kansrijk 
aangemerkt, wanneer deze doelbereik heeft, haalbaar lijkt te zijn (trekker en 
zicht op cofinanciering) en/of er meekoppelkansen zijn en er geen sprake is van 
onevenredig grote negatieve impact op de omgeving.  
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Figuur 4-14 Overzichtsschema beoordeling oplossingsrichtingen, zie ook de factsheets in de bijlage   
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Het onderzoek naar de watersysteemmaatregelen als bijdrage aan de 
dijkversterkingsopgave heeft ons geleerd dat de inzet van de 
systeemmaatregelen op dit moment en bij deze dijkversterking niet kansrijk is. 
Dat komt doordat de hoogteopgave voor de dijk tussen Dalfsen en de A28 bij 
Zwolle minimaal is en deels doordat de maatregelen slechts beperkt bijdragen in 
het verlagen van de hoogwatergolf. Daardoor is de financiering van de 
systeemmaatregelen vanuit hoogwaterbeschermingsgelden (HWBP) beperkt. Dit 
betekent dat een zeer grote bijdrage van de regio wordt gevraagd, die (nu nog) 
niet eenduidig aan een beleidsopgave te koppelen is; daarmee is er geen duidelijk 
eigenaarschap. 
 
De rivierverruiming bij Vechterweerd is als oplossingsrichting wel kansrijk: er is 
een bijdrage aan waterveiligheid, er is een koppeling te maken met andere 
wateropgaven (KRW: vismigratie verbeteren), er is eigenaarschap en zicht op 
financiering. 
 
Naast de conclusies zoals het overzichtsschema in figuur 4-14 laat zien, gelden er 
enkele algemene conclusies en aandachtspunten ten aanzien van de 
watersysteemmaatregelen. 
 
Doelbereik: 

• Voor een substantiële bijdrage aan hoogwaterveiligheid zijn vele (grote) 
gebieden nodig bij de oplossingsrichtingen ‘vasthouden in beekdalen’, 
‘vasthouden in veenontginningen’, ‘vasthouden in de flanken 
benedenstrooms en bovenstrooms’. Kortom: hoe meer gebieden ingezet 
worden, hoe groter de bijdrage aan waterveiligheid.  

• De oplossingsrichtingen kunnen tegelijk worden ingezet, maar de combinatie 
van oplossingen is geen optelsom van centimeters; anders gezegd: 1 + 2 cm = 
geen 3, maar bijvoorbeeld 2.5.   

• Uit de berekeningen blijkt dat de bergingsgebieden slechts beperkt gevuld 
raken; dit heeft te maken met het fijnmazige watersysteem, waardoor het 
water via het maaiveld en andere watergangen een uitweg vindt en zo 
alsnog (te snel) in de Vecht terecht komt. Door de beperkte vullingsgraad van 
de gebieden, is de bijdrage aan waterveiligheid en verkleining van de 
hoogwatergolf op de Vecht kleiner dan verwacht. Optimalisering kan 
mogelijk gevonden worden door aanpak van grotere deelstroomgebieden als 
geheel of het water meer te sturen (door bijvoorbeeld meer en grotere 
constructies).   

• Gebleken is dat de watersysteemmaatregelen met alleen knijpconstructies 
ten behoeve van water vasthouden, geen bijdrage leveren aan 
droogtebestrijding. De maatregelen treden pas in werking in een zeldzame, 
extreem natte situatie en houden geen water vast in de dagelijkse situatie, 
waar een vaste norm (NBW) geldt voor de waterafvoer. De effectiviteit van 
de watersysteemmaatregelen voor droogtebestrijding is op deze wijze dan 
ook niet optimaal. 

• Voor alle oplossingsrichtingen geldt dat er, op termijn, kansen zijn voor 
koppeling met andere water-, klimaat- en gebiedsopgaven (bossenstrategie, 
landschappelijke versterking, droogtebestrijding); deze kansen variëren per 
zoekgebied. Voor de locaties met een sterk agrarisch karakter (zoals bij een 
substantieel deel van de zoekgebieden binnen ‘vasthouden op maaiveld 
binnen de veenontginningen’) is koppeling met droogtebestrijding meer voor 
de hand liggend, dan koppeling met bijvoorbeeld bosontwikkeling.  

• Een belangrijke constatering is dat de meeste andere grote gebiedsopgaven 
een ander tijdspad lopen dan dat van het project Veilige Vecht, hetgeen de 
gecombineerde inhoudelijke uitwerking bemoeilijkt. 

Haalbaarheid: 

• Watersysteemmaatregelen zijn mogelijk gedeeltelijk te financieren vanuit de 
dijkversterkingsopgave; daarvoor is een uitwisselbesluit nodig van het 
HWBP. Dat is een besluit waarmee gelden voor hoogwaterbescherming 
mogen worden ingezet op een andere wijze dan voor dijkversterking. 
Aanvullende (co)financiering is nodig. Op dit moment is er onvoldoende 
zekerheid over (co)financiering, behalve bij de rivierverruiming bij 
Vechterweerd en afvoer vertragen in de haarvaten. 

• Voor alle oplossingsrichtingen, behalve afvoer vertragen in de haarvaten en 
rivierverruiming bij Vechterweerd, is op dit moment onvoldoende zekerheid 
over eigenaarschap. 

• Voor alle systeemmaatregelen geldt dat deze juridisch en planologisch 
uitvoerbaar en haalbaar zijn. De uitvoering, instandhouding en inzet van 
systeemmaatregelen is een verantwoordelijkheid van een waterschap. De 
gebieden waar water wordt geborgen (vasthouden op maaiveld, bergen in 
de flanken) kunnen worden aangewezen als ‘bergingsgebied’. Daarvoor is 
een besluit nodig van het waterschap, maar ook vaak van een provincie of 
gemeente. Door de aanwijzing als bergingsgebied komen grondeigenaren 
ook in aanmerking voor schadevergoeding wanneer er wateroverlast 
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optreedt. Rivierverruimingsmaatregelen en systeemmaatregelen kunnen 
worden gerealiseerd en vastgelegd door middel van een Projectbesluit.  

Impact voor de omgeving: 

• De systeemmaatregelen treden pas in werking wanneer zich een zeldzaam 
extreem natte situatie voordoet. De verwachte impact voor de omgeving 
door wateroverlast is daarom zeer zeldzaam en treedt met een kans van 
eens in de 300-10.000 jaar op. In deze situatie is het reeds nat op het 
maaiveld.  

Draagvlak: 
 
Uit de consultatie van bestuurders en stakeholders zijn de volgende inzichten 
naar voren gekomen: 

• Er is bestuurlijk een breed gedragen commitment om de transitie naar een 
klimaatrobuust en veerkrachtig stroomgebied in te zetten.  

• Er is bestuurlijk een breed gedragen commitment om, op plekken waar 
systeemmaatregelen mogelijk en wenselijk zijn, ontwikkelopgaven integraal 
aan te pakken en te verbinden met andere gebiedsopgaven.  

• Lokale meerwaarde voor een gebied is van belang voor draagvlak voor de 
toepassing van systeemmaatregelen en de uitwerking moet in nauw overleg 
met grondeigenaren en lokale stakeholders plaatsvinden. 

• Het is niet mogelijk en wenselijk om op zeer korte termijn op tientallen 
plekken in het stroomgebied gebiedsprocessen uit te voeren ten behoeve 
van systeemmaatregelen. Voldoende capaciteit bij de betrokken overheden 
is een voorwaarde.  
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Figuur 4-15 Foto van hoog water in de Vecht nabij De Stokte in februari 2022 
 

 
 
 
  



 Notitie kansrijke alternatieven 52 

Uit de actualisatie van de dijkontwerpopgave blijkt dat er tussen Dalfsen en de 
snelweg A28 nauwelijks een hoogteopgave is. Hiermee is ook de bijdrage aan 
hoogwaterveiligheid door de inzet van watersysteemmaatregelen van minder 
groot belang geworden, omdat deze vooral een positief effect hebben voor de 
dijkversterking op dit deel van het traject. Door het wegvallen van de bijdrage 
aan waterveiligheid vervalt een belangrijke drijfveer voor het merendeel van de 
systeemmaatregelen en is er een kleinere verwachte financiering vanuit het 
landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HBWP). De 
watersysteemmaatregelen dragen weliswaar bij aan verlaging van de 
hoogwatergolf en aan een klimaatbestendig watersysteem, maar er is op dit 
moment onvoldoende zekerheid over (co)financiering en eigenaarschap. De 
kansrijke alternatieven die in de volgende stap nader verkend worden, zijn dan 
ook alternatieven voor dijkversterking zonder het merendeel van de 
watersysteemmaatregelen. De rivierverruiming bij Vechterweerd maakt wel 
deel uit van de kansrijke alternatieven. In dit hoofdstuk leest u welke kansrijke 
alternatieven verder worden onderzocht.  
 
5.1. Waarom verder met alternatieven voor dijkversterking? 
 
De onderzoeksresultaten hebben aangetoond aan dat de volledige 
waterveiligheidsopgave is op te lossen met een dijkversterking, binnen de 
planning van het project en met volledige bekostiging vanuit het 
dijkversterkingsbudget. Daarmee zijn alternatieven met alleen een 
dijkversterking kansrijk en logisch om verder uit te werken in de volgende stap 
naar het voorkeursalternatief. De rivierverruiming bij Vechterweerd maakt deel 
uit van de kansrijke alternatieven. 
 
In de vorige stap waren hiervoor 4 mogelijke alternatieven in beeld:  
A - Binnen het huidige dijkprofiel: de grenzen van de dijk blijven op dezelfde plek, 
aanpassingen vinden plaats op of in de dijk;  
B - Binnendijks: de dijk wordt aan de landzijde van de dijk versterkt;  
C - Buitendijks: de dijk wordt aan de rivierzijde van de dijk versterkt;  
D - Een combinatie van A, B en C.  
 

De actualisatie van de dijkontwerpopgave heeft niet geleid tot nieuwe inzichten 
ten aanzien van deze alternatieven: op enkele plekken is de hoogteopgave 
vervallen of kleiner geworden; de opgaven voor piping, stabiliteit en 
dijkbekleding blijven aan de orde. De hierboven genoemde alternatieven kunnen 
deze opgaven oplossen. Geconstateerd is dat het mogelijke alternatief D (een 
combinatie van A, B en C) geen op zich staand en onderscheidend kansrijk 
alternatief is. Omdat het Voorkeursalternatief kan bestaan uit een samenstelling 
van elementen uit de kansrijke alternatieven wordt alternatief D niet als 
zelfstandig kansrijk alternatief uitgewerkt in de volgende stap.   
 
De alternatieven A, B en C zijn voldoende onderscheidend om in de volgende stap 
uit te werken, beslisinformatie op te leveren en zo het uiteindelijke 
voorkeursalternatief te kunnen samenstellen. Het voorkeursalternatief kan een 
samenstelling zijn van onderdelen uit de verschillende alternatieven. 
Voorwaarden voor het voorkeursalternatief voor de dijkversterking is dat het 
haalbaar, maakbaar en betaalbaar is.  
Hieronder staan de kansrijke alternatieven die in de volgende fase uitgewerkt en 
onderzocht worden. 
 
5.2. Kansrijk alternatief A: dijkversterking binnen het huidige dijkprofiel 
 
Bij dit kansrijke alternatief met een dijkversterking binnen het huidige dijkprofiel 
blijven de grenzen van de dijk op dezelfde plaats liggen. De versterking vindt 
plaats op of in de dijk, bijvoorbeeld met verticale maatregelen. 
 
Figuur 5-1 Principeprofiel dijkversterking binnen het huidige dijkprofiel 

 

5. De kansrijke alternatieven 
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5.3. Kansrijk alternatief B: dijkversterking binnendijks (landzijde) 
 
Bij dit kansrijke alternatief ligt het ruimtebeslag van de maatregelen aan de 
landzijde van de dijk. In een zone van 0 tot 50 meter van de dijk zouden 
maatregelen kunnen komen. Dit is afhankelijk van de situatie en de 
versterkingsopgave.  
 
Figuur 5-2 Principeprofiel dijkversterking binnendijks 

  
 
 
5.4. Kansrijk alternatief C: dijkversterking buitendijks (rivierzijde) 
 
Bij dit kansrijke alternatief ligt het ruimtebeslag van de maatregelen aan de 
Vechtzijde van de dijk. In een zone van 0 tot ongeveer 100 meter van de dijk 
zouden maatregelen kunnen komen. Dit is afhankelijk van de situatie en de 
versterkingsopgave.  
 
Figuur 5-3 Principeprofiel dijkversterking buitendijks 

 
 
 
 
 

5.5. Rivierverruiming: Nevengeulen Vechterweerd 
 
De oplossingsrichting rivierverruiming vergroot het winterbed van de Vecht, 
waardoor de hoogwatergolf bovenstrooms van de ingreep verlaagd wordt. De 
nevengeulen zijn eenzijdig (benedenstrooms) aangetakt op de Vecht en stromen 
mee in extreme situaties. We onderzoeken de haalbaarheid van een nevengeul 
bij Vechterweerd aan de noord en/of zuidoever. De nevengeul(en) worden in de 
volgende stap verder uitgewerkt en onderzocht op doelbereik, haalbaarheid en 
impact voor de omgeving. Deze maatregel kan naar verwachting met alle 
kansrijke alternatieven voor de dijkversterking worden gecombineerd.  
 

 Figuur 5-4 rivierverruiming Vechterweerd 
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Deze notitie vormt het einde van stap 2 van de verkenning en is het startpunt 
van stap 3. In de volgende stap worden de kansrijke alternatieven voor de 
dijkversterking qua ontwerp uitgewerkt en beoordeeld op effecten. Op basis 
van de inzichten wordt een voorkeursalternatief samengesteld en vastgesteld. 
Dit hoofdstuk licht toe hoe de volgende stap van de verkenning van de 
dijkversterking eruitziet en geeft een aantal belangrijke inzichten weer om in de 
toekomst verder te werken aan een klimaatbestendig watersysteem. 
 
 
6.1. Van kansrijke alternatieven naar voorkeursalternatief 
 
Deze Notitie kansrijke alternatieven is in mei 2022 aangeboden aan de 
Bestuurlijke Begeleidingsgroep en het Dagelijks Bestuur van Waterschap 
Vechstromen en vastgesteld door het Dagelijkse Bestuur van waterschap Drents 
Overijsselse Delta. De kern van het besluit is dat de kansrijke alternatieven verder 
worden onderzocht en uitgewerkt. Ze zijn kansrijk om onderdeel te worden van 
het voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief kan bestaan uit een 
samenstelling van onderdelen uit de verschillende kansrijke alternatieven per 
deeltraject; dus een samenstelling van een binnendijkse versterking, een 
buitendijkse versterking, een versterking binnen het profiel of een combinatie.  
 
De kansrijke alternatieven, rivierverruiming bij Vechterweerd en 
meekoppelkansen worden uitgewerkt op de volgende aspecten: 

• Ontwerp: Op een kaartbeeld en in dwarsdoorsneden is zichtbaar hoe het 
dijkontwerp en de meekoppelkansen eruit komen te zien en wat de 
verwachte hoogte en het verwachte ruimtebeslag is. 

• Een kostenraming: er is inzicht in de investeringskosten (via een 
zogenaamde SSK-raming, 25% nauwkeurig).  

• Inzicht in de effecten voor de omgeving (MER Deel 1)  

Ook wordt het draagvlak voor de verschillende alternatieven in beeld gebracht. 
Het ruimtelijk kwaliteitskader en het in hoofdstuk 4 gepresenteerde lengteprofiel 
gelden als basis. 

Op basis van een beoordeling van de alternatieven op de thema’s doelbereik, 
haalbaarheid en impact op de omgeving wordt uit de kansrijke alternatieven een 
concept-voorkeursalternatief samengesteld. Dit concept-voorkeursalternatief 
wordt eerst besproken met en voorgelegd aan de omgeving. Daarna wordt de 
verkenning afgesloten met de bestuurlijke besluitvorming over het definitieve 
voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief moet de waterveiligheidsopgave 
oplossen, haalbaar, maakbaar en betaalbaar zijn. Een goede ruimtelijke inpassing 
is een voorwaarde.  
 
Het voorkeursalternatief bevat het besluit over de wijze waarop de 
dijkversterking wordt gerealiseerd, welke meekoppelkansen worden opgenomen 
in het voorkeursalternatief en een besluit over definitieve bekostiging van de 
maatregelen. Voor de meekoppelkansen worden afspraken gemaakt voor het 
vervolg, inclusief rolverdeling, bekostiging, risicoverdeling en aanpak.   
 
Participatie 
Ook in de volgende stap van de verkenning zijn er verschillende mogelijkheden 
voor belanghebbenden en bewoners om mee te werken aan het project en om 
op de hoogte blijven. Via ontwerpateliers en bijeenkomsten werken we samen 
met bewoners en omgevingspartijen aan de uitwerking van de kansrijke 
alternatieven. Ook zijn er verschillende mogelijkheden om online te participeren 
en om op de hoogte te blijven van de voortgang van het project via 
nieuwsbrieven, de website en (bewoners)bijeenkomsten.  
 
 
6.2. Verder werken aan een klimaatbestendig watersysteem 
 
Uit deze stap van de verkenning blijkt dat de toepassing van de meeste 
watersysteemmaatregelen als oplossing voor de dijkversterkingsopgave Dalfsen-
Zwolle op dit moment niet kansrijk is. Het onderzoek heeft wel waardevolle 
inzichten opgeleverd over het watersysteem voor de toekomst. Bijvoorbeeld om 
in te brengen bij andere opgaven of bij andere (of latere) dijkversterkingen. 
 

6. Hoe gaat het verder? 
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Systeemmaatregelen voor hoogwaterveiligheid vragen ruimte 
In dit onderzoek blijkt dat minstens 10% van het totale stroomgebied ingezet 
moet worden om effectief te zijn om echt bij te dragen aan waterveiligheid. Het 
realiseren van een klimaatbestendig watersysteem vraagt om een substantiële 
inzet van gebieden.    
 
Systeemmaatregelen kunnen voor de toekomst van betekenis zijn  
De inzet van systeemmaatregelen leidt tot beperking van de hoogwatergolf bij 
Dalfsen en heeft ook voordelen bovenstrooms. Door de bovenstroomse 
systeemmaatregelen wordt de hoogwatergolf op de Vecht tussen de Duitse grens 
en Dalfsen lager en de waterveiligheid groter. Dat betekent dus dat daar mogelijk 
minder hoge dijken (minder dijkversterking) nodig zijn, of dat minder vaak, of 
minder ernstig, overlastsituaties door overstroming ontstaan. Daarnaast lijkt het 
mogelijk om met de inzet van systeemmaatregelen met berging te sturen waar 
de kans op wateroverlast groter of kleiner wordt: gebieden met veel 
economische waarde (bijvoorbeeld woningen en bedrijfsterreinen) kunnen 
mogelijk ontzien worden, door op andere locaties gericht bergingsgebieden in te 
zetten. Vanwege de doelstelling van project Veilige Vecht (een veilige Vechtdijk 
tussen Dalfsen – Zwolle) zijn deze bovenstroomse voordelen tot nu toe in de 
verkenning niet uitvoerig onderzocht. 
Met het oog op toekomstige klimaatverandering is het een aanbeveling om 
voldoende ruimte en gebieden te reserveren voor noodzakelijke klimaatopvang 
na het aflopen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma in 2050. 
 
Systeemmaatregelen kunnen effectiever worden door optimalisatie  
Er is in dit onderzoek voor de oplossingsrichtingen ‘water vasthouden in 
veenontginningen en beekdalen’ gekozen voor maatregelen die geen menselijk 
ingrijpen vragen in de extreem natte situatie. Hierdoor is de kans het grootst dat 
de maatregel werkt op het zeldzame moment dat het nodig is. Het voordeel is 
dat er minder kans is op falen door defecten, stroomuitval, beperkte 
bereikbaarheid, onvoldoende personeel vanwege crisissituatie, onduidelijkheid 
over inzetprotocol en dergelijke. Nadeel is echter dat de systeemmaatregelen 
hiermee minder goed functioneren voor de extreem zeldzame hoogwatersituatie 
omdat er water weg ‘lekt’. Ook voor de droge situatie werken de 
systeemmaatregelen niet, omdat er pas water wordt vastgehouden in de 
zeldzame en extreem natte situatie (en niet in een normale en dagelijkse 
situatie).  
 

Het huidige watersysteem is zo fijnmazig dat het begrenzen van 
bergingsgebieden op grond van de huidige hoogtes in het landschap 
onvoldoende werkt. Tussen de natuurlijke hoogtes zijn veel waterlopen, zodat er 
vanuit de bergingsgebieden veel water ‘naar de zijkant weglekt’, of om het 
bergingsgebied heen stroomt. Om de effectiviteit te vergroten zijn dus op 
meerdere plaatsen maatregelen nodig of moeten grotere gebieden worden 
ingezet. 
 
Systeemmaatregelen vragen om een minder groot normverschil tussen de 
momenten van afvoeren en vasthouden 
In het huidige waterbeleid worden normen gehanteerd uit het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW). Deze norm garandeert de beoogde functies en 
grondgebruik in een gebied en zorgt voor een voldoende waterafvoer onder 
normale omstandigheden.   
In de uitwerking en het onderzoek van de systeemmaatregelen was deze NBW-
norm een gegeven. Onder normale natte omstandigheden wordt veel water 
afgevoerd uit de aangewezen bergingsgebieden. In situaties boven de norm moet 
de afvoer juist afgeknepen worden om het principe van vasthouden en bergen in 
werking te laten treden. In de praktijk blijkt deze omslag niet haalbaar in 
combinatie met watersysteemmaatregelen die niet-technisch gestuurd zijn. Om 
de maatregelen effectiever te maken is een andere manier van omgaan met ons 
watersysteem en de afvoerfunctie nodig. Daarmee kan mogelijk ook een bijdrage 
aan de droogtebestrijding geleverd worden, bijvoorbeeld door hogere 
waterpeilen te accepteren voorafgaand aan een voorspelde droge periode. 
Versterking van een klimaatbestendig watersysteem via 
watersysteemmaatregelen vraagt dus een minder grote knip in normering tussen 
de frequenter voorkomende situatie en de zeldzame situatie. Dat zal in de lager 
gelegen, nattere gebieden vaker en langer tot plasdras-situaties leiden. Voor 
effectieve systeemmaatregelen betekent dit: een kleinere te hanteren afvoer, 
waarbij de gebruiksfunctie van het gebied ondergeschikt is aan de waterpeilen in 
het systeem.  
 
Hoogwaterveiligheid en droogtebestrijding dragen beide bij aan 
klimaatbestendigheid, maar vragen om maatwerk  
Het effect van maatregelen is beoordeeld op de bijdrage aan 
klimaatbestendigheid. De maatregelen van de oplossingsrichtingen zijn gericht op 
het vasthouden van water op maaiveld in zéér extreme omstandigheden. 
Daarmee kunnen veranderingen van het klimaat (gedeeltelijk) in het 
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watersysteem worden opgevangen. Dit is een vorm van klimaatbestendigheid, 
gekoppeld aan zeer extreme omstandigheden (hoogwaterveiligheid). 
 
Het reguliere waterbeheer richt zich op de normale en minder extreme 
omstandigheden. Ook hier is klimaatverandering merkbaar: het wordt natter of 
droger in bepaalde perioden van het jaar. De onderzochte systeemmaatregelen 
richten zich op water vasthouden op maaiveld in zeer extreme omstandigheden. 
Ze hebben geen invloed op deze dagelijkse situaties. Zo zal de vaker 
voorkomende droogte niet worden verminderd door het water in zeer extreme 
natte omstandigheden langer vast te houden op maaiveld. 
 
Om de effecten van klimaatverandering in het reguliere waterbeheer aan te 
pakken is maatwerk nodig. Belangrijk zijn dan de bodemsoort, drainagesituatie 
en de hydrologische situatie. Zo kan bijvoorbeeld droogte aangepakt worden 
door peilen op te zetten, water aan te voeren of drainage te verwijderen. Deze 
maatregelen hebben geen invloed op het waterbeheer onder zeer extreem natte 
situaties. 
 
Conclusie 
De conclusie is dat klimaatbestendigheid betrekking kan hebben op zeer extreme 
omstandigheden (hoogwaterveiligheid), maar ook op het minder extreme, 
reguliere waterbeheer. Deze omstandigheden zijn zo verschillend dat de aanpak 
los van elkaar kan worden gezien. Dit betekent ook dat we kunnen werken aan 
een klimaatbestendig Vechtstroomgebied, los van de waterveiligheidsprojecten. 
 
Vanwege kansen voor een klimaatbestendig watersysteem en de inzichten uit dit 
onderzoek over het watersysteem, blijven de gezamenlijke overheden 
onderzoeken hoe dit gekoppeld kan worden aan andere opgaven die de 
komende jaren concreet gaan worden. De overheden blijven zich voorbereiden 
op nog extremere (bovennormatieve) situaties die extremer zijn dan onze 
normen en waarin de dijk mag overstromen. Dit doen we door gezamenlijk 
onderzoek te doen naar het omgaan met klimaatverandering, zeespiegelstijging 
en de gevolgen van overstromingen (beperken of accepteren). Het wordt echter 
niet verder uitgewerkt binnen het project Veilige Vecht.   
 
 
 
 
 

 
 
 

Figuur 6-1 Vaker wisselen (extreem) natte en (extreem) droge perioden elkaar af 
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Begrip / afkorting  Toelichting  
HWBP Hoogwaterbeschermingsprogramma: een 

samenwerking van de waterschappen en 
Rijkswaterstaat die er voor moet zorgen dat 
dijken, sluizen en gemalen zo versterkt worden 
dat ze voldoen aan de veiligheidsnormen 
volgens de Waterwet. 

Kering  Een object dat als functie het tegenhouden van 
water heeft, bijvoorbeeld een dijk of een kade.  

Klimaatbestendig 
watersysteem  

Een klimaatbestendig watersysteem is blijvend 
functioneel voor veilig, schoon en voldoende 
water, veerkrachtig en aanpasbaar op onzekere 
klimaatontwikkelingen en in balans met huidig 
en toekomstig landgebruik.   

Knijpconstructie Aangebrachte vernauwing in de watergang om 
te zorgen dat water vastgehouden wordt en/of 
minder snel afgevoerd wordt naar de Vecht. 

KRW  Kaderrichtlijn Water. De KRW is een Europese 
richtlijn en stelt eisen aan de kwaliteit van 
oppervlaktewater en grondwater in Europa  

Milieueffectrapport 
(MER) (m.e.r.) 

Het MER is het product (rapport) waarin de 
milieueffecten voor het plan worden 
beschreven  

Mitigerende maatregel  Maatregel om de nadelige invloed van een 
voorgenomen maatregel op te heffen of te 
verminderen.  

Natura 2000  Een samenhangend netwerk van beschermde 
natuurgebieden op het grondgebied van de 
lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk 
wordt de hoeksteen van het EU-beleid voor 
behoud en herstel van biodiversiteit. Natura 
2000 omvat alle gebieden die beschermd zijn 
op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de 

Habitatrichtlijn (1992). Beide richtlijnen zijn in 
Nederland opgenomen in de 
Natuurbeschermingswet.  

Nationaal Bestuursakkoord 
Water (NBW) 

Normering die zorgplicht van het waterschap 
afbakent op het vlak van het voorkomen of 
beperken van wateroverlast door inundatie 
vanuit oppervlaktewater wegens neerslag; 
komt voort uit de Waterwet.  

NKA Notitie kansrijke alternatieven (voorliggende 
notitie) 

NNN  Het Natuurnetwerk Nederland is het 
Nederlands netwerk van bestaande en nieuw 
aan te leggen natuurgebieden (voormalige 
Ecologische Hoofdstructuur). Het netwerk 
moet natuurgebieden beter verbinden met 
elkaar en met het omringende agrarisch 
gebied. De provincies zijn verantwoordelijk 
voor het NNN.  

NRD  Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Ontginningsbasis  Vanaf een ontginningsbasis, zoals een weg, 

een dijk of een kanaaloever, werden 
voor ontwatering dwarssloten gegraven het 
veenmoeras in.   

Ontginningswijze  Wijze waarop grond geschikt wordt gemaakt 
als bouw- of akkerland.  

Omgevingswet  De Omgevingswet integreert 26 wetten op het 
gebied van de fysieke omgeving in 1 wet. De 
Omgevingswet heeft betrekking op de gehele 
fysieke omgeving en vormt het nieuwe 
wettelijk kader voor onderwerpen als bodem, 
geluid, lucht, milieu, waterbeheer, ruimtelijke 
ordening, monumentenzorg en natuur.  

7. Begrippenlijst 
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Piping Tijdens hoogwater ontstaan kanaaltjes 
(zandmeevoerende wellen) onder de dijk; 
hierdoor kan water dat onder de dijk 
doorstroomt zand meevoeren, waardoor de 
dijk verzwakt en vervolgens bezwijkt. 

Projectbesluit  Besluit op basis van de omgevingswet waarin 
het bevoegd gezag (in dit geval de provincie 
Overijssel) vastlegt op welke manier zij het 
project zal uitwerken. Er staat in ieder geval in 
hoe het project eruit zal zien, welke 
maatregelen er getroffen worden om het 
project te realiseren en welke maatregelen er 
getroffen worden om nadelige gevolgen voor 
de omgeving te beperken.  

POV 
(Projectoverschrijdende 
verkenning) 

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(HWBP) investeert in doorontwikkeling van 
kennis en innovaties d.m.v. 
projectoverschrijdende verkenningen. Het doel 
van de POV’s is om te innoveren en zo het 
HWBP sneller en/of goedkoper te maken. 

Stroomgebied Het geheel van het land waarvan het 
regenwater naar rivieren afstroomt en zo naar 
de zee wordt afgevoerd. 

(Water)systeemmaatregelen In het project Veilige Vecht bedoelen we: (een 
pakket van) maatregelen in het watersysteem 
gericht op het dempen van de afvoerpieken op 
de Vecht. Dit kan door water vast te houden, 
tijdelijk te parkeren of de afvoercapaciteit aan 
te passen. 

Voorkeursalternatief (VKA)  De meest geschikte oplossing voor de opgaven 
van het project Veilige Vecht   

Zeldzame, extreem natte 
situatie  

Periode van extreme neerslag die statistisch 
gezien gemiddeld eens per 300 tot 10.000 jaar 
voorkomt. Het betreft een statistisch 
gemiddelde, wat betekent dat het nog steeds 
bijvoorbeeld twee keer in één jaar voor zou 
kunnen komen.  

 
 

 
 
 


