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De Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle moeten worden versterkt om het gebied 
achter de dijken te beschermen tegen overstromingen. Daarom is Waterschap 
Drents Overijsselse Delta (WDODelta) samen met Waterschap Vechtstromen en 
andere overheden in september 2020 het project Veilige Vecht gestart. Dit 
project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 
In deze verkenning onderzoeken we welke mogelijke alternatieven er zijn 
om de Vechtdijken te versterken en welk alternatief het meest geschikt is. 
Daarnaast onderzoeken de waterschappen of er maatregelen in het 
watersysteem mogelijk zijn om de afvoer van water aan te passen en de 
hoogwatergolf op de Vecht te verlagen. Er is onderzocht of door de realisatie van 
systeemmaatregelen een minder omvangrijke versterking nodig is van de 
Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle. Daarnaast kunnen dijk- en 
systeemmaatregelen bijdragen aan een klimaatbestendig stroomgebied en 
kansen bieden voor gebiedsontwikkeling.  
 
De doelen van het project Veilige Vecht zijn:   

• Waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle: de dijken voldoen aan de 
waterveiligheidseisen;  

• Kansen benutten voor een klimaatbestendig watersysteem van de Vecht;  
• Kansen benutten in combinatie met andere opgaven, verder 

‘gebiedsopgaven’ genoemd (werk met werk maken, maatschappelijke 
meerwaarde creëren).    

Aanpak 
Het HWBP-project Veilige Vecht doorloopt drie fases: de verkenning, de 
planuitwerking en de uitvoeringsfase. We bevinden ons nu in de verkenningsfase, 
die bestaat uit drie stappen: van alle mogelijke oplossingen, naar kansrijke 
alternatieven, naar een voorkeursalternatief (VKA).  
 
In deze tweede stap van kansrijke alternatieven is de opgave voor de 
dijkversterking geactualiseerd aan de hand van nieuwe inzichten en 
onderzoeksresultaten.  

De watersysteemmaatregelen zijn verder uitgewerkt, beoordeeld en afgewogen 
op doelbereik, haalbaarheid en impact op de omgeving. Zo is onder andere aan 
de hand van waterstandsberekeningen bepaald wat de watersysteem-
maatregelen bijdragen aan het verlagen van de hoogwatergolf, of er voldoende 
bekostiging is, of er koppeling met andere opgaven mogelijk is.  
 
Op basis van de resultaten en inzichten zijn de oplossingsrichtingen afgewogen 
en de kansrijke alternatieven samengesteld. Deze notitie geeft het resultaat weer 
van de geactualiseerde dijkopgave, de uitgewerkte en onderzochte 
oplossingsrichtingen en geeft inzicht in de kansrijke alternatieven.    
 
Inzichten en actualisatie dijkopgave 
De ontwerpopgave voor de dijk is geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten 
en resultaten van uitgevoerde onderzoeken. Daarnaast zijn ontwerpprincipes 
voor de dijk uitgewerkt op basis van het ruimtelijk kwaliteitskader en zijn 
aandachtspunten geformuleerd die richting kunnen geven aan het dijkontwerp.  
 
Uit de actualisatie blijkt dat er een pipingopgave geldt voor meer dan de helft van 
het traject voor zowel de noordelijke als zuidelijke dijk. Voor ruim 10 km 
dijklengte geldt een hoogteopgave, voornamelijk ten westen van de A28. Op het 
overgrote deel van het dijktraject Dalfsen-Zwolle is de hoogteopgave naar 
verwachting enkele centimeters tot een meter. Op een enkele locatie is de 
opgave groter (tot 2 meter). De hoogteopgave heeft een grote bandbreedte 
omdat de daadwerkelijke dijkverhoging afhankelijk is van ontwerpkeuzes die in 
het vervolg van de verkenning worden gemaakt.  
 
Voor ongeveer 4 km op de noordelijke en 5 km op de zuidelijke dijk geldt een 
stabiliteitsopgave aan de landzijde (binnenwaarts). Ook blijkt dat de 
buitenbekleding van de dijk aan de rivierzijde op het gehele traject onvoldoende 
sterk is. De meeste kunstwerken voldoen aan de eisen voor waterveiligheid. De 
afgekeurde kunstwerken worden versterkt binnen project Veilige Vecht, zoals het 
Nieuwe Verlaat, de coupure Agenietenberg en het inlaatwerk Broekhuizen. 
 

Samenvatting 
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Inzichten en conclusies watersysteemmaatregelen 
Er zijn 3 typen systeemmaatregelen en bijbehorende oplossingsrichtingen 
uitgewerkt, onderzocht, beoordeeld en afgewogen op doelbereik, haalbaarheid 
en impact voor de omgeving. Op basis daarvan zijn conclusies getrokken ten 
aanzien van de kansrijkheid van de volgende oplossingsrichtingen:  

• Vasthouden in stroomgebied 
o Vasthouden op maaiveld in de beekdalen 
o Vasthouden op maaiveld in de veenontginningen 
o Afvoer vertragen in de haarvaten 

 

• Vasthouden op maaiveld in de flanken van de Vecht 
o Vasthouden op maaiveld in de flanken bovenstrooms 
o Vasthouden op maaiveld in de flanken benedenstrooms 

• Rivierverruiming Dalfsen-Zwolle 
o Nevengeul Dalfsen 
o Nevengeulen Vechterweerd 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat alleen de oplossingsrichting 
rivierverruiming – nevengeul(en) bij Vechterweerd kansrijk is om verder te 
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onderzoeken in dit project. Er is een (weliswaar beperkte) bijdrage aan 
waterveiligheid, er is voldoende zicht op financiering en eigenaarschap en er is 
een kans om te verbinden aan andere opgaven (vismigratie).  
 
Voor de andere oplossingsrichtingen is geconcludeerd dat ze op dit moment niet 
kansrijk zijn om verder te onderzoeken als oplossing voor de 
dijkversterkingsopgave tussen Dalfsen en Zwolle. Deze systeemmaatregelen 
hebben vooral effect op de waterveiligheid tussen Dalfsen en de A28 en na 
actualisatie van de dijkopgave is op dit traject nauwelijks dijkverhoging nodig. 
Vanuit het dijkversterkingsbudget (HWBP) is daardoor weinig financiering 
beschikbaar voor de systeemmaatregelen en er is aanvullende financiering nodig. 
Om de financiering rond te krijgen, zijn maatregelen noodzakelijk die aan 
meerdere doelen bijdragen. De opgaven voor klimaatbestendigheid en de 
gebiedsopgaven lopen een ander tijdspad dan Veilige Vecht. Hierdoor is 
koppeling van opgaven niet concreet te maken binnen de termijn van de 
verkenning Veilige Vecht. Daardoor is het niet mogelijk om binnen de termijn van 
de verkenning zekerheid te verkrijgen over financiering van systeemmaatregelen. 
Ook is er nog geen zicht op een trekker voor de verdere uitwerking van 
systeemmaatregelen. Hierdoor zijn bijna alle watersysteemmaatregelen niet 
kansrijk om binnen Veilige Vecht verder te onderzoeken. 
 
De kansrijke alternatieven 
De kansrijke alternatieven bestaan daarom uit verschillende oplossingen voor 
dijkversterking. De kansrijke alternatieven zijn: 
A – Dijkversterking, binnen het huidige dijkprofiel 
B – Dijkversterking binnendijks (landzijde)  
C – Dijkversterking buitendijks (rivierzijde van de dijk)  
 
Ook de rivierverruimende maatregel nevengeul(en) bij Vechterweerd wordt 
verder onderzocht. Deze maatregel kan naar verwachting met alle kansrijke 
alternatieven voor de dijkversterking worden gecombineerd.  
 
Het voorkeursalternatief kan een samenstelling zijn van onderdelen uit de 
verschillende alternatieven.  
 
 
 
 
 

Hoe gaat de verkenning verder? 
Met de vaststelling van deze Notitie kansrijke alternatieven (mei 2022) is 
besloten dat de genoemde kansrijke alternatieven verder worden onderzocht en 
uitgewerkt.  
 
De kansrijke alternatieven, meekoppelkansen en de systeemmaatregel 
rivierverruiming bij Vechterweerd worden uitgewerkt in de volgende stap voor de 
volgende aspecten: ontwerp (inzicht in beeld, ruimtebeslag, verwachte hoogte en 
meekoppelkansen), kostenraming, effecten voor de omgeving (MER Deel 1). Ook 
wordt het draagvlak voor de verschillende alternatieven in beeld gebracht (door 
middel van participatie).  
 
Op basis van een beoordeling van de alternatieven op de thema’s doelbereik, 
haalbaarheid en impact op de omgeving wordt uit de kansrijke alternatieven een 
concept-voorkeursalternatief samengesteld. Dit concept-voorkeursalternatief 
wordt besproken met en voorgelegd aan de omgeving. Daarna wordt de 
verkenning afgesloten met de bestuurlijke besluitvorming over het definitieve 
voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief moet de waterveiligheidsopgave 
oplossen, haalbaar, maakbaar en betaalbaar zijn. Een goede ruimtelijke inpassing 
van de maatregelen is een voorwaarde.  
 
Het voorkeursalternatief bevat het besluit over de hoofdoplossing voor 
dijkversterking, welke meekoppelkansen worden opgenomen in het 
voorkeursalternatief en een besluit over bekostiging van de maatregelen. Voor 
de meekoppelkansen worden afspraken gemaakt voor het vervolg, inclusief 
rolverdeling, bekostiging, risicoverdeling en aanpak.   
 
Het klimaat blijft veranderen. We verwachten steeds extremere buien. De 
gezamenlijke overheden blijven onderzoeken hoe we ons daar het beste op 
kunnen voorbereiden. Vanwege de kansen van systeemmaatregelen voor een 
klimaatbestendig watersysteem onderzoeken we wat er mogelijk is in combinatie 
met de opgaven die de komende jaren in onze regio concreet gaan worden.  
Het wordt echter niet verder uitgewerkt binnen het project Veilige Vecht.   
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Figuur 1-1 Vechtdijk  
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De verkenning Veilige Vecht is gestart om het gebied achter de dijken tussen 
Dalfsen en Zwolle te beschermen tegen overstromingen. Naast oplossen van de 
waterveiligheidsopgave door dijkversterking wil het project kansen benutten 
voor de klimaatbestendigheid van en gebiedsopgaven in het stroomgebied van 
de Vecht. In de vorige stap van de verkenning zijn mogelijke alternatieven voor 
de waterveiligheidsopgave opgesteld. Deze mogelijke alternatieven hebben we 
in deze stap nader uitgewerkt, onderzocht en beoordeeld. Op basis van de 
onderzoeksresultaten en inzichten hebben we de kansrijke alternatieven 
samengesteld, als belangrijke opmaat naar een later vast te stellen 
voorkeursalternatief. Deze notitie bevat de kansrijke alternatieven en beschrijft 
hoe deze tot stand zijn gekomen. Dit is een bijlage bij de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau die beschrijft welke alternatieven in de volgende stap van project 
Veilige Vecht worden onderzocht en hoe deze alternatieven worden 
onderzocht. 
 
1.1. Het project Veilige Vecht (aanleiding) 
 
De Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle moeten worden versterkt om het gebied 
achter de dijken blijvend te beschermen tegen overstromingen. Daarom startte 
Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) samen met Waterschap 
Vechtstromen en andere overheden in september 2020 het project Veilige 
Vecht.    
 
In dit project onderzoeken de waterschappen Drents Overijsselse Delta en 
Vechtstromen vanaf 2020 tot 2023 welke mogelijke alternatieven er zijn 
om de Vechtdijken te versterken en welk alternatief het meest geschikt is. De 
waterschappen onderzoeken ook of in het stroomgebied maatregelen mogelijk 
zijn om de afvoer van water aan te passen, de hoogwatergolf op de Vecht te 
verlagen en zo bij te dragen aan waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle. De 
waterschappen noemen dit systeemmaatregelen. Uit eerder onderzoek is 
gebleken dat watersysteemmaatregelen in het stroomgebied van de Vecht ook 
kunnen bijdragen aan een hogere waterveiligheid en een klimaatbestendig 
stroomgebied van de Vecht (zie hiervoor de Projectoverstijgende verkenning).  

Het plangebied voor deze verkenning Veilige Vecht is daarom het deel van het 
stroomgebied van de Vecht in beheer bij Waterschap Drents Overijsselse Delta 
en Waterschap Vechtstromen (zie figuur 1-2).  
 

Figuur 1-2 Het projectgebied  

1. Inleiding 
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1.2. Doel van het project 
 
Het belangrijkste doel van het project Veilige Vecht is dat de Vechtdijken tussen 
Dalfsen en Zwolle aan het einde van het project (2028) aan de wettelijke 
waterveiligheidseisen voldoen. De dijken moeten bescherming bieden tegen 
overstromingen als het water in de Vecht extreem hoog is. Zo zorgt Waterschap 
Drents Overijsselse Delta voor waterveiligheid voor inwoners van Zwolle, Dalfsen, 
een groot deel van Salland en het achterland aan de noordzijde van de Vecht. De 
doelen van het project zijn:   

• Waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle: de dijken voldoen aan de 
waterveiligheidseisen;  

• Kansen benutten voor een klimaatbestendig watersysteem van de 
Vecht1;  

• Kansen benutten in combinatie met andere opgaven, verder 
‘gebiedsopgaven’ genoemd (werk met werk maken, maatschappelijke 
meerwaarde creëren). 

Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Vechtstromen willen deze 
ambitie samen met overheden en andere partners in het stroomgebied van de 
Vecht realiseren.   

 

 

 
1 Een klimaatbestendig watersysteem is blijvend functioneel voor veilig, schoon en voldoende water, 

veerkrachtig en aanpasbaar op onzekere klimaatontwikkelingen en in balans met huidig en 

toekomstig landgebruik.  Zie ook de begrippenlijst achterin dit rapport.  

1.3. Het projectgebied 
 
Het projectgebied voor deze verkenning betreft het Overijsselse en Drentse deel 
van het stroomgebied van de Vecht. Dit begint wanneer de Vecht over de grens 
komt vanuit Duitsland en eindigt net voorbij Zwolle, waar de Vecht uitmondt in 
het Zwarte Water. Deze begrenzing is gekozen in de verwachting dat binnen dit 
gebied concrete maatregelen kunnen worden uitgewerkt en bestuurlijk worden 
vastgesteld als voorkeursalternatief, binnen de planning van het project Veilige 
Vecht. Mochten zich grenzend aan het huidige projectgebied tijdig concreet 
uitgewerkte en vaststaande kansen voordoen, dan worden of zijn deze bij de 
uitwerking van kansrijke alternatieven of het voorkeursalternatief betrokken. Op 
sommige plaatsen is de begrenzing niet gebaseerd op fysieke grenzen: 

• Het Duitse deel van het stroomgebied is niet meegenomen, omdat de 
haalbaarheid binnen de termijn van het project Veilige Vecht onzeker is. 
Er is wel intensief overleg tussen waterschap Vechtstromen en haar 
Duitse partners.  

• Het kleine Gelderse deel van het stroomgebied van de Vecht is buiten 
het projectgebied gehouden vanwege de beperkte omvang en daardoor 
zeer kleine bijdrage aan waterveiligheid.  

• Het benedenstroomse deel vanaf de monding van de Vecht, het Zwarte 
Water tot en met het Zwarte Meer, is in het project Veilige Vecht buiten 
beschouwing gelaten vanwege óf te beperkte bijdrage aan 
waterveiligheid, óf vanwege reeds gerealiseerde maatregelen, óf omdat 
maatregelen logischer een plek krijgen bij toekomstige studies in het 
Zwarte Water en de IJssel Vecht Delta. 

Het plangebied bestaat dus uit het deel van het stroomgebied van de Vecht, dat 
in beheer is bij WDODelta en Waterschap Vechtstromen. Dat is een relevant deel 
van het stroomgebied, want het is verantwoordelijk voor 60 procent van de 
afvoer van de Vecht. 
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1.4. Aanpak van de verkenning 
 
Het HWBP-project Veilige Vecht doorloopt drie fases: de verkenning, de 
planuitwerking en de uitvoeringsfase. Het project bevindt zich nu in de 
verkenningsfase. In de verkenningsfase wordt in drie stappen een proces 
doorlopen van alle mogelijke oplossingen, via kansrijke alternatieven naar 
besluitvorming over een voorkeursalternatief (VKA) (zie figuur 1-3): 

1. Inventariseren mogelijke oplossingen (deze stap is al afgerond):  
De verkenning is gestart met het in beeld brengen van gebiedskenmerken 
en kwaliteiten, het inventariseren van mogelijke oplossingen voor de 
waterveiligheidsopgave (zowel aan de dijk, als in het watersysteem) en het 
zoeken naar kansen om deze te combineren met andere opgaven. Deze 
stap is geëindigd met het besluit welke oplossingen verder worden 
onderzocht in de tweede stap van de verkenning. Dit is vastgelegd in de 
Notitie mogelijke alternatieven (NMA). Ook is een Ruimtelijk 
Kwaliteitskader vastgesteld. 

2. Actualiseren dijkversterkingsopgave en selecteren kansrijke alternatieven:  
In deze tweede stap is de opgave voor de dijkversterking geactualiseerd 
aan de hand van nieuwe inzichten en zijn de mogelijke alternatieven (voor 
dijkversterking en systeemmaatregelen incl. kansen voor andere 
gebiedsopgaven) uitgewerkt en geanalyseerd. Op grond van de uitwerking 
en analyse is een selectie gemaakt van alternatieven die kansrijk zijn om 
verder te onderzoeken. De kansrijke alternatieven zijn vastgelegd in de (nu 
voorliggende) Notitie kansrijke alternatieven (NKA). Dit is een bijlage bij de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die is opgesteld als start van de 
m.e.r.-procedure.  

3. Onderzoeken kansrijke alternatieven en besluit voorkeursalternatief:  
In deze stap worden de kansrijke alternatieven uitgewerkt en onderzocht. 
Zo worden de voor- en nadelen van de alternatieven in beeld gebracht, 
onder andere door het opstellen van een Milieueffectrapport (MER). Aan 
het einde van deze stap wordt een concept-voorkeursalternatief 
uitgewerkt en voorgelegd aan de omgeving. Daarna wordt de HWBP-
verkenning afgesloten met de bestuurlijke vastlegging van het definitieve 
voorkeursalternatief. Het besluit omvat een duidelijk gemotiveerde keuze 
voor een voorkeursoplossing en verantwoording van de inhoudelijke 
keuze. In het voorkeursalternatief wordt vastgelegd welke maatregelen 
verder worden uitgewerkt in de planuitwerkingsfase.  

Aanpak stap 2 van de verkenning 
In deze tweede stap zijn de dijkopgave en de mogelijke oplossingsrichtingen voor 
de dijkversterking geactualiseerd. Daarnaast zijn ontwerpuitgangspunten en een 
lengteprofiel voor het dijkontwerp opgesteld als uitwerking van de leidende 
principes uit het ruimtelijke kwaliteitskader. 
 
Figuur 1-3 Stappen in de verkenning 

 
Daarnaast zijn de mogelijke oplossingsrichtingen voor systeemmaatregelen uit de 
eerste stap uitgewerkt, onder andere aan de hand van een representatief 
‘leergebied’ per oplossingsrichting. We hebben waterstandsberekeningen 
uitgevoerd voor de oplossingsrichtingen om te bepalen wat hun bijdrage aan het 
verlagen van de hoogwatergolf is en hebben de oplossingsrichtingen onderzocht 
op doelbereik, haalbaarheid en impact op de omgeving. Op basis van de 
resultaten en inzichten hebben we de oplossingsrichtingen afgewogen en de 
kansrijke alternatieven samengesteld. De voorliggende Notitie kansrijke 
alternatieven is, naast de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, het resultaat van 
stap 2 van de verkenning.   
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Interactie met de omgeving  
In het ontwerpproces van de stap van mogelijke naar kansrijke alternatieven 
hebben we een zorgvuldig en navolgbaar proces doorlopen. We hebben een 
representatieve groep van stakeholders uit het gebied betrokken middels 
werksessies, ateliers en keukentafelgesprekken. Het doel was onder andere om 
ideeën voor oplossingen op te halen, lokale gebiedskennis te benutten en 
meekoppelkansen te inventariseren. Met name het onderzoeken van 
combinaties met andere gebiedsopgaven was een belangrijk thema, ook met het 
oog op trekker- en eigenaarschap. Draagvlak voor of acceptatie van het 
alternatief is voor het waterschap van groot belang. Door de alternatieven met 
bewoners en betrokken partijen te bespreken is inzicht verkregen in de wensen 
en bezwaren die in de omgeving leven en welke belangen worden geraakt. Deze 
inzichten worden als belangrijke overweging meegegeven aan het bestuur van 
het waterschap. Naast het betrekken van belanghebbenden en 
omgevingspartijen wordt in de verkenning in nauwe samenwerking met andere 
overheden vormgegeven.  
 
Figuur 1-4 Werksessie met stakeholders over oplossingsrichtingen 

 
 
 

1.5. Doel van de notitie en leeswijzer  
 
De notitie geeft inzicht in de kansrijke alternatieven die in de volgende stap 
verder wordt uitgewerkt om het voorkeursalternatief te kunnen samenstellen. 
Ook beschrijft het de onderzoeksresultaten van stap 2 van de verkenning. De 
factsheets in de bijlage bieden uitbreidere achtergrond- en onderzoeksinformatie 
over de onderzochte oplossingsrichtingen voor als u meer wilt weten. 
Tabel 1-1 Leeswijzer notitie kansrijke alternatieven 

 Hoofdstuk Geeft antwoord op de vraag 
1 Inleiding Waar gaan het project Veilige Vecht en deze 

notitie over? Welke stappen worden er in de 
verkenningsfase doorlopen en hoe is stap 2 
aangepakt? 

2 Een veilig en 
klimaatbestendig 
Vechtgebied  

Wat wordt er met het project nagestreefd en 
waarom? 

3 Hoe komen we tot 
kansrijke alternatieven? 

Waarom werken we met alternatieven? Welke 
oplossingsrichtingen zijn onderzocht? Hoe zijn de 
oplossingsrichtingen beoordeeld en vergeleken? 

4 Onderzoek en inzichten Wat zijn de nieuwe inzichten voor de dijkopgave? 
Welke ontwerpuitgangspunten gelden er voor de 
dijkversterking? Hoe zijn de oplossingsrichtingen 
uitgewerkt en wat zijn de resultaten van het 
onderzoek? Welke inzichten heeft het opgeleverd? 

5 De kansrijke 
alternatieven 

Welke inzichten zijn sturend voor de kansrijke 
alternatieven? Waaruit bestaan de kansrijke 
alternatieven en wat wordt in de volgende stap 
van de verkenning verder uitgewerkt?  

6 Hoe gaat het verder? Hoe vindt het vervolgonderzoek plaats? 
7 Begrippenlijst Wat betekenen de moeilijke begrippen in deze 

notitie? 
 Bijlage 1 Factsheets oplossingsrichtingen dijk 
 Bijlage 2 Factsheets oplossingsrichtingen systeem 
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Het klimaat verandert en we verwachten vaker extreme regenbuien, 
wateroverlast en periode van extreme droogte. In deze verkenning 
onderzoeken we daarom ook of we kansen kunnen benutten voor een 
klimaatbestendiger gebied - met het vinden van de beste oplossing voor de 
waterveiligheidsopgave tussen Dalfsen en Zwolle. We onderzoeken of 
oplossingen in het stroomgebied van de Vecht de waterveiligheidsopgave 
kunnen beperken en het gebied klimaatbestendiger kunnen maken. In dit 
hoofdstuk leest u hier meer over.  
 
Het klimaat verandert 
Het zal niemand de afgelopen jaren zijn ontgaan: het klimaat is aan het 
veranderen. We hebben vaker te maken met extremer weer: meer stortregens 
en wateroverlast en langere perioden van hitte en droogte. Bij extreme en 
langdurige regen ontstaan er afvoerpieken op de Vecht. De uitzonderlijke situatie 
met het hoogwater in 1998 gaat vaker voorkomen. Toen was het zeer nat in 
Nederland en in grote delen van het stroomgebied van de Vecht. In droge 
periodes vallen sloten droog en daalt de grondwaterstand. Dit heeft direct 
gevolgen voor landbouw en natuur: agrarische opbrengsten blijven achter, 
bomen verdorren en verkleuren in de zomer bruin, kwetsbare soorten 
verdwijnen en gebouwen verzakken. Daar tegenover staan de soms hevige 
regenbuien, die tot gevolg hebben dat de bodem dichtslaat en het water 
afstroomt voordat het grondwater is aangevuld. Uitzonderlijke natte of droge 
perioden gaan naar verwachting zowel in de zomer als winter steeds vaker 
voorkomen. Mede door het veranderende klimaat moeten de dijken langs de 
Vecht versterkt worden, maar het veranderende klimaat daagt ons ook uit om 
naar het watersysteem als geheel te kijken.  
 
Het huidige watersysteem is niet ingericht voor het veranderende klimaat   
Maatregelen in het watersysteem kunnen van invloed zijn op de waterstanden op 
de Vecht tussen Dalfsen en Zwolle. Om dit te doorgronden starten we met een 
toelichting op de werking van het watersysteem van de Vecht. De rivier de Vecht 
onderscheidt zich van rivieren als de Waal en de IJssel, waar het grootste deel 
van het stroomgebied in het buitenland ligt. De Vecht wordt gevoed door 
regenwater. Maar liefst zestig procent van het water in de Vecht is afkomstig uit 

het Nederlandse deel van het stroomgebied in Overijssel en Drenthe. Dit 
betekent dat we zelf invloed kunnen uitoefenen op de afvoer van de Vecht, in 
tegenstelling tot veel andere rivieren.  
 
Van oudsher slingerde de Vecht vanuit Duitsland tot Dalfsen door een 
ingesneden rivierdal. Vanaf Dalfsen ging de rivier over in een rivierdelta: een 
brede overstromingsvlakte. In het verleden fungeerden grote veenmoerassen 
rondom de Vecht als grote natuurlijke sponsen en dat zorgde voor een langzame 
afvoer van regenwater naar de rivier. In de loop der tijd heeft de mens 
voortdurend ingegrepen in het landschap en het watersysteem. Het 
oorspronkelijke, natuurlijke landschap met uitgestrekte veenmoerassen en 
bossen veranderde naar het cultuurlandschap zoals we dat nu kennen. Het 
watersysteem werd zoveel mogelijk ingericht ten behoeve van het grondgebruik, 
met een zo optimaal mogelijk waterpeil: er werden sloten en weteringen 
gegraven, de beken en de rivieren werden rechtgetrokken en ingesnoerd met 
dijken en kades en er werden vaste waterpeilen in de sloten ingesteld. De  
natuurlijke sponswerking van de bodem, veenmoerassen, heidevelden en bossen 
is verdwenen. Hierdoor wordt de regendruppel die valt, niet lang ‘vastgehouden’, 
maar snel afgevoerd. Dit leidt tot pieken en dalen in de afvoer en (grond)water-
standen. Het huidige watersysteem is hiermee gevoeliger voor een veranderend 
klimaat en er worden vaker periode met grote wateroverlast en extreme droogte 
verwacht. 
 
Streven naar een klimaatbestendiger watersysteem  
Het watersysteem is veranderd van een natuurlijke situatie met langzamere 
afstroom van water en hogere grondwaterstanden naar een gecontroleerd 
systeem met zoveel mogelijk vaste slootpeilen. Het is veranderd van een 
natuurlijk systeem naar een gecontroleerd systeem. Dit toont de uitgebreide 
kennis en ervaring van de mens in het samenleven met het water.  
 
Het veranderende klimaat vraagt om een nieuwe transitie van het watersysteem. 
Door water langer vast te houden op de plek waar de regenbui valt, ligt er een 
kans om de hoogwaterpiek op de Vecht te dempen en om droogte te bestrijden. 
Omdat een groot aandeel van het water in de Vecht afkomstig is uit Nederlands 

2. Een veilig en klimaatbestendig Vechtgebied 
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grondgebied is een groot deel van het gebied in beheer en beïnvloedbaar door de 
waterschappen die deze verkenning uitvoeren.  
 
Het belang van een klimaatbestendiger systeem leren we onder andere van de 
situatie in Limburg (zomer 2021) met zeer hoogwater en overstromingen. Ook 
lezen we het terug in de ambities en beleidsstukken van de samenwerkende 
overheden. Zo beschrijft de watervisie van waterschap Vechtstromen dat de 
klimaatopgave onder andere wordt opgelost door te koersen op een meer 
natuurlijke werking van het watersysteem. Deze opgave en aanpak richten zich 
wel primair op minder extreme omstandigheden dan waar project Veilige Vecht 
zich op voorbereidt. WDODelta geeft in haar watervisie aan dat zij anticipeert op 
klimaatverandering door het watersysteem zoveel als mogelijk robuust in te 
richten en actief in gesprek te gaan met haar gebiedspartners om voor de lange 
termijn te komen tot een toekomstbestendige inrichting van gebieden. 
 
In deze HWBP-verkenning wordt daarom onderzocht welke maatregelen in het 
stroomgebied van de Vecht kunnen bijdragen aan de waterveiligheidsopgaven 
tussen Dalfsen en Zwolle. En hoe deze maatregelen kunnen bijdragen aan een 
klimaatbestendiger watersysteem dat kan omgaan met extreme regenval en 
extreme droogte. 
 
Kansen benutten voor gebiedsopgaven 
Nederland staat daarnaast voor grote uitdagingen op het gebied van 
milieu, landbouw en natuur. Naast de water- en klimaatopgaven zoals de 
waterveiligheidsopgave en droogtebestrijding zijn er andere grote ruimtelijke 
opgaven in het stroomgebied van de Vecht. Voorbeelden zijn de bosopgave, 
transitie van de landbouw, stikstofreductie en de energietransitie. Het 
onderzoeken van combinaties met deze gebiedsopgaven is ook onderdeel van 
deze verkenning. Het combineren van systeemmaatregelen voor 
hoogwaterveiligheid met klimaat- en gebiedsopgaven kan maatschappelijke 
meerwaarde en synergievoordelen opleveren. Er kan een winwin-situatie 
ontstaan: minder hinder voor het gebied, minder gebiedsprocessen, 
kostenvoordelen en werk-met-werk. Dit vergroot de kans van slagen van alle 
opgaven en biedt maatschappelijke meerwaarde.  
 
Vanuit de hierboven beschreven ambitie onderzoeken we in deze verkenning 
welke kansen voor andere gebiedsopgaven kunnen worden benut via 
gecombineerde realisatie met de onderzochte systeemmaatregelen of met 
dijkversterking.  

 
 
 
 

Figuur 2-1 Hoogwater in de Vecht (februari 2022) 
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Figuur 2-2 Zuidelijke Vechtdijk in de richting van Zwolle  
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In dit hoofdstuk leest u hoe de mogelijke alternatieven zijn uitgewerkt en op 
welke wijze de kansrijke alternatieven zijn geselecteerd.   
Paragraaf 3.2 en 3.3 beschrijft de mogelijke alternatieven die in de vorige stap 
van de verkenning zijn geïnventariseerd, zowel voor de dijk als voor de 
watersysteemmaatregelen. Vervolgens beschrijven we welke andere grote 
gebiedsopgaven spelen in het gebied, waarmee er een potentiële kans voor 
combinaties ligt. Tot slot gaat dit hoofdstuk in op de randvoorwaarden en 
onderzoeksthema’s waarop de oplossingsrichtingen zijn beoordeeld en met 
elkaar vergeleken om te komen tot kansrijke alternatieven. 
 
3.1. Waarom werken met alternatieven?  
 
Een belangrijke en sturende tussenstap van de mogelijke alternatieven naar het 
voorkeursalternatief is de selectie van kansrijke alternatieven. Een alternatief is 
kansrijk als er wordt bijgedragen aan de waterveiligheidsopgave tussen Dalfsen 
en Zwolle en er voldoende zicht is op (co)financiering en eigenaarschap: er is 
doelbereik (zie 3.5) en het is haalbaar. Aanvullend wordt bij de afweging van 
kansrijke alternatieven rekening gehouden met de thema’s draagvlak en 
ruimtelijke kwaliteit. Draagvlak voor of acceptatie van het alternatief is voor de 
betrokken partijen van groot belang. Inzichten over draagvlak worden als 
belangrijke overweging meegegeven aan de besturen van de betrokken partijen. 
Wat als niet-kansrijk wordt gezien, wordt onderbouwd en niet verder onderzocht 
binnen dit project. Een belangrijk doel van het werken met verschillende 
alternatieven is om oplossingen op verschillende aspecten te kunnen 
onderzoeken en te vergelijken. De kansrijke alternatieven geven daarom inzicht 
in alle denkbare (realistische) mogelijke oplossingen voor de 
waterveiligheidsopgave, ze zijn onderscheidend en ze brengen de bandbreedte 
van de mogelijke effecten in beeld.  
 
3.2. Oplossingsrichtingen voor een veilige dijk 
 
In 2020 heeft WDODelta voorafgaand aan de start van de verkenning de 
ontwerpopgave 2080 voor de Vechtdijken bepaald. Bij in totaal 32 km van de 
dijken blijkt er een opgave te zijn voor de dijkversterking. Voor 4 verschillende 

faalmechanismen blijkt er een opgave voor te komen: hoogte, piping, stabiliteit 
en bekleding van de dijken.  
Om een veilige dijk tussen Dalfsen en Zwolle te realiseren hebben we in de eerste 
stap van de verkenning, samen met de omgeving, oplossingen in beeld gebracht. 
De oplossingen moeten en kunnen de hele waterveiligheidsopgave oplossen, 
zodat de dijk weer aan de veiligheidseisen voldoet. Dit zijn de geïnventariseerde 
mogelijke oplossingsrichtingen (zie figuur 3-2 op volgende pagina):  
A - Binnen het huidige dijkprofiel: de grenzen van de dijk blijven op dezelfde plek, 
aanpassingen vinden plaats op of in de dijk;  
B - Binnendijks: de dijk wordt aan de landzijde van de dijk versterkt;  
C - Buitendijks: de dijk wordt aan de rivierzijde van de dijk versterkt;  
D - Een combinatie van A, B en C.  
 
De Vechtdijk tussen Dalfsen en Zwolle is opgedeeld in 17 deeltrajecten op basis 
van de dijkversterkingsopgave en ruimtelijke kenmerken (zie figuur 3-1). Op de 
meeste deeltrajecten zijn alle oplossingsrichtingen van toepassing. 
 
Figuur 3-1 Deeltrajecten Vechtdijk Dalfsen - Zwolle 

  

3. Hoe komen we tot kansrijke alternatieven? 
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Op sommige deeltrajecten waren specifieke kenmerken doorslaggevend, zoals de 
aanwezigheid van bebouwing direct achter de dijk waardoor een 
oplossingsrichting niet kansrijk is om verder te onderzoeken. In deze tweede stap 
van de verkenning is de ontwerpopgave voor de dijk geactualiseerd met nieuwe 
inzichten en onderzoeken (waaronder een onderzoek naar Gras op zand). Dit 
staat beschreven in hoofdstuk 4.  
 
Daarnaast zijn in de vorige stap meekoppelkansen geïnventariseerd. Deze zijn 
geactualiseerd en staan beschreven in 4.1.3. 
 
Figuur 3-2 Mogelijke oplossingsrichtingen dijk 
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3.3. Oplossingsrichtingen voor maatregelen in het watersysteem 
 
Vanuit de kenmerken van het landschap en het watersysteem hebben we in de 
eerste stap mogelijke oplossingsrichtingen voor het watersysteem gedefinieerd 
en onderzocht. De systeemmaatregelen zijn ingedeeld in drie typen:  

1. water vasthouden in het stroomgebied; 
2. water remmen en vasthouden op maaiveld langs de Vecht; 
3. vergroten van de afvoer.  

Voor elk type maatregel hebben we oplossingsrichtingen geïnventariseerd, die in 
de vorige stap zijn getoetst op de verwachte bijdrage aan waterveiligheid, globale 
kosten en de bijdrage aan een klimaatbestendig stroomgebied of andere 
gebiedsopgaven. Daarmee is vastgesteld of een oplossingsrichting de moeite 
waard was om nader uit te werken en te onderzoeken in de volgende stap. De 
oplossingsrichtingen die we in deze stap 2 hebben uitgewerkt en onderzocht ten 
behoeve van het samenstellen van de kansrijke alternatieven, beschrijven we 
hierna per type.    
 
Vasthouden in het stroomgebied   
Oplossingsrichtingen binnen dit type houden regenwater vast op het maaiveld in 
de zeldzame extreem natte situaties vóórdat het naar de Vecht stroomt. Het 
water wordt vastgehouden, op de plek waar de neerslag valt, tot na de 
hoogwatergolf. De oplossingsrichtingen binnen dit type moeten in veel gebieden 
in het stroomgebied worden ingezet om (effectief) bij te dragen aan de 
waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle.  

Dit type bevat drie oplossingsrichtingen:  

• Vasthouden op maaiveld in de beekdalen: houdt regenwater onderaan de 
hellingen in de beekdalen vast op het maaiveld. Indien mogelijk en gewenst 
kunnen de gebieden zo ingericht worden dat ze een bijdrage leveren aan een 
klimaatbestendig watersysteem. Mogelijk kunnen ze gericht ingezet worden 
voor minder extreme situaties of voorafgaand aan droge periodes, om 
wateroverlast en droogte tegen te gaan. In meerdere gebieden die voor deze 
oplossingsrichting worden ingezet, zijn er ook gebiedsopgaven te 
combineren.  

• Vasthouden op maaiveld in de veenontginningen: houdt regenwater op het 
maaiveld vast in gebieden, begrensd door kleine hoogtes in het landschap. 
Indien mogelijk en gewenst kunnen de gebieden zo ingericht worden dat ze 
een bijdrage leveren aan een klimaatbestendig watersysteem en gericht 
ingezet worden voor minder extreme situaties of voorafgaand aan droge 
periodes.  

• Afvoer vertragen in haarvaten: mogelijk door watergangen minder vaak te 
maaien en (meer) begroeiing in de watergang toe te staan. Tijdens de 
zeldzame extreem natte situatie zorgt dit ervoor dat het water niet gelijk naar 
de Vecht stroomt. Bij deze oplossingsrichting zal ook in minder extreme 
situaties het water langzamer worden afgevoerd.  

Figuur 3-3 Oplossingsrichtingen Vasthouden in stroomgebied 
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Afremmen en vasthouden op maaiveld langs de Vecht   
Oplossingsrichtingen binnen dit type zorgen voor een vertraging van de afvoer 
van water in de Vecht en vasthouden van water langs de Vecht. Water uit de 
Vecht wordt zo lang mogelijk vastgehouden door het in te laten in gebieden langs 
de Vecht en daar te ‘parkeren’ in zeer extreem natte situaties. Ook kan de afvoer 
in het winterbed worden afgeremd voordat het naar de Vecht tussen Dalfsen en 
Zwolle stroomt (bijvoorbeeld door meer begroeiing in het winterbed). Het water 
wordt afgeremd en vastgehouden totdat de hoogwatergolf voorbij is.   

Dit type bevat drie oplossingsrichtingen:  

• Vasthouden op maaiveld in de flanken bovenstrooms: leidt water uit de Vecht 
bovenstrooms van Ommen tijdens zeldzame, extreem natte situaties 
gecontroleerd over de keringen om het vast te houden op het maaiveld tot na 
de hoogwatergolf. Indien mogelijk en gewenst kunnen de gebieden zo 
ingericht worden dat ze een bijdrage leveren aan een klimaatbestendig 
watersysteem. Mogelijk kunnen ze gericht ingezet worden voor minder 
extreme situaties of voorafgaand aan droge periodes, om wateroverlast en 
droogte tegen te gaan.  

• Combinatie van vasthouden op maaiveld bovenstrooms en afvoer 
vertragen middenstrooms. Alleen vasthouden op maaiveld in de flanken 
bovenstrooms (zonder vertragen dus) heeft minder effect op de 
waterstanden tussen Dalfsen en Zwolle dan een combinatie. Afvoer vertragen 
tussen Hardenberg en Dalfsen, bijvoorbeeld door verruwing (meer 
begroeiing) in het stroombed van de Vecht, verhoogt de waterstanden 
bovenstrooms van een maatregel; vasthouden van water op maaiveld in de 
flanken bovenstrooms vangt dit op. De vertraging middenstrooms vergroot 
als middel de effectiviteit van de oplossingsrichting vasthouden op maaiveld 
bovenstrooms, maar is geen op zichzelf staande oplossingsrichting. 

• Vasthouden op maaiveld in de flanken benedenstrooms: leidt water uit de 
Vecht tijdens zeldzame, extreem natte situaties over de dijk en vermindert 
daarmee de afvoer. Dit verlaagt de waterstand op de Vecht. Dit kan 
benedenstrooms van Dalfsen (noordzijde) of bij Herfte (zuidzijde). 

 

Figuur 3-4 Oplossingsrichtingen Afremmen en vasthouden op maaiveld langs de Vecht   

 
Vergroten van de afvoer 
Bij dit type wordt de afvoer van water benedenstrooms van Dalfsen vergroot, 
zodat het water zo snel mogelijk richting het IJsselmeer stroomt. Deze oplossing 
is met name effectief tussen Dalfsen en Zwolle. 

Dit type bevat één oplossingsrichting:  

• Rivierverruiming Dalfsen - Zwolle: geeft de Vecht meer ruimte door de aanleg 
van nevengeulen en/of oplossen van bestaande flessenhalzen op één of meer 
plaatsen. Dit leidt tot lagere waterstanden bovenstrooms van de maatregel.  

Figuur 3-5 Oplossingsrichting Vergroten van de afvoer 
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3.4. Andere gebiedsopgaven waarmee mogelijk een koppeling te maken is 

Hoofdstuk 2 beschrijft dat er mogelijk kansen zijn om met de 
watersysteemmaatregelen ook kansen voor gebiedsopgaven te benutten. Figuur 
3-6 geeft de gebiedsopgaven weer, die in de vorige stap van de verkenning naar 
voren kwamen als mogelijk te combineren.  

 

Figuur 3-6 Overzicht gebiedsopgaven

 

Water  
KRW (KaderRichtlijnWater) is een wateropgave gericht op het borgen en 
verbeteren van de waterkwaliteit (onder andere door natuurlijke oevers), maar 
bijvoorbeeld ook verbetering van mogelijkheden voor vismigratie. Dit speelt 
onder andere bij de oplossingsrichting rivierverruiming een rol. Voor elk 
‘waterlichaam’ zijn concrete doelen vastgesteld, die via maatregelen moeten 
worden gerealiseerd. De opgave verkeert in de planvoorbereidings- en 
uitvoeringsfase en moet voor 2028 zijn afgerond.   
  
 

Natuur  
Via de Bossenstrategie werkt de overheid aan het versterken van de natuur, het 
herstellen van de biodiversiteit en de klimaatdoelstellingen (CO2-vastlegging). 
De Bossenstrategie bevat de ambitie om het oppervlak bos in Nederland met 
10% uit te breiden. In het stroomgebied van de Vecht kijkt de provincie vooral 
naar de volgende gebieden: in de nabijheid van Natura2000-gebieden, in de 
overgangszones tussen en langs onderdelen van het NatuurNetwerkNederland 
(NNN), in stedelijke uitloopgebieden en langs beek- en rivierbeddingen. Dit 
betreft dan ook grote delen van het stroomgebied van de Vecht, waardoor 
combinaties met de watersysteemmaatregelen vasthouden in het stroomgebied 
(in de beekdalen) en afremmen en vasthouden op maaiveld kansrijk (bergen in de 
flanken van de Vecht).   
Dit geldt ook voor het realiseren van de groenblauwe dooradering van het 
landschap. Dit is een (provinciale) gebiedsopgave, waar gezocht wordt naar 
verbindingen tussen natuurgebieden in de vorm van watergangen, oevers en 
beplantingsstructuren.   
Aanpassingen in het watersysteem in het kader van hoogwaterveiligheid kunnen 
ook zo vormgegeven worden, dat ze bijdragen aan het verbeteren van de 
wateromstandigheden in Natura2000-gebieden. Denk bijvoorbeeld aan het 
vasthouden van water.   
Een ander ruimtelijk vraagstuk is de structurele aanpak stikstof met het doel 
stikstofemissies te verkleinen en natuurgebieden te herstellen. Met name rond 
de N2000-gebieden kunnen maatregelen in het watersysteem mogelijk hand-in-
hand gaan met de opgave van de stikstofreductie, denk daarbij aan (natte) 
bosontwikkeling in combinatie met het vasthouden van water of 
ooibosontwikkeling in uiterwaarden.  
  
Landbouw  
Binnen de landbouw is een transitie te verwachten, mede door innovaties en een 
veranderend klimaat. Omgaan met droogte en het voorkomen van 
droogteschade lijkt in een deel van het stroomgebied van de Vecht een 
belangrijker rol te gaan spelen dan de afgelopen decennia. Het GLB 2023 - 2027 
(Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) heeft meer ambities op het 
gebied van natuur, klimaat en milieu en stimuleert ‘toekomstbestendig boeren’. 
Dit biedt mogelijk aanknopingspunten met de typen watersysteemmaatregelen 
vasthouden in het stroomgebied en afremmen en vasthouden op maaiveld.   
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Energie  
Om de Europese doelstelling van 40% minder CO2-uitstoot te behalen, is een 
energietransitie nodig. Een groot aandeel van de energie wordt gezocht in 
hernieuwbare energie als zonne-energie en windenergie. Dit betekent een stevig 
ruimtebeslag op het landelijk gebied; dit geldt ook voor het stroomgebied van de 
Vecht. In de planvorming is inpassing van hernieuwbare energie te combineren 
met watersysteemmaatregelen, denk aan combinaties van zonnevelden en 
waterbergingsgebieden.   
  
Leefomgeving  
Opgaven als woningbouw, recreatie en vrijetijdseconomie, en versterking van het 
landschap en landschapsbeleving spelen op diverse plekken binnen het 
stroomgebied van de Vecht. Voor de regio Zwolle geldt een grote 
woningbouwopgave. Een toenemende behoefte aan recreatieve mogelijkheden 
en landschapsbeleving zijn daarvan logische gevolgen. Ook de 
bereikbaarheidsopgave speelt een rol. Dit geldt onder andere voor het gebied 
rond Zwolle en de kern Dalfsen, in combinatie met de brug over de Vecht en het 
waterfront.   
 
Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) 
Het Nationaal Programma Landelijk Gebied schetst een strategie op hoofdlijnen, 
die richting geeft aan toekomstbestendige ontwikkeling van functies in het 
landelijk gebied en de ruimtelijke ontwikkeling van de agrarische sector, met 
ruimte voor agrarische functies in de voor landbouw goed geschikte gebieden, 
inclusief ruimte voor wonen, verbetering van leefbaarheid, luchtkwaliteit en 
andere onderdelen van milieu, natuur en leefomgevingskwaliteit. 
 
De gebiedsgerichte aanpak stikstof is binnen de NPLG het programma om de 
stikstofproblematiek aan te pakken. Gebiedsplannen zijn opgesteld (onder meer 
voor het Vechtdal) die aangeven waar de verschillende type maatregelen en 
potentiële kansen het meeste effect sorteren. Het gaat daarbij niet alleen om de 
N2000 gebieden en de directe omgeving, maar juist ook naar die plekken waar de 
grootste effecten te behalen zijn.  
 
Voor alle bovenstaande genoemde gebiedsopgaven weten we dat ze in de 
toekomst gaan spelen binnen het stroomgebied van de Vecht. In de toekomst 
komen nog veel ruimtelijke opgaven op het stroomgebied van de Vecht af.  Maar 
doordat veel uitwerkingen nog slechts op hoofdlijnen zijn, zijn veel van de 
opgaven nog niet volledig concreet.  

3.5. Doelbereik, haalbaarheid en impact op de omgeving 
 
De uitgewerkte oplossingsrichtingen voor systeemmaatregelen zijn onderzocht, 
afgewogen en vergeleken om zo te komen tot kansrijke alternatieven. Dit hebben 
we gedaan aan de hand van de thema’s uit het afwegingskader: doelbereik, 
haalbaarheid en impact op de omgeving (zie tabel 3.1). Een nadere beschrijving 
over de afweging en onderzoeksthema’s is te lezen in de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD). 
 
Doelbereik  
Beoordeling in hoeverre de alternatieven bijdragen aan het behalen van de 
doelen (waterveiligheid, klimaatbestendigheid en kansen gebied). Vragen die 
beantwoord worden zijn onder andere: ‘Wordt het 
gehele waterveiligheidsprobleem opgelost voor nu en de toekomst?’, ‘In welke 
mate draagt het alternatief bij aan de klimaatbestendigheid van het 
stroomgebied van de Vecht of aan andere gebiedsopgaven?’   
  
Haalbaarheid  
Beoordeling of de alternatieven haalbaar zijn binnen de wettelijke kaders, 
technische randvoorwaarden, de planning en het budget. Hierbij wordt ingegaan 
op aspecten zoals bekostiging, eigenaarschap, technische uitvoerbaarheid en 
juridische uitvoerbaarheid.   
  
Impact op omgeving  
Onderzoek naar en beoordeling van de gevolgen van de alternatieven voor de 
omgeving. De wijze waarop de impact op het milieu bepaald en beoordeeld 
wordt is toegelicht in paragraaf 5.2 van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(NRD).   
 
  



 Notitie kansrijke alternatieven 21 

 
Tabel 3-1 Criteria van de onderzoeksthema’s  

Thema Aspect Criterium 
Doelbereik 
 
 
 
 
 

Waterveiligheid 
(primaire doel) 

Bijdrage aan 
waterveiligheidsopgave dijktraject 
Dalfsen – Zwolle  

Benutten kansen 
klimaatbestendigheid 

Blijvend functioneel voor veilig, 
schoon en voldoende water 
Veerkrachtig en aanpasbaar aan 
(onzekerheden) in klimaat-
ontwikkelingen  
In balans met huidig en 
toekomstig landgebruik  

Benutten kansen gebied Bijdrage aan gebiedsopgaven 
Bijdrage aan duurzaamheid 

Haalbaarheid 
 
 
 
 
 
 
 

Bekostiging 
 
 

Bekostiging planvorming 
Bekostiging investering 

Bekostiging beheer en onderhoud 

Eigenaarschap 
 

Systeemmaatregel heeft eigenaar 
met voldoende bevoegdheden  

Uitvoerbaarheid 
 

Juridisch haalbaar 
Technisch maakbaar en 
beheerbaar   

Grondbeschikbaarheid Gronden zijn tijdig beschikbaar 
Impact op 
omgeving 

Milieuthema's Effecten op milieuthema’s 
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3.6. Ruimtelijke kwaliteit en een goede landschappelijke inpassing als basis 
 
Het Vechtdal is een van de mooiste gebieden van Nederland. Het zorgvuldig 
omgaan met de karakteristieke kwaliteiten en waarden bij nieuwe initiatieven, 
zoals een dijkversterking, is daarom van groot belang. Dit (h)erkennen we binnen 
het Hoogwaterbeschermingsproject (HWBP) Veilige Vecht. Om ruimtelijke 
kwaliteit te borgen, te inspireren en richting te geven aan een goede 
landschappelijke inpassing van de dijkversterking en systeemmaatregelen is in de 
vorige stap een Ruimtelijk Kwaliteitskader opgesteld. Op basis van de historie en 
kenmerken van het gebied bevat het Ruimtelijk Kwaliteitskader leidende 
principes voor de uitwerking van de dijkversterking en de systeemmaatregelen. 
Het waterschap hecht veel waarde aan een goede landschappelijke 
inpassing en stelt daarom ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt voor alle 
alternatieven: de huidige kwaliteit blijft minimaal behouden en de alternatieven 
worden landschappelijk goed ingepast. De huidige kwaliteiten staan beschreven 
in het Ruimtelijk Kwaliteitskader. Hieruit komen ook onderstaande leidende 
principes. 
 
Leidende principes voor de dijk 
De dijken langs de Vecht liggen in een gebied dat zich over het geheel genomen 
kenmerkt door het kleinschalige, landelijke karakter op de overgang van het 
zandlandschap naar de delta van de rivier. De dijk vormt binnen dit landschap 
een groen en subtiel lint en heeft de kenmerken van een typische zanddijk die 
organisch is ontstaan: relatief laag, relatief flauwe taluds, een kronkelend tracé, 
hier en daar natuurlijke hoogtes als kering en de dijk is afwisselend toegankelijk-
ontoegankelijk. Het landschap loopt daarbij door tot aan of tot onder de dijk 
door. De dijk maakt deel uit van de geleding van het landschap, wat de 
Vechtdijken anders maakt dan de dijken in het rivierkleigebied. Infrastructuur 
ontbreekt veelal en bebouwing is vaak van de dijk afgekeerd. Dit met het 
landschap verweven karakter maakt de Vechtdijken uniek. 
 
Over het gehele traject genomen heeft de dijk een relatief uniform karakter, 
maar we kunnen wel vier deelgebieden met elk een eigen identiteit 
onderscheiden op basis van de natuurlijke, cultuurlijke en ruimtelijke kenmerken 
(zie figuur 3-7).  
 
 
 
 

Op grond van de ruimtelijke context van de dijk zijn dit van oost naar west: 

• De dijk in het brede rivierdal tussen de hogere zandgronden; 
• De dijk in het smalle rivierdal op de overgang naar de hogere 

zandgronden; 
• De dijk ingeklemd in urbaan (stedelijk) gebied; 
• De dijk in de delta. 

In het landschap zijn dijken belangrijke doorgaande structuren. Een herkenbaar 
tracé en profiel is daarbij van belang; een lappendeken van verschillende stukjes 
dijk met een steeds wisselend profiel is niet wenselijk, vanwege continuïteit en 
herkenbaarheid van de dijk. We zoeken naar een juiste balans tussen eenheid en 
diversiteit. Op de schaal van het hele dijktraject streven we naar zoveel mogelijk 
eenheid en herkenbaarheid over grotere lengtes, maar met maatwerk en 
aandacht voor de diversiteit op locaties. Door bij de dijkversterking aan te sluiten 
bij de belangrijkste kenmerken van de huidige dijk is op het hoogste schaalniveau 
sprake van een groot aaneengesloten dijktraject met eenduidigheid en eenheid 
in tracé en profiel. Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor de diversiteit binnen 
het gehele dijktraject die het gevolg is van verschillende natuurlijke en ruimtelijke 
omstandigheden, omdat juist die afwisseling en verscheidenheid van grote 
waarde is.  
 
Vanuit de eigen identiteit en het karakter van het dijkenlandschap van de Vecht 
leidt dit tot de volgende hoofduitgangspunten voor de dijkversterking: 

• Bouw voort op de landschappelijke basis van het hellende zandgebied 
en de overgang naar de lagere delta;  

• Bouw voort op samenhangende kwaliteit van het Vechtstroomgebied en 
daarbinnen de organische en subtiele dijk, die reageert op de ruimtelijke 
en natuurlijke context. 

Zie figuur 3-8 voor de leidende principes voor de dijk (bron: Ruimtelijk 
Kwaliteitskader).  
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Figuur 3-7 Identiteitskaart uit het Ruimtelijk Kwaliteitskader 
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Figuur 3-8 Leidende principes voor de dijk. Afbeelding uit het Ruimtelijk Kwaliteitskader  
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Figuur 3-9 Foto van Rechterensdijk, zuidelijke dijk bij Dalfsen 

Leidende principes voor de systeemmaatregelen  
De leidende principes voor de systeemmaatregelen komen voort uit de 
karakteristieken van het stroomgebied. Op het hoogste schaalniveau luiden de 
leidende principes als volgt: 

• houd regenwater zo lang mogelijk vast in het stroomgebied; 
• benut de natuurlijke, landschappelijke ondergrond; 
• bouw voort op de samenhangende landschapstypen en de 

karakteristieken die hierbij horen; 
• ontwikkel het watersysteem integraal met andere functies en zoek naar 

een passende balans tussen het watersysteem en de 
functie/grondgebruik. 

 
Het Ruimtelijk Kwaliteitskader heeft deze hoofduitgangspunten nader uitgewerkt 
in leidende principes per landschapstype in het stroomgebied. De principes geven 
richting aan een goede ruimtelijke inpassing van de watersysteemmaatregelen, 
die kunnen leiden tot een robuust en klimaatbestendig watersysteem. 
 
 
 
 
 

 

  

Figuur 3-10 Noordelijke Vechtdijk bij Dalfsen richting bij Zwolle 
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Figuur 3-11 Hoog water in de Vecht nabij De Stokte in februari 2022 
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De mogelijke alternatieven zijn in stap 2 uitgewerkt en onderzocht met als doel 
om de kansrijke alternatieven te selecteren. Voor de dijkversterking is de 
ontwerpopgave geactualiseerd met de nieuwste inzichten, is een lengteprofiel 
opgesteld op basis van het ruimtelijk kwaliteitskader en zijn kansrijke 
alternatieven voor de dijkversterking geselecteerd. 
Voor elke oplossingsrichting van de watersysteemmaatregelen is een 
‘leergebied' uitgewerkt. Via dit leergebied zijn inzichten verkregen over de 
inrichting, effectiviteit en mogelijke effecten. De inzichten zijn geëxtrapoleerd 
naar de gehele oplossingsrichting. Op basis van het doelbereik, haalbaarheid en 
impact op de omgeving zijn de kansrijke watersysteemmaatregelen 
geselecteerd. De belangrijkste inzichten en conclusies van dit onderzoek leest u 
in dit hoofdstuk. In de factsheets in de bijlage leest u alle resultaten. 
 
4.1. De dijkversterking 
 
In deze stap van de verkenning is de ontwerpopgave voor de dijk geactualiseerd 
op basis van nieuwe inzichten en resultaten van uitgevoerde onderzoeken. De 
onderzoeken hebben inzichten gegeven die relevant zijn voor het dijkontwerp. 
Daarnaast is een lengteprofiel voor de dijk uitgewerkt op basis van het ruimtelijk 
kwaliteitskader en zijn aandachtspunten geformuleerd die richting kunnen geven 
aan het ontwerp van de kansrijke alternatieven in de volgende stap.  
 
4.1.1 Actualisatie van de ontwerpopgave voor de dijk 
De dijkopgave uit het Startdocument (WDODelta, 2020) is in stap 2 
geactualiseerd met de laatste inzichten uit recente onderzoeken. Dit zijn: 

• Nieuwere klimaatinzichten (Aangepaste klimaatwerklijn in hydraulische 
database); 

• Resultaten van het onderzoeksproject Gras op Zand; 
• Aanvullend grondonderzoek. 

  
Deze onderzoeken hebben effect op het bepalen van de hoogte en sterkte van de 
dijken. Door te werken met nieuwere klimaatinzichten kunnen we beter 
inschatten welke combinatie van waterstanden en golfhoogtes er in 2080 gaan 
plaatsvinden.  

Vanuit het onderzoek Gras op Zand weten we beter hoe sterk de grasmat van de 
zandige Vechtdijk in praktijk is. Door locatie-specifiek te kijken naar de sterkte en 
bekleding van de dijken is nauwkeuriger bepaald hoeveel water de dijk aan kan, 
voordat de grasmat beschadigt of faalt. Met dit onderzoek is bepaald of de 
buitenzijde van de dijk bestand is tegen golven en hoeveel overslag kan worden 
toegestaan. Grofweg houdt dit in: hoe meer overslag mag worden toegestaan, 
hoe lager de dijk hoeft te zijn.  
 
Tot slot geven de aanvullende grondonderzoeken inzicht in de sterkte van de dijk 
en de onderliggende grondlagen. Hiermee is bepaald of de dijk stabiel genoeg is. 
Daarnaast zegt dit iets over de waterdoorlatendheid van de ondergrond en helpt 
dit bij het bepalen van het risico op het faalmechanisme piping. 
  
4.1.2 De ontwerpopgave voor de dijk 
De totale lengte van het project Veilige Vecht is 32 kilometer, waarvan 14,7 
kilometer aan de noordzijde van de Vecht (dijktraject 9-1) en 17,3 kilometer aan 
de zuidzijde (dijktraject 53-3). 
 
Inzichten over hoogte: 
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat op basis van de gestelde 
ontwerpuitgangspunten ruim 10 kilometer niet voldoet aan de benodigde hoogte 
bij de gehanteerde uitgangspunten voor zichtjaar 2080. Dit geldt voor bijna 4 
kilometer van de noordelijke dijk en ruim 6 kilometer van de zuidelijke dijk, bijna 
alleen ten westen van de A28. Dit is het deel van het traject dat 
stormgedomineerd is, dat wil zeggen daar waar de waterstanden en golven 
voornamelijk worden bepaald door de opstuwing van het IJsselmeer en invloed 
van (noordwester) storm. Op het overgrote deel van het dijktraject Dalfsen-
Zwolle is de hoogteopgave naar verwachting tussen enkele centimeters tot een 
meter. Op een enkele locatie is de opgave groter (tot 2 meter). De hoogteopgave 
heeft in deze fase een grote bandbreedte, omdat de daadwerkelijke 
dijkverhoging afhankelijk is van ontwerpkeuzes die in het vervolg van het project 
worden gemaakt (zoals de vorm van de dijk, het materiaal, de aanwezigheid van 
beplanting, etc). 

4. Onderzoek en inzichten 
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  Figuur 4-1 Geactualiseerde dijkversterkingsopgave 
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Inzichten over piping: 
Uit de resultaten van de pipinganalyse blijkt dat in totaal 18,5 kilometer (58%) 
niet voldoet voor piping met de gehanteerde uitgangspunten voor zichtjaar 2080. 
Hiervan betreft circa 7,5 kilometer de noordelijke dijk en circa 11 km de zuidelijke 
dijk. De overige 13,5 kilometer van de dijk voldoet wel voor het faalmechanisme 
piping op basis van deze analyse. Op enkele plekken is er een lokale pipingopgave 
die ook wordt meegenomen. Dit resulteert in een totale pipingopgave van 20,7 
km (65%) voor de dijkversterking Dalfsen-Zwolle. 
 
De omvang van de pipingopgave wordt uitgedrukt in een ‘kwelweglengtetekort’. 
Op de locaties waar de waterkering niet voldoet is er sprake van een 
kwelweglengtetekort. Volgens de huidige analyse variëren de 
kwelweglengtetekorten voor de noordelijke dijk tussen circa 10 en ruim boven de 
50 meter en voor de zuidelijke dijk tussen 2 en ruim boven de 50 meter. 
 
Inzichten over de stabiliteit van de dijk: 
Voor de noordelijke dijk geldt een opgave ten aanzien van (binnenwaartse) 
stabiliteit voor ongeveer 4 kilometer aan de landzijde. Voor de zuidelijke dijk 
geldt een (binnenwaartste) stabiliteitsopgave voor ongeveer 5 kilometer aan de 
landzijde. 
 
Inzichten over de bekleding van de dijk (Graserosie Buitentalud, GEBU): 
De buitenkant van de dijk (rivierzijde) is onvoldoende sterk om sterkte golven aan 
te kunnen. Over het gehele traject bestaat de buitenlaag van de dijk uit een 
grasmat op een zandige ondergrond. In het westen van het projectgebied is dit 
zand weliswaar iets kleiig, maar nog zeker geen kleibekleding. De conclusie is dat 
de buitenbekleding aan de rivierzijde van de dijk op het gehele traject 
onvoldoende sterk is. 
 
Constructies & Kunstwerken: 
In de Vechtdijk zitten een aantal constructies of zogenoemde ‘kunstwerken’, 
zoals een gemaal. Deze zijn ook getoetst. De meeste kunstwerken voldoen aan de 
eisen voor waterveiligheid. De afgekeurde kunstwerken worden versterkt binnen 
project Veilige Vecht, zoals het Nieuwe Verlaat (betrouwbaarheid van de 
sluiting), coupure Agenietenberg (hoogteopgave) en inlaatwerk Broekhuizen 
(betrouwbaarheid sluiting en pipingopgave). 
 
 
 

Voorlopig geen dijkversterking voor kade Dalfsen oost 
In 2018 is de kademuur Dalfsen Oost in de wettelijke beoordeling goedgekeurd. 
Met het vaststellen van de opgave voor de Vechtdijken was het echter nog niet 
met zekerheid uit te sluiten of in de toekomst als gevolg van nieuwe 
klimaatinzichten, alsnog overstromingsgevolgen kunnen optreden. In de opgave 
voor de vechtdijken (2020) stond de opgave voor kademuur Dalfsen Oost daarom 
als ‘nader te bepalen’ bij de actualisatie van de ontwerpopgave. 
 
Bij deze actualisatie wordt bevestigd dat er momenteel, tijdens maatgevend 
hoogwater, geen opgave is voor de kademuur Dalfsen Oost. De verwachting is 
dat als gevolg van verdere klimaatverandering tussen ca. 2030 en 2050 wel een 
opgave kan ontstaan. Deze toekomstige opgave kan bijvoorbeeld worden 
meegenomen in het toekomstige dijkversterkingsproject ten oosten van Dalfsen 
(verwachting: vanaf 2035), of bij een eventuele gebiedsontwikkeling rond 
centrum Dalfsen. 
 
4.1.3 Lengteprofiel voor de dijk 
Op basis van de leidende principes uit het Ruimtelijk Kwaliteitskader zijn de 
ontwerpprincipes voor het lengteprofiel van de dijk nader uitgewerkt. Het 
lengteprofiel geeft richting aan een herkenbare en samenhangende Vechtdijk 
met hoofduitgangspunten per deeltraject. Het vormt hiermee de basis voor de 
nadere uitwerking van het dijkontwerp en het samen te stellen 
voorkeursalternatief.  
 
Op de volgende pagina’s staat het lengteprofiel (figuur 4-4) voor de dijk verbeeld 
en staan de ruimtelijke kenmerken, aandachtspunten en eventuele 
mogelijkheden voor het ontwerp benoemd (figuur 4-5). We onderscheiden een 
aantal ruimtelijke eenheden van de dijk op basis van de ruimtelijke karakteristiek: 
de groene dijk in de delta, de gastvrije dijk, de groene dijk in het smalle rivierdal, 
de landgoeddijk en de natuurlijke hoogte. Deze nadere concretisering bouwt 
voort op de in het ruimtelijk kwaliteitskader geduide identiteiten. 
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Figuur 4-4 Lengteprofiel dijk, nadere uitwerking van ruimtelijk kwaliteitskader 
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• �ŽǁĞů�ďŝũ�ďŝŶŶĞŶͲ�ĂůƐ�ďƵŝƚĞŶͲ
ĚŝũŬƐĞ�ǀĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐ�ŝŶƉĂƐƐĞŶ�
ǀĂŶ�ǁĂĂƌĚĞŶ�;ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ͕�
ZƵŝƚĞŶďŽƌŐŚ͕�ƐůŝŶŐĞƌ�ŝŶ�ĚŝũŬ�
ďĞŚŽƵĚĞŶͿ�

• Groene dijk met landelijk 
karakter. 

• Hier en daar smal en steil 
ĚŝũŬũĞ�ŵĞƚ�Į�ĞƚƐƉĂĚ�ĂĨŐĞǁŝƐƐĞůĚ�
ŵĞƚ�ĚŝũŬ�ŵĞƚ�ŐƌĂƐůĂŶĚ�;ŐƌŽŶĚͲ
ŐĞďƌƵŝŬͿ

• �ƵŝƚĞŶĚŝũŬƐ͗�ŬŽůŬĞŶ͕�ŶĞǀĞŶŐĞƵͲ
ůĞŶ͕�ŶĂƚƵƵƌǁĂĂƌĚĞŶ�ĞŶ�ďĞƉůĂŶͲ
Ɵ�ŶŐ͘��ŝŶŶĞŶĚŝũŬƐ͗�ĞŶŬĞůĞ�ĞƌǀĞŶ�
ĚŝĐŚƚ�ƚĞŐĞŶ�ĚĞ�ĚŝũŬ

• �ĞŚŽƵĚ�ǀĂŶ�ĂĨǁŝƐƐĞůŝŶŐ�ǁĞůͬ
ŐĞĞŶ�ƌŽƵƚĞƐ�ŽƉ�ĚĞ�ĚŝũŬ

• �ĞŚŽƵĚ�ƐŵĂůůĞ�ĞŶ�ƐƚĞŝůĞ�ƉƌŽĮ�Ğů�
ĞŶ�ŚĞƌŬĞŶďĂƌĞ�ĚŝũŬ�ƚĞƌ�ŚŽŽŐƚĞ�
ǀĂŶ�Į�ĞƚƐƌŽƵƚĞƐ

• /ŶƉĂƐƐŝŶŐ�ǀĞůĞ�ǁĂĂƌĚĞŶ�ďƵŝͲ
tendijks en binnendijks; vooral 
buitendijks aandacht.

• Bijzondere plek op dijk bij 
Vechterweerd accentueren

• Ontwikkelen contactpunten 
ŵĞƚ�ĚĞ�ƌŝǀŝĞƌ�ĂůƐ�ƉŽĚŝƵŵ�ͬ�
ďĂůŬŽŶ�ŽƉ�ĚĞ�ĚŝũŬ�ƚĞƌ�ŚŽŽŐƚĞ�
Vechterweerd

• DŽŐĞůŝũŬĞ�ƐƚƌƵŝŶƉĂĚĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�
teen van de dijk?

• �ŝũŬ�ĂůƐ�ƵŝƚůŽŽƉŐĞďŝĞĚ�ĞŶ�
ďĞŐƌĞŶǌŝŶŐ�ǀĂŶ��ĞƌŬƵŵ

• ̂ ŵĂůůĞ͕�ŐƌŽĞŶĞ�ĚŝũŬ�ŵĞƚ�Ň�ĂƵͲ
ǁĞ�ƚĂůƵĚƐ�ĞŶ�Į�ĞƚƐƉĂĚ͘

• sĞĞů�ŶĂƚƵƵƌǁĂĂƌĚĞŶ�ďƵŝƚĞŶͲ
ĚŝũŬƐ�;ŬŽůŬĞŶ͕�ŶĞǀĞŶŐĞƵůĞŶ͕��
;EĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬͿ��

• Sluiscomplex bij het Nieuwe 
Verlaat  

• /ŶǌĞƩ�ĞŶ�ŽƉ�ĚŝũŬ�ĂůƐ�ǀĞƌͲ
ďůŝũĨƐƉůĞŬ�ĞŶ�ƵŝƚůŽŽƉŐĞďŝĞĚ

• �ŝƚ�ǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ�ƌŝĐŚƟ�ŶŐ��ŐŶŝĞͲ
tenplas

• �ĞŚŽƵĚĞŶ�ŐƌŽĞŶĞ�ŬĂƌĂŬƚĞƌ͘
• /ŶƉĂƐƐŝŶŐ�ǀĂŶ�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐĞ�
;ŶĂƚƵƵƌͿǁĂĂƌĚĞŶ�ĞŶ�ďŝŶŶĞŶͲ
ĚŝũŬƐĞ�ďĞďŽƵǁŝŶŐ�

• sĞƌƐƚĞƌŬĞŶ�ǀĂŶ�ƌĞĐƌĞĂƟ�ĞǀĞ�
ƵŝƚůŽŽƉŐĞďŝĞĚ�ĚŽŽƌ�ŽŶƚǁŝŬŬĞͲ
ůĞŶ�ǀĂŶ�ŐĂƐƚǀƌŝũĞ�ĚŝũŬ͗�ŽŶƚͲ
brekende paden aanvullen, 
ǀĞƌǁĞǀĞŶ�ďŝŶŶĞŶͲ�ĞŶ�ďƵŝƚĞŶͲ
ĚŝũŬƐ͕�ƉƌŽĮ�Ğů�ŵĂŐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌͲ
ŵĞƌĞŶ�;ŝƐ�ŐĞĞŶ�ĚŽĞů�ŽƉ�ǌŝĐŚ͖�
ƌƵŝŵƚĞ�ŝƐ�ďĞƉĞƌŬƚͿ�

• Ontwikkelen contactpunt 
ŵĞƚ�ĚĞ�ƌŝǀŝĞƌͬƐůƵŝƐĐŽŵƉůĞǆ�ĂůƐ�
ƉŽĚŝƵŵ�ͬ�ďĂůŬŽŶ�ŽƉ�ĚĞ�ĚŝũŬ�

• 'ƌŽĞŶĞ�ĚŝũŬ�ůĂŶŐƐ�,ĞƐƐĞŶǁĞŐ
• Flauwe taluds
• �ƵŝƚĞŶĚŝũŬƐĞ�ŬŽůŬĞŶ�ĞŶ�ŶĞǀĞŶͲ
ŐĞƵůĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ŶĂďŝũ�ĚŝũŬ͕�
natuurwaarden buitendijks 
;EĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬͿ��

• >ĂŶĚŐŽĞĚ��ŝũŬǌŝĐŚƚ͕�ĐƵůƚƵƵƌŚŝƐͲ
ƚŽƌŝƐĐŚ�ǁĂĂƌĚĞǀŽůůĞ�ďĞďŽƵͲ
ǁŝŶŐ�ůĂŶŐƐ�ĚŝũŬ��

• Buitendijks natuurwaarden en 
ďŝŶŶĞŶĚŝũŬƐĞ�ďĞďŽƵǁŝŶŐ�;Ž͘Ă͘�
�ŝũŬǌŝĐŚƚͿ�ŝŶƉĂƐƐĞŶ͘�

• �ŝũŬ�ŵĂŐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞŶ�ŝ͘ƌ͘ ƚ͘�
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ�sĞĐŚƚĐŽƌƌŝĚŽƌ�

• I.r.t. Vechtcorridor kan dijk 
ĂŶĚĞƌĞ�ŽƌŝģŶƚĂƟ�Ğ�ĞŶ�ĂĂŶͲ
ǌŝĐŚƚ�ŬƌŝũŐĞŶ͖�ǀŽŽƌŬĂŶƚ�ǀƐ�
ĂĐŚƚĞƌŬĂŶƚ͕�ďĞŶƵƩ�ĞŶ�ǌŽŶĞ�
ƚƵƐƐĞŶ�ĚŝũŬ�ĞŶ�,ĞƐƐĞŶǁĞŐ�ǀŽŽƌ�
ǀĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐ�ŝ͘ƌ͘ ƚ͘�ŶŝĞƵǁĞ�ŽŶƚͲ
ǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ͍�sĞƌƐƚĞƌŬĞŶ�ǀĂŶ�
ƌĞĐƌĞĂƟ�ĞǀĞ�ƵŝƚůŽŽƉŐĞďŝĞĚ�ĚŽŽƌ�
ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ�ǀĂŶ�ŐĂƐƚǀƌŝũĞ�ĚŝũŬ͗�
ƉƌŽĮ�Ğů�ŵĂŐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞŶ�;ŝƐ�
ŐĞĞŶ�ĚŽĞů�ŽƉ�ǌŝĐŚͿ͕�ŽŶƚďƌĞŬĞŶͲ
de paden aanvullen, verweven 
ďŝŶŶĞŶͲ�ĞŶ�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐ�

• �ŝũŬ�ŐĂĂƚ�ŽƉ�ŝŶ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞ�
ŚŽŽŐƚĞ͖�ŬĞƌŝŶŐ�ŝƐ�ĚĂĂƌĚŽŽƌ�
nauwelijks herkenbaar 

• ZĞĐƌĞĂƟ�ĞĨ�ŵĞĚĞŐĞďƌƵŝŬ�

• Versterken als natuurlijke 
ŬĞƌŝŶŐ͕�ŶŝĞƚ�ĂůƐ�ŬĂĚĞ�

• Behoud amorfe vorm  

• Ontwikkelen contactpunt met 
ĚĞ�ƌŝǀŝĞƌ�ĂůƐ�ƉŽĚŝƵŵ�ͬ�ďĂůŬŽŶ�
op de dijk

• ̂ ŵĂů�ƐůŝŶŐĞƌĞŶĚ͕�ƐƚĞŝů�ƉƌŽĮ�Ğů�
• �ƵŝƚĞŶĚŝũŬƐĞ�ŬŽůŬĞŶ�ĞŶ�ŶĞǀĞŶͲ
ŐĞƵůĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ƌŽŶĚ�ĞŶ�ŽƉ��
ĚŝũŬ͕�ŶĂƚƵƵƌǁĂĂƌĚĞŶ�ďŝŶŶĞŶͲ�
en buitendijks   

• dĂŶŬŬĞƌŝŶŐ�/:ƐƐĞůůŝŶŝĞ͕�ůĂŶĚŐŽĞĚ�

• ̂ ůŝŶŐĞƌĞŶĚ͕�ƐŵĂů�ƐƚĞŝů�ƚƌĂĐĠ�ĞŶ�
ƉƌŽĮ�Ğů�;ĚƵƐ�ŶŝĞƚ�ƌĞĐŚƩ�ƌĞŬŬĞŶ͕�
ŐĞĞŶ�ƚĂůƵĚǀĞƌŇ�ĂƵǁŝŶŐͿ͘�

• �ŝũŬ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŐƌŽĞŶ�ďŝŶŶĞŶͲ�ĞŶ�
ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐ͖�ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ďĞŚŽƵͲ
ĚĞŶ�ĚĂŶǁĞů�ƚĞƌƵŐďƌĞŶŐĞŶ͘�

• DĂĂƚǁĞƌŬ͗�ŐŽĞĚĞ�ŝŶƉĂƐƐŝŶŐ�
ǀĂŶ�ǀĞůĞ�ĂĂŶǁĞǌŝŐĞ�ǁĂĂƌĚĞŶ�
ŶĂƚƵƵƌ͕ �ŬŽůŬĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ĞƚĐ͘�
;ǌŽǁĞů�ďŝŶŶĞŶͲ�ĂůƐ�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐͿ͘�

• ̂ ŵĂů�ƐůŝŶŐĞƌĞŶĚ�ƉƌŽĮ�Ğů͕�Ň�ĂƵǁĞ�
ƚĂůƵĚƐ͕�ĚĞĞůƐ�Į�ĞƚƐƉĂĚ͕�ĚĞĞůƐ�
ŐƌĂƐůĂŶĚ͘

• sĞƌǁĞǀĞŶ�ŬĂƌĂŬƚĞƌ��ĚŽŽƌ�ďĞͲ
ƉůĂŶƟ�ŶŐ�ĂĂŶ�ǁĞĞƌƐǌŝũĚĞŶ͘

• Buitendijkse waarden: kolken 
ŶĞǀĞŶŐĞƵůĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ŶĂďŝũ�
dijk, natuurwaarden (Natura 
ϮϬϬϬͿ�;ŽŽŬ�ĚŝũŬ�ǌĞůĨͿ�

• KŽŬ�ǀĞĞů�ďŝŶŶĞŶĚŝũŬƐĞ�ǁĂĂƌͲ
ĚĞŶ�;ůĂŶĚŐŽĞĚ͕�ďĞďŽƵǁŝŶŐͿ

• ̂ ůŝŶŐĞƌĞŶĚ͕�ƐŵĂů�ƚƌĂĐĠ�ĞŶ�
ƉƌŽĮ�Ğů͘�

• �ŝũŬ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŐƌŽĞŶ�ďŝŶŶĞŶͲ�ĞŶ�
ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐ͖�ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ďĞŚŽƵͲ
ĚĞŶ�ĚĂŶǁĞů�ƚĞƌƵŐďƌĞŶŐĞŶ͘�

• DĂĂƚǁĞƌŬ͗�ŐŽĞĚĞ�ŝŶƉĂƐƐŝŶŐ�
ǀĂŶ�ǀĞůĞ�ĂĂŶǁĞǌŝŐĞ�ǁĂĂƌĚĞŶ�
ŶĂƚƵƵƌ͕ �ŬŽůŬĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ĞƚĐ͘�
;ǌŽǁĞů�ďŝŶŶĞŶͲ�ĂůƐ�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐͿ͘�

NOORD DIJK �h/���/:<

• Groene dijk met landelijk 
karakter; verweven in het 
ůĂŶĚƐĐŚĂƉ�ĚŽŽƌ�ǀŽŽƌƚǌĞƫ��ŶŐ�
ŐƌŽŶĚŐĞďƌƵŝŬ�ŽƉ�ĚŝũŬ͘�

• Flauwe taluds en ronde tot 
vierkante kruin.

• �ĨǁĞǌŝŐŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ǀĞƌŚĂƌĚŝŶŐ�
op de dijk.

• �ĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ƚŽƚ�ĂĂŶ�ĚŝũŬ͕�ǌŽǁĞů�
ďŝŶŶĞŶͲ�ĂůƐ�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐ�ĚŽŽƌ�
ďŝũǀ͘ �ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ŽƉ�ƐƚĞƵŶďĞƌŵ�
ĂĂŶďƌĞŶŐĞŶ͘�

GENERIEKE PRINCIPES 
• �ĞŶŚĞŝĚ�ĞŶ�ŚĞƌŬĞŶďĂĂƌ�ƉƌŽĮ�Ğů�ŽǀĞƌ�ůĂŶŐĞƌĞ�ůĞŶŐƚĞ
• ZĞĂŐĞƌĞŶĚ�ŽƉ�ŽŵůŝŐŐĞŶĚĞ�ůĂŶĚƐĐŚĂƉ�ĞŶ�ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞ�

context
• �ĨǁŝƐƐĞůĞŶĚĞ�ďĞůĞǀŝŶŐ�ĞŶ�ĚŝũŬ�ďĞŚŽƵĚĞŶ
• �ŝũ�ďĞƌŵĞŶ�ŚĂŶƚĞƌĞŶ͗�ϭͬϯ�Ͳ�Ϯͬϯ�Žŵ�ŚĞƌŬĞŶďĂƌĞ�ĚŝũŬ�ƚĞ�

houden

• 'ƌŽĞŶĞ͕�ůĂŶĚĞůŝũŬĞ�ĞŶ�ǀĞƌǁĞͲ
ven karakter behouden.

• sŽŽƌƚǌĞƫ��ŶŐ�ŐƌŽŶĚŐĞďƌƵŝŬ�
stelt eisen aan dijkontwerp.

• 'ĞĞŶ�ǀĞƌŚĂƌĚŝŶŐ�ŽƉ�ĚŝũŬ͘
• Bijzondere plek op dijk bij 

Vechterweerd accentueren

• sĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐ�ŵŝĚĚĞůƐ�Ň�ĂƵǁ�
talud of:

• �ŝũ�ďƌĞĚĞ�ďĞƌŵĞŶ�ǌŽƌŐĞŶ�
ǀŽŽƌ�ǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐ�ϭͬϯ�Ͳ�Ϯͬϯ�ĞŶ�
ǀŽŽƌƚǌĞƫ��ŶŐ�ŐƌŽŶĚŐĞďƌƵŝŬ�ŽƉ�
de bermen voor verweven 
karakter.

• sĞƌďůŝũĨƐƉůĞŬͬďĂůŬŽŶ�ƚĞƌ�ŚŽŽŐͲ
te Vechterweerd

• ̂ ŵĂů�ƐůŝŶŐĞƌĞŶĚ�ƉƌŽĮ�Ğů͕�ĚŝũŬ�
verweven in het landschap 

• �ƵŝƚĞŶĚŝũŬƐĞ�ŬŽůŬĞŶ�ĞŶ�ŶĞǀĞŶͲ
ŐĞƵůĞŶ͕�ŶĂƚƵƵƌǁĂĂƌĚĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�
ĚŝũŬ�ĞŶ�ďŝŶŶĞŶͲ�ĞŶ�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐ�
;EĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬͿ

• �ĞŚŽƵĚ�ƐůŝŶŐĞƌĞŶĚĞ�ƚƌĂĐĠ͘�
• �ĞŚŽƵĚ�ǀĞůĞ�ǁĂĂƌĚĞŶ�ĂůƐ�ŶĂͲ
ƚƵƵƌ͕ �ŬŽůŬĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ĞƚĐ͘�
;ǀŽŽƌĂů�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐͿ͘

• 

• sĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐ�ǌŽŶĞƌŝŶŐ�ĂŐƌĂƌŝƐĐŚ�
ĞŶ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ�ůĂŶĚŐĞďƌƵŝŬ͕�
ĚŽŽƌ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ�ŶĂƚƵƵƌǌŽŶĞ�
ŽƉ�ĞŶ�ůĂŶŐƐ�ĚŝũŬ͘��

• Versterken van het verweven 
ŬĂƌĂŬƚĞƌ�ĚŽŽƌ�ŶĂƚƵƵƌ�ĞŶͬŽĨ�
ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ůĂŶŐƐ�ĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�
ĚŝũŬ;ďĞƌŵĞŶͿ�

• KŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ĂĂŶƚƌĞŬͲ
ŬĞůŝũŬ�ƵŝƚůŽŽƉŐĞďŝĞĚ͕�ĂĂŶǀƵůͲ
len van ontbrekende paden, 
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�ŵĞƚ�ďŝŶŶĞŶĚŝũŬͲ
se struinpaden in dijkteen of 
op berm.

• �ĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ƚŽƚ�ĂĂŶ�ĚŝũŬ͕�ǌŽǁĞů�
ďŝŶŶĞŶͲ�ĂůƐ�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐ�ĚŽŽƌ�
ďŝũǀ͘ �ďĞƉůĂŶƟ�ŶŐ�ŽƉ�ƐƚĞƵŶďĞƌŵ�
ĂĂŶďƌĞŶŐĞŶ͘�

A. GROENE DIJK IN DE DELTA

B GROENE DIJK IN DE DELTA

C. GROENE GASTVRIJE DIJK

D. GROENE DIJK IN SMAL RIVIERDAL

E. GROENE GASTVRIJE DIJK

F. LANDGOEDDIJK

G. GROENE DIJK IN SMAL RIVIERDAL

H. GASTVRIJE DIJK 

I. NATUURLIJKE HOOGTE

J. GROENE DIJK IN DE DELTA
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HUIDIGE WAARDEN 
EN 

KARAKTERISTIEKEN

MOGELIJKHEDEN
om eventueel 

mee te nemen in 
het dijkontwerp

A. GROENE DIJK 
IN DE DELTA

B. GROENE DIJK 
IN DE DELTA

C. GASTVRIJE DIJK D. GROENE DIJK 
IN SMAL RIVIERDAL

E.  GASTVRIJE DIJK F. LANDGOEDDIJK G. GROENE DIJK 
IN SMAL RIVIERDAL

H. GASTVRIJE DIJK I. NATUURLIJKE 
HOOGTE

J. GROENE DIJK 
IN DE DELTA

• Unieke en afwijkend karakter 
• >ĂĂŶďĞƉůĂŶƟŶŐ��
• �ŝũŬ�ŵĞƚ�ƚƵŝŵĞůŬĂĚĞ�ĞŶ�ŐĞ-

scheiden verkeersstromen

• >ĂĂŶďĞƉůĂŶƟŶŐ�ďĞŚŽƵĚĞŶ�ͬ�
herstellen 

• <ĂŶƐ�Žŵ�Ğǀƚ͘�ǀĞƌŬĞĞƌƐƐŝƚƵĂƟĞ�
verbeteren door:

• Tuimelkade buitenwaarts 
ǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ͕�ǁĞŐ�ĞŶ�ĮĞƚƐƉĂĚ�
omwisselen, bomen behou-
den.

• Of: Dijk binnenwaarts verster-
ken, bredere rijbaan, bomen 
ǀĞƌǀĂŶŐĞŶ͘

• sĞƌůĞŶŐĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ůĂŶĚŐŽĞĚ-
dijk ten westen van rotonde > 
ǀĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐ�ůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ�
ƚǇƉĞƌŝŶŐ

AANDACHTS-
PUNTEN VOOR 
DIJKONTWERP

;ďĞŚŽƵĚĞŶͬǀĞƌƐƚĞƌ-
ŬĞŶͬŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶͿ

• Groen en landelijk karakter
• Verweven met landschap
• �ĞƉůĂŶƟŶŐ�ƚŽƚ�ĂĂŶ�ĚĞ�ĚŝũŬ
• ZĞůĂƟĞĨ�ůĂĂŐ�ĞŶ�ŇĂƵǁ�ƚĂůƵĚ�
• Nabijheid kern Dalfsen en re-
ĐƌĞĂƟĞĨ�ŐƌŽĞŶ�ƵŝƚůŽŽƉŐĞďŝĞĚ

• >ĂŶĚŐŽĞĚ�ZƵŝƚĞŶďŽƌŐŚ

• Groen en landelijk karakter
• Flauw talud
• Verweven karakter (bijv. door 
ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ŽƉ�ƐƚĞƵŶͲ�ĞŶͬŽĨ�
ƉŝƉŝŶŐďĞƌŵͿ

• ZĞĐƌĞĂƟĞǀĞ�ƌŽƵƚĞ�ƚŽƚ�Zt�/ͬ
volkstuinen

• /ŶƉĂƐƐŝŶŐ�ĐƵůƚ͘ǁĂĂƌĚĞŶ�;Ž͘Ă͘�
ZƵŝƚĞŶďŽƌŐŚͿ

• sĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐ�ŵŝĚĚĞůƐ�ŇĂƵǁ�
talud 

• �ŝũ�ďƌĞĚĞ�ďĞƌŵĞŶ�ǌŽƌŐĞŶ�
ǀŽŽƌ�ǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐ�ϭͬϯ�Ͳ�Ϯͬϯ�ĞŶ�
ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ŽƉ�ĚĞ�ďĞƌŵĞŶ�ǀŽŽƌ�
verweven karakter.

• �ŽǁĞů�ďŝũ�ďŝŶŶĞŶͲ�ĂůƐ�ďƵŝƚĞŶ-
ĚŝũŬƐĞ�ǀĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐ�ŝŶƉĂƐƐĞŶ�
ǀĂŶ�ǁĂĂƌĚĞŶ�;ďĞƉůĂŶƟŶŐ͕�
ZƵŝƚĞŶďŽƌŐŚ͕�ƐůŝŶŐĞƌ�ŝŶ�ĚŝũŬ�
ďĞŚŽƵĚĞŶͿ�

• Groene dijk met landelijk 
karakter. 

• Hier en daar smal en steil 
ĚŝũŬũĞ�ŵĞƚ�ĮĞƚƐƉĂĚ�ĂĨŐĞǁŝƐƐĞůĚ�
ŵĞƚ�ĚŝũŬ�ŵĞƚ�ŐƌĂƐůĂŶĚ�;ŐƌŽŶĚ-
ŐĞďƌƵŝŬͿ

• �ƵŝƚĞŶĚŝũŬƐ͗�ŬŽůŬĞŶ͕�ŶĞǀĞŶŐĞƵ-
len, natuurwaarden en beplan-
ƟŶŐ͘��ŝŶŶĞŶĚŝũŬƐ͗�ĞŶŬĞůĞ�ĞƌǀĞŶ�
ĚŝĐŚƚ�ƚĞŐĞŶ�ĚĞ�ĚŝũŬ

• �ĞŚŽƵĚ�ǀĂŶ�ĂĨǁŝƐƐĞůŝŶŐ�ǁĞůͬ
ŐĞĞŶ�ƌŽƵƚĞƐ�ŽƉ�ĚĞ�ĚŝũŬ

• Streven naar herkenbare dijk 
ŵĞƚ�ƐŽŵƐ�ƐŵĂů�ĞŶ�ƐƚĞŝů�ƉƌŽĮĞů��
ƚĞƌ�ŚŽŽŐƚĞ�ǀĂŶ�ĮĞƚƐƉĂĚ͘

• /ŶƉĂƐƐŝŶŐ�ǀĞůĞ�ǁĂĂƌĚĞŶ�ďƵŝ-
tendijks en binnendijks; vooral 
buitendijks aandacht.

• Bijzondere plek op dijk bij 
Vechterweerd accentueren.

• Ontwikkelen contactpunten 
ŵĞƚ�ĚĞ�ƌŝǀŝĞƌ�ĂůƐ�ƉŽĚŝƵŵ�ͬ�
ďĂůŬŽŶ�ŽƉ�ĚĞ�ĚŝũŬ�ƚĞƌ�ŚŽŽŐƚĞ�
Vechterweerd

• DŽŐĞůŝũŬĞ�ƐƚƌƵŝŶƉĂĚĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�
teen van de dijk?

• �ŝũŬ�ĂůƐ�ƵŝƚůŽŽƉŐĞďŝĞĚ�ĞŶ�
ďĞŐƌĞŶǌŝŶŐ�ǀĂŶ��ĞƌŬƵŵ

• ̂ ŵĂůůĞ͕�ŐƌŽĞŶĞ�ĚŝũŬ�ŵĞƚ�ŇĂƵ-
ǁĞ�ƚĂůƵĚƐ�ĞŶ�ĮĞƚƐƉĂĚ͘

• Veel natuurwaarden buiten-
ĚŝũŬƐ�;ŬŽůŬĞŶ͕�ŶĞǀĞŶŐĞƵůĞŶ͕��
;EĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬͿ��

• Sluiscomplex bij het Nieuwe 
Verlaat  

• /ŶǌĞƩĞŶ�ŽƉ�ĚŝũŬ�ĂůƐ�ǀĞƌ-
ďůŝũĨƐƉůĞŬ�ĞŶ�ƵŝƚůŽŽƉŐĞďŝĞĚ

• �ŝƚ�ǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ�ƌŝĐŚƟŶŐ��ŐŶŝĞ-
tenplas

• �ĞŚŽƵĚĞŶ�ŐƌŽĞŶĞ�ŬĂƌĂŬƚĞƌ͘
• /ŶƉĂƐƐŝŶŐ�ǀĂŶ�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐĞ�
;ŶĂƚƵƵƌͿǁĂĂƌĚĞŶ�ĞŶ�ďŝŶŶĞŶ-
ĚŝũŬƐĞ�ďĞďŽƵǁŝŶŐ�

• sĞƌƐƚĞƌŬĞŶ�ǀĂŶ�ƌĞĐƌĞĂƟĞǀĞ�
ƵŝƚůŽŽƉŐĞďŝĞĚ�ĚŽŽƌ�ŽŶƚǁŝŬŬĞ-
ůĞŶ�ǀĂŶ�ŐĂƐƚǀƌŝũĞ�ĚŝũŬ͗�ƚŽĞŐĂŶ-
kelijke dijk, verweven binnen- 
ĞŶ�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐ͕�ƉƌŽĮĞů�ŵĂŐ�
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞŶ�;ŝƐ�ŐĞĞŶ�ĚŽĞů�
ŽƉ�ǌŝĐŚ͖�ƌƵŝŵƚĞ�ŝƐ�ďĞƉĞƌŬƚͿ�

• Ontwikkelen contactpunt 
ŵĞƚ�ĚĞ�ƌŝǀŝĞƌͬƐůƵŝƐĐŽŵƉůĞǆ�ĂůƐ�
ƉŽĚŝƵŵ�ͬ�ďĂůŬŽŶ�ŽƉ�ĚĞ�ĚŝũŬ�

• 'ƌŽĞŶĞ�ĚŝũŬ�ůĂŶŐƐ�,ĞƐƐĞŶǁĞŐ
• Flauwe taluds
• Buitendijkse kolken en neven-
ŐĞƵůĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ŶĂďŝũ�ĚŝũŬ͕�
natuurwaarden buitendijks 
;EĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬͿ��

• >ĂŶĚŐŽĞĚ��ŝũŬǌŝĐŚƚ͕�ĐƵůƚƵƵƌŚŝƐ-
torisch waardevolle bebou-
ǁŝŶŐ�ůĂŶŐƐ�ĚŝũŬ��

• Buitendijks natuurwaarden en 
ďŝŶŶĞŶĚŝũŬƐĞ�ďĞďŽƵǁŝŶŐ�;Ž͘Ă͘�
�ŝũŬǌŝĐŚƚͿ�ŝŶƉĂƐƐĞŶ͘�

• �ŝũŬ�ŵĂŐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞŶ�ŝ͘ƌ͘ ƚ͘�
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ�sĞĐŚƚĐŽƌƌŝĚŽƌ�

• I.r.t. Vechtcorridor kan dijk 
ĂŶĚĞƌĞ�ŽƌŝģŶƚĂƟĞ�ĞŶ�ĂĂŶ-
ǌŝĐŚƚ�ŬƌŝũŐĞŶ͖�ǀŽŽƌŬĂŶƚ�ǀƐ�
ĂĐŚƚĞƌŬĂŶƚ͕�ďĞŶƵƩĞŶ�ǌŽŶĞ�
ƚƵƐƐĞŶ�ĚŝũŬ�ĞŶ�,ĞƐƐĞŶǁĞŐ�ǀŽŽƌ�
ǀĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐ�ŝ͘ƌ͘ ƚ͘�ŶŝĞƵǁĞ�ŽŶƚ-
ǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ͍�sĞƌƐƚĞƌŬĞŶ�ǀĂŶ�
ƌĞĐƌĞĂƟĞǀĞ�ƵŝƚůŽŽƉŐĞďŝĞĚ�ĚŽŽƌ�
ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ�ǀĂŶ�ŐĂƐƚǀƌŝũĞ�ĚŝũŬ͗�
ƉƌŽĮĞů�ŵĂŐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞŶ�;ŝƐ�
ŐĞĞŶ�ĚŽĞů�ŽƉ�ǌŝĐŚͿ͕�ŽŶƚďƌĞŬĞŶ-
de paden aanvullen, verweven 
binnen- en buitendijks 

• �ŝũŬ�ŐĂĂƚ�ŽƉ�ŝŶ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞ�
ŚŽŽŐƚĞ͖�ŬĞƌŝŶŐ�ŝƐ�ĚĂĂƌĚŽŽƌ�
nauwelijks herkenbaar 

• ZĞĐƌĞĂƟĞĨ�ŵĞĚĞŐĞďƌƵŝŬ�

• Versterken als natuurlijke 
ŬĞƌŝŶŐ͕�ŶŝĞƚ�ĂůƐ�ŬĂĚĞ�

• Behoud amorfe vorm  

• Ontwikkelen contactpunt met 
ĚĞ�ƌŝǀŝĞƌ�ĂůƐ�ƉŽĚŝƵŵ�ͬ�ďĂůŬŽŶ�
op de dijk

• ̂ ŵĂů�ƐůŝŶŐĞƌĞŶĚ͕�ƐƚĞŝů�ƉƌŽĮĞů�
• Buitendijkse kolken en neven-
ŐĞƵůĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ƌŽŶĚ�ĞŶ�ŽƉ��
dijk, natuurwaarden binnen- 
en buitendijks   

• dĂŶŬŬĞƌŝŶŐ�/:ƐƐĞůůŝŶŝĞ͕�ůĂŶĚŐŽĞĚ�

• ̂ ůŝŶŐĞƌĞŶĚ͕�ƐŵĂů�ƐƚĞŝů�ƚƌĂĐĠ�ĞŶ�
ƉƌŽĮĞů�ŚĂŶĚŚĂǀĞŶ͘�

• �ŝũŬ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŐƌŽĞŶ�ďŝŶŶĞŶͲ�ĞŶ�
ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐ͖�ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ďĞŚŽƵ-
ĚĞŶ�ĚĂŶǁĞů�ƚĞƌƵŐďƌĞŶŐĞŶ͘�

• DĂĂƚǁĞƌŬ͗�ŐŽĞĚĞ�ŝŶƉĂƐƐŝŶŐ�
ǀĂŶ�ǀĞůĞ�ĂĂŶǁĞǌŝŐĞ�ǁĂĂƌĚĞŶ�
ŶĂƚƵƵƌ͕ �ŬŽůŬĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ĞƚĐ͘�
;ǌŽǁĞů�ďŝŶŶĞŶͲ�ĂůƐ�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐͿ͘�

• ̂ ŵĂů�ƐůŝŶŐĞƌĞŶĚ�ƉƌŽĮĞů͕�ŇĂƵǁĞ�
ƚĂůƵĚƐ͕�ĚĞĞůƐ�ĮĞƚƐƉĂĚ͕�ĚĞĞůƐ�
ŐƌĂƐůĂŶĚ͘

• Verweven karakter  door be-
ƉůĂŶƟŶŐ�ĂĂŶ�ǁĞĞƌƐǌŝũĚĞŶ͘

• Buitendijkse waarden: kolken 
ŶĞǀĞŶŐĞƵůĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ŶĂďŝũ�
dijk, natuurwaarden (Natura 
ϮϬϬϬͿ�;ŽŽŬ�ĚŝũŬ�ǌĞůĨͿ�

• Ook veel binnendijkse waar-
ĚĞŶ�;ůĂŶĚŐŽĞĚ͕�ďĞďŽƵǁŝŶŐͿ

• ̂ ůŝŶŐĞƌĞŶĚ͕�ƐŵĂů�ƚƌĂĐĠ�ĞŶ�ƉƌŽ-
ĮĞů�ŚĂŶĚŚĂǀĞŶ͘�

• �ŝũŬ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŐƌŽĞŶ�ďŝŶŶĞŶͲ�ĞŶ�
ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐ͖�ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ďĞŚŽƵ-
ĚĞŶ�ĚĂŶǁĞů�ƚĞƌƵŐďƌĞŶŐĞŶ͘�

• DĂĂƚǁĞƌŬ͗�ŐŽĞĚĞ�ŝŶƉĂƐƐŝŶŐ�
ǀĂŶ�ǀĞůĞ�ĂĂŶǁĞǌŝŐĞ�ǁĂĂƌĚĞŶ�
ŶĂƚƵƵƌ͕ �ŬŽůŬĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ĞƚĐ͘�
;ǌŽǁĞů�ďŝŶŶĞŶͲ�ĂůƐ�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐͿ͘

• �ĞďŽƵǁŝŶŐ�ďŝũ�,ĂĞƌƐƚ͘�

NOORDELIJKE DIJK �h/��>/:<���/:<

• Groene dijk met landelijk 
karakter; verweven in het 
ůĂŶĚƐĐŚĂƉ�ĚŽŽƌ�ǀŽŽƌƚǌĞƫŶŐ�
ŐƌŽŶĚŐĞďƌƵŝŬ�ŽƉ�ĚŝũŬ͘�

• Flauwe taluds en ronde tot 
vierkante kruin.

• �ĨǁĞǌŝŐŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ǀĞƌŚĂƌĚŝŶŐ�
op de dijk.

• �ĞƉůĂŶƟŶŐ�ƚŽƚ�ĂĂŶ�ĚŝũŬ͕�ǌŽǁĞů�
binnen- als buitendijks door 
ďŝũǀ͘ �ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ŽƉ�ƐƚĞƵŶďĞƌŵ�
ĂĂŶďƌĞŶŐĞŶ͘�

• Groene, landelijke en verwe-
ven karakter behouden.

• sŽŽƌƚǌĞƫŶŐ�ŐƌŽŶĚŐĞďƌƵŝŬ�
stelt eisen aan dijkontwerp.

• 'ĞĞŶ�ǀĞƌŚĂƌĚŝŶŐ�ŽƉ�ĚŝũŬ͘
• Bijzondere plek op dijk bij 

Vechterweerd accentueren

• sĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐ�ŵŝĚĚĞůƐ�ŇĂƵǁ�
talud of:

• �ŝũ�ďƌĞĚĞ�ďĞƌŵĞŶ�ǌŽƌŐĞŶ�
ǀŽŽƌ�ǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐ�ϭͬϯ�Ͳ�Ϯͬϯ�ĞŶ�
ǀŽŽƌƚǌĞƫŶŐ�ŐƌŽŶĚŐĞďƌƵŝŬ�ŽƉ�
de bermen voor verweven 
karakter.

• sĞƌďůŝũĨƐƉůĞŬͬďĂůŬŽŶ�ƚĞƌ�ŚŽŽŐ-
te Vechterweerd

• ̂ ŵĂů�ƐůŝŶŐĞƌĞŶĚ�ƉƌŽĮĞů͕�ĚŝũŬ�
verweven in het landschap 

• Buitendijkse kolken en neven-
ŐĞƵůĞŶ͕�ŶĂƚƵƵƌǁĂĂƌĚĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�
dijk en binnen- en buitendijks 
;EĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬͿ

• �ĞŚŽƵĚ�ƐůŝŶŐĞƌĞŶĚĞ�ƚƌĂĐĠ͘�
• Behoud vele waarden als na-
ƚƵƵƌ͕ �ŬŽůŬĞŶ͕�ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ĞƚĐ͘�
;ǀŽŽƌĂů�ďƵŝƚĞŶĚŝũŬƐͿ͘

• sĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐ�ǌŽŶĞƌŝŶŐ�ĂŐƌĂƌŝƐĐŚ�
ĞŶ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ�ůĂŶĚŐĞďƌƵŝŬ͕�
ĚŽŽƌ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ�ŶĂƚƵƵƌǌŽŶĞ�
ŽƉ�ĞŶ�ůĂŶŐƐ�ĚŝũŬ͘��

• Versterken van het verweven 
ŬĂƌĂŬƚĞƌ�ĚŽŽƌ�ŶĂƚƵƵƌ�ĞŶͬŽĨ�
ďĞƉůĂŶƟŶŐ�ůĂŶŐƐ�ĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�
ĚŝũŬ;ďĞƌŵĞŶͿ�

• Ontwikkelen van een aantrek-
ŬĞůŝũŬ�ƵŝƚůŽŽƉŐĞďŝĞĚ͕�ďŝũǀŽŽƌ-
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Figuur 4-5 Waarden, karakteristieken, aandachtspunten dijkontwerp en kansen, behorende bij lengteprofiel dijk 
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4.1.4 Meekoppelkansen 
Een van de doelen van het project is het benutten van kansen om voor het 
gebied. Daarom maken we ruimte om ambities en ideeën van andere mee te 
koppelen. Onder meekoppelkansen verstaan we: “initiatieven die in samenhang 
met de dijkversterking en systeemmaatregelen gerealiseerd kunnen worden met 
een andere hoofddoelstelling dan waterveiligheid of het toevoegen van extra 
kwaliteit of functionaliteit ten op zichte van de bestaande kwaliteiten”. Essentie 
is dat meekoppelen een synergievoordeel oplevert voor het gebied en voor de 
dijkversterking. De uitgangspunten voor meekoppelkansen zijn vastgelegd in het 
Participatie- en communicatieplan (WDODelta, 2020).   
 
Tijdens stap drie van de verkenning worden in ieder geval de volgende 
meekoppelkansen verder onderzocht:  

• Fietsroute Wijthmen – rotonde Dalfsen: realiseren ontbrekende schakel 
Poppenallee (initiatiefnemer: gemeente Dalfsen);  

• Fietsroute Zuidelijke Vechtdijk: huidige route fietsvriendelijker maken 
(initiatiefnemer: gemeente Dalfsen);  

• Kansen voor recreatieve ontwikkelingen van de recreatiehaven aan de 
noordoever van de Vecht bij Dalfsen (initiatiefnemer: gemeente 
Dalfsen);  

• Verbeteren bestaande snelfietsroute Dalfsen – Zwolle (noordzijde) 
(initiatiefnemer: gemeente Zwolle);  

• Toepassen van schrale grond waar mogelijk (initiatiefnemer: gemeente 
Zwolle);  

• In combinatie met nevengeul Vechterweerd:  
• Kaderrichtlijn Water: verbeteren van vismigratie in combinatie 

met nevengeul Vechterweerd (initiatiefnemer: Waterschap 
Drenst Overijsselse Delta); 

• Kans voor verhoging fietspad, kansen voor verbetering natuur 
en recreatie (initiatiefnemer gemeente Dalfsen). 

 
Daarnaast zijn tijdens ateliers en keukentafelgesprekken verschillende ideeën 
ingebracht. De komende periode worden de volgende wensen verder 
onderzocht:  

• Zoveel mogelijk behouden van de biodiversiteit door onder andere 
vrijkomende grond binnen het projectgebied te houden. Wanneer grond 
voor de dijkversterking moet worden aangevoerd, is er een sterke wens 
om (voor de leeflaag) een grondsoort te gebruiken die geschikt is voor 
stroomdalflora;  

• Verbeteren van de beleving van de dijk én de Vecht door bijvoorbeeld 
beleefplekken op de dijk (rustplaatsen) of langs de Vecht (oude haven 
herstellen) of door het plaatsen van kunst;  

• Verbeteren van de veiligheid van de huidige wandelroute over de 
Zuidelijke Vechtdijk door bijvoorbeeld uitwijk- passeerplaatsen te 
maken;  

• Faciliteren van wandelroutes met aandacht voor afwisseling tussen rust 
en drukte.  

 
4.1.3 Conclusies voor de dijkversterking 
Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen we het volgende concluderen: 
 
Voor het dijktraject Dalfsen-Zwolle geldt de volgende versterkingsopgave:  

• Er is een pipingopgave voor circa 20 kilometer van de dijk, met een 
kwelweglengtetekort van 2 tot rond de 50 meter; voor de zuidelijke dijk 
is de opgave groter dan voor de noordelijke dijk.  

• Er is een hoogteopgave voor circa 10 kilometer, waarvan 6 kilometer 
voor de zuidelijke dijk en 4 kilometer op de noordelijke dijk; over grote 
lengte tussen Dalfsen en de A28 is er geen hoogteopgave voor de dijk.  

• Voor de zuidelijke dijk is circa 5 kilometer niet stabiel genoeg; voor de 
noordelijke dijk is de stabiliteitsopgave ongeveer 4 kilometer.  

• Voor de gehele dijk geldt een opgave voor de bekleding van het 
buitentalud (rivierzijde).  

• De oostelijke kade van Dalfsen is goedgekeurd. Er is voorlopig geen 
dijkversterking nodig. In de toekomst (verwachting tussen 2030 en 2050) 
wordt hier wel een opgave verwacht. 

 
Alle mogelijke alternatieven voor de dijkversterking kunnen de gehele 
waterveiligheidsopgave oplossen; dus met maatregelen binnen het profiel, met 
maatregelen aan de landzijde van de dijk of met maatregelen aan de rivierzijde 
van de dijk.  
 
De mogelijke alternatieven voor de dijkversterking passen qua concept over bijna 
de hele afstand in de te onderscheiden deeltrajecten; het lengteprofiel en 
benoemde aandachtspunten geven richting voor een goede inpassing in de 
nadere uitwerking van het dijkontwerp. Continuïteit en eenduidige deeltrajecten 
over voldoende lengte zorgen voor een herkenbare dijk 
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4.2. Watersysteemmaatregelen 
 
De watersysteemmaatregelen (zie paragraaf 3.3) zijn conceptueel uitgewerkt en 
beoordeeld op de thema’s doelbereik, haalbaarheid en de impact op de 
omgeving (zie paragraaf 3.5). Het doelbereik is per oplossingsrichting bepaald 
voor alle zoekgebieden gezamenlijk. Om goed te begrijpen hoe de 
oplossingsrichtingen werken, welke ingrepen nodig zijn en wat de effecten 
(kunnen) zijn, hebben we per oplossingsrichting een leergebied2 aangewezen 
voor nadere uitwerking en onderzoek. De resultaten van het (ontwerpend) 
onderzoek in de leergebieden zijn geëxtrapoleerd naar de hele oplossingsrichting.  
Op basis van de onderzoeksresultaten is de kansrijkheid per oplossingsrichting 
beoordeeld.  
 
Samen met stakeholders uit het gebied (gemeenten, provincies, waterschappen, 
belangenorganisaties) zijn twee voorbeelduitwerkingen van elk leergebied 
gemaakt:   

• Een variant met inpassen van de watersysteemmaatregelen met als doel 
waterveiligheid 

• Een variant met verbinden van de watersysteemmaatregelen aan 
andere klimaat- en gebiedsopgaven (integrale aanpak) 

Bij de uitwerkingen is uitgegaan van niet-regelbare technische ingrepen. Deze 
beperken automatisch de waterafvoer in de watergangen in zeldzame, extreem 
natte situaties, zonder dat hier iemand voor op een knop hoeft te drukken. Dit 
soort zogenaamde ‘knijpconstructies’ heeft de voorkeur boven technische 
regelwerken vanwege lage kosten en omdat er geen bewuste keuze gemaakt 
hoeft te worden op welk moment het gebied ingezet moet worden. De 
‘knijpconstructie’ treedt vanzelf in werking in extreem natte situaties (eens de 
300-10.000 jaar).  
 
In de volgende paragrafen presenteren we per oplossingsrichting de werking van 
de maatregel (inclusief voorbeelduitwerkingen) en de belangrijkste conclusies. De 
uitgebreidere informatie is per oplossingsrichting terug te vinden in de bijlage. 

 
2 Dit leergebied is gekozen op basis van representativiteit voor de gehele oplossingsrichting, 

voldoende omvang en bijdrage aan waterveiligheid, en ruimtelijke en landschappelijke kenmerken. 

 
  

 

Figuur 4-6 Hoogwater bij Vechterweerd noordzijde 
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4.2.1 Vasthouden in het stroomgebied 
 
Vasthouden op maaiveld in de beekdalen 
Werking van de oplossingsrichting 
In deze oplossingsrichting wordt in meerdere (beekdal)gebieden het regenwater 
vastgehouden op het maaiveld. Dit gebeurt in zeldzame extreem natte situaties, 
waarbij, ook zonder maatregelen, de gebieden van nature al (deels) onder water 
staan. Door maatregelen in het watersysteem te treffen, wordt (extra) water 
langer vastgehouden, voordat het afwatert naar de Vecht. Dit gebeurt alleen in 
zeldzaam voorkomende, extreem natte situaties: eens in de 300 jaar tot 10.000 
jaar. Door de uitgangen van de watergangen te vernauwen, wordt het 
regenwater (langer) vastgehouden op maaiveld en wordt geen of minder water 
naar de Vecht afgevoerd. Hierdoor wordt een groter gebied nat en worden natte 
delen dieper. Het gaat om circa 25 cm extra waterdiepte, bovenop de dan al 
natte gebieden. Voor het vasthouden van water wordt gebruik gemaakt van 
natuurlijke hoogtes in het gebied, waarbij de ‘kom’ gesloten wordt door 
maaiveldophogingen in de lagere gebieden. Deze ophogingen worden zoveel 
mogelijk onderhoudsvrij en met behoud van bestaande functies aangelegd. Aan 
het einde van de natte periode (en na de hoogwatergolf op de Vecht) wordt het 
water afgevoerd via de bestaande watergangen.  
 
De belangrijkste kenmerken op een rijtje: 

• Vasthouden van regenwater op maaiveld, in meerdere beekdalgebieden.  
• In deze fase is gerekend met 12 zoekgebieden. 
• Laagfrequente inzet: alleen in zeer extreem natte situaties (eens in 300 - 

10.000 jaar). 
• Vasthouden van water door ‘knijpconstructie’ in watergang(en) en sluiting 

van kommen door maaiveldophogingen. 

Onderzoeksresultaten 
Bij de inzet van 12 zoekgebieden is de verwachte verlaging van de hoogwatergolf 
2 tot 4 cm bij Dalfsen en 0 tot 1 cm bij Zwolle (gebieden raken voor 20% gevuld). 
Naar verwachting kan ongeveer 10-50% van de kosten voor deze 
oplossingsrichting gefinancierd worden vanuit het dijkversterkingsbudget. 
Aanvullende financiering vanuit andere programma’s of gebiedsopgaven is nodig.  
De oplossingsrichting draagt bij aan klimaatbestendigheid, omdat er door de 
systeemmaatregelen een veerkrachtig watersysteem ontstaat, dat kan 

meebewegen met nog extremere natte situaties. Er zijn op korte termijn geen 
kansen voor koppeling met droogtebestrijding.  
Voor ongeveer driekwart van de gebieden is er een kans om op termijn de 
waterveiligheidsopgave te combineren met andere gebiedsopgaven 
(bosontwikkeling en landschapsversterking vanuit de Bossenstrategie en 
groenblauwe dooradering). Dit levert mogelijk synergievoordeel, zicht op 
cofinanciering en (mede)eigenaarschap. Deze opgaven zijn echter nog 
onvoldoende concreet en lopen een ander tijdspad dan het HWBP-project Veilige 
Vecht. Voor dit deel geldt dan ook: kansrijk om integraal te realiseren, maar niet 
op korte termijn. Voor een kwart van de gebieden liggen geen kansen om de 
waterveiligheidsopgave te combineren met andere gebiedsopgaven, vanwege 
het primair agrarische karakter.  
Op dit moment is eigenaarschap onzeker.  
De oplossingsrichting is uitvoerbaar: zowel juridisch en planologisch 
(projectbesluit), als technisch maakbaar en beheerbaar (de maatregelen kunnen 
daadwerkelijk gemaakt worden). 
Tot slot is de impact op de omgeving relatief beperkt vanwege de zeldzame inzet, 
de schaars aanwezige bebouwing en het behouden van huidige functies. 
 
Conclusie 

 
De oplossingsrichting is niet kansrijk om in de volgende stap naar het 
voorkeursalternatief verder uit te werken, want de bijdrage aan verkleining van 
de hoogwatergolf vindt plaats op een plek waar geen hoogteopgave speelt en er 
is op dit moment onvoldoende zicht op (co)financiering en eigenaarschap.  
Vanwege kansen voor een klimaatbestendig watersysteem blijft deze 
oplossingsrichting mogelijk wel interessant voor koppeling aan andere opgaven in 
de toekomst. Het wordt echter niet verder onderzocht in het project Veilige 
Vecht. 
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Figuur 4-7 Toelichting en uitwerking voor leergebieden oplossingsrichting “vasthouden op maaiveld in de beekdalen”  
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Vasthouden op maaiveld in de veenontginningen 
Werking van de oplossingsrichting 
In deze oplossingsrichting wordt in meerdere (veenontginnings)gebieden het 
regenwater vastgehouden op het maaiveld. Dit gebeurt in zeldzame extreem 
natte situaties, waarbij, ook zonder maatregelen, de gebieden van nature al 
(deels) onder water staan. Door maatregelen in het watersysteem te treffen, 
wordt (extra) water langer vastgehouden, voordat het afwatert naar de Vecht. 
Dit gebeurt alleen in zeldzaam voorkomende, extreem natte situaties: eens in de 
300 jaar tot 10.000 jaar. Door de uitgangen van de watergangen te vernauwen, 
wordt het regenwater (langer) vastgehouden op maaiveld en wordt geen of 
minder water naar de Vecht afgevoerd. Hierdoor wordt een groter gebied nat en 
worden natte delen dieper. Het gaat om circa 25 cm extra waterdiepte, bovenop 
de dan al natte gebieden. Voor het vasthouden van water wordt gebruik gemaakt 
van natuurlijke hoogtes in het gebied, waarbij de ‘kom’ gesloten wordt door 
maaiveldophogingen in de lagere gebieden. Deze ophogingen worden zoveel 
mogelijk onderhoudsvrij en met behoud van bestaande functies aangelegd. Aan 
het einde van de natte periode (en na de hoogwatergolf op de Vecht) wordt het 
water afgevoerd via de bestaande watergangen. In deze oplossingsrichting wijken 
enkele gebieden af. In deze gebieden wordt namelijk geen regenwater 
vastgehouden, maar wordt water uit naastgelegen vaarten ingelaten.  
 
De belangrijkste kenmerken op een rij: 

• Vasthouden van regenwater op maaiveld, in meerdere 
veenontginningsgebieden.  

• In deze fase is gerekend met 16 zoekgebieden; in drie van deze gebieden 
wordt water ingelaten vanuit naastgelegen vaarten. 

• Laagfrequente inzet: alleen in zeer extreem natte situaties (eens in 300 - 
10.000 jaar). 

• Vasthouden van water door ‘knijpconstructie’ in watergang(en) en sluiting 
van kommen door maaiveldophogingen.  

Onderzoeksresultaten 
Bij de inzet van de 16 zoekgebieden is de verwachte verlaging van de 
hoogwatergolf 2 tot 3 cm bij Dalfsen en 0 tot 1 cm bij Zwolle (gebieden raken 
voor 20% gevuld). Naar verwachting kan ongeveer 10-25% van de kosten voor 
deze oplossingsrichting gefinancierd worden vanuit het dijkversterkingsbudget. 
Aanvullende financiering vanuit andere programma’s of gebiedsopgaven is nodig.  

De oplossingsrichting draagt bij aan klimaatbestendigheid, omdat er door de 
systeemmaatregelen een veerkrachtig watersysteem ontstaat, dat kan 
meebewegen met nog extremere natte situaties. Er zijn op korte termijn geen 
kansen voor koppeling met droogtebestrijding. 
Voor ongeveer een kwart van de gebieden is er een kans om op termijn de 
waterveiligheidsopgave te combineren met andere gebiedsopgaven 
(bosontwikkeling en landschapsversterking vanuit de Bossenstrategie en 
groenblauwe dooradering). Dit levert mogelijk synergievoordeel, zicht op 
cofinanciering en (mede)eigenaarschap. Deze opgaven zijn echter nog 
onvoldoende concreet en lopen een ander tijdspad dan het HWBP-project Veilige 
Vecht. Voor dit deel geldt dan ook: kansrijk om integraal te realiseren, maar niet 
op korte termijn. Voor driekwart van de gebieden liggen geen kansen om de 
waterveiligheidsopgave te combineren met andere gebiedsopgaven, vanwege 
het primair agrarische karakter. Voor dit deel geldt: kansrijk, maar niet integraal 
met andere gebiedsopgaven. 
Op dit moment is eigenaarschap onzeker.  
De oplossingsrichting is uitvoerbaar: zowel juridisch en planologisch 
(projectbesluit), als technisch maakbaar en beheerbaar (de maatregelen kunnen 
daadwerkelijk gemaakt worden). 
Tot slot is de impact op de omgeving relatief beperkt vanwege de zeldzame inzet, 
de schaars aanwezige bebouwing en het behouden van huidige functies. 
 
Conclusie 

 

 
De oplossingsrichting is niet kansrijk om in de volgende stap naar het 
voorkeursalternatief verder uit te werken, want de bijdrage aan verkleining van 
de hoogwatergolf vindt plaats op een plek waar geen hoogteopgave speelt en er 
is op dit moment onvoldoende zicht op (co)financiering en eigenaarschap.  
Vanwege kansen voor een klimaatbestendig watersysteem blijft deze 
oplossingsrichting mogelijk wel interessant voor koppeling aan andere opgaven in 
de toekomst. Het wordt echter niet verder onderzocht in het project Veilige 
Vecht. 
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Figuur 4-8 Toelichting en uitwerking voor leergebieden oplossingsrichting “vasthouden op maaiveld in de veenontginningen” 
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Afvoer vertragen in de haarvaten 
Werking van de oplossingsrichting 
In deze oplossingsrichting wordt de afvoer in de waterlopen (de haarvaten) 
vertraagd. Hierdoor blijft het water langer bovenin het watersysteem en stroomt 
het water minder snel af richting de Vecht. Afvoer vertragen in de haarvaten kan 
op verschillende manieren. In deze stap is onderzocht of de afvoer vertraagd kan 
worden door het minder vaak maaien van de waterlopen: extensief maaibeheer. 
Door minder vaak te maaien, ontstaat meer begroeiing in de waterlopen 
(waterlopen worden ruwer), wat de afvoer vertraagt en (in extreme situaties) 
ervoor zorgt dat er water op maaiveld komt te staan. Minder vaak maaien heeft 
niet alleen een effect in de zeldzame extreem natte situaties, maar ook in de 
dagelijkse situaties. Het aangepaste maaibeheer wordt immers elk jaar 
toegepast. Het effect is afhankelijk van het seizoen (minder begroeiing in de 
winter). 
 
In het onderzoek is ervan uitgegaan dat het extensieve maaibeheer wordt 
toegepast voor alle waterlopen in het beheergebied van Waterschap 
Vechtstromen. Hierbij is ervan uitgegaan dat één zijde van de oever jaarrond niet 
wordt gemaaid. De andere zijde van de oever wordt eenmaal per jaar (voor de 
winter) gemaaid.  
Figuur 4-9 Illustratie maatregelen voor vertragen in haarvaten 

 

Onderzoeksresultaten 
De oplossingsrichting leidt niet tot een verlaging van de hoogwatergolf op de 
Vecht. De oplossingsrichting draagt daarnaast in extreem natte situaties ook niet 
bij aan een veerkrachtiger watersysteem. Mogelijk liggen er wel kansen voor 
droogtebestrijding; dit onderzoekt waterschap Vechtstromen. Ook liggen er 
kansen voor koppeling aan andere opgaven, zoals verbetering van de 
waterkwaliteit en biodiversiteit en realisatie van de groenblauwe dooradering. 
Waterschap Vechtstromen onderzoekt de mogelijkheden voor extensief 
maaibeheer (waar mogelijkheden); hiermee is er zicht op eigenaarschap en 
financiering. 
 
Conclusie 

 

 
De oplossingsrichting is niet kansrijk om in de volgende stap naar het 
voorkeursalternatief verder uit te werken, want: de oplossingsrichting draagt niet 
bij aan het primaire doel van waterveiligheid (verkleining van de hoogwatergolf 
op de Vecht). Vanwege kansen voor de toekomst in combinatie met andere 
opgaven of vanwege een (indirecte) relatie met het watersysteem blijft deze 
oplossingsrichting wel in beeld voor de samenwerkende overheden. Het wordt 
echter niet verder uitgewerkt binnen het project Veilige Vecht.  
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4.2.2 Afremmen en vasthouden op het maaiveld langs de Vecht 
 
Vasthouden op maaiveld in de flanken bovenstrooms 
Werking van de oplossingsrichting 
In deze oplossingsrichting wordt tijdens zeldzame extreem natte situaties water 
uit de Vecht over de keringen geleid om vast te houden op het maaiveld. Dit 
gebeurt alleen in zeldzaam voorkomende, extreem natte situaties: eens in de 300 
jaar tot 10.000 jaar. Het water van de Vecht wordt naar andere gebieden geleid 
middels een overlaat: een lokale verstevigde verlaging in de dijk. Bij zeldzame 
extreem hoge waterstanden op de rivier stroomt het water vanzelf over deze 
verlaagde overlaat, zodat het water hier tijdelijk vastgehouden kan worden. 
Hiervoor zijn de gebieden begrensd door natuurlijke hoogtes en door 
maaiveldophogingen om de kom te sluiten in de lagere gebieden. De uitgangen 
van de watergangen zijn zo ontworpen (d.m.v. vernauwing) dat ze geen of 
minder water afvoeren. De waterdiepte bij inundatie varieert van 0,5 tot 1,5 
meter (in de zeer laaggelegen delen, zoals oude rivierarmen, incidenteel tot 3 
meter). Naar verwachting staat het water ongeveer twee weken op het maaiveld. 
Het gebied loopt via het reguliere watersysteem weer leeg.   
 
De belangrijkste kenmerken op een rij: 

• Vasthouden van rivierwater in de flanken van de Vecht (buiten winterbed). 
• In deze fase is gerekend met zeven zoekgebieden. 
• Laagfrequente inzet: alleen in zeldzame extreem natte situaties (eens in 300-

10.000 jaar). 
• Bergen van rivierwater door verlaagde overlaat, ‘knijpconstructie’ in 

watergang(en) en sluiting van kommen door maaiveldophogingen.  

Onderzoeksresultaten 
Bij de inzet van de zeven zoekgebieden is de verwachte verlaging van de 
hoogwatergolf 2 tot 5 cm bij Dalfsen en 0 tot 1 cm bij Zwolle. Naar verwachting 
kan ongeveer 10-40% van de kosten voor deze oplossingsrichting gefinancierd 
worden vanuit het dijkversterkingsbudget. Aanvullende financiering vanuit 
andere programma’s of gebiedsopgaven is nodig.  
De oplossingsrichting draagt bij aan klimaatbestendigheid, omdat er door de 
systeemmaatregelen een veerkrachtig watersysteem ontstaat, dat kan 
meebewegen met nog extremere natte situaties. Er zijn op korte termijn geen 
kansen voor koppeling met droogtebestrijding; mogelijk in de toekomst wel. 

Voor ongeveer twee derde van de gebieden is er een kans om op termijn de 
waterveiligheidsopgave te combineren met andere gebiedsopgaven 
(Bossenstrategie, landschapsversterking, woningbouw, recreatie). Dit levert 
mogelijk synergievoordeel, zicht op cofinanciering en (mede)eigenaarschap. Deze 
opgaven zijn echter nog onvoldoende concreet en lopen een ander tijdspad dan 
het HWBP-project Veilige Vecht. Voor dit deel geldt dan ook: kansrijk om 
integraal te realiseren, maar niet op korte termijn. Voor een derde van de 
gebieden liggen geen kansen om de waterveiligheidsopgave te combineren met 
andere gebiedsopgaven, vanwege het primair agrarische karakter. Voor dit deel 
geldt: kansrijk, maar niet integraal met andere gebiedsopgaven (behalve als 
bijdrage aan de landbouw(transitie)). Op dit moment is eigenaarschap onzeker.  
De oplossingsrichting is uitvoerbaar: zowel juridisch en planologisch 
(projectbesluit), als technisch maakbaar en beheerbaar (de maatregelen kunnen 
daadwerkelijk gemaakt worden). De dimensionering (hoogte) van de overlaat is 
een aandachtspunt: er is gekozen voor maatregelen die geen sturing op moment 
van inzet vragen, maar voor ‘harde’ overlaten. Dat leidt ertoe, dat achterliggende 
gebieden al in frequenter voorkomende hoogwatersituaties (beperkt) worden 
belast met water dat uit de Vecht over de overlaat stroomt. Er moet een 
behoorlijk hoge waterschijf over de overlaat stromen om voldoende afvoer af te 
vangen.  
De impact op de omgeving is relatief groot vanwege de incidentele grote 
waterdiepte. Het effect op de landbouw is eveneens als negatief beoordeeld 
vanwege de inlaat van (gebiedsvreemd) water uit de Vecht. 
 
Conclusie 

 

 
De oplossingsrichting is niet kansrijk om in het kader van dit project verder te 
onderzoeken. De oplossingsrichting draagt bij aan verkleining van de 
hoogwatergolf op de Vecht, aan een klimaatbestendig watersysteem en biedt 
kansen voor de koppeling van andere gebiedsopgaven, maar vanwege een 
ongunstige maatschappelijke kosten-baten verhouding en omdat er geen zicht is 
op een trekker of (co)financiering is de oplossingsrichting niet kansrijk om verder 
te onderzoeken.  
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Figuur 4-10 Toelichting en uitwerking voor leergebieden oplossingsrichting “Vasthouden op maaiveld in de flanken bovenstrooms” 
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Vertragen middenstrooms - in combinatie met vasthouden op maaiveld in de 
flanken bovenstrooms 
Werking van de oplossingsrichting 
Deze oplossingsrichting maakt deel uit van een combinatie met de vorige 
beschreven oplossingsrichting ‘vasthouden op maaiveld in de flanken 
bovenstrooms’; het is geen zelfstandig functionerende oplossingsrichting, maar 
een middel om de oplossingsrichting ‘vasthouden op maaiveld in de flanken 
bovenstrooms’ effectiever te maken. De maatregel ‘bergen in de flanken 
bovenstrooms’ zorgt voor de bijdrage aan waterveiligheid. 
In deze oplossingsrichting wordt, naast het vasthouden in de flanken, de afvoer 
van de Vecht vertraagd. Deze maatregel wordt ingezet bovenstrooms van het te 
versterken dijktraject, tussen Dalfsen en Hardenberg.  
Door de afvoer te vertragen, neemt de waterstand bovenstrooms toe. Dit water 
wordt bovenstrooms opgevangen in de flanken van de Vecht (oplossingsrichting 
‘vasthouden in de flanken bovenstrooms’).  
Het principe van vertragen van de afvoer bestaat uit het verruwen van het 
winterbed. Dit kan op verschillende manieren zoals: bosontwikkeling, 
hermeandering van de hoofdgeul en natuurlijke, niet-meestromende 
nevengeulen.  
 
De belangrijkste kenmerken op een rij: 

• Vertragen van het water op de Vecht (in het winterbed) en vasthouden van 
rivierwater in de flanken van de Vecht (buiten het winterbed). 

• In deze fase is gerekend met zeven zoekgebieden (zie bergen in de flanken 
bovenstrooms) in combinatie met verruwing middenstrooms. 

Onderzoeksresultaten 
Bij deze gecombineerde oplossingsrichting gelden dezelfde onderzoeksresultaten 
als hiervoor beschreven bij ‘vasthouden op maaiveld bovenstrooms’. Met de 
inzet van de zeven zoekgebieden van de oplossingsrichtingen ‘vasthouden op 
maaiveld bovenstrooms’, aangevuld met ‘vertragen middenstrooms’ als middel, 
is de verwachte verlaging van de hoogwatergolf 2 tot 5 cm bij Dalfsen en 0 tot 1 
cm bij Zwolle. 
Door verruwing middenstrooms stuwen waterstanden echter te veel op bij onder 
andere Ommen en Hardenberg. Op deze locaties is er vanuit de kering geen 
ruimte om deze extra waterstandsstijging toe te staan. Afhankelijk van de, in 
ontwikkeling zijnde, veiligheidsnorm voor deze kering moet de kering verhoogd 

en/of versterkt worden. Wel zijn er concrete kansen om een koppeling te maken 
met een gebiedsopgave: de realisatie van de halfnatuurlijke laaglandrivier.  
 
Conclusie 

 

 
De gecombineerde oplossingsrichting van afvoer vertragen middenstrooms en 
vasthouden in de flanken bovenstrooms is niet kansrijk om in het kader van dit 
project verder uit te werken, want er is geen ruimte in het riviersysteem om extra 
waterstandsstijging toe te staan rond de kernen Ommen en Hardenberg. 
Vanwege kansen voor de realisatie van de halfnatuurlijke laaglandrivier blijft deze 
oplossingsrichting wel in beeld voor de samenwerkende overheden voor de 
toekomst. De oplossingsrichting wordt echter niet verder onderzocht in het 
project Veilige Vecht.  
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Figuur 4-11 Toelichting en uitwerking voor leergebieden oplossingsrichting “vertragen middenstrooms”” 
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Vasthouden op maaiveld in de flanken benedenstrooms 
Werking van de oplossingsrichting 
In deze oplossingsrichting wordt tijdens zeldzame extreem natte situaties water 
uit de Vecht over de keringen geleid om vast te houden op het maaiveld. Dit 
gebeurt alleen in zeldzaam voorkomende, extreem natte situaties: eens in de 300 
jaar tot 10.000 jaar. Het water van de Vecht wordt naar andere gebieden geleid 
middels een overlaat: een lokale verstevigde verlaging in de dijk. Bij zeldzame 
extreem hoge waterstanden op de rivier stroomt het water vanzelf over deze 
verlaagde overlaat, zodat het water hier tijdelijk vastgehouden kan worden.  
Er zijn twee zoekgebieden in beeld: ten noorden van de Vecht (overlaat Dalfsen) 
en ten zuiden van de Vecht (overlaat Herfte). Uit onderzoek is gebleken dat het 
gebied bij Herfte geen bijdrage levert aan waterveiligheid. Daarom is dit gebied 
niet verder onderzocht in deze verkenning.  
Het gebied ten noorden van de Vecht (Overlaat Dalfsen) wordt begrensd door de 
aanwezige hoogtes en de kering rondom de Dedemsvaart, waardoor 
maaiveldophogingen voor deze systeemmaatregel niet nodig zijn. Aanpassingen 
aan watergangen zijn niet nodig, omdat de watergangen die het gebied 
uitstromen al met een regelwerk zijn afgesloten. De waterdiepte bij berging 
varieert van 0,5 tot 1,5 meter met uitschieters tot circa 2 meter in de diepste 
delen. Naar verwachting staat het water circa 2 weken op het maaiveld, voordat 
het gebied via het reguliere watersysteem wordt drooggemalen.  
 
De belangrijkste kenmerken op een rij: 

• Vasthouden van rivierwater in de flanken van de Vecht (buiten het 
winterbed). 

• In deze stap is gerekend met één zoekgebied (overlaat Dalfsen).  
• Laagfrequente inzet: alleen in zeldzame extreem natte situaties (eens in 300-

10.000 jaar). 
• Bergen van rivierwater door verlaagde overlaat.  

Onderzoeksresultaten 
Bij de inzet van de overlaat Dalfsen is de verwachte verlaging van de 
hoogwatergolf 3 tot 10 cm bij Dalfsen en 1 tot 4 cm bij Zwolle. Naar verwachting 
kan ongeveer 50-100% van de kosten voor deze maatregel gefinancierd worden 
vanuit het dijkversterkingsbudget. Voor het resterende deel is cofinanciering 
nodig uit andere programma’s, gebiedsopgaven of partners. 

De oplossingsrichting draagt bij aan klimaatbestendigheid, omdat er door de 
systeemmaatregelen een veerkrachtig watersysteem ontstaat, dat kan 
meebewegen met nog extremere natte situaties. Er zijn op korte termijn geen 
kansen voor koppeling met droogtebestrijding; mogelijk in de toekomst wel.   
De mogelijkheden om te verbinden aan andere opgaven is hier beperkt, vanwege 
het primair agrarische karakter (wel mogelijkheden als bijdrage aan de 
landbouw(transitie)). Combinatie met energiewinning is mogelijk. 
Op dit moment is eigenaarschap onzeker. De oplossingsrichting is uitvoerbaar: 
zowel juridisch en planologisch (projectbesluit), als technisch maakbaar en 
beheerbaar (de maatregelen kunnen daadwerkelijk gemaakt worden). De 
dimensionering (hoogte) van de overlaat is een aandachtspunt: er is gekozen 
voor maatregelen die geen sturing op moment van inzet vragen, maar voor 
‘harde’ overlaten. Dat leidt ertoe, dat achterliggende gebieden al in frequenter 
voorkomende hoogwatersituaties (beperkt) worden belast met water dat uit de 
Vecht over de overlaat stroomt. Er moet een behoorlijk hoge waterschijf over de 
overlaat stromen om voldoende afvoer af te vangen.  
De impact op de omgeving is relatief groot vanwege de incidentele, grote 
waterdieptes, de aanwezige bebouwing en het mogelijk onderlopen van de 
nieuwe Hessenweg. Het effect op de landbouw is eveneens als negatief 
beoordeeld vanwege de inlaat van (gebiedsvreemd) water uit de Vecht. 
 
Conclusie 

 

 
De oplossingsrichting is niet kansrijk en wordt niet verder onderzocht in project 
Veilige Vecht. De oplossingsrichting draagt bij aan verkleining van de 
hoogwatergolf op de Vecht en aan een klimaatbestendig watersysteem, maar 
omdat de dijkopgave tussen Dalfsen en de A28 nu beperkt is, is deze 
oplossingsrichting niet kansrijk om verder te onderzoeken en draagvlak te 
verkrijgen voor de combinatie met een waterrobuuste inrichting van het 
achterliggende gebied meer tijd dan binnen het HWBP-project beschikbaar is.   
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Figuur 4-12 Toelichting en uitwerking voor leergebieden oplossingsrichting “vasthouden op maaiveld in de flanken benedenstrooms”  
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4.2.3 Vergroten van de afvoer 
 
Rivierverruiming Dalfsen-Zwolle (nevengeulen) 
Werking van de oplossingsrichting 
De oplossingsrichting rivierverruiming vergroot het winterbed van de Vecht, 
waardoor de hoogwatergolf bovenstrooms van de ingreep verlaagd wordt. Deze 
oplossingsrichting wordt daarom ongeveer tussen Dalfsen en het Zwarte Water 
ingezet. Het vergroten van het winterbed kan door: 

• Graven van nevengeulen 
• Verlagen uiterwaarden 
• Opheffen flessenhalzen, zoals bij de A28, de spoorbrug en Dalfsen 

Voor deze oplossingsrichting zijn rivierverruimende maatregelen onderzocht op 
twee locaties: ter hoogte van Dalfsen en ter hoogte van Vechterweerd.  
 
Rivierverruiming Dalfsen 
Voor de locatie Dalfsen zijn twee opties van rivierverruiming onderzocht. Ten 
eerste een nevengeul ten zuiden van de Vecht: een nevengeul die gaat stromen 
wanneer het Vechtwater in het winterbed stroomt. Ten tweede een aanpassing 
van het landhoofd tussen de zuidelijke Vechtdijk en de brug, door het landhoofd 
te vervangen door een brug op pijlers (vergelijkbaar met de brug bij 
Vechterweerd) met een lengte van ongeveer 150 meter. Hierdoor stroomt het 
rivierwater makkelijker door.  
 
Rivierverruiming Vechterweerd 
Voor de locatie bij Vechterweerd zijn twee nevengeulen onderzocht ten noorden 
en ten zuiden van de Vecht. De nevengeulen zijn eenzijdig (benedenstrooms) 
aangetakt op de Vecht en stromen mee in extreme situaties. Er is vanuit gegaan 
dat één zijde van beide nevengeulen begroeid is. Daarnaast wordt uitgegaan van 
zoveel mogelijk behoud van het huidig landgebruik.  
 
Onderzoeksresultaten 
Rivierverruiming Dalfsen 
Met de rivierverruiming bij Dalfsen wordt er nagenoeg geen bijdrage geleverd 
aan de verlaging van hoogwatergolf op het dijkversterkingstraject Dalfsen-Zwolle 
(enkel een klein effect voor de zuidelijke dijk tussen de brug en Rechteren). 
Bovenstrooms van Dalfsen zorgt de aanpassing van het landhoofd voor een 

verlaging van 8-10 cm, maar dit is buiten het dijkversterkingstraject. Er is daarom 
slechts beperkt zicht op financiering vanuit het dijkversterkingsbudget (max. 5%). 
De oplossingsrichting draagt niet bij aan klimaatbestendigheid. 
Voor de nevengeul liggen er kansen om te verbinden aan andere opgaven, 
waarbij stedelijke ontwikkelingen en de bereikbaarheidsopgave primair sturend 
(en niet de waterveiligheidsopgave). Het trekkerschap en eigenaarschap ligt 
daarom bij de gemeente Dalfsen. Ook de realisatie van de halfnatuurlijke 
laaglandrivier is een kans. 
De oplossingsrichting is uitvoerbaar: zowel juridisch en planologisch 
(projectbesluit), als technisch maakbaar en beheerbaar (de maatregelen kunnen 
daadwerkelijk gemaakt worden). Voor de realisatie van de nevengeul is aankoop 
van gronden noodzakelijk, waardoor (tijdige) beschikbaarheid onzeker is. 
De beperkt negatieve impact op de omgeving komt door afname van het areaal 
landbouwgrond (bij realisatie van de nevengeul). Tegelijkertijd ontstaan er 
kansen voor landschappelijke versterking.  
 
Rivierverruiming Vechterweerd 
Met de rivierverruiming bij Vechterweerd is de verwachte verlaging van de 
hoogwatergolf 1 tot 2 cm bij Dalfsen en 0 cm bij Zwolle. Naar verwachting is 10-
40% te financieren vanuit het dijkversterkingsbudget. Mogelijk kan cofinanciering 
gevonden worden in andere programma’s. Er ligt een meekoppelkans voor de 
verbetering van de vispassage (KRW) en de realisatie van de halfnatuurlijke 
laaglandrivier. 
Het eigenaarschap is nog niet belegd, omdat er nog geen bestuurlijke afspraken 
zijn gemaakt; er is zicht op eigenaarschap (WDODelta). 
De oplossingsrichting is uitvoerbaar: zowel juridisch en planologisch 
(projectbesluit), als technisch maakbaar en beheerbaar (de maatregelen kunnen 
daadwerkelijk gemaakt worden). Voor de realisatie van de nevengeul(en) is 
aankoop van gronden noodzakelijk, waardoor (tijdige) beschikbaarheid onzeker 
is. De beperkt negatieve impact op de omgeving komt door afname van het 
areaal landbouwgrond. De drinkwaterwinning is een aandachtspunt. 
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Figuur 4-13 Toelichting en uitwerking voor leergebieden oplossingsrichting “vergroten van de afvoer”  
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Conclusie – Rivierverruiming Dalfsen 

 

 
De oplossingsrichting is niet kansrijk in het kader van dit project, omdat er niet 
wordt bijgedragen aan verlaging van de hoogwatergolf op de Vecht binnen het 
dijktraject Dalfsen-Zwolle. Ook is er geen trekker en geen zicht op cofinanciering 
van de maatregel. Primair zijn andere ruimtelijke ontwikkelingen sturend voor 
keuzes voor dit gebied, zoals de woningbouw- en bereikbaarheidsopgaven. 
Mogelijk is deze oplossingsrichting wel interessant in samenhang met 
toekomstige integrale ontwikkeling van het gebied. Daarom blijft deze 
oplossingsrichting wel in beeld voor de samenwerkende overheden voor de 
toekomst. De oplossingsrichting wordt echter niet verder uitgewerkt binnen het 
project Veilige Vecht. 
 
Conclusie – Rivierverruiming Vechterweerd 

 

 
De oplossingsrichting is kansrijk om in de volgende stap naar het 
voorkeursalternatief verder uit te werken, vanwege de (weliswaar beperkte) 
bijdrage aan waterveiligheid (verlaging van de hoogwatergolf op de Vecht) en de 
mee te koppelen kans om de vispassage te verbeteren en de halfnatuurlijke 
laaglandrivier te realiseren. Het waterschap gaat het vervolgonderzoek trekken, 
en er is voor een deel zicht op financiering vanuit HWBP; aanvullende financiering 
kan naar verwachting gevonden worden vanuit de KRW-opgave en andere 
programma’s.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.4 Conclusies en inzichten watersysteemmaatregelen 
Deze paragraaf toont in figuur 4-14 een beknopt overzicht van de belangrijkste 
conclusies van de oplossingsrichtingen. Een oplossingsrichting is als kansrijk 
aangemerkt, wanneer deze doelbereik heeft, haalbaar lijkt te zijn (trekker en 
zicht op cofinanciering) en/of er meekoppelkansen zijn en er geen sprake is van 
onevenredig grote negatieve impact op de omgeving.  
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Figuur 4-14 Overzichtsschema beoordeling oplossingsrichtingen, zie ook de factsheets in de bijlage   
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Het onderzoek naar de watersysteemmaatregelen als bijdrage aan de 
dijkversterkingsopgave heeft ons geleerd dat de inzet van de 
systeemmaatregelen op dit moment en bij deze dijkversterking niet kansrijk is. 
Dat komt doordat de hoogteopgave voor de dijk tussen Dalfsen en de A28 bij 
Zwolle minimaal is en deels doordat de maatregelen slechts beperkt bijdragen in 
het verlagen van de hoogwatergolf. Daardoor is de financiering van de 
systeemmaatregelen vanuit hoogwaterbeschermingsgelden (HWBP) beperkt. Dit 
betekent dat een zeer grote bijdrage van de regio wordt gevraagd, die (nu nog) 
niet eenduidig aan een beleidsopgave te koppelen is; daarmee is er geen duidelijk 
eigenaarschap. 
 
De rivierverruiming bij Vechterweerd is als oplossingsrichting wel kansrijk: er is 
een bijdrage aan waterveiligheid, er is een koppeling te maken met andere 
wateropgaven (KRW: vismigratie verbeteren), er is eigenaarschap en zicht op 
financiering. 
 
Naast de conclusies zoals het overzichtsschema in figuur 4-14 laat zien, gelden er 
enkele algemene conclusies en aandachtspunten ten aanzien van de 
watersysteemmaatregelen. 
 
Doelbereik: 

• Voor een substantiële bijdrage aan hoogwaterveiligheid zijn vele (grote) 
gebieden nodig bij de oplossingsrichtingen ‘vasthouden in beekdalen’, 
‘vasthouden in veenontginningen’, ‘vasthouden in de flanken 
benedenstrooms en bovenstrooms’. Kortom: hoe meer gebieden ingezet 
worden, hoe groter de bijdrage aan waterveiligheid.  

• De oplossingsrichtingen kunnen tegelijk worden ingezet, maar de combinatie 
van oplossingen is geen optelsom van centimeters; anders gezegd: 1 + 2 cm = 
geen 3, maar bijvoorbeeld 2.5.   

• Uit de berekeningen blijkt dat de bergingsgebieden slechts beperkt gevuld 
raken; dit heeft te maken met het fijnmazige watersysteem, waardoor het 
water via het maaiveld en andere watergangen een uitweg vindt en zo 
alsnog (te snel) in de Vecht terecht komt. Door de beperkte vullingsgraad van 
de gebieden, is de bijdrage aan waterveiligheid en verkleining van de 
hoogwatergolf op de Vecht kleiner dan verwacht. Optimalisering kan 
mogelijk gevonden worden door aanpak van grotere deelstroomgebieden als 
geheel of het water meer te sturen (door bijvoorbeeld meer en grotere 
constructies).   

• Gebleken is dat de watersysteemmaatregelen met alleen knijpconstructies 
ten behoeve van water vasthouden, geen bijdrage leveren aan 
droogtebestrijding. De maatregelen treden pas in werking in een zeldzame, 
extreem natte situatie en houden geen water vast in de dagelijkse situatie, 
waar een vaste norm (NBW) geldt voor de waterafvoer. De effectiviteit van 
de watersysteemmaatregelen voor droogtebestrijding is op deze wijze dan 
ook niet optimaal. 

• Voor alle oplossingsrichtingen geldt dat er, op termijn, kansen zijn voor 
koppeling met andere water-, klimaat- en gebiedsopgaven (bossenstrategie, 
landschappelijke versterking, droogtebestrijding); deze kansen variëren per 
zoekgebied. Voor de locaties met een sterk agrarisch karakter (zoals bij een 
substantieel deel van de zoekgebieden binnen ‘vasthouden op maaiveld 
binnen de veenontginningen’) is koppeling met droogtebestrijding meer voor 
de hand liggend, dan koppeling met bijvoorbeeld bosontwikkeling.  

• Een belangrijke constatering is dat de meeste andere grote gebiedsopgaven 
een ander tijdspad lopen dan dat van het project Veilige Vecht, hetgeen de 
gecombineerde inhoudelijke uitwerking bemoeilijkt. 

Haalbaarheid: 

• Watersysteemmaatregelen zijn mogelijk gedeeltelijk te financieren vanuit de 
dijkversterkingsopgave; daarvoor is een uitwisselbesluit nodig van het 
HWBP. Dat is een besluit waarmee gelden voor hoogwaterbescherming 
mogen worden ingezet op een andere wijze dan voor dijkversterking. 
Aanvullende (co)financiering is nodig. Op dit moment is er onvoldoende 
zekerheid over (co)financiering, behalve bij de rivierverruiming bij 
Vechterweerd en afvoer vertragen in de haarvaten. 

• Voor alle oplossingsrichtingen, behalve afvoer vertragen in de haarvaten en 
rivierverruiming bij Vechterweerd, is op dit moment onvoldoende zekerheid 
over eigenaarschap. 

• Voor alle systeemmaatregelen geldt dat deze juridisch en planologisch 
uitvoerbaar en haalbaar zijn. De uitvoering, instandhouding en inzet van 
systeemmaatregelen is een verantwoordelijkheid van een waterschap. De 
gebieden waar water wordt geborgen (vasthouden op maaiveld, bergen in 
de flanken) kunnen worden aangewezen als ‘bergingsgebied’. Daarvoor is 
een besluit nodig van het waterschap, maar ook vaak van een provincie of 
gemeente. Door de aanwijzing als bergingsgebied komen grondeigenaren 
ook in aanmerking voor schadevergoeding wanneer er wateroverlast 



 Notitie kansrijke alternatieven 50 

optreedt. Rivierverruimingsmaatregelen en systeemmaatregelen kunnen 
worden gerealiseerd en vastgelegd door middel van een Projectbesluit.  

Impact voor de omgeving: 

• De systeemmaatregelen treden pas in werking wanneer zich een zeldzaam 
extreem natte situatie voordoet. De verwachte impact voor de omgeving 
door wateroverlast is daarom zeer zeldzaam en treedt met een kans van 
eens in de 300-10.000 jaar op. In deze situatie is het reeds nat op het 
maaiveld.  

Draagvlak: 
 
Uit de consultatie van bestuurders en stakeholders zijn de volgende inzichten 
naar voren gekomen: 

• Er is bestuurlijk een breed gedragen commitment om de transitie naar een 
klimaatrobuust en veerkrachtig stroomgebied in te zetten.  

• Er is bestuurlijk een breed gedragen commitment om, op plekken waar 
systeemmaatregelen mogelijk en wenselijk zijn, ontwikkelopgaven integraal 
aan te pakken en te verbinden met andere gebiedsopgaven.  

• Lokale meerwaarde voor een gebied is van belang voor draagvlak voor de 
toepassing van systeemmaatregelen en de uitwerking moet in nauw overleg 
met grondeigenaren en lokale stakeholders plaatsvinden. 

• Het is niet mogelijk en wenselijk om op zeer korte termijn op tientallen 
plekken in het stroomgebied gebiedsprocessen uit te voeren ten behoeve 
van systeemmaatregelen. Voldoende capaciteit bij de betrokken overheden 
is een voorwaarde.  
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Figuur 4-15 Foto van hoog water in de Vecht nabij De Stokte in februari 2022 
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Uit de actualisatie van de dijkontwerpopgave blijkt dat er tussen Dalfsen en de 
snelweg A28 nauwelijks een hoogteopgave is. Hiermee is ook de bijdrage aan 
hoogwaterveiligheid door de inzet van watersysteemmaatregelen van minder 
groot belang geworden, omdat deze vooral een positief effect hebben voor de 
dijkversterking op dit deel van het traject. Door het wegvallen van de bijdrage 
aan waterveiligheid vervalt een belangrijke drijfveer voor het merendeel van de 
systeemmaatregelen en is er een kleinere verwachte financiering vanuit het 
landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HBWP). De 
watersysteemmaatregelen dragen weliswaar bij aan verlaging van de 
hoogwatergolf en aan een klimaatbestendig watersysteem, maar er is op dit 
moment onvoldoende zekerheid over (co)financiering en eigenaarschap. De 
kansrijke alternatieven die in de volgende stap nader verkend worden, zijn dan 
ook alternatieven voor dijkversterking zonder het merendeel van de 
watersysteemmaatregelen. De rivierverruiming bij Vechterweerd maakt wel 
deel uit van de kansrijke alternatieven. In dit hoofdstuk leest u welke kansrijke 
alternatieven verder worden onderzocht.  
 
5.1. Waarom verder met alternatieven voor dijkversterking? 
 
De onderzoeksresultaten hebben aangetoond aan dat de volledige 
waterveiligheidsopgave is op te lossen met een dijkversterking, binnen de 
planning van het project en met volledige bekostiging vanuit het 
dijkversterkingsbudget. Daarmee zijn alternatieven met alleen een 
dijkversterking kansrijk en logisch om verder uit te werken in de volgende stap 
naar het voorkeursalternatief. De rivierverruiming bij Vechterweerd maakt deel 
uit van de kansrijke alternatieven. 
 
In de vorige stap waren hiervoor 4 mogelijke alternatieven in beeld:  
A - Binnen het huidige dijkprofiel: de grenzen van de dijk blijven op dezelfde plek, 
aanpassingen vinden plaats op of in de dijk;  
B - Binnendijks: de dijk wordt aan de landzijde van de dijk versterkt;  
C - Buitendijks: de dijk wordt aan de rivierzijde van de dijk versterkt;  
D - Een combinatie van A, B en C.  
 

De actualisatie van de dijkontwerpopgave heeft niet geleid tot nieuwe inzichten 
ten aanzien van deze alternatieven: op enkele plekken is de hoogteopgave 
vervallen of kleiner geworden; de opgaven voor piping, stabiliteit en 
dijkbekleding blijven aan de orde. De hierboven genoemde alternatieven kunnen 
deze opgaven oplossen. Geconstateerd is dat het mogelijke alternatief D (een 
combinatie van A, B en C) geen op zich staand en onderscheidend kansrijk 
alternatief is. Omdat het Voorkeursalternatief kan bestaan uit een samenstelling 
van elementen uit de kansrijke alternatieven wordt alternatief D niet als 
zelfstandig kansrijk alternatief uitgewerkt in de volgende stap.   
 
De alternatieven A, B en C zijn voldoende onderscheidend om in de volgende stap 
uit te werken, beslisinformatie op te leveren en zo het uiteindelijke 
voorkeursalternatief te kunnen samenstellen. Het voorkeursalternatief kan een 
samenstelling zijn van onderdelen uit de verschillende alternatieven. 
Voorwaarden voor het voorkeursalternatief voor de dijkversterking is dat het 
haalbaar, maakbaar en betaalbaar is.  
Hieronder staan de kansrijke alternatieven die in de volgende fase uitgewerkt en 
onderzocht worden. 
 
5.2. Kansrijk alternatief A: dijkversterking binnen het huidige dijkprofiel 
 
Bij dit kansrijke alternatief met een dijkversterking binnen het huidige dijkprofiel 
blijven de grenzen van de dijk op dezelfde plaats liggen. De versterking vindt 
plaats op of in de dijk, bijvoorbeeld met verticale maatregelen. 
 
Figuur 5-1 Principeprofiel dijkversterking binnen het huidige dijkprofiel 

 

5. De kansrijke alternatieven 
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5.3. Kansrijk alternatief B: dijkversterking binnendijks (landzijde) 
 
Bij dit kansrijke alternatief ligt het ruimtebeslag van de maatregelen aan de 
landzijde van de dijk. In een zone van 0 tot 50 meter van de dijk zouden 
maatregelen kunnen komen. Dit is afhankelijk van de situatie en de 
versterkingsopgave.  
 
Figuur 5-2 Principeprofiel dijkversterking binnendijks 

  
 
 
5.4. Kansrijk alternatief C: dijkversterking buitendijks (rivierzijde) 
 
Bij dit kansrijke alternatief ligt het ruimtebeslag van de maatregelen aan de 
Vechtzijde van de dijk. In een zone van 0 tot ongeveer 100 meter van de dijk 
zouden maatregelen kunnen komen. Dit is afhankelijk van de situatie en de 
versterkingsopgave.  
 
Figuur 5-3 Principeprofiel dijkversterking buitendijks 

 
 
 
 
 

5.5. Rivierverruiming: Nevengeulen Vechterweerd 
 
De oplossingsrichting rivierverruiming vergroot het winterbed van de Vecht, 
waardoor de hoogwatergolf bovenstrooms van de ingreep verlaagd wordt. De 
nevengeulen zijn eenzijdig (benedenstrooms) aangetakt op de Vecht en stromen 
mee in extreme situaties. We onderzoeken de haalbaarheid van een nevengeul 
bij Vechterweerd aan de noord en/of zuidoever. De nevengeul(en) worden in de 
volgende stap verder uitgewerkt en onderzocht op doelbereik, haalbaarheid en 
impact voor de omgeving. Deze maatregel kan naar verwachting met alle 
kansrijke alternatieven voor de dijkversterking worden gecombineerd.  
 

 Figuur 5-4 rivierverruiming Vechterweerd 
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Deze notitie vormt het einde van stap 2 van de verkenning en is het startpunt 
van stap 3. In de volgende stap worden de kansrijke alternatieven voor de 
dijkversterking qua ontwerp uitgewerkt en beoordeeld op effecten. Op basis 
van de inzichten wordt een voorkeursalternatief samengesteld en vastgesteld. 
Dit hoofdstuk licht toe hoe de volgende stap van de verkenning van de 
dijkversterking eruitziet en geeft een aantal belangrijke inzichten weer om in de 
toekomst verder te werken aan een klimaatbestendig watersysteem. 
 
 
6.1. Van kansrijke alternatieven naar voorkeursalternatief 
 
Deze Notitie kansrijke alternatieven is in mei 2022 aangeboden aan de 
Bestuurlijke Begeleidingsgroep en het Dagelijks Bestuur van Waterschap 
Vechstromen en vastgesteld door het Dagelijkse Bestuur van waterschap Drents 
Overijsselse Delta. De kern van het besluit is dat de kansrijke alternatieven verder 
worden onderzocht en uitgewerkt. Ze zijn kansrijk om onderdeel te worden van 
het voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief kan bestaan uit een 
samenstelling van onderdelen uit de verschillende kansrijke alternatieven per 
deeltraject; dus een samenstelling van een binnendijkse versterking, een 
buitendijkse versterking, een versterking binnen het profiel of een combinatie.  
 
De kansrijke alternatieven, rivierverruiming bij Vechterweerd en 
meekoppelkansen worden uitgewerkt op de volgende aspecten: 

• Ontwerp: Op een kaartbeeld en in dwarsdoorsneden is zichtbaar hoe het 
dijkontwerp en de meekoppelkansen eruit komen te zien en wat de 
verwachte hoogte en het verwachte ruimtebeslag is. 

• Een kostenraming: er is inzicht in de investeringskosten (via een 
zogenaamde SSK-raming, 25% nauwkeurig).  

• Inzicht in de effecten voor de omgeving (MER Deel 1)  

Ook wordt het draagvlak voor de verschillende alternatieven in beeld gebracht. 
Het ruimtelijk kwaliteitskader en het in hoofdstuk 4 gepresenteerde lengteprofiel 
gelden als basis. 

Op basis van een beoordeling van de alternatieven op de thema’s doelbereik, 
haalbaarheid en impact op de omgeving wordt uit de kansrijke alternatieven een 
concept-voorkeursalternatief samengesteld. Dit concept-voorkeursalternatief 
wordt eerst besproken met en voorgelegd aan de omgeving. Daarna wordt de 
verkenning afgesloten met de bestuurlijke besluitvorming over het definitieve 
voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief moet de waterveiligheidsopgave 
oplossen, haalbaar, maakbaar en betaalbaar zijn. Een goede ruimtelijke inpassing 
is een voorwaarde.  
 
Het voorkeursalternatief bevat het besluit over de wijze waarop de 
dijkversterking wordt gerealiseerd, welke meekoppelkansen worden opgenomen 
in het voorkeursalternatief en een besluit over definitieve bekostiging van de 
maatregelen. Voor de meekoppelkansen worden afspraken gemaakt voor het 
vervolg, inclusief rolverdeling, bekostiging, risicoverdeling en aanpak.   
 
Participatie 
Ook in de volgende stap van de verkenning zijn er verschillende mogelijkheden 
voor belanghebbenden en bewoners om mee te werken aan het project en om 
op de hoogte blijven. Via ontwerpateliers en bijeenkomsten werken we samen 
met bewoners en omgevingspartijen aan de uitwerking van de kansrijke 
alternatieven. Ook zijn er verschillende mogelijkheden om online te participeren 
en om op de hoogte te blijven van de voortgang van het project via 
nieuwsbrieven, de website en (bewoners)bijeenkomsten.  
 
 
6.2. Verder werken aan een klimaatbestendig watersysteem 
 
Uit deze stap van de verkenning blijkt dat de toepassing van de meeste 
watersysteemmaatregelen als oplossing voor de dijkversterkingsopgave Dalfsen-
Zwolle op dit moment niet kansrijk is. Het onderzoek heeft wel waardevolle 
inzichten opgeleverd over het watersysteem voor de toekomst. Bijvoorbeeld om 
in te brengen bij andere opgaven of bij andere (of latere) dijkversterkingen. 
 

6. Hoe gaat het verder? 
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Systeemmaatregelen voor hoogwaterveiligheid vragen ruimte 
In dit onderzoek blijkt dat minstens 10% van het totale stroomgebied ingezet 
moet worden om effectief te zijn om echt bij te dragen aan waterveiligheid. Het 
realiseren van een klimaatbestendig watersysteem vraagt om een substantiële 
inzet van gebieden.    
 
Systeemmaatregelen kunnen voor de toekomst van betekenis zijn  
De inzet van systeemmaatregelen leidt tot beperking van de hoogwatergolf bij 
Dalfsen en heeft ook voordelen bovenstrooms. Door de bovenstroomse 
systeemmaatregelen wordt de hoogwatergolf op de Vecht tussen de Duitse grens 
en Dalfsen lager en de waterveiligheid groter. Dat betekent dus dat daar mogelijk 
minder hoge dijken (minder dijkversterking) nodig zijn, of dat minder vaak, of 
minder ernstig, overlastsituaties door overstroming ontstaan. Daarnaast lijkt het 
mogelijk om met de inzet van systeemmaatregelen met berging te sturen waar 
de kans op wateroverlast groter of kleiner wordt: gebieden met veel 
economische waarde (bijvoorbeeld woningen en bedrijfsterreinen) kunnen 
mogelijk ontzien worden, door op andere locaties gericht bergingsgebieden in te 
zetten. Vanwege de doelstelling van project Veilige Vecht (een veilige Vechtdijk 
tussen Dalfsen – Zwolle) zijn deze bovenstroomse voordelen tot nu toe in de 
verkenning niet uitvoerig onderzocht. 
Met het oog op toekomstige klimaatverandering is het een aanbeveling om 
voldoende ruimte en gebieden te reserveren voor noodzakelijke klimaatopvang 
na het aflopen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma in 2050. 
 
Systeemmaatregelen kunnen effectiever worden door optimalisatie  
Er is in dit onderzoek voor de oplossingsrichtingen ‘water vasthouden in 
veenontginningen en beekdalen’ gekozen voor maatregelen die geen menselijk 
ingrijpen vragen in de extreem natte situatie. Hierdoor is de kans het grootst dat 
de maatregel werkt op het zeldzame moment dat het nodig is. Het voordeel is 
dat er minder kans is op falen door defecten, stroomuitval, beperkte 
bereikbaarheid, onvoldoende personeel vanwege crisissituatie, onduidelijkheid 
over inzetprotocol en dergelijke. Nadeel is echter dat de systeemmaatregelen 
hiermee minder goed functioneren voor de extreem zeldzame hoogwatersituatie 
omdat er water weg ‘lekt’. Ook voor de droge situatie werken de 
systeemmaatregelen niet, omdat er pas water wordt vastgehouden in de 
zeldzame en extreem natte situatie (en niet in een normale en dagelijkse 
situatie).  
 

Het huidige watersysteem is zo fijnmazig dat het begrenzen van 
bergingsgebieden op grond van de huidige hoogtes in het landschap 
onvoldoende werkt. Tussen de natuurlijke hoogtes zijn veel waterlopen, zodat er 
vanuit de bergingsgebieden veel water ‘naar de zijkant weglekt’, of om het 
bergingsgebied heen stroomt. Om de effectiviteit te vergroten zijn dus op 
meerdere plaatsen maatregelen nodig of moeten grotere gebieden worden 
ingezet. 
 
Systeemmaatregelen vragen om een minder groot normverschil tussen de 
momenten van afvoeren en vasthouden 
In het huidige waterbeleid worden normen gehanteerd uit het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW). Deze norm garandeert de beoogde functies en 
grondgebruik in een gebied en zorgt voor een voldoende waterafvoer onder 
normale omstandigheden.   
In de uitwerking en het onderzoek van de systeemmaatregelen was deze NBW-
norm een gegeven. Onder normale natte omstandigheden wordt veel water 
afgevoerd uit de aangewezen bergingsgebieden. In situaties boven de norm moet 
de afvoer juist afgeknepen worden om het principe van vasthouden en bergen in 
werking te laten treden. In de praktijk blijkt deze omslag niet haalbaar in 
combinatie met watersysteemmaatregelen die niet-technisch gestuurd zijn. Om 
de maatregelen effectiever te maken is een andere manier van omgaan met ons 
watersysteem en de afvoerfunctie nodig. Daarmee kan mogelijk ook een bijdrage 
aan de droogtebestrijding geleverd worden, bijvoorbeeld door hogere 
waterpeilen te accepteren voorafgaand aan een voorspelde droge periode. 
Versterking van een klimaatbestendig watersysteem via 
watersysteemmaatregelen vraagt dus een minder grote knip in normering tussen 
de frequenter voorkomende situatie en de zeldzame situatie. Dat zal in de lager 
gelegen, nattere gebieden vaker en langer tot plasdras-situaties leiden. Voor 
effectieve systeemmaatregelen betekent dit: een kleinere te hanteren afvoer, 
waarbij de gebruiksfunctie van het gebied ondergeschikt is aan de waterpeilen in 
het systeem.  
 
Hoogwaterveiligheid en droogtebestrijding dragen beide bij aan 
klimaatbestendigheid, maar vragen om maatwerk  
Het effect van maatregelen is beoordeeld op de bijdrage aan 
klimaatbestendigheid. De maatregelen van de oplossingsrichtingen zijn gericht op 
het vasthouden van water op maaiveld in zéér extreme omstandigheden. 
Daarmee kunnen veranderingen van het klimaat (gedeeltelijk) in het 
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watersysteem worden opgevangen. Dit is een vorm van klimaatbestendigheid, 
gekoppeld aan zeer extreme omstandigheden (hoogwaterveiligheid). 
 
Het reguliere waterbeheer richt zich op de normale en minder extreme 
omstandigheden. Ook hier is klimaatverandering merkbaar: het wordt natter of 
droger in bepaalde perioden van het jaar. De onderzochte systeemmaatregelen 
richten zich op water vasthouden op maaiveld in zeer extreme omstandigheden. 
Ze hebben geen invloed op deze dagelijkse situaties. Zo zal de vaker 
voorkomende droogte niet worden verminderd door het water in zeer extreme 
natte omstandigheden langer vast te houden op maaiveld. 
 
Om de effecten van klimaatverandering in het reguliere waterbeheer aan te 
pakken is maatwerk nodig. Belangrijk zijn dan de bodemsoort, drainagesituatie 
en de hydrologische situatie. Zo kan bijvoorbeeld droogte aangepakt worden 
door peilen op te zetten, water aan te voeren of drainage te verwijderen. Deze 
maatregelen hebben geen invloed op het waterbeheer onder zeer extreem natte 
situaties. 
 
Conclusie 
De conclusie is dat klimaatbestendigheid betrekking kan hebben op zeer extreme 
omstandigheden (hoogwaterveiligheid), maar ook op het minder extreme, 
reguliere waterbeheer. Deze omstandigheden zijn zo verschillend dat de aanpak 
los van elkaar kan worden gezien. Dit betekent ook dat we kunnen werken aan 
een klimaatbestendig Vechtstroomgebied, los van de waterveiligheidsprojecten. 
 
Vanwege kansen voor een klimaatbestendig watersysteem en de inzichten uit dit 
onderzoek over het watersysteem, blijven de gezamenlijke overheden 
onderzoeken hoe dit gekoppeld kan worden aan andere opgaven die de 
komende jaren concreet gaan worden. De overheden blijven zich voorbereiden 
op nog extremere (bovennormatieve) situaties die extremer zijn dan onze 
normen en waarin de dijk mag overstromen. Dit doen we door gezamenlijk 
onderzoek te doen naar het omgaan met klimaatverandering, zeespiegelstijging 
en de gevolgen van overstromingen (beperken of accepteren). Het wordt echter 
niet verder uitgewerkt binnen het project Veilige Vecht.   
 
 
 
 
 

 
 
 

Figuur 6-1 Vaker wisselen (extreem) natte en (extreem) droge perioden elkaar af 
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Begrip / afkorting  Toelichting  
HWBP Hoogwaterbeschermingsprogramma: een 

samenwerking van de waterschappen en 
Rijkswaterstaat die er voor moet zorgen dat 
dijken, sluizen en gemalen zo versterkt worden 
dat ze voldoen aan de veiligheidsnormen 
volgens de Waterwet. 

Kering  Een object dat als functie het tegenhouden van 
water heeft, bijvoorbeeld een dijk of een kade.  

Klimaatbestendig 
watersysteem  

Een klimaatbestendig watersysteem is blijvend 
functioneel voor veilig, schoon en voldoende 
water, veerkrachtig en aanpasbaar op onzekere 
klimaatontwikkelingen en in balans met huidig 
en toekomstig landgebruik.   

Knijpconstructie Aangebrachte vernauwing in de watergang om 
te zorgen dat water vastgehouden wordt en/of 
minder snel afgevoerd wordt naar de Vecht. 

KRW  Kaderrichtlijn Water. De KRW is een Europese 
richtlijn en stelt eisen aan de kwaliteit van 
oppervlaktewater en grondwater in Europa  

Milieueffectrapport 
(MER) (m.e.r.) 

Het MER is het product (rapport) waarin de 
milieueffecten voor het plan worden 
beschreven  

Mitigerende maatregel  Maatregel om de nadelige invloed van een 
voorgenomen maatregel op te heffen of te 
verminderen.  

Natura 2000  Een samenhangend netwerk van beschermde 
natuurgebieden op het grondgebied van de 
lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk 
wordt de hoeksteen van het EU-beleid voor 
behoud en herstel van biodiversiteit. Natura 
2000 omvat alle gebieden die beschermd zijn 
op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de 

Habitatrichtlijn (1992). Beide richtlijnen zijn in 
Nederland opgenomen in de 
Natuurbeschermingswet.  

Nationaal Bestuursakkoord 
Water (NBW) 

Normering die zorgplicht van het waterschap 
afbakent op het vlak van het voorkomen of 
beperken van wateroverlast door inundatie 
vanuit oppervlaktewater wegens neerslag; 
komt voort uit de Waterwet.  

NKA Notitie kansrijke alternatieven (voorliggende 
notitie) 

NNN  Het Natuurnetwerk Nederland is het 
Nederlands netwerk van bestaande en nieuw 
aan te leggen natuurgebieden (voormalige 
Ecologische Hoofdstructuur). Het netwerk 
moet natuurgebieden beter verbinden met 
elkaar en met het omringende agrarisch 
gebied. De provincies zijn verantwoordelijk 
voor het NNN.  

NRD  Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Ontginningsbasis  Vanaf een ontginningsbasis, zoals een weg, 

een dijk of een kanaaloever, werden 
voor ontwatering dwarssloten gegraven het 
veenmoeras in.   

Ontginningswijze  Wijze waarop grond geschikt wordt gemaakt 
als bouw- of akkerland.  

Omgevingswet  De Omgevingswet integreert 26 wetten op het 
gebied van de fysieke omgeving in 1 wet. De 
Omgevingswet heeft betrekking op de gehele 
fysieke omgeving en vormt het nieuwe 
wettelijk kader voor onderwerpen als bodem, 
geluid, lucht, milieu, waterbeheer, ruimtelijke 
ordening, monumentenzorg en natuur.  

7. Begrippenlijst 
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Piping Tijdens hoogwater ontstaan kanaaltjes 
(zandmeevoerende wellen) onder de dijk; 
hierdoor kan water dat onder de dijk 
doorstroomt zand meevoeren, waardoor de 
dijk verzwakt en vervolgens bezwijkt. 

Projectbesluit  Besluit op basis van de omgevingswet waarin 
het bevoegd gezag (in dit geval de provincie 
Overijssel) vastlegt op welke manier zij het 
project zal uitwerken. Er staat in ieder geval in 
hoe het project eruit zal zien, welke 
maatregelen er getroffen worden om het 
project te realiseren en welke maatregelen er 
getroffen worden om nadelige gevolgen voor 
de omgeving te beperken.  

POV 
(Projectoverschrijdende 
verkenning) 

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(HWBP) investeert in doorontwikkeling van 
kennis en innovaties d.m.v. 
projectoverschrijdende verkenningen. Het doel 
van de POV’s is om te innoveren en zo het 
HWBP sneller en/of goedkoper te maken. 

Stroomgebied Het geheel van het land waarvan het 
regenwater naar rivieren afstroomt en zo naar 
de zee wordt afgevoerd. 

(Water)systeemmaatregelen In het project Veilige Vecht bedoelen we: (een 
pakket van) maatregelen in het watersysteem 
gericht op het dempen van de afvoerpieken op 
de Vecht. Dit kan door water vast te houden, 
tijdelijk te parkeren of de afvoercapaciteit aan 
te passen. 

Voorkeursalternatief (VKA)  De meest geschikte oplossing voor de opgaven 
van het project Veilige Vecht   

Zeldzame, extreem natte 
situatie  

Periode van extreme neerslag die statistisch 
gezien gemiddeld eens per 300 tot 10.000 jaar 
voorkomt. Het betreft een statistisch 
gemiddelde, wat betekent dat het nog steeds 
bijvoorbeeld twee keer in één jaar voor zou 
kunnen komen.  
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 Factsheets dijk  
 
  



Veilige Vecht 
Rapportage ontwerp kansrijke alternatieven 

dijken Stap 2 Verkenningsfase
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1. Inleiding ontwerprapportage 
dijken



Inleiding en leeswijzer
Deze rapportage geeft een overzicht van de stappen die
in stap 2 van de verkenning zijn gezet om van de in stap 1
bepaalde mogelijke oplossingsrichtingen tot kansrijke
alternatieven voor de Vechtdijken tussen Dalfsen en
Zwolle te komen. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het
ontwerpproces en de daarin doorlopen deelstappen om te
komen tot een geactualiseerde ontwerpopgave en
kansrijke alternatieven. Hoofdstuk 3 gaat in op de
kansrijke alternatieven voor de dijken op deeltrajectniveau
in de vorm van factsheets. De factsheets vormen de kern
van deze rapportage en geven een beschrijving van de
alternatieven. De oplossingsrichtingen uit stap 1 vormen
de basis voor de drie kansrijke alternatieven.

In hoofdstuk 2, figuur 2.7 is een overzichtskaart
opgenomen met daarin de verschillende deeltrajecten
aangegeven.

Figuur 1.1: Rechterensedijk bij Dalfsen



2. Ontwerpproces Dijken



2.1 Aanpak spoor Vechtdijken stap 2 verkenning
Nadat in stap 1 van de verkenning de mogelijke
oplossingsrichtingen voor de dijkversterking zijn bepaald
is in stap 2 toegewerkt naar een concreter beeld van de
opgave en het bepalen van de kansrijke alternatieven die
in het vervolg van de verkenning worden onderzocht om
uiteindelijk te komen tot een voorkeursalternatief.

De volgende deelstappen zijn doorlopen waarbij
resultaten in enkele Integrale Ontwerp Overleggen (IOO)
en Dijkatelier zijn besproken en vastgesteld:
• Bepalen niet-kansrijke bouwstenen binnen de

geïnventariseerde mogelijke bouwstenen voor de
dijkversterking.

• Uitwerken lengteprofiel voor de dijk uitgewerkt op basis
van het ruimtelijk kwaliteitskader waarbij
aandachtspunten zijn geformuleerd die richting kunnen
geven aan het ontwerp.

• Actualiseren Ontwerpopgave 2080
• Actualisatie meekoppelkansen
• Bepalen van de kansrijke alternatieven o.b.v. de eerder

opgestelde oplossingsrichtingen.

Voor de dijk zijn vanuit stap 1 de volgende
oplossingsrichtingen in beeld, zij vormen het startpunt van
stap 2:

A -Binnen het huidige dijkprofiel: de grenzen van
de dijk blijven op dezelfde plek, aanpassingen
vinden plaats op of in de dijk;
B -Binnendijks: de dijk wordt aan de landzijde van
de dijk versterkt;
C -Buitendijks: de dijk wordt aan de rivierzijde van
de dijk versterkt;
D -Een combinatie van A, B en C.

Figuur 2.1: Voorbeeld oplossingsrichtingen stap 1



2.2 Bepalen niet-kansrijke bouwstenen
In een integraal ontwerp overleg (IOO-1) zijn in stap 0
geïnventariseerde mogelijke bouwstenen voor de
dijkversterkingsmaatregelen besproken en is besloten of
de bouwsteen niet kansrijk is of een maatwerkoplossing
betreft. Daarbij is getoetst aan de hoofdcriteria doelbereik,
haalbaarheid en impact op de omgeving. De niet-
kansrijke bouwstenen hebben geen invloed op de eerder
bepaalde kansrijke oplossingsrichtingen en daarmee ook
niet op de kansrijke alternatieven.

2.3 Opstellen lengteprofiel dijk
Op basis van de leidende principes uit het Ruimtelijk
Kwaliteitskader zijn de ontwerpprincipes voor het
lengteprofiel van de dijk nader uitgewerkt. Het
lengteprofiel geeft richting aan een herkenbare en
samenhangende Vechtdijk met hoofduitgangspunten per
deeltraject. Het vormt hiermee de basis voor de nadere
uitwerking van het dijkontwerp en het samen te stellen
voorkeursalternatief.

Op de volgende pagina’s staat het lengteprofiel (figuur
2.3) voor de dijk verbeeld en staan per te onderscheiden
deeltraject de ruimtelijke kenmerken, aandachtspunten
voor het ontwerp en kansen benoemd (figuur 2.4). We
onderscheiden op basis van de ruimtelijke karakteristiek
de groene dijk in de delta, de gastvrije dijk, de groene dijk
in het smalle rivierdal, de landgoeddijk en de natuurlijke
hoogte.

Figuur 2.2: Noordelijke Vechtdijk bij Dalfsen richting bij Zwolle



Figuur 2.3: Lengteprofiel dijk, nadere uitwerking van ruimtelijk kwaliteitskader 



Figuur 2.4: Waarden, karakteristieken, aandachtspunten dijkontwerp en kansen, behorende bij lengteprofiel dijk



2.4 Ontwerpopgave (geactualiseerd)
De Ontwerpopgave 2080, die in 2020 was uitgevoerd
voor Veilige Vecht is in stap 2 van de verkenning
geactualiseerd. Daarin zijn nieuwe inzichten en resultaten
van uitgevoerde onderzoeken verwerkt. Deze
onderzoeken hebben betrekking op dijktraject 9-1 (dijken
aan de Noordzijde van de Vecht) en traject 53-3 (dijken
ten Zuiden van de Vecht). De onderzoeken betreffen:
• Aangepaste klimaatwerklijn in hydraulische database;
• Uitkomsten vanuit het onderzoeksproject Gras op 

Zand;
• Aanvullend grondonderzoek.

Deze onderzoeken hebben effect op het bepalen van de
hoogte en sterkte van de dijken. Door de klimaatwerklijn
aan te passen bereiden we ons voor op hogere afvoer op
de Vecht. Ook is de hydraulische database hierop
bijgewerkt. Dit houdt in dat we beter in kunnen schatten
welke combinatie van waterstanden en golfhoogtes er in
2080 gaan plaatsvinden. De database biedt input voor
allerlei berekeningen. Zo kunnen we de hoogte, overslag,
stabiliteit en mate van piping berekenen. Door locatie
specifiek te kijken naar de sterkte van de dijken
(onderzoek gras op zand) weten we hoe sterk de grasmat
is. Hierdoor kunnen we nauwkeuriger bepalen hoe veel
water er over de dijk heen mag gaan voordat de grasmat
beschadigt of faalt.

Door deze informatie kunnen we keuzes maken waar
meer overslag kan worden toegestaan. Grofweg houdt dit
in hoe meer overslag, hoe lager de dijk hoeft te zijn. Er
zijn strenge eisen waar dit aan moet voldoen zodat dit
veilig gebeurt.
Tot slot helpen de aanvullende grondonderzoeken met
het krijgen van inzicht in de sterkte van de dijk en de
onderliggende grondlagen. Hierdoor kunnen we bepalen
af de dijk stabiel genoeg is. Daarnaast geeft dit inzicht in
de water doorlatendheid van de ondergrond en daarmee
op het faalmechanisme piping.

De onderzoeken geven het project het inzicht om
nauwkeurig te ontwerpen. Dit maakt de versterking
toekomstbestendiger en zorgt er voor dat de impact op de
omgeving beter kan worden ingeschat.

Uit de nieuwe berekeningen komt voort dat er over een
lengte van 32 km een opgave bestaat voor de
dijkversterking. Deze is onder te verdelen over de
volgende 4 faalmechanismen: Hoogte (10,8 km), Piping
(20,7 km), Stabiliteit (9,1 km) en Bekleding van de dijken
(32,0 km) (zie figuur 2.5). Op een groot deel van de
dijktrajecten bestaat een opgave voor meerdere
faalmechanismen.

Daarnaast bestaat er een opgave bij de Coupure
Agnietenberg, Inlaat Broekhuizen en sluis het Nieuwe
Verlaat.



Figuur 2.5: Ontwerpopgave Vechtdijken



Daarnaast zijn tijdens ateliers en keukentafelgesprekken
verschillende ideeën ingebracht. De komende periode
worden de volgende wensen verder onderzocht:

• Vergroten van de biodiversiteit door onder andere
vrijkomende grond binnen het projectgebied te houden;

• Verbeteren van de beleving van de dijk én de Vecht
door bijvoorbeeld door ‘beleefplekken op de dijk
(rustplaatsen) of langs de Vecht (oude haven
herstellen) of door het plaatsen van kunst;

• Verbeteren van de veiligheid van de huidige
wandelroute over de Zuidelijke Vechtdijk door
bijvoorbeeld uitwijk- passeerplaatsen te maken;

• Faciliteren van wandelroutes met aandacht voor
afwisseling tussen rust en drukte.

2.5 Meekoppelkansen: actualisatie na dijkatelier
In het dijkatelier van 18 maart 2022 zijn de in stap 1
geïnventariseerde meekoppelkansen geactualiseerd ten
behoeve van nader onderzoek in stap 3 van de
verkenning. Het gaat om de volgende meekoppelkansen:

• Fietsroute Wijthmen – rotonde Dalfsen: realiseren
ontbrekende schakel Poppenallee (initiatiefnemer:
gemeente Dalfsen);

• Fietsroute Zuidelijke Vechtdijk: huidige route
fietsvriendelijker maken (initiatiefnemer: gemeente
Dalfsen);

• Kansen voor recreatieve ontwikkelingen aan de
noordoever van de Vecht bij Dalfsen worden
onderzocht (initiatiefnemer: gemeente Dalfsen);

• Verbeteren bestaande snelfietsroute Dalfsen – Zwolle
(noordzijde) (initiatiefnemer: gemeente Zwolle);

• Toepassen van schrale grond waar mogelijk
(initiatiefnemer: gemeente Zwolle);

• Kaderrichtlijn Water: verbeteren van vismigratie in
combinatie met bouwsteen nevengeulen Vechterweerd
(initiatiefnemer: Waterschap Drenst Overijsselse
Delta).



2.6 Kansrijke alternatieven
Uit de actualisatie van de dijkontwerpopgave blijkt dat er
tussen Dalfsen en de snelweg A28 nauwelijks een
hoogteopgave is. Hiermee is ook de bijdrage aan
hoogwaterveiligheid door de inzet van
watersysteemmaatregelen van minder groot belang
geworden, omdat deze vooral een positief effect hebben
voor de dijkversterking op dit deel van het traject. Door
het wegvallen van de bijdrage aan waterveiligheid vervalt
een belangrijke drijfveer voor systeemmaatregelen en is
er een kleinere verwachte financiering vanuit het
dijkversterkingsprogramma (HBWP).

Hierdoor is besloten dat de kansrijke alternatieven
bestaan uit een dijkversterking zonder watersysteem-
maatregelen.

De kansrijke alternatieven zijn:
A – Dijkversterking, binnen het huidige dijkprofiel
B – Dijkversterking binnendijks (landzijde)
C – Dijkversterking buitendijks (rivierzijde van de dijk)

In IOO-3 is vastgesteld dat de alternatieven A, B en C
voldoende onderscheidend zijn om in de volgende stap
uit te werken, beslisinformatie op te leveren en zo het
uiteindelijke voorkeursalternatief te kunnen samenstellen.

Geconstateerd is dat het eerdergenoemde mogelijke
alternatief D (een combinatie van A, B en C) geen op
zich staand en onderscheidend kansrijk alternatief is.
Deze wordt dan ook niet als kansrijk alternatief uitgewerkt
in de volgende stap.

De nevengeul(en) bij Vechterweerd wordt verder
onderzocht. Deze maatregel kan naar verwachting met
alle kansrijke alternatieven voor de dijkversterking worden
gecombineerd.

Het voorkeursalternatief kan een samenstelling zijn van
onderdelen uit de verschillende alternatieven.

Voorwaarden voor het voorkeursalternatief voor de
dijkversterking is dat deze haalbaar, maakbaar en
betaalbaar is. Een nadere uitwerking is te vinden in de
Notitie Kansrijke Alternatieven (NKA).

In hoofdstuk 3 zijn in de factsheets de kansrijke
alternatieven per deeltraject op basis van de in stap 1
opgestelde oplossingsrichtingen opgenomen.



2.7 Maatwerklocaties
Binnen de deeltrajecten zijn er verschillende locaties waar
maatwerk nodig zal zijn. Een maatwerklocatie is een
locatie waar de lokale oplossing waarschijnlijk afwijkt van
het voorkeursalternatief. Voor deze locatie wordt in
de planuitwerkingsfase een maatwerkoplossing
uitgewerkt om effecten op bepaalde gebruiksfuncties of
waarden, bijvoorbeeld woningen of natuur, te beperken of
voorkomen. Een maatwerkoplossing wordt afgewogen op
doelbereik, haalbaarheid en impact op de omgeving.

Opgemerkt wordt dat het overzicht van maatwerklocaties
gebaseerd is op de inventarisatie in stap 1. Alhoewel bij
de actualisatie van de ontwerpopgave de omvang van de
opgave lokaal wel beperkter is geworden zijn er geen
dijktrajecten uit de scope gevallen. Dit blijven dus in
principe locaties waar maatwerk nodig kan zijn.

Figuur 2.6 geeft een overzicht van mogelijke
maatwerklocaties die nu in beeld zijn. Hierbij is voor de
inventarisatie onderscheid gemaakt tussen: “binnendijks
mogelijk maatwerk”, “buitendijks mogelijk maatwerk” en
locaties waar maatwerk nodig zal zijn onafhankelijk van
de manier van dijkversterking ‘(“mogelijk maatwerk”). Ter
illustratie: wanneer binnendijks tegen de dijk een woning
is gelegen, dan zou bij een binnendijkse
oplossingsrichting in het deeltraject maatwerk bij de
woning noodzakelijk kunnen zijn, terwijl bij een
buitendijkse oplossingsrichting dit niet noodzakelijk is.

Met de inventarisatie van mogelijke maatwerklocaties is
hier alvast een onderscheid in gemaakt waar op kan
worden voortgebouwd in de verdere verkenning.

Onder maatwerklocaties worden ook alle kunstwerken,
zoals gemalen en coupures beschouwd. Ook hier zal een
lokale oplossing noodzakelijk zijn om kunstwerken in te
passen in de versterking van de omliggende kering.
Daarnaast wordt de eventuele versterkingsopgave voor
kunstwerken zélf ook gezien als maatwerk. Ook
Langsconstructies worden gezien als maatwerk, met
uitzondering van de kademuur bij Dalfsen en enkele
stukken waar een damwand over langere afstand
onderdeel is van de kering (Zijlkolk en Huize Den Doorn
bij deeltraject 17).



Figuur 2.6: Mogelijke maatwerklocaties die in beeld zijn o.b.v. stap 1 verkenning. 

Dalfsen

Zwolle

Mogelijk maatwerk

Binnendijks mogelijk 
maatwerk

Buitendijks mogelijk 
maatwerk

Legenda:

Waarschijnlijk geen 
maatwerk



3. Factsheets kansrijke 
alternatieven Dijken



Deze factsheets zijn een bijlage bij het rapport actualisatie ontwerpopgave van stap 2 van de verkenning 
Veilige Vecht. De actualisatie van de ontwerpopgave geeft inzicht in de faalmechanismen die van 
toepassing zijn op de Vechtdijken. Deze bijlage geeft meer informatie toegespitst op deeltrajectniveau.

Inhoudsopgave:
1. Toelichting opbouw factsheets
2. Overzicht deeltrajecten Veilige Vecht
3. Deeltraject 1
4. Deeltraject 2
5. Deeltraject 3
6. Deeltraject 4
7. Deeltraject 5
8. Deeltraject 6
9. Deeltraject 7
10. Deeltraject 8

11. Deeltraject 9
12. Deeltraject 10
13. Deeltraject 11
14. Deeltraject 12
15. Deeltraject 13
16. Deeltraject 14
17. Deeltraject 15
18. Deeltraject 16
19. Deeltraject 17



Toelichting bij de factsheets voor kansrijke alternatieven dijken

De eerste factsheet geeft een tekstuele inleiding op het deeltraject. Hierin 
lichten we toe waar het deeltraject ligt en welke hoofdkenmerken het 
deeltraject heeft. Ook benoemen we welke waterveiligheidsopgave er is 
voor dit deeltraject. Aan de hand van een luchtfoto is te zien waar de 
hoofdkenmerken van het deeltraject zich bevinden. Ook bevat de eerste 
sheet een foto van de dijk en een kenmerkend dwarsprofiel langs het 
deeltraject, waarmee de relatie tussen de dijk en het landschap te zien is.

De factsheets met kansrijke alternatieven voor de Vechtdijken zijn opgesteld voor alle 17 deeltrajecten waarin de dijken zijn onderverdeeld. De 
factsheets beschrijven voor elk deeltraject de kansrijke alternatieven en inzichten uit stap 1. Voor elk deeltraject zijn 4 factsheets gemaakt. Hieronder 
lichten we kort toe wat deze 4 factsheets laten zien.

Opbouw van de factsheets

1) Inleiding op het deeltraject 2) Kenmerkende aspecten van het deeltraject

3) Overzicht kansrijke alternatieven 4) Inzichten kansrijke alternatieven stap 2

De tweede factsheet gaat kort in op de belangrijkste eigenschappen van 
vier kenmerkende aspecten bij het deeltraject. Dit zijn belangrijke 
kenmerken om mee te nemen in het verkenningsproces. De benoemde 
kenmerkende aspecten verschillen per deeltraject. Aan de hand van een 
aantal kaartjes worden de eigenscheppen van het deeltraject verder 
toegelicht.

De derde factsheet geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven die 
we voor dit deeltraject onderscheiden en die in stap 3 van de verkenning 
verder worden onderzocht en uitgewerkt. Aan de hand van een 
doorsnede van de dijk in het deeltraject laten we zien hoe een 
oplossingsrichting er in de praktijk uit zou kunnen komen te zien voor dit 
deeltraject. Daarbij benoemen we ook met welke bandbreedte binnen de 
dimensionering van de kansrijke alternatieven we op dit moment rekening 
houden.

De vierde factsheet geeft een overzicht van de belangrijkste inzichten uit 
stap 1 & 2 van de verkenning bij de kansrijke alternatieven. De 
benoemde inzichten, aandachtspunten en onderzoeksvragen die voor dit 
deeltraject in beeld zijn en benoemd op de sheet, nemen we mee in de 
volgende stap van de verkenning.



Overzicht deeltrajecten Vechtdijken 

Zwolle Dalfsen

Figuur 2.7: Overzichtskaart deeltrajecten



Inleiding deeltraject 1 – Rechterensedijk
Beschrijving van het deeltraject:
Deeltraject 1 loopt vanaf de rotonde voor het 
station van Dalfsen tot aan de oostgrens van het 
projectgebied bij landgoed Rechteren. Dit 
deeltraject wordt gekenmerkt door de 
Rechterensedijk; een dijk met een getrapt profiel, 
met 2 bomenrijen en de weg naar Vilsteren. De dijk 
wordt aan beide kanten grotendeels omgeven door 
landbouwgebieden.

Landgoed 
Rechteren

Station 
Dalfsen

Rechterense-
Dijk

Kenmerkend profiel

Opgaven 
waterveiligheid:
- Hoogte (lokaal)
- Piping
- Bekleding



Kenmerkende aspecten van deeltraject 1
Infrastructuur: Natuur: Cultuurhistorie & Archeologie: Landschap:

Langs deeltraject 1 liggen een 
aantal specifieke beschermde 
natuurtypen vanuit het NNN. 
Tussen het spoor en de 
Rechterensedijk ligt een gebied 
met droog bos. Dit is een 
natuurtype dat elders weinig 
voorkomt tussen Dalfsen en 
Zwolle, en hier komen ook een 
aantal specifieke beschermde 
diersoorten voor. Bij Landgoed 
Rechteren liggen tegen de dijk een 
aantal natte bosgebieden.

Gekleurde delen behoren tot het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) en vallen 
onder een specifiek beschermd natuurtype.

Rode en oranje gebieden zijn gebieden 
met een hoge archeologische 
verwachtingswaarde.

Bij het bosgebied aan de 
binnenzijde van de dijk lag in WO2 
Kamp De Vecht. Verderop richting 
landgoed Rechteren ligt een 
Archeologisch monumentaal 
terrein met sporen van bewoning 
uit de middeleeuwen. De 
Rechterensedijk is 
cultuurhistorisch gezien een 
belangrijk element, en al 
honderden jaren een doorgaande 
route.

Een belangrijk kenmerk van 
deeltraject 1 is de ligging van de 
doorgaande weg Dalfsen –
Vilsteren/Lemelerveld óp de dijk. 
De weg is ongeveer 4 meter breed 
en ligt tussen de bomenrijen, met 
enkele bredere passeerhavens 
langs het traject. Op het hoogste 
deel van de dijk ligt ook een vrij 
liggend fietspad.

De Rechterensedijk is gelegen 
binnen het landgoed van 
kasteel Rechteren.
Met de bomenrij aan weerszijden 
van de weg en het fietspad op de 
tuimeldijk is dit deeltraject uniek en 
afwijkend t.o.v. de andere 
deeltrajecten. De uiterwaard is hier 
erg breed en agrarisch in gebruik. 
Het deeltraject draagt sterk bij aan 
de afwisselende beleving van de 
Vechtdijken.

Typerend beeld van de Rechterensedijk, 
met daarop de doorgaande weg tussen de 
bomenrijen (Beeld: Google Maps)

Grasland (lichtgroen) en akkers (beige) in 
de uiterwaarden. Bosgebieden binnendijks 
(groen).



Overzicht kansrijke alternatieven deeltraject 1

Vanuit de actualisatie van de ontwerpopgave volgt dat waterveiligheidsopgave voor deeltraject 1 bestaat uit een hoogteopgave (lokaal), bekleding- en 
pipingopgave

Opmerkingen bij de dijkversterkingsopgave:

A) Oplossingsrichting binnen het huidig 
dijkprofiel

Bij deze oplossingsrichting 
blijven de grenzen van de 
dijk op dezelfde plaats 
liggen. De versterking 
vindt dan plaats op of in de 
dijk, bijvoorbeeld met 
verticale maatregelen.

C) Oplossingsrichting buitendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
Vechtzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 
ongeveer 100m van de 
dijk zouden maatregelen 
kunnen komen. Dit is 
afhankelijk van de situatie 
en de versterkingsopgave. 

B) Oplossingsrichting binnendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
landzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 50m 
van de dijk zouden 
maatregelen kunnen 
komen. Dit is afhankelijk 
van de situatie en de 
versterkingsopgave. 

NB: De getoonde concrete invulling van de oplossingsrichting is ter illustratie, deze laat een voorbeeld zien van wat er zou kunnen binnen een specifieke oplossingsrichting

Landzijde Vechtzijde Landzijde Vechtzijde

Landzijde Vechtzijde



Inzichten kansrijke alternatieven 2e stap verkenning voor deeltraject 1
Impact op omgeving:

Bijdrage aan klimaatbestendigheid:
• Zijn de kansrijke alternatieven adaptief? Of sluit de keuze voor een 

richting mogelijkheden voor adaptatie t.g.v. toekomstige ontwikkelingen uit?  Dit 
zijn vragen voor het vervolg van de verkenning.

Benutten kansen gebied:
• De kansrijke alternatieven sluiten nog geen meekoppelkansen uit. Een 

uitwerking van de meekoppelkansen is opgenomen in hs. 2.5.

Trajectspecifieke inzichten:
• Bij maatregelen in NNN-gebied kunnen beperkingen ontstaan vanuit wet- en 

regelgeving. Afhankelijk van de locatie is dit zowel bij de binnendijkse (B) als 
buitendijkse (C) oplossingsrichting relevant

• Het beschermd archeologisch terrein langs deeltraject 1 kan bij elk van de 3 
kansrijke alternatieven zorgen voor beperkingen bij maatregelen waarbij de 
grond wordt geroerd. Dit is bij dit deeltraject een aandachtspunt voor alle 
kansrijke alternatieven voor het vervolg van de verkenning.

• Bij de uitwerking van alternatieven is de landschappelijke inpassing van de 
Rechterensedijk en de aanwezige bomen een belangrijk aandachtspunt.

 Kansrijke alternatieven A,B & C worden in het vervolg verder onderzocht

Doelbereik:
Bijdrage aan waterveiligheid:
• Elk van de 3 kansrijke alternatieven kan in basis de waterveiligheidsopgave 

voor deeltraject 1 oplossen.  

Bekostiging:
• In de verkenningsfase worden de investeringskosten van de 

oplossingsrichtingen in beeld gebracht.

Haalbaarheid:

Vergunningen & uitvoerbaarheid:
• De weg en het fietspad op de dijk kunnen de uitvoerbaarheid van sommige 

maatregelen lastig maken. Dit is een aandachtspunt voor de uitvoeringsfase.
• Vergunningverlening voor de dijkversterking i.r.t. beschermde natuur, dieren en 

het archeologisch monumentaal terrein moet worden onderzocht in het vervolg 
van de verkenning. Voor alle kansrijke alternatieven is dit van belang.

Natuur: NNN-gebieden liggen hier direct binnen- en buitendijks tegen de dijk. Bij 
maatregelen in deze gebieden is er daarom mogelijk impact op beschermde 
natuurgebieden, waar ook beschermde diersoorten voorkomen. Dit geldt met 
name voor het bosgebied ten zuiden van de dijk, waar o.a. de Das voorkomt.
Cultuurhistorie & Archeologie: De ligging van de dijk heeft cultuurhistorische 
waarde. De dijk loopt hier direct over een archeologisch monumentaal terrein en 
andere gebieden met hoge archeologische verwachtingswaarde. Impact hierop is 
daarom bij alle kansrijke alternatieven onvermijdelijk wanneer maatregelen in de 
ondergrond plaatsvinden, ongeacht of deze binnendijks, buitendijks of binnen het 
huidig dijkprofiel plaatsvinden.
Landschap: Met name binnen kansrijke alternatieven A & B kan de 
landschappelijke identiteit van de dijk binnen landgoed Rechteren worden 
beïnvloed, bijvoorbeeld wanneer het binnen de oplossingsrichting nodig zou zijn 
om bomenrijen te kappen. 
Landbouw: kansrijke alternatieven B & C kunnen een negatieve impact hebben 
op de agrarische functies naast de dijk (binnen- en buitendijks)



Inleiding deeltraject 2 – Poppenallee

Deeltraject 2 loopt tussen de rotonde van het 
station van Dalfsen en de monumentale boerderij 
t.h.v. de spoorwegovergang. De dijk heeft hier een 
getrapt profiel, met op de dijk de Poppenallee/N757 
en een doorgaande fietsroute. Aan de Vechtzijde in 
de uiterwaard liggen hier een aantal natuurrijke 
plassen.

Kenmerkend profiel

Beschrijving van het deeltraject:

Station 
Dalfsen

Monumentale 
boerderij

Opgaven 
waterveiligheid:
- Piping
- Bekleding



Kenmerkende aspecten van deeltraject 2
Infrastructuur: Kabels & Leidingen Natuur: Cultuurhistorie & Archeologie:

Gekleurde delen behoren tot het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) en vallen 
onder een specifiek beschermd natuurtype.

Deeltraject 2 grenst in de 
uiterwaard direct aan beschermde 
graslanden onderdeel van het 
Natuurnetwerk Nederland, met 
daarin ook twee plassen die in 
verbinding staan met de Vecht. 
Deze plassen liggen dichtbij de 
buitenteen van de dijk. Langs de 
oostelijke kant van het deeltraject 
maakt de dijk bovendien onderdeel 
uit van deze beschermde natuur 
(graslanden).

Rode en oranje gebieden zijn gebieden 
met een hoge archeologische 
verwachtingswaarde. Locaties van 
monumenten zijn paars aangegeven.

Langs deeltraject 2 zijn op korte 
afstand van de dijk een aantal 
monumentale woningen en een 
boerderij te vinden en zijn 
archeologisch waardevolle 
gebieden gemarkeerd rondom 
eerdere vindplaatsen, aan beide 
zijden van de dijk. De weg en de 
dijk zijn historische elementen die 
al lang aanwezig zijn in het gebied.

Belangrijk kenmerk van deeltraject 
2 is de aanwezigheid van 
infrastructuur op korte afstand van 
de dijk. De N757/Poppenallee en 
een vrij liggend fietspad lopen over 
de dijk, naast het hoogste deel van 
de dijk. Het spoor Zwolle-Emmen 
ligt hier op korte afstand (ca. 5m) 
van de dijk en loopt richting het 
station van Dalfsen steeds verder 
van de dijk af.

Impressie van de infrastructuur in 
deeltraject 2, met weg, fietspad en spoorlijn 
naast elkaar. (Beeld: Google Maps)

Hoofd leidingennetwerk (blauw = drinkwater, 
roze = riolering, bruin = gas). Deeltraject 2 is 
oranje aangegeven. Kabels zijn niet 
weergegeven.

Direct langs de binnenzijde van de 
dijk loopt een belangrijke hoofd 
drinkwaterwaterleiding. Deze kruist 
de dijk ook ter hoogte van de 
haven van Dalfsen. Daarnaast 
lopen er langs het fietspad ook een 
gasleiding en veel data- en elektra 
kabels parallel in de dijk.



Overzicht kansrijke alternatieven deeltraject 2

Vanuit de actualisatie van de ontwerpopgave volgt dat waterveiligheidsopgave voor deeltraject 2 bestaat uit een bekleding- en pipingopgave. 
Opmerkingen bij de dijkversterkingsopgave:

A) Oplossingsrichting binnen het huidig 
dijkprofiel

Bij deze oplossings-
richting blijven de grenzen 
van de dijk op dezelfde 
plaats liggen. Maatregelen 
vinden dan plaats op of in 
de dijk, bijvoorbeeld met 
verticale maatregelen.

C) Oplossingsrichting buitendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
Vechtzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 
ongeveer 20m van de dijk 
zouden maatregelen 
kunnen komen. Dit is 
afhankelijk van de situatie 
en de versterkingsopgave. 

B) Oplossingsrichting binnendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
landzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 5m van 
de dijk zouden 
maatregelen kunnen 
komen. Dit is afhankelijk 
van de situatie en de 
versterkingsopgave. 

NB: De getoonde concrete invulling van de oplossingsrichting is ter illustratie, deze laat een voorbeeld zien van wat er zou kunnen binnen een specifieke oplossingsrichting

Landzijde Vechtzijde Landzijde Vechtzijde

Landzijde Vechtzijde



Inzichten kansrijke alternatieven 2e stap verkenning voor deeltraject 2
Impact op omgeving:

Trajectspecifieke inzichten

Doelbereik:

Bekostiging:
• In de verkenningsfase worden de investeringskosten van de kansrijke 

alternatieven in beeld gebracht.

Haalbaarheid:

Natuur: De beschermde NNN-gebieden liggen direct buitendijks op of tegen de 
dijk, waarbij de buitendijkse poelen op korte afstand van de dijk liggen (ca. 10m). 
Bij de buitendijkse oplossingsrichting (C) zal daarom onvermijdelijk een maatregel 
in dit natuurgebied plaatsvinden, waarbij mogelijk negatieve impact op de 
graslanden en aanwezige poelen kan ontstaan. Het is dan belangrijk om deze 
impact verder te onderzoeken in de verkenning.
Cultuurhistorie & Archeologie: De dijk loopt hier recht over een aantal gebieden 
met hoge archeologische verwachtingswaarde. Alle kansrijke alternatieven hebben 
daarom mogelijk impact op archeologie bij maatregelen in de ondergrond. Bij de 
uitwerking van de buitendijkse oplossingsrichting (C) is het voorkomen van impact 
op de rijksmonumentale boerderij (op ca. 5m afstand) een belangrijk 
aandachtspunt.
Infrastructuur: Bij ruimtebeslag van kansrijke alternatieven A & B op het spoor en 
de weg, hebben deze oplossingen grote negatieve impact op de omgeving en zeer 
hoge investeringskosten. 

Vergunningen & uitvoerbaarheid:
• Vergunningverlening bij maatregelen op of nabij grond van Prorail is complex 

en daarom een belangrijk punt om in de uitwerking rekening mee te houden.
• De weg en het fietspad op de dijk kunnen de uitvoerbaarheid van sommige 

maatregelen lastig maken. Bovendien is er binnendijks en buitendijks 
nauwelijks werkruimte door het spoor en de plassen. Voor dit deeltraject is 
daarom de uitvoerbaarheid een belangrijk aandachtspunt in de verkenning.

• De oplossingsrichting met een binnendijks ruimtebeslag (B) heeft bij een 
ruimtebeslag van >5m grote impact op de spoorlijn. Dit heeft grote 
consequenties voor financiering en vergunningverlening. Deze 
oplossingsrichting is daarom bij een ruimtebeslag van >5m zeer 
onwaarschijnlijk als oplossing voor de dijkversterking.

• Vanuit beschermde natuurwaarden en objecten met beschermde status 
kunnen beperkingen ontstaan voor vergunningverlening, met name bij de 
buitendijkse oplossingsrichting (C). Deze moeten in het vervolg van de 
verkenning goed worden onderzocht.

 Oplossingsrichtingen A,B & C worden in het vervolg verder onderzocht

Bijdrage aan klimaatbestendigheid:
• Aandachtspunt voor vervolg van de verkenning: Zijn de kansrijke 

alternatieven adaptief? Of sluit de keuze voor een richting mogelijkheden 
voor adaptatie t.g.v. toekomstige ontwikkelingen uit?

• Aandachtspunt voor vervolg van de verkenning: Hoe beïnvloeden de 
kansrijke alternatieven de (grond)waterhuishouding rondom de dijk?

Benutten kansen gebied:
• De kansrijke alternatieven sluiten nog geen meekoppelkansen uit. Een 

uitwerking van de meekoppelkansen is opgenomen in hs. 2.5.

Bijdrage aan waterveiligheid:
• Elk van de 3 kansrijke alternatieven kan in basis de waterveiligheidsopgave 

voor deeltraject 2 oplossen.  



Inleiding deeltraject 3 – Recreatiewoningen zuidelijke Vechtdijk

Kenmerkend profiel

Beschrijving van het deeltraject:
Deeltraject 3 begint bij de afsplitsing van de 
Poppenallee en loopt tot net voorbij het gebied met 
recreatiewoningen aan de rivier. De Vecht stroomt 
hier dicht langs de dijk en doorkruist een gebied 
met recreatiewoningen. Binnendijks liggen 
graslanden. De dijk heeft hier een afgeronde vorm 
en is ongeveer 3 meter hoog.

Monumentale 
boerderij

Recreatie 
woningen

Opgaven 
waterveiligheid:
- Piping
- Bekleding



Kenmerkende aspecten van deeltraject 3
Natuur: Cultuurhistorie & Archeologie: Landschap: Recreatie:

Gekleurde delen behoren tot het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) en vallen 
onder een specifiek beschermd natuurtype.

Deeltraject 3 grenst op meerdere 
plaatsen aan beschermde NNN-
natuurgebieden en is op veel 
plaatsen ook zélf onderdeel van 
specifieke beschermde 
natuurtypen. In dit gebied komen 
droge bosgebieden rond het 
recreatiepark en natuurrijke 
graslanden voor als natuurtypes. 
Op en om de dijk staan bij het 
rereatiepark ook een aantal 
bomen.

De dijk ligt hier vlak langs de rivier, 
maar is niet toegankelijk. In de 
oksel van de dijk ligt een 
karakteristiek cultuurhistorisch erf 
met bebouwing. In het westelijk 
deel van het dijktraject ligt de dijk 
in een bos, met aan weerszijden 
(recreatie)woningen. Hier is geen 
verschil tussen binnen- en 
buitendijks gebied.

De dijk is hier een cultuurhistorisch 
element en ligt al sinds lange tijd 
op deze plaats. Ter hoogte van de 
afsplitsing van de Poppenallee 
liggen 2 boerderijen met 
rijksmonumentale status dichtbij de 
dijk. Daarnaast liggen een aantal 
gebieden tegen de dijk waar hoge 
archeologische 
verwachtingswaardes zijn rondom 
bekende archeologische 
vindplaatsen. 

Rode en oranje gebieden zijn gebieden met 
een hoge archeologische 
verwachtingswaarde. Locaties van 
monumenten zijn paars aangegeven

Er ligt een zone met 
recreatiewoningen rondom het 
westelijk deel van de dijk, aan 
zowel de binnen- als buitendijkse 
kant van de dijk. Op een aantal 
plaatsen liggen deze woningen 
direct tegen of deels op de dijk. Er 
lopen recreatieve fietsroutes op 
afstand van de dijk. De dijk zélf 
heeft hier geen recreatieve functie.

Ontoegankelijke dijk als achterkant in het 
landschap. Binnendijks fietsroute (rode 
gestreepte lijn).

Beeld van 2 recreatiewoningen direct 
tegen de dijk op het recreatiepark. 
(Beeld: Streetsmart Cyclomedia)



Overzicht kansrijke alternatieven deeltraject 3

Vanuit de actualisatie van de ontwerpopgave volgt dat waterveiligheidsopgave voor deeltraject 3 bestaat uit een bekleding- en pipingopgave. 
Opmerkingen bij de dijkversterkingsopgave:

A) Oplossingsrichting binnen het huidig 
dijkprofiel

Bij deze oplossingsrichting 
blijven de grenzen van de 
dijk op dezelfde plaats 
liggen. Maatregelen 
vinden dan plaats op of in 
de dijk, bijvoorbeeld met 
verticale maatregelen.

C) Oplossingsrichting buitendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
Vechtzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 
ongeveer 20m van de dijk 
zouden maatregelen 
kunnen komen. Dit is 
afhankelijk van de situatie 
en de versterkingsopgave. 

B) Oplossingsrichting binnendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
landzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 40m 
van de dijk zouden 
maatregelen kunnen 
komen. Dit is afhankelijk 
van de situatie en de 
versterkingsopgave. 

NB: De getoonde concrete invulling van de oplossingsrichting is ter illustratie, deze laat een voorbeeld zien van wat er zou kunnen binnen een specifieke oplossingsrichting

Landzijde Vechtzijde Landzijde Vechtzijde

Landzijde Vechtzijde



Inzichten kansrijke alternatieven 2e stap verkenning voor deeltraject 3
Impact op omgeving:

Trajectspecifieke inzichten

Doelbereik:

Bekostiging:
• In de verkenningsfase worden de investeringskosten van de kansrijke 

alternatieven in beeld gebracht.

Haalbaarheid:

Vergunningen & uitvoerbaarheid:
• Voor dit deeltraject is uitvoerbaarheid een aandachtspunt voor het vervolg van 

de verkenning. Door aanwezigheid van vakantiewoningen en bomen op en 
nabij de dijk kan het lastig zijn om met materieel op locatie te komen. 

• Voor alle kansrijke alternatieven is vergunningverlening i.r.t. vastgelegde 
natuurwaarde en cultuurhistorische/archeologische waarden en objecten voor 
alle kansrijke alternatieven een onvermijdelijk aandachtspunt.

Natuur: Verschillende NNN-gebieden liggen hier verspreid langs het deeltraject 
op of tegen de dijk aan zowel binnen- als buitendijkse zijde. Alle oplossings-
richtingen kunnen daarom impact hebben op de natuurwaarde van het gebied.
Cultuurhistorie & Archeologie: Aan het oostelijke uiteinde van de dijk ligt aan 
weerszijden van de dijk een rijksmonumentale boerderij op cultuurhistorisch 
waardevol terrein. Bij de uitwerking van de buitendijkse oplossingsrichting is 
voorkomen van impact op dit rijksmonument een aandachtspunt. Alle kansrijke 
alternatieven kunnen bij maatregelen in de ondergrond ook impact hebben op 
archeologische waarden.
Recreatie: kansrijke alternatieven B&C kunnen bij ruimtebeslagen zowel binnen-
als buitendijks een negatieve impact hebben op de recreatieve functie van het 
vakantiepark, aangezien de vakantiewoningen aan beide zijden soms direct tegen 
de dijk staan.
Bebouwing: Alle kansrijke alternatieven (met name oplossingsrichting B) kunnen 
grote negatieve impact geven op aanwezige bebouwing wanneer deze wordt 
geraakt. 

Bijdrage aan klimaatbestendigheid:
• Zijn de kansrijke alternatieven adaptief? Of sluit de keuze voor een 

richting mogelijkheden voor adaptatie t.g.v. toekomstige ontwikkelingen uit? Dit 
zijn vragen voor het vervolg van de verkenning. 

Benutten kansen gebied:
• De kansrijke alternatieven sluiten nog geen meekoppelkansen uit. Een 

uitwerking van de meekoppelkansen is opgenomen in hs. 2.5.

Bijdrage aan waterveiligheid:
• Elk van de 3 kansrijke alternatieven kan in basis de waterveiligheidsopgave 

voor deeltraject 3 oplossen.  

• Vanuit natuurwaarden en objectwaarden kunnen beperkingen ontstaan voor 
vergunningverlening bij elk van de 3 kansrijke alternatieven. Deze moeten in 
het vervolg van de verkenning nader worden onderzocht.

• Een zorgvuldige inpassing bij woningen is een belangrijk aandachtspunt voor 
de uitwerking van de kansrijke alternatieven.

 Oplossingsrichtingen A,B & C  worden in het vervolg verder onderzocht



Inleiding deeltraject 4 – Zuidelijke Vechtdijk

Deeltraject 4 is een langer deeltraject, dat loopt van 
het gebied met recreatiewoningen langs de Vecht 
tot aan de kruising met de hoogspanningsleidingen. 
Kenmerkend voor dit deeltraject zijn de uitgestrekte 
landbouwgebieden binnendijks en de aanwezigheid 
van een aantal grote plassen in de brede 
uiterwaard, gelegen tussen de natuurrijke 
graslanden. De dijk is hier ook onderdeel van 
meerdere doorgaande fietsroutes. Een 
beeldbepalend element bij dit deeltraject is de stuw 
bij Vechterweerd.

Kenmerkend profiel

Beschrijving van het deeltraject:

Vitens
drinkwater-

winning

Stuw 
Vechter-

weerd

Opgaven 
waterveiligheid:
- Hoogte (lokaal)
- Piping
- Bekleding

Gebied met 
waterwin-

punten

PS4



Kenmerkende aspecten van deeltraject 4
Natuur: Cultuurhistorie & Archeologie: Landschap: Landbouw:

Gekleurde delen behoren tot het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) en vallen 
onder een specifiek beschermd natuurtype.

In de omgeving van deeltraject 4 
ligt veel beschermde natuur 
onderdeel van het Natuurnetwerk 
Nederland. Er zijn hier veel 
graslanden te vinden, vooral in het 
gebied bij Vechterweerd. Hier is de 
dijk ook vaak onderdeel van het 
beschermde grasland. Ook de 
grote plassen en aangrenzende 
gebieden in de uiterwaard bevatten 
op grote schaal beschermde 
natuurwaarden

Langs dit deeltraject bevindt zich 
een ensemble van buitenplaats 
Vechterweerd, camping Boerhoes 
en de stuw, als enige oversteek. 
Vanaf het relatief smalle steile 
dijkje, toegankelijk voor 
fietsers, kan de Vecht en de oude 
Vechtarm optimaal beleefd worden 
in het landschap. Binnendijks is 
drinkwaterwinning Vitens gelegen 
met watergangen haaks op de dijk.

Rode en oranje gebieden zijn gebieden met 
een hoge archeologische verwachtingswaarde. 
Monumenten zijn paars aangegeven

T.h.v. het drinkwaterwingebied 
liggen de resten van het oude 
landhuis Vechterweerd, nu bezet 
door moderne bebouwing. Het 
terrein is beschermd als 
archeologisch monumentaal 
terrein. Sluis Vechterweerd is een 
gemeentelijk monument. De dijk 
zélf heeft hier ook 
cultuurhistorische waarde en ligt al 
lange tijd op ongeveer dezelfde 
plaats.

Landgebruik: Weilanden zijn aangeduid in 
groentinten, Maisteelt in oranje, tuinbouw in 
blauw en bloemteelt in paars

Op de kaart zijn elementen te zien zoals 
Vitens, de stuw, erven met achterkanten 
naar de dijk en graslanden in de uiterwaard

Kenmerkend voor dit deeltraject is 
het vele agrarisch land rond de 
dijk. Aan de binnenzijde van de dijk 
liggen veel weilanden en enkele 
maispercelen. Buitendijks liggen 
ook enkele graslanden, met name 
rondom de grote plassen.



Overzicht kansrijke alternatieven deeltraject 4

Vanuit de actualisatie van de ontwerpopgave volgt dat waterveiligheidsopgave voor deeltraject 4 bestaat uit een bekleding- en pipingopgave. Tevens is er 
voor een klein deel een hoogteopgave.

Opmerkingen bij de dijkversterkingsopgave:

A) Oplossingsrichting binnen het huidig 
dijkprofiel

Bij deze oplossingsrichting 
blijven de grenzen van de 
dijk op dezelfde plaats 
liggen. Maatregelen vinden 
dan plaats op of in de dijk, 
bijvoorbeeld met verticale 
maatregelen.

C) Oplossingsrichting buitendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
Vechtzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 
ongeveer 100m van de 
dijk zouden maatregelen 
kunnen komen. Dit is 
afhankelijk van de situatie 
en de versterkingsopgave. 

B) Oplossingsrichting binnendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
landzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 50m 
van de dijk zouden 
maatregelen kunnen 
komen. Dit is afhankelijk 
van de situatie en de 
versterkingsopgave. 

NB: De getoonde concrete invulling van de oplossingsrichting is ter illustratie, deze laat een voorbeeld zien van wat er zou kunnen binnen een specifieke oplossingsrichting

Landzijde Vechtzijde Landzijde Vechtzijde

Landzijde Vechtzijde



Inzichten kansrijke alternatieven 2e stap verkenning voor deeltraject 4
Impact op omgeving:

Trajectspecifieke inzichten
• De archeologisch waardevolle gebieden langs deeltraject 1 kunnen bij 

oplossingsrichting binnendijks (B) beperkingen geven bij maatregelen waarbij 
de grond wordt geroerd. Dit is een aandachtspunt voor de verkenning.

• Voor alle kansrijke alternatieven is het voorkomen van negatieve effecten op de 
drinkwaterwinning bij Vitens belangrijk. Effecten van kansrijke alternatieven op 
het grondwaterbeschermingsgebied kunnen vanuit vergunningverlening 
beperkingen geven voor alle kansrijke alternatieven. Dit is een 
onderzoeksthema voor het vervolg van de verkenning. 

• Een zorgvuldige inpassing bij woningen is een belangrijk aandachtspunt voor 
de uitwerking van de kansrijke alternatieven.

 Oplossingsrichtingen A,B & C  worden in het vervolg verder onderzocht

Doelbereik:

Bekostiging:
• In de verkenningsfase worden de investeringskosten van de kansrijke 

alternatieven in beeld gebracht.

Haalbaarheid:

Vergunningen & uitvoerbaarheid:
• Varianten met negatieve effecten op het grondwaterwingebied of 

grondwaterbeschermingsgebied zijn mogelijk niet vergunbaar. De eisen hieraan 
moeten worden onderzocht om negatieve effecten te voorkomen.

• Gedeeltelijk ligt er een fietspad op de dijk, dat ook wordt gebruikt door enkele 
aanwonenden als uitvalsweg. Dit kan de realisatie bemoeilijken.

Natuur: Omdat de dijk langs een groot deel van dit deeltraject onderdeel is van 
beschermde natuur (NNN-graslanden), is voor alle kansrijke alternatieven een 
raakvlak met beschermde natuur onvermijdelijk. In de uitwerking van de kansrijke 
alternatieven moeten de consequenties op natuur nader worden beschouwd.
Cultuurhistorie & Archeologie: Voor alle kansrijke alternatieven is het raakvlak 
met archeologisch waardevolle gebieden van invloed, aangezien de dijk deze 
gebieden doorkruist. Specifiek voor oplossingsrichting binnendijks (B) kan 
archeologische waarde worden beïnvloed, onder andere bij het archeologisch 
monumentaal terrein t.h.v. het Vitens-terrein.
Bebouwing: Met name oplossingsrichting B kan grote negatieve impact geven op 
aanwezige bebouwing wanneer deze wordt geraakt. 
Grond- en oppervlaktewater: Bij alle kansrijke alternatieven zouden negatieve 
effecten kunnen optreden bij het grondwaterbeschermingsgebied voor de 
drinkwaterwinning door Vitens.
Landbouw: kansrijke alternatieven B&C kunnen een negatieve impact hebben op 
de agrarische functies naast de dijk (binnen- en buitendijks)

Bijdrage aan klimaatbestendigheid:
• Zijn de kansrijke alternatieven adaptief? Of sluit de keuze voor een 

richting mogelijkheden voor adaptatie t.g.v. toekomstige ontwikkelingen uit? 
• Hoe beïnvloedt deze oplossingsrichting de (grond)waterhuishouding 

rondom de dijk? Dit is voor dit deeltraject in het bijzonder een onderzoeksvraag 
door de aanwezigheid van de drinkwaterwinning van Vitens.

Benutten kansen gebied:
• De kansrijke alternatieven sluiten nog geen meekoppelkansen uit. Een 

uitwerking van de meekoppelkansen is opgenomen in hs. 2.5.

Bijdrage aan waterveiligheid:
• Elk van de 3 kansrijke alternatieven kan in basis de waterveiligheidsopgave 

voor deeltraject 4 oplossen.  



Inleiding deeltraject 5 – De Maatgraven

Deeltraject 5 loopt vanaf de grote plas in de 
uiterwaard westwaarts tot aan de monumentale 
sluis bij het Nieuwe Verlaat. Dit deeltraject wordt 
gekenmerkt door de aanwezigheid van een aantal 
woningen en bedrijven dichtbij de dijk. Daarnaast 
liggen er veel natuurwaarden dichtbij de dijk. De 
dijk is hier ongeveer 3 meter hoog en heeft een 
relatief flauw talud. Vanaf de spoorbrug westwaarts 
lopen er fietsroutes over de dijk.  

Kenmerkend profiel

Beschrijving van het deeltraject:

Het Nieuwe 
Verlaat

Opgaven 
waterveiligheid:
- Hoogte
- Piping
- Stabiliteit
- Bekleding



Kenmerkende aspecten van deeltraject 5
Infrastructuur: Landbouw: Natuur: Landschap:

Gearceerde delen zijn Natura2000 gebied, 
gekleurde delen behoren tot het NNN. Rood 
omcirkeld is het gebied met specifieke 
N2000 habitattypen.

De uiterwaard bij deeltraject 5 is in 
zijn geheel onderdeel van Natura 
2000 gebied. Er zijn in de 
uiterwaard vooral veel natuurrijke 
graslanden te vinden. Aan de 
westzijde van het traject ligt een 
gedeelte met specifieke 
vastgelegde habitat natuurdoelen. 
Met uitzondering van een 
binnendijks deel aan de oostzijde 
van dit deeltraject is de dijk geen 
onderdeel van beschermde natuur. 

Ten oosten van het spoor is de 
rivier toegankelijk vanaf de dijk. 
Ten westen van het spoor vormt de 
dijk de achterzijde van percelen en 
is de rivier niet toegankelijk. 
Buitendijks liggen natuurwaarden. 
Door de nabijheid van Berkum is er 
sprake van recreatieve druk, ook 
vanuit de naastgelegen 
Struinwaard.

Beeld van de dijk t.h.v. de 
spoorwegovergang in de Maatgravenweg. 

Bij de meest westelijke 300m van 
deeltraject 5 ligt de Maatgravenweg 
direct tegen de binnenzijde van de 
dijk. Ter hoogte van de spoorweg-
overgang ligt de Maatgravenweg 
even op de dijk, waarna deze aan 
beide kanten van het spoor van de 
dijk afloopt. Ten oosten van de 
spoorwegovergang loopt een 
fietspad op de dijk en ligt de 
Hooiweg/Maatgravenweg steeds 
verder van de dijk verwijderd.

Woningen met de achterkant naar de 
deels ontoegankelijke dijk. Contrast tussen 
natuur in uiterwaard en landbouw 
binnendijks.

Landgebruik: Weilanden zijn aangeduid in 
groentinten, Maisteelt in oranje, tuinbouw in 
blauw en bloemteelt in paars

Kenmerkend voor dit deeltraject is 
het vele agrarisch land aan de 
binnenzijde van de dijk, op 
sommige plaatsen direct grenzend 
aan de dijk. Er zijn vooral veel 
weilanden te vinden langs de 
Maatgravenweg. Er liggen ook 
enkele percelen waar tuinbouw en 
bloementeelt plaatsvindt. 
Buitendijks liggen natuur-
beschermde graslanden.



Overzicht kansrijke alternatieven deeltraject 5

Vanuit de actualisatie van de ontwerpopgave volgt dat waterveiligheidsopgave voor deeltraject 5 bestaat uit een bekleding- en pipingopgave, hoogte 
opgave en stabiliteitsopgave. 

Opmerkingen bij de dijkversterkingsopgave:

A) Oplossingsrichting binnen het huidig 
dijkprofiel

Bij deze oplossingsrichting 
blijven de grenzen van de 
dijk op dezelfde plaats 
liggen. Maatregelen 
vinden dan plaats op of in 
de dijk, bijvoorbeeld met 
verticale maatregelen.

C) Oplossingsrichting buitendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
Vechtzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 
ongeveer 100m van de 
dijk zouden maatregelen 
kunnen komen. Dit is 
afhankelijk van de situatie 
en de versterkingsopgave. 

B) Oplossingsrichting binnendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
landzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 50m 
van de dijk zouden 
maatregelen kunnen 
komen. Dit is afhankelijk 
van de situatie en de 
versterkingsopgave. 

NB: De getoonde concrete invulling van de oplossingsrichting is ter illustratie, deze laat een voorbeeld zien van wat er zou kunnen binnen een specifieke oplossingsrichting

Landzijde Vechtzijde Landzijde Vechtzijde

Landzijde Vechtzijde



Inzichten kansrijke alternatieven 2e stap verkenning voor deeltraject 5
Impact op omgeving:

Trajectspecifieke inzichten
• Vanuit natuur wet- en regelgeving kunnen maatregelen bij met name de 

buitendijkse oplossingsrichting (C) mogelijk beperkingen ondervinden. Dit moet 
nader worden onderzocht.

• Voor verschillende delen van deeltraject 5 kunnen maatregelen in de 
ondergrond aan binnen- en buitenzijde van de dijk zorgen voor veel raakvlak 
met leidingen en infrastructuur. Dit kan leiden tot hoge aanlegkosten en daarom 
kansrijke alternatieven bemoeilijken.

• Een zorgvuldige inpassing bij bebouwing is een belangrijk aandachtspunt voor 
de uitwerking van de kansrijke alternatieven.

 Oplossingsrichtingen A,B & C worden in het vervolg verder onderzocht

Doelbereik:

Bekostiging:
• In de verkenningsfase worden de investeringskosten van de kansrijke 

alternatieven in beeld gebracht.

Haalbaarheid:

Vergunningen & uitvoerbaarheid:
• Aan weerszijden van de spoorwegovergang loopt de Maatgravenweg deels 

over de dijk. Voor alle kansrijke alternatieven kan dit 
uitvoerbaarheidsbelemmeringen geven. 

• Vanuit beschermde natuurwaarden kunnen belemmeringen ontstaan voor 
vergunningverlening, met name bij oplossingsrichting buitendijks (C)

Natuur: Alle maatregelen aan de buitenzijde van het huidig dijkprofiel vinden 
plaats binnen Natura 2000 gebied (Oplossingsrichting C). Langs het westelijk deel 
van deeltraject 5 liggen specifieke habitattypen direct tegen de huidige dijk 
waarvoor natuurcompensatie lastig kan zijn bij impact op dit gebied.
Kabels & leidingen: kansrijke alternatieven A en B kunnen impact hebben op 
belangrijke ondergrondse leidingen. Afhankelijk van de plaats liggen deze op 0 tot 
15m afstand van de binnenzijde van de dijk. Rondom de spoorbrug is de 
buitendijkse rioolpersleiding een belangrijk aandachtspunt voor buitendijkse 
maatregelen (ca. 20m afstand van de dijk). 
Infrastructuur: Op een aantal plaatsen lopen wegen en fietspaden dicht tegen of 
zelfs op de dijk. Bij alle kansrijke alternatieven kan de bereikbaarheid van de 
omgeving worden beïnvloed wanneer deze wegen en fietspaden worden geraakt. 
Voor de uitvoering is dit een belangrijk aandachtspunt voor dit deeltraject.
Landbouw: kansrijke alternatief B kan een negatieve impact hebben op de 
agrarische functies binnendijks.
Bebouwing: Met name oplossingsrichting B kan grote negatieve impact geven op 
aanwezige bebouwing wanneer deze wordt geraakt. 

Bijdrage aan klimaatbestendigheid:
• Zijn de kansrijke alternatieven adaptief? Of sluit de keuze voor een 

richting mogelijkheden voor adaptatie t.g.v. toekomstige ontwikkelingen uit?  Dit 
zijn aandachtspunten voor de verkenning.

Benutten kansen gebied:
• De kansrijke alternatieven sluiten nog geen meekoppelkansen uit. Een 

uitwerking van de meekoppelkansen is opgenomen in hs. 2.5.

Bijdrage aan waterveiligheid:
• Elk van de 3 kansrijke alternatievenkan in basis de waterveiligheidsopgave 

voor deeltraject 5 oplossen.  



Inleiding 
Deeltraject 6 – Berkum

Deeltraject 6 wordt gekenmerkt door de ligging 
langs het stedelijk gebied van Berkum. Het traject 
loopt vanaf de A28 tot de monumentale sluis bij het 
Nieuwe Verlaat. Aan de Vechtzijde liggen hier veel 
beschermde natuurwaarden. De dijk vormt ook de 
toegang tot wandel en recreatiegebieden in de 
uiterwaard bij de Berkumerkolk, waar een kleine 
haven ligt. De dijk heeft hier flauwere taluds en op 
het grootste deel van de dijk ligt een doorgaand 
fietspad.

Berkum

Het 
Nieuwe 
Verlaat

Berkumer-
kolk

Kenmerkend profiel

Beschrijving van het deeltraject:

Opgaven 
waterveiligheid:
- Piping
- Bekleding



Kenmerkende aspecten van deeltraject 6
Bebouwing:

Langs dit deeltraject liggen veel 
woningen op korte afstand aan de 
binnenzijde van de dijk. De dijk ligt 
aan de achterzijde van de 
woningen en wordt door een sloot 
gescheiden van de tuinen van deze 
woningen. Ook ligt er buitendijks 
een woning in de uiterwaard 
halverwege dit deeltraject.

Bebouwing is hier paars aangegeven

Natuur:
Aan de Vechtzijde van de dijk ligt 
veel beschermde natuur binnen 
Natura2000 gebied, dat direct 
grenst aan de dijk. In het gebied 
liggen onder andere graslanden en 
een aantal poelen met specifieke 
beschermde natuurwaarden. 
Daarnaast ligt er ook een gebied 
met bomen tegen de binnenzijde 
van de dijk

Gearceerde delen zijn Natura2000 gebied, 
gekleurde delen behoren tot het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Cultuurhistorie & Archeologie:
De Vechtdijk is hier een historisch 
dijklichaam met cultuurhistorische 
waarde en loopt door enkele 
gebieden met hoge archeologische 
verwachtingswaardes. Het Nieuwe 
Verlaat is een kenmerkend 
Rijksmonument aan de binnenzijde 
van de dijk. De ligging van een 
vroegere stoomtramlijn is nog te 
herkennen in de loop van de dijk, 
die iets ten zuiden van de 
Kranenburgweg de Vecht overstak

Landschap:
Berkum ligt van de dijk afgekeerd. 
De dijk (met fietspad) en 
de uiterwaarden fungeren er als 
recreatief uitloopgebied. De 
zone tussen dijk en kern heeft een 
park-achtig karakter. Karakteristiek 
is het ensemble van het Nieuwe 
Verlaat: een sluiscomplex met 
sluiswachterswoning, de ovale 
schutkolk en de gegraven Nieuwe 
Vecht als verbinding naar Zwolle.

Rode en oranje gebieden zijn gebieden met 
een hoge archeologische verwachtingswaarde. 
Monumenten zijn paars aangegeven

In wit Berkum, met recreatieve uitloop 
(oranje pijlen) naar de uiterwaard. 
Fietsroute (rood gestreept) over de dijk 
en uitkijkpunten zijn aangegeven.



Overzicht kansrijke alternatieven deeltraject 6

Vanuit de actualisatie van de ontwerpopgave volgt dat waterveiligheidsopgave voor deeltraject 6 bestaat uit een bekleding- en pipingopgave.
Opmerkingen bij de dijkversterkingsopgave:

A) Oplossingsrichting binnen het huidig 
dijkprofiel

Bij deze oplossingsrichting 
blijven de grenzen van de 
dijk op dezelfde plaats 
liggen. Maatregelen 
vinden dan plaats op of in 
de dijk, bijvoorbeeld met 
verticale maatregelen.

C) Oplossingsrichting buitendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
Vechtzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 
ongeveer 100m van de 
dijk zouden maatregelen 
kunnen komen. Dit is 
afhankelijk van de situatie 
en de versterkingsopgave. 

B) Oplossingsrichting binnendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
landzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 5m van 
de dijk zouden 
maatregelen kunnen 
komen. Dit is afhankelijk 
van de situatie en de 
versterkingsopgave. 

NB: De getoonde concrete invulling van de oplossingsrichting is ter illustratie, deze laat een voorbeeld zien van wat er zou kunnen binnen een specifieke oplossingsrichting

Landzijde Vechtzijde Landzijde Vechtzijde

Landzijde Vechtzijde



Inzichten kansrijke alternatieven 2e stap verkenning voor deeltraject 6
Impact op omgeving:

Trajectspecifieke inzichten

Doelbereik:
Bebouwing: Voor deeltraject 6 is de invloed van maatregelen op de nabije 
bebouwing belangrijk voor omwonenden. Variërend per locatie liggen de 
perceelgrenzen van de woningen op ca. 5m afstand van de binnendijkse 
dijkbegrenzing. Afhankelijk van het benodigde ruimtebeslag binnendijks voor de 
dijkversterking (oplossingsrichting B) heeft dit een grote negatieve impact op de 
wijk.
Natuur: Buitendijks ligt een Natura2000 gebied en zijn er specifieke kwetsbare 
natuurtypen aanwezig waar maatregelen voor dijkversterking invloed op kunnen 
hebben, zoals natuurrijke poelen. Buitendijkse maatregelen direct vanaf de 
buitenteen van de dijk vinden plaats in het Natura2000 gebied. In de uitwerking 
van de oplossingsrichting buitendijks (C) moet de impact op de specifieke 
natuurtypen in dit gebied worden onderzocht.
Cultuurhistorie & Archeologie: De cultuurhistorische waarde van het gebied 
rond het Nieuwe Verlaat (Rijksmonument) kan worden beïnvloed door 
maatregelen voor dijkversterking. Impact op dit rijksmonument moet worden 
voorkomen.

• De oplossingsrichting (B) met een binnendijks ruimtebeslag heeft bij een 
ruimtebeslag > 5m  een grote negatieve impact op de omgeving en hoge 
investeringskosten. Dit maakt deze oplossingsrichting bij een ruimtebeslag 
van >5m binnendijks zeer onwaarschijnlijk als oplossing voor de 
dijkversterking.

• Vanuit beschermde natuurwaarden kunnen beperkingen ontstaan voor 
vergunningverlening bij de buitendijkse oplossingsrichting (C). Deze moeten 
in het vervolg van de verkenning nader worden beschouwd.

 Oplossingsrichtingen A,B & C  worden in het vervolg verder onderzocht

Bekostiging:
• In de verkenningsfase worden de investeringskosten van de kansrijke 

alternatieven in beeld gebracht.

Haalbaarheid:

Vergunningen & uitvoerbaarheid:
• Voor deeltraject 6 is de bereikbaarheid tijdens de uitvoering een aandachtspunt. 

Er is hier binnen- en buitendijks weinig ruimte beschikbaar.
• De woonfuncties en beschermde natuur/archeologische waarden in het gebied 

kunnen implicaties hebben voor vergunningverlening en haalbaarheid

Bijdrage aan klimaatbestendigheid:
• Aandachtspunt voor vervolg van de verkenning: Zijn de kansrijke 

alternatieven adaptief? Of sluit de keuze voor een richting mogelijkheden 
voor adaptatie t.g.v. toekomstige ontwikkelingen uit?

• Aandachtspunt voor vervolg van de verkenning: Hoe beïnvloeden de 
kansrijke alternatieven de (grond)waterhuishouding rondom de dijk?

Benutten kansen gebied:
• De kansrijke alternatieven sluiten nog geen meekoppelkansen uit. Een 

uitwerking van de meekoppelkansen is opgenomen in hs. 2.5. 

Bijdrage aan waterveiligheid:
• Elk van de 3 kansrijke alternatieven kan in basis de waterveiligheidsopgave 

voor deeltraject 6 oplossen. 



Inleiding deeltraject 7 – Bruggenhoek - Agnietenberg

Deeltraject 7 loopt vanaf de A28 tot voorbij de 
Agnietenplas. Het deeltraject wordt gekenmerkt door 
de Agnietenberg, een natuurlijke hoogte waar de 
kering voor een deel van dit deeltraject langsloopt 
en waar de kering ook niet herkenbaar is. Tussen de 
Agnietenberg en de Agnietenplas ligt een groot 
vakantiepark met recreatiemogelijkheden. De kering 
loopt ook over dit vakantiepark. Bij Bruggenhoek ligt 
de dijk meestal verder verwijderd van bebouwing, 
grotendeels omgeven door weilanden.

Kenmerkend profiel:

Beschrijving van het deeltraject:

Bruggen-
hoek

Agnieten-
plas

Agnieten-
berg

Opgaven 
waterveiligheid:
- Hoogte (gedeeltelijk)
- Stabiliteit
- Bekleding



Kenmerkende aspecten van deeltraject 7
Natuur: Cultuurhistorie & Archeologie: Landschap: Recreatie:
Het gedeelte van het traject ten 
zuidoosten van de Agnietenberg 
grenst direct aan Natura2000 
gebied. Daarnaast liggen er ook 
veel gebieden met beschermde 
natuurwaarden vanuit het NNN 
dicht tegen de dijk en op veel 
plaatsen is de dijk hier ook 
onderdeel van. Rondom de 
Agnietenberg gaat het vooral om 
droge bosgebieden en in de 
uiterwaard om graslanden.

Zwart gestreepte delen zijn onderdeel van 
Natura2000 gebied, gekleurde delen behoren 
tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De 
dijk loopt als oranje lijn door de figuur.

Rode en oranje gebieden zijn gebieden met 
een hoge archeologische 
verwachtingswaarde. 

Kenmerkend aan dit deeltraject is 
de WO2-geschiedenis. Rondom de 
Agnietenberg lagen verschillende 
verdedigingswerken en geschuts-
opstellingen. Bij de A28 ligt nog 
een oude bunker op de dijk als 
herinnering hieraan. Langs deel-
traject 7 zijn daarom ook veel 
gebieden met hoge verwachte 
archeologische waarde te vinden. 
Ook liggen enkele karakteristieke 
panden met historische waarde 
langs dit deeltraject.

De Agnietenplas met 
aangrenzende camping en 
bijbehorende faciliteiten zijn 
belangrijke en grootschalige 
recreatieve elementen in het 
projectgebied, waar in de zomer 
veel mensen op af komen. Achter 
de Agnietenplas loopt ook een 
fietsroute over de dijk. Tussen 
Haerst en de Agnietenberg is een 
recreatief pontje aanwezig om de 
rivier over te steken.

Beeld van het recreatiepark bij de 
Agnietenplas, waar de dijk over het terrein 
loopt. Hier is een kleine coupure te zien.

In dit deeltraject is de dijk vaak niet 
zichtbaar in het landschap door de 
aanwezigheid van de Agnietenberg 
als natuurlijke hoogte. Er is 
recreatieve druk bij de 
Agnietenplas en bij het pontje naar 
Haerst. Ten zuidoosten van de 
Agnietenberg is de dijk laag en 
beperkt toegankelijk. Hier wordt de 
dijk omgeven door graslanden en 
ligt op afstand van de bebouwing 
van Bruggenhoek

In wit de bebouwde gebieden van 
Bruggenhoek en Zwolle. In groen de 
uiterwaarden en natuur. Recreatieve punten 
zijn oranje aangegeven.



Overzicht kansrijke alternatieven deeltraject 7

Vanuit de actualisatie van de ontwerpopgave volgt dat waterveiligheidsopgave voor deeltraject 7 bestaat uit een hoogte (gedeeltelijk), stabiliteit & 
bekledingsopgave.

Opmerkingen bij de dijkversterkingsopgave:

A) Oplossingsrichting binnen het huidig 
dijkprofiel

Bij deze oplossingsrichting 
blijven de grenzen van de 
dijk op dezelfde plaats 
liggen. Maatregelen vinden 
dan plaats op of in de dijk, 
bijvoorbeeld met verticale 
maatregelen.

C) Oplossingsrichting buitendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
Vechtzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 
ongeveer 40m van de dijk 
zouden maatregelen 
kunnen komen. Dit is 
afhankelijk van de situatie 
en de versterkingsopgave. 

B) Oplossingsrichting binnendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
landzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 40m 
van de dijk zouden 
maatregelen kunnen 
komen. Dit is afhankelijk 
van de situatie en de 
versterkingsopgave. 

NB: De getoonde concrete invulling van de oplossingsrichting is ter illustratie, deze laat een voorbeeld zien van wat er zou kunnen binnen een specifieke oplossingsrichting

Landzijde Vechtzijde Landzijde Vechtzijde

Landzijde Vechtzijde



Inzichten kansrijke alternatieven 2e stap verkenning voor deeltraject 7
Impact op omgeving:

Trajectspecifieke inzichten:
• Vanuit natuurwetgeving en regelgeving rondom beschermde objecten 

kunnen maatregelen bij elk van de 3 kansrijke alternatieven potentieel 
beperkingen ondervinden. Dit moet nader worden onderzocht.

• Een zorgvuldige inpassing bij bebouwing is een belangrijk aandachtspunt 
voor de uitwerking van de kansrijke alternatieven.

 Oplossingsrichtingen A,B & C worden in het vervolg verder onderzocht

Doelbereik:

Bekostiging:
• In de verkenningsfase worden de investeringskosten van de kansrijke 

alternatieven in beeld gebracht.

Haalbaarheid:

Vergunningen & uitvoerbaarheid:
• Voor dit deeltraject is vergunningverlening rondom maatregelen in N2000 

gebied een aandachtspunt voor de verkenning.
• Bij het recreatieterrein is grondbeschikbaarheid en uitvoerbaarheid een 

belangrijk aspect om in de verkenning mee te nemen.

Bijdrage aan klimaatbestendigheid:
• Zijn de kansrijke alternatieven adaptief? Of sluit de keuze voor een richting 

mogelijkheden voor adaptatie t.g.v. toekomstige ontwikkelingen uit? Dit zijn 
aandachtspunten voor de verkenning.

Benutten kansen gebied:
• De kansrijke alternatieven sluiten nog geen meekoppelkansen uit. Een 

uitwerking van de meekoppelkansen is opgenomen in hs. 2.5.

Bijdrage aan waterveiligheid:
• Elk van de 3 kansrijke alternatieven kan in basis de waterveiligheidsopgave 

voor deeltraject 7 oplossen. 

Natuur: Het buitendijkse gebied is hier onderdeel van Natura2000 gebied. Er 
komen hier met name beschermde kruidenrijke graslanden voor in de uiterwaard. 
kansrijke alternatieven met buitendijks ruimtebeslag (C & D) kunnen hier 
negatieve impact op hebben. Rondom de Agnietenberg liggen ook droge 
bosgebieden. Op plaatsen met een opgave liggen deze gebieden met name aan 
de binnenzijde van de dijk.
Cultuurhistorie & Archeologie: Cultuurhistorisch waardevolle elementen 
kunnen worden beïnvloed door dijkversterkingsmaatregelen. Buitendijks is dit bij 
de bunker bij de A28 bijvoorbeeld een risico.
Recreatie: Rondom de Agnietenplas ligt de dijk op of tegen het recreatieterrein 
en ligt een belangrijk recreatief fietspad op de dijk. Alle kansrijke alternatieven 
kunnen de recreatieve functies beïnvloeden, bijvoorbeeld tijdens de uitvoering. 
Hier moet in de verkenning nader aandacht aan worden besteed.
Bebouwing: Met name oplossingsrichting B kan grote negatieve impact geven 
op aanwezige bebouwing wanneer deze wordt geraakt. 



Inleiding deeltraject 8 – Langenholte

Deeltraject 8 loopt vanaf de Agnietenplas tot aan 
het Zwarte Water bij de Noorderkolk. Dit deeltraject 
wordt gekenmerkt door de ligging van veel 
graslanden binnen en buitendijks, waarbij met 
name buitendijks ook veel natuurwaarden 
aanwezig zijn. Ook liggen er langs het deeltraject 
veel plassen en oude wielen. De dijk ligt in een 
landelijke omgeving rond Langenholte. De 
bebouwing ligt overal verder verwijderd van de dijk. 

Kenmerkend profiel:

Beschrijving van het deeltraject:

Zwarte 
Water/ 

Noorderkolk

Langen-
holte

Agnieten-
plas

Opgaven 
waterveiligheid:
- Hoogte
- Piping
- Stabiliteit
- Bekleding



Kenmerkende aspecten van deeltraject 8
Natuur: Cultuurhistorie & Archeologie: Landschap: Landbouw:
Over de gehele lengte van dit 
deeltraject grenst de dijk in de 
uiterwaard aan Natura2000 gebied. 
Ook is een deel van de dijk zélf 
hier onderdeel van. Er liggen veel 
beschermde moeras- en 
graslanden, afgewisseld met 
poelen in de uiterwaard. Verspreid 
langs dit deeltraject bevinden zich 
binnen- en buitendijks ook 
gebieden met specifieke habitat 
natuurdoelen.

Zwart gestreepte delen zijn Natura2000 
gebied, gekleurde delen behoren tot het 
NNN. Rood omcirkeld is het gebied met 
specifieke habitattypen.

Rode en oranje gebieden zijn gebieden met 
een hoge archeologische 
verwachtingswaarde. 

Kenmerkend voor dit deeltraject is 
de WO2-geschiedenis. Er lagen 
hier vroeger veel loopgraven en 
aan de zuidoostzijde van dit 
deeltraject ligt bijvoorbeeld nog 
een oude tankversperring op de 
dijk. Daarnaast zijn langs een groot 
deel van deeltraject 8 gebieden 
met hoge verwachte 
archeologische waarde te vinden 
aan de binnenzijde van de dijk. 
Ook de vele wielen hebben hier 
cultuurhistorische waarde.

Bij dit deeltraject is aan de 
binnenzijde van de dijk het 
agrarische karakter kenmerkend. 
Het is een weids gebied met 
voornamelijk weilanden, vaak 
begrensd door een sloot tussen de 
dijk en het weiland. Buitendijks 
liggen graslanden met 
natuurbestemming.

Slingerende dijk in rivierdelta. 
Langenholte ligt op afstand van de 
dijk, met recreatieve uitloop richting 
het gebied. Er is hier een contrast 
tussen de natuurlijke uiterwaard en 
landbouwgebieden binnendijks. 
Hier heerst vooral rust en natuur. 
De dijk is onderdeel van 
natuurgebied en vormt de 
achterkant van de erven. De 
uiterwaard laat strijd tegen water 
zien, met wielen. De rivier is maar 
op enkele plekken toegankelijk.

In wit de bebouwing van Langenholte en 
Zwolle. In groen de uiterwaarden. 
Recreatieve functies zijn in oranje 
aangegeven.

Landgebruik: Weilanden zijn aangeduid in 
groentinten, Maisteelt in oranje, akkerbouw in 
bruin.



Overzicht kansrijke alternatievendeeltraject 8

Vanuit de actualisatie van de ontwerpopgave volgt dat waterveiligheidsopgave voor deeltraject 8 bestaat uit een hoogte, stabiliteit, piping & 
bekledingsopgave.

Opmerkingen bij de dijkversterkingsopgave:

A) Oplossingsrichting binnen het huidig 
dijkprofiel

Bij deze oplossingsrichting 
blijven de grenzen van de 
dijk op dezelfde plaats 
liggen. Maatregelen vinden 
dan plaats op of in de dijk, 
bijvoorbeeld met verticale 
maatregelen.

C) Oplossingsrichting buitendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
Vechtzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 
ongeveer 100m van de 
dijk zouden maatregelen 
kunnen komen. Dit is 
afhankelijk van de situatie 
en de versterkingsopgave. 

B) Oplossingsrichting binnendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
landzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 50m 
van de dijk zouden 
maatregelen kunnen 
komen. Dit is afhankelijk 
van de situatie en de 
versterkingsopgave. 

NB: De getoonde concrete invulling van de oplossingsrichting is ter illustratie, deze laat een voorbeeld zien van wat er zou kunnen binnen een specifieke oplossingsrichting

Landzijde Vechtzijde Landzijde Vechtzijde

Landzijde Vechtzijde



Inzichten kansrijke alternatieven 2e stap verkenning voor deeltraject 8
Impact op omgeving:

Trajectspecifieke inzichten
• Vanuit natuur wet- en regelgeving kunnen maatregelen bij elk van de 3 

kansrijke alternatieven potentieel beperkingen ondervinden. De dijk is hier 
onderdeel van N2000 gebied en grenst aan meerdere specifieke 
habitattypen met aanverwante doelen. Vergunningverlening bij deze 
gebieden is een belangrijk aandachtspunt voor de verkenning.

 Oplossingsrichtingen A,B & C  worden in het vervolg verder onderzocht

Doelbereik:

Bekostiging:
• In de verkenningsfase worden de investeringskosten van de kansrijke 

alternatieven in beeld gebracht.

Haalbaarheid:

Vergunningen & uitvoerbaarheid:
• Vergunningverlening rondom maatregelen in N2000 gebied is een belangrijk 

aspect voor de verkenning. Specifiek voor de Glanshaver en Vossenstaart 
hooilanden buitendijks bij Langenholte is dit relevant vanwege 
uitbreidingsdoelen en lange ontwikkelingsduur van dit natuurtype.

• Vergunningverlening i.r.t. gebieden met hoge archeologische verwachting is 
een aandachtspunt.

Bijdrage aan klimaatbestendigheid:
• Zijn de kansrijke alternatieven adaptief? Of sluit de keuze voor een richting 

mogelijkheden voor adaptatie t.g.v. toekomstige ontwikkelingen uit?
• Hoe beïnvloedt deze oplossingsrichting de (grond)waterhuishouding rondom 

de dijk? Dit zijn allen aandachtspunten voor dit deeltraject

Benutten kansen gebied:
• De kansrijke alternatieven sluiten nog geen meekoppelkansen uit. Een 

uitwerking van de meekoppelkansen is opgenomen in hs. 2.5.

Bijdrage aan waterveiligheid:
• Elk van de 3 kansrijke alternatieven kan in basis de waterveiligheidsopgave 

voor deeltraject 8 oplossen. 

Natuur: De dijk en het buitendijkse gebied zijn volledig onderdeel van Natura2000 
gebied. Dit is voor alle kansrijke alternatieven relevant, en maatregelen binnen 
Natura2000 gebied zijn daarom onvermijdelijk. Specifieke habitattypen met 
vastgelegde natuurdoelen liggen op een aantal plaatsen ca. 30m buitendijks. Ook 
binnendijks tegen de dijk liggen enkele kleine specifieke beschermde habitats. Op 
veel plaatsen liggen natuurrijke poelen direct buitendijks tegen de dijk. Alle 
kansrijke alternatieven kunnen afhankelijk van de uitwerking daarom negatieve 
effecten hebben op deze natuur. Voor alle kansrijke alternatieven is impact op de 
N2000 habitats zeer belangrijk om te onderzoeken.
Cultuurhistorie & Archeologie: Bij de binnendijkse oplossingsrichting (B) 
kunnen maatregelen in de ondergrond impact hebben op terreinen met hoge 
archeologische verwachtingswaarde.
Landschap: De natuur en het slingerende karakter rond wielen zijn kenmerkend 
voor deeltraject 8 en afwijkend van veel andere deeltrajecten. Bij alle kansrijke 
alternatieven is de invloed op dit specifieke karakter van de dijk een 
aandachtspunt.
Landbouw: kansrijke alternatief B kan een negatieve impact hebben op de 
agrarische functies binnendijks.



Inleiding deeltraject 9 – Dalfsen oostelijke Vechtkade

Deeltraject 9 is een kort traject van 300m 
Vechtkade bij het centrum van Dalfsen. Het traject 
loopt vanaf de oude Vechtmeander tot aan de 
Vechtbrug. De kade heeft een getrapt profiel, 
waarbij het onderste deel gebruikt wordt als 
aanlegsteiger voor kleine pleziervaartuigen.

Kenmerkend 
profiel kade:

Beschrijving van het deeltraject:

Centrum 
Dalfsen

Opgaven waterveiligheid:
Dit deeltraject is goedgekeurd en voldoet aan de water-
veiligheidseisen. Bij de actualisatie van de opgave is het 
overslagdebiet bepaald. Hieruit komt voort dat er binnen het 
project Veilige Vecht op dit moment geen opgave is.

Beeld: Google maps



Kenmerkende aspecten van deeltraject 9:
Cultuurhistorie & Archeologie: Kabels & leidingen: Bebouwing: Infrastructuur:

Rode en oranje gearceerde gebieden zijn 
gebieden met een hoge archeologische 
verwachtingswaarde. Locaties van 
monumenten zijn paars aangegeven

Overzicht van de ligging van ondergrondse 
kabels en leidingen gekleurde belijning) 
rond de kademuur (roze gestippeld).

De kade grenst aan de historische 
kern van Dalfsen. Dit is een gebied 
met veel historische panden, 
waarvan er ook enkele een 
gemeentelijke monumentenstatus 
hebben. Deze liggen niet direct 
tegen de kade, hier ligt nog een 
weg tussen. Het gebied direct bij 
de kade heeft een lage 
archeologische verwachtings-
waarde.

In dit urbane gebied liggen veel 
kabels en leidingen in de 
ondergrond. Direct tegen de kade 
ligt een riolering en verschillende 
elektra kabels. Ter hoogte van de 
Vechtbrug kruisen ook meerdere 
kabels de kade naar de overkant 
van de rivier.

Bebouwing is hier paars aangegeven.

Langs de hele lengte van de kade 
staan woningen. De huizen langs 
de Oostelijke Vechtkade liggen op 
ca. 15m afstand van de kademuur 
en richting de Oostzijde staan 
huizen verder van de kade 
verwijderd. In de oksel van de 
oude Vechtmeander liggen nog 2 
afgezonderde woningen dicht 
tegen de kade. Hier loopt de kade 
over in de dijk aan de Oostzijde 
van het deeltraject. 

De oostelijke Vechtkade wordt aan 
de binnenzijde direct begrensd 
door de “Vechtdijk”. Deze weg 
vormt een belangrijke doorgaande 
verkeersader door het dorp, tussen 
de Vechtbrug en de N340 aan de 
Noordzijde van het dorp. De weg 
wordt van de kade gescheiden 
door een trottoir.

Beeld van de Vechtdijk tegen de Oostelijke 
Vechtkade. (Beeld: Google Maps)



Inleiding deeltraject 10 – Dorpskern Dalfsen - Rioolwaterzuivering 

Deeltraject 10 loopt vanaf de westelijke kade langs 
de kern van Dalfsen westwaarts tot aan de 
rioolwaterzuivering. Kenmerkend voor dit 
deeltraject is de nabijheid van het dorp en de 
bebouwing. Ook zijn langs dit deeltraject veel 
boomrijke gebieden te vinden tussen de 
landgoederen aan de rand van het dorp en veel 
graslanden in de uiterwaard. De dijk is hier relatief 
laag (2 tot 3 meter hoog) en heeft een flauw talud.

Kenmerkend profiel

Beschrijving van het deeltraject:

Dalfsen

Landgoed 
Ruitenborgh

Rioolwater-
zuivering
Dalfsen

Opgaven 
waterveiligheid:
- Piping
- Bekleding



Kenmerkende aspecten van deeltraject 10
Cultuurhistorie & Archeologie: Kabels & leidingen: Natuur: Recreatie:

Gearceerde delen zijn Natura2000 gebied, 
gekleurde delen behoren tot het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Langs deeltraject 10 zijn in het 
gebied ten westen van Dalfsen een 
aantal kleinere beschermde 
bosgebieden te vinden, onderdeel 
van het Natuurnetwerk Nederland. 
Zowel binnendijks, buitendijks en 
op de dijk zelf liggen deze 
bosgebieden. Rond Landgoed 
Ruitenborgh zijn deze onderdeel 
van een kenmerkend landschap 
met bomenrijen. Hier liggen ook 
een aantal plassen dicht tegen de 
dijk.

Rode en oranje gebieden zijn gebieden met 
een hoge archeologische 
verwachtingswaarde. Locaties van 
monumenten zijn paars aangegeven

De dijk is hier een kenmerkend 
element met historische waarde. 
Binnendijks ligt Landgoed 
Ruitenborgh: een gebied met veel 
cultuurhistorische waarde, 
waaronder rijksmonumenten, 
kenmerkende bomenrijen en ook 
rondom een archeologisch 
monumentaal terrein. Langs vrijwel 
de hele dijk liggen gebieden met 
een hoge archeologische 
verwachtingswaarde met name 
buitendijks. 

Bij deeltraject 10 zijn aan de rand 
van Dalfsen een aantal belangrijke 
recreatieve punten aanwezig, 
waaronder het volkstuintjes-
complex en het recreatieterrein 
met speeltuin achter het 
gemeentehuis van Dalfsen. Hier is 
de dijk echt onderdeel van het 
recreatiegebied en kan gewandeld 
worden langs het water. Hier ligt 
ook de haven van Dalfsen, met 
mogelijkheid om bootjes vanaf de 
kant in het water te laten.

Beeld van de westelijke Vechtkade, waar 
veel recreatie mogelijkheden zijn op en 
rond de dijk.

Overzicht van de ligging van riolering (roze) 
en drinkwaterleidingen (Blauw) langs 
deeltraject 10 (Oranje).

Deeltraject 10 wordt omgeven door 
veel belangrijke kabels en 
leidingen. Met name belangrijk zijn 
de hoofdrioleringsleidingen die in 
de uiterwaard liggen richting de 
RWZI. Binnendijks liggen langs de 
wegen op relatief korte afstand van 
de dijk een aantal waterleidingen 
en verschillende 
elektriciteitskabels.



Overzicht kansrijke alternatieven deeltraject 10

Vanuit de actualisatie van de ontwerpopgave volgt dat waterveiligheidsopgave voor deeltraject 10 bestaat uit een piping & bekledingsopgave.
Opmerkingen bij de dijkversterkingsopgave:

A) Oplossingsrichting binnen het huidig 
dijkprofiel

Bij deze oplossingsrichting 
blijven de grenzen van de 
dijk op dezelfde plaats 
liggen. Maatregelen 
vinden dan plaats op of in 
de dijk, bijvoorbeeld met 
verticale maatregelen.

C) Oplossingsrichting buitendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
Vechtzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 
ongeveer 100m van de 
dijk zouden maatregelen 
kunnen komen. Dit is 
afhankelijk van de situatie 
en de versterkingsopgave. 

B) Oplossingsrichting binnendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
landzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 50m 
van de dijk zouden 
maatregelen kunnen 
komen. Dit is afhankelijk 
van de situatie en de 
versterkingsopgave. 

NB: De getoonde concrete invulling van de oplossingsrichting is ter illustratie, deze laat een voorbeeld zien van wat er zou kunnen binnen een specifieke oplossingsrichting

Vechtzijde Landzijde Vechtzijde Landzijde

Vechtzijde Landzijde



Inzichten kansrijke alternatieven 2e stap verkenning voor deeltraject 10
Impact op omgeving:

Trajectspecifieke inzichten
• Vanuit beschermde natuurwaarden en cultuurhistorische waarden kunnen 

beperkingen ontstaan voor de uitwerking van alle kansrijke alternatieven . Dit 
is een aandachtspunt voor de verkenning.

• kansrijke alternatieven  B en C kunnen mogelijk grote financiële 
consequenties hebben wanneer raakvlakken ontstaan met grote leidingen 
binnen- en buitendijks. Dit moet verder worden onderzocht.

 Oplossingsrichtingen A,B & C worden in het vervolg verder onderzocht

Doelbereik:

Bekostiging:
• In de verkenningsfase worden de investeringskosten van de kansrijke 

alternatieven in beeld gebracht.

Haalbaarheid:

Vergunningen & uitvoerbaarheid:
• Vergunningverlening i.r.t. gebieden met beschermde natuurwaarden of 

objecten/gebieden met hoge archeologische of cultuurhistorische waarde is een 
aandachtspunt.

Bijdrage aan klimaatbestendigheid:
• Zijn de kansrijke alternatieven adaptief? Of sluit de keuze voor een richting 

mogelijkheden voor adaptatie t.g.v. toekomstige ontwikkelingen uit?
• Hoe beïnvloedt deze oplossingsrichting de (grond)waterhuishouding rondom 

de dijk?

Benutten kansen gebied:
• De kansrijke alternatieven sluiten nog geen meekoppelkansen uit. Een 

uitwerking van de meekoppelkansen is opgenomen in hs. 2.5.

Bijdrage aan waterveiligheid:
• Elk van de 3 kansrijke alternatieven kan in basis de waterveiligheidsopgave 

voor deeltraject 10 oplossen.

Natuur: Afwisselend binnen- en buitendijks liggen een aantal bosgebieden met 
beschermde natuurwaarden. kansrijke alternatieven B en C kunnen daarom een 
impact hebben op deze bosgebieden.
Cultuurhistorie & Archeologie: De dijk ligt hier binnendijks tegen een 
cultuurhistorisch waardevol gebied rond landgoed Ruitenborgh. Minimalisatie van 
impact op de waarde van dit gebied is een aandachtspunt. De dijk loopt 
daarnaast over een aantal gebieden met hoge archeologische 
verwachtingswaarde. Alle kansrijke alternatieven kunnen daarom impact hebben 
op archeologische waarden, met name binnendijks.
Recreatie: Met name aan het oostelijke uiteinde van dit deeltraject is de dijk 
onderdeel van een gebied met veel recreatieve functies. Maatregelen binnen alle 
kansrijke alternatieven kunnen daarom een impact hebben op deze functies. Dit 
is een aspect dat onderzocht moet worden in de verdere verkenning.
Kabels & leidingen: Aan zowel binnen- als buitendijkse zijde liggen enkele 
belangrijke leidingen op ca. 20-40m afstand van de dijk. Bij maatregelen in dit 
gebied binnen kansrijke alternatieven B en C kan er een impact ontstaan en 
potentieel veel extra kosten om deze leidingen goed in te passen.



Inleiding deeltraject 11 – Rioolwaterzuivering – Vechterweerd – De Broekhuizen

Deeltraject 11 loopt vanaf de rioolwaterzuivering 
langs stuw Vechterweerd en de crossbaan naar de 
Hessenweg. Dit deeltraject wordt gekenmerkt door 
het landelijke karakter, met landbouwgebieden in 
de vorm van graslanden aan beide zijden van de 
dijk, waar de dijk vaak zelf ook onderdeel van 
uitmaakt. Verspreid liggen er enkele huizen dichtbij 
de dijk. De dijk is hier ongeveer 2.5 meter hoog.

Kenmerkend profiel:

Beschrijving van het deeltraject:

Vechter-
weerd

Crossbaan

Opgaven 
waterveiligheid:
- Piping
- Bekleding



Kenmerkende aspecten van deeltraject 11
Infrastructuur: Cultuurhistorie & Archeologie: Landschap: Landbouw:

Rode en oranje gebieden zijn gebieden met 
een hoge archeologische verwachtingswaarde. 
Locaties van monumenten zijn paars 
aangegeven

De Vechtdijk volgt hier de loop van 
de historische Vechtdijk, en is een 
cultuurhistorisch waardevol 
element. Stuw Vechterweerd ligt 
aan de buitenzijde van dit 
deeltraject en is een gemeentelijk 
monument. Verspreid langs 
deeltraject 11 liggen vooral aan de 
binnenzijde een aantal zones met 
een hoge archeologische 
verwachtingswaarde rondom 
eerdere vindplaatsen.

De dijk bij deeltraject 11 met de Hessenweg 
en vrijliggend fietspad. De dijk ligt dicht 
tegen het fietspad. (Beeld: Google maps)

Bij het westelijke uiteinde van 
deeltraject 11 ligt de Hessenweg 
(Oude N340) dicht tegen de dijk 
(ca. 10m afstand). Op ca. 2m 
afstand van de dijk ligt een vrij 
liggend fietspad. Verder oostelijk 
ter hoogte van het nieuwe gemaal 
Broekhuizen loopt de dijk weg bij 
de Hessenweg en ligt de dijk in 
een gebied zonder grootschalige 
infrastructuur. De Hessenweg zal 
worden herontwikkeld i.h.k.v. de 
nieuwe Vechtdalverbinding.

Licht kronkelende dijk en smalle 
uiterwaarden. De dijk ligt aan 
de achterkant van de landbouw 
erven, hierdoor zijn er 
restruimtes tussen de dijk en de 
weg. De stuw is een verbinding 
en een aantrekkelijk recreatief 
punt waar de rivier beleefd kan 
worden. Vanaf de stuw gaan 
recreatieve routes het 
binnendijkse landschap in.

Vooral grasland in de uiterwaard (groen). 
De binnendijkse weg is de basis voor de 
ontginning en is een fietsroute.

Landgebruik: Weilanden zijn aangeduid in 
groentinten, Maisteelt in oranje, bloemteelt in 
paars

Het agrarische karakter van 
deeltraject 11 is hier erg 
kenmerkend. Er zijn hier aan beide 
zijden van de dijk veel boerderijen 
te vinden met weilanden voor 
veeteelt, afgewisseld met enkele 
maispercelen binnendijks. 



Overzicht kansrijke alternatieven deeltraject 11

Vanuit de actualisatie van de ontwerpopgave volgt dat waterveiligheidsopgave voor deeltraject 11 bestaat uit een piping & bekledingsopgave.
Opmerkingen bij de dijkversterkingsopgave:

A) Oplossingsrichting binnen het huidig 
dijkprofiel

Bij deze oplossingsrichting 
blijven de grenzen van de 
dijk op dezelfde plaats 
liggen. Maatregelen vinden 
dan plaats op of in de dijk, 
bijvoorbeeld met verticale 
maatregelen.

C) Oplossingsrichting buitendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
Vechtzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 
ongeveer 100m van de 
dijk zouden maatregelen 
kunnen komen. Dit is 
afhankelijk van de situatie 
en de versterkingsopgave. 

B) Oplossingsrichting binnendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
landzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 50m 
van de dijk zouden 
maatregelen kunnen 
komen. Dit is afhankelijk 
van de situatie en de 
versterkingsopgave. 

NB: De getoonde concrete invulling van de oplossingsrichting is ter illustratie, deze laat een voorbeeld zien van wat er zou kunnen binnen een specifieke oplossingsrichting

Vechtzijde Landzijde Vechtzijde Landzijde

Vechtzijde Landzijde



Inzichten kansrijke alternatieven 2e stap verkenning voor deeltraject 11
Impact op omgeving:

Trajectspecifieke inzichten
• Voor dit deeltraject is ten westen van gemaal Broekhuizen een buitendijkse 

oplossingsrichting (C) niet mogelijk omdat de rivier hier direct langs de dijk ligt. 
Verder zijn er voor dit deeltraject geen duidelijke belemmeringen te 
identificeren op dit moment voor specifieke kansrijke alternatieven.

• Wanneer een binnendijkse oplossingsrichting leidt tot ruimtebeslag op de 
Hessenweg kan dit impact hebben op bereikbaarheid van het gebied. Daarbij 
kunnen er ook grote financiële gevolgen ontstaan. De interactie met de 
Hessenweg is een belangrijk aandachtspunt bij de uitwerking van kansrijke 
alternatieven.

• Een zorgvuldige inpassing bij bebouwing is een belangrijk aandachtspunt voor 
de uitwerking van de kansrijke alternatieven.

 Oplossingsrichtingen A,B & C worden in het vervolg verder onderzocht

Doelbereik:

Bekostiging:
• In de verkenningsfase worden de investeringskosten van de kansrijke 

alternatieven in beeld gebracht.

Haalbaarheid:

Vergunningen & uitvoerbaarheid:
• Bij dit deeltraject loopt bij het westelijke uiteinde de dijk direct tegen de rivier. 

Een buitendijkse oplossingsrichting (C) is hier niet uitvoerbaar. Omdat hier 
binnendijks direct de Hessenweg en bebouwing ligt, is er ook weinig ruimte 
beschikbaar voor maatregelen en is uitvoerbaarheid een aandachtspunt.

Landbouw: Dit deeltraject wordt omgeven door landbouwgebieden. Bij kansrijke 
alternatieven binnendijks en buitendijks (B en C) worden landbouwgebieden 
geraakt, wat een negatieve impact op agrarische functies kan geven. 
Infrastructuur: Bij oplossingsrichting Binnendijks (B) kunnen de Hessenweg (ca. 
10m afstand) en het naastliggende fietspad (ca. 2m afstand) worden geraakt door 
de dijkversterking. Hierdoor kan een grote impact op bereikbaarheid van de 
omgeving ontstaan en mogelijk ook grote financiële consequenties. Dit raakvlak 
moet in de verkenning verder worden onderzocht, in relatie tot de herontwikkeling 
van de Hessenweg.
Bebouwing: Met name oplossingsrichting B kan grote negatieve impact geven op 
aanwezige bebouwing wanneer deze wordt geraakt. 

Bijdrage aan klimaatbestendigheid:
• Aandachtspunt voor vervolg van de verkenning: Zijn de kansrijke 

alternatieven adaptief? Of sluit de keuze voor een richting mogelijkheden 
voor adaptatie t.g.v. toekomstige ontwikkelingen uit?

• Aandachtspunt voor vervolg van de verkenning: Hoe beïnvloeden de 
kansrijke alternatieven de (grond)waterhuishouding rondom de dijk?

Benutten kansen gebied:
• De kansrijke alternatieven sluiten nog geen meekoppelkansen uit. Een 

uitwerking van de meekoppelkansen is opgenomen in hs. 2.5. 

Bijdrage aan waterveiligheid:
• Elk van de 3 kansrijke alternatieven kan in basis de waterveiligheidsopgave 

voor deeltraject 11 oplossen. 



Inleiding deeltraject 12 – Hessenweg – De Broekhuizen

Deeltraject 12 ligt parallel aan de Hessenweg, aan 
de achterzijde van een aantal woningen en 
agrarische bedrijven. De dijk wordt omgeven door 
graslanden die voor de landbouw worden gebruikt. 
Kenmerkend voor dit deeltraject zijn de 
monumentale gebouwen die hier tussen de dijk en 
de Hessenweg liggen. De dijk is langs dit 
deeltraject ongeveer 3 meter hoog en heeft flauwe 
taluds. De dijk wordt hier gebruikt als looproute 
voor vee naar de uiterwaard.

Kenmerkend profiel:

Beschrijving van het deeltraject:

Monumentale 
Boerderijen

Opgaven 
waterveiligheid:
- Piping
- Bekleding



Kenmerkende aspecten van deeltraject 12
Infrastructuur: Landbouw: Cultuurhistorie & Archeologie: Landschap:

De dijk bij deeltraject 12 met de Hessenweg 
en vrijliggend fietspad. De dijk ligt dicht 
tegen het fietspad. (Beeld: Google maps)

Bij deeltraject 12 ligt de Hessenweg 
parallel langs de dijk. Aan het 
westelijke uiteinde van het 
deeltraject ligt op 2m afstand van de 
dijk eerst een vrij liggend fietspad en 
op ca. 10m afstand de weg. Verder 
oostelijk zijn de afstanden groter en 
liggen 3 percelen met woningen en 
boerderijen in de zone tussen de 
weg en de dijk. De Hessenweg zal 
worden herontwikkeld i.h.k.v. de 
nieuwe Vechtdalverbinding.

Rode en oranje gebieden zijn gebieden met 
een hoge archeologische 
verwachtingswaarde. Locaties van 
monumenten zijn paars aangegeven

Verdeeld over 3 percelen liggen 
hier 8 gemeentelijke monumenten 
of rijksmonumenten dichtbij de dijk. 
Het gaat daarbij veelal om oude 
boerderijgebouwen. Rondom deze 
gebouwen en de omliggende 
gebieden ligt terrein met een hoge 
archeologische verwachtings-
waarde. De dijk volgt hier deels 
nog de historische bedijking van de 
Vecht en heeft zodoende ook zelf 
cultuurhistorische waarde.

Rechte dijk in smal rivierdal. De 
historische Hessenweg was de 
ontginningsbasis van het gebied. 
De erven die hier aan de 
zuidzijde langs liggen hebben 
hun achterkanten naar de dijk. 
Hier ontstaat een restruimte 
tussen dijk en weg. Deze is 
agrarisch in gebruik.

Grasland (groen) in de uiterwaard. De erven 
(wit) zijn georiënteerd op de Hessenweg, 
met achterkanten naar de dijk.

Landgebruik: Weilanden zijn aangeduid in 
groentinten, Maisteelt in oranje.

Deeltraject 12 heeft een duidelijk 
agrarisch karakter. Aan beide 
zijden van de dijk liggen weilanden 
met ook enkele (historische) 
boerderijen. De weilanden worden 
gebruikt voor begrazing, en 
bijzonder aan dit deeltraject is dat 
de dijk hier zélf ook een rol in 
vervult. Er loopt een pendelroute 
voor vee over de dijk tussen de 
graasgebieden en de stallen van 
een boerderij.



Overzicht kansrijke alternatieven deeltraject 12

Vanuit de actualisatie van de ontwerpopgave volgt dat waterveiligheidsopgave voor deeltraject 12 bestaat uit een piping & bekledingsopgave.
Opmerkingen bij de dijkversterkingsopgave:

A) Oplossingsrichting binnen het huidig 
dijkprofiel

Bij deze oplossingsrichting 
blijven de grenzen van de 
dijk op dezelfde plaats 
liggen. Maatregelen vinden 
dan plaats op of in de dijk, 
bijvoorbeeld met verticale 
maatregelen.

C) Oplossingsrichting buitendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
Vechtzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 
ongeveer 100m van de 
dijk zouden maatregelen 
kunnen komen. Dit is 
afhankelijk van de situatie 
en de versterkingsopgave. 

B) Oplossingsrichting binnendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
landzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 50m 
van de dijk zouden 
maatregelen kunnen 
komen. Dit is afhankelijk 
van de situatie en de 
versterkingsopgave. 

NB: De getoonde concrete invulling van de oplossingsrichting is ter illustratie, deze laat een voorbeeld zien van wat er zou kunnen binnen een specifieke oplossingsrichting

Vechtzijde Landzijde Vechtzijde Landzijde

Vechtzijde Landzijde



Inzichten kansrijke alternatieven 2e stap verkenning voor deeltraject 12
Impact op omgeving:

Trajectspecifieke inzichten
• Wanneer een binnendijkse oplossingsrichting leidt tot ruimtebeslag op de 

Hessenweg kan dit impact hebben op bereikbaarheid van het gebied. Daarbij 
kunnen er ook grote financiële gevolgen ontstaan. Bij het uitwerken van deze 
oplossingsrichting is dit een belangrijk aandachtspunt.

• Voor alle kansrijke alternatieven kunnen potentieel vanuit beschermde 
objectwaarden belemmeringen ontstaan voor specifieke maatregelen.

• Een zorgvuldige inpassing bij bebouwing is een belangrijk aandachtspunt voor 
de uitwerking van de kansrijke alternatieven.

 Oplossingsrichtingen A,B & C  worden in het vervolg verder onderzocht

Doelbereik:

Bekostiging:
• In de verkenningsfase worden de investeringskosten van de kansrijke 

alternatieven in beeld gebracht.

Haalbaarheid:

Vergunningen & uitvoerbaarheid:
• Vergunningverlening is een aandachtspunt voor dit deeltraject vanwege de 

aanwezige archeologische verwachtingswaarden en objectwaarden in het 
gebied

Bijdrage aan klimaatbestendigheid:
• Zijn de kansrijke alternatieven adaptief? Of sluit de keuze voor een richting 

mogelijkheden voor adaptatie t.g.v. toekomstige ontwikkelingen uit? Dit zijn 
aandachtspunten voor de verkenning.

Benutten kansen gebied:
• De kansrijke alternatieven sluiten nog geen meekoppelkansen uit. Een 

uitwerking van de meekoppelkansen is opgenomen in hs. 2.5.

Bijdrage aan waterveiligheid:
• Elk van de 3 kansrijke alternatieven kan in basis de waterveiligheidsopgave 

voor deeltraject 12 oplossen.

Infrastructuur: Bij oplossingsrichting Binnendijks (B) kunnen de Hessenweg (ca. 
10m afstand) en het naastliggende fietspad (ca. 2m afstand) worden geraakt door 
de dijkversterking. Hierdoor kan een grote impact op bereikbaarheid van de 
omgeving ontstaan en mogelijk ook grote financiële consequenties. Dit raakvlak 
moet in de verkenning verder worden onderzocht, in relatie tot de herontwikkeling 
van de Hessenweg.
Cultuurhistorie & Archeologie: Bij een binnendijkse oplossingsrichting (B) 
ontstaat mogelijk raakvlak met de rijks- en gemeentelijke monumenten die hier op 
verschillende plaatsen 5 tot 30m vanaf de dijk liggen. Inpassing van dit stuk 
dijkversterking bij de cultuurhistorische waarden is daarom een belangrijk 
aandachtspunt om impact zoveel mogelijk te voorkomen. Ook is het raken aan 
archeologische waarden een aandachtspunt bij dit deeltraject.
Landbouw: Dit deeltraject wordt omgeven door landbouwgebieden aan binnen-
en buitendijkse zijde. kansrijke alternatieven B&C kunnen een negatieve impact 
hebben op de agrarische functies naast de dijk (binnen- en buitendijks)
Bebouwing: Met name oplossingsrichting B kan grote negatieve impact geven op 
aanwezige bebouwing wanneer deze wordt geraakt. 



Inleiding deeltraject 13 – Hessenweg - Spoorwegovergang

Deeltraject 13 slingert ten zuiden van de 
Hessenweg en loopt tot aan de kruising met de 
spoorweg naar Meppel. De dijk ligt hier relatief 
dicht tegen de Vecht aan de buitenzijde en enkele 
huizen en landbouwbedrijven aan de binnenzijde. 
Ook kruist hier het hoogspanningsnetwerk de dijk. 
De dijk wordt omgeven door graslanden aan beide 
zijden en is ongeveer 3 meter hoog met flauwe 
taluds.

Kenmerkend profiel:

Beschrijving van het deeltraject:
Opgaven 
waterveiligheid:
- Piping
- Bekleding



Kenmerkende aspecten van deeltraject 13
Infrastructuur: Landbouw: Bebouwing: Landschap:

De dijk bij deeltraject 13 met de Hessenweg 
en vrijliggend fietspad. De dijk ligt dicht 
tegen het fietspad. (Beeld: Google maps)

Bij deeltraject 13 ligt op sommige 
plaatsen de Hessenweg/N340 
dicht langs de dijk. Bij het 
oostelijke uiteinde van deeltraject 
13 ligt de weg het dichtst bij de 
dijk. Hier ligt de weg zélf op 
ongeveer 10m afstand. Er ligt ook 
een vrij liggend fietspad tussen de 
dijk en de Hessenweg. Deze ligt 
dichterbij de dijk, op ongeveer 2m 
afstand. De huidige Hessenweg zal 
worden herontwikkeld i.h.k.v. de 
nieuwe Vechtdalverbinding.

Overzicht van de bebouwing (paars) langs 
deeltraject 13 (oranje).

Aan beide zijden van de 
Hessenweg liggen verspreide 
woningen en boerderijen. Langs 
deeltraject 13 liggen aan de 
zuidzijde van de Hessenweg 2 
woningen en meerdere 
boerderijgebouwen op enkele 
meters afstand van de dijk. 

Kabels en leidingen t.h.v. Deeltraject 13. 
De hoogspanningsmasten zijn rood 
weergegeven, kabels in geel en groen en 
waterleidingen in blauw.

Slingerende deeltraject in een 
smal rivierdal. De kronkels 
laten de strijd tegen het water 
zien, hier is de dijk ooit 
doorgebroken en opnieuw 
opgebouwd. Vroeger lagen er 
kolken in de kronkels. De 
Hessenweg is de ontginnings-
basis van het gebied. Hier zijn 
de erven op georiënteerd. De 
dijk ligt aan de achterkant van 
de erven en is onderdeel van 
het agrarisch landschap.

Dijk en uiterwaard zijn onderdeel van het 
agrarisch landschap, met grasland 
(groen).

Deeltraject 13 heeft een agrarisch 
karakter. Aan beide zijden van de 
dijk liggen weilanden die worden 
gebruikt voor begrazing. Bijzonder 
aan dit deeltraject is dat de dijk hier 
zélf ook een rol in vervult. Er loopt 
een pendelroute voor vee over de 
dijk tussen de graasgebieden en 
de stallen van een boerderij.



Overzicht kansrijke alternatieven deeltraject 13

Vanuit de actualisatie van de ontwerpopgave volgt dat waterveiligheidsopgave voor deeltraject 13 bestaat uit een piping & bekledingsopgave.
Opmerkingen bij de dijkversterkingsopgave:

A) Oplossingsrichting binnen het huidig 
dijkprofiel

Bij deze oplossingsrichting 
blijven de grenzen van de 
dijk op dezelfde plaats 
liggen. Maatregelen 
vinden dan plaats op of in 
de dijk, bijvoorbeeld met 
verticale maatregelen.

C) Oplossingsrichting buitendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
Vechtzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 
ongeveer 100m van de 
dijk zouden maatregelen 
kunnen komen. Dit is 
afhankelijk van de situatie 
en de versterkingsopgave. 

B) Oplossingsrichting binnendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
landzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 50m 
van de dijk zouden 
maatregelen kunnen 
komen. Dit is afhankelijk 
van de situatie en de 
versterkingsopgave. 

NB: De getoonde concrete invulling van de oplossingsrichting is ter illustratie, deze laat een voorbeeld zien van wat er zou kunnen binnen een specifieke oplossingsrichting

Vechtzijde Landzijde Vechtzijde Landzijde

Vechtzijde Landzijde



Inzichten kansrijke alternatieven 2e stap verkenning voor deeltraject 13
Impact op omgeving:

Trajectspecifieke inzichten
• Wanneer bij een binnendijkse oplossingsrichting de Hessenweg wordt geraakt 

kan dit de bereikbaarheid van de omgeving beïnvloeden. Daarnaast kan 
interactie met de Hessenweg of het kabel en leidingen netwerk leiden tot grote 
financiële consequenties. Bij het uitwerken van deze oplossingsrichting zijn 
deze aspecten daarom een belangrijk aandachtspunt

• Een zorgvuldige inpassing bij bebouwing is een belangrijk aandachtspunt voor 
de uitwerking van de kansrijke alternatieven .

 Oplossingsrichtingen A,B & C  worden in het vervolg verder onderzocht

Doelbereik:

Bekostiging:
• In de verkenningsfase worden de investeringskosten van de kansrijke 

alternatieven  in beeld gebracht.

Haalbaarheid:

Vergunningen & uitvoerbaarheid:
• Op sommige plaatsen langs dit deeltraject kan uitvoerbaarheid van zowel 

binnen- als buitendijkse kansrijke alternatieven  moeilijk zijn vanwege weinig 
beschikbare ruimte De Vecht ligt hier bijvoorbeeld op sommige plaatsen op 
korte afstand van de dijk.

Bijdrage aan klimaatbestendigheid:
• Zijn de kansrijke alternatieven  adaptief? Of sluit de keuze voor een richting 

mogelijkheden voor adaptatie t.g.v. toekomstige ontwikkelingen uit? Dit zijn 
aandachtspunten voor de verkenning.

Benutten kansen gebied:
• De kansrijke alternatieven sluiten nog geen meekoppelkansen uit. Een 

uitwerking van de meekoppelkansen is opgenomen in hs. 2.5.

Bijdrage aan waterveiligheid:
• Elk van de 3 kansrijke alternatieven kan in basis de waterveiligheidsopgave 

voor deeltraject 13 oplossen. 

Landbouw: Dit deeltraject wordt omgeven door landbouwgebieden aan binnen-
en buitendijkse zijde. kansrijke alternatieven B&C kunnen een negatieve impact 
hebben op de agrarische functies naast de dijk (binnen- en buitendijks)
Infrastructuur: Bij oplossingsrichting Binnendijks (B) kunnen de Hessenweg (ca. 
10m afstand) en het naastliggende fietspad (ca. 2m afstand) worden geraakt door 
de dijkversterking. Hierdoor kan een grote impact op bereikbaarheid van de 
omgeving ontstaan en mogelijk ook grote financiële consequenties. Dit raakvlak 
moet in de verkenning verder worden onderzocht, in relatie tot de herontwikkeling 
van de Hessenweg.
Kabels & leidingen: Bij oplossingsrichting binnendijks (C) kan op variabele 
afstand een raakvlak ontstaan met veel kabels en leidingen. Specifiek zijn bij dit 
deeltraject de hoogspanningsmasten (op ca. 5m afstand van de dijk) belangrijk 
om rekening mee te houden. Wanneer veel aan deze kabels en leidingen moet 
worden verlegd, kunnen er grotere financiële consequenties zijn.
Bebouwing: Met name oplossingsrichting B kan grote negatieve impact geven op 
aanwezige bebouwing wanneer deze wordt geraakt. 



Inleiding deeltraject 14 – Spoorbrug – A28

Deeltraject 14 loopt vanaf het kruisende spoor tot 
aan de A28. Het deeltraject wordt gekenmerkt door 
een slingerende dijk langs waardevolle waterrijke 
natuurgebieden buitendijks bij de Kromme kolk en 
de Hessenweg op korte afstand binnendijks. 
Verspreid langs dit deeltraject liggen ook een 
aantal woningen en recreatieve voorzieningen. De 
dijk is langs dit traject ongeveer 3 meter hoog en 
heeft relatief flauwe taluds

Kenmerkend profiel:

Beschrijving van het deeltraject:

Kromme kolk

Bedrijvenpark 
Hessenpoort

Opgaven 
waterveiligheid:
- Piping
- Bekleding



Kenmerkende aspecten van deeltraject 14
Infrastructuur: Natuur: Bodemkwaliteit: Landschap:

Gearceerde delen zijn Natura2000 gebied, 
gekleurde delen behoren tot het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Een groot deel van de uiterwaard 
bij deeltraject 14 maakt onderdeel 
uit van Natura2000 gebied. Ter 
hoogte van de Kromme Kolk is de 
dijk zélf ook onderdeel van het 
Natura2000 gebied. In de 
uiterwaarden zijn hier veel 
graslanden en aangetakte plassen 
te vinden. In een deel van de 
uiterwaard heeft recent ook 
natuurontwikkeling plaats-
gevonden. Binnendijks ligt t.h.v. de 
Dijkzichtweg een droog bosgebied.

Een specifiek kenmerk van 
deeltraject 14 is dat er aan de 
oostzijde bij de spoorbrug een 
gebied ligt waar de bodem 
mogelijk sterk verontreinigd is. Het 
is niet bekend wat de precieze 
aard is van de verontreiniging.

Het rood gearceerde gebied blijkt uit 
bodemonderzoek potentieel sterk 
verontreinigd.

De dijk bij deeltraject 14 met de Hessenweg 
en vrijliggend fietspad. De dijk ligt dicht 
tegen het fietspad. (Beeld: Google maps)

Bij deeltraject 14 loopt langs 
sommige delen de 
Hessenweg/N340 dicht langs de 
dijk. De weg zélf ligt hier op 
ongeveer 10m afstand van de dijk. 
Er ligt ook een vrij liggend fietspad 
tussen de dijk en de Hessenweg. 
Deze ligt dichterbij de dijk, op 
ongeveer 2m afstand. De 
Hessenweg zal worden 
herontwikkeld i.h.k.v. de nieuwe 
Vechtdalverbinding.

Slingerend dijktracé nabij de 
Hessenpoort. Het tracé slingert 
hier door vele dijkdoorbraken uit 
het verleden. De Hessenweg is de 
ontginningsbasis van het gebied, 
hierlangs liggen meerdere erven. 
De dijk ligt hiervan aan de 
achterkant. De dijk is een grens 
tussen de natuurlijke uiterwaarden 
en het agrarische achterland. 
Landgoed Dijkzicht is een 
opvallende plek langs de dijk in het 
bosgebied.

Links landgoed Dijkzicht met uitzicht 
vanaf de dijk over de Vecht (oranje 
kasteeltorentje).



Overzicht kansrijke alternatieven deeltraject 14

Vanuit de actualisatie van de ontwerpopgave volgt dat waterveiligheidsopgave voor deeltraject 14 bestaat uit een piping & bekledingsopgave.
Opmerkingen bij de dijkversterkingsopgave:

A) Oplossingsrichting binnen het huidig 
dijkprofiel

Bij deze oplossingsrichting 
blijven de grenzen van de 
dijk op dezelfde plaats 
liggen. Maatregelen vinden 
dan plaats op of in de dijk, 
bijvoorbeeld met verticale 
maatregelen.

C) Oplossingsrichting buitendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
Vechtzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 
ongeveer 100m van de 
dijk zouden maatregelen 
kunnen komen. Dit is 
afhankelijk van de situatie 
en de versterkingsopgave. 

B) Oplossingsrichting binnendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
landzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 50m 
van de dijk zouden 
maatregelen kunnen 
komen. Dit is afhankelijk 
van de situatie en de 
versterkingsopgave. 

NB: De getoonde concrete invulling van de oplossingsrichting is ter illustratie, deze laat een voorbeeld zien van wat er zou kunnen binnen een specifieke oplossingsrichting

Vechtzijde Landzijde Vechtzijde Landzijde

Vechtzijde Landzijde



Inzichten kansrijke alternatieven 2e stap verkenning voor deeltraject 14
Impact op omgeving:

Trajectspecifieke inzichten
• Natuur wet- en regelgeving kan afhankelijk van de locatie bij alle kansrijke 

alternatieven belemmeringen geven. Dit moet nader worden onderzocht.
• Wanneer bij een binnendijkse oplossingsrichting de Hessenweg wordt geraakt 

kan dit impact hebben op de bereikbaarheid van de omgeving. Daarnaast kan 
interactie met de Hessenweg of het leidingen netwerk leiden tot grote financiële 
consequenties. Bij het uitwerken van deze oplossingsrichting zijn deze aspecten 
daarom een belangrijk aandachtspunt

• Bodemverontreiniging vormt voor maatregelen in de ondergrond binnen alle 
kansrijke alternatieven een mogelijke belemmering. Dit is een belangrijk 
aandachtspunt.

• Een zorgvuldige inpassing bij bebouwing is een belangrijk aandachtspunt voor 
de uitwerking van de kansrijke alternatieven.

 Oplossingsrichtingen A,B & C worden in het vervolg verder onderzocht

Doelbereik:

Bekostiging:
• In de verkenningsfase worden de investeringskosten van de kansrijke 

alternatieven in beeld gebracht.

Haalbaarheid:

Vergunningen & uitvoerbaarheid:
• Het westelijk deel van dit deeltraject ligt ingeklemd  tussen de Berkumerkolk en 

huizen/bosgebied binnendijks. Maatregelen kunnen hier moeilijk uitvoerbaar 
zijn.

• Vergunningverlening in het kader van beschermde natuurwaarden is een 
belangrijk aandachtspunt bij dit deeltraject.

Bijdrage aan klimaatbestendigheid:
• Zijn de kansrijke alternatieven adaptief? Of sluit de keuze voor een richting 

mogelijkheden voor adaptatie t.g.v. toekomstige ontwikkelingen uit? Dit zijn 
belangrijke aandachtspunten voor de verkenning.

Benutten kansen gebied:
• De kansrijke alternatieven sluiten nog geen meekoppelkansen uit. Een 

uitwerking van de meekoppelkansen is opgenomen in hs. 2.5.

Bijdrage aan waterveiligheid:
• Elk van de 3 kansrijke alternatieven kan in basis de waterveiligheidsopgave 

voor deeltraject 14 oplossen. 

Infrastructuur: Bij oplossingsrichting B kan de Hessenweg (ca. 10m afstand) 
worden geraakt door de dijkversterking, met grote impact op bereikbaarheid van de 
omgeving en mogelijk grote financiële consequenties. Dit raakvlak moet in de 
verkenning worden onderzocht in relatie tot de herontwikkeling van de Hessenweg.
Bodemkwaliteit: T.h.v. de spoorbrug ligt een zone met sterke verontreiniging. Bij 
maatregelen in dit gebied kunnen grote financiële consequenties ontstaan.
Natuur: Het buitendijkse gebied is onderdeel van Natura2000 gebied. Bij 
oplossingsrichting C is impact onvermijdelijk. Halverwege dit deeltraject ligt ook een 
stuk dijk waar de dijk zelf een specifiek Natura2000 habitattype omvat met 
ontwikkeldoelen. Alle kansrijke alternatieven kunnen hier impact op hebben. 
Daarnaast liggen er ten zuiden van de A28 beschermde bosgebieden direct 
binnendijks tegen de dijk waar maatregelen impact op zouden kunnen hebben.
Bebouwing: Met name oplossingsrichting B kan grote negatieve impact geven op 
aanwezige bebouwing wanneer deze wordt geraakt. 



Inleiding deeltraject 15 – Jachthaven

Deeltraject 15 is een kort deeltraject gelegen dicht 
tegen de Ordelseweg aan de binnenzijde. Het 
traject loopt vanaf de A28 tot aan de Jachthaven. 
Kenmerkend is dat de dijk hier vrij steil is ten 
opzichte van veel andere gebieden. Aan de 
buitenzijde ligt naast het Terra Nautic recreatiepark 
ook waardevolle natuur in de uiterwaarden.

Kenmerkend profiel:

Beschrijving van het deeltraject:

Jachthaven

Recreatiepark

Opgaven 
waterveiligheid:
- Hoogte
- Piping
- Bekleding
- Stabiliteit



Kenmerkende aspecten van deeltraject 15
Infrastructuur: Kabels & leidingen: Natuur: Recreatie:

Gearceerde delen zijn Natura2000 gebied, 
gekleurde delen behoren tot het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN).

De dijk aan de zuidzijde van 
deeltraject 14 maakt onderdeel uit 
van Natura2000 gebied, net als de 
voorliggende uiterwaard. Het 
gebied dat grenst aan de 
jachthaven en kampeerterrein 
maken geen onderdeel uit van dit 
Natura2000 gebied.

Bij deeltraject 15 wordt de dijk aan 
de binnenzijde begrensd door een 
vrij liggend fietspad en de 
Ordelseweg richting Haerst. De 
weg ligt hier op ongeveer 10m 
afstand van de dijk en het fietspad 
op ongeveer 2 meter afstand.

De dijk bij deeltraject 15 met de doorgaande 
weg en vrijliggend fietspad. De dijk ligt dicht 
tegen het fietspad. (Beeld: Google maps)

Kabels en leidingen t.h.v. Deeltraject 15. 
Groene en gele kleuren geven de ligging 
van kabels weer.

Bij deeltraject 14 liggen parallel 
aan de dijk naast het fietspad een 
aantal telecom en elektra kabels. 
Daarnaast kruisen bij de 
Jachthaven veel kabels en 
leidingen de dijk, waaronder ook 
een waterleiding en persriolering.

Beeld van de dijk ter hoogte van de ingang 
van de Jachthaven. (Beeld: Google Maps)

Bij deeltraject 14 liggen de 
Jachthaven en camping Terra 
Nautic in de uiterwaard met 
belangrijke recreatieve waarde. De 
toegangsweg naar het terrein kruist 
de dijk en via deze weg is voor 
recreanten de uiterwaard 
bereikbaar.



Overzicht kansrijke alternatieven deeltraject 15

Vanuit de actualisatie van de ontwerpopgave volgt dat waterveiligheidsopgave voor deeltraject 15 bestaat uit een hoogte, stabiliteit, piping & 
bekledingsopgave.

Opmerkingen bij de dijkversterkingsopgave:

A) Oplossingsrichting binnen het huidig 
dijkprofiel

Bij deze oplossingsrichting 
blijven de grenzen van de 
dijk op dezelfde plaats 
liggen. Maatregelen vinden 
dan plaats op of in de dijk, 
bijvoorbeeld met verticale 
maatregelen.

C) Oplossingsrichting buitendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
Vechtzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 
ongeveer 100m van de 
dijk zouden maatregelen 
kunnen komen. Dit is 
afhankelijk van de situatie 
en de versterkingsopgave. 

B) Oplossingsrichting binnendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
landzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 50m 
van de dijk zouden 
maatregelen kunnen 
komen. Dit is afhankelijk 
van de situatie en de 
versterkingsopgave. 

NB: De getoonde concrete invulling van de oplossingsrichting is ter illustratie, deze laat een voorbeeld zien van wat er zou kunnen binnen een specifieke oplossingsrichting

Vechtzijde Landzijde Vechtzijde Landzijde

Vechtzijde Landzijde



Inzichten kansrijke alternatieven 2e stap verkenning voor deeltraject 15
Impact op omgeving:

Trajectspecifieke inzichten
• Vanuit natuur wet- en regelgeving kunnen afhankelijk van de locatie bij alle 

kansrijke alternatieven potentieel belemmeringen ontstaan vanuit 
vergunningverlening. Dit moet nader worden onderzocht.

• Wanneer bij een binnendijkse oplossingsrichting de Ordelseweg wordt geraakt 
kan dit de bereikbaarheid van de omgeving beïnvloeden. Daarnaast kunnen 
grote financiële consequenties optreden wanneer de weg of grote delen van 
het kabel en leidingen netwerk moeten worden verlegd. Bij het uitwerken van 
deze oplossingsrichting is dit een belangrijk aandachtspunt.

 Oplossingsrichtingen A,B & C  worden in het vervolg verder onderzocht

Doelbereik:

Bekostiging:
• In de verkenningsfase worden de investeringskosten van de kansrijke 

alternatieven in beeld gebracht.

Haalbaarheid:

Vergunningen & uitvoerbaarheid:
• Vergunningverlening in het kader van beschermde natuurwaarden is een 

aandachtspunt bij dit deeltraject.
• De aanwezigheid van de Ordelseweg direct binnendijks en Terra Nautic

buitendijks kan uitvoeringsbelemmeringen geven.

Bijdrage aan klimaatbestendigheid:
• Zijn de kansrijke alternatieven adaptief? Of sluit de keuze voor een richting 

mogelijkheden voor adaptatie t.g.v. toekomstige ontwikkelingen uit? Dit zijn 
aandachtspunten voor de verdere verkenning.

Benutten kansen gebied:
• De kansrijke alternatieven sluiten nog geen meekoppelkansen uit. Een 

uitwerking van de meekoppelkansen is opgenomen in hs. 2.5.

Bijdrage aan waterveiligheid:
• Elk van de 3 kansrijke alternatieven kan in basis de waterveiligheidsopgave 

voor deeltraject 15 oplossen. 
• Systeemmaatregelen kunnen hier potentieel een deel van de opgave 

verkleinen. Dit wordt in het vervolg van de verkenning onderzocht.

Infrastructuur: De doorgaande Ordelseweg ligt langs het hele deeltraject dichtbij 
de dijk. Bij oplossingsrichting Binnendijks (B) kunnen de weg (ca. 10m afstand) 
en het naastliggende fietspad (ca. 2m afstand) worden geraakt door de 
dijkversterking. De impact hiervan voor de bereikbaarheid van het gebied en ook 
op financieel vlak voor de dijkversterking is potentieel groot.
Recreatie: Oplossingsrichting buitendijks (C) heeft grote impact op het 
recreatieterrein dat hier direct buitendijks ligt. 
Natuur: Het zuidelijk uiteinde van dit deeltraject ligt in Natura2000 gebied. Bij alle 
kansrijke alternatieven is negatieve impact op het Natura2000 gebied daarom 
mogelijk



Inleiding deeltraject 16 – Haerst

Deeltraject 16 is een langer deeltraject, dat loopt 
vanaf de Jachthaven tot aan het landgoed bij Huis 
Den Doorn, ten zuiden van natuurreservaat de 
Zijlkolk. Kenmerkend voor dit deeltraject is de 
grotere variatie in het uiterlijk van de dijk. Aan de 
zuidzijde slingert de dijk langs plassen en 
waardevolle natuur aan beide kanten van de dijk, 
terwijl bij Haerst de dijk dicht langs diverse 
woningen loopt en daar diverse 
verschijningsvormen aanneemt.

Kenmerkend profiel

Beschrijving van het deeltraject:

Haerst

Bomhofsplas

Jachthaven

Opgaven 
waterveiligheid:
- Hoogte
- Piping
- Bekleding

Opgaven 
waterveiligheid:
- Hoogte
- Piping
- Bekleding
- Stabiliteit



Kenmerkende aspecten van deeltraject 16
Bebouwing: Natuur: Cultuurhistorie & Archeologie: Landschap:

Gearceerde delen zijn Natura2000 gebied, 
gekleurde delen behoren tot het NNN. 
Buitendijks komen langs het hele deeltraject 
specifieke N2000 habitattypen voor.

Deeltraject 16 bevindt zich in een 
gebied met veel waardevolle 
natuur. De volledige uiterwaard en 
een groot deel van de dijken zélf 
zijn onderdeel van Natura2000 
gebied en er komen ook wielen en 
specifieke habitattypen voor in het 
gebied met aanverwante 
natuurdoelen. Bijzonder aan dit 
deeltraject is dat de dijk vaak ook 
een eigen natuurtype omvat: De 
Bloemrijke dijk.

Rode en oranje gebieden zijn gebieden met 
een hoge archeologische 
verwachtingswaarde. Locaties van 
monumenten zijn paars aangegeven

Rondom Haerst is veel historisch 
waardevolle bebouwing aanwezig 
dichtbij de dijk, met onder andere 
het rijksmonumentale huize 
Arnichem. Hier loopt de dijk via 
een keermuur direct langs het 
rijksmonument. Langs dit 
deeltraject liggen daarnaast ook 
veel gebieden met hoge 
archeologische verwachtings-
waardes direct tegen de 
binnenzijde van de dijk. Ook zijn er 
enkele historische wielen aanwezig

Uitsnede deeltraject 16 ter hoogte van 
Haerst. Hier ligt vaak bebouwing (paars) 
dicht tegen de dijk (oranje)

In dit gebied liggen veel huizen en 
boerderijen verspreid rondom 
Haerst dicht tegen de dijk. In een 
aantal gevallen liggen huizen ook 
direct tegen het dijktalud. 
Bebouwing komt alleen voor in een 
zone rondom Haerst. Voorbij 
Haerst richting de zuidoostelijke 
zijde van het deeltraject ligt geen 
bebouwing meer dichtbij de dijk.

Slingerende dijk op hogere 
oeverwallen in een weids 
rivierenlandschap met brede 
uiterwaarden. De weg naast de dijk 
is de ontginningbasis en de dijk zelf 
ligt aan de achterkant van de 
erven. Haerst is deels van de dijk 
afgekeerd. Hier verbindt de pont de 
beide zijden van de Vecht. In de 
uiterwaard zijn sporen van de strijd 
tegen het water zichtbaar, in de 
vorm van een aantal kolken dicht 
tegen de dijk.

De uiterwaarden (lichtgroen) in het 
landschap, met daarin de kolken (blauw) 
zichtbaar, evenals de bebouwing van 
Haerst (wit) en recreatieve punten (oranje)



Overzicht kansrijke alternatieven deeltraject 16

Vanuit de actualisatie van de ontwerpopgave volgt dat waterveiligheidsopgave voor deeltraject 16 bestaat uit een hoogte, stabiliteit, piping & 
bekledingsopgave.

Opmerkingen bij de dijkversterkingsopgave:

A) Oplossingsrichting binnen het huidig 
dijkprofiel

Bij deze oplossingsrichting 
blijven de grenzen van de 
dijk op dezelfde plaats 
liggen. Maatregelen 
vinden dan plaats op of in 
de dijk, bijvoorbeeld met 
verticale maatregelen.

C) Oplossingsrichting buitendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
Vechtzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 
ongeveer 100m van de 
dijk zouden maatregelen 
kunnen komen. Dit is 
afhankelijk van de situatie 
en de versterkingsopgave. 

B) Oplossingsrichting binnendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
landzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 50m 
van de dijk zouden 
maatregelen kunnen 
komen. Dit is afhankelijk 
van de situatie en de 
versterkingsopgave. 

NB: De getoonde concrete invulling van de oplossingsrichting is ter illustratie, deze laat een voorbeeld zien van wat er zou kunnen binnen een specifieke oplossingsrichting

Vechtzijde Landzijde Vechtzijde Landzijde

Vechtzijde Landzijde



Inzichten kansrijke alternatieven 2e stap verkenning voor deeltraject 16
Impact op omgeving:

Trajectspecifieke inzichten
• Vanuit natuur wet- en regelgeving kunnen afhankelijk van de locatie bij alle 

kansrijke alternatieven potentieel belemmeringen ontstaan. Dit moet nader 
worden onderzocht. 

• Voor alle kansrijke alternatieven kunnen potentieel vanuit cultuurhistorische 
waarden belemmeringen ontstaan. 

• Oplossingsrichting B kan grote negatieve impact op bebouwing hebben 
wanneer bebouwing wordt geraakt. Dit kan ook grote financiële gevolgen 
hebben. Een zorgvuldige landschappelijke inpassing bij woningen is een 
belangrijk aandachtspunt voor de uitwerking in het vervolg.

 Oplossingsrichtingen A,B & C  worden in het vervolg verder onderzocht

Doelbereik:

Bekostiging:
• In de verkenningsfase worden de investeringskosten van de kansrijke 

alternatieven in beeld gebracht.

Haalbaarheid:

Vergunningen & uitvoerbaarheid:
• Voor dit deeltraject is vergunningverlening voor maatregelen in gebieden met 

beschermde natuurwaarden of cultuurhistorische waarden een aandachtspunt 
voor de verkenning.

• Bij Haerst is uitvoerbaarheid een aandachtspunt i.r.t. de aanwezige bebouwing 
en bereikbaarheid,

Bijdrage aan klimaatbestendigheid:
• Zijn de kansrijke alternatieven adaptief? Of sluit de keuze voor een richting 

mogelijkheden voor adaptatie t.g.v. toekomstige ontwikkelingen uit? Dit zijn 
aandachtspunten voor de verkenning.

Benutten kansen gebied:
• De kansrijke alternatieven sluiten nog geen meekoppelkansen uit. Een 

uitwerking van de meekoppelkansen is opgenomen in hs. 2.5.

Bijdrage aan waterveiligheid:
• Elk van de 3 kansrijke alternatieven kan in basis de waterveiligheidsopgave 

voor deeltraject 16 oplossen. 

Natuur: De dijk en het buitendijkse gebied zijn onderdeel van Natura2000 gebied. 
Dit is voor alle kansrijke alternatieven relevant, en maatregelen binnen Natura2000 
gebied zijn mogelijk onvermijdelijk. Specifieke habitattypen met vastgelegde 
natuurdoelen liggen op veel plaatsen direct buitendijks tegen de dijk. Specifiek in 
deze gebieden is de invloed op natuurwaarden belangrijk om te onderzoeken. 
Daarnaast omvat de dijk zélf hier vaak een eigen NNN-natuurtype: De bloemrijke 
dijk. Beïnvloeding van deze eigenschappen is een aandachtspunt.
Cultuurhistorie & Archeologie: Met name voor kansrijke alternatieven 
Binnendijks (B) is het raakvlak met cultuurhistorische en archeologische waarden 
belangrijk. De vele historische bebouwing die hier aanwezig is kan worden 
beïnvloed door de dijkversterking. Ook liggen hier historisch waardevolle wielen die 
kunnen worden beïnvloed.
Bebouwing: Rondom Haerst liggen veel woningen direct binnendijks tegen de dijk. 
Voor oplossingsrichting B betekent dit dat er mogelijk een grote negatieve impact 
op deze woningen kan ontstaan wanneer woningen geraakt zouden worden.
Landbouw: kansrijke alternatieven B&C kunnen een negatieve impact hebben op 
de agrarische functies naast de dijk (binnen- en buitendijks)



Inleiding deeltraject 17 - De Zijlkolk

Opgaven 
waterveiligheid:
- Hoogte
- Bekleding

Kenmerkend profiel

Beschrijving van het deeltraject:

Natuur-
reservaat De 

Zijlkolk

Deeltraject 17 loopt vanaf het landgoed bij Huis ten 
Doorn rond de Zijlkolk tot het einde van het 
projectgebied, net ten oosten van Genne. Rondom 
de Zijlkolk is de dijk vaak relatief steil en slingert 
deze tussen de bomen door. Soms staan hier ook 
bomen op de dijk. De dijk loopt vervolgens rond 
Huis Den Doorn, waar de dijk recht is en wordt 
omgeven door een laan met bomen. In de dijk is 
hier bij grote delen een damwand aanwezig in de 
dijk t.h.v. Huis Den Doorn en bij de Zijlkolk.

Huis Den 
Doorn

Opgaven 
waterveiligheid:
- Hoogte
- Piping
- Bekleding
- Stabiliteit



Kenmerkende aspecten van deeltraject 17
Recreatie: Natuur: Cultuurhistorie & Archeologie: Landschap:

De dijk loopt hier in een wijds 
rivierenlandschap door natuurrijk 
gebied. De uiterwaard is hier breed 
en kan vanaf de dijk worden 
beleefd. In de uiterwaard zijn 
sporen van de strijd tegen het 
water zichtbaar, in de vorm van 
kolken dichtbij de dijk. Huis den 
Doorn heeft een opvallende ligging 
in het landschap achter de dijk.

Deeltraject 17 bevindt zich in een 
gebied met veel waardevolle 
natuur. De volledige uiterwaard en 
een groot deel van de dijken zélf 
zijn onderdeel van Natura2000 
gebied en er komen ook specifieke 
habitattypen voor in het gebied met 
aanverwante natuurdoelen, 
waaronder een gebied met 
hardhoutooibos. Bijzonder aan dit 
deeltraject is dat de dijk vaak ook 
een eigen NNN-natuurtype omvat: 
De Bloemrijke dijk.

De dijk is hier een belangrijk 
historisch element dat al 
eeuwenlang op deze plaats ligt. 
Huis Den Doorn is een 
rijksmonument aan de binnenzijde 
van de dijk, en ter hoogte van de 
Zijlkolk ligt een oude tank 
versperring uit WO2, met een 
status als gemeentelijk monument. 
Langs een deel van de dijk liggen 
binnendijks gebieden met hoge 
archeologische verwachtingen. 

De dijk is voor het grootste deel 
van dit deeltraject onderdeel van 
het recreatief routenetwerk en er 
liggen een aantal fiets en 
wandelroutes over de dijk. De hele 
dijk, met uitzondering van het deel 
ten westen van Huis Den Doorn is 
toegankelijk voor voetgangers.

Zwart gestreepte delen zijn Natura2000 
gebied, de gekleurde vlakken geven de 
verschillende habitattypen binnen het N2000 
aan. Rood omcirkeld het Hardhoutooibos.

Rode en oranje gebieden zijn gebieden met 
een hoge archeologische 
verwachtingswaarde. Locaties van 
monumenten zijn paars aangegeven

Beeld van de dijk rondom natuurgebied de 
Zijlkolk, met hierop zichtbaar het fietspad 
dat op de dijk ligt. (Beeld: Streetsmart 
Cyclomedia)

De uiterwaarden (lichtgroen) in het 
landschap, met daarin de kolken (blauw) 
zichtbaar en het gedeelte van de dijk dat 
toegankelijk is (groen gestippeld)



Overzicht kansrijke alternatieven deeltraject 17

Vanuit de actualisatie van de ontwerpopgave volgt dat waterveiligheidsopgave voor deeltraject 17 bestaat uit een hoogte, stabiliteit & bekledingsopgave.
Opmerkingen bij de dijkversterkingsopgave:

A) Oplossingsrichting binnen het huidig 
dijkprofiel

Bij deze oplossingsrichting 
blijven de grenzen van de 
dijk op dezelfde plaats 
liggen. Maatregelen 
vinden dan plaats op of in 
de dijk, bijvoorbeeld met 
verticale maatregelen.

C) Oplossingsrichting buitendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
Vechtzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 
ongeveer 10m van de dijk 
zouden maatregelen 
kunnen komen. Dit is 
afhankelijk van de situatie 
en de versterkingsopgave. 

B) Oplossingsrichting binnendijks Bij deze oplossingsrichting 
ligt het ruimtebeslag van 
de oplossingen aan de 
landzijde van de dijk. In 
een zone van 0 tot 
ongeveer 10m van de dijk 
zouden maatregelen 
kunnen komen. Dit is 
afhankelijk van de situatie 
en de versterkingsopgave. 

NB: De getoonde concrete invulling van de oplossingsrichting is ter illustratie, deze laat een voorbeeld zien van wat er zou kunnen binnen een specifieke oplossingsrichting

Vechtzijde Landzijde Vechtzijde Landzijde

Vechtzijde Landzijde



Inzichten kansrijke alternatieven 2e stap verkenning voor deeltraject 17
Impact op omgeving:

Trajectspecifieke inzichten:
• Vanuit natuur wet- en regelgeving kunnen afhankelijk van de locatie bij alle 

kansrijke alternatieven potentieel belemmeringen ontstaan. Dit moet nader 
worden onderzocht. Specifiek het hardhoutooibos habitattype bij natuurgebied 
de Zijlkolk geeft een zeer complexe vergunningverlening en hier zijn 
maatregelen waarschijnlijk niet mogelijk aan de buitenzijde van de dijk (C).

• Met name voor de binnendijkse oplossingsrichting (B) kunnen potentieel vanuit 
archeologische wet- en regelgeving belemmeringen ontstaan doordat wordt 
ingegrepen in archeologisch waardevol gebied.

 Oplossingsrichtingen A,B & C worden in het vervolg verder onderzocht

Doelbereik:

Bekostiging:
• In de verkenningsfase worden de investeringskosten van de kansrijke 

alternatieven in beeld gebracht.

Haalbaarheid:

Vergunningen & uitvoerbaarheid:
• Voor dit deeltraject is vergunningverlening rondom maatregelen in N2000 

gebied en in archeologisch waardevol gebied een aandachtspunt voor de 
verkenning. In het bijzonder maatregelen in het gebied met hardhoutooibos zijn 
zeer lastig vergunbaar vanuit natuurwetgeving.

• Rond natuurgebied de Zijlkolk is uitvoerbaarheid en mogelijk ruimtegebrek een 
aandachtspunt door de aanwezigheid van veel bomen op en om de dijk

Bijdrage aan klimaatbestendigheid:
• Aandachtspunt voor vervolg van de verkenning: Zijn de kansrijke alternatieven 

adaptief? Of sluit de keuze voor een richting mogelijkheden voor adaptatie 
t.g.v. toekomstige ontwikkelingen uit?

• Aandachtspunt voor vervolg van de verkenning: Hoe beïnvloeden de kansrijke 
alternatieven de (grond)waterhuishouding rondom de dijk?

Benutten kansen gebied:
• De kansrijke alternatieven sluiten nog geen meekoppelkansen uit. Een 

uitwerking van de meekoppelkansen is opgenomen in hs. 2.5. 

Bijdrage aan waterveiligheid:
• Elk van de 3 kansrijke alternatieven kan in basis de waterveiligheidsopgave 

voor deeltraject 17 oplossen. 
• Systeemmaatregelen kunnen hier potentieel een deel van de opgave 

verkleinen. Dit wordt in het vervolg van de verkenning onderzocht.

Natuur: De dijk en het buitendijkse gebied zijn hier onderdeel van Natura2000 
gebied. Dit is voor alle kansrijke alternatieven relevant, en maatregelen binnen 
Natura2000 gebied zijn mogelijk onvermijdelijk. Specifieke habitattypen met 
vastgelegde natuurdoelen liggen op veel plaatsen direct buitendijks tegen de dijk. 
Wanneer hier maatregelen plaatsvinden is de impact op beschermde 
natuurwaarden zeer groot. Dit geldt in het bijzonder voor het hardhoutooibos 
vanwege de zeldzaamheid en langzame ontwikkeling hiervan. Het gebied met 
hardhoutooibos ligt buitendijks tegen de dijk en is met name voor 
oplossingsrichting C belangrijk.
Cultuurhistorie & Archeologie: Met name voor kansrijke 
alternatievenBinnendijks (B) en binnen het huidig dijkprofiel (A) is impact op 
cultuurhistorische en archeologische waarden mogelijk en een belangrijk 
aandachtspunt voor de verkenning. Een goede inpassing rond het rijksmonument 
Huis Den Doorn is belangrijk.
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Factsheets systeemmaatregelen - stap 2 van de 
verkenning

De factsheets zijn een bijlage bij de Notitie Kansrijke Alternatieven. 
De notitie kansrijke alternatieven bevat informatie over de 
oplossingsrichtingen op hoofdlijnen. Deze factsheets geven de 
onderzoeksinformatie weer over de systeemmaatregelen die in stap 
2 van de verkenning Veilige Vecht zijn onderzocht. 

De factsheets bevatten informatie op oplossingsrichtingniveau.

Project: Veilige Vecht 
Inhoudelijk bevroren op: 26 april 2022
Status: 100%, definitief
Bijlage bij: Notitie Kansrijke Alternatieven (NKA)
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Oplossingsrichtingen onderzocht in stap 2
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Toelichting factsheets

4



Opbouw van de factsheets
Voor elke systeemmaatregel zijn factsheets opgesteld waarin de onderzoeksinformatie van stap 2 van de verkenning is samengevat. Per oplossingsrichting zijn drie 
factsheets uitgewerkt:
1. Deel 1 licht de systeemmaatregel toe;
2. Deel 2 bevat de beslisinformatie die in stap 2 verzameld is over de systeemmaatregel;
3. Deel 3 bevat een impressie van een leergebied. 
Hieronder wordt kort toegelicht wat elk deel laat zien.

Toelichting opbouw factsheets

Deel 1 – toelichting systeemmaatregel
Het eerste onderdeel geeft een toelichting op de 
systeemmaatregel door middel van een kaart met 
mogelijke zoekgebieden, een schets van de 
werking van de oplossingsrichting en een uitleg 
daarvan. Daarnaast bevat dit deel een toelichting 
op de kenmerken van mogelijke zoekgebieden en 
de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de 
voorbeelduitwerking.

Deel 3 – impressie van het leergebied
Deel 3 bevat een impressie van het leergebied 
binnen de oplossingsrichting en een toelichting 
daarop. Er zijn van elk leergebied twee varianten 
gemaakt:
• Variant ‘inpassen’: in deze variant wordt het 

gebied ingericht voor de 
hoogwaterveiligheidsopgave: de zeldzame, 
extreem natte situatie.

• Variant ‘verbinden’: in deze variant wordt het 
gebied (integraal) ingericht voor de 
hoogwaterveiligheidsopgave, de 
klimaatbestendigheidsopgave én andere 
opgaven in het gebied.

Deel 2 – beslisinformatie
Deel 2 geeft een overzicht van de informatie die 
nodig is om te bepalen of de oplossingsrichting 
kansrijk is om in een voorkeursalternatief te 
‘landen’ (beslisinformatie): de effecten van de 
oplossingsrichting op de criteria doelbereik, 
haalbaarheid en impact op de omgeving. 
De NKA licht toe wat kansrijkheid inhoudt. In de 
volgende stap wordt een uitgebreidere 
effectbepaling uitgevoerd.

De volgende pagina licht voor elk criterium toe hoe 
de effecten in deze stap bepaald zijn. De legenda 
die op elke pagina met beslisinformatie staat licht 
de kleuren van de beoordeling (groen, blauw, grijs 
en oranje) toe. Informatie in een wit blokje bevat 
feitelijke informatie zonder dat daar een 
beoordeling aan is gehangen.

De effecten van de systeemmaatregel zijn bepaald 
voor de variant ‘inpassen’, zie toelichting in 
tekstblok rechts.
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Toelichting tabel ‘beslisinformatie’
Criterium Toelichting effectbepaling

Doelbereik

Waterveiligheid Met behulp van rivierkundige modellen is berekend wat het effect van de oplossingsrichtingen is 
op de hoogwatergolf op de Vecht tussen Dalfsen en Zwolle. Het effect kan nog hoger of lager 
uitvallen als blijkt dat meer of minder zoekgebieden gerealiseerd kunnen worden.

Klimaatbesten-
digheid

Een kwalitatieve, op expert oordeel gebaseerde inschatting of de oplossingsrichting bijdraagt 
aan een klimaatbestendig stroomgebied van de Vecht.

Kansen voor 
gebiedsopgaven

Een kwalitatieve, op expert oordeel gebaseerde inschatting of er kansen benut kunnen worden 
om de oplossingsrichtingen te combineren met andere gebiedsopgaven. Gebiedsopgaven zijn 
alle andere opgaven die spelen in een gebied (denk aan natuuropgaven, recreatie, energie, et 
cetera)

Haalbaarheid

Investerings-
kosten

Inschatting van de investeringskosten en voorbereidingskosten die nodig zijn voor de 
oplossingsrichting op basis van de SSK (Standaardsystematiek Kostenramingen). Deze kosten 
zijn exclusief kosten voor mitigatie of compensatie van eventuele schade. Ook kosten voor 
beheer en onderhoud zijn niet meegenomen.

Financierbaar-
heid

Inschatting door welke programma’s de oplossingsrichting gefinancierd kan worden. De 
inschatting voor financiering vanuit HWBP is gemaakt op basis van de investeringskosten en de 
bijdrage aan waterveiligheid. Hoe groter de bijdrage aan waterveiligheid, des te groter de 
verwachte bijdrage van het HWBP. Daarnaast is ingeschat of er andere mogelijke 
financieringsbronnen zijn.

Eigenaarschap Expert inschatting welke partijen met bevoegdheden er zijn, die bereid zijn om trekker te 
worden van de verdere uitwerking van de oplossingsrichting.

Juridische en 
planologische 
haalbaarheid

Informatie over de besluiten die nodig zijn om de oplossingsrichting te realiseren, inschatting 
van de juridische haalbaarheid, informatie over de benodigde planologische borging, en 
inschatting of een vergoeding (nadeel/schade) mogelijk en/of nodig is. In volgende stap wordt 
ook naar vergunbaarheid Nbw et cetera gekeken.

Technische 
uitvoer- en 
beheerbaarheid

Expert inschatting of de oplossingsrichting technisch uitvoerbaar en beheerbaar is tegen 
acceptabele kosten en met voldoende (technische) betrouwbaarheid.

Grondbeschik-
baarheid

Expert inschatting van de mogelijk benodigde grondverwerving voor de oplossingsrichting en de 
mogelijk benodigde aandachtspunten en risico's voor de tijdige beschikbaarheid van gronden.

Criterium Toelichting effectbepaling

Impact op omgeving*

Ecologie Expert inschatting van het effect van de 
oplossingsrichtingen op natuurwaarden. Hieruit 
bleek dat overlap van zoekgebieden met Natura 
2000-gebieden in deze stap het enige aspect is dat 
mogelijk bepalend is voor de kansrijkheid van 
oplossingsrichtingen. In het MER in de volgende 
stap worden alle ecologische aspecten 
onderzocht.

Bereikbaarheid Analyse met behulp van GIS en expert oordeel of 
hoofdwegen en wegen die woonkernen ontsluiten 
begaanbaar blijven wanneer de 
oplossingsrichtingen worden ingezet.

Landschap en 
cultuurhistorie

Expert inschatting van het effect van de 
oplossingsrichting op landschap en cultuurhistorie.

Gebruiksfuncties Expert inschatting van het effect van de 
oplossingsrichtingen op gebruiksfuncties. Hieruit 
bleek dat wonen en landbouw voor elke 
oplossingsrichting relevant zijn, en 
drinkwaterwinning voor één oplossingsrichting. 
Voor wonen is in beeld gebracht hoeveel 
woningen, boerderijen en overige panden in de 
zoekgebieden van de oplossingsrichtingen extra  
wateroverlast ervaren als de oplossingsrichting 
wordt ingezet bij een zeldzame, extreem natte 
situatie. Voor landbouw is in beeld gebracht of 
grond met de functie landbouw mogelijk moet 
verdwijnen en of de oplossingsrichting op andere 
manieren effect heeft op landbouw. Het effect op 
drinkwaterwinning is op basis van een expert 
inschatting gemaakt.

* Naast de in de tabel genoemde criteria voor impact op omgeving zijn externe 
veiligheid en bodem onderzocht. Deze criteria bleken echter niet bepalend voor 
de kansrijkheid van en niet onderscheidend tussen de oplossingsrichtingen. 
Daarom zijn deze criteria niet opgenomen in de factsheets.
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Vasthouden op maaiveld in de beekdalen

Advies

Niet verder onderzoeken in Veilige Vecht:
• Eigenaarschap niet belegd
• Gebiedsopgaven lopen een ander tijdspad dan Veilige Vecht
• Onvoldoende cofinanciering te realiseren

Kansen voor de toekomst:
• (beperkte) bijdrage aan waterveiligheid : verlaging hoogwatergolf tot 

4 cm bij Dalfsen 
• (beperkte) bijdrage aan klimaatbestendig systeem : mogelijk op 

korte termijn met ZON of op langere termijn met opgaven aan de 
droge kant en natte kant

• kansen voor koppeling met de bossenstrategie , groenblauwe 
dooradering en landbouwopgaven

• relatief beperkte impact op omgeving

Aandachtspunten vervolg:
• Synchroniseren gebiedsopgaven
• goed ontwerp dat past bij omgeving (inpassing)
• gesprekken met en toestemming van grondeigenaren
• uitgebreide effectenstudie (milieueffectrapport)

7



Werking systeemmaatregel
In deze oplossingsrichting wordt in (beekdal)gebieden die tijdens zeldzame, extreem natte situaties (die 
eens in de 300 tot 10.000 jaar voorkomen) van nature al (deels) water op het maaiveld kennen, het 
regenwater vastgehouden op het maaiveld. Het water wordt vastgehouden doordat de uitgangen via de 
watergangen zo worden ontworpen dat ze in situaties die eens in de 300 jaar tot 10.000 jaar voorkomen 
minder water afvoeren. Het water dat niet door de watergangen afgevoerd kan worden, wordt op het 
maaiveld vastgehouden. Hierdoor wordt een groter gebied nat en worden natte delen dieper. Het gaat om 
circa 25 cm extra waterdiepte. Om ervoor te zorgen dat het water niet over het maaiveld wegstroomt, 
worden de natuurlijke hoogtes van het gebied met elkaar verbonden door maaiveldophoging. Aan het 
einde van de natte periode wordt het water afgevoerd via de bestaande watergangen. Naar verwachting 
staat het water circa 3 dagen op het maaiveld, hoe extremer de bui hoe langer dit duurt.

Zie pagina 10 en 11 voor visualisaties van de werking van deze systeemmaatregel.

Uitgangspunten bij de uitwerking
• Maaiveldophoging zoveel mogelijk onderhoudsvrij en met behoud van bestaande functies door een 

vlakke ophoging te maken. Ook volgen ophogingen zoveel mogelijk bestaande lijnen in het gebied, 
bijvoorbeeld wegen.

• Watergangen: Er is uitgegaan van niet-regelbare technische ingrepen die de waterafvoer in de 
watergangen in zeldzame, extreem natte situaties automatisch beperken zonder dat hier iemand voor op 
een knop hoeft te drukken. Niet-regelbare ingrepen zijn gewenst omdat ze lage kosten hebben (excl. 
mitigatie of compensatie van eventuele schade) en omdat het lastig is om in te schatten met welk type 
bui je te maken hebt, en dus wanneer je een gebied in moet zetten. De niet-regelbare technische 
ingrepen betreffen ‘knijpconstructies’, die zorgen dat de watergang niet meer water kan afvoeren dan 
past bij een situatie die eens in de 300 jaar voorkomt.

• Laagfrequente inzet: alleen in zeldzame, extreem natte situaties, eens in 300-10.000 jaar

Type: vasthouden in het stroomgebied

Vasthouden op maaiveld in de beekdalen – 1. toelichting systeemmaatregel

Kenmerken van mogelijke zoekgebieden
• Onderaan hellingen, in relatief vlakke gebieden 
• Gebieden die in extreem natte omstandigheden al water op maaiveld kennen
• Scherpe buitenrand op basis van hoogteverschillen  
• Beperkt aantal afwateringen 
• gebieden groter dan 100 ha

Mogelijke zoekgebieden aan het begin van stap 2

8



Vasthouden op maaiveld in de beekdalen – 2. beslisinformatie

Criterium Effect (variant ‘inpassen’)

Doelbereik

Waterveiligheid Bij inzet van 12 gebieden: verwachte verlaging van de hoogwatergolf met 
2 tot 4 cm bij Dalfsen en 0 tot 1 cm bij Zwolle.

Klimaatbestendigheid - Beperkte koppeling met lopende programma’s (m.n. ZON)
- Procesmatige koppelingen op langere termijn met klimaatprogramma`s 

Kansen voor 
gebiedsopgaven

Circa ¾ van de gebieden heeft kansen om op termijn gebiedsopgaven te 
koppelen: bossenstrategie, groenblauwe dooradering, energieparken. 
Circa ¼ heeft geen/zeer beperkt kansen om gebiedsopgaven te koppelen, 
behalve koppeling aan (toekomstig) landbouwkundig gebruik, vanwege het 
agrarische karakter.

Haalbaarheid

Investeringskosten Circa EUR 4 - 14 miljoen. Beheer en onderhoud en mitigatie/schade niet 
meegenomen

Financierbaarheid Naar verwachting 10-50% vanuit dijkversterkingsbudget. Mogelijke andere 
bronnen: rijkssubsidie, andere programma's van de waterschappen, 
provincies gemeenten, terreinbeherende organisaties.

Eigenaarschap Er is geen zicht op een trekker voor het vervolg

Juridische en 
planologische 
haalbaarheid

Juridisch en planologisch haalbaar. Benodigd besluit: Projectbesluit. 
Daarnaast: 
- aanwijzing als bergingsgebied in legger (waterschap)
- opnemen in omgevingsplan (gemeente)
Nadeelcompensatieregeling uit de Waterwet geldt.

Technische uitvoer-
en beheerbaarheid 

Technisch uitvoerbaar en beheerbaar

Grondbeschikbaar-
heid

Maaiveldophoging wordt met behoud van gebruiksfuncties uitgevoerd, 
daarom geen risico voor grondbeschikbaarheid verwacht.  Aandachtspunt: 
tijdelijk gebruik gronden tijdens realisatiefase.

Criterium Effect (variant ‘inpassen’)

Impact op omgeving

Ecologie 3 van de 12 zoekgebieden overlappen gedeeltelijk met Natura 
2000-gebied. Voor de deze gebieden zijn negatieve effecten 
niet uit te sluiten en is verder onderzoek nodig in de volgende 
stap. Maaiveldophogingen zijn naar verwachting inpasbaar in 
deze gebieden wanneer de Natura 2000-begrenzing wordt 
gehanteerd die veelal samenvalt met lijnen in het gebied 
(wegen/dijken)., waardoor geen no go verwacht wordt.

Bereikbaar-
heid

Hoofdwegen en wegen die woonkernen ontsluiten blijven in de 
zoekgebieden naar verwachting voldoende droog. Vrijliggende
boerderijen blijven naar verwachting bereikbaar met groot 
materieel (trekkers). Het effect is neutraal ingeschat.

Landschap en 
cultuurhistorie

De maaiveldophogingen vormen een nieuw element in het 
landschap. Dit is mogelijk een negatief effect.

Gebruiks-
functies

Woningen, boerderijen en overige panden ondervinden mogelijk 
extra wateroverlast ten gevolge van deze oplossingsrichting. 
Vanwege de zeldzame inzet van de gebieden, veelal in de 
winter, de kleine laag extra water (25cm), de ligging van 
gebieden in gebieden met schaarse, verspreide bebouwing en 
ontwerp met behoud van bestaande functies zijn de effecten op 
panden relatief klein. Een deel van de panden ondervindt ook 
zonder inzet van de oplossingsrichting in deze situatie 
wateroverlast. Al met al is het effect op panden negatief 
ingeschat, maar is het effect beperkt. 

De maaiveldophoging leidt mogelijk tot minder natschade

De maaiveldophoging leidt mogelijk tot meer droogteschade.

Extra water op landbouwgrond treedt naar verwachting 
voornamelijk in de winter op en de frequentie is laag. Daarom is 
het effect daarvan op landbouw neutraal ingeschat.

Toelichting kleurcodering

Positief effect

Neutraal / op termijn positief effect 

Neutraal effect

Negatief effect
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Inpassen
In deze voorbeeldschets zijn 
de ingrepen opgenomen die 
nodig zijn om water vast te 
houden om bij te dragen aan 
hoogwaterveiligheid. Op de 
schets zijn de 
maaiveldophogingen en 
technische ingrepen in 
watergangen te zien. Ook zijn 
panden aangegeven op de 
kaart. De blauwe 
markeringen op de schets 
laten zien waar het water op 
maaiveld staat wanneer deze 
oplossingsrichting wordt 
ingezet in de zeldzame, 
extreem natte situatie. De 
blauwe markeringen geven 
de totale hoeveelheid water 
weer; dus de hoeveelheid 
water die van nature op het 
maaiveld staat in de 
zeldzame, extreem natte 
situatie plus het water dat 
door de oplossingsrichting 
extra wordt vastgehouden.

Vasthouden op maaiveld in de beekdalen – 3a. impressie leergebied Marle-Daarleflier - inpassen
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Verbinden
Voor deze oplossingsrichting 
zien stakeholders kansen 
voor de koppeling met de 
blauwgroene dooradering, de 
droogte-opgave en de 
bossenstrategie Overijssel. In 
de uitwerking is dit 
weergegeven door ingrepen 
die bijdragen aan landbouw, 
natuur en groenblauwe 
dooradering (accoladeprofiel 
langs watergangen) en aan 
het versterken van de 
groenstructuur. Aanvullend is 
een houtwal ingetekend ter 
bescherming van een aantal 
panden tegen extra 
wateroverlast en voor 
landschappelijke 
bescherming en groenblauwe 
dooradering.

Vasthouden op maaiveld in de beekdalen – 3b. impressie leergebied Marle-Daarleflier - verbinden
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Vasthouden op maaiveld in de veenontginningen

Advies

Niet verder onderzoeken in Veilige Vecht:
• Eigenaarschap niet belegd
• Gebiedsopgaven lopen een ander tijdspad dan Veilige Vecht
• Onvoldoende cofinanciering te realiseren

Kansen voor de toekomst:
• (beperkte) bijdrage aan waterveiligheid : verlaging hoogwatergolf 

tot 3 cm bij Dalfsen
• (beperkte) bijdrage aan klimaatbestendig systeem : mogelijk op 

korte termijn met NBW of op langere termijn met opgaven aan de 
droge kant en natte kant

• enkele kansen voor koppeling met de bossenstrategie , 
groenblauwe dooradering en landbouwopgaven 

• relatief beperkte impact op omgeving 

Aandachtspunten vervolg:
• Synchroniseren gebiedsopgaven
• goed ontwerp dat past bij omgeving (inpassing)
• gesprekken met en toestemming van grondeigenaren
• uitgebreide effectenstudie (milieueffectrapport)
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Type: vasthouden in het stroomgebied

Vasthouden op maaiveld in de veenontginningen – 1. toelichting systeemmaatregel

Gebieden waar water 
wordt vastgehouden

Gebieden waar water
uit vaarten wordt ingelaten

Werking systeemmaatregel
In deze oplossingsrichting wordt in (veenontginnings)gebieden die tijdens zeldzame, extreem natte 
situaties (die eens in de 300 tot 10.000 jaar voorkomen) van nature al (deels) water op het maaiveld 
kennen, het regenwater vastgehouden op het maaiveld. Het water wordt vastgehouden doordat de 
uitgangen via de watergangen zo worden ontworpen dat ze in situaties die eens in de 300 jaar tot 10.000 
jaar voorkomen minder water afvoeren. Het water dat niet door de watergangen afgevoerd kan worden, 
wordt op het maaiveld vastgehouden. Hierdoor wordt een groter gebied nat en worden natte delen dieper. 
Het gaat om circa 25 cm extra waterdiepte. Om ervoor te zorgen dat het water niet over het maaiveld 
wegstroomt, worden de natuurlijke hoogtes van het gebied met elkaar verbonden door 
maaiveldophoging. Aan het einde van de natte periode wordt het water afgevoerd via de bestaande 
watergangen. Naar verwachting staat het water circa 3 dagen op het maaiveld, hoe extremer de bui hoe 
langer dit duurt. In drie gebieden (zie de gebieden weergegeven met stippellijnen op de kaart links) wordt 
geen regenwater vastgehouden, maar water uit naastgelegen vaarten ingelaten. De maatregelen in deze 
gebieden zijn hetzelfde, met aanvullende maatregelen om water in het gebied te laten lopen. Zie pagina 
15 en 16 voor visualisaties van de werking van deze systeemmaatregel.

Uitgangspunten bij de uitwerking
• Maaiveldophoging zoveel mogelijk onderhoudsvrij en met behoud van bestaande functies door een 

vlakke ophoging te maken. Ook volgen ophogingen zoveel mogelijk bestaande lijnen in het gebied, 
bijvoorbeeld wegen.

• Watergangen: Er is uitgegaan van niet-regelbare technische ingrepen die de waterafvoer in de 
watergangen in zeldzame, extreem natte situaties automatisch beperken zonder dat hier iemand voor 
op een knop hoeft te drukken. Niet-regelbare ingrepen zijn gewenst omdat ze lage kosten hebben (excl. 
mitigatie of compensatie van eventuele schade) en omdat het lastig is om in te schatten met welk type 
bui je te maken hebt, en dus wanneer je een gebied in moet zetten. De niet-regelbare technische 
ingrepen betreffen ‘knijpconstructies’, die zorgen dat de watergang niet meer water kan afvoeren dan 
past bij een situatie die eens in de 300 jaar voorkomt.

• Laagfrequente inzet: alleen in zeldzame, extreem natte situaties, eens in 300-10.000 jaar

Kenmerken van mogelijke zoekgebieden
• Relatief vlakke gebieden  (oude veenontginningsgebieden)
• Gebieden die in extreem natte omstandigheden al water op maaiveld kennen
• Scherpe buitenrand op basis van hoogteverschillen  
• Beperkt aantal afwateringen 
• gebieden groter dan 100 ha
Of omdat ze door stakeholders zijn aangedragen als mogelijke zoekgebieden. 

Mogelijke zoekgebieden aan het begin van stap 2
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Vasthouden op maaiveld in de veenontginningen – 2. beslisinformatie
Criterium Effect (variant ‘inpassen’)

Doelbereik

Waterveiligheid Bij inzet van 16 gebieden: verwachte verlaging van de hoogwatergolf 
met 2 tot 3 cm bij Dalfsen en 0 tot 1 cm bij Zwolle.

Klimaatbestendig-
heid

- Beperkte koppeling met lopende programma’s (m.n. NBW)
- Procesmatige koppelingen op langere termijn met 
klimaatprogramma`s 

Kansen voor 
gebiedsopgaven

Circa ¼ van de gebieden heeft kansen om op termijn gebiedsopgaven 
te koppelen: bossenstrategie, groenblauwe dooradering. Circa ¾ 
heeft geen/zeer beperkt kansen om gebiedsopgaven te koppelen, 
behalve koppeling aan (toekomstig) landbouwkundig gebruik, 
vanwege het agrarische karakter.

Haalbaarheid

Investeringskosten Circa EUR 7 - 23 miljoen. Beheer en onderhoud en mitigatie/schade 
niet meegenomen.

Financierbaarheid Naar verwachting 10-25% vanuit dijkversterkingsbudget. Mogelijke 
andere bronnen: rijkssubsidies, andere programma's van de 
waterschappen, provincies gemeenten, terreinbeherende
organisaties.

Eigenaarschap Er is geen zicht op een trekker voor het vervolg

Juridische en 
planologische 
haalbaarheid

Juridisch en planologisch haalbaar. Benodigd besluit: Projectbesluit. 
Daarnaast: 
- aanwijzing als bergingsgebied in legger (waterschap)
- opnemen in omgevingsplan (gemeente)
Nadeelcompensatieregeling uit de Waterwet geldt.

Technische uitvoer-
en beheerbaarheid 

Technisch uitvoerbaar en beheerbaar

Grondbeschikbaar-
heid

Maaiveldophoging wordt met behoud van gebruiksfuncties uitgevoerd, 
daarom geen risico voor grondbeschikbaarheid verwacht.  
Aandachtspunt: tijdelijk gebruik gronden tijdens realisatiefase.

Criterium Effect (variant ‘inpassen’)

Impact op omgeving

Ecologie 2 van de 16 zoekgebieden overlappen gedeeltelijk met Natura 2000-
gebied. Voor de deze gebieden zijn negatieve effecten niet uit te 
sluiten en is verder onderzoek nodig in de volgende stap. 
Maaiveldophogingen zijn naar verwachting inpasbaar in deze 
gebieden wanneer de Natura 2000-begrenzing wordt gehanteerd die 
veelal samenvalt met lijnen in het gebied (wegen/dijken), waardoor 
geen no go verwacht wordt.

Bereikbaar-
heid

Hoofdwegen blijven in de zoekgebieden naar verwachting voldoende 
droog. Mogelijk loopt een enkele weg die een woonkern ontsluit onder 
water. Vrijliggende boerderijen blijven naar verwachting bereikbaar 
met groot materieel (trekkers). Het effect is neutraal ingeschat. 

Landschap en 
cultuurhistorie

De maaiveldophogingen vormen een nieuw element in het landschap. 
Dit is mogelijk een negatief effect.

Gebruiks-
functies

Woningen, boerderijen en overige panden ondervinden mogelijk extra 
wateroverlast ten gevolge van deze oplossingsrichting. Vanwege de 
zeldzame inzet van de gebieden, veelal in de winter, de kleine laag 
extra water (25cm), de ligging van gebieden in gebieden met 
schaarse, verspreide bebouwing en ontwerp met behoud van 
bestaande functies zijn de effecten op panden relatief klein. Een deel 
van de panden ondervindt ook zonder inzet van de oplossingsrichting 
in deze situatie wateroverlast. Al met al is het effect op panden 
negatief ingeschat, maar is het effect beperkt. 

De maaiveldophoging leidt mogelijk tot minder natschade

De maaiveldophoging leidt mogelijk tot meer droogteschade.

Extra water op landbouwgrond treedt naar verwachting voornamelijk 
in de winter op en de frequentie is laag. Daarom is het effect daarvan 
op landbouw neutraal ingeschat.

Toelichting kleurcodering

Positief effect

Neutraal / op termijn positief effect 

Neutraal effect

Negatief effect
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Inpassen
In deze voorbeeldschets zijn 
de ingrepen opgenomen die 
nodig zijn om water vast te 
houden om bij te dragen aan 
hoogwaterveiligheid. Op de 
schets zijn de 
maaiveldophogingen en 
technische ingrepen in 
watergangen te zien. De 
blauwe markeringen op de 
schets laten zien waar het 
water op maaiveld staat 
wanneer deze 
oplossingsrichting wordt 
ingezet in de zeldzame, 
extreem natte situatie. De 
blauwe markeringen geven 
de totale hoeveelheid water 
weer; dus de hoeveelheid 
water die van nature op het 
maaiveld staat in de 
zeldzame, extreem natte 
situatie plus het water dat 
door de oplossingsrichting 
extra wordt vastgehouden.

Vasthouden op maaiveld in de veenontginningen – 3a. impressie leergebied Stegerveld - inpassen
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Verbinden
Voor deze oplossingsrichting 
zien stakeholders kansen 
voor de koppeling met de 
blauwgroene dooradering, de 
droogteopgave, mogelijk 
gecombineerd met de 
energieopgave, en de 
bossenstrategie Overijssel. In 
de uitwerking is dit 
weergegeven door ingrepen 
om bij te dragen aan de 
landbouw (accoladeprofiel 
langs watergangen, 
waterbekken gecombineerd 
met zonneveld) en aan de 
bosontwikkeling tussen het 
huidige bos en de N36. 

Vasthouden op maaiveld in de veenontginningen – 3b. impressie leergebied Stegerveld - verbinden
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Afvoer vertragen haarvaten

Advies

Niet verder onderzoeken in Veilige Vecht:
• geen bijdrage aan waterveiligheid : verlaging hoogwatergolf 

met 0 cm
• ook impact op normale situatie: verruwen haarvaten zorgt 

voor meer water op het maaiveld en daardoor mogelijk 
voor wateroverlast, anderzijds tot vasthouden van water 
dus minder verdroging 

Kansen voor de toekomst:
• Waterschap Vechtstromen gaat hier sowieso mee aan de slag 

Aandachtspunten vervolg:
• Deze oplossingsrichting heeft een link met waterveiligheid. 

Deze link kan positief of negatief uitpakken en moet daarom 
onderzocht worden wanneer Waterschap Vechtstromen deze 
maatregel op grote schaal uitvoert.  

• Impact op omgeving: nader onderzoek naar wateroverlast of 
droogte beperking voor gebruiksfuncties
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Type: vasthouden in het stroomgebied

Afvoer vertragen haarvaten – 1. toelichting systeemmaatregel

Mogelijke zoekgebieden aan het begin van stap 2

Kenmerken van mogelijke zoekgebieden
Deze systeemmaatregel kan in het gehele plangebied van de verkenning worden ingezet. In deze stap is 
onderzocht wat het effect is wanneer de systeemmaatregel in het beheergebied van Waterschap 
Vechtstromen wordt ingezet. 

winter  zomer

Werking systeemmaatregel
Vertragen van de afvoer in de haar-
vaten zorgt ervoor dat water langer 
bovenin het watersysteem blijft en 
minder snel afstroomt richting de 
Vecht. Dit kan op verschillende ma-
nieren. In deze stap is extensief maai-
beheer (minder vaak maaien) in de 
leggerwaterlopen van waterschap 
Vechtstromen uitgewerkt. Dit zorgt 
ervoor dat de leggerwaterlopen meer 
begroeiing hebben (ruwer zijn), waar-
door de afvoer van water vertraagt, 
en er water op het maaiveld staat.  

Uitgangspunten bij de uitwerking
• Extensief maaibeheer wordt door-

gevoerd in alle leggerwaterlopen 
van waterschap Vechtstromen, 
tenzij het lokaal tot onacceptabele 
effecten leidt op arboveiligheid, 
waterkwantiteit, plagen en 
(on)kruiden, flora en fauna, 
recreatie of lopende contracten. 

• Verruwen van de watergangen van 
Waterschap Drents Overijsselse Delta draagt niet bij aan de waterstanden op de Vecht, omdat die
watergangen niet afwateren op de Vecht.

• Ook in dagelijkse situaties invloed, niet alleen in de zeldzame, extreem natte situatie
• Er zijn 3 scenario’s doorgerekend:

• Het referentiescenario: de oevers aan beide zijden van de watergang worden glad gemaaid zoals vlak 
voor winter het geval is;

• Scenario 1: één zijde van de oevers is glad gemaaid, de andere oever wordt niet gemaaid;
• Scenario 2: één zijde van de oevers is ‘natuurlijk’ gemaaid, de andere oever wordt niet gemaaid
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Afvoer vertragen haarvaten – 2. beslisinformatie

Criterium Effect (variant ‘inpassen’)

Doelbereik

Waterveiligheid Verwachte verlaging hoogwatergolf met 0 cm bij Zwolle en 0 
cm bij Dalfsen

Klimaatbestendigheid Geen effect verwacht.

Kansen voor 
gebiedsopgaven

De voornaamste concrete kans ligt in de koppeling met het 
(nieuw op te stellen) maaibeleid van Waterschap 
Vechtstromen. Daarnaast kansen om bij te dragen aan 
droogtebestrijding, ecologische waterkwaliteit, 
natuurontwikkeling

Haalbaarheid

Investeringskosten Geen investeringskosten. De kosten voor beheer en onderhoud 
worden ingeschat op +/- 10% van de huidige kosten.

Financierbaarheid Geen investeringskosten. Eventuele extra kosten voor beheer 
en onderhoud naar verwachting financierbaar vanuit 
maaibeheer Waterschap Vechtstromen.

Eigenaarschap Waterschap Vechtstromen

Juridische en plano-
logische haalbaarheid

Juridisch en planologisch haalbaar.

Technische uitvoer- en 
beheerbaarheid 

Technisch uitvoerbaar en beheerbaar

Grondbeschikbaarheid De eigendomssituatie van de oevers hoeft niet te veranderen 
voor extensivering. Grondbeschikbaarheid is dus niet aan de 
orde. 

Criterium Effect (variant ‘inpassen’)

Impact op omgeving

Ecologie Extensiveren leidt tot mogelijke verbetering van ecologische 
werking van het watersysteem. Er kan strategisch gekeken 
worden waar wel of niet extensiveren in te zetten. Als er 
ecologisch potentieel is, biedt het ecologisch meerwaarde. 
(onderzoek Waterschap Vechtstromen uit 2016).

Bereikbaarheid Vanaf de T100 situatie zorgt deze oplossingsrichting voor extra 
water op het maaiveld. Het is mogelijk dat er ook water op 
hoofdwegen en wegen die woonkernen ontsluiten komt te staan. 
Dit is naar verwachting mitigeerbaar. Het effect heeft een lage 
frequentie. Daarom is het effect op bereikbaarheid neutraal 
ingeschat.

Landschap en 
cultuurhistorie

Effect kan nog positief of negatief uitpakken.

Gebruiksfuncties Panden ondervinden mogelijk extra wateroverlast, daarom is 
het effect negatief ingeschat. De laag extra water is echter klein 
(op de meeste plekken enkele centimeters, met uitschieters naar 
maximaal 20cm in de T1000-situatie). De frequentie waarop 
effecten op gebruiksfuncties verwacht worden is relatief hoog; 
verruwing heeft ook in de genormeerde situatie effect. De hier 
gepresenteerde effecten treden op voor de variant die is 
onderzocht in de verkenning. Wanneer deze oplossingsrichting 
verder uitgewerkt wordt, is nader onderzoek nodig naar de 
wateroverlast bij panden.

Er komt extra water op landbouwgrond te staan, maar dit leidt niet 
tot overschrijding van de normen. Daarom is het effect op 
landbouw neutraal ingeschat.

Toelichting kleurcodering

Positief effect

Neutraal / op termijn positief effect 

Neutraal effect

Negatief effect
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Vasthouden op maaiveld in de flanken bovenstrooms

Advies

Niet verder onderzoeken in verkenning Veilige Vecht:
• Eigenaarschap niet belegd
• Gebiedsopgaven lopen een ander tijdspad dan Veilige 

Vecht
• Onvoldoende cofinanciering te realiseren

Kansen voor de toekomst:
• (beperkte) bijdrage aan waterveiligheid : verlaging hoogwatergolf tot 5 cm bij Dalfsen 
• (beperkte) bijdrage aan klimaatbestendig systeem : mogelijk op korte termijn met NBW 

of op langere termijn met opgaven aan de droge kant en natte kant
• kansen voor koppeling met bossenstrategie, landschappelijke versterking, 

woningbouw, recreatie en landbouwopgaven.

Aandachtspunten vervolg:
• impact op omgeving ; nader onderzoek naar wateroverlast voor gebruiksfuncties
• Synchroniseren gebiedsopgaven
• bestuurlijke bereidheid genereren voor een overlaat die lager is dan de huidige kering
• dimensionering overlaat berekenen
• goed ontwerp dat past bij omgeving (inpassing)
• gesprekken met en toestemming van grondeigenaren
• uitgebreide effectenstudie (milieueffectrapport)
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Vasthouden op maaiveld in de flanken bovenstrooms – 1. toelichting systeemmaatregel

Kenmerken van mogelijke zoekgebieden
• Laaggelegen gebieden begrensd door natuurlijke hoogtes
• In flanken van de Vecht (buiten het winterbed)
• Met relatief beperkte bebouwing
Of omdat ze door stakeholders zijn aangedragen als mogelijke zoekgebieden. 

Type: afremmen en vasthouden 
op maaiveld langs de Vecht

Werking systeemmaatregel
In deze oplossingsrichting stroomt water uit de Vecht tijdens zeldzame, extreem natte situaties (die eens 
in de 300 tot 10.000 jaar voorkomen) over een overlaat en wordt vervolgens vastgehouden op het 
maaiveld. Hierdoor neemt de afvoer van de Vecht af, benedenstrooms van de oplossingsrichting. Het 
water wordt vastgehouden doordat de uitgangen van de watergangen zo worden ontworpen dat ze geen 
of minder water afvoeren. Om ervoor te zorgen dat het water niet over het maaiveld wegstroomt, worden 
de natuurlijke hoogtes van het gebied met elkaar verbonden door maaiveldophoging. De waterdiepte die 
in de gebieden vastgehouden wordt, varieert tot meer dan een meter in de diepste delen. Naar 
verwachting staat het water circa 3 dagen op het maaiveld, hoe extremer de bui hoe langer dit duurt. Het 
gebied loopt via het reguliere watersysteem weer leeg.  Zie pagina 23 en 24 voor visualisaties van de 
werking van deze systeemmaatregel.

Uitgangspunten bij de uitwerking
• Maaiveldophoging zoveel mogelijk onderhoudsvrij en met behoud van bestaande functies. Ophogingen 

zijn vlak/glooiend of volgen zoveel mogelijk bestaande lijnen in het gebied, bijvoorbeeld wegen.
• Watergangen: combinatie van niet-regelbare technische ingrepen in de kleine watergangen en wel-

regelbare technische ingrepen (vragen menselijk handelen) in de hoofdwatergangen. Anders dan 
vasthouden op maaiveld in het stroomgebied, worden ook regelbare ingrepen toegepast. De 
hoofdwatergangen moeten volledig dichtgezet worden om de effectiviteit van de maatregel te vergroten 
en om wateroverlast te voorkomen langs uitstroomroutes. Een regelbare ingreep is voor deze 
oplossingsrichting daarnaast mogelijk doordat we hoge waterstanden op de Vecht zien aankomen.

• Toepassing van een overlaat: wanneer het water in de Vecht hoger komt dan de drempelhoogte van de 
overlaat, stroomt het Vechtwater over de overlaat heen het gebied in. Uitgangspunt voor de 
drempelhoogte is de T300-waterstand in de Vecht (de waterstand die gemiddeld eens per 300 jaar 
voorkomt), wat neerkomt op een hoogte van de overlaat die naar huidige verwachting, gebaseerd op 
expertoordeel ongeveer 0,5 tot 1,5 meter lager is dan de hoogte van de huidige kering. De lengte van 
de drempel varieert per gebied. 

• N-wegen die langs een overlaat lopen, moeten bereikbaar blijven. Indien nodig worden daar 
maatregelen voor genomen.

• Laagfrequente inzet: alleen in zeldzame, extreem natte situaties, eens in 300-10.000 jaar

Mogelijke zoekgebieden aan het begin van stap 2
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Vasthouden op maaiveld in de flanken bovenstrooms – 2. beslisinformatie

Criterium Effect (variant ‘inpassen’)

Doelbereik

Waterveiligheid Bij inzet van 7 gebieden: verwachte verlaging van de hoogwatergolf met 
3 tot 5 cm bij Dalfsen en 1 tot 2 cm bij Zwolle.

Klimaatbestendighei
d 

- Beperkte koppeling met lopende programma’s (m.n. NBW)
- Procesmatige koppelingen op langere termijn met klimaatprogramma`s 

Kansen voor 
gebiedsopgaven

Circa 2/3 van de gebieden heeft kansen om op termijn gebiedsopgaven 
te koppelen: bossenstrategie, landschappelijke versterking, woningbouw, 
recreatie. 1/3 van gebieden heeft geen/zeer beperkt kansen om gebieds-
opgaven te koppelen, behalve koppeling aan (toekomstig) 
landbouwkundig gebruik, vanwege het agrarische karakter.

Haalbaarheid

Investeringskosten Circa EUR 8 - 18 miljoen. Beheer en onderhoud en mitigatie/schade niet 
meegenomen.

Financierbaarheid Naar verwachting 10-40% vanuit dijkversterkingsbudget. Mogelijke 
andere bronnen: rijkssubsidies, andere programma's van de 
waterschappen, provincies gemeenten, terreinbeherende organisaties.

Eigenaarschap Er is geen zicht op een trekker voor het vervolg

Juridische en 
planologische 
haalbaarheid

Juridisch en planologisch haalbaar. Benodigd besluit: Projectbesluit. 
Daarnaast: 
- aanwijzing als bergingsgebied in legger (waterschap)
- opnemen in omgevingsplan (gemeente)
Nadeelcompensatieregeling uit de Waterwet geldt.

Technische uitvoer-
en beheerbaarheid 

Technisch uitvoerbaar en beheerbaar. Hoogte overlaat komt heel nauw 
met hoe vaak hij overstroomt.

Grondbeschikbaar-
heid

Voor realisatie van de overlaat zijn gronden of afspraken over gronden 
van particulieren noodzakelijk. Risico voor grondbeschikbaarheid 
verwacht.  Aandachtspunt: tijdelijk gebruik gronden tijdens realisatiefase.

Criterium Effect (variant ‘inpassen’)

Impact op omgeving

Ecologie Geen overlap met Natura 2000-gebied.

Bereikbaar-
heid

Wegen die woonkernen ontsluiten blijven in de zoekgebieden naar 
verwachting voldoende droog. Mogelijk loopt wel een hoofdweg (N-
weg) onder water. Daarnaast dienen de gebieden vanwege de grote 
waterdieptes (meer dan 50 cm op sommige wegen) waarschijnlijk 
geëvacueerd te worden voordat ze vol staan. Daarom is het effect 
negatief ingeschat. 

Landschap 
en cultuur-
historie

De maaiveldophogingen vormen een nieuw element in het landschap. 
Dit is mogelijk een negatief effect. Daarnaast moeten maatregelen 
passen bij een (half)natuurlijke laaglandrivier.

Gebruiks-
functies

Woningen, boerderijen en overige panden ondervinden mogelijk extra 
wateroverlast ten gevolge van deze oplossingsrichting. Vanwege de 
zeldzame inzet van de gebieden, veelal in de winter, de ligging van 
gebieden in gebieden met schaarse, verspreide bebouwing en 
ontwerp met behoud van bestaande functies zijn de effecten op 
panden relatief klein. De waterdieptes bij inundatie liggen tussen 0,5 -
1,5 meter (in zeer laag gelegen gebieden, zoals oude rivierarmen, 
incidenteel tot 3,0 meter). Een deel van de panden ondervindt ook 
zonder inzet van de oplossingsrichting in deze situatie wateroverlast. 
Al met al is het effect op panden negatief ingeschat. 

Extra water op landbouwgrond treedt naar verwachting voornamelijk 
in de winter op en de frequentie is laag. De waterdiepte is relatief 
hoog en het betreft gebiedsvreemd water, met andere kwaliteit en 
kenmerken. Daarom is het effect op landbouw negatief ingeschat.

De maaiveldophoging leidt mogelijk tot minder natschade

De maaiveldophoging leidt mogelijk tot meer droogteschade.

Toelichting kleurcodering

Positief effect

Neutraal / op termijn positief effect 

Neutraal effect

Negatief effect
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Inpassen
In deze voorbeeldschets zijn 
de ingrepen opgenomen die 
nodig zijn om water vast te 
houden om bij te dragen aan 
hoogwaterveiligheid. Op de 
schets zijn de 
maaiveldophogingen, een 
overlaat en technische 
ingrepen in watergangen te 
zien. De blauwe markeringen 
op de schets laten zien waar 
het water op maaiveld staat 
wanneer deze 
oplossingsrichting wordt 
ingezet in de zeldzame, 
extreem natte situatie. De 
pijltjes in de afbeelding even 
aan op welke locaties het 
gebied leegloopt na inzet in 
de zeldzame, extreem natte 
situatie. De blauwe 
markeringen geven de totale 
hoeveelheid water weer; dus 
de hoeveelheid water die van 
nature op het maaiveld staat 
in de zeldzame, extreem 
natte situatie plus het water 
dat door de 
oplossingsrichting extra wordt 
vastgehouden.

Vasthouden op maaiveld in de flanken bovenstrooms – 3a. impressie leergebied Anevelde - inpassen

23



Verbinden
Voor deze oplossingsrichting 
zien stakeholders kansen 
voor een koppeling met 
opgaven als de 
bossenstrategie Overijssel, 
landschappelijke versterking, 
woningbouw en recreatie. 
Voor het leergebied is dit 
uitgewerkt met een vernatte
zone bij de Molengoot (kans 
voor natuur en groen-blauwe
dooradering), het gebied ook 
benutten voor vasthouden 
stedelijk bergingswater en 
het combineren van de 
aanleg van de 
ontsluitingsweg Marslanden 
met een begrenzingskade 
voor de systeemmaatregel.

Vasthouden op maaiveld in de flanken bovenstrooms – 3b. impressie leergebied Anevelde - verbinden
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Combinatie van vasthouden op maaiveld 
bovenstrooms en afvoer vertragen middenstrooms

Advies

Niet verder onderzoeken in verkenning Veilige Vecht:
• Volgens de huidige inzichten is er bovenstrooms bij Ommen en 

Hardenberg in minder extreme situaties geen ruimte in het 
riviersysteem om verruwing in het middenstroomse deel van de 
Vecht toe te staan.

Kansen voor de toekomst:
• maakt de oplossingsrichting vasthouden op maaiveld in de flanken 

bovenstrooms kansrijker 
• Indien er ruimte ontstaat om verruwing toe te passen, 

oplossingsrichting verder onderzoeken. In combinatie met de opgave 
halfnatuurlijke laaglandrivier.  
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Type: afremmen en vasthouden 
op maaiveld langs de Vecht

Combinatie van vasthouden op maaiveld bovenstrooms en afvoer vertragen middenstrooms – 1. 
toelichting systeemmaatregel

Mogelijke zoekgebieden aan het begin van stap 2

Werking systeemmaatregel
Deze oplossingsrichting is een combinatie van vasthouden op maaiveld in de flanken bovenstrooms (zie 
pagina 20) en afvoer vertragen middenstrooms. Afvoer vertragen middenstrooms is geen zelfstandig 
functionerende oplossingsrichting, maar een middel om de oplossingsrichting ‘vasthouden op maaiveld in 
de flanken bovenstrooms’ effectiever te maken. In deze oplossingsrichting wordt de afvoer van de Vecht 
vertraagd. Door de afvoer te vertragen, neemt de waterstand bovenstrooms toe. Hierdoor zijn mogelijk 
minder ingrepen nodig om het water over de kering te laten stromen voor de oplossingsrichting 
vasthouden in de flanken bovenstrooms en wordt deze oplossingsrichting effectiever. Deze maatregel 
wordt ingezet bovenstrooms van het te versterken dijktraject, tussen Dalfsen en Hardenberg. 

Het principe van vertragen van de afvoer bestaat uit het verruwen van het winterbed. Dit kan op 
verschillende manieren zoals: bosontwikkeling, hermeandering van de hoofdgeul en natuurlijke, niet-
meestromende nevengeulen, inzet van oude meanders. Een impressie hiervan is weergegeven in de 
houtskoolschets. 

Oplossingsrichting (tijdelijk) on hold
Tijdens het onderzoek is gebleken dat deze oplossingsrichting mogelijk voor ontoelaatbare 
waterstandseffecten bovenstrooms zorgt. Ter plaatse van Ommen en Hardenberg is er volgens de 
huidige inzichten bij de kering geen ruimte om extra waterstandsstijging toe te staan. Deze 
oplossingsrichting wordt daarom (tijdelijk) niet verder onderzocht, totdat duidelijk is of waterstandsstijging 
bovenstrooms toelaatbaar is.

Kenmerken van mogelijke zoekgebieden
Deze systeemmaatregel kan ingezet worden op het traject tussen circa Dalfsen en Hardenberg.

Afvoer vertragen 
middenstrooms
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Combinatie van vasthouden op maaiveld bovenstrooms en afvoer 
vertragen middenstrooms – 2. beslisinformatie

Criterium Effect (variant ‘inpassen’)

Doelbereik

Waterveiligheid Bij inzet van 7 gebieden vasthouden op maaiveld in de flanken 
bovenstrooms: verwachte verlaging van de hoogwatergolf met 
3 tot 5 cm bij Dalfsen en 1 tot 2 cm bij Zwolle.

Klimaatbestendigheid Niet onderzocht. Oplossingsrichting geparkeerd vanwege no go 
impact op omgeving.

Kansen voor 
gebiedsopgaven

levert directe bijdrage aan de realisatie van de halfnatuurlijke
laaglandrivier. Daarnaast kans om bij te dragen aan de 
bossenstrategie.

Haalbaarheid

Investeringskosten Niet onderzocht. Oplossingsrichting geparkeerd vanwege no go 
impact op omgeving.

Financierbaarheid Niet onderzocht. Oplossingsrichting geparkeerd vanwege no go 
impact op omgeving.

Eigenaarschap Niet onderzocht. Oplossingsrichting geparkeerd vanwege no go 
impact op omgeving.

Juridische en plano-
logische haalbaarheid

Niet onderzocht. Oplossingsrichting geparkeerd vanwege no go 
impact op omgeving.

Technische uitvoer- en 
beheerbaarheid 

Niet onderzocht. Oplossingsrichting geparkeerd vanwege no go 
impact op omgeving.

Grondbeschikbaarheid Niet onderzocht. Oplossingsrichting geparkeerd vanwege no go 
impact op omgeving.

Criterium Effect (variant ‘inpassen’)

Impact op omgeving

Waterveiligheid 
bovenstrooms

Volgens de huidige inzichten is er bovenstrooms bij Ommen en 
Hardenberg geen ruimte in het riviersysteem om verruwing in het 
middenstroomse deel van de Vecht toe te staan. Daarom is deze 
oplossingsrichting geparkeerd.

Ecologie Niet onderzocht. Oplossingsrichting geparkeerd vanwege no go 
impact op omgeving.

Bereikbaarheid Niet onderzocht. Oplossingsrichting geparkeerd vanwege no go 
impact op omgeving.

Landschap en 
cultuurhistorie

Niet onderzocht. Oplossingsrichting geparkeerd vanwege no go 
impact op omgeving.

Gebruiksfuncties Niet onderzocht. Oplossingsrichting geparkeerd vanwege no go 
impact op omgeving.

Toelichting kleurcodering

Positief effect

Neutraal / op termijn positief effect 

Neutraal effect

Negatief effect
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Inpassen = verbinden
Voor deze oplossingsrichting 
is één voorbeeldschets 
gemaakt. Dat komt doordat 
met de 
inpassingsmaatregelen ook 
invulling gegeven wordt aan 
het verbinden van opgaven. 
Verruwen van het stroombed
van de Vecht is uitgewerkt 
met ooibosontwikkeling, 
meidoornhagen en andere 
natuur als vertragende 
maatregel. Dit draagt bij aan 
de vertraging van de Vecht 
(waterveiligheid) én aan de 
realisatie van een 
halfnatuurlijke laaglandrivier. 
Aanvullend is inzet van oude 
meanders mogelijk. De 
blauwe markeringen op de 
schets laten zien waar het 
water op maaiveld staat 
wanneer deze 
oplossingsrichting wordt 
ingezet in de zeldzame, 
extreem natte situatie.

Combinatie van vasthouden op maaiveld bovenstrooms en afvoer vertragen middenstrooms – 3. 
impressie leergebied Zeesse-Hoogengraven
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Vasthouden op maaiveld in de flanken benedenstrooms

Advies

Niet verder onderzoeken in verkenning Veilige Vecht:
• Eigenaarschap niet belegd
• Gebiedsopgaven lopen een ander tijdspad dan Veilige Vecht
• Onvoldoende cofinanciering te realiseren

Kansen voor de toekomst:
• relatief grote bijdrage aan waterveiligheid: verlaging hoogwatergolf tot 10 cm bij Dalfsen 
• (beperkte) bijdrage aan klimaatbestendig systeem : mogelijk op korte termijn met ZON 

of op langere termijn met opgaven aan de droge kant en natte kant

Aandachtspunten vervolg:
• impact op omgeving ; nader onderzoek naar wateroverlast voor gebruiksfuncties
• Bestuurlijke bereidheid (bij eigenaar en bij partners) genereren voor een overlaat die 

lager is dan de huidige kering 
• Dimensionering overlaat berekenen
• goed ontwerp dat past bij omgeving (inpassing)
• gesprekken met en toestemming van grondeigenaren voor realisatie overlaat
• uitgebreide effectenstudie (milieueffectrapport)
• waterrobuust bouwen bij toekomstige ontwikkelingen in dit gebied
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Vasthouden op maaiveld in de flanken benedenstrooms – 1. toelichting systeemmaatregel

Mogelijke zoekgebieden aan het begin van stap 2
Werking systeemmaatregel
In deze oplossingsrichting stroomt water uit de Vecht tijdens zeldzame, extreem natte situaties (die eens 
in de 300 tot 10.000 jaar voorkomen) via een overlaat over de kering en wordt vervolgens vastgehouden 
op het maaiveld. Op deze manier wordt een deel van de afvoer van de Vecht tussen Dalfsen en Zwolle 
tijdelijk buiten de rivier geborgen, om het na de zeldzame, extreem natte situatie af te voeren. 

Het gebied ten noorden van de Vecht (Overlaat Dalfsen) wordt begrensd door de aanwezige hoogtes en 
de kering rondom de Dedemsvaart, waardoor maaiveldophogingen voor deze systeemmaatregel niet 
nodig zijn. Rondom Hessenpoort is reeds een kering gerealiseerd om het bedrijventerrein te beschermen. 
Aanpassingen aan watergangen zijn niet nodig, omdat de watergangen die het gebied uitstromen al met 
een regelwerk zijn afgesloten. De waterdiepte die in het gebied vastgehouden wordt, varieert tot circa 2 
meter in de diepste delen. Naar verwachting staat het water circa 3 dagen op het maaiveld, voordat het 
gebied via het reguliere watersysteem wordt drooggemalen. Hoe extremer de bui hoe langer dit duurt.  

Zie pagina 32 en 33 voor visualisaties van de werking van deze systeemmaatregel.

Uitgangspunten bij de uitwerking
• Toepassing van een overlaat: wanneer het water in de Vecht hoger komt dan de drempelhoogte van de 

overlaat, stroomt het Vechtwater over de overlaat heen het gebied in. De drempelhoogte is gelijk aan 
de waterstand die gemiddeld eens in de 300 jaar voorkomt (T300-waterstand), wat neerkomt op een 
hoogte van de overlaat die naar huidige verwachting, gebaseerd op expertoordeel ongeveer 0,5 tot 1 
meter lager is dan de hoogte van de huidige kering

• De lengte van de overlaat is 1 km. Het talud aan de binnenzijde is flauw en voorzien van betonnen 
verharding.

• Het gebied wordt begrensd door de aanwezige hoogtes en de kering rondom de Dedemsvaart. 
• Het gebied wordt na inzet drooggemalen door gemaal Broekhuizen en gemaal Streukelerzijl.
• Laagfrequente inzet: alleen in zeldzame, extreem natte situaties, eens in 300-10.000 jaar.

Kenmerken van mogelijke zoekgebieden
Er zijn 2 zoekgebieden in beeld: bij Dalfsen en bij Herfte (zie kaart). Het gebied bij Herfte heeft ook een 
functie in het systeem van de Wetering die vanuit het zuiden naar Zwolle stroomt. Dit gebied wordt in dat 
kader separaat onderzocht en is daarmee niet nader uitgewerkt in Veilige Vecht.  

Type: afremmen en vasthouden 
op maaiveld langs de Vecht
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Vasthouden op maaiveld in de flanken benedenstrooms – 2. beslisinformatie
Criterium Effect (variant ‘inpassen’)

Doelbereik

Waterveiligheid Verwachte verlaging hoogwatergolf met 1 tot 5 cm bij Zwolle en 6 tot 10 cm bij 
Dalfsen.

Klimaatbestendig-
heid 

- Beperkte koppeling met lopende programma’s (m.n. ZON)
- Procesmatige koppelingen op langere termijn met klimaatprogramma`s 

Kansen voor 
gebiedsopgaven

Het gebied heeft zeer beperkt kansen om gebiedsopgaven te koppelen, 
behalve koppeling aan (toekomstig) landbouwkundig gebruik, vanwege het 
agrarische karakter. Er liggen kansen voor energieopwekking in het gebied, 
maar deze hebben nauwelijks inhoudelijk raakvlak met de opgaven voor water-
veiligheid en klimaatbestendigheid. Er is de mogelijkheid om het gebied voor 
andere waterbergingsopgaven in te zetten (Zwarte Water, stedelijk water 
Zwolle)

Haalbaarheid

Investeringskosten Circa EUR 4 - 10 miljoen. Beheer en onderhoud en mitigatie/schade niet 
meegenomen.

Financierbaarheid Naar verwachting 50-100% vanuit dijkversterkingsbudget. Mogelijke andere 
bronnen: andere programma's van de waterschappen, rijkssubsidies, 
provincies gemeenten, terreinbeherende organisaties

Eigenaarschap Er is geen zicht op een trekker voor het vervolg

Juridische en 
planologische 
haalbaarheid

Juridisch en planologisch haalbaar. Benodigd besluit: Projectbesluit. Daarnaast: 
- aanwijzing als bergingsgebied in legger (waterschap)
- opnemen in omgevingsplan (gemeente)
Nadeelcompensatieregeling uit de Waterwet geldt.

Technische 
uitvoer- en 
beheerbaarheid 

Technisch uitvoerbaar en beheerbaar. Hoogte overlaat komt heel nauw met 
hoe vaak hij overstroomt.

Grondbeschikbaar
heid

Voor realisatie van de overlaat zijn gronden of afspraken over gronden van 
particulieren noodzakelijk. Risico voor grondbeschikbaarheid verwacht.  
Aandachtspunt: tijdelijk gebruik gronden tijdens realisatiefase.

Criterium Effect (variant ‘inpassen’)

Impact op omgeving

Ecologie Geen overlap met Natura 2000-gebied.

Bereikbaar-
heid

Wegen die woonkernen ontsluiten blijven in de zoekgebieden naar 
verwachting voldoende droog. Mogelijk loopt wel een hoofdweg 
(de nieuwe Hessenweg) onder water. Daarnaast dienen de 
gebieden vanwege de grote waterdieptes (meer dan 50 cm op 
sommige wegen) tijdig geëvacueerd te worden. Daarom is het 
effect negatief ingeschat. 

Landschap 
en cultuur-
historie

Zorgvuldige inpassing van de overlaat is nodig vanwege de 
landschappelijke en cultuurhistorische waarde van de dijk. 
Aandachtspunten voor de inpassing: niet teveel aanpassingen, 
passend binnen vorm van de dijk.

Gebruiks-
functies

Woningen, boerderijen en overige panden ondervinden mogelijk 
extra wateroverlast ten gevolge van deze oplossingsrichting. 
Vanwege de zeldzame inzet van de gebieden, veelal in de winter, 
de ligging van gebieden in gebieden met schaarse, verspreide 
bebouwing en ontwerp met behoud van bestaande functies zijn de 
effecten op panden relatief klein. De waterdieptes bij inundatie 
liggen tussen 0,5 - 1,5 meter (incidenteel tot 2,0 meter). Een deel 
van de panden ondervindt ook zonder inzet van de 
oplossingsrichting in deze situatie wateroverlast. Al met al is het 
effect op panden negatief ingeschat. Hessenpoort wordt 
beschermd door een reeds aangelegde kering.

Extra water op landbouwgrond treedt naar verwachting 
voornamelijk in de winter op en de frequentie is laag. De 
waterdiepte is relatief hoog en het betreft gebiedsvreemd water, 
met andere kwaliteit en kenmerken. Daarom is het effect op 
landbouw negatief ingeschat.

Aanwijzing als bergingsgebied legt beperkingen op aan of vraagt 
voorzieningen bij  toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

Toelichting kleurcodering

Positief effect

Neutraal / op termijn positief effect 

Neutraal effect

Negatief effect
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Inpassen
In deze voorbeeldschets zijn 
de ingrepen opgenomen die 
nodig zijn om water vast te 
houden om bij te dragen aan 
hoogwaterveiligheid. Op de 
schets is de overlaat bij 
Dalfsen te zien, evenals de 
reeds gerealiseerde kering 
rondom bedrijventerrein 
Hessenpoort. De blauwe 
markeringen op de schets 
laten zien waar het water op 
maaiveld staat wanneer deze 
oplossingsrichting wordt 
ingezet in de zeldzame, 
extreem natte situatie. De 
blauwe markeringen geven 
de totale hoeveelheid water 
weer; dus de hoeveelheid 
water die van nature op het 
maaiveld staat in de 
zeldzame, extreem natte 
situatie plus het water dat 
door de oplossingsrichting 
extra wordt vastgehouden.

Vasthouden op maaiveld in de flanken benedenstrooms – 3a. impressie leergebied Dalfsen - inpassen
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Verbinden
Voor deze oplossingrichting
zien stakeholders geen fysiek 
raakvlak tussen deze 
oplossingsrichting en het 
aanbrengen van een overlaat 
en de toekomstige andere 
opgaven in dit gebied. Deze 
oplossingsrichting kan een 
stimulans zijn voor 
klimaatrobuust bouwen in dit 
gebied. In de uitwerking zijn 
ook gebieden weergegeven 
waar ruimte is voor 
hernieuwbare energie (zon 
en wind) maar hier ligt (nog) 
geen concrete opgave voor.

Vasthouden op maaiveld in de flanken benedenstrooms – 3b. impressie leergebied Dalfsen - verbinden
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Rivierverruiming Dalfsen - Vechterweerd

Advies

Nevengeul Dalfsen

Niet verder onderzoeken in 
verkenning Veilige Vecht:
• geen bijdrage aan waterveiligheid 

tussen Dalfsen en Zwolle.

Kansen voor de toekomst:
• Wel een effect op de hoogwatergolf 

bovenstrooms van Dalfsen : 
verlaging met 0 tot 1 cm

• Er zijn veel koppelkansen. Vanuit de 
ateliers deelnemers is gepleit voor 
een integrale aanpak in samenhang 
met toekomstige ontwikkelingen. Het 
uitwerken van een nevengeul als 
afzonderlijke maatregel wordt als 
een desinvestering gezien.

Landhoofd Dalfsen

Niet verder 
onderzoeken in 
verkenning Veilige 
Vecht:
• geen bijdrage aan 

waterveiligheid tussen 
Dalfsen en Zwolle.

Kansen voor de 
toekomst:
• Wel een effect op de 

hoogwatergolf 
bovenstrooms van 
Dalfsen : verlaging 
met 8 tot 10 cm

Nevengeulen Vechterweerd

Kansrijk om verder te onderzoeken als deeloplossing gekoppeld aan één of meer 
kansrijke alternatieven:
• (beperkte) bijdrage aan waterveiligheid : verlaging hoogwatergolf tot 2 cm
• kansen voor koppeling met de opgave voor de verbetering van de vispassage bij 

Vechterweerd (WDODelta) en de opgave voor de realisatie van de halfnatuurlijke 
laaglandrivier

• mogelijk positief effect op drinkwaterwinning Vitens (waterkwantiteit).

Aandachtspunten vervolg:
• impact op omgeving ; nader onderzoeken naar effect op waterkwaliteit drinkwaterwinning 

Vitens en effect op landbouwgrond
• Hoe verhouden de nevengeulen zich tot de huidige groene geul aan de zuidzijde?
• cofinanciering nodig, nog niet geregeld 
• goed ontwerp dat past bij omgeving (inpassing)
• gesprekken met en toestemming van grondeigenaren
• uitgebreide effectenstudie (milieueffectrapport)
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Rivierverruiming – 1. toelichting systeemmaatregel

Kenmerken van mogelijke zoekgebieden
Er zijn 2 zoekgebieden in beeld: 
• Rivierverruiming ter hoogte van Dalfsen – nevengeul of aanpassing landhoofd
• Rivierverruiming ter hoogte van Vechterweerd – 2 opties voor nevengeulenType: vergroten afvoer

Werking systeemmaatregel
De oplossingsrichting rivierverruiming vergroot het winterbed van de Vecht, waardoor de hoogwatergolf 
bovenstrooms van de ingreep verlaagd wordt. Daarom moet deze oplossingsrichting ongeveer tussen 
Dalfsen en het Zwarte Water worden gerealiseerd. Hoe vaak deze systeemmaatregel wordt gebruikt, is 
sterk afhankelijk van de uitwerking van de systeemmaatregel. 

Vergroten van het winterbed kan door:
• Graven van nevengeulen 
• Dijkteruglegging 
• Verlagen uiterwaarden 
• Aanpassen landhoofden van bruggen
Rivierverruiming om de flessenhalzen bij de A28 en de spoorbrug aan te pakken behoort niet tot de 
mogelijkheden, omdat deze in het stormgedomineerde deel van de Vecht liggen, waardoor het doelbereik 
beperkt is tegenover hoge kosten.

Uitgangspunten bij de uitwerking
Voor deze oplossingsrichting zijn 2 specifieke voorbeelduitwerkingen gemaakt: één voor rivierverruiming 
bij Dalfsen (aanpak flessenhals door middel van een nevengeul of aanpassing landhoofd) en één voor 
rivierverruiming bij Vechterweerd (nevengeulen). De nevengeulen zijn ontworpen als rivierkundig 
optimale niet-meestromende nevengeulen. De uitgangspunten die bij de voorbeelduitwerkingen 
gehanteerd zijn, staan beschreven op respectievelijk pagina 38 en pagina 40 van deze factsheet. 

Mogelijke zoekgebieden aan het begin van stap 2

Dalfsen

Vechterweerd
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Rivierverruiming – 2a. Beslisinformatie Dalfsen
Criterium Effect nevengeul variant ‘inpassen’ Effect landhoofd variant ‘inpassen’

Doelbereik

Waterveiligheid Nevengeul: verwachte verlaging hoogwatergolf met 0 
cm bij Zwolle en 0 cm bij Dalfsen. Effect van 0 tot 1 cm 
bovenstrooms van Dalfsen (grotendeels buiten deze 
dijkversterking).

Aanpassing landhoofd aan zuidzijde bij Dalfsen: 
verwachte verlaging hoogwatergolf met 0 cm 
tussen Dalfsen en Zwolle. Effect van 8 tot 10 cm 
bovenstrooms van Dalfsen (grotendeels buiten 
deze dijkversterking).

Klimaatbestendig-
heid

Geen effect verwacht

Kansen voor 
gebiedsopgaven

kansen om opgaven te koppelen, maar niet binnen de tijdsperiode van 
de hoogwaterveiligheidsopgave. Niet gewenst om nu waterveiligheids-
maatregelen te realiseren zonder de potentie van de overige opgaven te 
benutten. Kansen: verstedelijkingsstrategie regio Zwolle, centrumplan 
Dalfsen, regionale mobiliteitsvraagstuk, KRW-opgave, halfnatuurlijke
laaglandrivier, recreatie, natuurontwikkeling, wens voor verplaatsen brug

Er zijn geen concrete kansen om 
gebiedsopgaven te koppelen 
aan deze oplossingsrichting voor 
hoogwaterveiligheid.

Haalbaarheid

Investeringskosten n.t.b. Circa EUR 7 - 15 miljoen. Beheer en onderhoud 
en mitigatie/schade niet meegenomen.

Financierbaarheid Naar verwachting <5 % vanuit dijkversterkingsbudget. 
Mogelijke andere bronnen: andere programma's van de 
waterschappen, rijkssubsidies, provincies gemeenten, 
terreinbeherende organisaties.

Naar verwachting 5-10% vanuit 
dijkversterkingsbudget. Mogelijke andere 
bronnen: andere programma's van de 
waterschappen, rijkssubsidies, provincies 
gemeenten, terreinbeherende organisaties

Eigenaarschap Er is geen zicht op een trekker voor het vervolg

Juridische en 
planologische 
haalbaarheid

Juridisch en planologisch haalbaar. Benodigd besluit:
- Projectbesluit (waterschap/provincie)

Technische uitvoer-
en beheerbaarheid 

Technisch uitvoerbaar en beheerbaar.

Grondbeschikbaar-
heid

Grondaankoop noodzakelijk, daarom risico voor grondbeschikbaarheid verwacht.  Aandachtspunt: tijdelijk 
gebruik gronden tijdens realisatiefase.

Criterium Effect 
nevengeul 
variant 
‘inpassen’

Effect 
landhoofd 
variant 
‘inpassen’

Impact op omgeving

Ecologie Geen overlap met Natura 2000-
gebied.

Bereikbaar-
heid

Geen effect verwacht

Landschap 
en 
cultuurhistorie

Doorgraving van 
het landschap en 
landschappelijke 
structuren is 
mogelijk een 
negatief effect. 
Ook zijn er 
zorgen om 
verminderde rust 
rondom het 
landgoed.

Geen effect 
verwacht

Gebruiks-
functies

Afname areaal 
landbouwgrond

Geen effect 
verwacht 
op 
landbouw

Geen extra wateroverlast bij 
woningen of andere panden 
verwacht.

Toelichting kleurcodering

Positief effect

Neutraal / op termijn positief effect 

Neutraal effect

Negatief effect
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Rivierverruiming – 2b. Beslisinformatie Vechterweerd

Criterium Effect (variant ‘inpassen’)

Doelbereik

Waterveiligheid Verwachte verlaging hoogwatergolf met 0 cm bij Zwolle en 
tussen Vechterweerd en Dalfsen 1 tot 2 cm.

Klimaatbestendigheid Geen effect verwacht.

Kansen voor 
gebiedsopgaven

bijdrage aan de verbetering van de vispassage bij 
Vechterweerd (WDODelta) en aan de realisatie van de 
halfnatuurlijke laaglandrivier

Haalbaarheid

Investeringskosten Circa EUR 3 - 7 miljoen. Beheer en onderhoud en 
mitigatie/schade niet meegenomen.

Financierbaarheid Naar verwachting 10-40% vanuit dijkversterkingsbudget. 
Mogelijke andere bronnen: andere programma's van de 
waterschappen, rijkssubsidies, provincies gemeenten, 
terreinbeherende organisaties.

Eigenaarschap Eigenaarschap nog niet belegd, want nog geen bestuurlijke 
afspraak. Er is wel zicht op een trekker:  Waterschap Drents 
Overijsselse Delta

Juridische en plano-
logische haalbaarheid

Juridisch en planologisch haalbaar. Benodigd besluit:
- Projectbesluit (waterschap/provincie)

Technische uitvoer- en 
beheerbaarheid 

Technisch uitvoerbaar en beheerbaar. 

Grondbeschikbaarheid Grondaankoop noodzakelijk, daarom risico voor 
grondbeschikbaarheid verwacht.  Aandachtspunt: tijdelijk 
gebruik gronden tijdens realisatiefase.

Criterium Effect (variant ‘inpassen’)

Impact op omgeving

Ecologie Geen overlap met Natura 2000-gebied.

Bereikbaarheid Geen effect verwacht.

Landschap en 
cultuurhistorie

Doorgraving van het landschap en landschappelijke structuren is 
mogelijk een negatief effect

Gebruiksfuncties Geen extra wateroverlast bij woningen of andere panden verwacht.

Afname areaal landbouwgrond

mogelijk positief effect op drinkwaterwinning Vitens vanwege 
toegenomen waterkwantiteit

Mogelijk negatief effect op drinkwaterwinning Vitens vanwege 
verslechterde waterkwaliteit, met name bij gemiddelde en lage 
afvoer: bodempassage naar de winputten heeft een kortere 
afstand, waardoor minder uitvlakking en afbraak van eventuele 
verontreiniging optreedt. Bij verdere uitwerking moet hierin meer 
inzicht worden gegeven. 

Toelichting kleurcodering

Positief effect

Neutraal / op termijn positief effect 

Neutraal effect

Negatief effect
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Inpassen
In deze voorbeeldschets zijn 
de ingrepen opgenomen die 
nodig zijn om bij te dragen 
aan hoogwaterveiligheid. Op 
de schets zijn twee opties 
weergegeven. Ten eerste 
een nevengeul ten zuiden 
van de Vecht: een nevengeul 
die gaat stromen wanneer 
het Vechtwater in het 
winterbed stroomt. Ten 
tweede de aanpassing van 
het landhoofd: ten zuiden van 
de woning wordt het 
landhoofd vervangen door 
een brug (vergelijkbaar met 
de  brug bij Vechterweerd) 
met een lengte van circa 150 
meter. De woning blijft hierbij 
gehandhaafd. De aanpassing 
van het landhoofd zorgt 
ervoor dat het Vechtwater 
makkelijker onder de brug 
door kan stromen wanneer 
het door het winterbed 
stroomt.

Rivierverruiming – 3a. Impressie Dalfsen - inpassen
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Verbinden
Voor deze oplossingsrichting 
zien stakeholders kansen 
voor de koppeling met de 
verstedelijkingsstrategie 
Dalfsen, de Vecht als 
halfnatuurlijke laaglandrivier, 
KRW, recreatie en 
natuurontwikkeling. In de 
uitwerking is daarom 
verlegging brug en daarmee 
ontwikkeling waterfront
Dalfsen opgenomen. 
Daarnaast is tussen de 
nevengeul en de hoofdgeul in 
de voorbeeldschets 
landbouw met recreatieve 
waarden ingetekend. Ook ten 
zuiden van de nevengeul zijn 
kansen voor recreatie, als 
uitloopgebied voor de 
inwoners van Dalfsen.

Rivierverruiming – 3b. Impressie Dalfsen – verbinden
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Zuidzijde
De nevengeul aan de zuidzijde van de Vecht bij Vechterweerd bestaat uit 2 delen: ten 
westen en ten oosten van het fietspad. Het fietspad vormt de drempel, waardoor de 
nevengeul niet permanent meestroomt. Op de taluds naast het fietspad wordt bekleding 
aangebracht en op de zuidelijke oever van de nevengeul komt vegetatie (riet en ruigte). 
Er is uitgegaan van zoveel mogelijk behoud van huidig landgebruik.

Dit is een technische benadering voor het bepalen van effecten en heeft nog verdere 
uitwerking nodig.

Rivierverruiming – 3c. Technische uitwerking Vechterweerd

Noordzijde
De nevengeul aan de noordzijde van de Vecht bij Vechterweerd bestaat uit 1 deel. De 
nevengeul is alleen aan de benedenstroomse zijde aangetakt, wat betekent dat hij pas 
gaat meestromen wanneer het Vechtwater gebruik gaat maken van het winterbed. Op 
de noordelijke oever van de nevengeul komt vegetatie (riet en ruigte). 

Dit is een technische benadering voor het bepalen van effecten en heeft nog verdere 
uitwerking nodig.

Verbinden
Voor deze oplossingsrichting zien stakeholders kansen voor de koppeling met de KRW-opgave (vispassage) en met de Vecht als halfnatuurlijke laaglandrivier. Dit geldt voor beide 
nevengeulen.
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