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1. Inleiding 
1.1. Aanleiding van de Verkenning Veilige Vecht  
 

De Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle moeten worden versterkt om het 

gebied achter de dijken te beschermen tegen overstromingen. Dat was 

aanleiding om het project Veilige Vecht te starten, zoals aangekondigd in het 

startdocument (Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2020). In dit project 

onderzoekt Waterschap Drents Overijsselse Delta wat er precies moet gebeuren 

om de dijken veilig te maken. De dijken moeten in 2050 weer voldoen aan de 

eisen. 

 

De Waterwet (vanaf 2024 Omgevingswet) schrijft voor dat de dijken regelmatig 

worden beoordeeld om te onderzoeken of deze voldoen aan de wettelijke 

waterveiligheidsnormen. Uit de beoordeling blijkt dat de noordelijke en 

zuidelijke Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle niet aan de normen voldoen. 

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is verantwoordelijk voor het tijdig 

realiseren van de waterveiligheid zodat de dijken weer aan de normen voldoen. 

Zo zorgt Waterschap Drents Overijsselse Delta voor waterveiligheid voor 

inwoners van Zwolle, Dalfsen, een groot deel van Salland en het achterland aan 

de noordzijde van de Vecht. Het waterschap heeft daarom een verkenning 

uitgevoerd naar mogelijke maatregelen om de waterveiligheid tussen Dalfsen 

en Zwolle te verbeteren. Dit project maakt onderdeel uit van het landelijke 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), zie kader. 

 

1.2. Veiligheidsopgave Veilige Vecht 
 

In de Waterwet (vanaf 2024 Omgevingswet) zijn veiligheidsnormen vastgelegd 

waaraan de primaire waterkeringen uiterlijk in 2050 moeten voldoen. De norm 

wordt uitgedrukt als een overstromingskans gelijk aan “eens in de zoveel jaar”. 

Voor de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle zijn de volgende normen 

vastgelegd in de Omgevingswet:  

• Noordelijke dijk (een deel van dijktraject 9-1): 1/300 jaar; 

• Zuidelijke dijk (een deel van dijktraject 53-3): 1/3.000 jaar. 

De norm is strenger voor de zuidelijke dijk vanwege de grotere 

bevolkingsdichtheid en economische activiteit ten zuiden van de Vecht; de 

potentiële gevolgen en schade van een overstroming zijn daar groter. 

 

In 2017 zijn de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle beoordeeld en in 2022 is 

de opgave geactualiseerd (op basis van nieuwe modellen en nieuwe inzichten 

over grasbekleding op zanddijken). Hieruit blijkt dat een groot deel van deze 

twee dijken niet sterk en/of hoog genoeg is en daarmee niet voldoet aan de 

normen. De Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle moeten versterkt worden 

omdat ze niet voldoen qua hoogte, piping, stabiliteit en sterkte van de 

grasbekleding (zie Afbeelding 1.1). Afbeelding 1.2 licht deze zogenoemde 

faalmechanismen toe.  

 

Bijna 4 kilometer van de noordelijke dijk en ruim 6 kilometer van de zuidelijke 

dijk, bijna alleen ten westen van de A28, zijn niet hoog genoeg. Op het 

overgrote deel van het dijktraject Dalfsen-Zwolle is de hoogteopgave naar 

verwachting tussen enkele centimeters tot een meter. Op een enkele locatie is 

de hoogteopgave groter (tot circa 1 meter). De hoogteopgave heeft een grote 

bandbreedte omdat de daadwerkelijke dijkverhoging afhankelijk is van 

ontwerpkeuzes die in het vervolg van het project worden gemaakt (zoals de 

vorm van de dijk, het materiaal, de aanwezigheid van beplanting, et cetera). 
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Gedurende het project is de veiligheidsopgave geactualiseerd met inzichten uit 

de meest recente onderzoeken. De hoogte- en bekledingsopgave zijn verder 

uitgewerkt en geoptimaliseerd. Vanuit het onderzoek Gras op Zand weet het 

waterschap beter hoe sterk de grasmat van de zandige Vechtdijk in praktijk is. 

Door locatie-specifiek te kijken naar de sterkte en bekleding van de dijken heeft 

het waterschap nauwkeuriger bepaald hoeveel water de dijk aan kan, voordat 

de grasmat beschadigt of faalt. Dit bepaalt hoeveel overslag kan worden 

toegestaan. Dit leidt tot de ontwerpopgave zoals getoond in onderstaande 

afbeelding. 

 

Afbeelding 1.1 De ontwerpopgave van de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle
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Afbeelding 1.2 Faalmechanismen

 

Projectdoelen 

De doelen van het project Veilige Vecht zijn gepubliceerd in het Startdocument 

(Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2020). Het belangrijkste doel van het 

project Veilige Vecht is dat de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle aan het 

einde van het project aan de wettelijke waterveiligheidseisen voldoen. De 

dijken moeten bescherming bieden tegen overstromingen als het water in de 

Vecht extreem hoog is. Daarnaast heeft het waterschap 2 nevendoelen: 

bijdragen aan een klimaatbestendiger stroomgebied (één van de doelen van de 

watervisie) en kansen bieden voor gebiedsontwikkeling in de regio. De doelen 

van het project zijn dus:   

• Waterveiligheid verhogen tussen Dalfsen en Zwolle: de dijken voldoen 

aan de waterveiligheidseisen;  

• Kansen benutten voor een klimaatbestendiger watersysteem van de 

Vecht1;  

• Kansen benutten in combinatie met andere opgaven, verder 

‘gebiedsopgaven’ genoemd (werk met werk maken, maatschappelijke 

meerwaarde creëren).    

 

1.3. Planning van het project  
 

Het project in fasen 

Het project kent drie fasen: verkenning, planuitwerking en uitvoering. 

Afbeelding 1.3 beschrijft de globale planning van de drie fasen van het project. 

Elk van de drie fasen wordt afgesloten met een besluit over hoe verder te gaan 

in de volgende fase. 

 

Momenteel zit het project aan het eind van de eerste fase, de verkenning. In de 

verkenning onderzoekt het waterschap verschillende oplossingen 

(alternatieven) en maakt ze een zorgvuldige afweging over welke oplossing de 

voorkeur heeft. Dit heet het voorkeursalternatief (VKA). De verkenning wordt 

 
1 Een klimaatbestendig watersysteem is blijvend functioneel voor veilig, schoon en voldoende water, 

veerkrachtig en aanpasbaar op klimaatontwikkelingen en in balans met huidig en toekomstig landgebruik. 



Verkenning Veilige Vecht 7 

naar verwachting in 2024 afgesloten met de keuze voor een 

voorkeursalternatief. 

 

Het voorkeursalternatief wordt in de volgende fase, de planuitwerking, 

uitgewerkt tot een concreet en gedetailleerd plan. Hierbij worden alle effecten 

in beeld gebracht, en met meer detail getoetst aan het afwegingskader zoals 

beschreven in paragraaf 2.4. Het uitgewerkte voorkeursalternatief wordt dan 

vastgelegd in een projectbesluit. 

 

Afbeelding 1.3 Stappen naar een Veilige Vecht 

 

 

Stappen in de verkenning 

In de verkenning van het project onderzoekt het waterschap in drie stappen 

welke oplossing de voorkeur heeft: het voorkeursalternatief (VKA). De drie 

stappen zijn hier op hoofdlijnen toegelicht.  

 

Stap 1 - oplossingsrichtingen  

Gedurende stap 1 zijn alle mogelijke oplossingsrichtingen geïnventariseerd, 

samen met bewoners, gemeenten, provincie, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties. Dit heeft geleid tot 4 oplossingsrichtingen voor de dijkversterking 

en 10 oplossingsrichtingen voor systeemmaatregelen. Systeemmaatregelen zijn 

maatregelen in het hele stroomgebied van de Vecht die de afvoer van water 

aanpassen, daarmee mogelijk de hoogwatergolf op de Vecht verlagen en zo 

bijdragen aan waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle. 

 

Stap 2 - kansrijke alternatieven  

Uit de 4 oplossingsrichtingen voor de dijkversterking en 10 oplossingsrichting 

voor systeemmaatregelen zijn kansrijke alternatieven samengesteld. Per 

oplossingsrichting zijn de voor- en nadelen in beeld gebracht. De 

oplossingsrichtingen zijn beoordeeld op de thema’s doelbereik, haalbaarheid en 

impact op de omgeving (zie afwegingskader paragraaf 2.4). Op basis van deze 

beoordeling en in overleg met de omgeving is bepaald welke 

oplossingsrichtingen kansrijk zijn om verder uit te werken. De conclusie was dat 

de systeemmaatregelen, met uitzondering van de nevengeul Vechterweerd, 

niet kansrijk zijn (zie hoofdstuk 4). Hoofdstuk 6 geeft de set kansrijke 

alternatieven voor Veilige Vecht weer. 

 

Stap 3 - Voorkeursalternatief 

Het project bevindt zich nu aan het eind van stap 3 van de verkenning. In deze 

stap focust het project zich op de dijkversterking van de Vechtdijken tussen 
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Dalfsen en Zwolle, eventueel gecombineerd met een nevengeul bij 

Vechterweerd. Het doel van de deze derde stap is om goed onderbouwd te 

komen tot één voorkeursalternatief: de meest geschikte oplossing voor de 

waterveiligheidsopgave voor de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle. In stap 3 

zijn de kansrijke alternatieven nader uitgewerkt, beoordeeld en tegen elkaar 

afgewogen op basis van het afwegingskader (paragraaf 2.4).  

 

Op basis van de beoordeling, en in overleg met betrokken omgevingspartijen 

stelt het waterschap een concept voorkeursalternatief op en bespreekt dit met 

de omgeving. Op basis van alle voor‐ en nadelen en het advies van betrokken  

partijen maakt het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta een keuze  

voor het voorkeursalternatief. Deze keuze voor het voorkeursalternatief 

markeert het einde van de verkenning, maar is geen formele 

voorkeursbeslissing (zie paragraaf 2.3). De stappen in de verkenning zijn 

weergegeven in Afbeelding 1.4. 

 

Afbeelding 1.4 Stappen in de verkenning 
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1.4. Doel van dit milieueffectrapport 
 

Het doel van dit MER 

Het doel van dit milieueffectrapport (MER) is het in kaart brengen van de 

onderscheidende milieueffecten van de kansrijke alternatieven. Omdat een 

dijkversterking grote impact kan hebben op de omgeving wordt de procedure 

van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. In deze m.e.r.-procedure 

onderzoekt het waterschap de impact op de omgeving (milieugevolgen) als 

gevolg van de dijkversterking (zie hoofdstuk 2). Het milieueffectrapport (MER) 

legt de resultaten hiervan vast. 

 

Het MER is geschreven op basis van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

(Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2022a). De NRD beschrijft welke 

alternatieven zijn onderzocht en welke milieuaspecten zijn beoordeeld. Hierop 

heeft de Commissie voor de m.e.r. een advies uitgebracht over de benodigde 

reikwijdte en detailniveau van het MER. Bijlage 2 geeft een toelichting op hoe 

het advies van de Commissie voor de m.e.r. in dit MER deel 1 is verwerkt en wat 

er in MER deel 2 nog onderzocht gaat worden. 

 

Het MER in twee delen 

Het milieueffectrapport bestaat uit een MER deel 1 en een MER deel 2. MER 

deel 1 hoort bij de verkenning en beschrijft de effecten van de kansrijke 

alternatieven. MER deel 2 hoort bij de planuitwerking en beschrijft de effecten 

van het uitgewerkte voorkeursalternatief. Beide delen samen vormen een 

bijlage bij het projectbesluit, het goedkeuringsbesluit van de provincie en een 

eventuele natuurvergunning of ander besluit. 

 

Dit document betreft MER deel 1. Het beschrijft de impact op de omgeving voor 

de kansrijke alternatieven, gericht op grote en onderscheidende effecten. Het 

MER deel 1 is daarmee ondersteunend aan het integrale verkenningenrapport 

(Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2023b) omdat het MER deel 1 

beslisinformatie bevat voor de afweging van het voorkeursalternatief. Het 

verkenningenrapport bevat alle onderscheidende beslisinformatie over de drie 

thema’s uit het afwegingskader (doelbereik, haalbaarheid en impact op 

omgeving) en daarmee de onderbouwing van het voorkeursalternatief. Het 

MER deel 2 beschrijft de milieueffecten van het uitgewerkte 

voorkeursalternatief behorend bij het definitieve ontwerp in het projectbesluit. 

Het is ondersteunend aan de projectbeslissing. 

 

Reageren op het MER 

Voor de totstandkoming van dit MER deel 1 heeft de omgeving de mogelijkheid 

tot inspraak. Het MER komt ter inzage te liggen voor een periode van 6 weken. 

Gedurende deze periode is het voor eenieder mogelijk hierop te reageren. 

Daarna worden de reacties beantwoord. Zie paragraaf 2.1 voor een nadere 

toelichting op de verschillende stappen in de m.e.r.-procedure. 

 

1.5. Leeswijzer 
 

Het MER deel 1 Veilige Vecht bestaat uit een samenvatting, een hoofdrapport 

en verschillende thematische deelrapporten. Alle documenten zijn voor 

eenieder beschikbaar.  
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Samenvatting  

De samenvatting geeft een beknopt 

overzicht van de inhoud van het 

MER. 

 

Hoofdrapport  

Het hoofdrapport beschrijft de 

aanleiding van het m.e.r., het 

geldende wettelijk- en beleidskader, 

de aanpak van de effectbeoordeling 

op hoofdlijnen, de alternatieven 

voor de dijkversterking die in de 

verkenning zijn onderzocht en een 

overzicht van de milieueffecten (de 

conclusies uit de deelrapporten).  

 

Deelrapporten  

Bij het hoofdrapport horen negen deelrapporten die elk nader ingaan op een 

specifiek milieuthema. De thema’s zijn:  

• Gebruiksfuncties, landbouw en bereikbaarheid; 

• Veiligheid; 

• Landschap; 

• Cultuurhistorie; 

• Ecologie; 

• Bodem; 

• Grondwater; 

• Oppervlaktewater; 

• Rivierkunde. 

 

De deelrapporten bevatten een beschrijving van de voor dat milieuthema 

relevante effecten als gevolg van de dijkversterking. Ook beschrijft elk 

deelrapport de relevante wettelijke en beleidskaders, het plangebied, de 

onderzoeksmethode en de uitgangspunten en technische details van de 

onderzoeken.  

 

Onderstaande tabel geeft per hoofdstuk van dit hoofdrapport weer welke 

informatie daarin te vinden is. 

 

Tabel 1.1 Leeswijzer 

Hoofdstuk Geeft antwoord op de vraag 
1. Inleiding Hoe past het MER in de verkenning? 
2. Kaders en procedures Binnen welke kaders onderzoeken we de milieueffecten? 
3. Aanpak van het 
milieuonderzoek 

Hoe zijn de milieueffecten van de dijkversterking onderzocht? 

4. Onderbouwing uitsluiting 
systeemmaatregelen 

Hoe is het proces van uitsluiting van systeemmaatregelen 
gegaan? 

5. Gebiedsanalyse Hoe ziet de omgeving eruit en wat zijn belangrijke ruimtelijke 
kenmerken van het projectgebied? 

6. De kansrijke alternatieven Welke kansrijke alternatieven zijn onderzocht? 
7. Effecten van de kansrijke 
alternatieven 

Welke effecten hebben de maatregelen van de kansrijke 
alternatieven?  

8. Het voorkeursalternatief Wat is het voorkeursalternatief? 
9. Doorkijk naar MER deel 2 
(planuitwerking) 

Wat wordt er onderzocht in MER deel 2 tijdens de 
planuitwerking en hoe staat dat in verhouding tot dit MER deel 
1?  

10. Vervolgproces Wat zijn de volgende stappen in het besluitvormingsproces? 
11. Referenties Welke bronnen zijn gebruikt?  

  

Afbeelding 1.5 Onderdelen MER deel 1 
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2. Kaders en procedure 
2.1. Toelichting op de milieueffectrapportage 
 

Deze paragraaf beschrijft de inhoud en achtergrond van de m.e.r. procedure. 

Het gaat in op de formele aanleiding van de m.e.r.-procedure, de minimale 

inhoud van het MER en welke stappen de m.e.r.-procedure doorloopt. 

 

Waarom een MER? 

De planuitwerking van Veilige Vecht start naar verwachting ná de verwachte 

inwerkingtreding van de omgevingswet. Het (besluitvormings)proces en de 

m.e.r.-procedure van Veilige Vecht zijn daarom ingericht zodat ze passen bij de 

omgevingswet. 

 

In de wet is vastgelegd dat het voor bepaalde activiteiten verplicht is om een 

m.e.r.-procedure te doorlopen. Voor de volgende redenen wordt de m.e.r.-

procedure doorlopen voor Veilige Vecht:  

• De dijkversterking die onderzocht wordt in het project Veilige Vecht 

valt in de categorie ‘aanleg, wijziging of uitbreiding van werken voor 

kanalisering en werken ter beperking van overstromingen’ (Bijlage 

Omgevingsbesluit) en is daarom m.e.r.-beoordelingsplichtig. Dit 

betekent dat onderzocht moet worden of het project mogelijk leidt tot 

nadelige gevolgen voor het milieu en de omgeving. Het bevoegd gezag 

(Provincie Overijssel) bepaalt op basis daarvan of een MER moet 

worden opgesteld; 

• Het is niet uit te sluiten dat de kansrijke alternatieven significant 

negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van 

de omliggende Natura 2000-gebieden. Als blijkt dat hiervoor een 

zogeheten ‘Passende Beoordeling’ uitgevoerd moet worden, is het 

project m.e.r.-plichtig in het kader van de Wet Natuurbescherming en 

is een natuurvergunning nodig (Wet Milieubeheer, artikel 7.2a lid 1); 

• Los van de m.e.r.-(beoordelings)plicht, heeft het project Veilige Vecht 

bij de start besloten om de volledige m.e.r.-procedure te doorlopen. Zo 

kunnen bestuurders het milieu- en omgevingsbelang zorgvuldig 

meewegen in de afweging naar een voorkeursalternatief en bij het 

vaststellen van het projectbesluit, het goedkeuringsbesluit van de 

provincie en een eventuele natuurvergunning of ander besluit voor het 

project Veilige Vecht.  

 

Eisen aan de inhoud 

Artikel 7.23 van de Wet Milieubeheer beschrijft de minimale inhoud van een 

MER (1 en 2). Onderstaand overzicht geeft weer welke onderdelen op welke 

plek in dit MER (deel 1) aan bod komen. 

 

Tabel 2.1 Verplichte onderdelen MER 

No. Verplicht onderdeel MER  Beschreven 
in 
hoofdstuk 

1 doelstelling van het plan of project 1 

2 het voornemen (de dijkversterking), de onderzochte 

alternatieven en motivatie waarom deze alternatieven 

gekozen en/of afgevallen zijn 

4, 6 en 8 
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No. Verplicht onderdeel MER  Beschreven 
in 
hoofdstuk 

3 de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen die 

relevant zijn voor de mogelijke dijkversterking 

5 

4 het te nemen besluit (projectbesluit) of besluiten 

waarvoor het milieueffectrapport wordt gemaakt. 

Indien relevant ook een overzicht van de eerder 

genomen besluiten die betrekking hebben op de 

voorgenomen activiteit en alternatieven  

2, 9 en 10 

5 de impact op de omgeving als gevolg van de 

dijkversterking. Dit is de vergelijking tussen de 

toekomstige situatie mét en zonder de dijkversterking. 

De impact op de omgeving wordt onderzocht voor het 

voorkeursalternatief en de andere kansrijke 

alternatieven 

7 

6 een beschrijving van de maatregelen die genomen 

worden om de nadelige impact op de omgeving te 

voorkomen, te beperken of te compenseren 

8 

7 het benoemen van de leemten in kennis: de 

informatie die ontbreekt en niet is meegenomen in de 

beoordeling en afweging van alternatieven 

10 

8 een samenvatting los 

document 

 

2.2. Wetgeving en beleid 
 

Wettelijk kader 

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de belangrijkste wet- en 

regelgeving waaraan het project moet voldoen. Dit overzicht bevat de 

belangrijkste en overkoepelende wettelijke kaders. In de deelrapporten zijn de 

specifieke wettelijke kaders voor de betreffende milieuthema’s opgenomen. 

 

Tabel 2.2 Wettelijk kader Veilige Vecht 

Wet- en regelgeving Toelichting en relevantie voor Veilige Vecht 
Europees  

Europese Kaderrichtlijn 

Water (KRW) 

De KRW is een Europese richtlijn en stelt eisen 

aan de kwaliteit van oppervlaktewater en 

grondwater in Europa. De Vecht is een KRW-

waterlichaam. In dit MER worden de effecten van 

de waterveiligheidsingrepen op waterkwaliteit 

onderzocht. 

Natura 2000 (Vogel- en 

Habitatrichtlijn) 

Natura 2000 is een Europees netwerk van 

beschermde natuurgebieden. In Nederland zijn 

ruim 160 gebieden aangewezen als Natura 2000-

gebied. In de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 

staat welke gebieden onder de Natura 2000 

vallen. Voor Veilige Vecht is Natura 2000-gebied 

Vecht en Zwarte Water relevant, omdat dat 

grenst aan en deels overlapt met de ingrepen 

voor de dijkversterking.  

Nationaal  

Mer-richtlijn De mer-richtlijn bevat de eisen die gelden voor de 

inhoud en het opstellen van het MER. 
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Wet- en regelgeving Toelichting en relevantie voor Veilige Vecht 
Omgevingsbesluit Omgevingsbesluit vormt het kader om te kunnen 

bepalen of bij de voorbereiding van een plan of 

besluit een m.e.r.(-beoordelings)procedure moet 

worden doorlopen. Het project Veilige Vecht is 

MER-plichtig 

Omgevingswet De omgevingswet is vanaf januari 2024 van kracht 

en integreert 26 wetten op het gebied van de 

fysieke omgeving in 1 wet, waaronder de Wet 

Milieubeheer, de Waterwet, de Wet 

Natuurbescherming en de Erfgoedwet. De 

omgevingswet heeft betrekking op de gehele 

fysieke omgeving en vormt het nieuwe wettelijk 

kader voor onderwerpen als water bodem, geluid, 

lucht, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, 

monumentenzorg en natuur. Uitgangspunt is dat 

Veilige Vecht onder de omgevingswet valt in 

plaats van onder de waterwet (zie volgende punt) 

en dat er daarom een projectbesluit moet worden 

vastgesteld voor dit project. 

 

Beleidskader 

De onderstaande tabel bevat een overzicht van het beleid waaraan het project 

moet voldoen. Dit overzicht bevat de belangrijkste en overkoepelende 

beleidskaders. In de deelrapporten zijn de beleidskaders specifiek gemaakt voor 

de verschillende aspecten. 

 

Tabel 2.3 Beleidskader 

Beleid Toelichting en relevantie voor Veilige Vecht 
Nationaal  

Deltaprogramma Het nationale programma waarin Rijk, 

waterschappen, provincies en gemeenten 

samenwerken, onder andere om de 

waterveiligheid in Nederland te verbeteren. 

Ieder jaar wordt vanuit het Deltaprogramma een 

voorstel gedaan voor onder andere de 

geprogrammeerde waterveiligheidsmaatregelen. 

Dit wordt vastgelegd in het Deltaplan 

Waterveiligheid. Veilige Vecht is een van de 

dijkversterkingsprojecten binnen het 

Deltaprogramma. 

Hoogwaterbeschermings-

programma (HWBP) 

Het programma is onderdeel van het Deltaplan 

Waterveiligheid. In dit programma werken Rijk 

en waterschappen intensief samen om 

Nederland te beschermen tegen 

overstromingen. Het project Veilige Vecht is 

aangemeld bij het 

hoogwaterbeschermingsprogramma. 

Deltabeslissing 

waterveiligheid 

De deltabeslissing Waterveiligheid volgt uit het 

Deltaprogramma. Met deze beslissing geldt een 

nieuwe normering voor de dijken, dammen en 

duinen in Nederland. Deze nieuwe normen zijn 

tot stand gekomen met de risicobenadering: de  

normen hangen niet alleen samen met de kans 

op een overstroming, maar ook met de gevolgen 
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Beleid Toelichting en relevantie voor Veilige Vecht 
van een overstroming. Deze nieuwe normen 

worden vastgesteld in de omgevingswet. 

 

Richtlijn 

Overstromingsrisico’s 

(ROR) 

Deze Europese richtlijn ziet toe op beperking van 

de negatieve gevolgen van overstromingen voor 

de gezondheid van de mens, het milieu, het 

culturele erfgoed en de economische 

bedrijvigheid. Het project Veilige Vecht draagt bij 

aan het beperken van overstromingsrisico’s. 

Nationale 

Omgevingsvisie (NOVI) 

In de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie 

op de toekomstige ontwikkeling van de 

leefomgeving  

van Nederland. De NOVI richt zich op vier 

prioriteiten:  

• Ruimte maken voor de 

klimaatverandering en energietransitie 

• De economie van Nederland 

verduurzamen en ons groeipotentieel 

behouden 

• Onze steden en regio’s sterker en 

leefbaarder maken 

• Het landelijk gebied toekomstbestendig 

ontwikkelen 

Water en bodem sturend Met de Kamerbrief ‘Water en Bodem sturend’ 

d.d. 25 november 2022 heeft de Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat namens heb 

kabinet aangegeven water en bodem sturend te 

laten zijn in de ruimtelijke ordening. Dit beleid 

omvat structurerende keuzes waaronder het 

minimaliseren van bodemverstoring, beperkte 

grondafgraving, het streven naar hoogwaardig 

hergebruik van grond en het zoveel mogelijk ter 

plekke toepassen van grond. Ook verzoekt de 

minister de waterschappen om op dijken de 

biodiversiteit te bevorderen. Daarnaast is een 

van de structurerende keuzes om, in overleg met 

waterschappen, de huidige reserveringszones 

rond primaire waterkeringen te actualiseren en 

zo ruimte te reserveren voor toekomstige 

dijkversterkingen. 

Gemeentelijke 

bestemmingsplannen 

Kaderstellend vanuit de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) voor ruimtebeslag waterkering. 

In het plangebied zijn meerdere 

bestemmingsplannen van toepassing. 

Rode lijst op de rode lijst staan bedreigde dier- en 

plantensoorten, die niet per se wettelijk 

beschermd zijn, maar waarvan het doel is om 

deze soorten in aantal te laten toenemen; 

Waterbeheerprogramma 

Waterschap Drents 

Overijsselse Delta 

Beschrijft het beleid en de maatregelen van het 

waterschap op het gebied van de Kaderrichtlijn 

Water, de Grondwaterrichtlijn, 

omgevingswaarden voor 

oppervlaktewaterkwaliteit, waterlichamen 

waarin waterwinlocaties liggen, stedelijk 

afvalwater, zwemwater, peilbesluiten en leggers. 
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Beleid Toelichting en relevantie voor Veilige Vecht 
Notitie Biodiversiteit. 

Samen duurzaam verder 

Beleidsnotitie Waterschap Drents Overijsselse 

Delta gericht op invulling van biodiversiteit 

binnen beheersgebied. 

Beleidskader 

DuurzaamDOEN 2022 

In dit beleidskader van Waterschap Drents 

Overijsselse Delta worden de langetermijn-

uitdagingen voor 2030 en 2050 genoemd en de 

doelen voor de drie pijlers: energieneutraal, 

broeikasgasneutraal en circulariteit. 

Rivierkundig 

Beoordelingskader (RKB) 

Het RBK is het kader wat Rijkswaterstaat 

gebruikt bij de bepaling en beoordeling 

van rivierkundige effecten van voorgenomen 

ingrepen in de grote rivieren. Omdat 

het waterschap vergunningverlener is op de 

Vecht is het RBK niet geldig, maar het kader 

dient wel als referentie voor het inventariseren 

van mogelijke effecten. De effecten zijn in beeld 

gebracht voor de relevante 

rivierkundige beoordelingsaspecten uit het 

rivierkundig beoordelingskader (RBK). 

Omgevingsvisie en 

omgevingsverordening 

van de provincie 

Overijssel 

De Omgevingsvisie bevat de visie over 

ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en 

vervoer, ondergrond en natuur in de provincie 

Overijssel. In de Omgevingsverordening staan de 

juridisch bindende regels die ervoor zorgen dat 

bij nieuwe ontwikkelingen rekening wordt 

gehouden met het provinciale beleid. Binnen het 

project worden de visie en verordening in acht 

genomen. De omgevingsvisie wordt 1 januari 

2024 aangepast. 

Het Natura 2000-

beheerplan 

Uiterwaarden Zwarte 

Water en Vecht 

In dit plan staat wat de betrokken partijen 

moeten doen om de natuurdoelen voor de 

uiterwaarden van het Zwarte Water en de Vecht 

te behalen. Bij het project Veilige Vecht worden 

op meerdere plekken Natura-2000 uiterwaarden 

van de Vecht geraakt. 

 

2.3. Genomen en te nemen besluiten 
 

Aan het einde van de planuitwerking van het project Veilige Vecht wordt een 

aantal besluiten genomen; het projectbesluit, het goedkeuringsbesluit van de 

provincie en besluiten rondom een aantal hoofdvergunningen zoals de 

vergunningen in het kader van de natuurbeschermingswet, de 

ontgrondingenwet (beide door de provincie) en eventuele 

omgevingsvergunningen door de gemeenten.  

 

In Afbeelding 2.1 zijn de te doorlopen procedurestappen tot aan het opstellen 

van een (ontwerp) projectbesluit schematisch weergegeven. Tabel 2.4 licht de 

procedurestappen toe. 
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Afbeelding 2.1 Procedurestappen, reactiemogelijkheden inwoners en belanghebbenden en besluiten 

 
Tabel 2.4 Procedurestappen met toelichting 

Procedurestap  Toelichting  

1. Start verkenning 
met kennisgeving 
voornemen 
verkenning en 
kennisgeving 
participatie  

De verkenning is gestart met de kennisgeving van het dagelijks bestuur van Waterschap 
Drents Overijsselse Delta over:  

• het voornemen voor het project: beschrijving van de opgave, de aanpak en planning 
van het project; 

• dat een ieder in de gelegenheid is geweest binnen een te stellen termijn mogelijke 
oplossingen voor de opgave voor te dragen. Het bevoegd gezag (Waterschap Drents 
Overijsselse Delta) gaf daarbij uitgangspunten voor het redelijkerwijs in 
beschouwing nemen van die oplossingen; 

• participatie: kennisgeving over hoe bewoners, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en bestuursorganen worden betrokken bij het project.  

Het bevoegd gezag (Waterschap Drents Overijsselse Delta) heeft besloten welke oplossingen 
in beschouwing zijn genomen. Deze kennisgeving vond plaats via het Startdocument 
(Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2020a), gepubliceerd op 31 augustus 2020. Een ieder 
kon tussen 1 september en 12 oktober 2020 reageren op het Startdocument en 
mogelijkheden voor participatie.  

2. Start m.e.r.-
procedure: 
publicatie Notitie 
Reikwijdte en 
Detailniveau  

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2022a) beschrijft 
welke alternatieven zijn onderzocht en welke milieuaspecten zijn beoordeeld. De NRD heeft 
ter inzage gelegen van 16 juni tot en met 27 juli 2022. In deze periode zijn 4 reacties 
ingediend. Parallel heeft ook de Commissie voor de m.e.r. een advies uitgebracht over de 
benodigde reikwijdte en detailniveau van het MER. Bijlage 2 geeft een toelichting op hoe het 
advies van de Commissie voor de m.e.r. in dit MER deel 1 is verwerkt. Beantwoording van de 
reacties op de NRD is opgenomen in de reactienota (bijlage 5). 

3. Voorkeurs-
alternatief  

De verkenning wordt afgesloten met besluitvorming over het voorkeursalternatief (VKA): de 
beste oplossing voor de waterveiligheidsopgave. Het is voor iedereen mogelijk te reageren op 
het concept-voorkeursalternatief en dit bijbehorende MER deel 1, en deze worden ook 
voorgelegd aan de commissie-m.e.r. Aan het eind van de verkenning wordt het 
voorkeursalternatief bestuurlijk vastgesteld door het bestuur van Waterschap Drents 
Overijsselse Delta, na afstemming met betrokken partijen. Er wordt geen formele 
voorkeursbeslissing in het kader van de omgevingswet genomen.  

4. (Ontwerp-) 
projectbesluit  

In de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief nader uitgewerkt en opgenomen in een 
(ontwerp-) projectbesluit. Het (ontwerp-)projectbesluit bevat een beschrijving van het project, 
relevante permanente of tijdelijke maatregelen om het project te realiseren, en maatregelen 
om nadelige effecten voor de omgeving te voorkomen, verzachten of compenseren. Deze 
informatie wordt onderbouwd in het MER deel 2. Het ontwerp-projectbesluit wordt samen 
met het MER (deel 1 en 2) gedurende 6 weken ter inzage gelegd. In deze 6 weken heeft 
iedereen de mogelijkheid om op het plan te reageren. Ook wordt advies van de commissie-
m.e.r. ingewonnen. Na deze inspraakperiode wordt het definitieve projectbesluit vastgesteld 
door Waterschap Drents Overijsselse Delta en, samen met het MER, goedgekeurd door GS van 
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Provincie Overijssel. Tegen het goedkeuringsbesluit kan men in beroep gaan. De realisatie van 
het project gaat hierna van start. 

 

2.4. Afwegingskader 
 

Voor de afweging over een voorkeursalternatief moeten de voor- en nadelen 

van de alternatieven worden onderzocht. Om goed onderbouwd een 

voorkeursalternatief te selecteren, hanteert het waterschap hiervoor een 

zogeheten afwegingskader. Dit kader is afgeleid uit de eisen van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma en bestaat uit drie thema’s: doelbereik, 

haalbaarheid en impact op omgeving. Dit MER gaat in op het thema impact op 

omgeving. De thema’s doelbereik en haalbaarheid zijn onderzocht en 

beoordeeld in de notitie doelbereik en haalbaarheid (Waterschap Drents 

Overijsselse Delta, 2023a). Het verkenningenrapport (Waterschap Drents 

Overijsselse Delta, 2023b) bevat alle onderscheidende beslisinformatie over de 

drie thema’s uit het afwegingskader (doelbereik, haalbaarheid en impact op 

omgeving) en daarmee de onderbouwing van het voorkeursalternatief.  

 

Doelbereik  

Beoordeling in welke mate de alternatieven bijdragen aan het 

behalen van de doelen (waterveiligheid, klimaatbestendigheid en 

kansen gebied). 

 

Haalbaarheid  

Beoordeling of de alternatieven haalbaar zijn binnen de wettelijke 

kaders, technische randvoorwaarden en het budget. Hierbij wordt 

ingegaan op de aspecten bekostiging, juridische haalbaarheid en 

technische uitvoerbaarheid en beheerbaarheid. 

  

Impact op omgeving  

Beoordeling van de gevolgen voor de omgeving en het milieu en de 

vergunbaarheid van de alternatieven. Op basis van (bureau-, veld- 

of modellerings)onderzoeken wordt de impact op de omgeving 

bepaald. 

 

Tabel 2.5 geeft het volledige afwegingskader inclusief bijbehorende criteria 

weer.  

 

Tabel 2.5 Afwegingskader 

Aspect Criterium 
Doelbereik 

Vastgelegd in Notitie doelbereik en 

haalbaarheid  (Waterschap Drents 

Overijsselse Delta, 2023a). 

 

Waterveiligheid  Bijdrage aan waterveiligheidsopgave 

dijktraject Dalfsen – Zwolle  

Kansen klimaatbestendigheid  Veerkrachtig en aanpasbaar (in 

onzekere klimaatontwikkelingen)  

Kansen gebied  Bijdrage aan gebiedsopgaven 

(meekoppelkansen)  

Bijdrage aan duurzaamheid  

Haalbaarheid 

Vastgelegd in Notitie doelbereik en 

haalbaarheid  (Waterschap Drents 

Overijsselse Delta, 2023a). 
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Bekostiging  Investeringskosten 

 Levenscycluskosten (investering + 

instandhouding)  

Uitvoerbaarheid  Technische uitvoerbaarheid  

Beheer- en onderhoudbaarheid  

Impact op omgeving 

Vastgelegd in dit MER 

 

Gebruiksfuncties  Wonen  

Werken 

Recreatie 

Hinder in de realisatiefase 

Landbouw  Landbouwfunctie  

Bereikbaarheid  Bereikbaarheid op en rond de dijk (in 

de eindsituatie)  

Landschap en cultuurhistorie  Landschap  

Cultuurhistorie 

Archeologie 

Natuur  Natura-2000 (N2000) 

Natuurnetwerk Nederland (NNN)  

Houtopstanden  

Beschermde soorten   

Biodiversiteit en Rode Lijst- en 

aandachtsoorten  

Kaderrichtlijn Water (KRW)  

Bodem  Milieuhygiënische bodemkwaliteit  

Brede bodemkwaliteit 

en  bodemkwantiteit  

Bodemstabiliteit 

Water  Oppervlaktewater  

Grondwater 

Rivierkunde  Opstuwing  

Waterberging 

  

Aanvullend wordt bij de afweging van kansrijke alternatieven rekening 

gehouden met de thema’s draagvlak en ruimtelijke kwaliteit: 

• Draagvlak. Draagvlak voor of acceptatie van het alternatief is voor de 

Bestuurlijke Begeleidingsgroep2 en het bestuur van Waterschap Drents 

Overijsselse Delta van groot belang. Het waterschap bespreekt de 

alternatieven met betrokken partijen om per alternatief inzicht te 

krijgen in de wensen en bezwaren die in de omgeving leven en welke 

belangen worden geraakt. Deze inzichten worden als belangrijke 

overweging meegegeven aan de besturen van de betrokken partijen; 

• Ruimtelijke kwaliteit. De betrokken partijen hechten veel waarde aan 

een goede landschappelijke inpassing. Daarom is ruimtelijke kwaliteit 

als uitgangspunt voor alle alternatieven gesteld: de huidige kwaliteit 

blijft minimaal behouden en de alternatieven worden landschappelijk 

goed ingepast. 
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3. Aanpak van het 
milieuonderzoek 

3.1. Milieuonderzoek in een verkenning 
 

De thema’s in het MER zijn gelijk voor de verkenningsfase en de 

planuitwerkingsfase. De invulling en het detailniveau van de beoordeling is 

echter verschillend en passend bij de fase van het project. Dit document is het 

MER deel 1 en bevat de effectbeschrijving en beoordeling voor de kansrijke 

alternatieven in de verkenning. Het detailniveau van het MER deel 1 maakt een 

keuze tussen de kansrijke alternatieven mogelijk. De nadruk van deze 

beoordeling ligt daarom op de grote en onderscheidende effecten van de 

verschillende kansrijke alternatieven. In de planuitwerking wordt het ontwerp 

van het voorkeursalternatief in meer detail uitgewerkt en vervolgens 

beoordeeld in het MER deel 2. In MER deel 2 worden alle effecten beoordeeld. 

Het doel van MER deel 2 is om te komen tot een vergunbaar plan. 

 

3.2. Uitgangspunten voor het milieuonderzoek 
 

De termen en begrippen relevant voor het MER zijn in deze paragraaf 

toegelicht.  

 

Plan- en studiegebied 

Het MER maakt onderscheid tussen plangebied en het studiegebied. Het 

plangebied omvat het gebied waarbinnen de ingrepen kunnen plaatsvinden 

voor het project. De effecten van de dijkversterking kunnen mogelijk verder 

reiken dan de grenzen van het plangebied. In het MER wordt daarmee rekening 

gehouden door effecten te beschrijven binnen het studiegebied. Het 

studiegebied omvat het gebied waarbinnen mogelijk effecten te verwachten 

zijn als gevolg van de dijkversterking. Per milieueffect verschilt de omvang van 

het studiegebied. Het studiegebied is daarom per milieuthema nader 

gedefinieerd en beschreven in de deelrapporten. Zie paragraaf 5.1 voor het 

plangebied van het project Veilige Vecht. 

 

Referentiesituatie 

De referentiesituatie is de toekomstige situatie zonder dijkversterking. De 

referentiesituatie is de huidige situatie (2022) inclusief de autonome 

ontwikkelingen. Zie paragraaf 5.2 voor de referentiesituatie voor het project 

Veilige Vecht. 

 

Autonome ontwikkelingen 

Autonome ontwikkelingen zijn toekomstige ontwikkelingen die plaats gaan 

vinden ongeacht of de dijkversterking plaatsvindt. Voor toekomstige 

ontwikkelingen is uitgegaan van de activiteiten in en rondom het plangebied 

waarvan het aannemelijk is dat deze plaats gaan vinden. Het gaat hierbij om 

projecten die reeds in uitvoering zijn of projecten waarover formele 

besluitvorming heeft plaatsgevonden dat deze uitgevoerd gaan worden. Zie 

paragraaf 5.2 voor de relevante autonome ontwikkelingen voor het project 

Veilige Vecht.  
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Mitigerende en compenserende maatregelen 

Om de negatieve effecten van de dijkversterkingsmaatregelen tegen te gaan 

worden zogeheten mitigerende of compenserende maatregelen getroffen. 

Mitigerende maatregelen zijn bedoeld om de verwachte negatieve effecten te 

verkleinen of te verzachten. Compenserende maatregelen creëren nieuwe 

waarden om de waarden die verloren gaan (de negatieve effecten) te 

vervangen. De effecten van de maatregelen zijn beoordeeld zonder mitigerende 

en compenserende maatregelen. Vervolgens is een inschatting gemaakt van de 

mogelijke score na mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

3.3. Wijze van effectbeoordeling  
 

Beoordelingskader 

Onderstaande tabel bevat het beoordelingskader voor het thema impact op 

omgeving. De andere twee thema’s uit het afwegingskader, doelbereik en 

haalbaarheid, zijn beoordeeld in de notitie doelbereik en haalbaarheid 

(Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2023a). Dit beoordelingskader is 

vastgesteld in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) (Waterschap Drents 

Overijsselse Delta, 2022a), voor zowel MER deel 1 als MER deel 2. In dit MER 

(MER deel 1) is dit beoordelingskader gebruikt om de effecten op de aspecten 

binnen het thema impact op omgeving te beoordelen. De toegepaste methoden 

om de criteria te beoordelen zijn verder toegelicht in de deelrapporten. De 

betreffende onderzoeken zijn gespecificeerd voor MER deel 1.  

 

Ten opzichte van de NRD zijn de volgende punten in het beoordelingskader 

veranderd: 

• Veiligheid (sociale veiligheid, verkeersveiligheid en externe veiligheid) 

wordt in de verkenning nog niet onderzocht, omdat er geen 

onderscheidende effecten optreden voor de kansrijke alternatieven. In 

het MER deel 2 worden de effecten op veiligheid wel beoordeeld; 

• Onder ecologie is het criterium ‘effect op Rode Lijstsoorten’ vervangen 

door ‘effect op biodiversiteit en Rode Lijstsoorten’. Dit is gedaan op 

verzoek van en in overleg met Provincie Overijssel om ook niet 

beschermde natuur mee te nemen in één overkoepelende 

beoordeling; 

• Rivierkunde: Het RKB is niet van toepassing op de Vecht en in plaats 

daarvan is de beleidslijn van het waterschap gebruikt.  

 

Tabel 3.1 Beoordelingskader voor het thema ‘impact op de omgeving’ 

Aspect Criterium Toelichting 

Gebruiks-

functies 

Wonen 

Ruimtebeslag op woonfunctie  

Woongenot 

 

Werken  

Ruimtebeslag op werkfunctie 

 

Recreatie 

Ruimtebeslag op recreatieve functies 

 

Hinder  

Hinder tijdens de realisatiefase 

 

Het waterschap heeft de effecten van de 

alternatieven op wonen, werken en recreatie 

onderzocht door middel van ontwerpateliers, het 

belevingswaardenonderzoek, GIS-analyses en 

expertoordeel.  

 

Het waterschap heeft de hinder onderzocht die 

gebruiksfuncties ervaren tijdens de realisatiefase. 

Onder hinder valt: geluidoverlast, effecten op 

luchtkwaliteit, trillingen en omleidingen van 

verkeer. Dit is in beeld gebracht met behulp van 

GIS-analyses en expertoordeel. 
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Aspect Criterium Toelichting 

Landbouw Landbouw 

Ruimtebeslag op landbouwfunctie 

Waterhuishouding 

Het waterschap heeft de effecten van de 

alternatieven op landbouw onderzocht door 

middel van ontwerpateliers, GIS-analyses en 

expertoordeel. Er is onderzocht wat het 

ruimtebeslag van de alternatieven is op landbouw 

en welke effecten er zijn op de waterhuishouding 

(zie oppervlaktewater en grondwater) in relatie 

tot de landbouwfunctie. 

 

Bereikbaarheid Bereikbaarheid 

Bereikbaarheid en ontsluiting van functies op 

en rond de dijk 

Het waterschap heeft met behulp van GIS-

analyses en expertoordeel onderzocht in welke 

mate de alternatieven de bereikbaarheid voor 

auto’s, fietsers of voetgangers beïnvloeden. De 

effecten tijdens de realisatiefase worden onder 

gebruiksfuncties onderzocht. 

 

Landschap en 

cultuurhistorie 

Landschap 

Herkenbaarheid van de dijk 

Ruimtelijk-visuele kenmerken 

 

Cultuurhistorie 

Fysieke waarde historisch-geografische 

elementen 

Ensemblewaarde historisch geografische 

elementen 

Fysieke waarde historisch-bouwkundige 

objecten 

Ensemblewaarde historisch-bouwkundige 

objecten 

 

Archeologie 

Effect op bekende en te verwachten 

archeologische waarde 

 

Het waterschap heeft inzichtelijk gemaakt wat de 

landschappelijke, cultuurhistorische en 

archeologische kwaliteiten van het gebied zijn en 

welke effecten de alternatieven daarop hebben. 

Dit is gedaan door middel van landschappelijk, 

cultuurhistorisch en archeologisch 

bureauonderzoek, GIS-analyses en expertoordeel.  
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Aspect Criterium Toelichting 

Natuur Natura-2000 

Effecten op behalen instandhoudingsdoelen 

Natura 2000 

  

Natuurnetwerk Nederland 

Effecten op de wezenlijke kenmerken en 

waarden en beheertypen NNN 

 

Houtopstanden 

Veranderingen in areaal of aantal 

beschermde houtopstanden 

 

Beschermde soorten  

Effect op functionaliteit van leefgebied en 

instandhouding beschermde soorten 

 

Biodiversiteit en Rode Lijst- en 

aandachtsoorten 

Effecten op biodiversiteit (overkoepelend) en 

op functionaliteit van leefgebied en 

instandhouding Rode Lijstsoorten en 

provinciale aandachtsoorten 

 

Kaderrichtlijn Water 

Effecten op behalen van KRW-doelstellingen 

Het waterschap heeft onderzocht in hoeverre de 

alternatieven invloed hebben op ecologische 

waarden. Op basis van bureauonderzoek en een 

gerichte veldinspectie is ingeschat welke waarden 

er in het gebied zitten en in welke mate er 

effecten zijn.  

Bodem Milieuhygiënische bodemkwaliteit 

Bodemstabiliteit 

Brede bodemkwaliteit en bodemkwantiteit 

Het waterschap heeft de chemische 

bodemkwaliteit  

(bodemverontreinigingen), de brede 

bodemkwaliteit (het samenspel tussen 

biologische, fysische en chemische 

bodemparameters in relatie tot de functie van 

een gebied), de bodemkwantiteit (grondverzet) 

en de bodemstabiliteit (voorkomen van 

verzakkingen) onderzocht. De onderzoeken 

hebben plaatsgevonden aan de hand van GIS-

analyses, bureauonderzoek (historisch 

bodemonderzoek/vooronderzoek) en 

expertoordeel.  

 

Water Oppervlaktewater 

Oppervlaktewaterkwantiteit 

Oppervlaktewaterkwaliteit 

 

Grondwater  

Grondwaterkwantiteit 

Grondwaterkwaliteit 

Het waterschap heeft de effecten van de 

alternatieven op oppervlakte- en grondwater 

onderzocht. Dit heeft het waterschap kwalitatief 

en middels GIS-analyses gedaan.  

Rivierkunde Opstuwing op rivieras 

 

Afname volume waterberging 

Het waterschap heeft de hydraulische effecten 

van de alternatieven bepaald middels analytische 

berekeningen ondersteund met informatie 

verkregen uit modelberekeningen van de 

referentiesituatie. De opstuwing op de rivieras is 

bepaald aan de hand van het gedeelte van de 
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Beoordelingsschaal 

De beoordeling van de effecten kan variëren van sterk positief tot sterk 

negatief. Onderstaande tabel toont de vijf beoordelingsklassen die dit MER 

hanteert. In de deelrapporten is per thema en aspect de beoordeling van de 

effecten en de daarbij horende scores gespecifieerd.  

 

Tabel 3.2 Beoordelingsschaal 

Kwalitatieve score Betekenis 
-- groot negatief effect ten opzichte van de referentiesituatie (risico voor haalbaarheid 

van het plan) 
- negatieve effect ten opzichte van de referentiesituatie 

0 geen effect ten opzichte van de referentiesituatie 

+ positief effect ten opzichte van de referentiesituatie 

++ groot positief effect ten opzichte van de referentiesituatie 

 

  

Aspect Criterium Toelichting 

stroming dat door de alternatieven wordt 

geblokkeerd. De afname van de waterberging is 

bepaald aan de hand van geometrische 

eigenschappen van de alternatieven.  
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4. Systeemmaatregelen  
Bij de inventarisatie van kansrijke alternatieven voor Veilige Vecht is onderzocht 

of watersysteemmaatregelen in het stroomgebied van de Vecht kunnen 

bijdragen aan de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle. Ook is onderzocht in 

welke mate kansen kunnen worden benut voor een klimaatbestendiger 

stroomgebied en gebiedsopgaven. Uit dit onderzoek is gebleken dat de 

watersysteemmaatregelen, met uitzondering van een nevengeul bij 

Vechterweerd, niet kansrijk zijn om bij te dragen aan de huidige dijkversterking 

tussen Dalfsen en Zwolle. Dat wordt in dit hoofdstuk toegelicht. Een uitgebreide 

toelichting vindt u in de notitie mogelijke alternatieven (Waterschap Drents 

Overijsselse Delta, 2021). 

 

Watersysteemmaatregelen 

Watersysteemmaatregelen zijn maatregelen in het hele stroomgebied van de 

Vecht die de afvoer van water aanpassen, daarmee mogelijk de hoogwatergolf 

op de Vecht verlagen en zo bijdragen aan waterveiligheid tussen Dalfsen en 

Zwolle. De dijk hoeft wellicht minder verhoogd te worden als de hoogwatergolf 

lager is.  

 

Onderzoek systeemmaatregelen 

Het stroomgebied van de Vecht is in kaart gebracht en geanalyseerd. Zie 

hiervoor de notitie mogelijke alternatieven (Waterschap Drents Overijsselse 

Delta, 2021). Deze analyse geeft inzicht in de kwaliteiten van de Vecht en haar 

stroomgebied en de werking van het watersysteem, als basis voor de 

systeemmaatregelen. Vervolgens zijn drie typen systeemmaatregelen 

onderzocht:  

1. Water vasthouden in het stroomgebied;  

2. Water remmen en vasthouden op maaiveld langs de Vecht;  

3. Vergroten van de afvoer.  

 

Bij deze systeemmaatregelen zijn oplossingsrichtingen uitgewerkt. Zie 

afbeelding 4.1 voor het overzicht van alle onderzochte oplossingsrichtingen en 

hun locaties. 
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Afbeelding 4.1 Schematisch overzicht oplossingsrichtingen systeemmaatregelen 

 
 

Deze oplossingsrichtingen zijn beoordeeld en afgewogen op doelbereik, 

haalbaarheid en impact op de omgeving. Op basis daarvan zijn conclusies 

getrokken ten aanzien van de kansrijkheid als (deel)oplossing voor de 

waterveiligheidsopgave. Het milieubelang is in deze afweging meegenomen 

middels het thema impact op de omgeving. De kansrijkheid van de onderzochte 

oplossingsrichtingen is hier toegelicht en weergegeven op Afbeelding 4.5. 

 

1. Water vasthouden in het stroomgebied 

Oplossingsrichtingen binnen dit type houden regenwater vast op het 

maaiveld in de zeldzame extreem natte situaties vóórdat het naar de 

Vecht stroomt. De onderzochte oplossingsrichtingen en de reden 

waarom deze niet kansrijk zijn, zijn:  

• Vasthouden op maaiveld en in de beekdalen 

Deze oplossingsrichting is niet kansrijk en niet verder 

onderzocht en uitgewerkt, omdat de bijdrage aan verkleining 

van de hoogwatergolf op de Vecht plaatsvindt op een plek 

waar geen hoogteopgave speelt. Daarnaast is er op dit 

moment onvoldoende zicht op (co)financiering en 

eigenaarschap; 

• Vasthouden op maaiveld in veenontginningen 

Zie vasthouden op maaiveld in de beekdalen; 

• Afvoer vertragen in haarvaten. 

De oplossingsrichting is niet kansrijk en niet verder 

onderzocht en uitgewerkt, omdat de oplossingsrichting niet 

bijdraagt aan de verkleining van de hoogwatergolf op de 

Vecht.  
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Afbeelding 4.2 Oplossingsrichtingen (v.l.n.r.) vasthouden op maaiveld en in beekdalen, vasthouden 

op maaiveld in veenontginningen en afvoer vertragen in haarvaten 

 
 

2. Water remmen en vasthouden op maaiveld langs de Vecht  

Oplossingsrichtingen binnen dit type zorgen voor een vertraging van de 

afvoer van water in de Vecht en het vasthouden van water langs de 

Vecht. Water uit de Vecht wordt zo lang mogelijk vastgehouden door 

het in te laten in gebieden langs de Vecht en daar te ‘parkeren’ in zeer 

extreem natte situaties. De onderzochte oplossingsrichtingen en de 

reden waarom deze niet kansrijk zijn, zijn: 

• Vasthouden op maaiveld in de flanken bovenstrooms 

De oplossingsrichting is niet kansrijk en niet verder 

onderzocht en uitgewerkt vanwege een ongunstige 

maatschappelijke kosten-baten verhouding en omdat er geen 

zicht is op een trekker of (co)financiering; 

• Combinatie van vasthouden op maaiveld bovenstrooms en 

afvoer vertragen middenstrooms 

De gecombineerde oplossingsrichting van afvoer vertragen 

middenstrooms en vasthouden in de flanken bovenstrooms is 

niet kansrijk en niet verder onderzocht en uitgewerkt omdat 

de afvoervertraging leidt tot een waterstandsstijging rond de 

kernen Ommen en Hardenberg, waar geen ruimte voor is in 

het riviersysteem; 

• Vasthouden op maaiveld in de flanken benedenstrooms 

De oplossingsrichting is niet kansrijk en niet verder 

onderzocht en uitgewerkt omdat de hoogte-opgave voor de 

dijk tussen Dalfsen en de A28 beperkt is. 

 

Afbeelding 4.3 Oplossingsrichtingen (v.l.n.r.) vasthouden op maaiveld in de flanken bovenstrooms, 

combinatie van vasthouden op maaiveld bovenstrooms en afvoer vertragen middenstrooms en 

vasthouden op maaiveld in de flanken benedenstrooms 

 

 

3. Vergroten van de afvoer 

Bij dit type wordt de afvoer van water benedenstrooms van Dalfsen 

vergroot, zodat het water zo snel mogelijk richting het IJsselmeer 

stroomt. Deze oplossing is met name effectief tussen Dalfsen en 

Zwolle. De onderzochte oplossingsrichtingen en de reden waarom deze 

wel of niet kansrijk zijn, zijn:  

• Rivierverruiming Dalfsen 

De oplossingsrichting is niet kansrijk in het kader van dit 

project, omdat er niet wordt bijgedragen aan verlaging van de 
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hoogwatergolf op de Vecht binnen het dijktraject Dalfsen-

Zwolle. Ook is er geen trekker en geen zicht op cofinanciering 

van de maatregel.  

• Rivierverruiming Vechterweerd 

De oplossingsrichting was kansrijk om in stap 3 van de 

verkenning verder uit te werken, vanwege de (weliswaar 

beperkte) bijdrage aan waterveiligheid (verlaging van de 

hoogwatergolf op de Vecht) en de mee te koppelen kans om 

de vispassage te verbeteren en de halfnatuurlijke 

laaglandrivier te realiseren.  

 

Afbeelding 4.4 Oplossingsrichting rivierverruiming 

 
 

Afbeelding 4.5 Overzicht beoordeling oplossingsrichtingen. 

 
 

De systeemmaatregelen hebben vooral effect tussen Dalfsen en de A28. Na 

actualisatie van de dijkopgave in 2021/2022, bleek op dit traject nauwelijks nog 

een dijkverhoging nodig. Vanuit het dijkversterkingsbudget (HWBP) is daardoor 
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onvoldoende financiering beschikbaar om de systeemmaatregelen volledig te 

bekostigen. Dit betekent dat er aanvullende financiering nodig vanuit de regio.  

Om de financiering rond te krijgen, is gezocht naar kansen om de 

systeemmaatregelen te koppelen aan andere beleidsdoelstellingen en 

gebiedsopgaven. Maar deze beleidsdoelstellingen en gebiedsopgaven lopen een 

ander tijdspad dan Veilige Vecht. Hierdoor is koppeling van opgaven niet 

concreet te maken binnen de termijn van de verkenning Veilige Vecht, met als 

gevolg dat er binnen de termijn van de verkenning geen zekerheid is over 

financiering van systeemmaatregelen en eigenaarschap voor de verdere 

uitwerking van systeemmaatregelen. Hierdoor zijn bijna alle 

watersysteemmaatregelen niet kansrijk om binnen Veilige Vecht verder te 

onderzoeken. Alleen de nevengeul bij Vechterweerd is nog kansrijk om verder 

te onderzoeken in de verkenningsfase. Mogelijk kunnen de overige maatregelen 

in de toekomst, samen met andere opgaven en programma’s, wel verder 

uitgewerkt worden.  

 

Zie de Notitie Kansrijke Alternatieven (Waterschap Drents Overijsselse Delta, 

2022b) voor een uitgebreidere toelichting op het onderzoek naar 

systeemmaatregelen. 
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5. Gebiedsanalyse 
 

5.1. Gebiedsbeschrijving plan- en studiegebied Veilige Vecht 
 

Het plan- en studiegebied  

Het plangebied voor het project is weergegeven in Afbeelding 5.1 en loopt aan 

de noordzijde van het gemeentehuis in Dalfsen tot de gemeentegrens Zwolle-

Zwartewaterland tussen Haerst en Genne (dijkpaal 11,9 tot 27,1). Aan de 

zuidzijde loopt het van de Rechterensedijk tot de monding van het Zwartewater 

bij Langenholte (dijkpaal 112,6 tot 95,3), zowel aan de noord- als aan de 

zuidkant van de oever van de Vecht (buitendijks) tot circa 100 meter 

binnendijks. De stadsdijken van Zwolle liggen buiten het plangebied. Het 

plangebied loopt aan de noordzijde van het gemeentehuis in Dalfsen tot de 

gemeentegrens Zwolle-Zwartewaterland tussen Haerst en Genne 

(hectometerpaal 10,2 tot 27,1). Aan de zuidzijde loopt het van de 

Rechterensedijk tot de monding van het Zwartewater bij Langenholte 

(hectometerpaal 95,3 tot 112,6), van de oever van de Vecht (buitendijks) tot 

circa 100 meter binnendijks. 

 

Het studiegebied is het hele gebied waarin mogelijk effecten optreden ten 

gevolge van de kansrijke alternatieven van Veilige Vecht. Het studiegebied kan 

dus groter zijn dan het plangebied. Per effect verschilt de omvang en de exacte 

ligging van het studiegebied. Het MER licht per aspect toe wat het studiegebied 

is en waarom. Voor natuur onderzoekt het waterschap bijvoorbeeld alle Natura 

2000-gebieden waarop mogelijk effecten optreden. 

 

Afbeelding 5.1 Plangebied Veilige Vecht 
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Deeltrajecten 

Het project is opgedeeld in 17 deeltrajecten. Deze verdeling is gemaakt op basis 

van ruimtelijke kenmerken van de dijk en de omgeving. Tabel 5.1 bevat een 

overzicht van de deeltrajecten, die corresponderen met de deeltrajecten op 

Afbeelding 5.2. 

 

Tabel 5.1 Deeltrajecten Veilige Vecht 

Deeltraject Naam 
1A Rechterensedijk A 

1B Rechterensedijk B 

2 Poppenallee 

3 Recreatiewoningen zuidelijke Vechtdijk 

4 Zuidelijke Vechtdijk 

5 De Maatgraven 

6 Berkum 

7A Bruggenhoek-Agnietenberg A 

7B Bruggenhoek-Agnietenberg B 

7C Bruggenhoek-Agnietenberg C 

8 Langenholte 

9 Dalfsen Oostelijke Vechtkade (geen opgave) 

10A Dorpskern Dalfsen-RWZI A 

10B Dorpskern Dalfsen-RWZI B 

11 RWZI-Vechterweerd-de Broekhuizen 

12 Hessenweg-de Broekhuizen 

13 Hessenweg-spoorovergang 

14 Spoorbrug-A28 

15 Jachthaven 

16A Haerst A 

16B Haerst B 

16C Haerst C 

17 De Zijlkolk 

 

Afbeelding 5.2 Deeltrajecten Veilige Vecht 
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5.2. Referentiesituatie  
 

De huidige situatie samen met de autonome ontwikkelingen vormen 

gezamenlijk de referentiesituatie. Deze paragraaf beschrijft de huidige situatie 

per thema, met de belangrijkste waarden van de omgeving. Vervolgens gaat de 

paragraaf in op de belangrijkste autonome ontwikkelingen die plaatsvinden in 

het studiegebied 

 

Beschrijving huidige situatie  

 

Gebruiksfuncties 

In deze paragraaf zijn de belangrijkste waarden voor het thema gebruiksfuncties 

beschreven. Zie het deelrapport ‘Gebruiksfuncties’ voor de volledige 

beschrijving van de huidige situatie. 

 

Woonfunctie 

De Vecht loopt tussen Dalfsen en Zwolle afwisselend door stedelijk en landelijk 

gebied (zie Afbeelding 5.3). Bij Dalfsen loopt de bebouwing tot aan het water 

(het Waterfront) en bij Zwolle ligt de wijk Berkum tegen de zuidelijke Vechtdijk 

aan. Door de nabijheid van deze twee kernen, doet de Vecht hier dienst als 

stedelijk uitloop- en recreatiegebied. Tussen Dalfsen en Zwolle in ligt de Vecht 

in een landelijk gebied.  

 

Recreatie 

Recreatie is een belangrijke functie; de zuidelijke Vechtdijk maakt deel uit van 

een landelijke fietsroute, en er liggen veel overnachtingsmogelijkheden en 

landgoederen. Daarnaast is op de vecht ruimte voor waterrecreatie. De Vecht 

wordt enkel gebruikt voor pleziervaart. Langs de Vecht bevinden zich enkele 

jachthavens, er is een pont, een stuw en een sluis. 

 

Afbeelding 5.3 Wonen, werken en landbouw rondom vechtdijken Dalfsen-Zwolle 

 
 

Werkfunctie 

Grootschalige bedrijvigheid is geconcentreerd op industrieterrein Hessenpoort 

en bij Dalfsen, maar deze zones bevinden zich buiten het projectgebied. Binnen 

het projectgebied zijn wel verspreid verschillende kleinschaligere bedrijven te 

vinden. Aan de zuidzijde van de Vecht liggen langs de dijk onder andere een 



Verkenning Veilige Vecht 32 

bouwbedrijf aan huis en een tweetal kleine kassencomplexen langs de 

Maatgravenweg en de Koepelallee. 

 

Binnen het plangebied is drinkwaterwinning (met name uit grondwater) een 

belangrijke gebruiksfunctie. De Vecht ligt bijvoorbeeld dichtbij waterwingebied 

Vechterweerd (zie Afbeelding 5.4).  

 

Afbeelding 5.4 Waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied en intrekgebied van de drinkwaterwinning Vechterweerd 

 
 

Landbouw 

Buiten de bebouwde kom wordt het gebied zowel binnen- als buitendijks 

getypeerd door de agrarische sector, met bedrijven en landbouwgronden. De 

buitendijkse gebieden die niet als natuurgebied zijn aangewezen worden vooral 

gebruikt als graslanden ten behoeve van veeteelt en een enkel maisperceel. 

Binnendijks wordt naast grasland en maisteelt ook aan akkerbouw gedaan.  

 

Bereikbaarheid 

Afbeelding 5.5 geeft de infrastructuur op de Vechtdijken weer. Het grootste 

deel van de Vechtdijken bevat geen infrastructuur. Op sommige stukken dijk ligt 

een fietspad, en op een klein stuk van de zuidelijke Vechtdijken ter hoogte van 

Dalfsen ligt een weg. Dit maakt de Vecht relatief ontoegankelijk; vooral vanaf 

het water is hij te bereiken en te zien. Een aantal groepen woningen zijn voor 

hun bereikbaarheid afhankelijk van de weg over de dijk. Belangrijke kruisende 

routes zijn de A28 en de spoorverbinding Zwolle-Meppel. 
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Afbeelding 5.5 Verkeersfuncties vechtdijken 

 
 

Landschap 
Op basis van de natuurlijke, culturele en stedelijke kenmerken zijn er langs het 

dijktraject Dalfsen-Zwolle vier ruimtelijke eenheden te onderscheiden met elk 

een eigen identiteit (zie Afbeelding 5.6): 

1. De dijk in het brede rivierdal tussen de hogere zandgronden: Hier is 

de overgang naar het zandgebied duidelijk zichtbaar, doordat de Vecht 

zich heeft ingesneden in het hoger gelegen zandlandschap. Het 

winterbed verbreedt zich en gaat deels over in een brede beekvlakte. 

Het aangrenzende landschap is kleinschalig en besloten door bossen, 

buitenplaatsen, landgoederen, verspreide erven en essen. Op iets 

grotere afstand van de rivier opent zich de delta. Lange tijd ontbraken 

hier de dijken en vormden natuurlijke hoogtes de kering. De dijk is 

veelal geïntegreerd en verweven met het landschap, subtiel en soms 

zelfs onzichtbaar; 

2. De dijk in het smalle rivierdal op de overgang naar de hogere 

zandgronden: Stroomafwaarts versmalt het rivierdal zich en ligt de 

benedenloop van de Vecht ingesnoerd tussen de oeverwallen, met 

daarop de dijken. De dijken hebben hier en daar over grotere lengte 

een tracé met een recht en eenduidig profiel. De uiterwaarden zijn er 

smal en hebben grotendeels een agrarisch grondgebruik (weiland), 

afgewisseld met natuur en oude Vechtarmen. De dijken vormen niet 

de ontginningsbasis, deze ligt verder binnendijks op de hogere 

zandgronden (oeverwallen, stroomruggen, rivierduinen, 

dekzandruggen); 

3. De dijk ingeklemd in urbaan (stedelijk) gebied: Hier wordt de rivier 

aan weerszijden geflankeerd door de wijk Berkum aan de zuidzijde en 

bedrijventerrein Hessenpoort aan de noordzijde; 

4. De dijk in de delta: Hier gaat de benedenloop van de Vecht over naar 

de delta en takt de rivier aan op de IJssel en het Zwarte Water. Het 

gebied kenmerkt zich hier door een wijds rivierenlandschap met brede 

uiterwaarden. De invloed vanuit de voormalige Zuiderzee is hier 

zichtbaar door de grote hoeveelheid doorbraakkolken en het 

slingerende dijktracé. Aan weerszijden van het stroomdal van de Vecht 

liggen de hogere oeverwallen met bebouwing, buitenplaatsen, 

agrarische gronden, wegenstructuur en beplanting. Ter hoogte van de 
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Agnietenplas ontbreekt de dijk en wordt de kering gevormd door een 

natuurlijke hoogte (rivierduin). 

 

Afbeelding 5.6 Landschappelijke eenheden Vechtdijken 

 
 

Cultuurhistorie en archeologie 

In de huidige situatie is nog veel aanwezig en herkenbaar van de 

landschapsontwikkeling en bewoningsgeschiedenis. Zo zijn er onder andere 

verschillende landgoederen, buitenplaatsen en kenmerkende percelen nog in 

tact. De dijken, waterlopen en bijbehorende kunstwerken vormen 

cultuurhistorische elementen. Ook is er nog groen erfgoed in tact. Het 

plangebied bevat als cultuurhistorische gebouwen onder andere kastelen, 

woonhuizen en molens. Tot slot is uit onderzoek gebleken dat het plangebied 

locaties met hoge archeologische waarden bevat. 

 

Natuur 

Afbeelding 5.7 geeft weer welke natuurgebieden rondom de Vechtdijken 

Dalfsen-Zwolle liggen. Benedenstrooms doorkruisen de dijken het Natura 2000-

gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Aanwezige habitattypen zijn 

onder andere stroomdalgraslanden en droge hardhoutooibossen. Verspreid 

langs de hele dijk liggen NNN-gebieden (Natuurnetwerk Nederland) en 

houtopstanden. Daarnaast komen er beschermde soorten voor in de omgeving 

van de dijk, onder andere de wilde kievitsbloem, de bever, verschillende 

vleermuizen, de ringslang, verschillende soorten broedvogels en de grote 

modderkruiper. 
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Afbeelding 5.7 Natuurgebieden rondom de Vechtdijken Dalfsen-Zwolle 

 
 

Bodem 

De bodemkwaliteit van het plangebied is van de schoonste klassen, de wegen 

en dorpskernen uitgesloten. Er zijn, voor zover bekend, geen ernstige 

grondwaterverontreiniging in het plangebied. Volgens het uitgevoerde 

vooronderzoek zijn er twee locaties met mogelijke bodemverontreiniging: de 

Verkavelingsweg in Zwolle en de Maatgravenweg in Zwolle.  

 

Water 

Het huidige oppervlaktewatersysteem heeft een functie in de aanvoer, afvoer 

en berging van water. De watertoevoer naar het oppervlaktewatersysteem van 

een aantal binnendijkse gebieden is afkomstig uit de Vecht. Afbeelding 5.8 geeft 

de gebieden weer die vanuit de verschillende inlaatpunten van water kunnen 

worden voorzien vanuit de Overijsselsche Vecht.  



Verkenning Veilige Vecht 36 

Afbeelding 5.8 Wateraanvoer vanuit de Vecht naar oppervlaktewatersysteem 

 
 

Sinds 2016 wordt bij het waterwingebied Vechterweerd grondwater onttrokken 

door drinkwaterbedrijf Vitens. Dit waterwingebied ligt binnen het 

projectgebied. Op deze locatie pompt Vitens jaarlijks tot 2 Mm3 water uit de 

bodem. Dit water is rivierwater dat via de oevers de bodem infiltreert. Na een 

verblijftijd van circa een jaar wordt dit grondater vanaf een diepte van 25 tot 40 

meter gewonnen vanuit acht winputten (Vitens, 2022). 

 

Rivierkunde 

De Vecht wordt gekenmerkt als een regenrivier, de afvoer kan sterk fluctueren 

en varieert van 0-5 m3/s (in zomerperiodes) tot 250 - 500 m3/s in 

afvoersituaties. Bij deze afvoersituaties stromen de uiterwaarden van de Vecht 

vol en staat het water tegen de dijken. Het projectgebied ligt in het 

overgangsgebied tussen afvoergedomineerd en stormgedomineerd. Hierbij 

kunnen verschillende gebeurtenissen (afvoergolf op de Vecht of een storm) tot 

een extreme hoogwaterstand leiden. Bij droge periodes wordt de waterafvoer 

gereguleerd met stuwen om dalende waterstand tegen te gaan. 

 

Autonome ontwikkelingen 

Autonome ontwikkelingen zijn activiteiten of ontwikkelingen die in het 

plangebied plaatsvinden, ongeacht de activiteiten van het project Veilige Vecht. 

Met deze ontwikkelingen wordt rekening gehouden tijdens het project Veilige 

Vecht. Hier zijn op hoofdlijnen de belangrijkste autonome ontwikkelingen 

beschreven. Zie de deelrapporten voor specifieke relatie met de milieuthema’s. 

 

Masterplan en uitvoeringsprogramma Ruimte voor de Vecht 

Ruimte voor de Vecht streeft naar de Vecht als halfnatuurlijke laaglandrivier.  

Middels de netwerkorganisatie worden diverse initiatieven in het stroomgebied 

van de Vecht aangepakt. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van een veilige 

afvoer bij hoogwater met de versterking van natuur rond de rivier en voor het 
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versnellen van klimaatgericht ondernemen in de land- en tuinbouw. Hierbij 

ontstaan ook nieuwe kansen voor bijvoorbeeld recreatie en toerisme in het 

Vechtdal. Het programma omvat meer dan zestig projecten variërend van 

nevengeulen tot natuurvriendelijke oevers en aanlegsteigers langs de rivier, 

waaronder een aantal projecten die via de Regiodeal Zwolle al worden 

uitgevoerd. Zie Afbeelding 5.9 voor een overzicht van de projecten in het 

uitvoeringsprogramma Ruimte voor de Vecht.  

 

Afbeelding 5.9 Projecten in het uitvoeringsprogramma Ruimte voor de Vecht 

 
 

Natuurherstelmaatregelen & KRW 

Ten noorden van de A28 worden maatregelen genomen om de natuur in een 

aantal Natura 2000-projecten te herstellen. De projecten Buitenlanden 

Langenholte, Kranenkolk en Spiekpolder vallen binnen het plangebied. Deze 

natuurherstelmaatregelen in deze gebieden worden gecombineerd met een 

aantal maatregelen die verband houden met de Kader Richtlijn Water (KRW). 

De werkzaamheden in Buitenlanden Langenholte gingen van start in 2021, 

waarna in de zomer van 2022 de werkzaamheden in de Kranenkolk en in de 

Spiekpolder zijn gestart.  

 

Gezamenlijke visie waterschappen 

In 2009 is er met de Vechtvisie een ambitie neergelegd om de Vecht te gaan 

ontwikkelen als een half-natuurlijke laaglandrivier. Deze ambitie is opgepakt 

door de verschillende overheden en de afgelopen jaren zijn er al verschillende 

projecten uitgevoerd rondom waterveiligheid- en kwaliteit, natuurontwikkeling, 

recreatie en toerisme die hieraan hebben bijgedragen. De waterschappen 

Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen werken aan deze gezamenlijke visie, 

waarin voor de komende periode de stappen worden omschrijven om deze 

ambitie te realiseren. 

 

Visievorming voor het centrumplan Dalfsen 

De gemeente Dalfsen is bezig met visievorming voor het centrumplan Dalfsen. 

De eerste plannen omschrijven onder andere het versterken van de beleving 

van de Vecht. Deze ontwikkeling heeft effect op deelgebied 10 (Gemeente 

Dalfsen, 2022). Aan de Ruitenborghstraat in Dalfsen (deeltraject 10) vindt een 

herstructurering plaats. 
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Dijkversterking Stadsdijk Zwolle 

De voorbereiding voor dijkversterking Stadsdijken Zwolle worden naar 

verwachting uitgevoerd vanaf 2023. De Stadsdijken sluiten aan op het zuidelijke 

traject van het dijkversterkingstraject Vecht Dalfsen-Zwolle en hebben daarmee 

effect op deelgebied 8. 

 

Uitbreiding drinkwaterwinning Vechterweerd 

In deeltraject 4 ligt het waterwingebied Vechterweerd van drinkwaterbedrijf 

Vitens. De huidige vergunning heeft een maximale capaciteit van 8 Mm3/jaar 

maar deze wordt niet volledig benut. Vitens wil de mogelijkheid onderzoeken 

om de grondwaterwinningen in dit gebied verder uit te breiden. Als de volledige 

capaciteit benut gaat worden, is het aannemelijk dat grondwaterstanden in de 

directe omgeving verlagen. De uitbreiding van het puttenveld gebeurt in de 

huidige plannen binnen deeltraject 4. In het huidige uitbreidingsplan wil Vitens 

haar productie verdubbelen van 2 Mm3/jaar naar 4 Mm3/jaar om. Bij de 

uitbreidingplannen hoort het uitbreiden van het winveld, aanpassing van de 

zuivering en optimalisatie van het leidingnet. In het winveld worden 8 nieuwe 

putten gerealiseerd, met een totale duur van werkzaamheden van medio 

augustus 2022 tot medio 2024. 

 

Vispasseerbaarheid Vechterweerd 

Vanuit het programma KRW wordt rondom de stuw Vechterweerd gewerkt aan 

de vispasseerbaarheid en verbetering van de waterkwaliteit. Ook worden een 

aantal uiterwaarden natuurlijk ingericht.  

 

Woningbouwplannen 

Aan de Ruitenborghstraat in Dalfsen (deeltraject 10) vindt een herstructurering 

plaats. In de structuurvisie van de gemeente Zwolle is te lezen dat er kansen 

voor woningbouw worden gezien in Zwolle-Oost door selectieve verdichting 

(Gemeente Zwolle, 2022).  

 

Peilbesluit 

Het peilbesluit van de Vecht wordt geactualiseerd. De aanpassingen van het 

peilbesluit hebben gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem doordat er 

hogere peilen worden voorgesteld om de droogte tegen te gaan. De infiltratie- 

en afvoercapaciteiten van de Vecht kunnen veranderen wat mogelijk een 

aangepast beheer vraagt. 
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6. De kansrijke 
alternatieven 

In de verkenningsfase is gezocht naar de meest wenselijke manier om de dijk te 
versterken en het waterveiligheidsprobleem aan te pakken: het 
voorkeursalternatief. Dit is stapsgewijs gedaan, door de voor- en nadelen van 
alternatieven te onderzoeken. Het waterschap onderzocht twee kansrijke 
alternatieven per deeltraject. In paragraaf 6.2 leest u hoe deze alternatieven tot 
stand zijn gekomen. Paragraaf 6.2 beschrijft waarom het waterschap deze twee 
alternatieven onderzocht. Paragraaf 6.3 gaat in op de afweging rondom de 
nevengeul, en paragraaf 6.4 licht de participatie tijdens de verkenning toe. 
Paragraaf 6.5 beschrijft uit welke bouwstenen de alternatieven bestaan. 
Paragraaf 6.6 en 6.7 beschrijven vervolgens de kansrijke alternatieven en 
meekoppelkansen op hoofdlijnen en paragraaf 6.8 beschrijft de uitwerking 
daarvan per deeltraject.  

 

6.1. Ontwikkeling en selectie van alternatieven 
 

In de verkenning is het van belang om goed onderbouwd te komen tot de 

meest wenselijke combinatie van oplossingen: het voorkeursalternatief. Het 

waterschap onderzoekt daarom haalbare en onderscheidende alternatieven. 

 

• Haalbare alternatieven: de alternatieven moeten naar verwachting 

uitvoerbaar zijn en fysiek inpasbaar in de omgeving; 

• Onderscheidende alternatieven, om de gehele breedte aan 

mogelijkheden en effecten in beeld te brengen en te voorkomen dat 

kansen over het hoofd worden gezien. Het grootste onderscheid 

tussen beide kansrijke alternatieven zit in de uiteenlopende 

oplossingen voor piping en bekleding. 

 

Voor iedere opgave is er een andere oplossing of een combinatie van 

oplossingen mogelijk. In juni 2022 waren er drie generieke kansrijke 

alternatieven voor de dijkversterking in beeld: 

A.      Een oplossing binnen het huidige dijkprofiel; 

B.      Een oplossing aan de landzijde van de dijk (binnendijks);  

C.      Een oplossing aan de rivierzijde van de dijk (buitendijks). 

 

In verschillende ontwerpsessies is vervolgens onderzocht welke oplossingen het 

best toepasbaar zijn, afgestemd op de fysieke omgeving van de dijk. Dit heeft 

ertoe geleid dat de drie generieke alternatieven zijn vertaald naar twee 

concrete alternatieven: kansrijk alternatief X en kansrijk alternatief Z. De twee 

kansrijke alternatieven, alternatief X en alternatief Z, zijn samengesteld uit 

verschillende oplossingen en bieden een totale oplossing voor alle 

faalmechanismen in de dijk.  

 

Uitgangspunten voor het samenstellen van de kansrijke alternatieven 

Randvoorwaarde voor het voorkeursalternatief is dat dit zorgt voor 

waterveiligheid en maakbaar, betaalbaar en vergunbaar is. Op die aspecten 

toetst het waterschap de kansrijke alternatieven dan ook. Daarnaast zijn een 

aantal uitgangspunten gehanteerd om de alternatieven samen te stellen. Deze 

zijn hieronder één voor één toegelicht. 

1. een dijkversterking in grond als het kan; 

2. een goede ruimtelijk inpassing is een voorwaarde;  

3. het rivierbed wordt zoveel mogelijk ontzien. 
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1.Versterking in grond als het kan 

In eerste instantie is onderzocht of de versterking uitgevoerd kan worden in 

grond (zand of klei), in plaats van verticale voorzieningen (constructies in de 

dijk). Dit is vanwege een aantal redenen: versterkingen in grond zijn duurzamer 

en circulair, ze zijn eenvoudiger uitbreidbaar (en dus toekomstbestendiger) en 

ze verslijten niet. Daarnaast zijn versterkingen in grond eenvoudiger te 

inspecteren en te beheren en zijn ze veelal goedkoper in aanleg dan verticale 

voorzieningen. Als er onvoldoende ruimte is voor een versterking in grond, 

bijvoorbeeld door woningen vlakbij de dijk, belangrijke voorzieningen zoals 

(spoor)wegen of de rivier zelf, is een verticale voorziening toegepast. 

 
Versterking: 

1. In grond als het kan; 

2. Een verticale voorziening als uitvoering in grond niet haalbaar blijkt (bij 

belemmeringen, grote invloed op de rivier of vanwege 

kosteneffectiviteit).  

 
 

2. Een goede ruimtelijke inpassing is een voorwaarde  

Er moet voldoende ruimte zijn om een oplossing goed in te passen. De 

oplossingen voor de dijkversterking mogen geen onevenredig groot effect 

hebben op aanwezige waarden en functies (zoals woningen, belangrijke 

infrastructuur of natuurwaarden).  

Dit geldt vooral voor de maatregelen tegen piping. Hoe groter het 

pipingprobleem, hoe groter de pipingberm (aan de landzijde) of de klei-

ingraving (aan de rivierzijde) moet zijn. Wanneer deze pipingoplossingen te 

groot worden raken ze te veel bestaande functies en waarden (woonpercelen, 

natuur of wegen bijvoorbeeld), voldoen ze niet meer aan de eisen voor 

waterveiligheid of worden ze te duur. Wanneer deze oplossingen te groot 

worden zijn ze geen onderdeel van de alternatieven bij dat dijktraject. Voor de 

pipingberm en klei-ingraving is vastgesteld dat een pipingberm groter dan 50 

meter te groot is (en niet wordt onderzocht). Voor de voorlandverbetering (klei-

ingraving) is vastgesteld dat een voorlandverbetering van 100 meter te groot is 

(en niet wordt onderzocht).  

De oplossingen voor de dijkversterking moeten ook aansluiten bij de ‘typische 

Vechtdijk’ en het omliggende landschap (zie het Ruimtelijk Kwaliteitskader uit 

2021). En tot slot mag de dijkversterking niet leiden tot een versnipperd beeld: 

over langere lengte is er een eenduidig beeld; de 17 deeltrajecten vormen 

hierin de basis. Bij het samenstellen van de twee alternatieven is zorgvuldig 

gekeken of het alternatief ruimtelijk passend is.  

 
Een goede ruimtelijke inpassing is een voorwaarde.  

 
 

3. Het rivierbed zoveel mogelijk ontzien 

Met het oog op een klimaatrobuust en toekomstbestendig rivierbed, het 

waterschap de ruimte voor de rivier zo min mogelijk verkleinen. Bij het 

samenstellen van de alternatieven is daarom eerst gekeken of er aan de 

landzijde van de dijk voldoende ruimte is voor de versterking. Bij 

belemmeringen aan de landzijde (bijvoorbeeld bij woningen en belangrijke 

infrastructuur) of als er voldoende ruimte is in het rivierbed, is de versterking in 

buitenwaartse richting (aan de rivierzijde) opgenomen.  
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Versterking:  

1. Aan de landzijde van de dijk als er voldoende ruimte is; 

2. Aan de rivierzijde van de dijk vanwege belemmeringen aan de landzijde 

of als er rivierkundig voldoende ruimte is. 

 
 

In twee stappen een locatie-specifiek ontwerp  

Bovenstaande redeneerlijn heeft geresulteerd in twee kansrijke alternatieven: X 

en Z (zie paragraaf 6.6). Doordat de opgave, verschijningsvorm van de dijk en 

lokale context per deeltraject verschilt, zijn de kansrijke alternatieven per 

deeltraject specifiek uitgewerkt.  

 

De uitwerking per deeltraject vond plaats in twee ontwerploops. In de eerste 

ontwerploop zijn de kansrijke alternatieven uitgewerkt op basis van de opgave, 

ruimtelijk kwaliteitskader en reeds bekende gebiedskenmerken. Deze 

alternatieven zijn beoordeeld op doelbereik, haalbaarheid en impact op 

omgeving door specialisten en besproken met de omgeving. Dit heeft geleidt 

tot aanpassingen van of extra onderzoek naar optimalisatie van alternatieven. 

Dit betreft onder andere een (optimalisatie) indicatieve inschatting werk- en 

beheerstroken en onderzoek naar haalbaarheid om gedeeltelijke buitendijks te 

versterken in deeltraject 5.  

 

In paragraaf 6.8 zijn de kansrijke alternatieven X en Z per deeltraject toegelicht. 

 

6.2. Waarom twee kansrijke alternatieven?  
 
Het waterschap vindt het van belang dat de te onderzoeken alternatieven alle 
mogelijke oplossingen verkennen (de breedte van het speelveld), maar daarbij 
ook recht doen aan de unieke locatie, eigenschappen en ontstaansgeschiedenis 
van de dijk. Dit heeft geleidt tot twee kansrijke alternatieven: alternatieven X en 
Z. Een nadere toelichting van X en Z is opgenomen in paragraaf 6.6.  
 

• Bij het eerste alternatief (alternatief X) zijn oplossingen bij elkaar 

verzameld waarbij wordt aangesloten bij hoe de dijk er vanuit het 

verleden en nu uit ziet. Dus een zandige dijk, met flauwe taluds en het 

type planten dat zich daar thuis voelt. Met het toevoegen van zand werkt 

het waterschap aan vergroten van de biodiversiteit en andere 

natuurwaarden; 

• Bij het tweede alternatief (alternatief Z) zijn oplossingen bij elkaar 

verzameld die zorgen voor een compacte uitstraling van de dijk. Met het 

toevoegen van klei als oplossing voor de bekleding, behoudt de dijk een 

compacte vorm met een smalle kruin en een steil talud. 
 
De alternatieven verschillen voornamelijk in materiaalgebruik (zand en klei) en 
daarmee de vorm van de dijk. Door dit onderscheid hebben beide alternatieven 
elk een eigen karakteristiek qua verschijningsvorm, ruimtebeslag, (kansen voor) 
natuur, bijdrage aan duurzaamheid en kosten. Per deeltraject zijn alternatief X 
en Z locatie-specifiek uitgewerkt, passend bij de lokale ruimtelijke context. 
Kenmerkend voor de uitwerking van de kansrijke alternatieven, is de keuze voor 
een zandige oplossing en de locatie-specifieke uitwerking.  
 

Zandige oplossing, als alternatief voor klei 

Bij dijkversterkingen is het gebruikelijk om kleiig materiaal toe te passen. De 

dijken langs de Vecht zijn echter onderscheidend en uniek ten opzichte van de 

dijken zoals we die zien in het rivierengebied. De dijk is organisch gegroeid op 

het onderliggende zandlandschap, rivierduinen en oeverwallen en gebouwd van 

het materiaal dat voor handen was: zand. Dit zandige materiaal kenmerkt het 
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profiel van de huidige dijken en de diverse natuurwaarden op en rond de dijk, 

zoals de zeldzame kievitsbloemhooilanden.  

 

Om recht te doen aan deze ontstaansgeschiedenis, de landschappelijke 

uitstraling en de natuurwaarden die de dijk kenmerkt, onderzoekt het 

waterschap een oplossing die gebruik maakt van gebiedskenmerkend zandig 

materiaal. Dit alternatief is gevonden in de bouwsteen: zandige erosiebuffer. 

Daarmee bestaat kansrijk alternatief X uit een (bredere) dijk, opgebouwd uit 

gebiedskenmerkend materiaal en kansrijk alternatief Z uit een (veelal) 

compactere dijk, opgebouwd uit materiaal dat minder kenmerkend is voor het 

gebied.  

 
Locatie-specifieke uitwerking 
Het dijktraject van de Veilige Vecht loopt van Zwolle tot Dalfsen, aan de noord- 
en zuidzijde van de Vecht. Kenmerkend voor de Vechtdijk is de variatie in het 
gebied en de afwisseling van de dijk. Het gehele dijktraject van Dalfsen tot 
Zwolle is daarom opgebouwd uit meerdere kleinere deeltrajecten, met elk een 
eigen karakter en ruimtelijke context. Een uitgebreide toelichting vindt u in het 
Ruimtelijk Kwaliteitskader Veilige Vecht Veilige Vecht (Land-id, 2021). Om recht 
te doen aan deze variatie, heeft het waterschap ervoor gekozen om de kansrijke 
alternatieven per deeltraject nader uit te werken passend binnen de lokale 
context.  
 

6.3. Afweging nevengeul Vechterweerd 
 
Een nevengeul bij Vechterweerd is de overgebleven kansrijke 
systeemmaatregel, die in dit MER onderzocht wordt. De nevengeul leidt tot 
verlaging van de hoogwatergolf bovenstrooms van de geul. De nevengeul is 
ontworpen aan de zuidzijde van de Vecht, omdat de gronden aan de noordzijde 
niet beschikbaar worden gesteld door de eigenaar. Daarnaast kan alleen aan de 
zuidzijde de benodigde lengte behaald worden om te voldoen aan de ontwerp 
randvoorwaarden. 
 
De nevengeul is ontworpen om de rivierkundige effecten van buitendijkse 
versterking te compenseren. Daarnaast is er een meekoppelkans om de geul 
ook te ontwerpen voor de KRW (vispasseerbaarheid stuw Vechterweerd en 
natuurlijke inrichting). Ten slotte moet de nevengeul aan een aantal 
randvoorwaarden voldoen vanuit het Beleidskader Vecht (geen opstuwing 
tijdens hoogwater, garantie peilbeheer en geen morfologische activiteit richting 
de dijk) en de drinkwaterwinning Vechterweerd (microbiologische 
beschermingszone rondom winputten waarborgen, beperking toename 
percentage Vechtwater in winputten). Deze wensen en eisen hebben geleid tot 
het ontwerp van de nevengeul zoals beschreven in paragraaf 6.7. 
 
De nevengeul kan deel uit maken van zowel kansrijk alternatief X als Z.  
 
Zie bijlage B10-1 bij de Ontwerpnota voor meer informatie (Waterschap Drents 
Overijsselse Delta, 2023c).  
 

6.4. Participatie 
 

De kansrijke alternatieven zijn tot stand gekomen in samenwerking met 

bewoners, gemeenten, provincie, bedrijven en maatschappelijke organisaties.  

 

Bij de start van het project is de Startnotitie met de omgeving gedeeld. Dit 

startdocument was gelijk het eerste formele moment in het project: de 

kennisgeving van het voornemen van de verkenning én de kennisgeving van de 

participatie. Aanwonenden van de Vechtdijken zijn per brief uitgenodigd om 
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naar een startbijeenkomst te komen. Ook in de nieuwsbrief en op social media 

werd de start van het project gedeeld. Belanghebbenden hadden de 

mogelijkheid om op de startnotitie te reageren.  

 

Vervolgens is in stap 1 van de verkenning gestart met het verzamelen van 

verschillende oplossingen om de dijk tussen Dalfsen en Zwolle te versterken. 

Daarbij is ook gekeken naar oplossingen om water in het hele Vechtgebied juist 

langer vast te houden of sneller af te voeren (systeemmaatregelen).  

Er zijn ateliers georganiseerd voor zowel oplossingen voor de dijk als ateliers 

gericht op het in beeld brengen van oplossingen in het watersysteem. De 

deelnemers van deze ateliers (circa 30 personen) bestonden uit een mix van 

bewoners, belangengroepen en overheden. De ateliers waren erop gericht om 

informatie op te halen, ideeën voor oplossingen te delen, in beeld brengen van 

zorgen en locatie- en gebiedskennis te benutten. 

 

Afbeelding 6.1 Atelier (maart 2021)  

 
 

Tijdens stap 2 van de verkenning is onderzocht welke oplossingen de moeite 

waard zijn om verder te onderzoeken: de kansrijke alternatieven. Deze kansrijke 

alternatieven zijn vastgelegd in het onderzoeksplan: de Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau (NRD) (Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2022a). In deze stap 

vonden opnieuw ontwerpateliers plaats (wederom twee groepen: dijk en 

systeem). Doel was lokale gebiedskennis te benutten en vooral input op te 

halen voor de beoordeling van verschillende alternatieven en te komen tot 

kansrijke alternatieven. Ook namen we de atelierdeelnemers mee in de aanpak 

van het onderzoek (Notitie Reikwijdte en Detailniveau). Deze NRD heeft ter 

inzage gelegen. Belanghebbenden konden formeel op de notitie, inclusief 

oplossingen en kansrijke alternatieven, reageren. De Reactienota (bijlage 5) 

beschrijft de reacties en antwoorden op de NRD. Ook is de Commissie m.e.r. 

gevraagd advies te geven op de onderzoeksaanpak NRD. 

 

Tijdens stap 3 van de verkenning hebben we de kansrijke alternatieven per 

deeltraject uitgewerkt en beoordeeld. Ook tijdens deze stap is lokale kennis 

benut. De ateliers maakten plaats voor dijktafels. Deelnemers van de dijktafels 

bestond ook deze keer uit een mix van bewoners, belangengroepen en 

overheden (ca. 30 mensen). Grotendeels deelnemers die ook al meedachten in 

de ateliers voor dijk, aangevuld met nieuwe deelnemers, die zich na een oproep 

in de nieuwsbrief hadden aangemeld om mee te doen. Doel was ook in deze 

stap het ophalen van gebiedskennis en controleren of we niets over het hoofd 

zien (zijn er aanvullende bouwstenen? En zien we zaken over het hoofd bij de 

beoordeling van alternatieven?).  

 



Verkenning Veilige Vecht 44 

Afbeelding 6.2 Dijktafel (december 2022, vervaagd vanwege externe deelnemers)  

 
 

Naast het ophalen van informatie is gedurende alle stappen van de verkenning 

ook ingezet op het informeren van bewoners en belanghebbenden. Er zijn 

informatiebijeenkomsten georganiseerd, voor het brede publiek alsook voor 

direct aanwonenden van de dijk. Ook zijn twee (digitale) masterclasses 

georganiseerd. De eerste masterclass ging over de vraag of dijkversterking langs 

de Vecht écht nodig is en tweede masterclass ging over de werking van de 

Vecht en het watersysteem. Verder is drie tot vier keer per jaar een nieuwsbrief 

verstuurd en was er maandelijks een inloopmoment voor bewoners, waar ze 

terecht konden voor vragen over het project. 

 

Afbeelding 6.3 Masterclass werking van de Vecht en het watersysteem (februari 2022) 

 

 

Ruimtelijk kwaliteitskader 

Het Vechtdal is een van de mooiste gebieden van Nederland. Het zorgvuldig 

omgaan met de karakteristieke kwaliteiten en waarden bij nieuwe initiatieven, 

zoals een dijkversterking, is daarom van groot belang. Dit (h)erkennen we 

binnen het Hoogwaterbeschermingsproject (HWBP) Veilige Vecht. Om 

ruimtelijke kwaliteit te borgen, te inspireren en richting te geven aan een goede 

landschappelijke inpassing van de dijkversterking en systeemmaatregelen is in 

een vorige stap een Ruimtelijk Kwaliteitskader opgesteld. Op basis van de 

historie en kenmerken van het gebied bevat het Ruimtelijk Kwaliteitskader 

leidende principes voor de uitwerking van de dijkversterking en de 



Verkenning Veilige Vecht 45 

systeemmaatregelen. Het waterschap hecht veel waarde aan een goede 

landschappelijke inpassing en stelt daarom ruimtelijke kwaliteit als 

uitgangspunt voor alle alternatieven: de huidige kwaliteit blijft minimaal 

behouden en de alternatieven worden landschappelijk goed ingepast. De 

huidige kwaliteiten staan beschreven in het Ruimtelijk Kwaliteitskader.  

 

6.5. Bouwstenen voor de kansrijke alternatieven 
 

De dijkversterking moet een aantal opgaven oplossen (zie paragraaf 1.2): 

hoogte, stabiliteit, piping en bekleding. Per opgave (ook wel faalmechanisme) 

zijn verschillende oplossingen mogelijk: bouwstenen. Onderstaande paragrafen 

beschrijven welke bouwstenen mogelijk zijn voor elk van de vier opgaven. De 

kansrijke alternatieven bestaan uit een combinatie van de verschillende 

bouwstenen; 1 voor elke opgave die op het betreffende deeltraject speelt. 

 

Piping 

Voor de pipingopgave zijn vier bouwstenen mogelijk: 

• Diepploegen; 

• Voorlandverbetering; 

• Verticale voorziening; 

• Pipingberm. 

 

De bouwstenen zijn hieronder één voor één toegelicht. Belangrijk verschil is dat 

voorlandverbetering als enige bouwsteen aan de rivierzijde van de dijk 

plaatsvindt. De andere bouwstenen vinden plaats in de dijk of aan de landzijde 

van de dijk. 

 

Diepploegen 

Diepploegen vindt aan de landzijde en deels onder de dijk plaats, in een strook 

van circa 8 meter breed parallel aan de dijk (waarvan 4 meter onder de dijk en 4 

meter naast de dijk). In deze strook wordt de grond tot circa 1,5 à 2 meter 

gemengd. Hierdoor zijn er geen aparte kleilaagjes meer tussen het zand, maar is 

er één mengsel van zand en klei. Hierdoor ontstaat in feite een zand op zand 

situatie waardoor er geen kanaaltjes onder de dijk ontstaan omdat deze zichzelf 

weer vullen met zand. Omdat diepploegen deels onder de dijk plaatsvindt, 

wordt een gedeelte van de dijk eerst afgegraven. Na afloop van het diepploegen 

wordt de dijk hersteld en wordt aan de landzijde onderaan de dijk een kleine 

hoeveelheid extra grond aangebracht.  

 

Diepploegen is een uitvoeringstechniek, maar er zijn ook andere technieken 

denkbaar om zand op zand te creëren.  

 

Afbeelding 6.4 Schematische weergave bouwsteen diepploegen 

 
 

Voorlandverbetering 

Bij een voorlandverbetering wordt een pakket van 1 meter klei ingegraven in de 

grond en afgedekt met een leeflaag van 1 meter dik (bodemlaag, geschikt voor 

plantleven). De voorlandverbetering heeft als doel de kwelweglengte (de 

afstand die het water onder de dijk door aflegt) te verlengen. Hoe groter de 

kwelweglengte namelijk is, hoe lager de druk en snelheid waarmee water onder 

de dijk door kan stromen. Daardoor kan het water minder zand onder de dijk 
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door meevoeren. Deze bouwsteen wordt aan de rivierzijde van de dijk (in de 

uiterwaarden) toegepast. De maatregel vindt ondergronds plaats, er vindt geen 

verhoging van de uiterwaarden plaats. Grasland wordt op de 

voorlandverbetering hersteld, maar bomen mogen er niet worden 

(terug)geplaatst. De kleilaag wordt dermate diep aangebracht, dat er naar 

verwachting geen gebruiksbeperkingen voor landbouw nodig zijn. Hoe ver 

richting de rivier voorlandverbetering nodig is, is afhankelijk van de omvang van 

de pipingopgave.  

 

Afbeelding 6.5 Schematische weergave bouwsteen voorlandverbetering 

 
 

Verticale voorziening 

Een verticale voorziening tegen piping heeft als doel het voorkomen van het 

meevoeren van zand onder de dijk door. Een verticale voorziening tegen piping 

kent verschillende vormen. In deze verkenning is het uitgangspunt een 

kunststof damwand. Een damwand die geen water doorlaat is het uitgangspunt 

in de verkenning, omdat dit de worst-case effecten in beeld brengt. Er zijn 

alternatieve verticale voorzieningen die wel water doorlaten en daardoor geen 

effect hebben op de grondwaterstroming. In de planuitwerking maakt het 

waterschap de keuze welk type verticale pipingvoorziening wordt toegepast. 

 

De verticale voorziening wordt binnen de huidige dijk aangebracht en is 

daardoor niet zichtbaar.  

 

Afbeelding 6.6 Schematische weergave bouwsteen verticale voorziening 

 
 

Pipingberm 

Net als de voorlandverbetering, heeft een pipingberm als doel de 

kwelweglengte (de afstand die het water onder de dijk door aflegt) te 

verlengen. Hoe langer de kwelweglengte namelijk is, hoe lager de druk en 

snelheid waarmee water onder de dijk door kan stromen. Daardoor kan het 

water minder zand onder de dijk door meevoeren. Een pipingberm van grond 

wordt aan de landzijde aangebracht, en vormt een verhoging in het landschap. 

Hoe ver de berm zich vanaf de dijk richting de landzijde uitstrekt en hoe hoog 

de pipingberm moet zijn, is afhankelijk van de omvang van de pipingopgave.  

 

Afbeelding 6.7 Schematische weergave bouwsteen pipingberm 

 
 

Bekleding 

Voor de bekledingsopgave zijn twee bouwstenen mogelijk: 

• Erosiebuffer van zand; 

• Gras op klei. 

 

De erosiebuffer kan zowel aan de rivier- als landzijde aangebracht worden. Gras 

op klei vindt altijd aan de rivierzijde plaats. 
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Erosiebuffer van zand 

Er wordt extra grond tegen de dijk aangelegd, waardoor de dijk breder is. 

Hierdoor mag een deel van de dijk tijdens extreme hoogwaterperiodes 

wegspoelen, zonder dat de veiligheid van de dijk vermindert. Het zandvolume 

kan zowel aan de rivierzijde als aan de landzijde worden aangebracht. Waar kan 

wordt gekozen voor de binnenzijde. In onderstaande afbeelding is de 

erosiebuffer binnendijks (landzijde) getekend. 

 

Afbeelding 6.8 Schematische weergave bouwsteen erosiebuffer van zand 

 
 

Gras op klei 

Bij deze maatregel wordt de bekleding van de dijk aan de rivierzijde versterkt. 

De versterking bestaat uit het (ondergronds) aanbrengen van een kleilaag op de 

dijk, met daarop gras. Klei spoelt namelijk minder snel weg dan zand. De 

omvang van de dijk neemt niet toe, er wordt materiaal van de dijk afgegraven 

en vervangen door klei. 

 

Afbeelding 6.9 Schematische weergave bouwsteen gras op klei 

  

Stabiliteit  

Voor de stabiliteitsopgave zijn drie bouwstenen mogelijk: 

• Taludverflauwing; 

• Steunberm; 

• Verticale voorziening. 

 

Alle drie de maatregelen vinden plaats in de dijk of aan de landzijde van de dijk.  

 

Taludverflauwing 

Bij een taludverflauwing wordt de helling van de dijk flauwer gemaakt door 

extra grond tegen de dijk aan te brengen. Het gewicht van deze extra grond 

zorgt ervoor dat de dijk aan de binnenzijde niet meer afschuift tijdens 

hoogwater. Deze bouwsteen vindt aan de landzijde plaats en kan alleen bij een 

kleine stabiliteitsopgave gebruikt worden.  

 

Afbeelding 6.10 Schematische weergave bouwsteen taludverflauwing 

 
 

Steunberm 

Een steunberm heeft als doel een extra gewicht te vormen tegen de onderkant 

van de dijk aan, zodat de dijk aan de landzijde niet meer afschuift tijdens 

hoogwater. De steunberm wordt aan de landzijde aangebracht en vormt een 

verhoging in het landschap. Hoe ver de berm zich vanaf de dijk richting de 

landzijde uitstrekt en hoe hoog de steunberm moet zijn, is afhankelijk van de 

omvang van de stabiliteitsopgave.  
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Afbeelding 6.11 Schematische weergave bouwsteen steunberm 

 
 

Verticale voorziening 

Een verticale voorziening voor stabiliteit heeft als doel het stabiliseren van de 

kruin van de dijk (de bovenkant) en het binnentalud (het schuine vlak aan de 

landzijde). Een verticale voorziening voor stabiliteit kent verschillende vormen. 

In deze verkenning is het uitgangspunt een stalen damwand. Deze wordt binnen 

de huidige dijk aangebracht, en is daardoor niet zichtbaar. Indien nodig 

(bijvoorbeeld vanwege ongewenste effecten op grondwaterstromen) kan de 

stalen damwand worden vervangen door een meer innovatieve techniek die 

meer water doorlaat. 

 

Afbeelding 6.12 Schematische weergave bouwsteen verticale voorziening 

  

Hoogte 

Voor de hoogteopgave zijn drie bouwstenen mogelijk: 

• Hoogteopgave in binnenwaartse richting oplossen; 

• Hoogteopgave in buitenwaartse richting oplossen; 

• Verticale voorziening. 

 

Als de dijk verhoogd wordt met grond, betekent dit dat de dijk ook verbreed 

moet worden, omdat hij anders niet stabiel is.  

 

Hoogteopgave in binnenwaartse richting oplossen 

Het verhogen van de dijk waarbij de dijk aan de binnenzijde (landzijde) breder 

wordt. Aan de rivierzijde verandert de dijk niet. De dijk wordt verhoogd met 

grond. 

 

Hoogteopgave in buitenwaartse richting oplossen 

Het verhogen van de dijk waarbij de dijk aan de buitenzijde (rivierzijde) breder 

wordt. Aan de landzijde verandert de dijk niet. De dijk wordt verhoogd met 

grond. 

 

Verticale constructie 

Het verhogen van de dijk door middel van een opstaande stalen wand die een 

stukje (tot 1 m) boven de dijk uitsteekt. De dijk wordt hierdoor niet breder. 

 

Afbeelding 6.13 Schematische weergave bouwstenen hoogteopgave in binnenwaartse en 

buitenwaarts richting oplossen en bouwsteen verticale constructie 

 
 

6.6. Kenmerken kansrijke alternatieven 
Voor de 17 deeltrajecten zijn steeds twee alternatieven samengesteld: 

alternatief X en Z. Deze samenstelling per deeltraject is in paragraaf 6.8 
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beschreven en bestaat uit een combinatie van bouwstenen. De belangrijkste 

kenmerken van de kansrijke alternatieven zijn hieronder beschreven. Daarnaast 

is toegelicht hoe we zijn omgegaan met werk- en beheerstroken, locaties waar 

alternatief X en Z in eerste instantie niet passen en meekoppelkansen.  

 

Kansrijk alternatief X 

In alternatief X sluiten we aan op de oorspronkelijke en historische ontwikkeling 

van de dijk. Van oudsher werden dijken gemaakt met materiaal dat dichtbij 

beschikbaar was; in het geval van de Vechtdijk was (en is) dat vooral zand. Met 

de dijkversterking sluiten we aan bij het oorspronkelijke ruimtelijke beeld van 

een typische zanddijk met flauwe taluds en de daarbij kenmerkende schrale 

vegetatie (stroomdalflora). Door de dijkbekleding uit te voeren in zand ontstaan 

er extra kansen voor behoud en vergroting van natuurwaarden en 

biodiversiteit. 

 

De ingrepen van alternatief X zijn hieronder per faalmechanisme toegelicht: 

• Bekleding (zand): een zandige erosiebuffer. Hiermee behouden we de 

(uitstraling van de) zandige dijk met schrale vegetatie. Dit sluit goed 

aan bij de typische Vechtdijk: dijken werden altijd opgebouwd uit 

materiaal dat voor handen was. Rond de Vecht was dit zand. De 

erosiebuffer is in principe aan de landzijde (in plaats van rivierzijde) 

toegevoegd, tenzij daar onvoldoende ruimte is; 

• Piping: alleen ten oosten van de A28 is diepploegen mogelijk kansrijk 

als oplossing voor piping vanwege een kleilaag die dun genoeg is in de 

bodem. Ten westen van de A28 wordt de bodem naar alle 

waarschijnlijkheid te kleiig en zorgt diepploegen niet voor een 

waterveilige oplossing: 

o Ten oosten van A28: diepploegen. Waar mogelijk worden 

diepploegen en de binnenwaartse erosiebuffer zoveel 

mogelijk gecombineerd in alternatief X. Beide ingrepen 

bevinden zich op dezelfde locatie aan de binnenzijde en 

combineren daarom goed. Diepploegen kent een relatief 

beperkt ruimtebeslag en de effecten zijn vooral tijdelijk van 

aard; 

o Ten westen van de A28: voorlandverbetering. Omdat ten 

westen van de A28 diepploegen minder kansrijk is, wordt hier 

voorlandverbetering toegepast als oplossing in grond voor 

piping; 

o Als voorlandverbetering het pipingprobleem niet oplost (het 

kwelweglengtetekort is te groot) of als de maatregel niet past, 

bijvoorbeeld vanwege kolken of de nabijheid van de rivier, is 

een verticale voorziening onderzocht; 

• Stabiliteit: een oplossing in grond, die aansluit bij de oplossingen voor 

bekleding en/of piping; 

• Hoogte: de oplossing voor hoogte wordt afgestemd op en samen met 

de oplossingen voor bekleding en/of piping opgelost.  
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Afbeelding 6.14 Belangrijkste kenmerken alternatief X 

 
 

Kansrijk alternatief Z 

Alternatief Z is meestal zo compact mogelijk opgebouwd. In tegenstelling tot 

alternatief X is in alternatief Z klei toegepast als oplossing voor de bekleding. 

Hiermee houdt de dijk een compacte vorm, met een smalle kruin en een steil 

talud. De onderdelen van alternatief Z zijn hieronder per faalmechanisme 

toegelicht: 

• Bekleding (klei): er wordt in kansrijk alternatief Z een kleidek toegepast 

als oplossing voor de bekleding. Een kleidek heeft, in tegenstelling tot 

een bekleding met zand, een beperkter ruimtebeslag, een steiler talud 

en leidt tot een ander vegetatiebeeld op de dijk; 

• Piping: ook voor de pipingopgave is een onderscheidende oplossing 

ten opzichte van kansrijk alternatief X toegepast. Vanwege het 

uitgangspunt “in grond als het kan”, wordt in eerste instantie geen 

compact pipingscherm toegepast, maar is waar mogelijk gekozen voor 

een pipingberm of voorlandverbetering. Deze twee oplossingen vragen 

allebei veel ruimte en passen daarom niet overal. Vooral de 

pipingberm heeft een groot ruimtelijk effect door de breedte én 

hoogte van de berm. Op slechts een enkele plek past een pipingberm 

en biedt deze kansen voor realisatie van een gastvrije dijk. Op plekken 

waar zowel een pipingberm als voorlandverbetering niet past of het 

geen goede oplossing is voor het pipingprobleem een verticale 

voorziening voorgesteld; 

• Stabiliteit: een oplossing die zo compact mogelijk is, dus in principe 

een verticale voorziening.  

• hoogte: de oplossingen voor stabiliteit en hoogte worden afgestemd 

op en samen met de oplossingen voor bekleding en/of piping opgelost. 

Het voorkeursalternatief hoeft niet gelijk te zijn aan alternatief X of Z, maar kan 

ook het beste uit beide werelden bevatten. 

 

Afbeelding 6.15 Belangrijkste kenmerken alternatief Z 

 
 

Werkstroken en beheerstroken  

Voor de aanleg van de dijkversterking en het beheer nadien is ruimte nodig. 

Deze ruimte is in de kansrijk alternatieven indicatief weergegeven met werk- en 

beheerstroken. 
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• Werkstroken zijn tijdelijke stroken van 10 meter vanaf de teen van de 

dijk die tijdens de aanlegfase gebruikt worden om bouwmaterieel te 

verplaatsen en de werkzaamheden uit te voeren. Woningen blijven 

behouden en bij knelpunten kan de werkstrook worden aangepast. De 

oorspronkelijke begroeiing kan na de uitvoering worden 

teruggebracht; 

• Beheerstroken zijn permanente stroken van 4 meter vanaf de teen van 

de dijk die obstakelvrij worden gemaakt (met uitzondering van 

bebouwing en infrastructuur) zodat beheer en onderhoud van de dijk 

zonder belemmering uitgevoerd kan worden. De beheerstroken zijn in 

het MER deel 1 alleen onderzocht voor de thema’s waarop 

onderscheidende effecten verwacht worden; landbouw, ecologie en 

landschap, voor de rest van de thema’s zijn de effecten van 

beheerstroken niet onderscheidend.  

 

Specials en maatwerklocaties 

Op sommige locaties is het niet logisch of zondermeer mogelijk om kansrijk 

alternatief X of Z toe te passen, bijvoorbeeld door aanwezige natuurlijke 

hoogtes, bebouwing of natuurwaarden. Wanneer dit geldt voor een geheel 

dijktraject, is een alternatieve oplossing uitgewerkt (‘specials’). Voor locaties 

waar het gaat om een relatief klein deel van een dijktraject, is de locatie 

aangemerkt als maatwerklocatie.  

• Voor drie deeltrajecten zou het geheel toepassen van alternatief X of Z 

leiden tot onnodige milieueffecten: er is een beter passende oplossing 

voorhanden. Voor drie deeltrajecten (7C, 16B en 17) zijn afwijkende 

oplossingen uitgewerkt, passend bij de lokale context. Deze trajecten 

zijn aangemerkt als ‘specials’; 

• Maatwerklocaties zijn locaties waar de kansrijke alternatieven, zonder 

aanpassing, tot ruimtebeslag op woonhuizen, natura 2000 of objecten 

met beschermde status leiden. Voor deze locaties worden in de 

planuitwerkingsfase maatwerkoplossingen uitgewerkt en afgewogen, 

om effecten te voorkomen of te mitigeren. In het MER deel 1 zijn de 

maatwerklocaties buiten beschouwing gelaten bij het beoordelen van 

de effecten.  

 

6.7. Meekoppelkansen 
 

Meekoppelkansen (afgekort: mkk’s) zijn kansen of initiatieven die geen 

onderdeel zijn van de dijkversterking, maar waarvan het wel van toegevoegde 

waarde is ze mee te nemen met de dijkversterking. Meekoppelkansen zijn 

kansen die tegelijkertijd met het project Veilige Vecht uitgevoerd kunnen 

worden en een win-win situatie kunnen bieden, bijvoorbeeld omdat deze kans 

binnen het projectgebied ligt. Alle onderzochte meekoppelkansen uit de 

Verkenning Veilige Vecht zijn te lezen in de notitie Kansrijke Alternatieven 

(Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2022b). De meekoppelkansen die verder 

zijn uitgewerkt in dit MER zijn: 

• het fietspad aan de noordzijde langs de Poppenallee (deeltraject 2): 

Realiseren van de ontbrekende schakel Poppenallee op de fietsroute 

Wijthmen - rotonde Dalfsen (zie afbeelding 6.16); 

• de KRW-inrichting van nevengeul Vechterweerd en verbetering 

fietsverbinding (deeltraject 4): verbeteren van vismigratie langs de 

stuw Vechterweerd en verhoging fietspad in combinatie met 

nevengeul Vechterweerd (zie afbeelding 6.17). De nevengeul is als 

geheel (inclusief KRW-inrichting en verbetering fietsverbinding) 

beoordeeld in paragraaf 7.1. 
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Afbeelding 6.16 Deeltraject 2, inclusief meekoppelkans fietspad 

 
 

Afbeelding 6.17 Deeltraject 4, inclusief meekoppelkansen bij nevengeul Vechterweerd 

 
 

6.8. Kansrijke alternatieven per deeltraject  
 

Per deeltraject zijn hier de kansrijke alternatieven toegelicht. In Bijlage 3 is een 

onderbouwing voor de totstandkoming van de kansrijke alternatieven per 

deeltraject opgenomen. Hierin is beschreven waarom de specifieke 

bouwstenen wel of niet onderdeel zijn geworden van de kansrijke 

alternatieven. Afbeelding 6.18 en Afbeelding 6.19 geven een overzicht van de 

kansrijke alternatieven X en Z per deeltraject. 

 



Verkenning Veilige Vecht 53 

Afbeelding 6.18 Overzicht kansrijk alternatief X per deeltraject 

 
 

Afbeelding 6.19 Overzicht kansrijk alternatief Z per deeltraject 
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Kansrijke alternatieven deeltraject 1A - Rechterensedijk A 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven X en Z 

voor deeltraject 1A - Rechterensedijk A. Het overzicht geeft aan welke opgaven 

er spelen op dit deeltraject en welke maatregelen daarvoor in de twee 

alternatieven zijn voorzien. De dwarsprofielen laten zien waar de maatregelen 

liggen ten opzichte van de dijk. In Bijlage 3 is een onderbouwing voor de 

totstandkoming van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject opgenomen. 

Hierin is beschreven waarom de specifieke bouwstenen wel of niet onderdeel 

zijn geworden van de kansrijke alternatieven.  

 

Tabel 6.1 Overzicht maatregelen kansrijke alternatieven deeltraject 1A 

Opgave KANSRIJK ALTERNATIEF X KANSRIJK ALTERNATIEF Z 

Piping Diepploegen - 8 meter breed en 

1,5 meter diep 

Voorlandverbetering - de breedte 

varieert van 13 meter tot 45 meter. 

Er is bemaling nodig tijdens de 

aanlegfase. 

 

Afbeelding 6.20 Dwarsprofiel kansrijk alternatief X deeltraject 1A 

  
 

Afbeelding 6.21 Dwarsprofiel kansrijk alternatief Z deeltraject 1A 

 
 

Kansrijke alternatieven deeltraject 1B - Rechterensedijk B  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven X en Z 

voor deeltraject 1B - Rechterensedijk B. Het overzicht geeft aan welke opgaven 

er spelen op dit deeltraject en welke maatregelen daarvoor in de twee 

alternatieven zijn voorzien. De dwarsprofielen laten zien waar de maatregelen 

liggen ten opzichte van de dijk. In Bijlage 3 is een onderbouwing voor de 

totstandkoming van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject opgenomen. 

Hierin is beschreven waarom de specifieke bouwstenen wel of niet onderdeel 

zijn geworden van de kansrijke alternatieven.  
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Tabel 6.2 Overzicht maatregelen kansrijke alternatieven deeltraject 1B 

Opgaven  KANSRIJK ALTERNATIEF X KANSRIJK ALTERNATIEF Z 

Piping voorlandverbetering - de 

breedte varieert van 0 tot 47 

meter. Er is bemaling nodig 

tijdens de aanlegfase. 

Verticale voorziening tot ongeveer 10 

meter diep 

Bekleding erosiebuffer (buitenwaarts) 

van zand - 5 meter breed 

gras op klei op het buitentalud 

 

Afbeelding 6.22 Dwarsprofiel kansrijk alternatief X deeltraject 1B 

  
 

Afbeelding 6.23 Dwarsprofiel kansrijk alternatief Z deeltraject 1B 

 
 

Kansrijke alternatieven deeltraject 2 - Poppenallee 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven X en Z 

voor deeltraject 2 - Poppenallee. In dit deeltraject ligt een meekoppelkans: een 

fietspad aan de noordzijde langs de Poppenallee. Het overzicht geeft aan welke 

opgaven er spelen op dit deeltraject en welke maatregelen daarvoor in de twee 

alternatieven zijn voorzien. De dwarsprofielen laten zien waar de maatregelen 

liggen ten opzichte van de dijk. In Bijlage 3 is een onderbouwing voor de 

totstandkoming van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject opgenomen. 

Hierin is beschreven waarom de specifieke bouwstenen wel of niet onderdeel 

zijn geworden van de kansrijke alternatieven.  

 

Tabel 6.3 Overzicht maatregelen kansrijke alternatieven deeltraject 2 

Opgaven KANSRIJK ALTERNATIEF X KANSRIJK ALTERNATIEF Z 

Piping diepploegen - 8 meter breed en 

1,5 meter diep  

verticale voorziening tot ongeveer 

10 meter diep 

Bekleding erosiebuffer (buitenwaarts) van 

zand - 5 meter breed 

gras op klei op het buitentalud 

 Meekoppelkans: fietspad aan de 

noordzijde langs de Poppenallee 

Meekoppelkans: fietspad aan de 

noordzijde langs de Poppenallee 
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Afbeelding 6.24 Dwarsprofiel kansrijk alternatief X deeltraject 2 

 
 

Afbeelding 6.25 Dwarsprofiel kansrijk alternatief Z deeltraject 2 

 
 

Kansrijke alternatieven deeltraject 3 - Recreatiewoningen zuidelijke Vechtdijk  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven X en Z 

voor deeltraject 3 - Recreatiewoningen zuidelijke Vechtdijk. Het overzicht geeft 

aan welke opgaven er spelen op dit deeltraject en welke maatregelen daarvoor 

in de twee alternatieven zijn voorzien. De dwarsprofielen laten zien waar de 

maatregelen liggen ten opzichte van de dijk. In Bijlage 3 is een onderbouwing 

voor de totstandkoming van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject 

opgenomen. Hierin is beschreven waarom de specifieke bouwstenen wel of niet 

onderdeel zijn geworden van de kansrijke alternatieven. 

 

Tabel 6.4 Overzicht maatregelen kansrijke alternatieven deeltraject 3 

Opgaven KANSRIJK ALTERNATIEF X KANSRIJK ALTERNATIEF Z 

Piping diepploegen - 8 meter breed en 

1,5 meter diep 

pipingberm - de lengte varieert 

tussen 1,6 meter en 45,6 meter 

 

Afbeelding 6.26 Dwarsprofiel kansrijk alternatief X deeltraject 3 
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Afbeelding 6.27 Dwarsprofiel kansrijk alternatief Z deeltraject 3 

 
 

Kansrijke alternatieven deeltraject 4 - Zuidelijke Vechtdijk  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven X en Z 

voor deeltraject 4 - Zuidelijke Vechtdijk. Het overzicht geeft aan welke opgaven 

er spelen op dit deeltraject en welke maatregelen daarvoor in de twee 

alternatieven zijn voorzien. De dwarsprofielen laten zien waar de maatregelen 

liggen ten opzichte van de dijk. In Bijlage 3 is een onderbouwing voor de 

totstandkoming van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject opgenomen. 

Hierin is beschreven waarom de specifieke bouwstenen wel of niet onderdeel 

zijn geworden van de kansrijke alternatieven. 

 

Tabel 6.5 Overzicht maatregelen kansrijke alternatieven deeltraject 4 

Opgaven KANSRIJK ALTERNATIEF X KANSRIJK ALTERNATIEF Z  

Piping diepploegen - 8 meter breed 

en 1,5 meter diep 

Deel I: voorlandverbetering - 

de breedte varieert van 0 tot 

72,5 meter. Bemaling is nodig 

tijdens de aanlegfase 

Deel II: verticale voorziening 

tot ongeveer 10 meter diep 

Bekleding erosiebuffer (binnenwaarts) 

van zand 5 meter breed 

gras op klei op het buitentalud 

Hoogte (op een 

deel van het traject) 

kruinverhoging (binnenwaarts) 

- 0 tot 0,2 meter 

kruinverhoging (binnenwaarts) 

- 0 tot 0,2 meter 

 

Afbeelding 6.28 Dwarsprofiel kansrijk alternatief X deeltraject 4 
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Afbeelding 6.29 Dwarsprofiel kansrijk alternatief Z deeltraject 4 

 
 

Nevengeul Vechterweerd 

Aan de zuidoever van de Vecht in deeltraject 4 (Zuidelijke Vechtdijk) wordt de 

mogelijkheid van een nevengeul onderzocht. Deze nevengeul is een 

systeemmaatregel en dient ter compensatie van de rivierkundige effecten 

(afname bergend vermogen in het winterbed en opstuwing) door de 

buitenwaartse versterking van de dijk die op enkele deeltrajecten plaatsvindt. 

Daarnaast kan de nevengeul voor vismigratie ingericht worden. Dit is een 

meekoppelkans vanuit KRW (Kader Richtlijn Water). Afbeelding 6.30 geeft een 

impressie van de dwarsdoorsnede van de nevengeul. 

 

De nevengeul is 1,5 km lang, 16 meter breed en 1 meter diep en ligt aan de 

zuidoever van de Vecht. Zie afbeelding 6.31 voor de indicatieve locatie van de 

nevengeul. Een nevengeul aan de noordzijde van de Vecht is geen optie 

vanwege eigenaarschap van de gronden. Daarnaast kan de benodigde lengte 

voor een goede vismigratiegeul alleen bereikt worden aan de zuidzijde. 

 

De nevengeul heeft inlaatvoorzieningen nodig voor een lage en een normale 

afvoer en een uitstroomwal om afvoer van water te beperken tijdens extreem 

laagwatersituaties. Het bestaande fietspad wordt vervangen om fietsverkeer en 

beheer van de gronden aan de andere kant te blijven faciliteren. Duikers 

worden onder het fietspad aangebracht zodat de nevengeul het fietspad kan 

kruisen. De geul heeft wisselende taluds en diepte, met dood hout wordt een 

diverse stroomsnelheid en waterdiepte gefaciliteerd ten behoeve van de doelen 

van de Kaderrichtlijn Water. 

 

Afbeelding 6.30 Impressie dwarsdoorsnede nevengeul Vechterweerd met een getrapt profiel 
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Afbeelding 6.31 Indicatieve locatie van nevengeul Vechterweerd (blauwe pijl) 

 
  

Kansrijke alternatieven deeltraject 5 - De Maatgraven  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven X, Z en 

quick scan buitendijks versterken voor deeltraject 5 - De Maatgraven. Het 

overzicht geeft aan welke opgaven er spelen op dit deeltraject en welke 

maatregelen daarvoor in de twee alternatieven zijn voorzien. De dwarsprofielen 

laten zien waar de maatregelen liggen ten opzichte van de dijk. In Bijlage 3 is 

een onderbouwing voor de totstandkoming van de kansrijke alternatieven voor 

dit deeltraject opgenomen. Hierin is beschreven waarom de specifieke 

bouwstenen wel of niet onderdeel zijn geworden van de kansrijke 

alternatieven. 

 

Tabel 6.6 Overzicht maatregelen kansrijke alternatieven deeltraject 5 

Opgaven 

KANSRIJK 

ALTERNATIEF X 

KANSRIJK 

ALTERNATIEF Z 

KANSRIJK 

ALTERNATIEF Z  

quick scan buitendijks 

versterken 

Piping diepploegen - 8 meter 

breed en 1,5 meter 

diep 

verticale voorziening 

tot ongeveer 10 

meter diep 

verticale voorziening 

tot ongeveer 10 

meter diep 

Bekleding erosiebuffer 

(binnenwaarts) van 

zand - 5 meter breed 

gras op klei op het 

buitentalud 

gras op klei op het 

buitentalud 

Hoogte kruinverhoging 

(binnenwaarts) - 0,5 

tot 1 meter 

kruinverhoging 

(binnenwaarts) - 0,5 

tot 1 meter 

kruinverhoging 

(buitenwaarts) - 0,5 

tot 1 meter 

 



Verkenning Veilige Vecht 60 

Afbeelding 6.32 Dwarsprofiel kansrijk alternatief X deeltraject 5 

 
 

Afbeelding 6.33 Dwarsprofiel kansrijk alternatief Z deeltraject 5 

 
 

Kansrijke alternatieven deeltraject 6 - Berkum  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven X en Z 

voor deeltraject 6 - Berkum. Het overzicht geeft aan welke opgaven er spelen 

op dit deeltraject en welke maatregelen daarvoor in de twee alternatieven zijn 

voorzien. De dwarsprofielen laten zien waar de maatregelen liggen ten opzichte 

van de dijk. In Bijlage 3 is een onderbouwing voor de totstandkoming van de 

kansrijke alternatieven voor dit deeltraject opgenomen. Hierin is beschreven 

waarom de specifieke bouwstenen wel of niet onderdeel zijn geworden van de 

kansrijke alternatieven. 

 

Tabel 6.7 Overzicht maatregelen kansrijke alternatieven deeltraject 6 

Opgaven KANSRIJK ALTERNATIEF X KANSRIJK ALTERNATIEF Z 

Piping diepploegen - 8 meter breed en 

1,5 meter diep 

verticale voorziening tot 

ongeveer 10 meter diep 

Bekleding erosiebuffer (binnenwaarts) van 

zand - 5 meter breed. De 

watergang wordt verlegd. 

Gras op klei op het buitentalud 

 

Afbeelding 6.34 Dwarsprofiel kansrijk alternatief X deeltraject 6 
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Afbeelding 6.35 Dwarsprofiel kansrijk alternatief Z deeltraject 6 

 
 

Kansrijke alternatieven deeltraject 7A - Bruggenhoek-Agnietenberg A  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven X en Z 

voor deeltraject 7A - Bruggenhoek-Agnietenberg A. Het overzicht geeft aan 

welke opgaven er spelen op dit deeltraject en welke maatregelen daarvoor in 

de twee alternatieven zijn voorzien. De dwarsprofielen laten zien waar de 

maatregelen liggen ten opzichte van de dijk. In Bijlage 3 is een onderbouwing 

voor de totstandkoming van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject 

opgenomen. Hierin is beschreven waarom de specifieke bouwstenen wel of niet 

onderdeel zijn geworden van de kansrijke alternatieven. 

 

Tabel 6.8 Overzicht maatregelen kansrijke alternatieven deeltraject 7A 

Opgaven KANSRIJK ALTERNATIEF X KANSRIJK ALTERNATIEF Z 

Stabiliteit taludverflauwing 1:4 verticale voorziening tot ongeveer 

10 meter diep 

Hoogte kruinverhoging - 0 tot 0,5 meter kruinverhoging - 0 tot 0,5 meter 

  

Afbeelding 6.36 Dwarsprofiel kansrijk alternatief X deeltraject 7A 

 
 

Afbeelding 6.37 Dwarsprofiel kansrijk alternatief Z deeltraject 7A 
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Kansrijke alternatieven deeltraject 7B - Bruggenhoek-Agnietenberg B  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven X en Z 

voor deeltraject 7B - Bruggenhoek-Agnietenberg B. Voor deeltraject 7B zijn 

kansrijk alternatief X en Z hetzelfde, namelijk versterken als hogere grond 

omdat dit logischerwijs het beste past in het landschap. Het dwarsprofiel laat 

zien waar de maatregelen liggen ten opzichte van de dijk. In Bijlage 3 is een 

onderbouwing voor de totstandkoming van de kansrijke alternatieven voor dit 

deeltraject opgenomen. Hierin is beschreven waarom de specifieke 

bouwstenen wel of niet onderdeel zijn geworden van de kansrijke 

alternatieven. 

 

Tabel 6.9 Overzicht maatregelen kansrijke alternatieven deeltraject 7B 

Opgaven KANSRIJK ALTERNATIEF X = Z 

Hoogte kruinverhoging - 0 tot 0,5 meter 

 

Afbeelding 6.38 Dwarsprofiel kansrijk alternatief X = Z deeltraject 7B 

 
 

Kansrijke alternatieven deeltraject 7C - Bruggenhoek-Agnietenberg C 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven X en Z 

voor deeltraject 7C - Bruggenhoek-Agnietenberg C. Dit is een special omdat de 

ontwerpopgave afwijkt door de ligging van de camping. Het overzicht geeft aan 

welke opgaven er spelen op dit deeltraject en welke maatregelen daarvoor in 

de twee alternatieven zijn voorzien. De dwarsprofielen laten zien waar de 

maatregelen liggen ten opzichte van de dijk. In Bijlage 3 is een onderbouwing 

voor de totstandkoming van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject 

opgenomen. Hierin is beschreven waarom de specifieke bouwstenen wel of niet 

onderdeel zijn geworden van de kansrijke alternatieven. 

 

Tabel 6.10 Overzicht maatregelen kansrijke alternatieven deeltraject 7C 

Opgaven KANSRIJK ALTERNATIEF X KANSRIJK ALTERNATIEF Z 

Hoogte verleggen ligging kering via hoge 

grond en ophogen fietspad 

verhogen huidige kering over de 

camping  

 

Afbeelding 6.39 Dwarsprofiel kansrijk alternatief X deeltraject 7C 
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Afbeelding 6.40 Dwarsprofiel kansrijk alternatief Z deeltraject 7C 

 
 

Kansrijke alternatieven deeltraject 8 - Langenholte  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven X en Z 

voor deeltraject 8 - Langenholte. Het overzicht geeft aan welke opgaven er 

spelen op dit deeltraject en welke maatregelen daarvoor in de twee 

alternatieven zijn voorzien. De dwarsprofielen laten zien waar de maatregelen 

liggen ten opzichte van de dijk. In Bijlage 3 is een onderbouwing voor de 

totstandkoming van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject opgenomen. 

Hierin is beschreven waarom de specifieke bouwstenen wel of niet onderdeel 

zijn geworden van de kansrijke alternatieven. 

 

Tabel 6.11 Overzicht maatregelen kansrijke alternatieven deeltraject 8 

Opgaven KANSRIJK ALTERNATIEF X KANSRIJK ALTERNATIEF Z 

Piping verticale voorziening tot 

ongeveer 10 meter diep 

verticale voorziening tot 

ongeveer 10 meter diep 

Bekleding erosiebuffer (binnenwaarts) van 

zand - 7 meter breed. Hiervoor 

wordt de watergang verlegd. De 

watergang wordt verlegd 

gras op klei op het 

buitentalud 

Stabiliteit steunberm - 4 meter breed verticale voorziening tot 

ongeveer 10 meter diep 

Hoogte kruinverhoging (binnenwaarts) - 

0 tot 0,5 meter 

kruinverhoging (binnenwaarts) - 

0 tot 0,5 meter 

 

Afbeelding 6.41 Dwarsprofiel kansrijk alternatief X deeltraject 8 

 
 

Afbeelding 6.42 Dwarsprofiel kansrijk alternatief Z deeltraject 8 
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Deeltraject 9 - Dalfsen Oostelijke Vechtkade 

Binnen dit deeltraject is geen veiligheidsopgave. 

 

Kansrijke alternatieven deeltraject 10A - Dorpskern Dalfsen-

rioolwaterzuivering A  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven X en Z 

voor deeltraject 10A - Dorpskern Dalfsen-rioolwaterzuivering A. Het overzicht 

geeft aan welke opgaven er spelen op dit deeltraject en welke maatregelen 

daarvoor in de twee alternatieven zijn voorzien. De dwarsprofielen laten zien 

waar de maatregelen liggen ten opzichte van de dijk. In Bijlage 3 is een 

onderbouwing voor de totstandkoming van de kansrijke alternatieven voor dit 

deeltraject opgenomen. Hierin is beschreven waarom de specifieke 

bouwstenen wel of niet onderdeel zijn geworden van de kansrijke 

alternatieven. 

 

Tabel 6.12 Overzicht maatregelen kansrijke alternatieven deeltraject 10A 

Opgaven KANSRIJK ALTERNATIEF X KANSRIJK ALTERNATIEF Z 

Piping diepploegen - 8 meter breed 

en 1,5 meter diep 

pipingberm - de breedte 

varieert van 18 tot 48 meter 

Bekleding erosiebuffer (binnenwaarts) 

van zand - 5 meter breed 

gras op klei op het buitentalud 

 

 

Afbeelding 6.43 Dwarsprofiel kansrijk alternatief X deeltraject 10A 

 
 

Afbeelding 6.44 Dwarsprofiel kansrijk alternatief Z deeltraject 10A 

 
 

Kansrijke alternatieven deeltraject 10B - Dorpskern Dalfsen-

rioolwaterzuivering B  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven X en Z 

voor deeltraject 10B - Dorpskern Dalfsen-rioolwaterzuivering B. Het overzicht 

geeft aan welke opgaven er spelen op dit deeltraject en welke maatregelen 

daarvoor in de twee alternatieven zijn voorzien. De dwarsprofielen laten zien 

waar de maatregelen liggen ten opzichte van de dijk. In Bijlage 3 is een 

onderbouwing voor de totstandkoming van de kansrijke alternatieven voor dit 
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deeltraject opgenomen. Hierin is beschreven waarom de specifieke 

bouwstenen wel of niet onderdeel zijn geworden van de kansrijke 

alternatieven. 

 

Tabel 6.13 Overzicht maatregelen kansrijke alternatieven deeltraject 10B 

Opgaven KANSRIJK ALTERNATIEF X KANSRIJK ALTERNATIEF Z 

Piping diepploegen - 8 meter breed, 1,5 

meter diep 

verticale voorziening tot ongeveer 

10 meter diep 

Bekleding erosiebuffer (binnenwaarts) van 

zand - 5 meter breed. De 

watergang wordt verlegd.  

Gras op klei op het buitentalud 

 

Afbeelding 6.45 Dwarsprofiel kansrijk alternatief X deeltraject 10B 

 
 

Afbeelding 6.46 Dwarsprofiel kansrijk alternatief Z deeltraject 10B 

 
 

Kansrijke alternatieven deeltraject 11 - Rioolwaterzuivering-Vechterweerd-de 

Broekhuizen  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven X en Z 

voor deeltraject 11 - Rioolwaterzuivering A-Vechterweerd-de Broekhuizen. Het 

overzicht geeft aan welke opgaven er spelen op dit deeltraject en welke 

maatregelen daarvoor in de twee alternatieven zijn voorzien. De dwarsprofielen 

laten zien waar de maatregelen liggen ten opzichte van de dijk. In Bijlage 3 is 

een onderbouwing voor de totstandkoming van de kansrijke alternatieven voor 

dit deeltraject opgenomen. Hierin is beschreven waarom de specifieke 

bouwstenen wel of niet onderdeel zijn geworden van de kansrijke 

alternatieven. 

 

Tabel 6.14 Overzicht maatregelen kansrijke alternatieven deeltraject 11 

Opgaven KANSRIJK ALTERNATIEF X KANSRIJK ALTERNATIEF Z 

Piping diepploegen - 8 meter breed en 1,5 

meter diep 

verticale voorziening tot ongeveer 

10 meter diep 

Bekleding erosiebuffer (binnenwaarts) van 

zand - 5 meter breed 

gras op klei op het buitentalud 
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Afbeelding 6.47 Dwarsprofiel kansrijk alternatief X deeltraject 11 

 
 

Afbeelding 6.48 Dwarsprofiel kansrijk alternatief Z deeltraject 11 

 
 

Kansrijke alternatieven deeltraject 12 - Hessenweg-de Broekhuizen  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven X en Z 

voor deeltraject 12 - Hessenweg-de Broekhuizen. Het overzicht geeft aan welke 

opgaven er spelen op dit deeltraject en welke maatregelen daarvoor in de twee 

alternatieven zijn voorzien. De dwarsprofielen laten zien waar de maatregelen 

liggen ten opzichte van de dijk. In Bijlage 3 is een onderbouwing voor de 

totstandkoming van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject opgenomen. 

Hierin is beschreven waarom de specifieke bouwstenen wel of niet onderdeel 

zijn geworden van de kansrijke alternatieven. 

 

Tabel 6.15 Overzicht maatregelen kansrijke alternatieven deeltraject 12 

Opgaven KANSRIJK ALTERNATIEF X KANSRIJK ALTERNATIEF Z 

Piping diepploegen - 8 meter breed en 1,5 

meter diep 

voorlandverbetering - de breedte 

varieert van 32 tot 94 meter. Er is 

bemaling nodig tijdens de 

aanlegfase. 

Bekleding erosiebuffer (binnenwaarts) van 

zand - 5 meter breed 

gras op klei op het buitentalud 

 

Afbeelding 6.49 Dwarsprofiel kansrijk alternatief X deeltraject 12 
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Afbeelding 6.50 Dwarsprofiel kansrijk alternatief Z deeltraject 12 

 
 

Kansrijke alternatieven deeltraject 13 - Hessenweg-spoorwegovergang  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven X en Z 

voor deeltraject 13 - Hessenweg-spoorwegovergang. Het overzicht geeft aan 

welke opgaven er spelen op dit deeltraject en welke maatregelen daarvoor in 

de twee alternatieven zijn voorzien. De dwarsprofielen laten zien waar de 

maatregelen liggen ten opzichte van de dijk. In Bijlage 3 is een onderbouwing 

voor de totstandkoming van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject 

opgenomen. Hierin is beschreven waarom de specifieke bouwstenen wel of niet 

onderdeel zijn geworden van de kansrijke alternatieven. 

 

Tabel 6.16 Overzicht maatregelen kansrijke alternatieven deeltraject 13 

Opgaven KANSRIJK ALTERNATIEF X KANSRIJK ALTERNATIEF Z 

Piping Deel I: niet van toepassing  

Deel II: diepploegen - 8 meter 

breed en 1,5 meter diep 

Deel I: niet van toepassing 

Deel II: verticale voorziening tot 

ongeveer 10 meter diep 

Bekleding erosiebuffer (binnenwaarts) van 

zand - 5 meter 

gras op klei op het buitentalud 

 

Afbeelding 6.51 Dwarsprofiel kansrijk alternatief X deeltraject 13 

 
 

Afbeelding 6.52 Dwarsprofiel kansrijk alternatief Z deeltraject 13 
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Kansrijke alternatieven deeltraject 14 - Spoorbrug-A28  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven X en Z 

voor deeltraject 14 - Spoorbrug-A28. Het overzicht geeft aan welke opgaven er 

spelen op dit deeltraject en welke maatregelen daarvoor in de twee 

alternatieven zijn voorzien. De dwarsprofielen laten zien waar de maatregelen 

liggen ten opzichte van de dijk. In Bijlage 3 is een onderbouwing voor de 

totstandkoming van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject opgenomen. 

Hierin is beschreven waarom de specifieke bouwstenen wel of niet onderdeel 

zijn geworden van de kansrijke alternatieven. 

 

Tabel 6.17 Overzicht maatregelen kansrijke alternatieven deeltraject 14 

Opgaven KANSRIJK ALTERNATIEF X KANSRIJK ALTERNATIEF Z 

Piping Deel I: diepploegen - 8 meter 

breed en 1,5 meter diep 

Deel II: niet van toepassing  

Deel I: voorlandverbetering - de 

breedte varieert van 0 tot 98,9 

meter. Er is bemaling nodig tijdens 

de aanlegfase. 

Deel II: niet van toepassing 

Bekleding erosiebuffer (binnenwaarts) van 

zand - 5 meter breed (op een deel 

van het deeltraject niet meer van 

toepassing, zie kaart) 

gras op klei op het buitentalud (op 

een deel van het deeltraject niet 

meer van toepassing, zie kaart) 

 

Afbeelding 6.53 Dwarsprofiel kansrijk alternatief X deeltraject 14 

 
 

Afbeelding 6.54 Dwarsprofiel kansrijk alternatief Z deeltraject 14 

 
 

Kansrijke alternatieven deeltraject 15 - Jachthaven  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven X en Z 

voor deeltraject 15 - Jachthaven. Het overzicht geeft aan welke opgaven er 

spelen op dit deeltraject en welke maatregelen daarvoor in de twee 

alternatieven zijn voorzien. De dwarsprofielen laten zien waar de maatregelen 

liggen ten opzichte van de dijk. In Bijlage 3 is een onderbouwing voor de 

totstandkoming van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject opgenomen. 

Hierin is beschreven waarom de specifieke bouwstenen wel of niet onderdeel 

zijn geworden van de kansrijke alternatieven. 
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Tabel 6.18 Overzicht maatregelen kansrijke alternatieven deeltraject 15 

Opgaven KANSRIJK ALTERNATIEF X KANSRIJK ALTERNATIEF Z 

Piping verticale voorziening tot ongeveer 

10 meter diep 

verticale voorziening tot ongeveer 

10 meter diep 

Bekleding erosiebuffer (binnenwaarts) van 

zand - 7 meter breed 

gras op klei op het buitentalud 

Stabiliteit taludverflauwing 1:4 verticale voorziening tot ongeveer 

10 meter diep 

Hoogte kruinverhoging (binnenwaarts) - 0 

tot 0,5 meter 

kruinverhoging (binnenwaarts) - 0 

tot 0,5 meter 

 

Afbeelding 6.55 Dwarsprofiel kansrijk alternatief X deeltraject 15 

 
 

Afbeelding 6.56 Dwarsprofiel kansrijk alternatief Z deeltraject 15 

 
 

Kansrijke alternatieven deeltraject 16A - Haerst A  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven X en Z 

voor deeltraject 16A - Haerst A. Het overzicht geeft aan welke opgaven er 

spelen op dit deeltraject en welke maatregelen daarvoor in de twee 

alternatieven zijn voorzien. De dwarsprofielen laten zien waar de maatregelen 

liggen ten opzichte van de dijk. In Bijlage 3 is een onderbouwing voor de 

totstandkoming van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject opgenomen. 

Hierin is beschreven waarom de specifieke bouwstenen wel of niet onderdeel 

zijn geworden van de kansrijke alternatieven. 

 

Tabel 6.19 Overzicht maatregelen kansrijke alternatieven deeltraject 16A 

Opgaven KANSRIJK ALTERNATIEF X KANSRIJK ALTERNATIEF Z 

Piping Deel I: voorlandverbetering - de 

breedte varieert van 6,7 meter tot 106,5 

meter. Er is bemaling nodig tijdens de 

aanlegfase. 

Deel II: voorlandverbetering - de 

breedte varieert van 7 tot 107 meter. Er 

is bemaling nodig tijdens de aanlegfase. 

Verticale voorziening tot 

ongeveer 10 meter diep  
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Bekleding erosiebuffer (binnenwaarts) van zand - 

7 meter breed 

De watergang moet verlegd worden 

gras op klei op het 

buitentalud 

Stabiliteit Deel I: taludverflauwing 1:4 

Deel II: niet van toepassing 

Deel I: verticale voorziening 

tot ongeveer 10 meter diep 

Deel II: niet van toepassing 

 

Afbeelding 6.57 Dwarsprofiel kansrijk alternatief X deeltraject 16A 

 
 

Afbeelding 6.58 Dwarsprofiel kansrijk alternatief Z deeltraject 16A 

 
 

Kansrijke alternatieven deeltraject 16B - Haerst B 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven X en Z 

voor deeltraject 16B - Haerst B. Dit is een special vanwege het historische 

karakter van Haerst en de bebouwing binnendijks. Het overzicht geeft aan 

welke opgaven er spelen op dit deeltraject en welke maatregelen daarvoor in 

de twee alternatieven zijn voorzien. De dwarsprofielen laten zien waar de 

maatregelen liggen ten opzichte van de dijk. In Bijlage 3 is een onderbouwing 

voor de totstandkoming van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject 

opgenomen. Hierin is beschreven waarom de specifieke bouwstenen wel of niet 

onderdeel zijn geworden van de kansrijke alternatieven. 

 

Tabel 6.20 Overzicht maatregelen kansrijke alternatieven deeltraject 16B 

Opgaven KANSRIJK ALTERNATIEF X KANSRIJK ALTERNATIEF Z 

Bekleding gras op klei op het buitentalud gras op klei op het buitentalud 

Hoogte kruinverhoging (buitenwaarts) - 

0,2 tot 0,6 meter 

verticale constructie - 0,2 tot 0,6 

meter 
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Afbeelding 6.59 Dwarsprofiel kansrijk alternatief X deeltraject 16B 

 
 

Afbeelding 6.60 Dwarsprofiel kansrijk alternatief Z deeltraject 16B 

 
 

Kansrijke alternatieven deeltraject 16C - Haerst C  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven X en Z 

voor deeltraject 16C - Haerst C. Het overzicht geeft aan welke opgaven er 

spelen op dit deeltraject en welke maatregelen daarvoor in de twee 

alternatieven zijn voorzien. De dwarsprofielen laten zien waar de maatregelen 

liggen ten opzichte van de dijk. In Bijlage 3 is een onderbouwing voor de 

totstandkoming van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject opgenomen. 

Hierin is beschreven waarom de specifieke bouwstenen wel of niet onderdeel 

zijn geworden van de kansrijke alternatieven. 

 

Tabel 6.21 Overzicht maatregelen kansrijke alternatieven deeltraject 16C 

Opgaven KANSRIJK ALTERNATIEF X KANSRIJK ALTERNATIEF Z 

Bekleding erosiebuffer (binnenwaarts) van 

zand - 7 meter breed  

gras op klei op het buitentalud 

Stabiliteit taludverflauwing 1:4 verticale voorziening tot ongeveer 

10 meter diep 

Hoogte kruinverhoging (binnenwaarts) - 

0,7 tot 1,1 meter 

kruinverhoging (binnenwaarts) - 

0,7 tot 1,1 meter 

 

Afbeelding 6.61 Dwarsprofiel kansrijk alternatief X deeltraject 16C 
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Afbeelding 6.62 Dwarsprofiel kansrijk alternatief Z deeltraject 16C 

 
 

Kansrijke alternatieven deeltraject 17 - De Zijlkolk  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke alternatieven X en Z, 

en in dit geval ook Y, voor deeltraject 17 - De Zijlkolk. Dit is een special vanwege 

de waardevolle natuur aan weerszijden. Door de grote inpassingsopgave is 

ervoor gekozen drie alternatieven uit te werken. Het overzicht geeft aan welke 

opgaven er spelen op dit deeltraject en welke maatregelen daarvoor in de drie 

alternatieven zijn voorzien. De dwarsprofielen laten zien waar de maatregelen 

in alternatief X en Z liggen ten opzichte van de dijk. Daarnaast is er op dit 

deeltraject een alternatief Y; een dijkverlegging. Deze is hieronder op kaart 

weergegeven. In Bijlage 3 is een onderbouwing voor de totstandkoming van de 

kansrijke alternatieven voor dit deeltraject opgenomen. Hierin is beschreven 

waarom de specifieke bouwstenen wel of niet onderdeel zijn geworden van de 

kansrijke alternatieven. 

 

Tabel 6.22 Overzicht maatregelen kansrijke alternatieven deeltraject 17 

Opgaven 

KANSRIJK 

ALTERNATIEF X - 

binnenwaartse 

versterking 

KANSRIJK 

ALTERNATIEF Z - 

constructie 

KANSRIJK 

ALTERNATIEF Y - 

dijkverlegging 

binnendijks 

Bekleding 

Stabiliteit 

Hoogte 

erosiebuffer 

(binnenwaarts) van 

zand - 7 meter breed. 

taludverflauwing 1:4 

kruinverhoging 

(binnenwaarts) – 0,7 - 

1,1 meter 

verticale constructie - 

0,7 - 1,1 meter  

 

dijkverlegging met 

taludhelling 1/3,5 van 

zand, hoogte in orde 

van NAP +3,20 m, in 

twee delen:  

- Met een weg op de 

kruin, kruinbreedte 

orde 7,80 m  

- Zonder weg op de 

kruin, kruinbreedte 

orde 4,70 m  

overig De watergang wordt 

verlegd 
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Afbeelding 6.63 Dwarsprofiel kansrijk alternatief X deeltraject 17 

 
 

Afbeelding 6.64 Dwarsprofiel kansrijk alternatief Z deeltraject 17 

 
 

Afbeelding 6.65 Kaart kansrijk alternatief Y deeltraject 17 

 
  



Verkenning Veilige Vecht 74 

7. Effecten van de 
kansrijke alternatieven 

Dit hoofdstuk focust op de meest relevante effecten op de omgeving, 

veroorzaakt door de kansrijke alternatieven. Dit zijn de positieve en negatieve 

effecten op de omgeving. Minder relevante effecten zijn de effecten die 

nagenoeg verwaarloosbaar zijn voor beide twee kansrijke alternatieven. Een 

overzicht van alle effecten per thema, inclusief de beoordelingswijzen en 

schalen zijn te vinden in de deelrapporten. 

De thema’s die zijn onderzocht zijn gebruiksfuncties, landbouw, landschap en 

cultuurhistorie, natuur, bodem, water en rivierkunde. Zie hiervoor ook het 

afwegingskader in paragraaf 2.4. 

7.1. Meest relevante effecten per deeltraject  
 

Per deeltraject, zijn voor beide alternatieven de relevante effecten opgenomen 

in een tabel. Dit zijn de positieve en negatieve effecten. Als er voor een aspect 

voor beide kansrijke alternatieven geen effect is, is dit aspect niet opgenomen 

in de tabel. Dat betekent dat de effecten op dat aspect niet doorslaggevend zijn 

voor een keuze tussen één van de twee kansrijke alternatieven. 

 

Deze paragraaf is een samenvatting van de effecten van de kansrijke 

alternatieven per deeltraject. Voor meer informatie over effecten en de 

beoordelingswijze van specifieke thema’s, zie bijbehorend deelrapport en 

paragraaf 7.2. 
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Deeltraject 1A - Rechterensedijk A  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject. De dwarsprofielen tonen nogmaals schematisch de 

maatregelen van de kansrijke alternatieven.  

 

Afbeelding 7.1 Dwarsprofielen deeltraject 1A - kansrijk alternatief X (links) en kansrijk alternatief Z (rechts) 

  
 

Tabel 7.1 Onderscheidende effecten deeltraject 1A (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de alternatieven op dit deeltraject) 

Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Gebruiksfuncties - hinder 
tijdens realisatiefase 

- - Hinder voor toegangsweg naar enkele akkers Hinder voor toegangsweg naar enkele akkers 

Landbouw - ruimtebeslag - 0 Ruimtebeslag op circa 0,1ha landbouwgrond Geen effect 

Cultuurhistorie - 
Archeologische waarde 

-- -- Mogelijk ruimtebeslag op archeologisch monument Mogelijk ruimtebeslag op archeologisch monument 

Cultuurhistorie - 
Historische geografie - 
fysieke waarde 

- - Ruimtebeslag op begroeiing die deel uitmaakt van landgoed 
Rechteren 

Ruimtebeslag op begroeiing die deel uitmaakt van landgoed 
Rechteren 

Cultuurhistorie - 
Historische geografie - 
ensemblewaarde 

- - Ruimtebeslag op begroeiing die deel uitmaakt van landgoed 
Rechteren 

Ruimtebeslag op begroeiing die deel uitmaakt van landgoed 
Rechteren 

Natuur - bos en natuur 
binnen en buiten NNN 

0 - Beperkt areaal ruimtebeslag op vochtig bos (circa 0,01ha) door de 
werkstrook 

Ruimtebeslag op 0,35ha vochtig bos, met name door 
voorlandverbetering, daarnaast door werkstrook. Ook verdroging 
door bemaling tijdens de aanlegfase 

Natuur - houtopstanden - - Ruimtebeslag op circa 0,01ha houtopstanden door de werkstrook Ruimtebeslag op 0,35ha houtopstanden, met name door 
voorlandverbetering, daarnaast door werkstrook 

Natuur - beschermde 
soorten 

-- -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden 
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Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Water - 
grondwaterkwantiteit 

0 - Geen effect De bemaling voor de voorlandverbetering zorgt tijdens de aanlegfase 
voor daling grondwaterstanden wat een negatief effect kan hebben 
op landbouw 

 

Deeltraject 1B - Rechterensedijk B  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject. De dwarsprofielen tonen nogmaals schematisch de 

maatregelen van de kansrijke alternatieven.  

 

Afbeelding 7.2 Dwarsprofielen deeltraject 1B - kansrijk alternatief X (links) en kansrijk alternatief Z (rechts) 

 
 

Tabel 7.2 Onderscheidende effecten deeltraject 1B (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de alternatieven op dit deeltraject) 

Aspect - criterium KA 
X 

KA 
Z 

Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 

Gebruiksfuncties - hinder 
tijdens realisatiefase 

-- -- Verkeershinder Rechterensedijk tijdens realisatie Verkeershinder Rechterensedijk tijdens realisatie 

Landbouw - ruimtebeslag - - Ruimtebeslag op circa 0,5 ha landbouwgrond door beheerstrook Ruimtebeslag op circa 0,1ha landbouwgrond door beheerstrook 

Landbouw - 
waterhuishouding 

0 - Geen effect Verticale constructie levert mogelijke verhoging grondwaterstanden en 
daarmee risico op natschade 

Landschap - 
herkenbaarheid van de 
dijk 

- 0 Tuimelkade wordt bijna net zo breed als de dijk zelf en impact op het 
gebruik van de buitendijkse gronden van Landgoed Rechteren 

Geen effect 

Landschap - ruimtelijk-
visuele kenmerken 

0 -- Voorlandverbetering ligt onder maaiveld (onzichtbaar) en de bomen 
op de dijk kunnen behouden blijven 

Mogelijk verlies van de bomenlaan op de dijk schaadt het karakter van 
de dijk en landgoed Rechteren 

Cultuurhistorie - 
Archeologische waarde 

-- 0 Mogelijk graafwerkzaamheden bij archeologisch monument Zolang de bouwsleuf voor de verticale voorziening binnen het huidige 
dijktalud blijft, is er geen effect op de bekende archeologische 
vindplaats 
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Aspect - criterium KA 
X 

KA 
Z 

Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 

Cultuurhistorie - 
Historische geografie - 
fysieke waarde 

0 - Geen effect Mogelijk schade aan bomen naast de dijk door verticale voorziening 

Cultuurhistorie - 
Historische geografie - 
ensemblewaarde 

- - Ruimtebeslag (door voorlandverbetering) op begroeiing die deel 
uitmaakt van landgoed Rechteren 

Mogelijk schade aan bomen naast de dijk door verticale voorziening 

Natuur - bos en natuur 
binnen en buiten NNN 

- 0 Bemaling zorgt voor verdroging van bos. Beperkt ruimtebeslag op bos 
(0,013ha), waarvan circa de helft door erosiebuffer en de andere helft 
door beheerstrook 

Beperkt areaal ruimtebeslag op bos (0,006ha), door beheerstrook  

Natuur - houtopstanden - - Ruimtebeslag op 0,013ha houtopstanden, waarvan circa de helft door 
erosiebuffer en de andere helft door beheerstrook 

Ruimtebeslag op 0,006ha houtopstanden door beheerstrook  

Natuur - beschermde 
soorten 

-- -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden 

Natuur - biodiversiteit 
(incl. Rode Lijst- en 
aandachtsoorten) 

0 -- Alleen tijdelijk effect op biodiversiteitswaarden Groot verlies van biodiversiteitswaarden (stroomdalgraslanden) 

Water - 
grondwaterkwantiteit 

- - De bemaling voor de voorlandverbetering zorgt tijdens de aanlegfase 
voor daling grondwaterstanden wat een negatief effect kan hebben op 
landbouw 

Mogelijke afsluiting van het watervoerende pakket door de verticale 
voorziening, waardoor de binnendijkse grondwaterstanden verhogen 

Rivierkunde - opstuwing - 0 Enkele millimeters opstuwing op de rivier Geen effect 

Rivierkunde - volume 
waterberging 

- 0 Afname van bergend vermogen in het winterbed van circa 12.000 m3 Geen effect 

 

Deeltraject 2 - Poppenallee  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van de kansrijke alternatieven en de meekoppelkans (fietspad ten noorden van de Poppenallee) voor dit 

deeltraject. De dwarsprofielen tonen nogmaals schematisch de maatregelen van de kansrijke alternatieven.  
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Afbeelding 7.3 Dwarsprofielen deeltraject 2 - kansrijk alternatief X (links) en kansrijk alternatief Z (rechts) 

 
 

Tabel 7.3 Onderscheidende effecten deeltraject 2 (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de alternatieven op dit deeltraject) 

Aspect - criterium KA X KA Z mkk Toelichting KANSRIJK 
ALTERNATIEF X 

Toelichting KANSRIJK 
ALTERNATIEF Z 

Toelichting meekoppelkans 

Gebruiksfuncties - wonen (woongenot) - 0 - Het uitzicht van 1 woning 
verandert door de erosiebuffer 

Geen effect Overlast voor bewoners 
Poppenallee 2 door gebruikers 
fietspad dat dicht langs hun tuin 
komt te liggen 

Gebruiksfuncties - recreatie 0 0 + Geen permanent effect Geen effect Fietsroute wordt veiliger doordat 
het fietspad niet meer twee keer 
de N757 kruist 

Gebruiksfuncties - hinder tijdens 
realisatiefase 

-- -- - Verkeershinder op de N757 en het 
fietspad tijdens realisatie 

Verkeershinder op de Poppenallee 
tijdens realisatie 

Hinder voor bewoners 
Poppenallee 2 tijdens aanleg 
fietspad 

Landbouw - ruimtebeslag - - - Ruimtebeslag op <0,1ha 
landbouwgrond door erosiebuffer 
en beheerstrook 

Ruimtebeslag op <0,1ha 
landbouwgrond door gras op klei 

Ruimtebeslag op circa 0,3ha 
landbouwgrond 

Landbouw - waterhuishouding 0 - 0  Geen effect Verticale constructie levert 
mogelijke verhoging 
grondwaterstanden en daarmee 
risico op natschade 

Geen effect 

Bereikbaarheid 0 0 + Geen permanent effect Geen permanent effect Voor fietsers zijn de adressen aan 
de Zuidelijke Vechtdijk beter en 
veiliger bereikbaar 

Landschap - ruimtelijk-visuele kenmerken - 0 0 Bredere dijk verstoort de beleving 
van de dijk en de omgeving 

De huidige vorm van de dijk blijft 
behouden 

Beleefbaarheid van het landschap 
neemt toe (0/+) 
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Aspect - criterium KA X KA Z mkk Toelichting KANSRIJK 
ALTERNATIEF X 

Toelichting KANSRIJK 
ALTERNATIEF Z 

Toelichting meekoppelkans 

Cultuurhistorie - archeologie - - - Mogelijk zetting en/of 
graafwerkzaamheden bij zones 
met middelhoge/hoge 
archeologische 
verwachtingswaarde en een 
locatie met historische bebouwing 
door diepploegen en erosiebuffer 

Mogelijk zetting en/of 
graafwerkzaamheden bij zones 
met middelhoge/hoge 
archeologische 
verwachtingswaarde door gras op 
klei 

Mogelijke verstoring van zones 
met middelhoge/hoge 
archeologische 
verwachtingswaarde en een 
locatie met historische bebouwing 

Cultuurhistorie - historische geografie - 
fysieke waarde 

- 0 0 Door de erosiebuffer verandert de 
verschijningsvorm en het karakter 
van de dijk 

Geen effect Geen effect 

Cultuurhistorie - historische geografie - 
ensemblewaarde 

- 0 0 Door de erosiebuffer verandert de 
verschijningsvorm en het karakter 
van de dijk 

Geen effect Geen effect 

Cultuurhistorie - historische bouwkunde - 
fysieke waarde 

0 -- -- Geen effect Risico op (trillings)schade aan een 
gemeentelijk monument door het 
aanbrengen van de verticale 
voorziening 

Mogelijk schade aan het erf en de 
oude boom van het veerhuis op 
de Poppenallee 2 (monument) 

Cultuurhistorie - historische bouwkunde - 
ensemblewaarde 

0 0 -- Geen effect Geen effect Mogelijk schade aan het erf en de 
oude boom van het veerhuis op 
de Poppenallee 2 (monument) 

Natuur - bos en natuur binnen en buiten 
NNN 

0 0 - Tijdelijk ruimtebeslag op 0,4ha 
N12.02. Natuurtype kan herstellen 

Tijdelijk ruimtebeslag op 0,5ha 
N12.02. Natuurtype kan herstellen 

T.o.v. X en Z iets meer 
ruimtebeslag op N12.02, en 
blijvend verlies 

Natuur - biodiversiteit (incl. Rode Lijst- en 
aandachtsoorten) 

0 - - Geen blijvend effect op 
biodiversiteitswaarde 

Verlies biodiversiteitswaarde 
(struisgras) 

Verlies biodiversiteitswaarde 
(struisgras) 

Water - oppervlaktewaterkwantiteit 0 - 0 Geen effect De verticale voorziening blokkeert 
mogelijk de primaire watergang 
die de dijk kruist 

Geen effect 

Water - oppervlaktewaterkwaliteit 0 - 0 Geen effect Door de mogelijke blokkade van 
de watergang neemt het risico op 
stilstaand water toe 

Geen effect 

Water - grondwaterkwantiteit 0 - 0 Geen effect Mogelijke afsluiting van het 
watervoerende pakket door de 
verticale voorziening, waardoor de 
binnendijkse grondwaterstanden 
verhogen 

Geen effect 

Rivierkunde - opstuwing - 0 0 Enkele millimeters opstuwing op 
de rivier 

Geen effect Geen effect 

Rivierkunde - volume waterberging - 0 0 Afname van bergend vermogen in 
het winterbed van circa 4.800 m3 

Geen effect Geen effect 
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Deeltraject 3 - Recreatiewoningen zuidelijke Vechtdijk  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject. De dwarsprofielen tonen nogmaals schematisch de 

maatregelen van de kansrijke alternatieven.  

 

Afbeelding 7.4 Dwarsprofielen deeltraject 3 - kansrijk alternatief X (links) en kansrijk alternatief Z (rechts) 

 
 

Tabel 7.4 Onderscheidende effecten deeltraject 3 (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de alternatieven op dit deeltraject) 

Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Gebruiksfuncties - wonen 
(woongenot) 

0 -- Geen effect Gebruiksbeperkingen en vermindert uitzicht voor 4 woonpercelen 

Gebruiksfuncties - hinder 
tijdens realisatiefase 

- -- Verkeershinder op de Zuidelijke Vechtdijk tijdens realisatie Tijdelijke (langer dan voor X) verkeershinder op Zuidelijke Vechtdijk 
en Poppenallee. Daarnaast veel overlast door groot aantal 
verkeersbewegingen 

Landbouw - ruimtebeslag - - Ruimtebeslag op <0,1ha landbouwgrond door diepploegen Ruimtebeslag op circa 1,3ha landbouwgrond. 1,1ha door 
pipingberm en 0,2ha door beheerstrook 

Landschap - 
herkenbaarheid van de dijk 

0 -- Geen effect Het gebruik van klei sluit niet aan bij de ontwikkelgeschiedenis van 
de dijk, het profiel verandert en de dijk zal niet meer herkenbaar 
zijn als autonome lijn. Door de vele maatwerklocaties ontstaat een 
‘gehakkelde’ vorm 

Landschap - ruimtelijk-
visuele kenmerken 

0 -- Geen effect Door de grote oppervlakte van de berm zal dit een grote impact 
hebben op de beleving van het afwisselende landschap, de 
beslotenheid van het bos en de maat en schaal van het gebied. Ook 
moet veel beplanting wijken 
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Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Cultuurhistorie - 
archeologie 

- - Mogelijk verstoring (middel)hoge archeologische waarden en twee 
locaties met historische bebouwing 

Verstoring van (middel)hoge archeologische waarden en twee 
locaties met historische bebouwing 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- - Ruimtebeslag op begroeiing van het Groen Erfgoed 
(ongespecificeerd) 

Ruimtebeslag op begroeiing van het Groen erfgoed Brunink, 
Emmen en Overijsselsche Vecht 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - 
ensemblewaarde 

- -- Ruimtebeslag op begroeiing van het Groen Erfgoed 
(ongespecificeerd) 

Ruimtebeslag op begroeiing van het Groen erfgoed Brunink, 
Emmen en Overijsselsche Vecht. Hierdoor verandert het karakter 
van de binnen het landgoed liggende dijk 

Natuur - bos en natuur 
binnen en buiten NNN 

-- -- Ruimtebeslag op eeuwenoud bos. 0,07ha door diepploegen en 
0,13ha door werkstrook 

Ruimtebeslag op eeuwenoud bos. 0,5 ha door pipingberm en 
0,16 ha door werkstrook 

Natuur - houtopstanden - - Ruimtebeslag op 0,07 ha door diepploegen en 0,13 ha 
houtopstanden door werkstrook 

Ruimtebeslag op 0,5 ha houtopstanden door pipingberm en 0,16 ha 
door werkstrook 

Natuur - beschermde 
soorten 

-- -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden 
en mogelijk tijdelijk effect op landbiotoop knoflookpad door 
werkzaamheden 

Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van 
houtopstanden en permanent effect op landbiotoop knoflookpad 
door toepassing van klei, waarin de knoflookpad zich niet kan 
ingraven 

Natuur - biodiversiteit (incl. 
Rode Lijst- en 
aandachtsoorten) 

- -- Verlies van biodiversiteitswaarden (eeuwenoud bos)  Groot verlies van biodiversiteitswaarden (eeuwenoud bos) 

Bodem - Brede 
bodemkwaliteit 

0 - Geen effect Relatief veel grondverzet zorgt voor verstoring van het bodemleven 
en de bodemopbouw en vergroot het risico op vestiging van exoten 

Water - 
grondwaterkwantiteit 

0 - Geen effect De pipingberm van klei kan zorgen voor lagere infiltratie en voor 
opbolling binnendijks, waardoor de grondwaterstanden lokaal 
verhogen 

 

Deeltraject 4 - Zuidelijke Vechtdijk  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject. De dwarsprofielen tonen nogmaals schematisch de 

maatregelen van de kansrijke alternatieven.  

 



Verkenning Veilige Vecht 82 

Afbeelding 7.5 Dwarsprofielen deeltraject 4 - kansrijk alternatief X (links) en kansrijk alternatief Z (rechts) 

 
 

Tabel 7.5 Onderscheidende effecten deeltraject 4 (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de alternatieven op dit deeltraject) 

Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Gebruiksfuncties - wonen 
(woongenot) 

-- 0 Erosiebuffer leidt mogelijk tot gebruiksbeperkingen van percelen 
van woningen. Daarnaast verandert het uitzicht van 6 
woonpercelen  

Geen effect 

Gebruiksfuncties - hinder 
tijdens realisatiefase 

- -- Verkeershinder weg en fietspad, Stuw Vechterweerd en enkele 
erftoegangswegen tijdens realisatie 

Verkeershinder weg en fietspad en enkele erftoegangswegen tijdens 
realisatie. Daarnaast grote hinder (geluid en trillingen) door aanleg 
verticale voorziening 

Landbouw - ruimtebeslag - - Ruimtebeslag op circa 0,8ha landbouwgrond. 0,51ha door 
erosiebuffer en 0,16ha door beheerstrook. Daarnaast 
ruimtebeslag op gronden die onderdeel zijn van NSW-
landgoederen 

Ruimtebeslag op circa 0,4ha landbouwgrond. 0,1ha door gras op klei 
en 0,3ha door beheerstrook. Daarnaast ruimtebeslag op gronden die 
onderdeel zijn van NSW-landgoederen 

Landbouw - 
waterhuishouding 

- - Gedeeltelijke demping primaire watergang leidt tot effect op 
waterhuishouding voor landbouw 

Mogelijke grondwaterstandsdaling heeft mogelijk droogteschade als 
gevolg 

Landschap - herkenbaarheid 
van de dijk 

- 0 Verminderde beleving dijk door de bredere kruin en een groter 
ruimtebeslag 

Geen effect 

Landschap - ruimtelijk-
visuele kenmerken 

- - Een aantal lijnbeplantingen dicht bij de dijk worden onderbroken Alternatief zorgt voor een onderbreking in de beplantingsstructuur 
die de kolk omzoomt 

Cultuurhistorie - 
archeologie 

-- - Diepploegen heeft mogelijk ruimtebeslag op archeologisch 
monument, 3 locaties met historische bebouwing en zones met 
(middel)hoge archeologische verwachtingswaarden 

Voorlandverbetering en gras op klei leiden mogelijk tot verstoring 
van zones met middelhoge/hoge archeologische 
verwachtingswaarde en locaties met historische bebouwing.  
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Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- - Ruimtebeslag op begroeiing van het Groen Erfgoed De Tempel 
door diepploegen en erosiebuffer 

Ruimtebeslag op begroeiing van het Groen Erfgoed De Tempel door 
verticale voorziening 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - 
ensemblewaarde 

- - Ruimtebeslag op begroeiing van het Groen Erfgoed De Tempel 
door diepploegen en erosiebuffer 

Ruimtebeslag op begroeiing van het Groen Erfgoed De Tempel door 
verticale voorziening 

Natuur - bos en natuur 
binnen en buiten NNN 

- -- Ruimtebeslag op 0,03ha bos door diepploegen en erosiebuffer Voorlandverbetering heeft ruimtebeslag op N12.02, zoete plas, 
bossingel en leidt tot verdroging door tijdelijke bemaling. Mogelijk 
positief effect op weidevogelleefgebied door hogere 
grondwaterstanden buitendijks 

Natuur - houtopstanden - - Ruimtebeslag op 0,03ha houtopstanden door diepploegen en 
erosiebuffer 

Ruimtebeslag op 0,17ha houtopstanden door voorlandverbetering 

Natuur - beschermde 
soorten 

-- -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van 
houtopstanden en mogelijk tijdelijk effect op landbiotoop 
knoflookpad door werkzaamheden 

Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van 
houtopstanden, permanent effect op landbiotoop knoflookpad door 
toepassing van klei, waarin de knoflookpad zich niet kan ingraven, 
tijdelijk effect op voortplantingswater knoflookpad door 
ruimtebeslag op water tijdens aanlegfase, ruimtebeslag van 
voorlandverbetering op kolk leidt tot effect op beverburcht 

Natuur - biodiversiteit (incl. 
Rode Lijst- en 
aandachtsoorten) 

0 - Alleen tijdelijk effect Verlies van biodiversiteitswaarden (stroomdalflora) 

Natuur - KRW 0 -- Geen effecten op KRW Voorlandverbetering heeft ruimtebeslag op de Vecht 

Water - 
oppervlaktewaterkwantiteit 

0 - Geen effect De verticale voorziening blokkeert mogelijk de secundaire watergang 
die de dijk kruist 

Water - 
oppervlaktewaterkwaliteit 

0 - Geen effect Door blokkade watergang neemt het risico op stilstaand water toe 

Water - 
grondwaterkwantiteit 

0 - Geen effect Mogelijke afsluiting van het watervoerende pakket door de verticale 
voorziening, waardoor de binnendijkse grondwaterstanden verlagen 
en buitendijkse verhogen. Gras op klei zorgt voor verminderde 
infiltratie. Door bemaling tijdens de aanleg van de 
voorlandverbetering zal de grondwaterstand tijdelijk verlagen. 

 

Nevengeul Vechterweerd 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van de nevengeul Vechterweerd. De kaart toont schematisch de locatie van de nevengeul.  

 

De nevengeul leidt tot verkorting van de reistijd van water voor de drinkwaterwinning Vechterweerd. De aanleg van de nevengeul zorgt voor meer infiltratie vanuit de Vecht. Het 

percentage infiltratiewater in de winning neemt toe met circa 15 %. Als de verhouding tussen infiltratiewater en grondwater aanzienlijk verandert moet Vitens mogelijk haar 
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zuiveringsproces aanpassen. Het is onbekend wat de huidige verhouding is tussen infiltratie- en grondwater in de zuivering. Een verandering van 15 % is daarom negatief 

beoordeeld (-).  

 

Afbeelding 7.6 Locatie nevengeul Vechterweerd 

 
 

 

Tabel 7.6 Onderscheidende effecten nevengeul Vechterweerd (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de nevengeul) 

Aspect - criterium Nevengeul Toelichting Nevengeul Vechterweerd 
Gebruiksfuncties - hinder tijdens 
realisatiefase - Verkeershinder fietsverbinding over de Vecht. 

Landbouw - ruimtebeslag - Ruimtebeslag op circa 3ha landbouwgrond.  
Landschap - herkenbaarheid + De nevengeul versterkt de beleving van het buitendijkse gebied als stroombed.  
Landschap - ruimtelijk-visuele 
kenmerken + 

Het ontwerp van de nevengeul benadrukt het karakter van de Vecht als halfnatuurlijke laaglandrivier. Het huidige karakter van 
de dijk naast de nevengeul blijft behouden. 

Cultuurhistorie - archeologie - Graafwerkzaamheden bij zones met een middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde. 
Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde - 

De nevengeul past niet bij het historische karakter van de omgeving van deze rivier, waarbij meanderhalsafsnijdingen, kolken en 
zandwinningsplassen de in de uiterwaarden voorkomende wateren 

Natuur - Natura 2000 + 
Met de nevengeul verbetert de uitwisseling tussen en versterking van de populaties in de Natura 2000-gebieden Vecht- en 
Beneden-Reggegebied en Uiterwaarden Zwarte water en Vecht. 
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Aspect - criterium Nevengeul Toelichting Nevengeul Vechterweerd 
Natuur - bos en natuur binnen en 
buiten NNN ++ 

Verbetering wezenlijke kenmerken en waarden verbonden aan het Vechtdal. Daarnaast enig mate van vernatting (+) door 
hogere grondwaterstanden. 

Natuur - beschermde soorten ++ 
Uitbreiding van geschikt leefgebied, met name voor vissen en overige watergebonden soorten (bever, otter, ringslang, libellen, 
watervogels).  

Natuur - biodiversiteit (incl. Rode 
Lijst- en aandachtsoorten) ++ 

Toename variatie aan leefgebied en uitbreiding van leef- en paaigebied van vissen en insecten, waaronder soorten van de Rode 
lijst. 

Natuur - KRW ++ 
Verbeterde migratiemogelijkheid voor vissen ten opzichte van de huidige vistrap bij Vechterweerd en uitbreiding van 
vispaaiplaats en leefgebied van aquatische plant- en diersoorten  

Water - grondwaterkwantiteit - 
effecten op natuur + Toename grondwaterstanden bij natuurtype dat gedijt bij natte omstandigheden. 
Water - grondwaterkwaliteit - 
effecten op drinkwaterwinning - 

Door verkorting van reistijden en toename van infiltratiewater in de winputten, treedt mogelijk een verslechtering van 
waterkwaliteit op en neemt de kwetsbaarheid van de winning toe. 

Rivierkunde - opstuwing + De nevengeul leidt tot circa 2cm waterstandsverlaging bovenstrooms van de ingreep. 

Rivierkunde - volume waterberging + De nevengeul zorgt voor een toename van het bergend volume met circa 1.600 m3. 
Rivierkunde - morfologische effecten - Mogelijk treedt sedimentatie op. 

 

 

Deeltraject 5 - De Maatgraven  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject. De dwarsprofielen tonen nogmaals schematisch de 

maatregelen van de kansrijke alternatieven.  

 

Afbeelding 7.7 Dwarsprofielen deeltraject 5 - kansrijk alternatief X (links) en kansrijk alternatief Z (rechts) 
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Tabel 7.7 Onderscheidende effecten deeltraject 5 (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de alternatieven op dit deeltraject) 

Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Gebruiksfuncties - wonen 
(woongenot) 

- - Het uitzicht van 3 woningen verandert en bomen worden gekapt 
waardoor woongenot afneemt 

Het uitzicht van 3 woningen verandert 

Gebruiksfuncties - hinder 
tijdens realisatiefase 

- -- Verkeershinder op Maatgravenweg, enkele toegangswegen tot 
buitendijkse akkers en andere wegen 

Verkeershinder op weg en fietspad. Raakvlak met kassencomplex 
Maatgravenweg. Daarnaast grote hinder (geluid en trillingen) door 
aanleg verticale voorziening 

Landbouw - ruimtebeslag - - Ruimtebeslag op circa 0,5 ha landbouwgrond. 0,2 ha door erosiebuffer 
en 0,3ha door beheerstrook 

Ruimtebeslag op circa 0,1 ha landbouwgrond door gras op klei 

Landbouw - 
waterhuishouding 

0 - Geen effect De verticale constructie leidt mogelijk tot verlaging van de 
grondwaterstanden binnendijks en daardoor tot een risico op 
droogteschade 

Landschap - 
herkenbaarheid van de dijk 

- 0 Het afwijkende profiel leidt tot verminderde herkenbaarheid van de 
dijk 

Geen effect 

Landschap - ruimtelijk-
visuele kenmerken 

- - De erosiebuffer het diepploegen tasten bosjes en struweel aan De verticale voorziening en gras op klei tasten bosjes en struweel 
aan (kleiner ruimtebeslag dan X) 

Cultuurhistorie - 
archeologie 

- - Diepploegen en erosiebuffer leiden tot verstoring van zones met 
middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde en een locatie 
met historische bebouwing 

Gras op klei leidt mogelijk tot verstoring van zones met 
(middel)hoge verwachting 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- - Ruimtebeslag op begroeiing van het Groen Erfgoed De Tempel door 
diepploegen en erosiebuffer 

Ruimtebeslag op begroeiing van erfgoed De Tempel door 
kruinverhoging 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - 
ensemblewaarde 

- - Ruimtebeslag op begroeiing van het Groen Erfgoed De Tempel door 
diepploegen en erosiebuffer 

Ruimtebeslag op begroeiing van erfgoed De Tempel door 
kruinverhoging 

Natuur - bos en natuur 
binnen en buiten NNN 

0 - - Beperkt, tijdelijk effect op stroomdalflora Ruimtebeslag op stroomdalflora door gras op klei, door toepassing 
klei is de stroomdalflora niet herstelbaar. Daarnaast leidt de 
verticale voorziening tot grondwaterstandsverlaging bij droog bos 
met productie (H91EC0) 

Natuur - houtopstanden - 0 Ruimtebeslag op 0,3ha houtopstanden door diepploegen en 
beheerstrook 

Geen blijvend ruimtebeslag op houtopstanden, wel tijdelijk door 
werkstrook (0,3 ha)  

Natuur - beschermde 
soorten 

-- -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden 
en mogelijk risico op doding grote modderkruiper bij demping 
watergang 

Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van 
houtopstanden 
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Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Natuur - biodiversiteit (incl. 
Rode Lijst- en 
aandachtsoorten) 

- -- Verlies van biodiversiteitswaarden (beekbegeleidend bos door 
erosiebuffer (permanent) en stroomdalgrasland (tijdelijk)) 

Groot verlies van biodiversiteitswaarden (stroomdalgrasland door 
gras op klei, vochtige alluviale bossen door kruinverhoging) 

Natuur - KRW 0 -- Geen effect Voorlandverbetering heeft ruimtebeslag op de Vecht 

Water - 
oppervlaktewaterkwantiteit 

- - Gedeeltelijke demping primaire watergang langs de Hooiweg door 
erosiebuffer 

Gedeeltelijke demping overige watergang door kruinverhoging 

Water - 
oppervlaktewaterkwaliteit 

- - Door gedeeltelijke demping van de primaire watergang neemt het 
risico op stilstaand water toe 

Door gedeeltelijke demping van de overige watergang neemt het 
risico op stilstaand water toe 

Water - 
grondwaterkwantiteit 

0 - Geen effect Mogelijke afsluiting van het watervoerende pakket door de 
verticale voorziening 

 

Deeltraject 6 - Berkum  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject. De dwarsprofielen tonen nogmaals schematisch de 

maatregelen van de kansrijke alternatieven.  

 

Afbeelding 7.8 Dwarsprofielen deeltraject 6 - kansrijk alternatief X (links) en kansrijk alternatief Z (rechts) 

  
 

Tabel 7.8 Onderscheidende effecten deeltraject 6 (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de alternatieven op dit deeltraject) 

Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Gebruiksfuncties - wonen 
(ruimtebeslag) 

- 0 Ruimtebeslag van verlegde watergang op tuin van 1 woning Geen effect 

Gebruiksfuncties - wonen 
(woongenot) 

- - Aantasting 1 tuin Kap van bomen door gras op klei leidt tot verminderd woongenot 

Gebruiksfuncties - hinder 
tijdens realisatiefase 

- -- Verkeershinder op wegen en paden tijdens realisatie Verkeershinder op wegen en paden tijdens realisatie. Daarnaast 
grote hinder (geluid en trillingen) door aanleg verticale voorziening 
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Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Landbouw - ruimtebeslag 0 - Geen effect Ruimtebeslag op circa 0,1 ha landbouwgrond, door beheerstrook 

Landschap - ruimtelijk-
visuele kenmerken 

- 0 Ruimtebeslag op beplanting door erosiebuffer, diepploegen en 
beheerstrook 

Geen effect 

Cultuurhistorie - 
archeologie 

- - Mogelijk ruimtebeslag op zones met middelhoge/hoge 
archeologische verwachtingswaarde en op een locatie met 
historische bebouwing door diepploegen en erosiebuffer 

Mogelijke verstoring van zones met middelhoge/hoge 
archeologische verwachtingswaarde en een locatie met historische 
bebouwing door gras op klei 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- 0 Aantasting karakter van de dijk; dijk wordt robuust Geen effect 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - 
ensemblewaarde 

- 0 Aantasting karakter van de dijk; dijk wordt robuust Geen effect 

Natuur - bos en natuur 
binnen en buiten NNN 

- - Ruimtebeslag op bos (0,02ha), niet herstelbaar. Overwegend door 
beheerstrook en klein deel erosiebuffer 

Ruimtebeslag op stroomdalflora. Door toepassing klei lastig 
herstelbaari. Aan de andere kant buitendijks mogelijk een positief 
effect door vernatting 

Natuur - houtopstanden - 0 Ruimtebeslag op 0,02ha houtopstanden overwegend door 
beheerstrook en klein deel door erosiebuffer 

Geen effect 

Natuur - beschermde 
soorten 

-- 0 Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van 
houtopstanden en mogelijk risico op doding grote modderkruiper bij 
werkzaamheden in watergang 

Geen effect 

Natuur - biodiversiteit (incl. 
Rode Lijst- en 
aandachtsoorten) 

0 -- Alleen tijdelijk effect Groot verlies van biodiversiteitswaarden (groot streepzaad, 
korenbloem, knolboterbloem, glanshave en zwenkgras-tijm) door 
gras op klei 

Water - 
grondwaterkwantiteit 

0 - Geen effect Mogelijke afsluiting van het watervoerende pakket door de verticale 
voorziening en daardoor hogere grondwaterstanden buitendijks en 
lagere binnendijks 

 

Deeltraject 7A - Bruggenhoek-Agnietenberg A  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject. De dwarsprofielen tonen nogmaals schematisch de 

maatregelen van de kansrijke alternatieven.  
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Afbeelding 7.9 Dwarsprofielen deeltraject 7A - kansrijk alternatief X (links) en kansrijk alternatief Z (rechts) 

  
 

Tabel 7.9 Onderscheidende effecten deeltraject 7A (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de alternatieven op dit deeltraject) 

Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Gebruiksfuncties - wonen 
(woongenot) 

- 0 Mogelijke gebruiksbeperkingen voor de woning aan de 
Bergkloosterweg door ruimtebeslag op perceel door 
taludverflauwing en kruinverhoging 

Minimale aantasting zichtlijnen van de Bergkloosterweg 62 

Gebruiksfuncties - hinder 
tijdens realisatiefase 

- -- Verkeershinder Bergkloosterweg en toegangswegen tot akkers 
tijdens realisatie 

Verkeershinder Bergkloosterweg en toegangswegen tot akkers. 
Daarnaast grote hinder (geluid en trillingen) door aanleg verticale 
voorziening 

Landbouw - ruimtebeslag - - Ruimtebeslag op circa 0,1 ha landbouwgrond, door 
taludverflauwing, kruinverhoging en beheerstrook 

Ruimtebeslag op <0,1 ha landbouwgrond, door kruinverhoging en 
beheerstrook 

Bereikbaarheid - - Ruimtebeslag op de Berkloosterweg. Verleggen is nodig om 
landbouwpercelen bereikbaar te houden 

Ruimtebeslag op de Berkloosterweg. Verleggen is nodig om 
landbouwpercelen bereikbaar te houden 

Landschap - ruimtelijk-
visuele kenmerken 

- - Ruimtebeslag op erfbeplanting en een bosperceel door 
taludverflauwing, kruinverhoging en beheerstrook 

Ruimtebeslag op erfbeplanting en een bosperceel door 
beheerstrook 

Cultuurhistorie - 
archeologie 

- 0 Mogelijke verstoring van zones met middelhoge/hoge 
archeologische verwachtingswaarde en locaties met historische 
bebouwing door taludverflauwing, kruinverhoging en beheerstrook 

Zolang de werksleuf voor de verticale voorziening binnen het 
dijktalud valt is dit neutraal 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- - Ruimtebeslag op begroeiing van landschappelijk groen erfgoed 
Bruggenhoek door taludverflauwing, kruinverhoging en 
beheerstrook 

Ruimtebeslag op begroeiing van landschappelijk groen erfgoed 
Bruggenhoek door verticale voorziening 
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Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Cultuurhistorie - historische 
geografie - 
ensemblewaarde 

- - Ruimtebeslag op begroeiing van landschappelijk groen erfgoed 
Bruggenhoek door taludverflauwing, kruinverhoging en 
beheerstrook 

Ruimtebeslag op begroeiing van landschappelijk groen erfgoed 
Bruggenhoek door verticale voorziening 

Natuur - houtopstanden - - Ruimtebeslag op 0,01 ha houtopstanden door beheerstrook Ruimtebeslag op 0,01 ha houtopstanden door beheerstrook 

Natuur - beschermde 
soorten 

-- -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis (--) en 
voortplantingsplaatsen vogels (-) door kap van houtopstanden 

Mogelijk effect op leefgebied vleermuis (--) en 
voortplantingsplaatsen vogels (-) door kap van houtopstanden 

 

Deeltraject 7B - Bruggenhoek-Agnietenberg B  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van het kansrijke alternatief voor dit deeltraject. Het dwarsprofiel toont nogmaals schematisch de 

maatregelen van het kansrijk alternatief.  

 

Afbeelding 7.10 Dwarsprofiel deeltraject 7B - kansrijk alternatief X = Z 

 
 

Tabel 7.10 Onderscheidende effecten deeltraject 7B (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de alternatieven op dit deeltraject) 

Aspect - criterium KA X=Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X = Z 
Landbouw - ruimtebeslag - Ruimtebeslag op <0,1ha landbouwgrond door kruinverhoging en beheerstrook. 

Cultuurhistorie - historische geografie - 
fysieke waarde 

- Ruimtebeslag op begroeiing van landschappelijk groen erfgoed Bruggenhoek door 
kruinverhoging en beheerstrook 

Cultuurhistorie - historische geografie - 
ensemblewaarde 

- Ruimtebeslag op begroeiing van landschappelijk groen erfgoed Bruggenhoek door 
kruinverhoging en beheerstrook 

Natuur - bos en natuur binnen en 
buiten NNN 

-- Ruimtebeslag op <0,01ha eeuwenoud bos door kruinverhoging en op 0,01ha door 
werkstrook 
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Aspect - criterium KA X=Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X = Z 
Natuur - houtopstanden - Ruimtebeslag op <0,01ha houtopstanden door kruinverhoging en op 0,01ha door 

werkstrook 

Natuur - beschermde soorten -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden 

Natuur - biodiversiteit (incl. Rode Lijst- 
en aandachtsoorten) 

- Ruimtebeslag op paddenstoelen en oud bos door kruinverhoging en deels door 
werkstrook 

 

Deeltraject 7C - Bruggenhoek-Agnietenberg C  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject. De dwarsprofielen tonen nogmaals schematisch de 

maatregelen van de kansrijke alternatieven.  

 

Afbeelding 7.11 Dwarsprofielen deeltraject 7C - kansrijk alternatief X (links) en kansrijk alternatief Z (rechts) 

  
 

Tabel 7.11 Onderscheidende effecten deeltraject 7C (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de alternatieven op dit deeltraject) 

Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Gebruiksfuncties - recreatie +/- 0 West: ruimtebeslag op de camping zorgt voor gebruiksbeperkingen 

(-). 
Oost: huidige gebruiksbeperkingen voor de camping vervallen (+), 
maar komt ook een deel van de camping buitendijks te liggen (-) 

Beperkte ophoging dus beperkt effect 

Gebruiksfuncties - hinder 
tijdens realisatiefase 

- - Verkeershinder op fietspad en de camping Hinder op het campingterrein door ophogen grondlichamen 

Landbouw - ruimtebeslag - 0 Ruimtebeslag op circa 0,1 ha landbouwgrond aan westzijde door de 
erosiebuffer en beheerstrook 

Geen ruimtebeslag op landbouwgrond 

Landschap - herkenbaarheid 
van de dijk 

- - West: ruimtebeslag op beplanting, waardoor het besloten karakter 
van het deeltraject aangetast wordt 

West en oost: ruimtebeslag op beplanting, waardoor het besloten 
karakter van het deeltraject aangetast wordt 

Landschap - ruimtelijk-visuele 
kenmerken 

- - West: beleving van de dijk en omgeving wordt anders door de 
onderbreking van het bos op de natuurlijke hoogte 

West: bij het integraal ophogen van de camping gaat het subtiele 
hoogteverschil op de camping verloren 
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Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
 Cultuurhistorie - archeologie - - Indien de ingrepen gepaard gaan met graafwerkzaamheden, 

kunnen deze leiden tot verstoring van zones met een 
middelhoge/hoge archeologische verwachting 

Indien de ingrepen gepaard gaan met graafwerkzaamheden, 
kunnen deze leiden tot verstoring van zones met een 
middelhoge/hoge archeologische verwachting 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- - West: ruimtebeslag op hakhout Langerholterdijk West: mogelijk ruimtebeslag op hakhout Langerholterdijk en 
Agnietenberg 
Oost: mogelijk ruimtebeslag op hakhout Agnietenberg 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

- - West: ruimtebeslag op hakhout Langerholterdijk West: mogelijk ruimtebeslag op hakhout Langerholterdijk en 
Agnietenberg 
Oost: mogelijk ruimtebeslag op hakhout Agnietenberg 

Natuur - bos en natuur 
binnen en buiten NNN 

- -- West: ruimtebeslag op 0,08 ha bos West: ruimtebeslag op 0,2 ha bos, waarvan een deel eeuwenoud 
bos 

Natuur - houtopstanden - - West: ruimtebeslag op 0,08 ha houtopstanden West: ruimtebeslag op 0,2 ha houtopstanden 

Natuur - beschermde soorten -- -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van 
houtopstanden 

Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van 
houtopstanden 

Water - 
grondwaterkwantiteit 

- 0 West: mogelijk hogere buitendijkse grondwaterstanden tijdens 
hoogwaterperiodes door het verleggen van de kering 

Geen effect 

Rivierkunde - volume 
waterberging 

0 - Geen effect West: afname van bergend vermogen in het winterbed van 2000 tot 
3000 m3 

 

Deeltraject 8 - Langenholte  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject. De dwarsprofielen tonen nogmaals schematisch de 

maatregelen van de kansrijke alternatieven.  

 

Afbeelding 7.12 Dwarsprofielen deeltraject 8 - kansrijk alternatief X (links) en kansrijk alternatief Z (rechts) 
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Tabel 7.12 Onderscheidende effecten deeltraject 8 (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de alternatieven op dit deeltraject) 

Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Landbouw - ruimtebeslag - - Ruimtebeslag op circa 1,6ha landbouwgrond door erosiebuffer, 

stabiliteitsberm en beheerstrook 
Ruimtebeslag op circa 0,1ha landbouwgrond door beheerstrook 

Landbouw - 
waterhuishouding 

0 - Geen effect Gedeeltelijke demping primaire watergang leidt tot effect op 
waterhuishouding voor landbouw 

Landschap - herkenbaarheid 
van de dijk 

-- 0 De vorm van de dijk wijkt erg af van het huidige profiel, dit heeft 
effect op de beleving 

Gebruik van klei sluit goed aan op de ontwikkelgeschiedenis van de 
dijk 

Landschap - ruimtelijk-
visuele kenmerken 

- 0 Kruinverhoging raakt buitendijks een aantal oevers van kolken en 
tast daardoor het deltalandschap en het kenmerkende slingerende 
karakter van de dijk aan 

Geen effect 

Cultuurhistorie - archeologie - - Kruinverhoging, erosiebuffer en steunberm leiden mogelijk tot 
verstoring van zones met middelhoge/hoge archeologische 
verwachtingswaarde en een locatie met historische bebouwing 

Kruinverhoging en gras op klei leiden tot mogelijk verstoring van 
zones met middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- - Ruimtebeslag op hakhout Langerholterdijk door kruinverhoging, 
steunberm, erosiebuffer, verticale voorziening en verleggen 
watergang 

Ruimtebeslag op hakhout Langerholterdijk door kruinverhoging, 
verticale voorzieningen en gras op klei 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

- - Ruimtebeslag op hakhout Langerholterdijk door kruinverhoging, 
steunberm, erosiebuffer, verticale voorziening en verleggen 
watergang 

Ruimtebeslag op hakhout Langerholterdijk door kruinverhoging, 
verticale voorzieningen en gras op klei 

Natuur - Natura 2000 -- - Ruimtebeslag op 0,2 ha (6% van totale gebied) binnendijks 
beekbegeleidend bos door kruinverhoging, erosiebuffer, 
stabiliteitsberm en verlegging watergang, en 0,01ha ruimtebeslag 
op beekbegeleidend bos door werkstrook. Daarnaast ruimtebeslag 
op 0,07ha (4%) ruigten en zomen (moerasspirea) door 
stabiliteitsberm en beheerstrook 

Ruimtebeslag op 0,1 ha (7% van totale gebied) glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden door gras op klei. Dit is te herstellen, maar 
scoort toch negatief vanwege relatief groot areaal 

Natuur - bos en natuur 
binnen en buiten NNN 

-- - Ruimtebeslag op 0,5ha bos door kruinverhoging, erosiebuffer, 
stabiliteitsberm en beheerstrook, dit scoort sterk negatief vanwege 
relatief groot areaal. De werkstrook heeft daarnaast 0,07 ha 
ruimtebeslag op bos. Daarnaast ruimtebeslag op 0,3 ha moeras 
door stabiliteitsberm en beheerstrook en op 0,2 ha hakhout door 
stabiliteitsberm en beheerstrook 

Ruimtebeslag op 0,14 ha moeras en kolk buitendijks door 
kruinverhoging en beheerstrook. Daarnaast 5,6 ha ruimtebeslag op 
kruiden- en faunarijk grasland door gras op klei, kruinverhoging en 
beheerstrook. De soortensamenstelling verandert naar 
verwachting door toepassing klei. Minder ruimtebeslag dan X op 
hakhout (verwaarloosbaar) en beekbegeleidend bos 
(verwaarloosbaar ruimtebeslag door ontwerp, 0,05ha ruimtebeslag 
door werkstrook) 

Natuur - houtopstanden - - Ruimtebeslag op 0,7 ha houtopstanden door kruinverhoging, 
erosiebuffer. Stabiliteitsberm en beheerstrook. Daarnaast 0,07 ha 
ruimtebeslag door werkstrook 

Ruimtebeslag op 0,015 ha houtopstanden kruinverhoging en 
beheerstrook. Daarnaast 0,05 ha ruimtebeslag door werkstrook 
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Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Natuur - beschermde 
soorten 

-- -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van 
houtopstanden en mogelijk risico op doding grote modderkruiper 
bij werkzaamheden in watergang 

Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van 
houtopstanden en mogelijk risico op doding grote modderkruiper 
bij werkzaamheden in watergang 

Natuur - biodiversiteit (incl. 
Rode Lijst- en 
aandachtsoorten) 

- - Verlies van biodiversiteitswaarden: 
- vochtige alluviale bossen door stabiliteitsberm en watergang 
- ruigten en zomen door stabiliteitsberm 

Verlies van biodiversiteitswaarden: 
- vochtige alluviale bossen n potentieel habitattype hardhoutooibos 
door kruinverhoging 
- struisgrasland door gras op klei en beheerstrook 
- meren met krabbenscheer door kruinverhoging en beheerstrook 

Natuur - KRW - - Ruimtebeslag op zoete plas door nieuw buitentalud 
(kruinverhoging) 

Ruimtebeslag op zoete plas door nieuw buitentalud 
(kruinverhoging) 

Bodem - Bodemstabiliteit - 0 De bodem bestaat uit moerige eerdgronden en kleigronden, wat 
door het aanbrengen van de erosiebuffer, kruinverhoging en 
steunberm kan leiden tot bodemdaling 

Geen effect 

Water - 
oppervlaktewaterkwantiteit 

0 - Geen effect Gedeeltelijke demping van een primaire watergang en overige 
watergangen door kruinverhoging en overige watergangen 

Water - 
oppervlaktewaterkwaliteit 

0 - Geen effect Door gedeeltelijke demping van de primaire watergang en overige 
watergangen neemt het risico op stilstaand water toe 

 

Deeltraject 9 - Dalfsen Oostelijke Vechtkade 

Binnen dit deeltraject is geen veiligheidsopgave. 

 

Deeltraject 10A - Dorpskern Dalfsen-rioolwaterzuivering A  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject. De dwarsprofielen tonen nogmaals schematisch de 

maatregelen van de kansrijke alternatieven.  
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Afbeelding 7.13 Dwarsprofielen deeltraject 10A - kansrijk alternatief X (links) en kansrijk alternatief Z (rechts) 

  
 

Tabel 7.13 Onderscheidende effecten deeltraject 10A (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de alternatieven op dit deeltraject) 

Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Gebruiksfuncties - wonen 
(woongenot) 

- -- Het uitzicht van 1 woning verandert Het uitzicht van de woningen aan de Bruinleeuwstraat verandert en 
kap van bomen door pipingberm 

Gebruiksfuncties - recreatie - -- Ruimtebeslag op deel van de speeltuin Ruimtebeslag op volledige speeltuin 

Gebruiksfuncties - hinder 
tijdens realisatiefase 

- -- Ruimtebeslag van werkstrook op speeltuin en verkeershinder op 
paden en toegangen tot buitendijkse akkers 

Ruimtebeslag van werkstrook op woningen aan de 
Bruinleeuwstraat en veel transportbewegingen vanwege grote 
hoeveelheid grondverzet 

Landbouw - ruimtebeslag - - Ruimtebeslag op circa 0,1 ha landbouwgrond door beheerstrook Ruimtebeslag op circa 0,8 ha landbouwgrond door pipingberm 
(0,7 ha) en beheerstrook (0,1 ha) 

Landbouw - 
waterhuishouding 

0 - Geen effect Verlaging grondwaterstanden leidt tot verhoogd risico op 
droogteschade 

Landschap - herkenbaarheid 
van de dijk 

- - De dijk wordt minder herkenbaar door de bredere kruin Het compacte profiel van de huidige dijk is niet meer herkenbaar in 
dit alternatief 

Landschap - ruimtelijk-visuele 
kenmerken 

0 - De versterking sluit goed aan bij de groene uitstraling van de dijk Het parkachtig karakter langs de Bruinleeuwstraat neemt af door 
kap bomen voor pipingberm. Ook de subtiele hoogteverschillen op 
de overgang naar de dekzandrug verdwijnen 

Cultuurhistorie - archeologie -- -- Diepploegen en erosiebuffer leiden mogelijk tot verstoring van 
zones met middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde 
en een locatie met historische bebouwing 

Pipingberm en gras op klei leiden mogelijk tot verstoring van zones 
met middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde en een 
locatie met historische bebouwing 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- - Bredere kruin pas niet bij het karakter van de dijk Ruimtebeslag op Groen Erfgoed Leemcule door pipingberm en gras 
op klei en verandering in de overgang kampontginning-dijk  
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Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

- - Bredere kruin pas niet bij het karakter van de dijk Ruimtebeslag op Groen Erfgoed Leemcule door pipingberm en gras 
op klei en verandering in de overgang kampontginning-dijk  

Natuur - houtopstanden - - Diepploegen heeft ruimtebeslag op een aantal solitaire bomen De pipingberm tast een aantal laanbomen aan 

Natuur - beschermde soorten -- -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van 
houtopstanden 

Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van 
houtopstanden 

Natuur - biodiversiteit (incl. 
Rode Lijst- en 
aandachtsoorten) 

0 -- Alleen tijdelijke aantasting biodiversiteitswaarden (zwenkgras-
tijmen) 

Groot verlies van biodiversiteitswaarden (zwenkgras-tijmen) door 
gras op klei en pipingberm 

Bodem - Brede 
bodemkwaliteit 

0 - Geen effect Relatief veel grondverzet (voor pipingberm) zorgt voor verstoring 
van de koolstofcontent, het bodemleven en de bodemopbouw en 
vergroot het risico op vestiging van exoten 

Water - 
grondwaterkwantiteit 

0 - Geen effect Gebruik van klei voor de pipingberm leidt tot opbolling en 
verhoogde grondwaterstanden binnendijks 

 

Deeltraject 10B - Dorpskern Dalfsen-rioolwaterzuivering B  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject. De dwarsprofielen tonen nogmaals schematisch de 

maatregelen van de kansrijke alternatieven.  

 

Afbeelding 7.14 Dwarsprofielen deeltraject 10B - kansrijk alternatief X (links) en kansrijk alternatief Z (rechts) 
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Tabel 7.14 Onderscheidende effecten deeltraject 10B (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de alternatieven op dit deeltraject) 

Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Gebruiksfuncties - recreatie - 0 Ruimtebeslag op enkele tuintjes van een volkstuincomplex door 

diepploegen, beheerstrook en de verplaatste sloot 
Geen effect 

Gebruiksfuncties - hinder 
tijdens realisatiefase 

0 - Nauwelijks effect Grote hinder (geluid en trillingen) door aanleg verticale voorziening 

Landbouw - ruimtebeslag - - Ruimtebeslag op circa 0,1 ha landbouwgrond door beheerstrook Ruimtebeslag op circa 0,2 ha landbouwgrond door beheerstrook en 
gras op klei 

Landschap - ruimtelijk-visuele 
kenmerken 

- - Ruimtebeslag op grote, volwassen bomen rondom de Leemcule en een 
erf, (deels) onderdeel van de landgoedstructuur door diepploegen en 
beheerstrook 

Ruimtebeslag op verschillende bospercelen door beheerstroken tast 
het besloten karakter van de dijk aan 

Cultuurhistorie - archeologie - - Diepploegen en erosiebuffer leiden mogelijk tot verstoring van zones 
met middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde 

Gras op klei leidt mogelijk tot verstoring van zones met 
middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

-- -- Ruimtebeslag op rijksbeschermde groenaanleg Leemcule door 
erosiebuffer en diepploegen 

Ruimtebeslag op rijksbeschermde groenaanleg Leemcule door 
verticale voorziening en gras op klei 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

-- -- Ruimtebeslag op rijksbeschermde groenaanleg Leemcule door 
erosiebuffer en diepploegen 

Ruimtebeslag op rijksbeschermde groenaanleg Leemcule door 
verticale voorziening en gras op klei 

Cultuurhistorie - historische 
bouwkunde - fysieke waarde 

0 -- Geen effect Mogelijk trillingsschade aan een rijksmonument 

Natuur - bos en natuur 
binnen en buiten NNN 

- -- Ruimtebeslag op 0,07ha park- en stinzebos en gering verlies van poel 
door diepploegen en erosiebuffer 

Ruimtebeslag op 0,07 ha eeuwenoud bos en 0,2 ha bossingel die 
dienst doen als verbindend element tussen de Vecht en het 
binnendijkse gebied, door werkstrook (groot deel) en gras op klei 

Natuur - houtopstanden - - Ruimtebeslag 0,07 houtopstanden door diepploegen en erosiebuffer 
en 0,06 ha door werkstrook 

Ruimtebeslag op 0,27ha houtopstanden, waarvan 0,24 ha door gras op 
klei en 0,03 ha door de werkstrook 

Natuur - beschermde soorten -- -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden 

Natuur - biodiversiteit (incl. 
Rode Lijst- en 
aandachtsoorten) 

- -- Verlies biodiversiteitswaarden (vochtige alluviale bossen, eeuwenoud 
bos, bomendijk, beuken en eikenbos) door diepploegen en 
erosiebuffer 

Groot verlies biodiversiteitswaarden (eeuwenoud bos) door gras op 
klei 

 

Deeltraject 11 - Rioolwaterzuivering-Vechterweerd-de Broekhuizen  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject. De dwarsprofielen tonen nogmaals schematisch de 

maatregelen van de kansrijke alternatieven.  
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Afbeelding 7.15 Dwarsprofielen deeltraject 11 - kansrijk alternatief X (links) en kansrijk alternatief Z (rechts) 

  
 

Tabel 7.15 Onderscheidende effecten deeltraject 11 (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de alternatieven op dit deeltraject) 

Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Gebruiksfuncties - wonen (woongenot) - 0 Uitzicht en gebruiksmogelijkheden van 3 woonpercelen 

veranderen door erosiebuffer en beheerstrook 
Geen effect 

Gebruiksfuncties - hinder tijdens 
realisatiefase 

-- -- Verkeershinder op de Hessenweg en fietspad. Daarnaast heeft de 
werkstrook ruimtebeslag op de crossbaan, die daardoor tijdelijk 
hinder ondervindt 

Hinder voor een aantal overgangen naar buitendijkse akkers. 
Daarnaast grote hinder (geluid en trillingen) door aanleg verticale 
voorziening 

Landbouw - ruimtebeslag - - Ruimtebeslag op circa 0,1 ha landbouwgrond door erosiebuffer 
en diepploegen 

Ruimtebeslag op circa 0,3 ha landbouwgrond door gras-op-klei 
en beheerstrook 

Landbouw - waterhuishouding 0 - Geen effect Blokkade secundair watergang leidt tot effect op 
waterhuishouding voor landbouw 

Landschap - ruimtelijk-visuele 
kenmerken 

- 0 Erosiebuffer, diepploegen en beheerstrook hebben ruimtebeslag 
op beplanting (bestaande uit volwassen solitaire bomen en 
struweel) 

Compact profiel en gebruik van huidige dijk blijven behouden 

Cultuurhistorie - archeologie - - Diepploegen en erosiebuffer leiden mogelijk tot verstoring van 
zones met middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde 
en op een locatie met historische bebouwing 

Gras op klei leidt mogelijk tot verstoring van zones met 
middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde en op 
locaties met historische bebouwing 

Cultuurhistorie - historische geografie - 
fysieke waarde 

- - Ruimtebeslag op Groen erfgoed van De tempel, Ruitenborghweg 
en Overijsselsche Vecht door diepploegen en erosiebuffer 

Ruimtebeslag op Groen erfgoed van De tempel, Ruitenborghweg 
en Overijsselsche Vecht door verticale voorziening 

Cultuurhistorie - historische geografie - 
ensemblewaarde 

- - Ruimtebeslag op Groen erfgoed van De tempel, Ruitenborghweg 
en Overijsselsche Vecht door diepploegen en erosiebuffer 

Ruimtebeslag op Groen erfgoed van De tempel, Ruitenborghweg 
en Overijsselsche Vecht door verticale voorziening 
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Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Natuur - bos en natuur binnen en 
buiten NNN 

- - Diepploegen heeft 0,12 ha ruimtebeslag op bos en struweel Gras op klei heeft 0,02ha ruimtebeslag op/in de Vecht 

Natuur - houtopstanden - 0 Ruimtebeslag op 0,12ha houtopstanden door diepploegen Alleen ruimtebeslag door werkstrook (tijdelijk) 

Natuur - beschermde soorten -- -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van 
houtopstanden en werkzaamheden rondom woonerf 

Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van 
houtopstanden 

Natuur - biodiversiteit (incl. Rode Lijst- 
en aandachtsoorten) 

0 - Geen effect Verlies biodiversiteitswaarden (struisgras) door gras op klei 

Natuur - KRW 0 - Geen effect Ruimtebeslag op de Vecht door gras op klei 

Water - oppervlaktewaterkwantiteit 0 - Geen effect De verticale voorziening blokkeert mogelijk de secundaire 
watergang die de dijk kruist 

Water - oppervlaktewaterkwaliteit 0 - Geen effect Door de blokkade van de watergang neemt het risico op 
stilstaand water toe 

Water - grondwaterkwantiteit 0 - Geen effect Mogelijke afsluiting van het watervoerende pakket door de 
verticale voorziening en daardoor verandering 
grondwaterstanden 

 

 

Deeltraject 12 - Hessenweg-de Broekhuizen  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject. De dwarsprofielen tonen nogmaals schematisch de 

maatregelen van de kansrijke alternatieven.  

 

Afbeelding 7.16 Dwarsprofielen deeltraject 12 - kansrijk alternatief X (links) en kansrijk alternatief Z (rechts) 

  
 

 



Verkenning Veilige Vecht 100 

Tabel 7.16 Onderscheidende effecten deeltraject 12 (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de alternatieven op dit deeltraject) 

Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Gebruiksfuncties - wonen 
(woongenot) 

- 0 Uitzicht van 2 woningen verandert door erosiebuffer Geen effect 

Gebruiksfuncties - hinder 
tijdens realisatiefase 

- - Verkeershinder Hessenweg en fietspad door diepploegen en 
werkstrook 

Hinder voor toegangswegen naar buitendijkse landbouwgrond en 
tijdelijke onbruikbaarheid landbouwgrond tijdens aanlegfase 

Landbouw - ruimtebeslag 0 - Ruimtebeslag op < 0,01 ha landbouwgrond Ruimtebeslag op <0,1 ha landbouwgrond door beheerstrook 

Landschap - herkenbaarheid 
van de dijk 

- 0 De dijk wordt minder herkenbaar door niet-continu dijkprofiel 
(versnipperd beeld en profiel) dat goed te zien is vanaf de Hessenweg 

Geen effect 

Cultuurhistorie - archeologie - - Diepploegen en erosiebuffer leiden mogelijk tot verstoring van zones 
met middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde en op 
locaties met historische bebouwing 

Voorlandverbetering en gras op klei leiden mogelijk tot verstoring van 
zones met middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde en 
op zones met historische bebouwing 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- - Ruimtebeslag op Groen erfgoed van De tempel, Ruitenborghweg en 
Overijsselsche Vecht door diepploegen en erosiebuffer 

De voorlandverbetering en de toepassing van gras op klei tasten 
mogelijk het Groen erfgoed van De Tempel, Ruitenborghweg, 
Overijsselsche Vecht aan 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

- - Ruimtebeslag op Groen erfgoed van De tempel, Ruitenborghweg en 
Overijsselsche Vecht door diepploegen en erosiebuffer 

De voorlandverbetering en de toepassing van gras op klei tasten 
mogelijk het Groen erfgoed van De Tempel, Ruitenborghweg, 
Overijsselsche Vecht aan 

Cultuurhistorie - historische 
bouwkunde - 
ensemblewaarde 

- 0 De erosiebuffer tast mogelijk de omgeving van een rijksmonument 
aan 

Geen effect 

Natuur - biodiversiteit (incl. 
Rode Lijst- en 
aandachtsoorten) 

0 - Geen effect Verlies biodiversiteitswaarden (struisgras) door gras-op-klei 

Bodem - Brede 
bodemkwaliteit 

0 - Geen effect Relatief veel grondverzet zorgt voor verstoring van het bodemleven en 
de bodemopbouw en vergroot het risico op vestiging van exoten 

Water - 
grondwaterkwantiteit 

0 - Geen effect Bemaling voor de voorlandverbetering tijdens de aanlegfase leidt tot 
(tijdelijke) verlaging van de grondwaterstanden. 

 

Deeltraject 13 - Hessenweg-spoorwegovergang  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject. De dwarsprofielen tonen nogmaals schematisch de 

maatregelen van de kansrijke alternatieven.  
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Afbeelding 7.17 Dwarsprofielen deeltraject 13 - kansrijk alternatief X (links) en kansrijk alternatief Z (rechts) 

  
 

Tabel 7.17 Onderscheidende effecten deeltraject 13 (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de alternatieven op dit deeltraject) 

Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Gebruiksfuncties - wonen 
(woongenot) 

- 0 Uitzicht van 1 woning verandert Geen effect 

Gebruiksfuncties - hinder 
tijdens realisatiefase 

- - Hinder op toegangswegen naar buitendijkse akkers Hinder op toegangswegen naar buitendijkse akkers. Daarnaast grote 
hinder (geluid en trillingen) door aanleg verticale voorziening 

Landbouw - ruimtebeslag - - Ruimtebeslag op circa 0,1 ha landbouwgrond door diepploegen en 
beheerstrook 

Ruimtebeslag op <0,1ha landbouwgrond door beheerstrook 

Cultuurhistorie - archeologie - - Diepploegen en erosiebuffer leiden mogelijk tot verstoring van zones 
met middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde 

Gras op klei leidt mogelijk tot verstoring van zones met 
middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- - Ruimtebeslag op Groen erfgoed van De Tempel, Ruitenborghweg, 
Overijsselsche Vecht door erosiebuffer 

Ruimtebeslag op Groen erfgoed van De Tempel, Ruitenborghweg, 
Overijsselsche Vecht (ongespecificeerd) door gras op klei 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

- - Ruimtebeslag op Groen erfgoed van De Tempel, Ruitenborghweg, 
Overijsselsche Vecht door erosiebuffer 

Ruimtebeslag op Groen erfgoed van De Tempel, Ruitenborghweg, 
Overijsselsche Vecht (ongespecificeerd) door gras op klei 

Natuur - bos en natuur 
binnen en buiten NNN 

- 0 Ruimtebeslag op 0,06 ha bossingel door erosiebuffer en beheerstrook, 
en op 0,07ha bossingel door werkstrook 

Ruimtebeslag op <0,01 ha bossingel door werkstrook 

Natuur - houtopstanden - 0 Blijvend ruimtebeslag op 0,07ha houtopstanden door erosiebuffer en 
beheerstrook 

Ruimtebeslag op <0,01 ha bossingel door werkstrook (tijdelijk) 

Natuur - beschermde soorten - - Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden 

Natuur - biodiversiteit (incl. 
Rode Lijst- en 
aandachtsoorten) 

0 - Geen effect Verlies biodiversiteitswaarden (struisgras) door gras op klei 
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Deeltraject 14 - Spoorbrug-A28  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject. De dwarsprofielen tonen nogmaals schematisch de 

maatregelen van de kansrijke alternatieven.  

 

Afbeelding 7.18 Dwarsprofielen deeltraject 14 - kansrijk alternatief X (links) en kansrijk alternatief Z (rechts) 

  
 

Tabel 7.18 Onderscheidende effecten deeltraject 14 (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de alternatieven op dit deeltraject) 

Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Gebruiksfuncties - wonen 
(woongenot) 

-- 0 Uitzicht bij 9 woningen verandert en struiken worden verwijderd Geen effect 

Gebruiksfuncties - hinder 
tijdens realisatiefase 

- - Verkeershinder op Hessenweg, Dijkzichtweg en fiets- en wandelroutes 
via de Kranenburgweg en hinder voor Buitenplaats De Luwte 

Verkeershinder op fiets- en wandelroutes via de Kranenburgweg 
toegangswegen tot enkele akkers. Daarnaast hinder voor Buitenplaats 
de Luwte 

Landbouw - ruimtebeslag - - Ruimtebeslag op <0,1 ha landbouwgrond door erosiebuffer en 
diepploegen 

Ruimtebeslag op circa 0,2 ha landbouwgrond door gras op klei en 
beheerstrook 

Landbouw - 
waterhuishouding 

0 - Geen effect Verlaging grondwaterstand leidt tot toename risico op droogteschade 

Landschap - herkenbaarheid 
van de dijk 

- - Erosiebuffer en diepploegen maken de dijk mogelijk minder leesbaar Voorlandverbetering overlapt met een deel van de Kromme Kolk, en 
vermindert daardoor de herkenbaarheid als onderdeel van de 
ontstaansgeschiedenis van het landschap 

Landschap - ruimtelijk-visuele 
kenmerken 

- - Erosiebuffer, diepploegen en beheerstrook hebben ruimtebeslag op 
beplanting en tasten daarmee de beleving van het gebied aan 

Voorlandverbetering, gras op klei en beheerstrook hebben 
ruimtebeslag op beplanting en tasten daarmee de beleving van het 
gebied aan 

Cultuurhistorie - archeologie - - Diepploegen en erosiebuffer leiden mogelijk tot verstoring van zones 
met middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde 

Voorlandverbetering en gras op klei leiden mogelijk tot verstoring van 
zones met middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde 
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Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- - Ruimtebeslag op Groen Erfgoed van De Tempel, Ruitenborghweg, 
Overijsselsche Vecht en het hakhout Kromme Kolk door erosiebuffer 
en diepploegen 

Ruimtebeslag op het hakhout Kromme Kolk en de kolk zelf door gras 
op klei en voorlandverbetering 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

- - Ruimtebeslag op Groen Erfgoed van De Tempel, Ruitenborghweg, 
Overijsselsche Vecht en het hakhout Kromme Kolk door erosiebuffer 
en diepploegen 

Ruimtebeslag op het hakhout Kromme Kolk en de kolk zelf door gras 
op klei en voorlandverbetering 

Natuur - Natura 2000 - -- Erosiebuffer heeft ruimtebeslag op 0,29ha stroomdalgraslanden. Dit 
type natuur kan zich na realisatie op dezelfde plek herstellen 

Gras-op-klei op het zuid talud (zongeoriënteerd) en 
voorlandverbetering hebben ruimtebeslag 0,25ha op 
stroomdalgraslanden. Dit type natuur kan zich na realisatie 
waarschijnlijk lastiger op dezelfde plek herstellen door toepassing van 
klei.  
Daarnaast heeft de voorlandverbetering ruimtebeslag op de Kolk, wat 
sterk negatief is voor habitattype meren met krabbenscheer en 
fonteinkruiden en voor vissen 

Natuur - bos en natuur 
binnen en buiten NNN 

- -- De erosiebuffer heeft ruimtebeslag op 0,29ha bloemdijken en op 0,09 
ha kruiden- en faunarijk grasland. Dit type natuur kan zich na realisatie 
op dezelfde plek herstellen 

Gras-op-klei op het zuid talud (zongeoriënteerd) en 
voorlandverbetering hebben ruimtebeslag op 0,32ha bloemdijken. Dit 
type natuur kan zich na realisatie waarschijnlijk lastiger op dezelfde 
plek herstellen door toepassing van klei.  
Daarnaast heeft de voorlandverbetering ruimtebeslag op de Kolk, wat 
sterk negatief is voor Zoete Plas 

Natuur - houtopstanden - - Ruimtebeslag op 6 monumentale zomereiken uit 1927 die deel 
uitmaken van een doorgaande laanbeplanting 

Ruimtebeslag op 0,24ha houtopstanden door voorlandverbetering 

Natuur - beschermde soorten - - Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van struweel, 
afhankelijk van leeftijd struweel 

Ruimtebeslag op de kolk door voorlandverbetering tast leefgebied 
grote modderkruiper aan. Mogelijk effect op leefgebied vleermuis 
door kap van houtopstanden 

Natuur - biodiversiteit (incl. 
Rode Lijst- en 
aandachtsoorten) 

0 -- Geen effect Groot verlies biodiversiteitswaarden (stroomdalflora, struisgras, 
zwenkgras-tijm-grasland) door gras op klei 

Natuur - KRW 0 -- Geen effect Voorlandverbetering heeft ruimtebeslag op de Kolk 

Bodem - Milieuhygiënische 
bodemkwaliteit 

+ + De aanwezige verontreiniging moet naar verwachting (deels) 
gesaneerd worden voor de geplande ingrepen 

De aanwezige verontreiniging moet naar verwachting (deels) 
gesaneerd worden voor de geplande ingrepen 

Bodem - Brede 
bodemkwaliteit 

0 - Geen effect Voor voorlandverbetering en gras-op-klei moet grond worden 
afgegraven wat leidt tot verstoring van het bodemleven en de 
bodemopbouw en vergroot het risico op vestiging van exoten 

Water - 
grondwaterkwantiteit 

0 -- Geen effect De combinatie van voorlandverbetering en gras op klei kan leiden tot 
een verlaagde grondwaterstand doordat minder infiltratie plaatsvindt.  
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Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
De bemaling voor de voorlandverbetering zorgt tijdens de aanlegfase 
voor daling grondwaterstanden. Door de effecten op N2000-gebied en 
verlaging in een kwetsbaar gebied voor zettingen is een sterke 
negatieve beoordeling toegekend 

 

Deeltraject 15 - Jachthaven  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject. De dwarsprofielen tonen nogmaals schematisch de 

maatregelen van de kansrijke alternatieven.  

 

Afbeelding 7.19 Dwarsprofielen deeltraject 15 - kansrijk alternatief X (links) en kansrijk alternatief Z (rechts) 

  
 

Tabel 7.19 Onderscheidende effecten deeltraject 15 (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de alternatieven op dit deeltraject) 

Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Gebruiksfuncties - hinder 
tijdens realisatiefase 

-- -- Verkeershinder voor Camping Terra Nautic, fiets- en wandelroutes en 
Ordelseweg door erosiebuffer. Daarnaast grote hinder (geluid en 
trillingen) door aanleg verticale voorziening 

Verkeershinder voor Camping Terra Nautic, fiets- en wandelroutes en 
Ordelseweg door erosiebuffer. Daarnaast grote hinder (geluid en 
trillingen) door aanleg verticale voorziening 

Landschap - herkenbaarheid 
van de dijk 

- 0 Het gebruik van zand past niet bij de ontstaansgeschiedenis van de 
dijk, terwijl dit stuk dijk wel goed beleefbaar is 

Het nieuwe profiel blijft nagenoeg gelijk aan de huidige dijkvorm 

Cultuurhistorie - archeologie - - Kruinverhoging, erosiebuffer en taludverflauwing leiden mogelijk tot 
verstoring van zones met middelhoge/hoge archeologische 
verwachtingswaarde 

Kruinverhoging en gras op klei leiden mogelijk tot verstoring van zones 
met middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- - Ruimtebeslag op wiel bij de verkeersbrug door erosiebuffer en 
taludverflauwing 

Ruimtebeslag op wiel bij de verkeersbrug door werkstrook 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

- 0 Ruimtebeslag op wiel bij de verkeersbrug door erosiebuffer en 
taludverflauwing 

Geen effect 
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Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Natuur - Natura 2000 - 0 Erosiebuffer, kruinverhoging, taludverflauwing en beheerstrook 

hebben 0,04ha ruimtebeslag op glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden. De werkstrook heeft 0,02ha ruimtebeslag op 
dit type 

De werkstrook heeft minimaal, tijdelijk ruimtebeslag op glanshaver- 
en vossenstaarthooilanden 

Natuur - beschermde soorten - 0 Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van boom door 
erosiebuffer 

Geen effect 

Natuur - biodiversiteit (incl. 
Rode Lijst- en 
aandachtsoorten) 

- -- Verlies biodiversiteitswaarden (gewoon struisgras en kievitsbloem) Groot verlies biodiversiteitswaarden (gewoon struisgras) 

Water - 
oppervlaktewaterkwantiteit 

- - De erosiebuffer en taludverflauwing leiden tot demping van een 
parallel gelegen, overige watergang over een lengte van circa 70 m 

De verticale voorziening blokkeert mogelijk een parallel gelegen 
overige watergang over een lengte van circa 70 m 

Water - 
oppervlaktewaterkwaliteit 

- - Door demping van de overige watergang neemt het risico op 
stilstaand water toe 

Door blokkade van de overige watergang neemt het risico op 
stilstaand water toe 

Water - 
grondwaterkwantiteit 

- - De damwand leidt mogelijk tot opstuwing van grondwaterstanden Gras op klei leidt mogelijk tot vermindering infiltratie bij hoog water. 
Mogelijke afsluiting van het watervoerende pakket door de verticale 
voorziening en daardoor hogere grondwaterstanden buitendijks en 
lagere grondwaterstanden binnendijks 

 

Deeltraject 16A - Haerst A  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject. De dwarsprofielen tonen nogmaals schematisch de 

maatregelen van de kansrijke alternatieven.  

 

Afbeelding 7.20 Dwarsprofielen deeltraject 16A - kansrijk alternatief X (links) en kansrijk alternatief Z (rechts) 
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Tabel 7.20 Onderscheidende effecten deeltraject 16A (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de alternatieven op dit deeltraject) 

Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Gebruiksfuncties - wonen 
(woongenot) 

- 0 Uitzicht van 1 woning verandert door verwijdering beplanting voor 
erosiebuffer 

Geen effect 

Gebruiksfuncties - hinder 
tijdens realisatiefase 

- -- Verkeershinder op fietspad over de Vechtdijk en toegangswegen naar 
landbouwpercelen buitendijks 

Verkeershinder op fietspad over de Vechtdijk en Ordelseweg. 
Daarnaast grote hinder (geluid en trillingen) door aanleg verticale 
voorziening 

Landbouw - ruimtebeslag - - Ruimtebeslag op circa 0,1 ha landbouwgrond, met name door 
beheerstrook en verlegging watergang, en een klein deel door 
erosiebuffer en taludverflauwing 

Ruimtebeslag op circa 0,1 ha landbouwgrond door gras op klei en 
beheerstrook 

Landschap - herkenbaarheid 
van de dijk 

- 0 De kruin wordt bijna dubbel zo breed wat afbreuk doet aan het 
karakter van de kronkelende dijk 

Profiel blijft vrijwel gelijk en het gebruik van klei past bij de 
ontwikkelgeschiedenis van de dijk 

Landschap - ruimtelijk-visuele 
kenmerken 

-- - Voorlandverbetering heeft ruimtebeslag op kolken die bijdragen aan 
het slingerende profiel en ze horen bij de ontstaansgeschiedenis en 
karakteristiek van de dijk. De erosiebuffer, taludverflauwing en 
beheerstrook zorgen daarnaast ook aan binnendijkse zijde voor het 
verdwijnen van veel beplanting dicht op de dijk. Dit tast het 
kleinschalige en relatief besloten karakter van de dijk en het 
landschap aan 

De beheerstrook raakt aan de beplanting langs de kolken direct aan de 
dijkteen. Dit is een effect dat vrijwel langs het gehele dijktraject aan 
de buitenzijde optreedt 

Cultuurhistorie - archeologie - - Voorlandverbetering, erosiebuffer en taludverflauwing leiden mogelijk 
tot verstoring van zones met middelhoge/hoge archeologische 
verwachtingswaarde en op locaties met historische bebouwing 

Gras op klei leidt mogelijk tot verstoring van zones met 
middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

-- - Voorlandverbetering heeft ruimtebeslag op 7 wielen buitendijks. 
Erosiebuffer en taludverflauwing hebben ruimtebeslag op 1 wiel 
binnendijks. Erosiebuffer en taludverflauwing hebben daarnaast tot 
ruimtebeslag op hakhout bij Arnichem/Haerst 

Verticale voorziening heeft ruimtebeslag op het hakhout bij 
Arnichem/Haerst aan 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

-- - Voorlandverbetering heeft ruimtebeslag op 7 wielen buitendijks. 
Erosiebuffer en taludverflauwing hebben ruimtebeslag op 1 wiel 
binnendijks. Erosiebuffer en taludverflauwing hebben daarnaast tot 
ruimtebeslag op hakhout bij Arnichem/Haerst. Daarnaast vindt er ook 
een mogelijke verandering in het karakter van de begroeiing plaats 

Verticale voorziening heeft ruimtebeslag op het hakhout bij 
Arnichem/Haerst aan 
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Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Natuur - Natura 2000 -- -- Voorlandverbetering heeft ruimtebeslag op 0,27ha (13% van het 

aanwezige areaal) essen- en iepenbossen. Deze mogen niet 
teruggebracht worden op dezelfde plek en zijn ook lastig elders te 
realiseren. De voorlandverbetering zorgt ook voor verlies van 
leefgebied van HR-soorten en heeft een sterk negatief effect op 
habitattype meren met krabbenscheer en fonteinkruiden. Daarnaast 
heeft de voorlandverbetering 0,15ha ruimtebeslag op 
zachthoutooibossen. Die zijn gemakkelijk elders te compenseren. Ook 
treedt mogelijk verdroging van een deel van de glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden op door toepassing van klei (negatief). Een 
ander deel van de glanshaver- en vossenstaarthooilanden ervaart 
mogelijk een positief effect door vernatting door toepassing van klei.  
Erosiebuffer en taludverflauwing hebben geen effect op Natura 2000 

Gras op klei en beheerstrook hebben 0,02ha ruimtebeslag op essen- 
iepenbossen en de werkstrook heeft 0,06ha ruimtebeslag. Er is slechts 
een gering areaal van dit type aanwezig in het Natura 2000-gebied, 
het heeft hoge natuurwaarden en het is moeilijk te vervangen 

Natuur - bos en natuur 
binnen en buiten NNN 

-- -- Voorlandverbetering heeft ruimtebeslag op rivieren (0,32 ha), zoete 
plas (0,77) en droog harhoutooibos (0,24 ha). Daarnaast treedt 
verdroging vochtige hooilanden (buitendijks) op door bemaling door 
voorlandverbetering.  
Erosiebuffer, taludverflauwing en beheerstrook hebben circa 0,05 ha 
ruimtebeslag op droog hardhoutooibos en werkstrook heeft circa 
0,09 ha ruimtebeslag. Erosiebuffer, taludverflauwing en beheerstrook 
hebben circa 0,1 ha ruimtebeslag op vochtig en hellinghakhout, en de 
werkstrook heeft circa 0,18 ha ruimtebeslag 

Gras-op-klei op het zuid talud (zongeoriënteerd) heeft ruimtebeslag 
op 1,73 ha bloemdijken. Dit type natuur kan zich na realisatie 
waarschijnlijk lastiger op dezelfde plek herstellen door toepassing van 
klei.  
 
Daarnaast heeft de werkstrook ruimtebeslag op 0,01 ha vochtig en 
hellinghakhout 

Natuur - houtopstanden - - Ruimtebeslag op 0,39 ha houtopstanden door voorlandverbetering, 
erosiebuffer en taludverflauwing, en op 0,2 ha door werkstroken 

Ruimtebeslag op 0,02 ha houtopstanden door gras op klei en op 
0,15 ha door werkstroken 

Natuur - beschermde soorten -- -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden 

Natuur - biodiversiteit (incl. 
Rode Lijst- en 
aandachtsoorten) 

-- -- Groot verlies biodiversiteitswaarden (gewoon struisgras, potentieel 
beuken-eikenbossen, potentieel meren met krabbescheeer, ruigten en 
zomen, dotterbloemhooiland, zwenkgras-tijm grasland, 
vossenstaarthooilanden, groen erfgoed, guldenboterbloem, 
kievitsbloem, grasklokje, potentieel hardhoutooibos, zachthoutooibos, 
essen-iepenbossen, vochtige alluviale bossen, leefgebied vochtig 
hooiland) 

Groot verlies biodiversiteitswaarden (gewoon struisgras, potentieel 
meren met krabbenscheer, ruigten en zomen, potentieel beuken-
eikenbossen, zwenkgras-tijm, vossenstaarthooilanden, groen erfgoed, 
guldenboterbloem, kievitsbloem, grasklokje, potentieel 
hardhoutooibos, zachthoutooibos, essen-iepenbos) 

Natuur - KRW -- 0 Voorlandverbetering heeft ruimtebeslag op/in de Vecht en kolken Geen effect 

Bodem - Brede 
bodemkwaliteit 

- 0 Voor voorlandverbetering moet grond worden afgegraven wat leidt 
tot verstoring van het bodemleven en de bodemopbouw en vergroot 
het risico op vestiging van exoten 

Geen effect 
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Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Water - 
grondwaterkwantiteit 

- 0 Voorlandverbetering vermindert de infiltratiecapaciteit en vraagt om 
bemaling tijdens de aanlegfase wat de grondwaterstanden beïnvloedt 

Geen effect 

 

Deeltraject 16B - Haerst B  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject. De dwarsprofielen tonen nogmaals schematisch de 

maatregelen van de kansrijke alternatieven.  

 

Afbeelding 7.21 Dwarsprofielen deeltraject 16B - kansrijk alternatief X (links) en kansrijk alternatief Z (rechts) 

  
 

Tabel 7.21 Onderscheidende effecten deeltraject 16B (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de alternatieven op dit deeltraject) 

Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Gebruiksfuncties - wonen 
(woongenot) 

-- - Bij 6 woningen is er ruimtebeslag op buitendijkse tuinen en verandert 
het uitzicht door kruinverhoging 

Het uitzicht van enkele woningen verandert door opstaande verticale 
constructie 

Gebruiksfuncties - hinder 
tijdens realisatiefase 

-- -- Werkzaamheden vinden middenin Haerst plaats, wat leidt tot hinder 
door verkeer en geluid 

Werkzaamheden vinden middenin Haerst plaats, wat leidt tot hinder 
door verkeer en geluid 

Landbouw - ruimtebeslag - - Ruimtebeslag op circa 0,1 ha landbouwgrond door gras op klei en 
beheerstrook 

Ruimtebeslag op circa 0,1 ha landbouwgrond door gras op klei en 
beheerstrook 

Landschap - herkenbaarheid 
van de dijk 

- - Door de kruinverhoging en flauwe afwerking is het ruimtebeslag van 
de dijk groter en gaan ook de plaatselijk relatief steile buitentaluds 
verloren. Daarnaast ruimtebeslag op beplanting op/naast de dijk die 
in dit traject een cultuurlijk/bijna tuinachtig karakter heeft door dijk 
en beheerstrook 

Keermuur is een trendbreuk met het versterken in grond, wat op de 
andere deeltrajecten gebeurt 

Landschap - ruimtelijk-visuele 
kenmerken 

- - Zie herkenbaarheid van de dijk Ruimtebeslag op de karakteristieke beplanting op en rondom de dijk 
door gras op klei en beheerstrook 
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Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Cultuurhistorie - archeologie -- -- Gras op klei en kruinverhoging leiden mogelijk tot verstoring van 

bekende archeologische vindplaats 
Gras op klei en verticale voorziening leiden mogelijk tot verstoring van 
bekende archeologische vindplaats 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- - Kruinverhoging heeft ruimtebeslag op het hakhout van Arnichem, 
Haerst en Overijsselsche Vecht. Daarnaast krijgt de dijk door de 
kruinverhoging een grootschaliger karakter 

Verticale voorziening heeft ruimtebeslag op het hakhout van 
Arnichem, Haerst en Overijsselsche Vecht. Daarnaast krijgt de dijk 
door de kruinverhoging een grootschaliger karakter 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

-- -- Kruinverhoging heeft ruimtebeslag op het hakhout van Arnichem, 
Haerst en Overijsselsche Vecht. Daarnaast krijgt de dijk door de 
kruinverhoging een grootschaliger karakter. Gezien de meerdere 
negatieve effecten en de ligging binnen een zeer hooggewaardeerd 
ensemble wordt het zeer negatief beoordeeld 

Verticale voorziening heeft ruimtebeslag op het hakhout van 
Arnichem, Haerst en Overijsselsche Vecht. Daarnaast krijgt de dijk 
door de kruinverhoging een grootschaliger karakter en past het 
plaatsen van een verticale voorziening die boven de dijk uitsteekt niet 
bij het historische karakter van de dijk 

Cultuurhistorie - historische 
bouwkunde - 
ensemblewaarde 

-- -- Vanwege de meerdere objecten en de hoge waarden wordt het 
totaaleffect op het ensemble als zeer negatief beoordeeld 

Vanwege de meerdere objecten en de hoge waarden wordt het 
totaaleffect op het ensemble als zeer negatief beoordeeld 

Natuur - Natura 2000 -- -- Tijdelijke demping watergang (door werkstrook) en strang tast het 
leefgebied van de grote modderkruiper (en andere vissoorten) aan 

Tijdelijke demping watergang (door werkstrook) en strang tast het 
leefgebied van de grote modderkruiper (en andere vissoorten) aan 

Natuur - bos en natuur 
binnen en buiten NNN 

-- -- Ruimtebeslag op 0,1ha bloemdijk door gras op klei. Door toepassing 
van klei kan dit type natuur zich naar verwachting niet herstellen 

Ruimtebeslag op 0,07ha bloemendijk door gras op klei. Door 
toepassing van klei kan dit type natuur zich naar verwachting niet 
herstellen 

Natuur - beschermde soorten -- -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden. 
Werkzaamheden aan watergang brengen risico voor doding grote 
modderkruiper met zich mee 

Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden. 
Werkzaamheden aan watergang brengen risico voor doding grote 
modderkruiper met zich mee 

Natuur - biodiversiteit (incl. 
Rode Lijst- en 
aandachtsoorten) 

- - Verlies biodiversiteitswaarden (gewoon struisgras, potentieel ruigten 
en zomen, glanshaver- en vossenstaarthooilanden, 
guldenboterbloem, kievitsbloem, grasklokje) 

Verlies biodiversiteitswaarden (gewoon struisgras, potentieel ruigten 
en zomen, glanshaver- en vossenstaarthooilanden, 
guldenboterbloem, kievitsbloem, grasklokje) 

Natuur - KRW - - tijdelijke aantasting van de rivierarm en tijdelijk verlies als functie 
voor waterplanten, vissen en overige aquafauna 

tijdelijke aantasting van de rivierarm en tijdelijk verlies als functie 
voor waterplanten, vissen en overige aquafauna 

Rivierkunde - volume 
waterberging 

- 0 Afname van bergend vermogen in het winterbed van circa 3.500 m3 Geen effect 

 

Deeltraject 16C - Haerst C  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject. De dwarsprofielen tonen nogmaals schematisch de 

maatregelen van de kansrijke alternatieven.  
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Afbeelding 7.22 Dwarsprofielen deeltraject 16C - kansrijk alternatief X (links) en kansrijk alternatief Z (rechts) 

  
 

Tabel 7.22 Onderscheidende effecten deeltraject 16C (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de alternatieven op dit deeltraject) 

Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Gebruiksfuncties - wonen 
(ruimtebeslag) 

- 0 Ruimtebeslag op 1 woonperceel (De Doornweg 39) door erosiebuffer, 
taludverflauwing en de beheerstrook 

Geen effect 

Gebruiksfuncties - wonen 
(woongenot) 

- 0 Uitzicht van 3 woningen vermindert door kruinverhoging, erosiebuffer 
en taludverflauwing. Daarnaast worden bomen gekapt 

Geen effect 

Gebruiksfuncties - hinder 
tijdens realisatiefase 

- -- Hinder op toegangswegen naar buitendijkse akkers Hinder op toegangswegen naar buitendijkse akkers. Daarnaast grote 
hinder (geluid en trillingen) door aanleg verticale voorziening 

Landbouw - ruimtebeslag - - Ruimtebeslag op circa 0,8ha landbouwgrond door de erosiebuffer, 
taludverflauwing en beheerstrook. NSW-landgoederen zijn 
aandachtpunt voor planuitwerking 

Ruimtebeslag op circa 0,3 ha landbouwgrond, met name door 
beheerstrook 

Landschap - herkenbaarheid 
van de dijk 

- 0 Groot ruimtebeslag en brede kruin Geen effect 

Landschap - ruimtelijk-visuele 
kenmerken 

0 - Geen effect Ruimtebeslag op 2 kolken met daaromheen beplanting 

Cultuurhistorie - archeologie - - Kruinverhoging, erosiebuffer en taludverflauwing leiden mogelijk tot 
verstoring van zones met middelhoge/hoge archeologische 
verwachtingswaarde 

Kruinverhoging, gras op klei en verticale voorziening leiden mogelijk 
tot verstoring van zones met middelhoge/hoge archeologische 
verwachtingswaarde 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- - Ruimtebeslag op het Hakhout van Arnichem, Haerst en Overijsselsche 
Vecht door kruinverhoging, erosiebuffer en taludverflauwing. 
Daarnaast krijgt de dijk een grootschaliger karakter 

Ruimtebeslag op het Hakhout van Arnichem, Haerst en Overijsselsche 
Vecht door kruinverhoging, verticale voorziening en gras op klei 
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Aspect - criterium KA X KA Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z 
Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

- - Ruimtebeslag op het Hakhout van Arnichem, Haerst en Overijsselsche 
Vecht door kruinverhoging, erosiebuffer en taludverflauwing. 
Daarnaast krijgt de dijk een grootschaliger karakter 

Ruimtebeslag op het Hakhout van Arnichem, Haerst en Overijsselsche 
Vecht door kruinverhoging, verticale voorziening en gras op klei 

Cultuurhistorie - historische 
bouwkunde - fysieke waarde 

0 - Geen effect Mogelijk trillingsschade aan monument 

Cultuurhistorie - historische 
bouwkunde - 
ensemblewaarde 

- - Ruimtebeslag op kavel van een monumentale boerderij door 
kruinverhoging, erosiebuffer en taludverflauwing 

De kruinverhoging en verticale voorziening veroorzaken mogelijk een 
verandering in de verhouding van de dijk ten opzichte van een 
monumentale boerderij 

Natuur - Natura 2000 0 - Geen ruimtebeslag Ruimtebeslag op 0,09 ha glanshaverhooilanden door gras op klei en 
beheerstrook. Dit type natuur kan zich na realisatie op dezelfde plek 
herstellen. 

Natuur - bos en natuur 
binnen en buiten NNN 

- -- Erosiebuffer heeft ruimtebeslag op 1,45 ha bloemdijk. Dit type natuur 
kan zich na realisatie op dezelfde plek herstellen 

Gras op klei heeft ruimtebeslag op 1,46 ha bloemdijk. Vanwege 
toepassing van klei kan dit type natuur zich naar verwachting minder 
goed op dezelfde plek herstellen 

Natuur - beschermde soorten -- -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door werkzaamheden rondom 
woonerf 

Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door werkzaamheden rondom 
woonerf 

Natuur - biodiversiteit (incl. 
Rode Lijst- en 
aandachtsoorten) 

0 - Geen effect Verlies van biodiversiteitswaarden (glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden, potentieel habitattype Meren met 
krabbenscheer en fonteinkruiden, droge hardhoutooibossen) 

Natuur - KRW 0 -- Geen effect Ruimtebeslag op zoete plas die relevant is voor KRW door gras op klei 

 

Deeltraject 17 - De Zijlkolk  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderscheidende effecten van de kansrijke alternatieven voor dit deeltraject. De dwarsprofielen tonen nogmaals schematisch de 

maatregelen van de kansrijke alternatieven.  
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Afbeelding 7.23 Dwarsprofielen deeltraject 17 - kansrijk alternatief X (linksboven), kansrijk alternatief Z (rechtsboven) en kansrijk alternatief Y (linksonder) 

  
 

 
 

Tabel 7.23 Onderscheidende effecten deeltraject 17 (zie paragraaf 6.7 voor de beschrijving van de alternatieven op dit deeltraject) 

Aspect - criterium KA X KA Z KA Y Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Y 
Gebruiksfuncties - hinder 
tijdens realisatiefase 

- - -- Verkeershinder op De Doornweg Verkeershinder op pad op de dijk. 
Daarnaast grote hinder (geluid en 
trillingen) door aanleg verticale 
voorziening, maar in een gebied met 
nauwelijks woningen 

Verkeershinder op de Glinthuisweg en de 
Verkavelingsweg. Daarnaast grootschalige 
inzet materieel wat hinder (bijvoorbeeld 
geluid en verkeer) meebrengt voor 
omwonenden 

Landbouw - ruimtebeslag - 0 - Ruimtebeslag op circa 0,5 ha 
landbouwgrond door erosiebuffer, 
taludverflauwing en beheerstrook 

Geen effect Ruimtebeslag op circa 1,4 ha 
landbouwgrond 

Landbouw - 
waterhuishouding 

- 0 - Door demping secundaire watergang 
verhoogd risico op natschade of 
droogteschade 

Geen effect Door demping secundaire watergang 
verhoogd risico op natschade of 
droogteschade 
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Aspect - criterium KA X KA Z KA Y Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Y 
Landschap - herkenbaarheid 
van de dijk 

-- -- - Brede, zandige buffer past minder goed 
bij de ontwikkelgeschiedenis van dit stuk 
dijk 

Verticale voorziening is een trendbreuk 
met de dijkversterkingen op andere 
deeltrajecten 

De nieuwe dijk zorgt voor een minder 
leesbaar landschap, met name bij de 
aansluitingen op andere deeltrajecten en 
bij de weg 

Landschap - ruimtelijk-
visuele kenmerken 

-- -- - Aantasting van de beslotenheid, de 
Zijlkolk en waardevolle natuur 

Verticale voorziening is een trendbreuk 
met de dijkversterkingen op andere 
deeltrajecten en botst met de uitstraling 
van de tanksperre 

De oude dijk naast de Zijlkolk blijft 
bespaard, maar er zullen elders wel 
ruimtelijke effecten zijn 

Cultuurhistorie - archeologie -- 0 -- Kruinverhoging, erosiebuffer en 
taludverflauwing leiden mogelijk tot 
verstoring van bekende archeologische 
vindplaats 

Geen effect De dijkverlegging leidt mogelijk tot 
verstoring van een archeologisch 
monument 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- -- -- Ruimtebeslag op het Hakhout van Huize 
Den Doorn en de Zijlkolk door 
kruinverhoging, erosiebuffer en ophogen 
van de weg. Ruimtebeslag op binnendijks 
wiel door erosiebuffer, taludverflauwing 
en verlegde watergang 

Ruimtebeslag op het Hakhout van Huize 
Den Doorn en de Zijlkolk. Door het op 
grote schaal toepassen van een verticale 
voorziening verandert de historische 
typologie van de dijk 

Door het grote aantal mogelijke effecten 
(op Hakhout van Huize Den Doorn, op de 
Zijlkolk) en de hoge waarde van het 
ensemble is dit sterk negatief beoordeeld 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

-- - -- Het afgraven van de toplaag ten behoeve 
van de kruinverhoging, de aanleg van de 
erosiebuffer en het ophogen van de weg 
tasten mogelijk het Hakhout van Huize 
Den Doorn en de Zijlkolk aan. De 
erosiebuffer, taludverflauwing en de 
verlegde watergang tasten een 
binnendijks gelegen wiel aan. De dijk 
krijgt door de kruinverhoging en de 
erosiebuffer een veel grootschaliger 
karakter 

De aanleg van een verticale constructie 
tast mogelijk het Hakhout van Huize Den 
Doorn en de Zijlkolk aan 

Door het grote aantal mogelijke effecten 
(op Hakhout van Huize Den Doorn, op de 
Zijlkolk) en de hoge waarde van het 
ensemble is dit sterk negatief beoordeeld 

Cultuurhistorie - historische 
bouwkunde - fysieke waarde 

- 0 0 Ruimtebeslag op parkaanleg van het 
Ensemble Haerst door erosiebuffer en 
taludverflauwing 

Geen effect Geen effect 

Cultuurhistorie - historische 
bouwkunde - 
ensemblewaarde 

- 0 -- Ruimtebeslag op parkaanleg van het 
Ensemble Haerst door erosiebuffer en 
taludverflauwing 

Geen effect De dijkverlegging komt dichterbij Huize 
Den Doorn en de boerderij aan De 
Doornweg 45. Huize Den Doorn is een 
maatwerklocatie, dus effecten worden in 
de planuitwerking nader bepaald. 
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Aspect - criterium KA X KA Z KA Y Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Y 
Natuur - Natura 2000 -- -- -- Ruimtebeslag op hardhoutooibos (0,03ha 

door erosiebuffer en taludverflauwing, 
0,03ha door werkstrook), essen-
iepenbossen (0,09ha door erosiebuffer en 
taludverflauwing en 0,1 door werkstrook) 
en beekbegeleidend bos (0,24ha door 
erosiebuffer, taludverflauwing en 
beheersrook) 

Ruimtebeslag op 0,09ha essen-iepenbos 
door werkstrook bepaalt het sterk 
negatieve effect. Daarnaast ruimtebeslag 
op 0,03ha droge hardhoutooibossen door 
werkstrook. De verticale constructie zorgt 
voor versnippering 

Ruimtebeslag op relatief groot areaal (8%) 
essen-iepenbos; 0,1ha door dijkverlegging 
en 0,07ha door werkstrook. Daarnaast 
0,07ha ruimtebeslag op 
beekbegeleidende bossen door 
dijkverlegging en op 0,1ha door 
werkstrook 

Natuur - bos en natuur 
binnen en buiten NNN 

-- -- -- Ruimtebeslag op 0,08ha eeuwenoud bos 
door ontwerp en beheerstrook, en op 
0,03ha door werkstrook. 
Ruimtebeslag op 0,15ha rivier- en 
beekbegeleidend bos door ontwerp en op 
0,1ha door werkstrook. 
Ruimtebeslag op 0,38ha droog bos met 
productie door ontwerp. 
Ruimtebeslag op 0,23ha vochtig en 
hellinghakhout door ontwerp 
Ruimtebeslag op 0,24ha houtwal en 
houtsingel door ontwerp 
Ruimtebeslag op 0,07ha bossingel door 
ontwerp 

Ruimtebeslag op 0,03ha eeuwenoud bos 
door werkstrook. 
Ruimtebeslag op 0,02ha rivier- en 
beekbegeleidend bos door ontwerp en op 
0,15ha door werkstrook. 
Ruimtebeslag op 0,03ha droog bos met 
productie door werkstrook. 
Ruimtebeslag op 0,03ha vochtig en 
hellinghakhout door werkstrook. 
Ruimtebeslag op 0,11ha houtwal en 
houtsingel door werkstrook 

Ruimtebeslag op 0,1ha eeuwenoud bos 
door ontwerp en beheerstrook en op 
0,8ha door werkstrook. 
Ruimtebeslag op 0,02ha rivier- en 
beekbegeleidend bos door werkstrook. 
Ruimtebeslag op 0,46ha droog bos met 
productie door ontwerp en beheerstrook 
en op 0,21ha door werkstrook. 
Ruimtebeslag op 0,14ha vochtig en 
hellinghakhout door ontwerp en 
beheerstrook en op 0,12 door 
werkstrook. 
Ruimtebeslag op 0,06ha bossingel door 
ontwerp en beheerstrook en op 0,05ha 
door werkstrook 

Natuur - houtopstanden -- -- -- Ruimtebeslag op 1,15 ha bos door 
ontwerp en beheerstrook en 
ruimtebeslag op 0,15ha bos door 
werkstrook 

Ruimtebeslag op 0,05 ha houtopstanden 
door ontwerp en op 0,3 ha door 
werkstrook 

ruimtebeslag op 0,7 ha houtopstanden 
door ontwerp en beheerstrook. 
Daarnaast ruimtebeslag op 0,5 ha door de 
werkstrook 

Natuur - beschermde 
soorten 

-- -- -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis 
door kap houtopstanden 

Mogelijk effect op leefgebied vleermuis 
door kap houtopstanden 

Mogelijk effect op leefgebied vleermuis 
door kap houtopstanden. Ruimtebeslag 
op binnendijks water ter hoogte van Huis 
Den Doorn brengt risico’s voor grote 
modderkruiper met zich mee 

Natuur - biodiversiteit (incl. 
Rode Lijst- en 
aandachtsoorten) 

-- -- -- Groot verlies biodiversiteitswaarden 
(droog hardhoutooibos, oud bos)q 

Groot verlies biodiversiteitswaarden 
(droog hardhoutooibos, oud bos) 

Groot verlies biodiversiteitswaarden 
(droog hardhoutooibos, oud bos) 

Bodem - Brede 
bodemkwaliteit 

0 0 - Geen effect Geen effect Groot grondverzet leidt tot verstoring van 
het bodemleven en de bodemopbouw en 
vergroot het risico op vestiging van 
exoten 
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Aspect - criterium KA X KA Z KA Y Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF X Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Z Toelichting KANSRIJK ALTERNATIEF Y 
Bodem - Bodemstabiliteit - 0 - De bodem bestaat uit moerige 

eerdgronden en weideveengronden en 
kan daardoor dalen door het aanbrengen 
van de erosiebuffer en de kruinverhoging 

Geen effect De bodem bestaat uit moerige 
eerdgronden en weideveengronden en 
kan daardoor dalen door het aanbrengen 
van extra gewicht bij een ophoging 

Water - 
oppervlaktewaterkwantiteit 

- 0 - De erosiebuffer, kruinverhoging en 
taludverflauwing leiden tot demping van 
een parallel gelegen, secundaire 
watergang over een lengte van circa 
600m. Ook een overige watergang wordt 
gedempt, net als 4 duikers 

Geen effect De dijkverlegging leidt tot demping van 
een parallel gelegen, secundaire 
watergang over een lengte van circa 
600m. Ook een overige watergang wordt 
gedempt, net als 7 duikers 

Water - 
oppervlaktewaterkwaliteit 

- 0 - Door demping van de secundaire en 
overige watergangen neemt het risico op 
stilstaand water toe 

Geen effect Door demping van de secundaire en 
overige watergangen neemt het risico op 
stilstaand water toe 

Water - 
grondwaterkwantiteit 

- 0 0 Door verlegging van de watergang wordt 
het grondwaterpeil mogelijk verhoogd 

Geen effect Geen effect 
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7.2. Samenvatting meest relevante effecten per thema 
 

Deze paragraaf gaat in op de meest relevante effecten per thema. Voor de meest 

relevant effecten per deeltraject, zie paragraaf 7.1 van het hoofdrapport. 

 

Gebruiksfuncties  

Op enkele deeltrajecten hebben de maatregelen ruimtebeslag op woonpercelen, 

met name door de erosiebuffer omdat die het grootste ruimtebeslag heeft. Dit 

vindt plaats in kansrijk alternatief X in deeltraject 6, 16A en 16C. Op een groot 

deel van de deeltrajecten verandert voor meerdere woningen het uitzicht 

doordat er beplanting verdwijnt of doordat de vorm of hoogte van de dijk 

verandert als gevolg van de maatregelen. Dit vindt voornamelijk plaats in kansrijk 

alternatief X door de erosiebuffer omdat die het grootste ruimtebeslag heeft, 

namelijk in deeltraject 2, 4, 5, 6, 7A, 10A, 11, 12, 13 14 16A, 16B, 16C en 17. 

Veranderd uitzicht vindt ook plaats in kansrijk alternatief Z in deeltraject 3, 5, 6, 

10A en 16B (met name door de pipingberm en kruinverhoging) en in kansrijk 

alternatief Y in deeltraject 17 (door dijkverlegging). 

 

Op deeltraject 7C treedt een negatief effect op recreatie op, door ruimtebeslag 

op de camping door verlegging van de kering (kansrijk alternatief X). Er vindt 

ruimtebeslag plaats op een speeltuin in deeltraject 10A en op een 

volkstuincomplex in deeltraject 10B. 

 

Tijdens de aanlegfase vindt in bijna alle deeltrajecten en bij nevengeul 

Vechterweerd hinder plaats door inzet van materieel. Het aanleggen van de 

maatregelen veroorzaakt trillingen en geluidsoverlast. Daarnaast zorgen de 

werkzaamheden op meerdere locaties voor hinder doordat tijdelijk fietspaden, 

wegen of toegangswegen naar (landbouw)percelen afgesloten zijn. 

 

Landbouw 

Gebruiksbeperkingen voor landbouw kunnen plaatsvinden als gevolg van 

maatregelen die ruimtebeslag hebben buiten de huidige teen van de dijk, op 

gronden die nu een landbouwfunctie hebben. Gebruiksbeperkingen voor 

landbouw kunnen optreden als gevolg van de volgende maatregelen: 

kruinverhoging, pipingberm, taludverflauwing, steunberm, erosiebuffer, 

voorlandverbetering en diepploegen. Ook de beheerstrook zorgt voor 

aanvullende gebruiksbeperkingen op landbouwgronden. Dit vindt in meer of 

mindere mate plaats in bijna elk deeltraject.  

 

Een verticale voorziening veroorzaakt mogelijk verhoogde grondwaterstanden, 

wat een risico op natschade veroorzaakt. Dit vindt plaats in kansrijk alternatief Z 

in deeltraject 1B, 2, 5 en 10A. Demping van watergangen verandert de 

waterhuishouding op landbouwpercelen. Dit vindt plaats in kansrijk alternatief Z 

in deeltraject 8, 11 en 14. 

 

De nevengeul Vechterweerd heeft negatief effect op landbouw door 

ruimtebeslag op landbouwgrond. 

 

Bereikbaarheid 

Uitgangspunt is dat bereikbaarheid geborgd wordt, en dat wegen waar nodig 

worden omgelegd om de bereikbaarheid te waarborgen. In deeltraject 7A moet 

een weg worden verlegd om landbouwpercelen bereikbaar te houden. Verder 

vinden beperkingen voor bereikbaarheid enkel tijdens de aanlegfase plaats, 

waarbij planning en fasering van werkzaamheden en eventueel tijdelijke 

omleidingen ervoor moeten zorgen dat percelen bereikbaar blijven. 
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Landschap en cultuurhistorie 

Maatregelen die de huidige vorm van de dijk aantasten (kruinverhoging, 

pipingberm, steunberm, taludverflauwing en erosiebuffer) hebben effect op de 

herkenbaarheid van de dijk. Dit vindt plaats in kansrijk alternatief X in deeltraject 

1B, 4, 5, 7C, 8, 10A, 12, 14, 15, 16A, 16B, 16C, 17 en kansrijk alternatief Z in 

deeltraject 3, 7C, 10A, 14, 16B, 17 en 17-Y. Maatregelen die de ondergrond van 

de dijk of de omgeving van de dijk aanpassen hebben ook effect of ruimtelijk-

visuele kenmerken van de dijk, doordat ze de vorm van de dijk of de begroeiing 

op of langs de dijk aantasten. Dit vindt plaats in kansrijk alternatief X in 

deeltraject 2, 4, 5, 6, 7A, 7C, 8, 10B, 14, 16A, 16B en 17. In kansrijk alternatief Z 

vindt dit plaats in deeltraject 1B, 3, 4, 5, 7A, 7C, 10A, 10B, 14, 16B, 16C, 17 en 17-

Y. 

 

Maatregelen kunnen schade of aantasting van cultuurhistorische elementen 

veroorzaken. Fysieke schade (ruimtebeslag op een cultuurhistorisch element) 

vindt met name op begroeiing/hakhout van een landgoed plaats. Dit vindt plaats 

in kansrijk alternatief X in alle deeltrajecten, en in kansrijk alternatief Z in alle 

deeltrajecten behalve 6. En daarnaast treedt mogelijk trillingsschade op aan een 

aantal monumenten als een verticale voorziening wordt gerealiseerd. Daarnaast 

kan verstoring van de ensemblewaarde van cultuurhistorische elementen 

optreden, wat betekent dat de omgeving en/of de beleving van een 

cultuurhistorisch element worden aangetast. Dit vindt plaats in kansrijk 

alternatief X in alle deeltrajecten en in kansrijk alternatief Z in alle deeltrajecten 

behalve 2, 6 en 15. Graafwerkzaamheden en zetting kunnen negatief effect 

hebben op de rijkelijk aanwezige archeologische waarden. Dit komt op vrijwel elk 

deeltraject voor. 

 

De nevengeul Vechterweerd heeft positieve effecten op landschap, doordat de 

beleving van het buitendijkse gebied en het karakter van de Vecht als 

halfnatuurlijke laaglandrivier versterkt worden. Het effect van nevengeul 

Vechterweerd op cultuurhistorie is negatief, door graafwerkzaamheden bij zones 

met (middel)hoge archeologische verwachtingswaarden en doordat de geul niet 

past bij het historisch karakter van de rivier. 

 

Natuur 

 

Effect op Natura-2000 

Deeltrajecten 1A, 1B, 2, 3, 4, 10A, 10B, 11, 12 en 13 (de oostelijke deeltrajecten) 

liggen niet in N2000-gebied. Er treden dus geen effecten op N2000 op.  

 

In de meeste overige zuidelijke deeltrajecten (5, 6, 7A, 7B en 7C) ligt buitendijks 

N2000-gebied, maar zijn de effecten op N2000 klein doordat er geen permanent 

ruimtebeslag op N2000-habitattypen optreedt. Hooguit is er ruimtebeslag van 

een werkstrook op een graslandtype. Grasland is herstelbaar, en de werkstrook 

kan mogelijk nog geoptimaliseerd worden in de planuitwerking.  

 

Bij de andere deeltrajecten (deeltraject 8, 14, 15, 16A, 16B 16C en 17) is er sprake 

van N2000-gebied buitendijks, en op sommige plekken op en eventueel een klein 

stukje over de dijk. Hier treden (sterk) negatieve effecten op door ruimtebeslag 

van de bouwstenen stabiliteitsberm, erosiebuffer, gras op klei, en door de 

beheerstroken, werkstroken en verplaatsing van watergangen, op habitattypen. 

Habitattypen waar effecten op optreden, zijn beekbegeleidend bos, essen- en 

iepenbos, hardhoutooibos, stroomdalgraslanden, glanshaver- en 

vossenstaarthooilanden, meren met krabbescheer en fonteinkruiden (door 

ruimtebeslag op kolken) en leefgebied grote modderkruiper. Ruimtebeslag op 

bos is lastig te herstellen, omdat bos niet mag herstellen op de dijk en vlak naast 
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de dijk, en omdat bos een zeer lange hersteltijd heeft áls het al zou mogen 

herstellen. Graslanden kunnen zich over het algemeen wel weer op dezelfde plek 

herstellen nadat de maatregelen zijn uitgevoerd, met uitzondering van op een 

aantal plekken waar gras op klei wordt toegepast.  

 

Effecten op bos en natuur binnen en buiten NNN 

Effecten op bos en natuur (binnen en buiten NNN) treden in alle deeltrajecten op 

behalve 2, 7A, 10A, 12 en 15, en zijn over het algemeen groter in alternatief Z dan 

in alternatief X door groter ruimtebeslag (met name door voorlandverbetering) of 

door toepassing van klei waardoor permanent effect op stroomdalflora optreedt. 

NNN-gebieden liggen zowel buitendijks als binnendijks, Waardoor effecten bij 

vrijwel alle bouwstenen optreden en lastiger te voorkomen zijn dan bij N2000. 

Ook hier geldt dat graslanden zich over het algemeen op dezelfde plek kunnen 

herstellen (met uitzondering van een aantal plekken waar klei wordt toegepast), 

maar dat bos en plassen lastig/niet herstelbaar zijn. 

 

Effect op houtopstanden  

Houtopstanden (bomenrijen, houtwallen, bosschages) zijn verspreid over het 

projectgebied, en zijn zowel binnen- als buitendijks aanwezig. Alle bouwstenen 

kunnen ruimtebeslag hebben op houtopstanden en leiden tot permanente 

effecten, doordat bomen zich niet mogen en kunnen herstellen op en rond de 

dijk. Op deeltraject 17 is het verlies aan houtopstanden relatief groot, waardoor 

er een sterk negatieve score is toegekend. 

 

Effect op beschermde soorten 

Kolken, poelen, bomenrijen, bosschages en woningen bieden geschikt leef- en 

foerageergebied voor beschermde soorten als grote modderkruiper, 

knoflookpad, vleermuizen en vogels. Bomen die gekapt moeten worden, 

erfbeplanting die verdwijnt of ruimtebeslag op kolken en poelen leiden mogelijk 

tot permanent verlies van leefgebied. Dit kan door alle bouwstenen optreden, 

maar het komt meer voor bij bouwstenen met groot ruimtebeslag (pipingberm, 

voorlandverbetering, steunberm,  

 

Effect op biodiversiteit en Rode Lijstsoorten 

Provincie Overijssel heeft, los van wettelijke beschermingsregimes, in kaart 

gebracht welke ecologische waarden rondom de Vechtdijken aanwezig zijn. Deze 

waarden zijn ingedeeld in de categorieën ‘basiswaarde’. ‘waarde’ en ‘grote 

waarde’. Grote waarden komen langs het hele traject voor, maar concentreren 

zich in de noordwestelijke deeltrajecten. Doordat dit criterium naar alle 

aanwezige ecologische waarden kijkt, is het een overkoepelende beoordeling, en 

treden op vrijwel alle deeltrajecten (sterk) negatieve effecten op, ten gevolge van 

alle bouwstenen. Gras op klei heeft de grootste effecten op biodiversiteit en 

Rode Lijstsoorten, doordat deze bouwsteen de stroomdalflora permanent 

aantast. Net als bij Natura 2000 en NNN geldt dat ruimtebeslag op bos altijd lastig 

te herstellen is, omdat dit niet op en naast de dijk mag herstellen en het een 

lange hersteltijd heeft, en dat ruimtebeslag van klei op grasland op een aantal 

plekken lastig herstelbaar is door de veranderde samenstelling van de bodem.  

 

Effect op KRW 

Vooral buitendijks gelegen kolken, strangen en poelen bieden potentieel geschikt 

leefgebied voor macrofauna, vissen en waterplanten. In de meeste deeltrajecten 

zijn deze niet aanwezig of worden ze niet geraakt. In alternatief X in deeltrajecten 

8, 16A en 16B en in alternatief Z in deeltrajecten 4, 5, 8, 11, 14, 16B en 16C is 

sprake van ruimtebeslag op buitendijkse kolken, strangen of poelen, met name 

door voorlandverbetering en gras op klei. 
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De nevengeul Vechterweerd heeft positief effect op vrijwel alle aspecten van 

natuur, doordat natuurgebieden verbonden worden, de waarde van de natuur 

vergroot wordt, de kwaliteit van leefgebied verbetert en de vispasseerbaarheid 

verbetert. 

 

Bodem 

Over het algemeen treden er weinig effecten op bodem op. Grondverzet kan de 

bodemopbouw verstoren. Dit vindt plaats in kansrijk alternatief X in deeltraject 

16A, in kansrijk alternatief Z in deeltraject 3, 10A, 12 en 14 en in kansrijk 

alternatief Y in deeltraject 17. Aanbrengen van een kruiverhoging, erosiebuffer of 

steunberm zijn maatregelen die kunnen leiden tot bodemdaling in kansrijk 

alternatief X in deeltraject 8 en 17 en in kansrijk alternatief Y in deeltraject 17. 

Doordat bodemsanering verplicht is wanneer een verontreiniging wordt geraakt 

door de dijkversterking, verbetert de bodemkwaliteit. Dit vindt plaats in 

deeltraject 14 in beide kansrijke alternatieven.  

 

Water 

Ruimtebeslag op watergangen door de erosiebuffer, taludverflauwing of 

kruinverhoging leidt tot ongewenste veranderingen in het 

oppervlaktewatersysteem en zorgt mogelijk voor verandering in 

grondwaterstroming. Daarom is verlegging van watergangen verplicht. Op een 

aantal deeltrajecten is de verlegging al opgenomen in het ontwerp. In kansrijk 

alternatief X in deeltraject 15, en in kansrijk alternatief Z in deeltraject 5 en 8 is de 

verlegging nog niet opgenomen in het ontwerp en treden negatieve effecten op 

water op. De verticale voorziening zorgt mogelijk voor een barrière in 

watergangen die de dijk kruisen (in alternatief Z in deeltraject 2, 4, 11 en 15) en 

voor verandering in grondwaterstroming en daarmee tot risico’s voor vernatting 

of verdroging (in kansrijk alternatief X in deeltraject 15 en in kansrijk alternatief Z 

in deeltraject 1B, 2, 4, 5, 6, 11 en 15).  

 

De pipingberm, voorlandverbetering en het aanbrengen van klei leiden tot lagere 

infiltratiecapaciteit en daarmee mogelijk tot verhoging van grondwaterstanden. 

Dit vindt plaats in kansrijk alternatief Z in deeltraject 3, 5, 6, 10A, 12 en 14.  

 

Ten slotte is voor de voorlandverbetering bemaling nodig tijdens de aanlegfase. 

Dit zorgt in alternatief X op deeltraject 1B en 16A en in alternatief Z op deeltraject 

1A, 4, 12 en 14 voor daling van grondwaterstanden. Op deeltraject 1A en 1B heeft 

dit mogelijk een negatief effect op landbouw, op deeltraject 14 voor Natura 2000 

en bebouwing. 

 

De nevengeul leidt tot verkorting van de reistijd van water voor de 

drinkwaterwinning Vechterweerd. De aanleg van de nevengeul zorgt voor meer 

infiltratie vanuit de Vecht. Het percentage infiltratiewater in de winning neemt 

toe met circa 15 %. Als de verhouding tussen infiltratiewater en grondwater 

aanzienlijk verandert moet Vitens mogelijk haar zuiveringsproces aanpassen. Het 

is onbekend wat de huidige verhouding is tussen infiltratie- en grondwater in de 

zuivering. Een verandering van 15 % is daarom negatief beoordeeld (-).  

 

Rivierkunde 

Buitendijkse maatregelen (erosiebuffer, taludverflauwing en steunberm) kunnen 

zorgen voor opstuwing en een afname van het volume van waterberging. Dit 

vindt plaats bij kansrijk alternatief X in deeltraject 1B, 2 en 16B, en bij kansrijk 

alternatief Z in deeltraject 5 en 7C.  

 

Het effect van de nevengeul Vechterweerd op rivierkunde is vooral positief; de 

geul leidt tot waterstandsverlaging bovenstrooms en zorgt voor een toename van 
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het bergend volume in het winterbed. Hiermee kan een deel van de compensatie 

van buitendijkse maatregelen opgevangen worden. Wel zorgt de nevengeul 

mogelijk ook voor een toename van sedimentatie.  



Verkenning Veilige Vecht 121 

8. Het 
voorkeursalternatief 

8.1. Wat is het voorkeursalternatief? 
 

In Afbeelding 8.1 is het voorkeursalternatief weergegeven. Het 

voorkeursalternatief is samengesteld uit (onderdelen van) de kansrijke 

alternatieven X en Z. Het voorkeursalternatief bouwt voort op de huidige 

karakteristiek van de dijk en omgeving. Het gevolg is dat er dan ook niet één 

uniform dijkontwerp is over het gehele traject Dalfsen-Zwolle, maar dat het 

dijkontwerp varieert, passend bij de omgeving. Daarmee wordt rechtgedaan aan 

de typische Vechtdijk (zie Ruimtelijk kwaliteitskader 2021). Over het gehele 

traject gezien is er min of meer een onderscheid tussen oost (het zandlandschap) 

en west (de rivierdelta), waarbij de snelweg A28 grofweg de knip vormt.  

 

Ten oosten van de A28 

Bovenstrooms, in het oostelijk deel van het traject, zijn vooral de zandige 

erosiebuffer en diepploegen gekozen als oplossingen voor de bekleding en piping. 

De dijk van het voorkeursalternatief kenmerkt zich hier door een breder profiel 

met een bredere kruin, (relatief) flauwe taluds en een opbouw uit voornamelijk 

zandig materiaal. Daarmee sluit de dijk aan op het omliggende zandlandschap.  

 

Ten westen van de A28 

Benedenstrooms, ten westen van de A28, heeft het voorkeursalternatief veelal 

een compactere verschijningsvorm. Hier is met name gras op klei toegepast als 

oplossing voor de bekleding en een verticale voorziening als oplossing voor 

piping. Het toepassen van klei ten westen van de A28 sluit aan op het landschap 

van de rivierdelta. 

 

Uitzonderingen 

Op een enkele plek is afgeweken van deze grove tweedeling en worden 

(combinaties van) maatregelen toegepast die op die locaties beter passen: 

• ter hoogte van de Rechterensedijk en de Poppenallee (deeltraject 1B, 2) 

heeft de huidige kering door de weg en de bomen een heel eigen en 

afwijkend karakter en is geen ruimte voor diepploegen. Het VKA bestaat 

uit voorlandverbetering en verticale pipingvoorziening; 

• rondom de spoorlijn (deeltraject 5, 13) liggen wegen en huizen dicht op 

de dijk. Er is hier onvoldoende ruimte voor een erosiebuffer. Het VKA 

bestaat hier daarom uit gras op klei op het buitentalud. Dit voorkomt 

vele kostenverhogende en moeilijk uitvoerbare maatregelen, die zouden 

leiden tot een versnipperd beeld; 

• de huidige kering bij de Agnietenberg (deeltraject 7) kenmerkt zich door 

natuurlijke hoogtes. Het VKA sluit hier op aan, door zoveel mogelijk aan 

te sluiten op deze hoogtes; 

• bij de Zijlkolk (deeltraject 17) is nog geen voorkeursalternatief gekozen. 

De opgave, de ligging en de vele aanwezige beschermde waarden vragen 

om meer onderzoek voor hier een goed voorstel voor gedaan kan 

worden. 

 

Nevengeul Vechterweerd 

De nevengeul bij Vechterweerd is opgenomen in het VKA, zie de beschrijving in 

paragraaf 6.8.



 

Verkenning Veilige Vecht 122  

Afbeelding 8.1 Concept voorkeursalternatief Veilige Vecht 
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8.2. Waarom dit voorkeursalternatief? 
 

Voorwaarde voor een voorkeursalternatief is dat deze maakbaar, betaalbaar en 

vergunbaar moet zijn en (vanzelfsprekend) de waterveiligheidsopgave moet 

oplossen. Om dit te bepalen zijn de alternatieven naast de milieueffecten zoals te 

vinden in hoofdstuk 7 van dit MER ook beoordeeld en onderling vergeleken op 

andere aspecten. Deze aspecten zijn (levensduur)kosten, duurzaamheid, beheer 

en onderhoud en maakbaarheid en zijn beschreven in het afwegingskader in 

paragraaf 2.4. De resultaten daarvan zijn te vinden in de notitie doelbereik en 

haalbaarheid (Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2023a). De complete 

onderbouwing van het VKA per deeltraject is te vinden in de factsheets van het 

VKA in bijlage 4. Deze factsheets bevatten de complete afweging gefocust op 

doelbereik, haalbaarheid en impact op de omgeving. Dit MER focust zich op het 

thema impact op de omgeving. De combinatie van deze informatie leidt tot de 

volgende generieke afwegingen voor het voorkeursalternatief.  

 

Een goede ruimtelijke inpassing  

Een belangrijke voorwaarde voor de maatregelen voor de dijkversterking is dat ze 

ruimtelijk in te passen moeten zijn. Dit houdt enerzijds in dat er voldoende 

fysieke ruimte moet zijn en anderzijds dat effecten op waarden, zoals woningen, 

landschap en ecologie zoveel mogelijk beperkt moeten worden. Oplossingen die 

positief bijdragen aan waarden (bijvoorbeeld aan ecologie) hebben de voorkeur.  

 

Oplossingen in grond gaan boven constructies 

Voor de versterking van de dijken tussen Dalfsen en Zwolle gaat de voorkeur uit 

naar versterking in grond en pas in tweede instantie versterking middels 

constructies (verticale voorzieningen). Keringen in grond zijn duurzamer, veelal 

goedkoper, eenvoudiger uit te breiden (en dus toekomstbestendiger) en 

eenvoudiger te inspecteren. Er is een verticale voorziening toegepast als een 

uitvoering in grond teveel ruimte vraagt, bijvoorbeeld door woningen vlakbij de 

dijk, belangrijke voorzieningen zoals (spoor)wegen of de rivier zelf, en daardoor 

niet mogelijk blijkt, grote belemmeringen oplevert, te grote invloed heeft op de 

rivier of vanwege kosteneffectiviteit. Bij het samenstellen van het 

voorkeursalternatief (en hiervoor ook bij het samenstellen van de kansrijke 

alternatieven) zijn dan ook, waar mogelijk, oplossingen in grond toegepast voor 

de piping, hoogte, stabiliteit en bekleding. 

 

Oplossingen binnendijks gaan boven oplossingen buitendijks 

Er is allereerst gekeken of er aan de binnenzijde van de dijk (de landzijde) 

voldoende ruimte is om de maatregelen voor de dijkversterking in te passen. Zo 

blijft de huidige ruimte voor de rivier zo veel mogelijk beschikbaar. Dit draagt bij 

aan een klimaatrobuust en toekomstbestendig rivierbed en sluit aan bij het beleid 

van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Bij te veel belemmeringen aan de 

binnenzijde, zoals woningen of belangrijke infrastructuur, zijn (voor het hele 

deeltraject) maatregelen aan de rivierzijde voorgesteld. 

 

Diepploegen en erosiebuffer waar mogelijk 

De combinatie van diepploegen en de erosiebuffer is voorgesteld voor nagenoeg 

het hele dijktraject ten oosten van de A28. De maatregelen voor piping en 

bekleding zijn goed te combineren doordat ze werkzaamheden binnendijks 

beperken tot één compacte zone langs (en onder) de dijk. Ook zijn de 

maatregelen duurzamer, veelal goedkoper, eenvoudiger uit te breiden (en dus 

toekomstbestendiger) en eenvoudiger te inspecteren dan andere oplossingen 

voor piping en bekleding. Belangrijke reden hiervoor is dat het gebruik van 

schaarse en dure klei wordt voorkomen. Ten slotte biedt de zandige erosiebuffer 
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kansen voor (behoud van) de biodiversiteit: bestaande natuurwaarden op de dijk 

kunnen na aanleg eenvoudiger teruggebracht worden.  

 

Alternatieven voor diepploegen  

Ten westen van de A28 is diepploegen niet geschikt, doordat de ondergrond een 

te dikke kleilaag bevat. Na het ploegen blijft de bodem naar alle 

waarschijnlijkheid te kleiig en zorgt deze maatregel hier niet voor een 

waterveilige oplossing. Op deze locaties bestaat het VKA uit een verticale 

voorziening. Voor oplossingen in grond (voorlandverbetering en de pipingberm) is 

ten westen van de A28 onvoldoende ruimte of lost de maatregel het 

pipingprobleem niet op. 

 

Gras op klei, waar erosiebuffer niet past 

Op een aantal deeltrajecten is binnendijks onvoldoende ruimte voor een zandige 

erosiebuffer, vanwege woningen, bedrijven en/of belangrijke infrastructuur vlak 

langs de dijk. Dit betreft deeltrajecten ten westen van de A28 (deeltraject 8, 15, 

16B, 16C) en rondom het spoor (deeltraject 5 en 13). Op deze locaties wordt er in 

het buitentalud een kleilaag aangebracht met daarop een grasbekleding. Door 

klei in te graven op het buitentalud van de dijk, blijven binnendijkse waarden 

bespaard. Hierdoor zijn geen maatwerkoplossingen nodig die leiden tot hogere 

kosten, die moeilijk uitvoerbaar zijn en een landschappelijk versnipperend beeld 

veroorzaken door een voortdurend wisselend dijkprofiel. Het toepassen van klei 

ten westen van de A28 sluit daarnaast goed aan op het landschap van de 

rivierdelta. Het landschap wordt naar het westen toe steeds kleiiger en de dijken 

hebben er vaker een smal, steil en grillig uiterlijk. 

 

Aanvullend onderzoek diepploegen 

Met diepploegen wordt de grond tot een diepte van ongeveer 1,5 tot 2 meter 

gemengd. De storende kleilaagjes worden vermengd, waardoor een zand-op-zand 

situatie ontstaat en piping niet meer optreedt. Op basis van de bodemopbouw is 

diepploegen haalbaar. Het adviesteam dijkontwerp, bestaande uit onafhankelijke 

landelijke deskundigen, heeft dit getoetst. Ondanks de ruime ervaring met 

diepploegen, is deze maatregel nog niet eerder toegepast om een dijk te 

versterken. Vóór definitieve vaststelling van het voorkeursalternatief, laat het 

waterschap daarom (praktijk)proeven uitvoeren in een laboratorium en nabij de 

Vechtdijk. Met dit onderzoek krijgt het waterschap beter zicht of diepploegen in 

de huidige vorm toegepast kan worden, of dat een aangepaste 

uitvoeringsmethode nodig is om de gewenste zand-op-zand situatie te creëren.  

 

Nevengeul Vechterweerd 

De nevengeul bij Vechterweerd is opgenomen in het VKA vanwege de effecten op 

rivierkunde; de nevengeul compenseert de negatieve, rivierkundige effecten van 

buitendijkse dijkversterking die deel uitmaakt van het VKA op een aantal 

deeltrajecten. 

 

8.3. Effecten van het voorkeursalternatief 
 

Hier worden per deeltraject de resterende effecten van het voorkeursalternatief 

weergegeven. Deze effectbeoordeling is gedaan op basis van de 

effectbeoordeling van de kansrijke alternatieven zoals beschreven in hoofdstuk 7. 

Als voor een deeltraject kansrijk alternatief X is gekozen, is hier de 

effectbeoordeling van alternatief X opgenomen, respectievelijk voor Z. Als het 

voorkeursalternatief een combinatie van X en Z is, is de effectbeoordeling ook 

een combinatie van de effectbeoordeling van beide alternatieven. Hierdoor 

komen de beoordelingen op die deeltrajecten niet altijd exact overeenkomen 

met de beoordelingen van KA-X of KA-Z. 
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Deeltraject 1A - Rechterensedijk A  

Het voorkeursalternatief voor deeltraject 1A is kansrijk alternatief X: diepploegen, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.  

 

Afbeelding 8.2 Dwarsprofiel voorkeursalternatief deeltraject 1A 

 
 

Onderstaande tabel bevat de resterende effecten van het voorkeursalternatief. 

 

Tabel 8.1 Overzicht resterende effecten voorkeursalternatief deeltraject 1A 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Gebruiksfuncties - hinder tijdens 
realisatiefase 

- Hinder voor toegangsweg naar enkele akkers 

Landbouw - ruimtebeslag - Ruimtebeslag op circa 0,1ha landbouwgrond 

Cultuurhistorie - archeologie -- Mogelijk ruimtebeslag op archeologisch monument 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- Ruimtebeslag op begroeiing die deel uitmaakt van landgoed Rechteren. 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

- Ruimtebeslag op begroeiing die deel uitmaakt van landgoed Rechteren. 

Natuur - houtopstanden - Ruimtebeslag op circa 0,01ha houtopstanden door de werkstrook. 

Natuur - beschermde soorten -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden 

 

Deeltraject 1B - Rechterensedijk B  

Het voorkeursalternatief voor deeltraject 1B is kansrijk alternatief X: voorlandverbetering en erosiebuffer, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.  
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Afbeelding 8.3 Dwarsprofiel voorkeursalternatief deeltraject 1B 

 
 

Onderstaande tabel bevat de resterende effecten van het voorkeursalternatief. 

 

Tabel 8.2 Overzicht resterende effecten voorkeursalternatief deeltraject 1B 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Gebruiksfuncties - hinder tijdens 
realisatiefase 

-- Verkeershinder Rechterensedijk tijdens realisatie. 

Landbouw - ruimtebeslag - Ruimtebeslag op circa 0,5ha landbouwgrond door beheerstrook 

Landschap - herkenbaarheid van de 
dijk 

- Tuimelkade wordt bijna net zo breed als de dijk zelf en impact op het gebruik van de buitendijkse 
gronden van Landgoed Rechteren 

Cultuurhistorie - archeologie -- Mogelijk graafwerkzaamheden bij archeologisch monument 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

- Ruimtebeslag (door voorlandverbetering) op begroeiing die deel uitmaakt van landgoed 
Rechteren. 

Natuur - bos en natuur binnen en 
buiten NNN 

- Bemaling zorgt voor verdroging van bos. Beperkt ruimtebeslag op bos (0,013ha), waarvan circa de 
helft door erosiebuffer en de andere helft door beheerstrook. 

Natuur - houtopstanden - Ruimtebeslag op 0,013ha houtopstanden, waarvan circa de helft door erosiebuffer en de andere 
helft door beheerstrook. 

Natuur - beschermde soorten -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden 

Water - grondwaterkwantiteit - De bemaling voor de voorlandverbetering zorgt tijdens de aanlegfase voor daling 
grondwaterstanden wat een negatief effect kan hebben op landbouw 

Rivierkunde - opstuwing - Enkele millimeters opstuwing op de rivier.  

Rivierkunde - volume waterberging - Afname van bergend vermogen in het winterbed van circa 12.000 m3 
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Deeltraject 2 - Poppenallee  

Het voorkeursalternatief voor deeltraject 2 is een combinatie van kansrijk alternatief X (erosiebuffer) en Z (verticale voorziening), zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. 

Daarnaast speelt in deeltraject 2 de meekoppelkans om een fietspad aan de noordzijde van de Poppenallee aan te leggen. 

  

Afbeelding 8.4 Dwarsprofiel voorkeursalternatief deeltraject 2 

  
 

Onderstaande tabel bevat de resterende effecten van het voorkeursalternatief. Omdat het voorkeursalternatief een combinatie van X en Z is, is de effectbeoordeling ook een 

combinatie van de effectbeoordeling van beide alternatieven. 

 

Tabel 8.3 Overzicht resterende effecten voorkeursalternatief deeltraject 2 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Beoordeling mkk Toelichting VKA Toelichting mkk 
Gebruiksfuncties - wonen 
(woongenot) 

- - Het uitzicht van 1 woning verandert. Overlast voor bewoners Poppenallee 2 door 
gebruikers fietspad dat dicht langs hun tuin komt 
te liggen. 

Gebruiksfuncties - recreatie 0 + Geen effect Fietsroute wordt veiliger doordat het fietspad niet 
meer twee keer de N757 kruist. 

Gebruiksfuncties - hinder tijdens 
realisatiefase 

-- - Verkeershinder op de Poppenallee tijdens 
realisatie 

Hinder voor bewoners Poppenallee 2 tijdens 
aanleg fietspad.  

Landbouw - ruimtebeslag - - Ruimtebeslag op circa 0,1ha landbouwgrond door 
erosiebuffer en beheerstrook. 

Ruimtebeslag op circa 0,3ha landbouwgrond 

Landbouw - waterhuishouding - 0 Mogelijke verhoging van de grondwaterstanden, 
wat een risico op toename natschade oplevert. 

Geen effect. 

Bereikbaarheid 0 + Geen permanent effect. Voor fietsers zijn de adressen aan de Zuidelijke 
Vechtdijk beter en veiliger bereikbaar. 



Verkenning Veilige Vecht 128 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Beoordeling mkk Toelichting VKA Toelichting mkk 
Landschap - ruimtelijk-visuele 
kenmerken 

- 0 Bredere dijk verstoort de beleving van de dijk en 
de omgeving. 

Beleefbaarheid van het landschap neemt toe 
(0/+) 

Cultuurhistorie - archeologie - - Mogelijk zetting en/of graafwerkzaamheden bij 
zones met middelhoge/hoge archeologische 
verwachtingswaarde en een locatie met 
historische bebouwing door diepploegen en 
erosiebuffer 

Mogelijke verstoring van zones met 
middelhoge/hoge archeologische 
verwachtingswaarde en een locatie met 
historische bebouwing 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- 0 Door de erosiebuffer verandert de 
verschijningsvorm en het karakter van de dijk 

Geen effect 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

- 0 Door de erosiebuffer verandert de 
verschijningsvorm en het karakter van de dijk 

Geen effect 

Cultuurhistorie - historische 
bouwkunde - fysieke waarde 

0 -- Geen effect Mogelijk schade aan het erf en de oude boom van 
het veerhuis op de Poppenallee 2 (monument). 

Cultuurhistorie - historische 
bouwkunde - ensemblewaarde 

0 -- Geen effect Mogelijk schade aan het erf en de oude boom van 
het veerhuis op de Poppenallee 2 (monument). 

Natuur - bos en natuur binnen en 
buiten NNN 

- - Ruimtebeslag op 0,63 ha kruiden- en faunarijk 
grasland door ontwerp en beheeerstrook. 
Daarnaast 0,6 ha ruimtebeslag door werkstrook. 
Dit natuurtype kan herstellen 

T.o.v. X en Z iets meer ruimtebeslag op N12.02, en 
blijvend verlies.  

Natuur - biodiversiteit (incl. Rode 
Lijst- en aandachtsoorten) 

- - Verlies biodiversiteitswaarde (struisgras) Verlies biodiversiteitswaarde (struisgras) 

Water - 
oppervlaktewaterkwantiteit 

- 0 De verticale voorziening blokkeert mogelijk de 
primaire watergang die de dijk kruist.  

Geen effect 

Water - oppervlaktewaterkwaliteit - 0 Door de mogelijke blokkade van de watergang 
neemt het risico op stilstaand water toe. 

Geen effect 

Water - grondwaterkwantiteit - 0 Mogelijke afsluiting van het watervoerende 
pakket door de verticale voorziening, waardoor 
de binnendijkse grondwaterstanden verhogen 

Geen effect 

Rivierkunde - opstuwing - 0 Enkele millimeters opstuwing op de rivier. Geen effect 

Rivierkunde - volume waterberging - 0 Afname van bergend vermogen in het winterbed 
van circa 4.800 m3 

Geen effect 
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Deeltraject 3 - Recreatiewoningen zuidelijke Vechtdijk  

Het voorkeursalternatief voor deeltraject 3 is kansrijk alternatief X: diepploegen, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.  

 

Afbeelding 8.5 Dwarsprofiel voorkeursalternatief deeltraject 3 

  
 

Onderstaande tabel bevat de resterende effecten van het voorkeursalternatief. 

 

Tabel 8.4 Overzicht resterende effecten voorkeursalternatief deeltraject 3 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Gebruiksfuncties - hinder tijdens realisatiefase - Verkeershinder op de Zuidelijke Vechtdijk 

tijdens realisatie 

Landbouw - ruimtebeslag - Ruimtebeslag op <0,1ha landbouwgrond door 
diepploegen 

Cultuurhistorie - archeologie - Mogelijk verstoring (middel)hoge 
archeologische waarden en twee locaties met 
historische bebouwing. 

Cultuurhistorie - historische geografie - fysieke waarde - Ruimtebeslag op begroeiing van het Groen 
Erfgoed (ongespecificeerd). 

Cultuurhistorie - historische geografie - ensemblewaarde - Ruimtebeslag op begroeiing van het Groen 
Erfgoed (ongespecificeerd). 

Natuur - bos en natuur binnen en buiten NNN -- Ruimtebeslag op eeuwenoud bos (0,07ha door 
diepploegen en 0,13ha door werkstrook) 

Natuur - houtopstanden - Ruimtebeslag op houtopstanden (0,07ha door 
diepploegen en 0,13ha door werkstrook) 
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Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Natuur - beschermde soorten -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door 

kap van houtopstanden en mogelijk tijdelijk 
effect op landbiotoop knoflookpad door 
werkzaamheden. 

Natuur - biodiversiteit (incl. Rode Lijst- en aandachtsoorten) - Verlies van biodiversiteitswaarden 
(eeuwenoud bos)  

 

Deeltraject 4 - Zuidelijke Vechtdijk  

Het voorkeursalternatief voor deeltraject 4 is kansrijk alternatief X: diepploegen en erosiebuffer, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.  

 

Afbeelding 8.6 Dwarsprofiel voorkeursalternatief deeltraject 4 

 
 

Onderstaande tabel bevat de resterende effecten van het voorkeursalternatief. 

 

Tabel 8.5 Overzicht resterende effecten voorkeursalternatief deeltraject 4 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Gebruiksfuncties - wonen 
(woongenot) 

-- Erosiebuffer leidt mogelijk tot gebruiksbeperkingen van percelen van woningen. Daarnaast 
verandert het uitzicht van 6 woonpercelen.  

Gebruiksfuncties - hinder tijdens 
realisatiefase 

- Verkeershinder weg en fietspad, Stuw Vechterweerd en enkele erftoegangswegen tijdens 
realisatie. 

Landbouw - ruimtebeslag - Ruimtebeslag op circa 0,8ha landbouwgrond. 0,51ha door erosiebuffer en 0,16ha door 
beheerstrook. Daarnaast 0,4ha ruimtebeslag op gronden die onderdeel zijn van NSW-
landgoederen. 

Landbouw - waterhuishouding - Demping sloot levert een risico op toename natschade of droogteschade op. 
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Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Landschap - herkenbaarheid van de 
dijk 

- Verminderde beleving dijk door de bredere kruin en een groter ruimtebeslag 

Landschap - ruimtelijk-visuele 
kenmerken 

- Een aantal lijnbeplantingen dicht bij de dijk worden onderbroken. 

Cultuurhistorie - archeologie -- Mogelijk ruimtebeslag op archeologisch monument, 3 locaties met historische bebouwing 
en zones met (middel)hoge archeologische verwachtingswaarden 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- Ruimtebeslag op begroeiing van het Groen Erfgoed De Tempel.  

Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

- Ruimtebeslag op begroeiing van het Groen Erfgoed De Tempel.  

Natuur - bos en natuur binnen en 
buiten NNN 

- Ruimtebeslag op 0,03ha bos. 

Natuur - houtopstanden - Ruimtebeslag op 0,03ha houtopstanden. 

Natuur - beschermde soorten -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden. Daarnaast mogelijk 
tijdelijk verlies leefgebied knoflookpad. 

 

Nevengeul Vechterweerd 

Het voorkeursalternatief voor de nevengeul is conform het ontwerp van het kansrijke alternatief, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. 

 

De nevengeul leidt tot verkorting van de reistijd van water voor de drinkwaterwinning Vechterweerd. De aanleg van de nevengeul zorgt voor meer infiltratie vanuit de Vecht. Het 

percentage infiltratiewater in de winning neemt toe met circa 15 %. Als de verhouding tussen infiltratiewater en grondwater aanzienlijk verandert moet Vitens mogelijk haar 

zuiveringsproces aanpassen. Het is onbekend wat de huidige verhouding is tussen infiltratie- en grondwater in de zuivering. Een verandering van 15 % is daarom negatief 

beoordeeld (-).  
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Afbeelding 8.7 Locatie nevengeul Vechterweerd 

 
 

Onderstaande tabel bevat de resterende effecten van het voorkeursalternatief. 

 

Tabel 8.6 Overzicht resterende effecten voorkeursalternatief nevengeul 

Aspect - criterium nevengeul Toelichting Nevengeul Vechterweerd 
Gebruiksfuncties - hinder tijdens 
realisatiefase - Verkeershinder fietsverbinding over de Vecht. 

Landbouw - ruimtebeslag - Ruimtebeslag op circa 3ha landbouwgrond.  
Landschap - herkenbaarheid + De nevengeul versterkt de beleving van het buitendijkse gebied als stroombed.  
Landschap - ruimtelijk-visuele 
kenmerken + 

Het ontwerp van de nevengeul benadrukt het karakter van de Vecht als halfnatuurlijke laaglandrivier. Het huidige karakter van 
de dijk naast de nevengeul blijft behouden. 

Cultuurhistorie - archeologie - Graafwerkzaamheden bij zones met een middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde. 
Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde - 

De nevengeul past niet bij het historische karakter van de omgeving van deze rivier, waarbij meanderhalsafsnijdingen, kolken en 
zandwinningsplassen de in de uiterwaarden voorkomende wateren 

Natuur - Natura 2000 + 
Met de nevengeul verbetert de uitwisseling tussen en versterking van de populaties in de Natura 2000-gebieden Vecht- en 
Beneden-Reggegebied en Uiterwaarden Zwarte water en Vecht. 

Natuur - bos en natuur binnen en 
buiten NNN ++ 

Verbetering wezenlijke kenmerken en waarden verbonden aan het Vechtdal. Daarnaast enig mate van vernatting (+) door 
hogere grondwaterstanden. 

Natuur - beschermde soorten ++ 
Uitbreiding van geschikt leefgebied, met name voor vissen en overige watergebonden soorten (bever, otter, ringslang, libellen, 
watervogels).  
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Aspect - criterium nevengeul Toelichting Nevengeul Vechterweerd 
Natuur - biodiversiteit (incl. Rode 
Lijst- en aandachtsoorten) ++ 

Toename variatie aan leefgebied en uitbreiding van leef- en paaigebied van vissen en insecten, waaronder soorten van de Rode 
lijst. 

Natuur - KRW ++ 
Verbeterde migratiemogelijkheid voor vissen ten opzichte van de huidige vistrap bij Vechterweerd en uitbreiding van 
vispaaiplaats en leefgebied van aquatische plant- en diersoorten  

Water - grondwaterkwantiteit - 
effecten op natuur + Toename grondwaterstanden bij natuurtype dat gedijt bij natte omstandigheden. 
Water - grondwaterkwaliteit - 
effecten op drinkwaterwinning - 

Door verkorting van reistijden en toename van infiltratiewater in de winputten, treedt mogelijk een verslechtering van 
waterkwaliteit op en neemt de kwetsbaarheid van de winning toe. 

Rivierkunde - opstuwing + De nevengeul leidt tot circa 2cm waterstandsverlaging bovenstrooms van de ingreep. 

Rivierkunde - volume waterberging + De nevengeul zorgt voor een toename van het bergend volume met circa 1.600 m3. 
Rivierkunde - morfologische effecten - Mogelijk treedt sedimentatie op. 

 

Deeltraject 5 - De Maatgraven  

Het voorkeursalternatief voor deeltraject 5 is een combinatie van kansrijk alternatief X (diepploegen) en Z (gras op klei en kruinverhoging), zoals weergegeven in onderstaande 

afbeelding.  

 

Afbeelding 8.8 Dwarsprofiel voorkeursalternatief deeltraject 5 

 
 

Onderstaande tabel bevat de resterende effecten van het voorkeursalternatief. Omdat het voorkeursalternatief een combinatie van X en Z is, is de effectbeoordeling ook een 

combinatie van de effectbeoordeling van beide alternatieven. 
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Tabel 8.7 Overzicht resterende effecten voorkeursalternatief deeltraject 5 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Gebruiksfuncties - wonen 
(woongenot) 

- Het uitzicht van 3 woningen verandert en bomen worden gekapt waardoor woongenot afneemt. 

Gebruiksfuncties - hinder tijdens 
realisatiefase 

- Verkeershinder op wegen en paden tijdens realisatie. 

Landbouw - ruimtebeslag - Ruimtebeslag op circa 3,8ha landbouwgrond door ontwerp en beheerstrook. 

Landschap - ruimtelijk-visuele 
kenmerken 

- Aantasting verschillende bosjes, struwelen en erfbeplantingen 

Cultuurhistorie - archeologie - Mogelijke verstoring van zones met middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde en op 
een locatie met historische bebouwing. 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- Ruimtebeslag op begroeiing van het Groen Erfgoed De Tempel 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

- Ruimtebeslag op begroeiing van het Groen Erfgoed De Tempel 

Natuur - bos en natuur binnen en 
buiten NNN 

-- Ruimtebeslag op 1,3ha kruiden- en faunarijk grasland door ontwerp en beheerstrook en op 1,0ha 
door werkstrook. 
Ruimtebeslag op 0,09ha vochtig hooiland door beheerstrook. 
Ruimtebeslag op 0,01ha droog bos met productie door ontwerp en op 0,8ha door werkstrook. 
Ruimtebeslag op 0,02ha houtwal en houtsingel door ontwerp en op 0,06ha door werkstrook. 

Natuur - houtopstanden - Ruimtebeslag op 0,03ha houtopstanden door ontwerp en beheerstrook en op 0,84ha door 
werkstrook. 

Natuur - beschermde soorten -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden. Daarnaast risico op doding 
grote modderkruiper door demping watergang. 

Natuur - biodiversiteit (incl. Rode 
Lijst- en aandachtsoorten) 

-- Groot verlies van biodiversiteitswaarden (stroomdalgrasland door gras op klei en vochtige 
alluviale bossen door kruinverhoging). 

Water - 
oppervlaktewaterkwantiteit 

- Gedeeltelijke demping primaire watergang langs de Hooiweg en overige watergang. 

Water - oppervlaktewaterkwaliteit - Door gedeeltelijke demping van de primaire en overige watergang neemt het risico op stilstaand 
water toe. 

 

Deeltraject 6 - Berkum  

Het voorkeursalternatief voor deeltraject 6 is kansrijk alternatief X: diepploegen en erosiebuffer, zoals weergeven in onderstaande afbeelding.  
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Afbeelding 8.9 Dwarsprofiel voorkeursalternatief deeltraject 6 

 
 

Onderstaande tabel bevat de resterende effecten van het voorkeursalternatief. 

 

Tabel 8.8 Overzicht resterende effecten voorkeursalternatief deeltraject 6 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Gebruiksfuncties - hinder tijdens 
realisatiefase 

- Verkeershinder op wegen en paden tijdens realisatie. 

Landschap - ruimtelijk-visuele 
kenmerken 

- Ruimtebeslag op beplanting 

Cultuurhistorie - archeologie - Mogelijk ruimtebeslag op zones met middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde 
en op een locatie met historische bebouwing. 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- Aantasting karakter van de dijk; dijk wordt robuust 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

- Aantasting karakter van de dijk; dijk wordt robuust 

Natuur - bos en natuur binnen en 
buiten NNN 

- Ruimtebeslag op bos (0,02ha), niet herstelbaar. 

Natuur - houtopstanden - Ruimtebeslag op 0,02ha houtopstanden  

Natuur - beschermde soorten -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden en mogelijk risico op 
doding grote modderkruiper bij werkzaamheden in watergang. 

 

Deeltraject 7A - Bruggenhoek-Agnietenberg A  

Het voorkeursalternatief voor deeltraject 7A is kansrijk alternatief X: taludverflauwing en (op delen) kruinverhoging, zoals weergeven in onderstaande afbeelding. 
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Afbeelding 8.10 Dwarsprofiel voorkeursalternatief deeltraject 7A 

 
 

Onderstaande tabel bevat de resterende effecten van het voorkeursalternatief. 

 

Tabel 8.9 Overzicht resterende effecten voorkeursalternatief deeltraject 7A 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Gebruiksfuncties - wonen 
(woongenot) 

- Mogelijke gebruiksbeperkingen voor de woning aan de Bergkloosterweg door 
ruimtebeslag op perceel. 

Gebruiksfuncties - hinder tijdens 
realisatiefase 

- Verkeershinder Bergkloosterweg en toegangswegen tot akkers tijdens realisatie.  

Landbouw - ruimtebeslag - Ruimtebeslag op circa 0,1 ha landbouwgrond, door ontwerp en beheerstrook. 

Bereikbaarheid - Verleggen Bergkloosterweg is nodig om landbouwpercelen bereikbaar te houden.  

Landschap - ruimtelijk-visuele 
kenmerken 

- Ruimtebeslag op erfbeplanting en een bosperceel 

Cultuurhistorie - archeologie - Mogelijke verstoring van zones met middelhoge/hoge archeologische 
verwachtingswaarde en locaties met historische bebouwing. 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- Ruimtebeslag op begroeiing van landschappelijk groen erfgoed Bruggenhoek. 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

- Ruimtebeslag op begroeiing van landschappelijk groen erfgoed Bruggenhoek. 

Natuur - houtopstanden - Ruimtebeslag op 0,01 ha houtopstanden. 
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Deeltraject 7B - Bruggenhoek-Agnietenberg B  

Voor deeltraject 7B is kansrijk alternatief X hetzelfde als kansrijk alternatief Z: kruinverhoging. Dit is het voorkeursalternatief, zoals weergeven in onderstaande afbeelding.  

 

Afbeelding 8.11 Dwarsprofiel voorkeursalternatief deeltraject 7B 

 
 

Onderstaande tabel bevat de resterende effecten van het voorkeursalternatief. 

 

Tabel 8.10 Overzicht resterende effecten voorkeursalternatief deeltraject 7B 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Landbouw - ruimtebeslag - Ruimtebeslag op <0,1ha landbouwgrond door kruinverhoging en beheerstrook. 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- Ruimtebeslag op begroeiing van landschappelijk groen erfgoed Bruggenhoek door 
kruinverhoging en beheerstrook 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

- Ruimtebeslag op begroeiing van landschappelijk groen erfgoed Bruggenhoek door 
kruinverhoging en beheerstrook 

Natuur - bos en natuur binnen en 
buiten NNN 

-- Ruimtebeslag op <0,01ha eeuwenoud bos door kruinverhoging en op 0,01ha door 
werkstrook 

Natuur - houtopstanden - Ruimtebeslag op <0,01ha houtopstanden door kruinverhoging en op 0,01ha door 
werkstrook 

Natuur - beschermde soorten -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden 

Natuur - biodiversiteit (incl. Rode 
Lijst- en aandachtsoorten) 

- Ruimtebeslag op paddenstoelen en oud bos door kruinverhoging en deels door 
werkstrook 
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Deeltraject 7C - Bruggenhoek-Agnietenberg C  

Het voorkeursalternatief voor deeltraject 7C is een combinatie van kansrijk alternatief X (oostelijk deel: verleggen) en Z (westelijk deel: integraal ophogen), zoals weergeven in 

onderstaande afbeelding.  

 

Afbeelding 8.12 Dwarsprofiel voorkeursalternatief deeltraject 7C 

 
 

Onderstaande tabel bevat de resterende effecten van het voorkeursalternatief. Omdat het voorkeursalternatief een combinatie van X en Z is, is de effectbeoordeling ook een 

combinatie van de effectbeoordeling van beide alternatieven. 

 

Tabel 8.11 Overzicht resterende effecten voorkeursalternatief deeltraject 7C 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Gebruiksfuncties - recreatie +/- Huidige gebruiksbeperkingen voor de camping vervallen (+), maar komt ook een deel van de 

camping buitendijks te liggen (-). 

Gebruiksfuncties - hinder tijdens 
realisatiefase 

- Verkeershinder op fietspad en de camping. Hinder op het campingterrein door ophogen 
grondlichamen.  

Landbouw - ruimtebeslag - Ruimtebeslag op circa 0,1ha landbouwgrond door ontwerp en beheerstrook. 

Landschap - herkenbaarheid van de 
dijk 

- Ruimtebeslag op beplanting, waardoor het besloten karakter van het deeltraject aangetast 
wordt. 

Landschap - ruimtelijk-visuele 
kenmerken 

- Bij het integraal ophogen van de camping gaat het subtiele hoogteverschil op de camping 
verloren 

Cultuurhistorie - archeologie - Indien de ingrepen gepaard gaan met graafwerkzaamheden, kunnen deze leiden tot 
verstoring van zones met een middelhoge/hoge archeologische verwachting. 



Verkenning Veilige Vecht 139 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- Mogelijk ruimtebeslag op hakhout Langerholterdijk en Agnietenberg. 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

- Mogelijk ruimtebeslag op hakhout Langerholterdijk en Agnietenberg. 

Natuur - bos en natuur binnen en 
buiten NNN 

- Ruimtebeslag op 0,06ha droog bos met productie door ontwerp. 

Natuur - houtopstanden - Ruimtebeslag op 0,06ha houtopstanden door ontwerp. 

Natuur - beschermde soorten -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden 

Rivierkunde - volume waterberging - Afname van bergend vermogen in het winterbed van 2000 tot 3000 m3 

 

Deeltraject 8 - Langenholte  

Het voorkeursalternatief voor deeltraject 8 is een combinatie van kansrijk alternatief X (steunberm en verticale voorziening) en Z (gras op klei, kruinverhoging en verticale 

voorziening), zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. 

 

Afbeelding 8.13 Dwarsprofiel voorkeursalternatief deeltraject 8 

 
 

Onderstaande tabel bevat de resterende effecten van het voorkeursalternatief. Omdat het voorkeursalternatief een combinatie van X en Z is, is de effectbeoordeling ook een 

combinatie van de effectbeoordeling van beide alternatieven. 
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Tabel 8.12 Overzicht resterende effecten voorkeursalternatief deeltraject 8 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Landbouw - ruimtebeslag - Ruimtebeslag op circa 1,4ha landbouwgrond 

door ontwerp en beheerstrook. 

Landschap - herkenbaarheid van de dijk -  Door de steunberm neemt de breedte van de 
dijk toe2 en ontstaat een afwijkende dijkvorm, 
het kronkelende lengteprofiel blijft leesbaar, 
gebruik van klei past bij ontstaansgeschiedenis 
van de dijk. 

Landschap - ruimtelijk-visuele kenmerken -  De bredere dijk en beheerstroken raken hier en 
daar beplanting, kolken en sloten, dit doet 
permanent afbreuk aan de leesbaarheid van het 
landschap en aan de relatieve beslotenheid bij 
beplanting in het open Vechtdallandschap 

Cultuurhistorie - archeologie - Kruinverhoging, steunberm en gras op klei leiden 
mogelijk tot verstoring van zones met 
middelhoge/hoge archeologische 
verwachtingswaarde en een locatie met 
historische bebouwing.  

Cultuurhistorie - historische geografie - fysieke waarde - Ruimtebeslag op hakhout Langerholterdijk door 
kruinverhoging, steunberm, gras op klei, 
verticale voorziening en verleggen watergang. 

Cultuurhistorie - historische geografie - ensemblewaarde - Ruimtebeslag op hakhout Langerholterdijk door 
kruinverhoging, steunberm, gras op klei, 
verticale voorziening en verleggen watergang. 

Natuur - Natura 2000 -- Ruimtebeslag op 0,05 ha beekbegeleidend bos 
door ontwerp en op 0,01 ha door werkstrook. 
Daarnaast ruimtebeslag op 0,04 ha ruigten en 
zomen (moerasspirea) door ontwerp.  

Natuur - bos en natuur binnen en buiten NNN -- Ruimtebeslag op 0,06ha vochtig en 
hellinghakhout door ontwerp en op 0,04ha door 
werkstrook.  
Ruimtebeslag op 0,15ha rivier- en 
beekbegeleidend bos door ontwerp en op 0,04ha 
door werkstrook. 
Ruimtebeslag op 0,03ha droog bos met 
productie door ontwerp en op 0,04ha door 
werkstrook. 

 
2 Het ruimtebeslag van het VKA is kleiner dan dat van KA-X, doordat er geen erosiebuffer wordt toegepast.   
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Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Ruimtebeslag op 0,24ha dynamisch moeras door 
ontwerp en beheerstrook. 

Natuur - houtopstanden - Ruimtebeslag op 0,24ha houtopstanden door 
ontwerp en beheerstrook en op 0,15ha door 
werkstrook. 

Natuur - beschermde soorten -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap 
van houtopstanden en mogelijk risico op doding 
grote modderkruiper bij werkzaamheden in 
watergang. 

Natuur - biodiversiteit (incl. Rode Lijst- en aandachtsoorten) - Verlies biodiversiteitswaarden (vochtige alluviale 
bossen, potentieel hardhoutooibos, ruigten en 
zomen, struikgrasland en meren met 
krabbenscheer) 

Natuur - KRW - Ruimtebeslag op zoete plas door gras op klei 

Bodem - Bodemstabiliteit - De bodem bestaat uit moerige eerdgronden en 
kleigronden, wat door het aanbrengen van de 
erosiebuffer en kruinverhoging kan leiden tot 
bodemdaling. 

 

Deeltraject 9 - Dalfsen Oostelijke Vechtkade 

Binnen dit deeltraject is geen veiligheidsopgave. 

 

Deeltraject 10A - Dorpskern Dalfsen-rioolwaterzuivering A  

Het voorkeursalternatief voor deeltraject 10A is kansrijk alternatief X: diepploegen en erosiebuffer, zoals weergeven in onderstaande afbeelding.  
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Afbeelding 8.14 Dwarsprofiel voorkeursalternatief deeltraject 10A 

 
 

Onderstaande tabel bevat de resterende effecten van het voorkeursalternatief. 

 

Tabel 8.13 Overzicht resterende effecten voorkeursalternatief deeltraject 10A 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Gebruiksfuncties - wonen 
(woongenot) 

- Het uitzicht van 1 woning verandert. 

Gebruiksfuncties - recreatie - Ruimtebeslag op deel van de speeltuin. 

Gebruiksfuncties - hinder tijdens 
realisatiefase 

- Ruimtebeslag van werkstrook op speeltuin en verkeershinder op paden en toegangen tot 
buitendijkse akkers. 

Landbouw - ruimtebeslag - Ruimtebeslag op circa 0,1 ha landbouwgrond door beheerstrook. 

Landschap - herkenbaarheid van de 
dijk 

- De dijk wordt minder herkenbaar door de bredere kruin 

Cultuurhistorie - archeologie -- Diepploegen en erosiebuffer leiden mogelijk tot verstoring van zones met middelhoge/hoge 
archeologische verwachtingswaarde en een locatie met historische bebouwing. 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- Bredere kruin pas niet bij het karakter van de dijk. 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

- Bredere kruin pas niet bij het karakter van de dijk. 

Natuur - houtopstanden - Diepploegen heeft ruimtebeslag op een aantal solitaire bomen. 

Natuur - beschermde soorten -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden 
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Deeltraject 10B - Dorpskern Dalfsen-rioolwaterzuivering B  

Het voorkeursalternatief voor deeltraject 10B is kansrijk alternatief X: diepploegen en erosiebuffer, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.  

 

Afbeelding 8.15 Dwarsprofiel voorkeursalternatief deeltraject 10B 

 
 

Onderstaande tabel bevat de resterende effecten van het voorkeursalternatief. 

 

Tabel 8.14 Overzicht resterende effecten voorkeursalternatief deeltraject 10B 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Gebruiksfuncties - recreatie - Ruimtebeslag op enkele tuintjes van een 

volkstuincomplex door diepploegen, 
beheerstrook en de verplaatste sloot.  

Landbouw - ruimtebeslag - Ruimtebeslag op circa 0,1ha 
landbouwgrond door beheerstrook 

Landschap - ruimtelijk-visuele kenmerken - Ruimtebeslag op grote, volwassen bomen 
rondom de Leemcule en een erf, (deels) 
onderdeel van de landgoedstructuur door 
diepploegen en beheerstrook.  

Cultuurhistorie - archeologie - Diepploegen en erosiebuffer leiden 
mogelijk tot verstoring van zones met 
middelhoge/hoge archeologische 
verwachtingswaarde. 

Cultuurhistorie - historische geografie - fysieke waarde -- Ruimtebeslag op rijksbeschermde 
groenaanleg Leemcule door erosiebuffer en 
diepploegen 
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Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Cultuurhistorie - historische geografie - ensemblewaarde -- Ruimtebeslag op rijksbeschermde 

groenaanleg Leemcule door erosiebuffer en 
diepploegen 

Natuur - bos en natuur binnen en buiten NNN - Ruimtebeslag op 0,07ha park- en stinzebos 
en gering verlies van poel door diepploegen 
en erosiebuffer 

Natuur - houtopstanden - Ruimtebeslag 0,07ha houtopstanden door 
diepploegen en erosiebuffer en 0,06 ha 
door werkstrook. 

Natuur - beschermde soorten -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis 
door kap van houtopstanden 

Natuur - biodiversiteit (incl. Rode Lijst- en aandachtsoorten) - Verlies biodiversiteitswaarden (vochtige 
alluviale bossen, eeuwenoud bos, 
bomendijk, beuken en eikenbos) door 
diepploegen en erosiebuffer. 

 

Deeltraject 11 - Rioolwaterzuivering-Vechterweerd-de Broekhuizen  

Het voorkeursalternatief voor deeltraject 11 is kansrijk alternatief X: diepploegen en erosiebuffer, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. 

 

Afbeelding 8.16 Dwarsprofiel voorkeursalternatief deeltraject 11 

 
 

Onderstaande tabel bevat de resterende effecten van het voorkeursalternatief. 
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Tabel 8.15 Overzicht resterende effecten voorkeursalternatief deeltraject 11 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Gebruiksfuncties - wonen (woongenot) - Uitzicht en gebruiksmogelijkheden van 3 

woonpercelen veranderen door erosiebuffer 
en beheerstrook. 

Gebruiksfuncties - hinder tijdens realisatiefase -- Verkeershinder op de Hessenweg en 
fietspad. Daarnaast heeft de werkstrook 
ruimtebeslag op de crossbaan, die daardoor 
tijdelijk hinder ondervindt. 

Landbouw - ruimtebeslag - Ruimtebeslag op circa 0,1ha landbouwgrond 
door erosiebuffer en diepploegen. 

Landschap - ruimtelijk-visuele kenmerken - Erosiebuffer, diepploegen en beheerstrook 
hebben ruimtebeslag op beplanting 
(bestaande uit volwassen solitaire bomen en 
struweel). 

Cultuurhistorie - archeologie - Diepploegen en erosiebuffer leiden mogelijk 
tot verstoring van zones met 
middelhoge/hoge archeologische 
verwachtingswaarde en op een locatie met 
historische bebouwing. 

Cultuurhistorie - historische geografie - fysieke waarde - Ruimtebeslag op Groen erfgoed van De 
tempel, Ruitenborghweg en Overijsselsche 
Vecht door diepploegen en erosiebuffer 

Cultuurhistorie - historische geografie - ensemblewaarde - Ruimtebeslag op Groen erfgoed van De 
tempel, Ruitenborghweg en Overijsselsche 
Vecht door diepploegen en erosiebuffer 

Natuur - bos en natuur binnen en buiten NNN - Diepploegen heeft 0,12 ha ruimtebeslag op 
bos en struweel.  

Natuur - houtopstanden - Ruimtebeslag op 0,12ha houtopstanden 
door diepploegen. 

Natuur - beschermde soorten -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis 
door kap van houtopstanden en 
werkzaamheden rondom woonerf 

 

Deeltraject 12 - Hessenweg-de Broekhuizen  

Het voorkeursalternatief voor deeltraject 12 is kansrijk alternatief X: diepploegen en erosiebuffer, zoals weergeven in onderstaande afbeelding.  
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Afbeelding 8.17 Dwarsprofiel voorkeursalternatief deeltraject 12 

 
 

Onderstaande tabel bevat de resterende effecten van het voorkeursalternatief. 

 

Tabel 8.16 Overzicht resterende effecten voorkeursalternatief deeltraject 12 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Gebruiksfuncties - wonen 
(woongenot) 

- Uitzicht van 2 woningen verandert door erosiebuffer 

Gebruiksfuncties - hinder tijdens 
realisatiefase 

- Verkeershinder Hessenweg en fietspad door diepploegen en werkstrook.  

Landschap - herkenbaarheid van de 
dijk 

- De dijk wordt minder herkenbaar door niet-continu dijkprofiel (versnipperd beeld en profiel) 
dat goed te zien is vanaf de Hessenweg 

Cultuurhistorie - archeologie - Diepploegen en erosiebuffer leiden mogelijk tot verstoring van zones met middelhoge/hoge 
archeologische verwachtingswaarde en op locaties met historische bebouwing. 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - fysieke waarde 

- Ruimtebeslag op Groen erfgoed van De tempel, Ruitenborghweg en Overijsselsche Vecht 
door diepploegen en erosiebuffer 

Cultuurhistorie - historische 
geografie - ensemblewaarde 

- Ruimtebeslag op Groen erfgoed van De tempel, Ruitenborghweg en Overijsselsche Vecht 
door diepploegen en erosiebuffer 

Cultuurhistorie - historische 
bouwkunde - ensemblewaarde 

- De erosiebuffer tast mogelijk de omgeving van een rijksmonument aan 
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Deeltraject 13 - Hessenweg-spoorwegovergang  

Het voorkeursalternatief voor deeltraject 13 is een combinatie van kansrijk alternatief X (diepploegen) en Z (gras op klei). Diepploegen wordt op sommige delen buitendijks 

toegepast, maar niet overal, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.  

 

Afbeelding 8.18 Dwarsprofiel voorkeursalternatief deeltraject 13 

 
 

Onderstaande tabel bevat de resterende effecten van het voorkeursalternatief. Omdat het voorkeursalternatief een combinatie van X en Z is, is de effectbeoordeling ook een 

combinatie van de effectbeoordeling van beide alternatieven. 

 

Tabel 8.17 Overzicht resterende effecten voorkeursalternatief deeltraject 13 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Gebruiksfuncties - hinder tijdens realisatiefase - Hinder op toegangswegen naar buitendijkse akkers. 

Landbouw - ruimtebeslag - Ruimtebeslag op circa 0,5ha landbouwgrond door 
ontwerp en beheerstrook. 

Cultuurhistorie - archeologie - Diepploegen en gras op klei leiden mogelijk tot 
verstoring van zones met middelhoge/hoge 
archeologische verwachtingswaarde. 

Cultuurhistorie - historische geografie - fysieke waarde - Ruimtebeslag op Groen erfgoed van De Tempel, 
Ruitenborghweg, Overijsselsche Vecht 
(ongespecificeerd) door gras op klei 

Cultuurhistorie - historische geografie - ensemblewaarde - Ruimtebeslag op Groen erfgoed van De Tempel, 
Ruitenborghweg, Overijsselsche Vecht 
(ongespecificeerd) door gras op klei 

Natuur - beschermde soorten - Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van 
houtopstanden 
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Natuur - biodiversiteit (incl. Rode Lijst- en aandachtsoorten) - Verlies biodiversiteitswaarden (struisgras). 

 

Deeltraject 14 - Spoorbrug-A28  

Het voorkeursalternatief voor deeltraject 14 is kansrijk alternatief X: diepploegen en erosiebuffer, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.  

 

Afbeelding 8.19- Dwarsprofiel voorkeursalternatief deeltraject 14 

 
 

Onderstaande tabel bevat de resterende effecten van het voorkeursalternatief. 

 

Tabel 8.18 Overzicht resterende effecten voorkeursalternatief deeltraject 14 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Gebruiksfuncties - wonen (woongenot) -- Uitzicht bij 9 woningen verandert en 

struiken worden verwijderd. 

Gebruiksfuncties - hinder tijdens realisatiefase - Verkeershinder op Hessenweg, 
Dijkzichtweg en fiets- en wandelroutes via 
de Kranenburgweg en hinder voor 
Buitenplaats De Luwte.  

Landbouw - ruimtebeslag - Ruimtebeslag op <0,1 ha landbouwgrond 
door erosiebuffer en diepploegen 

Landschap - herkenbaarheid van de dijk - Erosiebuffer en diepploegen maken de dijk 
mogelijk minder leesbaar 

Landschap - ruimtelijk-visuele kenmerken - Erosiebuffer, diepploegen en 
beheerstrook hebben ruimtebeslag op 
beplanting en tasten daarmee de beleving 
van het gebied aan. 
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Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Cultuurhistorie - archeologie - Diepploegen en erosiebuffer leiden 

mogelijk tot verstoring van zones met 
middelhoge/hoge archeologische 
verwachtingswaarde. 

Cultuurhistorie - historische geografie - fysieke waarde - Ruimtebeslag op Groen Erfgoed van De 
Tempel, Ruitenborghweg, Overijsselsche 
Vecht en het hakhout Kromme Kolk door 
erosiebuffer en diepploegen 

Cultuurhistorie - historische geografie - ensemblewaarde - Ruimtebeslag op Groen Erfgoed van De 
Tempel, Ruitenborghweg, Overijsselsche 
Vecht en het hakhout Kromme Kolk door 
erosiebuffer en diepploegen 

Natuur - Natura 2000 - Erosiebuffer heeft ruimtebeslag op 0,29ha 
stroomdalgraslanden. Dit type natuur kan 
zich na realisatie op dezelfde plek 
herstellen. 

Natuur - bos en natuur binnen en buiten NNN - De erosiebuffer heeft ruimtebeslag op 
0,29ha bloemdijken en op 0,09 ha kruiden- 
en faunarijk grasland. Dit type natuur kan 
zich na realisatie op dezelfde plek 
herstellen. 

Natuur - beschermde soorten - Mogelijk effect op leefgebied vleermuis 
door kap van struweel, afhankelijk van 
leeftijd struweel 

Bodem - Milieuhygiënische bodemkwaliteit + De aanwezige verontreiniging moet naar 
verwachting (deels) gesaneerd worden 
voor de geplande ingrepen. 

 

Deeltraject 15 - Jachthaven  

Het voorkeursalternatief voor deeltraject 15 is een combinatie van kansrijk alternatief X (taludverflauwing en verticale voorziening) en Z (gras op klei, kruinverhoging en verticale 

voorziening), zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. 
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Afbeelding 8.20 Dwarsprofiel voorkeursalternatief deeltraject 15 

 
 

Onderstaande tabel bevat de resterende effecten van het voorkeursalternatief. Omdat het voorkeursalternatief een combinatie van X en Z is, is de effectbeoordeling ook een 

combinatie van de effectbeoordeling van beide alternatieven. 

 

Tabel 8.19 Overzicht resterende effecten voorkeursalternatief deeltraject 15 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Gebruiksfuncties - hinder tijdens realisatiefase -- Verkeershinder voor Camping Terra Nautic, 

fiets- en wandelroutes en Ordelseweg door 
erosiebuffer. Daarnaast grote hinder (geluid 
en trillingen) door aanleg verticale 
voorziening. 

Bereikbaarheid - Toegang tot de jachthaven Terra Nautic is 
een aandachtspunt bij kruinverhoging. 

Cultuurhistorie - archeologie - Kruinverhoging, gras op klei en 
taludverflauwing leiden mogelijk tot 
verstoring van zones met middelhoge/hoge 
archeologische verwachtingswaarde.  

Cultuurhistorie - historische geografie - fysieke waarde - Ruimtebeslag van werkstrook op wiel bij 
verkeersbrug. 

Natuur - Natura 2000 - Ruimtebeslag op 0,16ha glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden door werkstrook, 
maar dit type natuur kan zich na realisatie op 
dezelfde plek herstellen. 

Natuur - biodiversiteit (incl. Rode Lijst- en aandachtsoorten) -- Groot verlies biodiversiteitswaarden 
(struisgras, kievitsbloem).  
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Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Water - oppervlaktewaterkwantiteit - Gedeeltelijke demping watergang door 

kruinverhoging en blokkade parallelle 
watergang door verticale voorziening 

Water - oppervlaktewaterkwaliteit - Door demping en blokkade watergang neemt 
het risico op stilstaand water toe. 

Water - grondwaterkwantiteit - Gras op klei leidt mogelijk tot vermindering 
infiltratie bij hoog water. 
Mogelijke afsluiting van het watervoerende 
pakket door de verticale voorziening en 
daardoor hogere grondwaterstanden 
buitendijks en lagere grondwaterstanden 
binnendijks. 

 

Deeltraject 16A - Haerst A  

Het voorkeursalternatief voor deeltraject 16A is een combinatie van kansrijk alternatief X (erosiebuffer en taludverflauwing) en Z (verticale voorziening), zoals weergegeven in 

onderstaande afbeelding.  

 

Afbeelding 8.21 Dwarsprofiel voorkeursalternatief deeltraject 16A 

 
 

Onderstaande tabel bevat de resterende effecten van het voorkeursalternatief. Omdat het voorkeursalternatief een combinatie van X en Z is, is de effectbeoordeling ook een 

combinatie van de effectbeoordeling van beide alternatieven. 
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Tabel 8.20 Overzicht resterende effecten voorkeursalternatief deeltraject 16A 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Gebruiksfuncties - wonen (woongenot) - Uitzicht van 1 woning verandert. 

Gebruiksfuncties - hinder tijdens realisatiefase -- Verkeershinder op fietspad over de 
Vechtdijk, toegangswegen tot buitendijkse 
landbouwpercelen en Ordelseweg. 
Daarnaast grote hinder (geluid en trillingen) 
door aanleg verticale voorziening. 

Landbouw - ruimtebeslag - Ruimtebeslag op circa 0,4ha 
landbouwgrond door ontwerp en 
beheerstrook. 

Landschap - herkenbaarheid van de dijk - De kruin wordt bijna dubbel zo breed wat 
afbreuk doet aan het karakter van de 
kronkelende dijk. 

Landschap - ruimtelijk-visuele kenmerken - Erosiebuffer, taludverflauwing en 
beheerstrook zorgen daarnaast ook aan 
binnendijkse zijde voor het verdwijnen van 
veel beplanting dicht op de dijk. Dit tast het 
kleinschalige en relatief besloten karakter 
van de dijk en het landschap aan. 

Cultuurhistorie - archeologie - Erosiebuffer en taludverflauwing leiden 
mogelijk tot verstoring van zones met 
middelhoge/hoge archeologische 
verwachtingswaarde en op locaties met 
historische bebouwing.  

Cultuurhistorie - historische geografie - fysieke waarde -- Erosiebuffer en taludverflauwing hebben 
ruimtebeslag op 1 wiel binnendijks en op 
hakhout bij Arnichem/Haerst. Verticale 
voorziening heeft ook ruimtebeslag op 
hakhout bij Arnichem/Haerst. 

Cultuurhistorie - historische geografie - ensemblewaarde -- Erosiebuffer en taludverflauwing hebben 
ruimtebeslag op 1 wiel binnendijks en op 
hakhout bij Arnichem/Haerst. Verticale 
voorziening heeft ook ruimtebeslag op 
hakhout bij Arnichem/Haerst. Daarnaast 
vindt er ook een mogelijke verandering in 
het karakter van de begroeiing plaats.  

Natuur - Natura 2000 -- Ruimtebeslag op 0,09ha essen-iepenbossen 
door werkstrook. 
Ruimtebeslag op 0,01ha vochtige alluviale 
bossen door werkstrook. 
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Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Natuur - bos en natuur binnen en buiten NNN -- Ruimtebeslag op 0,07ha droog bos met 

productie door ontwerp en beheerstrook.  
Ruimtebeslag op 0,1ha vochtig en 
hellinghakhout door ontwerp en 
beheerstrook. 
Ruimtebeslag op 0,2ha zoete plas door 
werkstrook. 

Natuur - houtopstanden - Ruimtebeslag op 0,17ha houtopstanden 
door ontwerp en beheerstrook en op 
0,03ha door werkstrook. 

Natuur - beschermde soorten -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis 
door kap van houtopstanden.  

Natuur - biodiversiteit (incl. Rode Lijst- en aandachtsoorten) -- Groot verlies biodiversiteitswaarden 
(stroomdalflora en droog harhoutooibos) 

 

Deeltraject 16B - Haerst B  

Het voorkeursalternatief voor deeltraject 16B is kansrijk alternatief X: kruinverhoging en gras op klei, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.  

 

Afbeelding 8.22 Dwarsprofiel voorkeursalternatief deeltraject 16B 

 
 

Onderstaande tabel bevat de resterende effecten van het voorkeursalternatief. 
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Tabel 8.21 Overzicht resterende effecten voorkeursalternatief deeltraject 16B 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Gebruiksfuncties - 
wonen (woongenot) 

-- Bij 6 woningen is er ruimtebeslag op buitendijkse tuinen en verandert het uitzicht door kruinverhoging 

Gebruiksfuncties - 
hinder tijdens 
realisatiefase 

-- Werkzaamheden vinden middenin Haerst plaats, wat leidt tot hinder door verkeer en geluid. 

Landbouw - 
ruimtebeslag 

- Ruimtebeslag op circa 0,1ha landbouwgrond door gras op klei en beheerstrook. 

Landschap - 
herkenbaarheid van 
de dijk 

- Door de kruinverhoging en flauwe afwerking is het ruimtebeslag van de dijk groter en gaan ook de 
plaatselijk relatief steile buitentaluds verloren. Daarnaast ruimtebeslag op beplanting op/naast de dijk die 
in dit traject een cultuurlijk/bijna tuinachtig karakter heeft door dijk en beheerstrook. 

Landschap - 
ruimtelijk-visuele 
kenmerken 

- Zie herkenbaarheid van de dijk. 

Cultuurhistorie - 
archeologie 

-- Gras op klei en kruinverhoging leiden mogelijk tot verstoring van bekende archeologische vindplaats.  

Cultuurhistorie - 
historische geografie 
- fysieke waarde 

- Kruinverhoging heeft ruimtebeslag op het hakhout van Arnichem, Haerst en Overijsselsche Vecht. 
Daarnaast krijgt de dijk door de kruinverhoging een grootschaliger karakter.  

Cultuurhistorie - 
historische geografie 
- ensemblewaarde 

-- Kruinverhoging heeft ruimtebeslag op het hakhout van Arnichem, Haerst en Overijsselsche Vecht. 
Daarnaast krijgt de dijk door de kruinverhoging een grootschaliger karakter. Gezien de meerdere negatieve 
effecten en de ligging binnen een zeer hooggewaardeerd ensemble wordt het zeer negatief beoordeeld 

Cultuurhistorie - 
historische 
bouwkunde - 
ensemblewaarde 

-- Vanwege de meerdere objecten en de hoge waarden wordt het totaaleffect op het ensemble als zeer 
negatief beoordeeld 

Natuur - Natura 2000 -- Tijdelijke demping watergang (door werkstrook) en strang tast het leefgebied van de grote modderkruiper 
(en andere vissoorten) aan.  

Natuur - bos en 
natuur binnen en 
buiten NNN 

-- Ruimtebeslag op 0,1ha bloemdijk door gras op klei. Door toepassing van klei kan dit type natuur zich naar 
verwachting niet herstellen. 

Natuur - beschermde 
soorten 

-- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden. Werkzaamheden aan watergang 
brengen risico voor doding grote modderkruiper met zich mee. 

Natuur - 
biodiversiteit (incl. 

- Verlies biodiversiteitswaarden (gewoon struisgras, potentieel ruigten en zomen, glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden, guldenboterbloem, kievitsbloem, grasklokje). 
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Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Rode Lijst- en 
aandachtsoorten) 

Natuur - KRW - tijdelijke aantasting van de rivierarm en tijdelijk verlies als functie voor waterplanten, vissen en overige 
aquafauna. 

Rivierkunde - volume 
waterberging 

- Afname van bergend vermogen in het winterbed van circa 3.500 m3 

 

Deeltraject 16C - Haerst C  

Het voorkeursalternatief voor deeltraject 16C is een combinatie van kansrijk alternatief X (taludverflauwing) en Z (gras op klei en kruinverhoging), zoals weergegeven in 

onderstaande afbeelding.  

 

Afbeelding 8.23 Dwarsprofiel voorkeursalternatief deeltraject 16C 

 
 

Onderstaande tabel bevat de resterende effecten van het voorkeursalternatief. Omdat het voorkeursalternatief een combinatie van X en Z is, is de effectbeoordeling ook een 

combinatie van de effectbeoordeling van beide alternatieven. 

 

Tabel 8.22 Overzicht resterende effecten voorkeursalternatief deeltraject 16C 

Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Gebruiksfuncties - wonen (ruimtebeslag) - Ruimtebeslag op 1 tuin 

Gebruiksfuncties - wonen (woongenot) - Uitzicht van 3 woningen verandert. 

Gebruiksfuncties - hinder tijdens realisatiefase - Hinder op toegangswegen naar buitendijkse 
akkers. 
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Aspect - criterium Beoordeling VKA Toelichting beoordeling VKA 
Landbouw - ruimtebeslag - Ruimtebeslag op circa 0,6ha landbouwgrond door 

ontwerp en beheerstrook. Taludverflauwing heeft 
0,2ha ruimtebeslag op NSW-gronden, gras op klei 
heeft 0,03ha ruimtebeslag op gronden die 
onderdeel zijn van NSW-landgoederen.  

Landschap - ruimtelijk-visuele kenmerken - Ruimtebeslag op 2 kolken met daaromheen 
beplanting. 

Cultuurhistorie - archeologie - Kruinverhoging, gras op klei en taludverflauwing 
leiden mogelijk tot verstoring van zones met 
middelhoge/hoge archeologische 
verwachtingswaarde. 

Cultuurhistorie - historische geografie - fysieke waarde - Ruimtebeslag op het Hakhout van Arnichem, 
Haerst en Overijsselsche Vecht door 
kruinverhoging, gras op klei en taludverflauwing.  

Cultuurhistorie - historische geografie - ensemblewaarde - Ruimtebeslag op het Hakhout van Arnichem, 
Haerst en Overijsselsche Vecht door 
kruinverhoging, gras op klei en taludverflauwing.  

Cultuurhistorie - historische bouwkunde - ensemblewaarde - Ruimtebeslag op kavel van een monumentale 
boerderij door kruinverhoging en taludverflauwing 

Natuur - Natura 2000 - Ruimtebeslag op 0,08ha glanshaverhooilanden 
door ontwerp en beheerstrook en op 0,14ha door 
werkstrook. 

Natuur - bos en natuur binnen en buiten NNN -- Ruimtebeslag op 2,4ha bloemdijk door ontwerp en 
beheerstrook. Vanwege toepassing van klei kan dit 
type natuur zich naar verwachting minder goed op 
dezelfde plek herstellen. 

Natuur - beschermde soorten -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door 
werkzaamheden rondom woonerf 

Natuur - biodiversiteit (incl. Rode Lijst- en aandachtsoorten) - Verlies van biodiversiteitswaarden (glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden, potentieel habitattype 
Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, 
droge hardhoutooibossen) 

 

Deeltraject 17 - De Zijlkolk  

Voor deeltraject 17 is nog geen voorkeursalternatief gekozen. Het voorkeursalternatief van deeltraject 17 wordt in de planuitwerking uitgewerkt. 
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Deeltrajectoverstijgende effecten 

 

Landschap 

Het voorkeursalternatief draagt bij aan de herkenbare, typische Vechtdijk. In het 

ruimtelijk kwaliteitskader (2021) staat beschreven dat het ontwerp voor de 

dijkversterking moet uitgaan en bijdragen aan “een herkenbare, typische 

Vechtdijk, die verbijzonderd is door de variatie van de omgeving en die bijdraagt 

aan een afwisselende beleving van het Vechtdal”. Kenmerkend zijn de groene 

uitstraling, een relatief eenvoudige vorm, die uniform is over het gehele 

deeltraject en de opbouw van de dijk met gebiedskenmerkend materiaal (hier 

veelal zand). Het gehele dijktracé van Dalfsen tot Zwolle bestaat uit meerdere, 

kleinere dijktrajecten, met elk een eigen karakter en ruimtelijke context. Aan de 

opsplitsing in de kleinere (maar nog steeds relatief lange) deeltrajecten ligt, ook 

in de huidige situatie al, steeds een ruimtelijke aanleiding ten grondslag: de dijk 

varieert, de omgeving varieert of er is een logische knip vanwege dominante 

infrastructuur. Deze variatie in de omgeving en afwisseling en ‘verkleuring’ van de 

dijk hoort ook bij de ‘typische Vechtdijk’. In het voorkeursalternatief is 

voortgebouwd op deze karakteristiek en afwisseling, waarbij een uniform beeld 

over gehele deeltraject en een groene uitstraling uitgangspunten zijn. 

De nieuwe dijkprofielen bouwen vrijwel overal voort op de bestaande profielen 

en zijn daardoor veelal gelijkend aan de huidige situatie. Het Vechtdallandschap is 

zo gevarieerd dat een compleet eenduidig profiel, dat niet reageert op het 

omliggende landschap, afbreuk zou doen aan de karakteristiek van het gebied.  

  

De verschillen in de vorm en beleving tussen de dijk ten oosten en ten westen 

van de A28 zullen naar verwachting toenemen. In het oostelijk deel zijn 

diepploegen en de zandige erosiebuffer de dominante bouwstenen die zorgen 

voor een eenvoudige en continue groene dijk (in een smal rivierdal). 

Ten westen van de A28 is er meer variatie in toegepaste oplossingen voor de 

dijkversterkingsopgave en bouwt deze meer voort op de huidige dijk met een wat 

steiler en grilliger profiel. Dit sluit aan bij de ontstaansgeschiedenis van de dijk, 

waarin de westelijke dijktrajecten meer zijn ontstaan onder invloed van de delta: 

een groene dijk in de delta. Het manifester onderscheid tussen oost en west 

heeft een positief effect op de landschappelijke karakteristiek. 

  

Ten oosten van de A28 is in het voorkeursalternatief de zandige erosiebuffer 

voorgesteld als oplossing voor de bekleding en diepploegen als oplossing voor 

piping. Het toepassen van zand en benutten van de zandige ondergrond (met 

diepploegen) in het oostelijk deel van het traject is passend bij het gebied en 

biedt bovendien kansen voor flora en fauna.  

 

In het voorkeursalternatief is voldaan aan de voorwaarde dat er over langere 

lengte een eenduidig profiel is toegepast, waarbij er logische ruimtelijke 

aanleidingen zijn benut voor de overgangen. Het verspringen van de bredere 

zanddijk naar de smallere kleiige dijk draagt bij aan het afwisselende karakter van 

de dijk, zonder tot een te versnipperd beeld te leiden. In de nadere uitwerking 

van het ontwerp dienen de overgangen tussen de verschillende dijkprofielen 

zorgvuldig ontworpen te worden. Hierbij moeten ruimtelijke aanleidingen als 

dijkopgangen, kruisende of aantakkende wegen, bochten in de dijk, beplanting en 

dergelijke zoveel mogelijk worden benut. 

  

Naast de groene dijk in het smalle rivierdal (oosten) en de groene dijk in de delta 

(westen) zijn er nog twee karakteristieke deeltrajecten: de natuurlijke hoogte bij 

Agnietenberg en de landgoeddijk bij Rechteren. In het voorkeursalternatief is 

gekozen voor oplossingen voor de dijkversterkingsopgave die de karakteristiek 
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zoveel mogelijk behouden. Dit draagt bij aan het uitgangspunt van de gevarieerde 

Vechtdijk. 

  

Met het voorkeursalternatief wordt aangesloten op de afwisselende beleving van 

de dijk. Er worden geen extra nieuwe paden of wegen toegevoegd, behalve op 

deeltraject 2. Hierdoor wordt de beleving van het landschap en de dijk op die plek 

sterker en veiliger. Dit heeft een positief effect op de ruimtelijk-visuele 

kenmerken. 

  

Karakteristiek voor de huidige dijk is dat het omliggende landschap doorloopt tot 

op of over de dijk. In het voorkeursalternatief zijn beheerstroken opgenomen 

langs de dijk. Daar is in de huidige situatie langs het overgrote deel van de dijk 

ook al ruimte voor. Maar op een aantal plekken heeft de bredere dijk, in 

combinatie met de beheerstrook, over langere lengte een grote impact op de 

beplanting en het over de kruin doorlopende landschap. Aandachtspunt voor de 

nadere uitwerking is dan ook om te onderzoeken of beheren vanaf de kruin 

gehandhaafd kan worden, om zo landschappelijke waarden te sparen. 

 

Natuur 

In de voorgaande paragrafen zijn de effecten van de alternatieven en 

bijbehorende bouwstenen per deeltraject apart beoordeeld. De effecten van alle 

deeltrajecten gezamenlijk zijn: 

• Effecten op habitattypen per deeltraject hebben cumulatief een groter 

effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied; 

• Effecten op beheer- en landschapstypen per deeltraject hebben 

cumulatief een groter effect op de wezenlijke kenmerken en waarden 

van het NNN en bos en natuur buiten het NNN en eeuwenoude bossen; 

• Effect van vervanging van de zandig dijk door kleibekleding op meerdere 

deeltrajecten heeft voor het Vechtdal mogelijk een negatief tot sterk 

negatief effect op: 

o stroomdalgraslanden; 

o Rode lijst soorten en aandachtsoorten, specifiek stroomdalflora 

en insecten, nauw verbonden aan de dijk. Toepassing van 

kleidek over een grote lengte kan potentieel definitief verlies 

van een geschikte standplaats betekenen. Om onder andere die 

reden is op veel deeltrajecten voor de erosiebuffer gekozen. In 

de planuitwerking vindt nader onderzoek plaats naar de 

cumulatieve effecten van het toepassen van gras op klei op 

deeltrajecten waar wel gras op klei wordt toegepast. 

 

Rivierkunde 

Maatregelen die opstuwing veroorzaken kunnen elkaar mogelijk versterken. Dit is 

met name de verwachting voor maatregelen die aan weerszijden van de Vecht 

liggen en voor maatregelen die direct bovenstrooms van elkaar liggen:  

• De buitenwaartse erosiebuffers op deeltrajecten 1B (Rechterensedijk) en 

2 (Poppenallee) bevinden zich beiden in de zuidelijke uiterwaard van de 

Vecht bovenstrooms van elkaar. Met de komst van buitendijkse 

erosiebuffers in beide deeltrajecten neemt de lengte waarover de afvoer 

gedeeltelijk wordt geblokkeerd toe. Hierdoor neemt ook de opstuwing 

toe. Beide maatregelen gecombineerd leiden tot een opstuwing van net 

iets meer dan 5 mm; 

• Het gezamenlijke effect van het verhogen van de huidige kering over de 

camping in deeltraject 7C en de buitenwaartse kruinverhoging aan de 

overzijde van de Vecht bij deeltraject 16B kan een hogere opstuwing zijn 

op de rivieras dan het effect van de individuele maatregelen. Het 

gezamenlijke effect is verwaarloosbaar (<1mm) omdat de effecten van 
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beide deeltrajecten verwaarloosbaar zijn en er nauwelijks stroming 

plaatsvindt op het terrein van de camping. 

 

De nevengeul Vechterweerd realiseert voldoende compensatie voor de enkele 

millimeters opstuwing. 

 

8.4. Samenvatting meest relevante effecten per thema 
 

Deze paragraaf gaat in op de meest relevante effecten per thema.  

 

Gebruiksfuncties  

Op enkele deeltrajecten hebben de maatregelen ruimtebeslag op woonpercelen. 

Dit vindt plaats in deeltraject 4, 6, 7A, 11, 16B en 16C. Op een groot deel van de 

deeltrajecten verandert voor meerdere woningen het uitzicht doordat er 

beplanting verdwijnt of doordat de vorm of hoogte van de dijk verandert als 

gevolg van de maatregelen. Dit vindt plaats in deeltraject 2, 4, 5, 10A, 11, 12, 14, 

16A en 16B. 

 

Op deeltraject 7C treedt een negatief effect op recreatie op, door ruimtebeslag 

op de camping door verlegging van de kering (kansrijk alternatief X), maar ook 

een positief effect doordat huidige gebruiksbeperkingen voor de camping komen 

te vervallen. Er vindt ruimtebeslag plaats op een speeltuin in deeltraject 10A en 

op een volkstuincomplex in deeltraject 10B. 

 

Tijdens de aanlegfase vindt in bijna alle deeltrajecten en bij nevengeul 

Vechterweerd hinder plaats door inzet van materieel. Het aanleggen van de 

maatregelen veroorzaakt verkeershinder en geluidsoverlast. Bij de aanleg van een 

verticale voorziening in deeltraject 2, 8, 15 en 16A is de hinder voor omwonenden 

groter, doordat ook trillingen optreden. 

 

Landbouw 

Gebruiksbeperkingen voor landbouw kunnen plaatsvinden als gevolg van 

maatregelen die ruimtebeslag hebben buiten de huidige teen van de dijk, op 

gronden die nu een landbouwfunctie hebben. Gebruiksbeperkingen voor 

landbouw kunnen optreden als gevolg van de volgende maatregelen: 

kruinverhoging, pipingberm, taludverflauwing, steunberm, erosiebuffer, 

voorlandverbetering en diepploegen. Ook de beheerstrook zorgt voor 

aanvullende gebruiksbeperkingen op landbouwgronden. Dit vindt in meer of 

mindere mate plaats in bijna elk deeltraject.  

 

Een verticale voorziening veroorzaakt mogelijk verhoogde grondwaterstanden, 

wat een risico op natschade veroorzaakt. Dit vindt plaats in deeltraject 2. 

Demping van watergangen verandert de waterhuishouding op 

landbouwpercelen. Dit vindt plaats in deeltraject 4, 5 en 15. 

 

De nevengeul Vechterweerd heeft negatief effect op landbouw door 

ruimtebeslag op landbouwgrond. 

 

Bereikbaarheid 

Uitgangspunt is dat bereikbaarheid geborgd wordt, en dat wegen waar nodig 

worden omgelegd om de bereikbaarheid te waarborgen. Verder vinden 

beperkingen voor bereikbaarheid enkel tijdens de aanlegfase plaats, waarbij 

planning en fasering van werkzaamheden en eventueel tijdelijke omleidingen 

ervoor zullen zorgen dat percelen bereikbaar blijven. 
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Landschap en cultuurhistorie 

Maatregelen die de huidige vorm van de dijk aantasten (kruinverhoging, 

pipingberm, steunberm, taludverflauwing en erosiebuffer) hebben effect op de 

herkenbaarheid van de dijk. Dit vindt plaats in deeltraject 1B, 4, 7C, 8, 10A, 12, 

14, 16A en 16B. Maatregelen die de ondergrond van de dijk of de omgeving van 

de dijk aanpassen, hebben ook effect of ruimtelijk-visuele kenmerken van de dijk, 

doordat ze de vorm van de dijk of de begroeiing op of langs de dijk aantasten. Dit 

vindt plaats in deeltraject 2, 4, 5, 6, 7A, 7C, 8, 10B, 11, 14, 16A, 16B en 16C.  

 

Maatregelen kunnen schade of aantasting van cultuurhistorische elementen 

veroorzaken. Fysieke schade (ruimtebeslag op een cultuurhistorisch element) 

vindt met name op begroeiing/hakhout van een landgoed plaats, niet op 

gebouwen (monumenten). Dit vindt plaats in alle deeltrajecten. Daarnaast kan 

verstoring van de ensemblewaarde van cultuurhistorische elementen optreden, 

wat betekent dat de omgeving en/of de beleving van een cultuurhistorisch 

element worden aangetast. Dit vindt plaats in alle deeltrajecten behalve 15. 

Graafwerkzaamheden en zetting kunnen negatief effect hebben op de rijkelijk 

aanwezige archeologische waarden. Dit komt op vrijwel elk deeltraject voor. 

 

De nevengeul Vechterweerd heeft positieve effecten op landschap, doordat de 

beleving van het buitendijkse gebied en het karakter van de Vecht als 

halfnatuurlijke laaglandrivier versterkt worden. Het effect van nevengeul 

Vechterweerd op cultuurhistorie is negatief, door graafwerkzaamheden bij zones 

met (middel)hoge archeologische verwachtingswaarden en doordat de geul niet 

past bij het historisch karakter van de rivier. 

 

Natuur 

 

Effect op Natura-2000 

Deeltrajecten 1A, 1B, 2, 3, 4, 10A, 10B, 11, 12 en 13 (de oostelijke deeltrajecten) 

liggen niet in N2000-gebied. Er treden dus geen effecten op N2000 op.  

 

In de meeste overige zuidelijke deeltrajecten (5, 6, 7A, 7B en 7C) ligt buitendijks 

N2000-gebied, maar zijn de effecten op N2000 klein doordat er geen permanent 

ruimtebeslag op N2000-habitattypen optreedt. Hooguit is er ruimtebeslag van 

een werkstrook op een graslandtype. Grasland is herstelbaar, en de werkstrook 

kan mogelijk nog geoptimaliseerd worden in de planuitwerking.  

 

Bij de andere deeltrajecten (deeltraject 8, 14, 15, 16A, 16B en 16C) is er sprake 

van N2000-gebied buitendijks, en op sommige plekken op en eventueel een klein 

stukje over de dijk. Hier treden (sterk) negatieve effecten op door ruimtebeslag 

van bouwstenen stabiliteitsberm, erosiebuffer, gras op klei, en door de 

beheerstroken, werkstroken en verplaatsing van watergangen, op habitattypen. 

Habitattypen waar effecten op optreden, zijn onder andere beekbegeleidend bos, 

essen- en iepenbos, hardhoutooibos, stroomdalgraslanden, glanshaver- en 

vossenstaarthooilanden, meren met krabbescheer en fonteinkruiden (door 

ruimtebeslag op kolken) en leefgebied grote modderkruiper. Graslanden kunnen 

zich over het algemeen herstellen nadat de maatregelen zijn uitgevoerd, met 

uitzondering van op een aantal plekken waar gras op klei wordt toegepast. 

Bomen mogen niet teruggebracht worden op en direct naast de dijk, daarnaast 

heeft bos een lange hersteltijd. 

 

Effecten op bos en natuur binnen en buiten NNN 

Effecten op bos en natuur (binnen en buiten NNN) treden in alle deeltrajecten op 

behalve 1A, 7A, 10A, 12, 13 en 15. NNN-gebieden liggen zowel buitendijks als 

binnendijks, waardoor effecten bij vrijwel alle bouwstenen optreden en lastiger 
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te voorkomen zijn dan bij N2000. Ook hier geldt dat effecten op graslanden 

meestal tijdelijk zijn (behalve bij gras op klei) doordat deze zich mogen en kunnen 

herstellen op en rond de dijk, maar dat effecten op bos en plassen permanent 

zijn. 

 

Effect op houtopstanden  

Houtopstanden (bomenrijen, houtwallen, bosschages) zijn verspreid over het 

projectgebied, en zijn zowel binnen- als buitendijks aanwezig. Alle bouwstenen 

kunnen ruimtebeslag hebben op houtopstanden en leiden tot permanente 

effecten, doordat bomen zich niet mogen en kunnen herstellen op en rond de 

dijk.  

 

Effect op beschermde soorten 

Kolken, poelen, bomenrijen, bosschages en woningen bieden geschikt leef- en 

foerageergebied voor beschermde soorten als grote modderkruiper, 

knoflookpad, vleermuizen en vogels. Bomen die gekapt moeten worden, 

erfbeplanting die verdwijnt of ruimtebeslag op kolken, poelen en watergangen 

leiden mogelijk tot permanent verlies van leefgebied. 

 

Effect op biodiversiteit en Rode Lijstsoorten 

Provincie Overijssel heeft, los van wettelijke beschermingsregimes, in kaart 

gebracht welke ecologische waarden rondom de Vechtdijken aanwezig zijn. Deze 

waarden zijn ingedeeld in de categorieën ‘basiswaarde’. ‘waarde’ en ‘grote 

waarde’. Grote waarden komen langs het hele traject voor, maar concentreren 

zich in de noordwestelijke deeltrajecten. Doordat dit criterium naar alle 

aanwezige ecologische waarden kijkt, is het een overkoepelende beoordeling, en 

treden op vrijwel alle deeltrajecten (sterk) negatieve effecten op, ten gevolge van 

alle bouwstenen. Gras op klei heeft de grootste effecten op biodiversiteit en 

Rode Lijstsoorten, doordat deze bouwsteen de stroomdalflora permanent 

aantast. 

 

Effect op KRW 

Vooral buitendijks gelegen kolken, strangen en poelen bieden potentieel geschikt 

leefgebied voor macrofauna, vissen en waterplanten. In de meeste deeltrajecten 

zijn deze niet aanwezig of worden ze niet geraakt. In deeltrajecten 8 en 16B is 

sprake van ruimtebeslag op buitendijkse kolken, strangen of poelen door gras op 

klei. 

 

De nevengeul Vechterweerd heeft positief effect op vrijwel alle aspecten van 

natuur, doordat natuurgebieden verbonden worden, de waarde van de natuur 

vergroot wordt, de kwaliteit van leefgebied verbetert en de vispasseerbaarheid 

verbetert. 

 

Bodem 

Over het algemeen treden er weinig effecten op bodem op. Aanbrengen van een 

kruiverhoging en erosiebuffer zijn maatregelen die kunnen leiden tot 

bodemdaling in deeltraject 8. Doordat bodemsanering verplicht is wanneer een 

verontreiniging wordt geraakt door de dijkversterking, verbetert de 

bodemkwaliteit. Dit vindt plaats in deeltraject 14.  

 

Water 

Ruimtebeslag op watergangen door de erosiebuffer, taludverflauwing of 

kruinverhoging leidt tot ongewenste veranderingen in het 

oppervlaktewatersysteem en zorgt mogelijk voor verandering in 

grondwaterstroming. Daarom is verlegging van watergangen verplicht. Op een 

aantal deeltrajecten is de verlegging al opgenomen in het ontwerp. In kansrijk 
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deeltraject 5 en 15 is de verlegging nog niet opgenomen in het ontwerp en treden 

negatieve effecten op water op. De verticale voorziening zorgt mogelijk voor een 

barrière in watergangen die de dijk kruisen (in deeltraject 2 en 15) en voor 

verandering in grondwaterstroming en daarmee tot risico’s voor vernatting of 

verdroging (in deeltraject 2 en 15). Het aanbrengen van klei leidt tot lagere 

infiltratiecapaciteit en daarmee mogelijk tot verhoging van grondwaterstanden. 

Dit vindt plaats in deeltraject 15.  

 

Ten slotte is voor de voorlandverbetering bemaling nodig tijdens de aanlegfase. 

Dit zorgt op deeltraject 1B voor daling van grondwaterstanden. Dit heeft mogelijk 

een negatief effect op landbouw. 

 

De nevengeul leidt tot verkorting van de reistijd van water voor de 

drinkwaterwinning Vechterweerd. De aanleg van de nevengeul zorgt voor meer 

infiltratie vanuit de Vecht. Het percentage infiltratiewater in de winning neemt 

toe met circa 15 %. Als de verhouding tussen infiltratiewater en grondwater 

aanzienlijk verandert moet Vitens mogelijk haar zuiveringsproces aanpassen. Het 

is onbekend wat de huidige verhouding is tussen infiltratie- en grondwater in de 

zuivering. Een verandering van 15 % is daarom negatief beoordeeld (-).  

 

Rivierkunde 

Buitendijkse maatregelen (erosiebuffer en ophoging kering) kunnen zorgen voor 

opstuwing en een afname van het volume van waterberging. Dit vindt plaats in 

deeltraject 1B, 2, 7C, 16B. 

 

Het effect van de nevengeul Vechterweerd op rivierkunde is vooral positief; de 

geul leidt tot waterstandsverlaging bovenstrooms en zorgt voor een toename van 

het bergend volume in het winterbed. Echter, het zorgt mogelijk ook voor meer 

sedimentatie. 

 

8.5. Mitigatie en compensatie van effecten 
 

Om de negatieve effecten van de dijkversterkingsmaatregelen tegen te gaan kan 

men zogeheten mitigerende of compenserende maatregelen treffen. Het 

ontwerp, de uitvoeringswijze en de maatwerklocaties zullen verder worden 

uitgewerkt in de planuitwerkingsfase. Afhankelijk van de effecten van deze 

uitwerking worden mitigerende maatregelen toegepast of kan compensatie 

noodzakelijk zijn. 

Deze paragraaf beschrijft welke maatregelen mogelijk zijn om de negatieve 

effecten van de kansrijke alternatieven te verkleinen of te compenseren.  

 

Gebruiksfuncties 

Onderstaande tabel beschrijft de mogelijke compenserende en mitigerende 

maatregelen voor het thema gebruiksfuncties. Zie deelrapport gebruiksfuncties 

voor de verder uitwerking van de maatregelen. 
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Tabel 8.23 Overzicht van compenserende en mitigerende maatregelen voor het thema 

gebruiksfuncties 

Deeltraject Maatregel Effect 
Alle Financiële compensatie, 

zoals uitkopen, 
nadeelcompensatie of 
planschade 

Dit biedt compensatie 
voor eventuele schade 
(in de plan-
uitwerkingsfase 
relevant) 

Alle Passend uitvoeringsplan 
opstellen. 

Verminderde hinder 
tijdens de realisatiefase. 

5, 14, 16C Vegetatie voor de dijk 
sparen 

Minder negatief effect 
op uitzicht (woongenot) 

2, 6, 10A Werkstroken 
optimaliseren 

Verminderde hinder 
tijdens de realisatiefase. 

10A Optimaliseren ontwerp 
om de speeltuin te 
behouden 

Geen negatief effect op 
recreatie 

Maatwerklocaties Voor maatwerklocaties 
kiezen voor een 
maatwerkuitwerking 
waarbij de huidige vorm 
en ligging van de dijk niet 
wijzigen.  

Minder negatief effect 
op uitzicht (woongenot) 

 

Landbouw 

Onderstaande tabel beschrijft de mogelijke compenserende en mitigerende 

maatregelen voor het thema landbouw. Zie deelrapport landbouw voor de verder 

uitwerking van de maatregelen. 

 

Tabel 8.24 Overzicht van compenserende en mitigerende maatregelen voor het thema landbouw 

Deeltraject Maatregel Effect 
4, 15 Watergang verleggen Behouden van het 

huidige watersysteem 
met verminderd effect 
op landbouw 

 

Bereikbaarheid 

Voor het thema bereikbaarheid worden compenserende en mitigerende 

maatregelen in de planuitwerking uitgewerkt. 

 

Landschap en cultuurhistorie 

Onderstaande tabel beschrijft de mogelijke compenserende en mitigerende 

maatregelen voor het thema landschap en cultuurhistorie. Zie deelrapporten 

landschap en cultuurhistorie voor de verder uitwerking van de maatregelen. 
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Tabel 8.25 Overzicht van compenserende en mitigerende maatregelen voor het thema landschap en 

cultuurhistorie 

Deeltraject Maatregel Effect 
2 Verwerken van een extra 

berm in het gehele dijktalud 
door de berm extra flauw af 
te werken.  

De nieuwe dijkvorm 
sluit beter aan bij het 
bestaande profiel.  

2 Ontzien van Veerhuis en erf 
Poppenallee 2. 

Het behoud van de 
historische waarde van 
het Veerhuis. 

4, 16A Beheren vanaf het fietspad op 
de kruin. 

Sparen van de 
beplanting langs de dijk 

3, 4, 5, 7C, 8, 
10B, 15, 16A, 
16B, 16C 

Verplicht - Waar de 
beplanting moet wijken voor 
de dijk wordt de beplanting 
elders gecompenseerd zodat 
de beleving vergelijkbaar 
blijft. 

Beplanting als 
ruimtelijk-visueel 
kenmerk van het gebied 
blijft behouden. 

16B Maatwerklocatie maken 
rondom ensemble Huize 
Arnichem, historische 
boerderijen 

Behouden van 
cultuurhistorische 
waarde van Huize 
Arnichem. 

 

Natuur 

Onderstaande tabel beschrijft de mogelijke compenserende en mitigerende 

maatregelen voor het thema natuur. Zie deelrapport natuur voor de verder 

uitwerking van de maatregelen. 

 

Tabel 8.26 Overzicht van compenserende en mitigerende maatregelen voor het thema natuur - 

algemeen 

Deeltraject Maatregel Effect 
1B Inzetten van 

retourbemaling  
Voorkomen van verdroging 
voor natuur 

alle 
deeltrajecten 

Gefaseerd werken 
tijdens de uitvoering 

Zorgen dat er altijd een 
minimale omvang van de 
desbetreffende habitattypen 
in de omgeving en een 
zaadbron aanwezig is 
waardoor natuurherstel 
mogelijk is 

alle 
deeltrajecten 

Mitigatie- en 
compensatieplan in 
de planuitwerking 
opstellen 

Borgen dat natuurherstel 
mogelijk is  
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Tabel 8.27 Overzicht van compenserende en mitigerende maatregelen voor het thema natuur - 

leefgebieden en habitattypen 

Deeltraject Maatregel Effect 
5, 8, 13, 15, 
16B, 16C 

Compensatie voor 
blijvend verlies 
stroomdalgraslanden 
bij toepassing van 
klei 

Behoud van 
stroomdalgraslanden 

5, 8, 13, 15, 
16B, 16C 

Toepassing van 
zanderige leeflaag 
op klei op het 
dijktalud 

Behoud van kruidenrijk en 
faunarijk grasland op het 
dijktalud 

8 Compensatie voor 
habitattype ruigten 
en zomen 

Nieuwe ontwikkeling van 
habitattype ruigten en zomen 

locaties 
nader te 
bepalen 

Compensatie van 
water, moeras en 
zoete plassen met 
een functie 
voortplantingswater 

Behoud van water, moeras en 
zoete plassen met een functie 
voortplantingswater 

 

Tabel 8.28 Overzicht van compenserende en mitigerende maatregelen voor het thema natuur - 

houtopstanden en soorten 

Deeltraject Maatregel Effect 
1A, 1B, 3, 4, 
5, 7B, 8, 10B, 
16A 

Optimaliseren 
beheer- en 
werkstroken 

Minder ruimtebeslag op 
houtopstanden en 
boombewonende vleermuizen 

5, 6, 8, 16B Aanleggen van 
tijdelijke watergang 

Minder negatief effect op grote 
modderkruiper 

1A, 1B, 3, 4, 
5, 6, 7A, 7B, 
7C, 8, 10A, 
10B, 11, 16A  

Compensatie 
bostypen en 
houtopstanden 

Behoud van bos en 
houtopstanden 

nader te 
bepalen 

Ophangen van 
vleermuiskasten 

Behouden van verblijfplaatsen 
dwergvleermuizen 

nader te 
bepalen 

Geschikter maken 
van omringende 
oude bomen voor 
bosvleermuizen 

Behouden van verblijfplaatsen 
voor bosvleermuizen 

3, 4 De werkstrook niet 
ter hoogte van het 
leefgebied van de 
knoflookpad 
plaatsen 

Behouden van verblijfplaatsen 
voor knoflookpad 

nader te 
bepalen 

Bevers stimuleren 
om hun burchten te 
verlaten en elders 
een burcht te maken 
(buiten de 
kwetsbare periode) 

Tegengaan verstoring van 
bevers tijdens kwetsbare 
periode 

nader te 
bepalen 

Toegankelijker 
maken van 
bosranden voor 
vogels met jaarrond 
beschermde nesten 
door snoeien 

Behouden van verblijfplaatsen 
van vogels met jaarrond 
beschermde nesten 

 

Bodem 

Onderstaande tabel beschrijft de mogelijke compenserende en mitigerende 

maatregelen voor het thema bodem. Zie deelrapport bodem voor de verder 

uitwerking van de maatregelen. 
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Tabel 8.29 Overzicht van compenserende en mitigerende maatregelen voor het thema bodem 

Deeltraject Maatregel Effect 
6, 7A, 14, 16A Contact met Japanse 

duizendknoop zoveel 
mogelijk voorkomen bij 
werkzaamheden. 

Minder verspreiding 
Japanse duizendknoop 

 

Water 

Onderstaande tabel beschrijft de mogelijke compenserende en mitigerende 

maatregelen voor het thema water. Zie deelrapport water voor de verder 

uitwerking van de maatregelen. 

 

Tabel 8.30 Overzicht van compenserende en mitigerende maatregelen voor het thema water 

Deeltraject Maatregel Effect 
2, 4, 15 Verplicht - 

inpassen/verleggen van 
watergangen waar deze 
geraakt worden. 

Oppervlaktewaterstroming 
blijft behouden. 

2, 15 Toepassen van 
doorlatende verticale 
voorzieningen (in plaats 
van ondoorlatende). 

Grondwaterstroming blijft 
mogelijk. 

 

Rivierkunde 

Onderstaande tabel beschrijft de mogelijke compenserende en mitigerende 

maatregelen voor het thema rivierkunde. Zie deelrapport rivierkunde voor de 

verder uitwerking van de maatregelen. 

 

Tabel 8.31 Overzicht van compenserende en mitigerende maatregelen voor het thema rivierkunde 

Deeltraject Maatregel Effect 
1B,2, 7C, 16B Verplicht - De afname van 

bergend vermogen en 
opstuwing wordt 
gecompenseerd door 
realisatie van de nevengeul 
bij Vechterweerd. 

Geen afname 
waterbergend vermogen 
en geen opstuwing.  
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9. Doorkijk naar MER deel 
2 (planuitwerking) 

In het MER deel 1 is ingegaan op de onderscheidende effecten. Voor het MER 

deel 2 spelen alle thema’s en criteria uit de NRD een rol, dit betekent onder 

andere meer aandacht voor effecten van de aanlegfase en aandacht voor sociale- 

en verkeersveiligheid.  

 
Onderstaand is per milieuthema beschreven welke aandachtspunten en leemten 
in kennis vanuit de verkenningsfase van belang zijn om in de planuitwerkingsfase 
nader te onderzoeken.  
 

Gebruiksfuncties, landbouw en bereikbaarheid 

Aanvullend onderzoek voor het thema gebruiksfuncties, landbouw en 

bereikbaarheid vult leemten in kennis voor de volgende onderdelen: 

• Er is een meer gedetailleerd beeld van de situatie rondom de 

maatwerkwerklocaties nodig; 

• Onderzoek naar NSW-gronden en effecten op beheer; 

• Nadere afstemming met eigenaren van (landbouw)gronden; 

• Onderzoek naar trillingen ten gevolge van wegverkeer en aanleggen van 

damwanden. Effecten op bebouwing en drinkwater onderzoeken. 

 

Landschap en cultuurhistorie 

Aanvullend onderzoek voor het thema landschap en cultuurhistorie vult leemten 

in kennis voor de volgende onderdelen: 

• Meer kennis vergaren over de cultuurhistorisch en landschappelijk 

waardevolle structuren in het gebied, zoals de groenstructuren 

aangeduid als Groen erfgoed. Bijvoorbeeld door veldwerk en 

afstemming met experts uit het gebied; 

• Er zijn een aantal plekken binnen het projectgebied waar potentieel veel 

beplanting verdwijnt door de erosiebuffer, maatregelen onder maaiveld 

of de beheerstrook. Omdat het hier gaat over grotere structuren met 

een grote impact op de landschappelijke karakteristiek, is compenseren 

van deze structuren niet alleen een zaak van elders bomen terug 

planten. Aanvullend onderzoek (locatiebezoek, kaartstudie) biedt meer 

inzicht in de opbouw van de landschappelijke structuren, zoals bos en 

lanen, om gerichter keuzes te kunnen maken en tot een passende 

strategie te komen voor compensatie of vervanging. Zo draagt de 

compensatie bij aan de versterking van de structuur; 

• Het vervolgonderzoek voor zones met een middelhoge of hoge 

archeologische verwachting heeft de vorm van een booronderzoek om 

de bodemopbouw (en daarmee de kans op een archeologische 

vindplaats) in kaart te brengen; 

• Onderzoek naar resten van historische bebouwing en WOII-elementen 

en structuren. Afstemming met bevoegd gezag moet plaatsvinden of dit 

eventueel middels archeologische begeleiding kan worden geborgd 

tijdens graafwerkzaamheden; 

• De landgoederen; specifieke aandacht voor functie en waarde van de 
dijk binnen het landgoed, gericht op aanbevelingen voor het ontwerp; 

• De historische begroeiing op, aan en rond dijken; specifieke aandacht 
voor een beschrijving van de begroeiing, de daadwerkelijke locaties, de 
functie en waarde, en gericht op aanbevelingen voor het ontwerp; 
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• Alle locaties waarbij er (mogelijk) een negatief effect optreedt aan 
gewaardeerd erfgoed; 

• Alle maatwerklocaties waarbinnen zich cultuurhistorie bevindt; 
specifieke aandacht voor de dijk, waardering van alle cultuurhistorie en 
gericht op aanbevelingen voor het ontwerp.  

 

Veiligheid 

Het thema veiligheid is in MER deel 1 nog niet beoordeeld omdat de effecten op 

veiligheid niet onderscheidend waren tussen kansrijk alternatief X en kansrijk 

alternatief Z. Beide alternatieven leiden tot waterveilige dijken met een 

levensduur van 50 jaar die voldoen aan de wettelijke eisen. Het thema veiligheid 

wordt in MER deel 2 beoordeeld. Dit betreft onder andere verkeersveiligheid, 

externe veiligheid, niet-gesprongen explosieven en kabels en leidingen 

 

Natuur 

 

N2000 

In de planuitwerkingsfase dient (door o.a. veldinventarisatie) meer inzicht te 

worden verkregen in de aanwezigheid van habitattypen en de kwaliteit hiervan 

op de locaties waar het VKA ruimtebeslag heeft. Dit geldt voor in ieder geval: 

• Stroomdalgraslanden in deeltraject 5 en 14; 

• Hardhoutooibostypen kartering H91F0 droge hardhoutooibossen, 

H91E0B essen-iepenbossen in o.a. deeltrajecten 16A, B, C en 17 en de 

beekbegeleidende bossen in deeltraject 8 en 17; 

• Nul-meting van belangrijkste autochtone boom- en struiksoorten voor 

verplanting en/of oogst van zaden t.b.v. herstelplan; 

• Voorkomen van broedvogels in plangebied o.b.v. nadere gegevens 

SOVON of terreinbeherende organisaties eventueel aangevuld met 

gericht veldonderzoek; 

• Onderzoek naar voorkomen van kwalificerende habitatrichtlijnsoorten in 

wateren in het plangebied (specifiek grote modderkruiper).  

 

Daarnaast worden in de planuitwerking stikstofberekeningen uitgevoerd en de 

ADC-toets (indien nodig) en de Passende beoordeling opgesteld. 

 

Bos en natuur binnen en buiten NNN en houtopstanden 

Nader vervolgonderzoek naar aanwezige waarden en herstelplan van in ieder 

geval:  

• De bloemdijken (deeltrajecten 14, 16A, B, C en 17); en  

• Oude bossen (eeuwenoud bos) en historische bossen met bijzondere 

hakhoutvormen (stoven, stobbenstoven, stobben, knotbomen of 

combinaties hiervan) & bepaling belangrijke struiken/boomsoorten om 

te verplanten en/of zaadoogst t.b.v. compensatieplan; 

• Vegetatiekartering SNL-proof; 

• Onderzoek effecten van grondwaterverandering o.b.v. bostype en/of 

beplanting (soorten en ouderdom). 

 

Beschermde soorten 

Soortspecifiek onderzoek naar wettelijk beschermde soorten is nodig om vast te 

stellen of soorten daadwerkelijk binnen het plangebied leefgebied en/of 

verblijfplaatsen hebben of uitgesloten kunnen worden. De onderzoeken 

betreffen in ieder geval: 

• Vleermuisverblijfplaatsen bij bomen; 

• Vogels met jaarrond beschermd nest bij bomen; 

• Knoflookpad, grote modderkruiper, waterspitsmuis, kamsalamander, 

ringslang; 
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• Rivierrombout; 

• Grote vos; 

• Das, boommarter, steenmarter, kleine marterachtigen; 

• Bever en otter. 

 

De provincie Overijssel heeft een handreiking voor het aanvragen van een 

ontheffing (2019) opgesteld waar de onderzoeken aan moet voldoen en biedt 

input voor de uit te voeren onderzoeken. Op basis van deze gegevens kan het 

VKA nader worden uitgewerkt en beoordeeld en kunnen tevens eventuele 

mitigerende en compenserende maatregelen nader uitgewerkt worden. 

 

Rode Lijstsoorten en aandachtsoorten 

Onderzoek naar soorten van de Rode lijst en aandachtsoorten op de Vechtdijk en 

in de nabije omgeving (0-meting): 

• Planten: vegetatieonderzoek Vechtdijkvakken en aangrenzende zone 

gericht op Rode Lijstsoorten en aandachtsoorten; 

• (Korst)mossen: met name gericht bij bossen in relatie met de kwaliteit 

van de bossen; 

• Paddenstoelen: onderzoek naar paddenstoelen op de dijk en omgeving 

(herfstperiode) door bijvoorbeeld de paddenstoelenwerkgroep Zwolle 

kan meer inzicht geven in het voorkomen van Rode lijstsoorten in het 

plangebied; 

• Insecten: onderzoek naar vlinders en bijen geeft zicht op de huidige 

waarden van de Vechtdijken voor insecten. 

 

Bodem 
In de verkenning is onderzoek naar de samenstelling en sterkte van de dijk en de 
ondergrond uitgevoerd om de kansrijke alternatieven te ontwerpen. Om in de 
planuitwerking een goed ontwerp te kunnen maken is meer, en op het VKA 
afgestemd, onderzoek nodig naar opbouw, sterkte en doorlatendheid van de dijk 
en de ondergrond. De resultaten van dit onderzoek bieden een fijnmaziger beeld 
van de sterke van de huidige dijk en de omgeving ervan en worden gebruikt voor 
het verder uitwerken van de ontwerpen en bekledingsopgave. 

 

Er is verder bodemonderzoek (verkennend onderzoek conform NEN 5740) nodig 

om vast te stellen wat de huidige situatie is bij de locaties die verdacht zijn op 

bodemverontreiniging.  

 

Het is daarnaast aanbevolen om een schouw uit te voeren naar het voorkomen 

van invasieve exoten, zoals de Aziatische duizendknoop, binnen het plangebied. 

Dit zou bijvoorbeeld in combinatie kunnen met het vooronderzoek bodem. Door 

invasieve exoten zoals de Aziatische duizendknoop in kaart te brengen kan er een 

beeld worden gekregen van de omvang van het probleem en kan worden 

beoordeeld of de locaties een raakvlak hebben met het ontwerp. Als er sprake is 

van raakvlak met het ontwerp dan kan het saneren/verwijderen van de Aziatische 

duizendknoop zorgen voor hoge kosten. Daarnaast kost het tijd om het 

saneren/verwijderen voor te bereiden en eventueel af te stemmen met het 

bevoegd gezag. Het voorkomen van Aziatische duizendknoop is daarom handig 

om zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen. Het is verboden om grond die besmet is 

met Aziatische duizendknoop te verhandelen.  

 

Ten slotte is onderzoek naar de kwaliteit van vrijkomende grond (van de 

nevengeul Vechterweerd) nodig om te bepalen of deze grond hergebruikt kan 

worden voor de dijkversterkingsmaatregelen. Hierbij is ook aandacht voor PFAS. 
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Water 

Aanvullend onderzoek voor het thema grondwater vult leemten in kennis voor de 

volgende onderdelen: 

• Voor de analyse van de geohydrologische effecten is het van belang dat 

aspecten zoals bodemopbouw goed inzichtelijk zijn. In deze fase is er van 

uitgegaan dat de scheidende laag aanwezig is zoals aangetoond in het 

gebruikte ondergrondmodel, maar in de realiteit kan dit anders zijn. Het 

doen van aanvullend bodemonderzoek in de planuitwerking geeft een 

beter beeld van de bodemopbouw en dus van de geohydrologische 

effecten; 

• Om de effecten van de piping voorzieningen te onderzoeken kan een 

grondwatermodelstudie worden uitgevoerd om te kijken wat de 

grondwatereffecten zijn bij een grotere afsluiting van het watervoerend 

pakket. Als uit het onderzoek volgt dat de effecten significant zijn, kan 

ook hiervoor aanvullend bodemonderzoek worden uitgevoerd; 

• Peilbuizen plaatsen vóór de aanlegfase om de effecten, onder meer op 

de grondwaterkwantiteit en -kwaliteit, beter inzichtelijk te maken; 

• Gedetailleerder onderzoek naar de kwaliteit van de grond die gebruikt 

wordt voor de dijkversterking, omdat daardoor de grondwaterkwaliteit 

beïnvloed wordt. 

 

Aanvullend onderzoek voor het thema oppervlaktewater vult leemten in kennis 

voor de volgende onderdelen: 

• Meer gedetailleerde onderzoek naar de huidige kwaliteit van 

oppervlaktewater om het effect van het VKA gedetailleerder te bepalen; 

• Meer gedetailleerd onderzoek naar de kwaliteit van de grond die 

gebruikt wordt voor de dijkversterking; 

• Aanvullend onderzoek naar de haalbaarheid van de voorgestelde 

compensatie van effecten (welke mogelijkheden zijn er voor verleggen 

watergangen).  

 

Rivierkunde 

De maatregelen om effecten op waterstanden te compenseren kunnen 

zogeheten tweede-orde-effecten hebben op bijvoorbeeld de dwarsstroming en 

morfologie. In de beoordeling van de effecten van het VKA inclusief de nevengeul 

worden ook deze tweede-orde-effecten worden beschouwd. 

 

Cumulatieve effecten 

In de planuitwerking brengt het waterschap ook de cumulatieve effecten van de 

dijkversterking en andere projecten in het gebied in kaart.  
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10. Vervolgproces  
Op basis van de effectbeoordeling in dit MER deel 1, en de overwegingen op het 

gebied van doelbereik en haalbaarheid wordt een afweging gemaakt waaruit een 

voorstel volgt voor een voorkeursalternatief. Het Algemeen Bestuur van 

Waterschap Drents Overijsselse Delta stelt het voorkeursalternatief informeel 

vast. Het vaststellen van het voorkeursalternatief markeert het einde van de 

Verkenningsfase. Dit hoofdstuk beschrijft de vervolgstappen tot aan realisatie.  

 

10.1. Planuitwerkingsfase 
 

Met het vaststellen van het voorkeursalternatief is de hoofdrichting van de 

dijkversterking bepaald. Op hoofdlijnen ligt er een ontwerp van de uit te voeren 

maatregelen. In de planuitwerkingsfase (2024 - 2026) worden deze verder 

uitgewerkt. Het resultaat is een ontwerp dat ruimtelijk ingepast is, waarin 

oplossingen bij maatwerklocaties & specials zijn uitgewerkt en mitigerende en 

compenserende maatregelen zijn toegepast. Als er nieuwe inzichten zijn over 

waterveiligheid, maakbaarheid, betaalbaarheid, vergunbaarheid van het VKA, 

kunnen er nieuwe afwegingen voor het VKA gemaakt worden. 

 

Projectbesluit 

Het uitgewerkte voorkeursalternatief wordt opgenomen in het Projectbesluit. Dit 

is het besluit dat genomen moet worden om de dijkversterking mogelijk te 

maken. Voordat de realisatie kan beginnen, wordt door het waterschap 

Projectbesluit opgesteld en aan de provincie voorgelegd ter goedkeuring 

(goedkeuringsbesluit). Het MER (deel 2) dient als onderbouwing voor beide 

besluiten. 

 

Vergunningen  

Daarnaast zijn er vergunningen nodig om de maatregelen uit te mogen voeren. 

Hierbij kan gedacht worden aan vergunningen met betrekking tot ontgronding, 

natuur, ruimtelijke ordening en de rivier. De procedures van het Projectbesluit en 

de aan te vragen vergunningen worden gecoördineerd. Dit betekent dat de 

vergunningaanvragen tegelijkertijd worden ingediend en dat de 

(ontwerp)besluiten over de vergunningen en het Projectbesluit tegelijkertijd 

genomen worden. 

 

MER deel 2 

Bij de besluitvorming over de dijkversterking moeten ook de mogelijke effecten 

op het milieu en de omgeving worden beschouwd. In de planuitwerkingsfase 

wordt het MER deel 2 opgesteld, met een gedetailleerde beschrijving van de 

milieueffecten van het voorkeursalternatief. Naast de permanente effecten in de 

gebruiksfase zijn hierin ook alle tijdelijke effecten van de aanlegfase beoordeeld. 

In het MER deel 2 worden de effecten van een vergunbaar en uitvoerbaar 

voorkeursalternatief beschreven. 

 

Inspraak 

Zodra het MER (deel 1 en deel 2) en het ontwerp-projectbesluit gereed zijn, 

worden deze ter inzage gelegd. Iedereen krijgt zes weken de tijd om op het plan 

te reageren. Ook brengt de Commissie voor de m.e.r. onafhankelijk advies uit 

over het MER. 

 



Verkenning Veilige Vecht 172 

Definitief besluit 

Na inspraak en advisering over het MER en het ontwerp-projectbesluit voor de 

dijkversterking wordt het definitieve Projectbesluit opgesteld en vastgesteld door 

het waterschap. Vervolgens is goedkeuring vereist van de provincie Overijssel. In 

wederom een periode van 6 weken kan men vervolgens nog in beroep gaan. 

Parallel hieraan wordt ook het contract voor de aannemer opgesteld. 

 

10.2. Realisatiefase 
 

De realisatie van het project gaat van start zodra er geen beroepen (meer) zijn op 

het projectbesluit en alle vergunningen zijn verleend. Ook dienen waar nodig de 

gemeentelijke bestemmingsplannen gewijzigd te zijn. Daarnaast dienen de 

benodigde afspraken te zijn gemaakt over grondgebruik en eventuele 

grondverwervingsprocedures te zijn doorlopen.   
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12. Bijlage(n) 
 Terminologie 

 

Begrip/afkorting Definitie 

Afwegingskader Voor de afweging naar een voorkeursalternatief 

moeten de voor- en nadelen van de alternatieven 

worden onderzocht om goed onderbouwd een 

voorkeursalternatief te selecteren. Het 

afwegingskader legt vast voor welke thema’s het 

waterschap de voor- en nadelen in beeld brengt. Het 

afwegingskader bestaat uit drie thema’s: doelbereik, 

haalbaarheid en impact op omgeving. 

Autonome ontwikkelingen Activiteiten of ontwikkelingen die in het plangebied 

plaatsvinden, ongeacht de activiteiten van het project 

Veilige Vecht. 

Beoordelingskader Het kader met criteria dat wordt gebruikt om de 

effecten voor het thema impact op omgeving in beeld 

te brengen. 

Bevoegd gezag Het bestuursorgaan dat een bepaalde beslissing 

neemt (in dit geval besluit Waterschap Drents 

Overijsselse Delta over het voorkeursalternatief voor 

de dijkversterking Veilige Vecht) 

Bouwsteen Maatregel die één van de 4 opgaven (piping, 

bekleding, hoogte en stabiliteit) voor Veilige Vecht 

oplost.  

Commissie-m.e.r. De onafhankelijke commissie die overheden adviseert 

over de inhoud en het proces van de 

milieueffectrapportage. 

Compenserende maatregel Maatregel die nieuwe waarden creëert die 

vergelijkbaar zijn met verloren gegane waarden 

Kansrijk alternatief Een ontwerp van een set aan bouwstenen die 

gezamenlijk de dijkversterkingsopgave oplossen 

MER Het milieueffectrapport, dit doelt op het product 

(rapport) 

MER deel 1 Het MER dat hoort bij de verkenning en input is voor 

de keuze van het voorkeursalternatief 

MER deel 2 Het MER dat hoort bij de planuitwerking en input is 

voor de keuze van het definitieve (ontwerp)-

projectbesluit. 

m.e.r. De milieueffectrapportage, dit doelt op de procedure 

(het proces) 

Mitigerende maatregel Maatregel om de nadelige invloed van een 

voorgenomen activiteit op te heffen of te verminderen 

NRD De Notitie Doelbereik en Haalbaarheid, welke de basis 

vormt voor wat er wordt onderzocht in het MER 

Omgevingswet Vanaf 2024 vervangt de Omgevingswet de Waterwet. 

Dan zijn in de omgevingswet de veiligheidsnormen 

voor primaire keringen vastgelegd. 

Planuitwerking De fase van het project waarin het 

voorkeursalternatief wordt uitgewerkt. 

Projectbesluit Het besluit waarin het uitgewerkte 

voorkeursalternatief wordt opgenomen. Dit is het 



Verkenning Veilige Vecht 175 

besluit dat genomen moet worden om de 

dijkversterking mogelijk te maken 

Referentiesituatie De huidige situatie samen met de autonome 

ontwikkelingen vormen gezamenlijk de 

referentiesituatie. 

Ruimtelijk kwaliteitskader Het ruimtelijke kwaliteitskader borgt de bestaande 

kwaliteiten, geeft inspiratie voor een goede 

landschappelijke inpassing en stuurt de ontwikkeling 

van dijk en watersysteem. 

Uitvoering De fase van het project waarin het ontwerp van de 

dijkversterking wordt gerealiseerd.  

Voorkeursalternatief (VKA) Het alternatief dat na afweging van de effecten op 

doelbereik, haalbaarheid en impact op omgeving de 

voorkeur heeft. 

Verkenning De fase van het project waarin kansrijke alternatieven 

worden verkend, en uiteindelijk een 

voorkeursalternatief wordt gekozen 

Waterwet In de Waterwet zijn veiligheidsnormen vastgelegd 

waaraan de primaire waterkeringen uiterlijk in 2050 

moeten voldoen.  

Watersysteemmaatregelen Watersysteemmaatregelen zijn maatregelen in het 

hele stroomgebied van de Vecht die de afvoer van 

water aanpassen, daarmee mogelijk de hoogwatergolf 

op de Vecht verlagen en zo bijdragen aan 

waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle. De dijk hoeft 

wellicht minder verhoogd te worden als de 

hoogwatergolf lager is.  
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 Advies commissie MER 
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Advies van de Commissie m.e.r. Manier waarop advies is verwerkt 

(1 en 2.1.1) Een beschrijving van het watersysteem van de Vecht en van 

mogelijke systeemmaatregelen die in het voortraject zijn overwogen. 

Beargumenteer welke systeemmaatregelen niet verder worden 

onderzocht en geef aan welke rol het milieubelang bij deze afweging heeft 

gespeeld. 

Hoofdstuk 4 gaat in op de systeemmaatregelen 

die in de verkenning Veilige Vecht onderzocht 

zijn. Achtergrondinformatie is te vinden in de 

Notitie Mogelijke Alternatieven (Waterschap 

Drents Overijsselse Delta, 2021) en de Notitie 

Kansrijke Alternatieven (Waterschap Drents 

Overijsselse Delta, 2022b). 

(1) Ruimtelijke kwaliteit. Ga in op de wijze waarop de huidige hoog 

gewaardeerde landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het 

plangebied behouden kunnen worden. 

Het waterschap heeft als voorwaarde gesteld, 

dat het ontwerp aansluit bij de typische 

Vechtdijk en het omliggende landschap 

(Ruimtelijk Kwaliteitskader Veilige Vecht).  

In hoofdstuk 6 wordt toegelicht hoe hier 

rekening mee is gehouden bij het samenstellen 

van de alternatieven.  

Hoofdstuk 8 licht toe hoe in de afweging naar 

het VKA rekening is gehouden met (onder 

andere) deze landschappelijke en 

cultuurhistorische kwaliteiten. 

(2.1.2) Geef in het MER inzicht in de veiligheidsopgave voor het dijktraject, 

op basis van de relevante faalmechanismen. Om goed inzicht te verkrijgen 

in de benodigde maatregelen om dit dijktraject te laten voldoen aan de 

eisen is een gedetailleerde beschrijving van de wijze van belasting en de 

kans van optreden van faalmechanismen van belang. Het (extreme) hoog 

water op dit deel van de Vecht treedt pas op als de Ramspolkering ten 

gevolge van storm op het IJsselmeer gesloten is. Dit betekent dat de duur 

van de belasting beperkt is en de factor tijd een rol speelt in het optreden 

van faalmechanismen als piping en macro-instabiliteit binnentalud.  

 

De bijzondere situatie (voor grote delen) van het traject van een zanddijk 

op een zandondergrond zorgt er ook voor dat het onderzoek voor de 

genoemde faalmechanismen extra aandacht behoeft. 

De Ontwerpnota Kansrijke Alternatieven 

(Waterschap Drents Overijsselse Delta, 2023) 

beschrijft het optreden van faalmechanismen en 

de ontwerpopgave voor de Vechtdijken in detail. 

In hoofdstuk 1 van dit MER is dit samengevat en 

is weergegeven welke faalmechanismen op welk 

deeltraject spelen. 

(2.2) Geef in het MER aan welke wet- en regelgeving en welk beleid 

relevant is voor de versterking van de Vechtdijken en of het project kan 

voldoen aan de randvoorwaarden die hieruit voortkomen. Ga daarbij in 

aanvulling op het in bijlage 2 van de NRD beschreven wettelijk kader en 

beleidskader ieder geval ook in op:  

• De (herziening van de) omgevingsvisie en omgevingsverordening 

van de provincie Overijssel.  

• Het Natura 2000-beheerplan Uiterwaarden Zwarte Water en 

Vecht.  

• De landelijke en provinciale lijst van jaarrond beschermde nest- 

en rustplaatsen van vogels. 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.2. 

(1 en 2.2) Alle mogelijke oplossingen kunnen significant negatieve 

effecten hebben op Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en 

Vecht en mogelijk ook andere Natura 2000-gebieden. Daarom adviseert 

de Commissie om op voorhand aan te geven welke harde 

randvoorwaarden hieruit voortkomen en wat dit betekent voor de 

afbakening van mogelijke alternatieven. Dit kan door beschermde habitats 

en soorten in de nabijheid van de dijk en het beoogde ‘werkgebied’ in 

kaart te brengen en daarbij rekening te houden met externe werking. 

Indien de randvoorwaarden vanuit de hoogwateropgave bezien (te) 

knellend zijn dan kan al in een vroeg stadium de haalbaarheid van een 

ADC-toets worden verkend. Deze verkenning maakt tijdig duidelijk welke 

alternatieven in beschouwing genomen moeten of kunnen worden.  

Het deelrapport ecologie beschrijft de effecten 

van de kansrijke alternatieven en vormt daarmee 

de basis voor de A (alternatievenafweging) van 

de ADC-toets. Hierbij is rekening gehouden met 

werkruimte, bij het aspect “haalbaarheid” is 

vergunbaarheid één van de criteria. In de 

planuitwerking wordt dit, indien nodig, verder 

uitgewerkt en onderdeel van MER deel B 

 

(2.3) Naast het projectbesluit zullen andere besluiten genomen worden 

voor de realisatie van het voornemen. Geef aan welke besluiten dit zijn, 

wie daarvoor het bevoegde gezag is en wat globaal de planning is. 

Paragraaf 2.3 beschrijft de benodigde besluiten 

en wie daarvoor het bevoegd gezag is. 
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Advies van de Commissie m.e.r. Manier waarop advies is verwerkt 
(1, 3.1 en 4.4) De Commissie adviseert om de drie (technische) 

oplossingsrichtingen te gebruiken om onderscheidende ‘thematische’ 

alternatieven voor het gehele dijktraject (en/of varianten voor  

deeltrajecten) te ontwikkelen. Het doel hiervan is de ‘hoeken van het 

speelveld’ te verkennen en tot een heldere en navolgbare afweging van 

een voorkeursalternatief te komen, dat recht doet aan alle 

projectdoelstellingen. 

 

Als basis hiervoor kan een ‘sober en doelmatig basisalternatief’ worden 

samengesteld op basis van de minimale ingrepen die nodig zijn om aan de 

waterveiligheidseisen te voldoen. Om de volle bandbreedte aan 

mogelijkheden te onderzoeken denkt de Commissie aan de  

volgende alternatieven of varianten, eventueel per dijktraject. Deze zijn 

niet uitputtend, alternatieven of varianten vanuit andere invalshoeken zijn 

ook denkbaar.  

• een alternatief dat zich maximaal richt op de doelstelling 

‘kansen benutten voor een klimaatbestendiger watersysteem 

van de Vecht’; systeemmaatregelen kunnen mogelijk leiden tot 

een grotere klimaatbestendigheid en/of tot een beperking van 

de dijkversterkingsopgave; 

• een alternatief waarbij het behoud en versterken van de 

natuurwaarden centraal staat, in het bijzonder de 

instandhoudingsdoelstellingen van het Natura-2000 gebied 

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht en de kernkwaliteiten en 

doelen van het Nationaal natuurnetwerk (NNN). Zoals in 

paragraaf 2.2 van dit advies aangegeven, kunnen effecten op 

Natura 2000-gebieden sterk bepalend zijn voor de haalbaarheid 

van de alternatieven;  

• een alternatief waarbij het behoud en versterken van de huidige 

unieke landschappelijke waarden van het gebied centraal staan. 

De leidende principes uit het Ruimtelijk Kwaliteitskader kunnen 

hiervoor als inspiratiebron worden gebruikt. 

Het waterschap heeft de drie (technische) 

oplossingsrichtingen uit de NRD gebruikt om 

kansrijke alternatieven samen te stellen, die de 

hoeken van het speelveld verkennen maar ook 

recht doen aan de unieke locatie, eigenschappen 

en ontstaansgeschiedenis van de dijk. Dit is 

toegelicht in hoofdstuk 6. 

 

Watersysteemmaatregelen (m.u.v. de 

nevengeul) bleken niet kansrijk voor het 

oplossen van (een deel van) de 

waterveiligheidsopgave van Veilige Vecht. Dit is 

beschreven in hoofdstuk 4 en deze maatregelen 

maken geen deel uit van de kansrijke 

alternatieven. 

(3.2) Meekoppelkansen kunnen zowel positieve als negatieve effecten 

met zich meebrengen, die per alternatief anders kunnen uitpakken. 

Daarom is het van belang om kansen voor synergie en risico’s van deze 

meekoppelkansen te betrekken bij de alternatievenafweging. 

De effecten van de meekoppelkansen die 

relevant zijn voor de alternatievenafweging zijn 

beschreven in hoofdstuk 7. MER deel 2 beschrijft 

de effecten van alle meekoppelkansen. 

(3.3) Beschrijf in het MER fase 1 op een duidelijke en navolgbare wijze 

welke afwegingen en keuzes zijn gemaakt om vanuit integrale 

alternatieven te komen tot het voorkeursalternatief, waarbij het 

milieubelang volwaardig is meegewogen. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de (ontwikkeling van de) 

kansrijke alternatieven. Hoofdstuk 7 geeft 

vervolgens de milieueffecten van de kansrijke 

alternatieven weer, waarna hoofdstuk 8 

aangeeft welk VKA is gekozen en waarom.  

(3.4) Beschrijf de bestaande toestand van het milieu in het studiegebied. 

Denk daarbij aan natuur, monumenten, andere gebouwen van waarde, 

recreatie en (fiets)verkeer. Beschrijf ook de te verwachten milieutoestand 

als gevolg van de autonome ontwikkeling, als referentie voor de te 

verwachten milieueffecten. Daarbij wordt onder de ‘autonome 

ontwikkeling’ verstaan: de toekomstige milieutoestand zonder dat de 

voorgenomen activiteit of één van de alternatieven wordt gerealiseerd. 

Ga bij beschrijving van deze ontwikkeling uit van te verwachten 

veranderingen in de huidige activiteiten in het studiegebied en van 

nieuwe activiteiten waarover reeds is besloten. 

Watersysteemmaatregelen (m.u.v. de 

nevengeul) bleken niet kansrijk voor het 

oplossen van (een deel van) de 

waterveiligheidsopgave van Veilige Vecht. Dit is 

beschreven in hoofdstuk 4. Er zijn daarom geen 

gevoeligheidsanalyses uitgevoerd op de 

maatregelen uit Ruimte voor de Vecht. Ze zijn 

wel beschreven bij de autonome ontwikkelingen 

(hoofdstuk 5 en deelrapporten). 
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(3.4) Besteed specifiek aandacht aan de eerder genoemde maatregelen in 

het kader van Ruimte voor de Vecht en andere maatregelen en 

ontwikkelingen in Nederland en Duitsland die relevant kunnen zijn voor 

het watersysteem. Als deze ontwikkelingen nog onzeker zijn – omdat er 

nog geen besluit is genomen – beveelt de Commissie aan gebruik te 

maken van scenario’s of een gevoeligheidsanalyse. Daarmee wordt inzicht 

verkregen in de onderlinge samenhang en mogelijke synergie of conflicten 

tussen de ontwikkelingen en de besluiten hierover. 

Watersysteemmaatregelen (m.u.v. de 

nevengeul) bleken niet kansrijk voor het 

oplossen van (een deel van) de 

waterveiligheidsopgave van Veilige Vecht. Dit is 

beschreven in hoofdstuk 4. Er zijn daarom geen 

gevoeligheidsanalyses uitgevoerd op de 

maatregelen uit Ruimte voor de Vecht. Ze zijn 

wel beschreven bij de autonome ontwikkelingen 

(hoofdstuk 5 en deelrapporten). 

 

De belasting op de dijken wordt bepaald 

waterstand tegen de dijk. De waterstand op een 

bepaald punt in de Vecht is het gevolg van een 

combinatie van de rivierafvoer in de Vecht en 

stormopzet vanuit het IJsselmeer. De Vecht is 

een typische regenrivier met een sterk 

variërende afvoer: in de zomer kan een afvoer 

van slechts enkele m3/s voorkomen, terwijl in de 

wintermaanden van 100 tot 200 m3/s niet 

ongebruikelijk is. De rivier de Vecht heeft een 

lengte van 177 km en stroomt vanaf de 

oorsprong in Münsterland in Duitsland tot de 

monding in het Zwarte Water in Nederland in 

een stroomgebied van 3800 km2 (2100 km2 in 

Nederland en 1700 km2 in West Duitsland). 

Voor de stormopzet vanuit het IJsselmeer wordt 

rekening gehouden met het klimaatscenario W+ 

(KNMI, 2006) gebruikt en wordt rekening 

gehouden met een stijging van het meerpeil met 

0,30 meter tot 2080. Voor de rivierafvoer wordt 

rekening gehouden met een verhoogde afvoer 

van +75m3/s. Deze verhoogde afvoer is het 

gevolg van een toename van de neerslag (ook in 

Duitsland) vanwege klimaatveranderingen. 

(3.4) Het ruimtelijk kwaliteitskader Veilige Vecht schetst een goed beeld 

van de in het gebied aanwezige kwaliteiten, en kan gebruikt worden bij 

het beschrijven van de referentiesituatie in het MER deel 1. Besteed ook 

aandacht de landschappelijk ‘ontspannen’ en ongeconditioneerde sfeer 

(vooral dankzij de ‘moeilijke’ toegankelijkheid van de dijk) in het gebied, 

omdat dat het gebied een tot zeldzaam stuk Nederland maakt. 

Dit staat beschreven in het deelrapport 

landschap. 

(4.1) In het MER deel 1 moeten de alternatieven worden onderzocht op 

de aspecten die voor de keuze tussen alternatieven onderscheidend zijn. 

Dit zijn met name het doelbereik en effecten met een permanent en/of 

bovenlokaal karakter. Het detailniveau moet zodanig zijn, dat een goed 

onderbouwde keuze voor een voorkeursalternatief kan worden gemaakt. 

Daarnaast moet worden aangetoond dat het voorkeursalternatief 

uitvoerbaar is binnen wet- en regelgeving, eventueel na uitvoering van 

mitigerende maatregelen. De verschillende alternatieven en onderdelen 

daarvan kunnen als bouwstenen worden gebruikt bij het vormen van het 

voorkeursalternatief. Beschrijf in het MER daarom de effecten van de 

alternatieven, indien relevant, per deeltraject/dijkvak. 

Hoofdstuk 7 beschrijft de effecten van de 

kansrijke alternatieven per deeltraject. In het de 

Notitie doelbereik en haalbaarheid (Waterschap 

Drents Overijsselse Delta, 2023a) en het 

Verkenningenrapport (Waterschap Drents 

Overijsselse Delta, 2023b) zijn ook de effecten op 

doelbereik en haalbaarheid beschreven. 
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(4.1) Beschrijf de alternatieven en meekoppelkansen zo uitgebreid als 

nodig is om een goede effectbeoordeling en vergelijking van alternatieven 

mogelijk te maken. Geef waar relevant inzicht in: 

• de activiteiten die plaatsvinden in de realisatiefase 

(aanleg/inrichting) en de eindsituatie (beheer, onderhoud en 

gebruik);  

• de benodigde hoeveelheden zand, klei en andere 

(dijkbekledings)materialen en de gewenste kwaliteit van de te 

gebruiken grond (zowel fysisch als chemisch). Geef door middel 

van een grondbalans aan in hoeverre grond van welke kwaliteit 

van buiten het plangebied moet worden aangevoerd;  

• de logistiek van de aanvoer van grond en andere materialen in 

relatie tot de bestaande (weg)infrastructuur en de in dat kader 

te treffen voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de aanleg (en 

verwijdering) van tijdelijke depots;  

• de fasering en doorlooptijd van de uitvoering. 

De kansrijke alternatieven zijn op hoofdlijnen 

beschreven in hoofdstuk 6. Voor de beoordeling 

in de verkenningsfase is een uitgangspunt 

gekozen voor benodigde ruimte en hinder in de 

realisatie. Overige punten worden uitgewerkt in 

de planuitwerkingsfase en beschreven in MER 

deel 2.  

 

Daar waar nodig voor de effectbeoordeling, is 

het ontwerp in meer detail uitgewerkt. Voor de 

kostenraming en beoordeling duurzaamheid 

(MKI berekening) is onder andere informatie 

over de grondbalans en de logistiek van aanvoer 

uitgewerkt. Dit is opgenomen in de Ontwerpnota 

Kansrijke Alternatieven (Waterschap Drents 

Overijsselse Delta, 2023). 

(4.1) Het is nu nog niet duidelijk waar de materialen voor de 

dijkversterking vandaan komen. Wellicht zijn er mogelijkheden in het 

gebied zelf. Geef daarom in het MER aan of er voor de dijkversterking 

nieuwe winningen nodig zijn. Indien dat het geval is, is hiervoor een 

vergunning nodig. Van deze eventuele ‘nieuwe’ ontgronding(en) dienen 

de effecten op aanwezige en nieuwe natuurwaarden, cultuurhistorische 

waarden en eventueel overige relevante waarden in beeld te worden 

gebracht. 

Voor de verkenningsfase is uitgegaan van 

aanvoer van grond; zand van dichtbij en klei van 

verder weg. Dit is zo meegenomen in de 

kostenraming en MKI berekening.  

 

In de planuitwerking wordt de grondbalans 

nader uitgewerkt, al dan niet met hergebruik 

gebiedseigen grond. Zo biedt de nevengeul 

Vechterweerd kansen om lokaal ontgraven 

grond opnieuw in te zetten voor de 

dijkversterking. Als er ontgrondingen 

plaatsvinden  voor Veilige Vecht, zal MER deel 2 

de effecten daarvan op natuur, milieu en 

omgeving in beeld brengen. 

(4.2) Schets eerst op hoofdlijnen de actuele en potentiële natuurwaarden 

van het plangebied voor zover die door de dijkversterking (en eventueel 

ook meekoppelkansen) beïnvloed kunnen worden, bijvoorbeeld aan de 

hand van een landschapsecologische analyse. Beschrijf vervolgens de 

ingreep-effectrelaties in de aanleg- en gebruiksfase die in het MER nader 

onderzocht moeten worden, waaronder verstoring door licht, geluid 

(eventueel ook onder water) en beweging (van voertuigen, recreanten), 

oppervlakteverlies, veranderingen in grondwaterpeil en ecologische 

samenhang met omliggende natuurgebieden/leefgebieden. 

Deelrapport ecologie bevat de beschrijving van 

de aanwezige en potentiële natuurwaarden, de 

ingreep-effectrelaties, effecten van de 

dijkversterking en mogelijkheden om deze te 

mitigeren of compenseren. De beoordeling 

ecologie is n.a.v. reacties uitgebreid met het 

aspect biodiversiteit. Hierdoor is ook het effect 

op niet-beschermde natuur meegenomen. 

(4.2) N2000 - Beschrijf (waar mogelijk en zinvol kwantitatief) in hoeverre 

de dijkversterking het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen in de 

weg kan staan, of juist kan versterken. Houd daarbij rekening met de 

verschillende functies (broeden, foerageren, slapen etc.) en 

soort(groep)specifieke kwetsbare perioden. Doe dit voor het project 

afzonderlijk alsook in combinatie met andere ontwikkelingen in de 

omgeving (cumulatie). Ga bij ontoelaatbare of ongewenste (niet-

significante negatieve) effecten na in hoeverre die gemitigeerd kunnen 

worden, en welke effecten vervolgens resteren. Betrek daarbij ook de 

ecologisch minst kwetsbare perioden. 

Deelrapport ecologie bevat de beschrijving van 

de aanwezige en potentiële natuurwaarden, de 

ingreep-effectrelaties, effecten van de 

dijkversterking en mogelijkheden om deze te 

mitigeren of compenseren. Dit is gedaan, 

passend bij het detailniveau van de 

verkenningsfase; gericht op het onderscheid 

tussen de kansrijke alternatieven. In de 

planuitwerking wordt de effectbeoordeling 

ecologie uitgebreid; het onderzoek gaat in meer 

detail in op de effecten en de effecten van de 

aanlegfase en cumulatieve effecten worden 

bepaald. 
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(4.2) N2000 - Met name in de aanlegfase is een tijdelijke toename van 

stikstofdepositie te verwachten die in de omgeving kan neerslaan, 

waaronder in habitats en leefgebieden in Natura 2000-gebieden die daar 

gevoelig voor zijn8. Breng deze toename kwantitatief in beeld en 

beoordeel daarna de gevolgen voor de te behouden of ontwikkelen 

natuurkwaliteiten in de beïnvloede gebieden. Ga daarbij in op 

bronbeperkende maatregelen waaronder inzet van elektrisch materieel. 

Stikstofdepositie is niet direct meegenomen in 

de alternatievenafweging van de 

verkenningsfase. Stikstofuitstoot wordt 

veroorzaakt tijdens de uitvoering en wordt 

bepaald door de duur en type van het in te 

zetten materieel. Op dit moment is er teveel 

onduidelijkheid over het stikstofdossier en welk 

materieel elektrisch beschikbaar is om dit mee te 

nemen in de afweging.  

 

In de planuitwerking wordt de stikstofdepositie 

tijdens de aanlegfase bepaald en indien nodig 

wordt de uitvoeringswijze geoptimaliseerd.. Nb. 

Voor de gebruiksfase is er geen verandering in 

gebruik en daarmee geen verandering in 

stikstofuitstoot. Daarnaast vinden de 

werkzaamheden van de alternatieven op 

dezelfde locatie plaats, waardoor de afstand tot 

aan de stikstofgevoelige N2000 gebieden niet 

wezenlijk verschilt tussen de alternatieven. 

 

In de planuitwerking wordt de stikstofdepositie 

tijdens de aanlegfase bepaald en indien nodig 

wordt de uitvoeringswijze geoptimaliseerd. 

(4.2) N2000 - De Commissie verwacht op basis van de NRD dat het nodig is 

om een Passende beoordeling op te stellen. De Commissie adviseert deze 

als bijlage op te nemen in het MER en de conclusies op te nemen en te 

duiden in het hoofddocument. In het geval de Passende beoordeling en/of 

het MER uitwijzen dat aantasting van de natuurlijke kenmerken van 

Natura 2000-gebieden niet met zekerheid is uit te sluiten dan kan het 

project (in deze vorm) alleen doorgang vinden als de ADC-toets succesvol 

in de juiste volgorde kan worden doorlopen. Indien aan de orde dan 

adviseert de Commissie een (aanzet voor een) ADC-toets op te nemen als 

bijlage bij het MER. In het MER fase 1 kan in dat geval volstaan worden 

met een onderbouwing van de kans van het succesvol doorlopen van deze 

ADC-toets. 

Voor MER deel 1 (verkenningsfase) zijn de 

alternatieven beoordeeld op de ernst van de 

aantasting van instandhoudingsdoelen N2000 en 

de mogelijkheid om deze aantasting te 

herstellen. Dit vormt een aanzet voor de 

onderbouwing van de A van de ADC-toets. In de 

planuitwerking wordt deze indien nodig verder 

uitgewerkt en de Passende Beoordeling of ADC 

toets opgesteld. 

(4.2) NNN - Geef de mogelijk beïnvloede NNN-gebieden duidelijk aan op 

kaart waarin ook de wezenlijke kenmerken en waarden (beheertypen) zijn 

opgenomen. Breng in beeld in hoeverre de wezenlijke kenmerken en 

waarden beïnvloed kunnen worden. Houd daarbij ook rekening met 

externe werking, zoals verstoring door licht, geluid, beweging en 

tijdelijke/permanente beïnvloeding van het grondwaterpeil. Betrek bij de 

beoordeling ook de doelsoorten in de beheertypen. Dit is van speciaal 

belang voor de zanddijken, die mogelijk een specifieke biodiversiteit aan 

zich binden. Doorloop, indien aantasting van de wezenlijke kenmerken en 

waarden van het NNN niet kan worden voorkomen, het 

beschermingsregime voor het NNN in de Omgevingsverordening. Indien 

Compensatie (eventueel met verplichte of vrijwillige kwaliteitstoeslag) 

nodig is breng dan in beeld hoe en waar die compensatie gerealiseerd kan 

worden. Op basis van deze informatie kan worden beoordeeld of de 

algemene samenhang van het NNN bewaard blijft. Indien aan de orde dan 

adviseert de Commissie een (aanzet voor een) NNN-toets op te nemen als 

bijlage bij het MER 

Het deelrapport ecologie bevat kaarten van de 

NNN-beheertypen en bevat de beoordeling van 

de kansrijke alternatieven op het criterium ‘bos 

en natuur (binnen en buiten NNN)’, passend bij 

het detailniveau van de verkenning. Verdere 

uitwerking volgt bij precieze uitwerking in MER 

deel 2. 
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(4.2) Beschermde soorten en Rode Lijstsoorten - Ga in op de mogelijke 

gevolgen van het project voor soorten die op grond van de Wet 

Natuurbescherming zijn beschermd of overige kenmerkende en 

kwetsbare soorten die op rode lijsten staan vermeld en relevant zijn voor 

dit gebied. Doe dit kwantitatief waar relevant (aantallen, dichtheden etc.) 

en ga in op het belang van de leeflaag, in verband met mogelijke 

hervestiging van (stroomdal)vegetaties. Beschrijf eventuele gevolgen voor 

de staat van instandhouding en bepaal of verbodsbepalingen kunnen 

worden overtreden, zoals verstoren van een broedplaats of een vaste 

rust- of verblijfplaats. Houd ook rekening met de landelijke en provinciale 

lijsten met jaarrond beschermde nest- en rustplaatsen. Als er sprake is van 

verslechtering van de staat van instandhouding voor bepaalde soorten, 

geef dan aan met welke effectbeperkende en eventueel compenserende 

maatregelen die verslechtering is te voorkomen. Motiveer op grond 

waarvan verondersteld wordt dat een eventueel benodigde ontheffing 

(dan wel vergunning onder de Omgevingswet) wordt ontleend. 

Het deelrapport ecologie bevat een beschrijving 

van de beschermde soorten en Rode Lijstsoorten 

zoals nu bekend, passend bij het detailniveau 

van de verkenning. In de planuitwerking worden 

veldonderonderzoek uitgevoerd worden deze 

aspecten in MER deel 2 verder uitgewerkt. De 

effecten op Rode Lijstsoorten zijn beoordeeld 

onder het criterium ‘Biodiversiteit (incl. Rode 

Lijst- en aandachtsoorten)’.  

(4.2) Bomen en houtopstanden - Ga ook in op bomen en houtopstanden 

(hierna bomen) die eventueel moeten verdwijnen. Daarbij is van belang 

na te gaan in hoeverre deze gespaard kunnen worden, en in te gaan op de 

ecologische kwaliteit en functie van eventueel te vellen bomen 

(boomsoort en leeftijd, insectenleven). Indien compensatie noodzakelijk 

is, geef dan aan waar en hoe die de gerealiseerd gaat worden en op welke 

termijn de compensatieopstanden zich weer op hetzelfde ecologische 

kwaliteitsniveau bevinden. 

Het deelrapport ecologie geeft aan hoeveel ha 

bos en hoeveel bomen moeten verdwijnen voor 

de kansrijke alternatieven. In de planuitwerking 

wordt het ontwerp van het VKA indien mogelijk 

geoptimaliseerd om bomen te sparen. Het MER 

deel 2 gaat ook in op de ecologische kwaliteit en 

functie van de bomen en compensatie.  

(4.3) Breng in het MER de effecten op water en bodem in beeld. 

Aanvullend op wat hierover in de NRD staat heeft de Commissie de 

volgende aandachtspunten:  

• Breng de beïnvloeding van het hydrologische systeem (kwel, 

grondwaterstanden en stromingen) onder verschillende 

omstandigheden in beeld als gevolg van (constructieve) 

maatregelen in de dijk of directe omgeving ervan.  

• Breng naast de effecten op grondwaterstanden 

(verhoging/verlaging) ook de situatie ten opzichte van maaiveld 

in beeld ten behoeve van de afgeleide gevolgen op bebouwing 

en landbouw. Maak daarbij indien nodig onderscheid in tijdelijke 

effecten tijdens de aanlegfase en de eindsituatie.  

• Breng de benodigde hoeveelheden grond, de herkomst en de 

kwaliteit ervan (fysisch en chemisch), inclusief de logistiek van 

aan- en afvoer en eventueel hiervoor benodigde depots in 

beeld.  

• Geef een beschouwing van de mogelijke gevolgen voor 

verontreiniging van grond- en oppervlaktewater als gevolg van 

de verwerking van in het gebied vrijkomende grond.  

• Geef een beschouwing van de (mogelijke) bijdrage van de 

alternatieven aan de doelen voor de Vecht vanuit de 

Kaderrichtlijn Water. 

Deze punten zijn/worden als volgt verwerkt in 

het MER: 

• Het deelrapport grondwater beschrijft 

de effecten van de kansrijke 

alternatieven op grondwaterstanden 

en -stromingen kwalitatief. Het MER 

deel 2 werkt dit in meer detail uit. 

• De veranderingen in 

grondwaterstanden zijn kwalitatief 

doorvertaald naar effecten op 

landbouw en natuur. MER deel 2 gaat 

hier nader op in, en ook op de effecten 

op bebouwing. 

• MER deel 2 brengt de benodigde 

hoeveelheden grond, de herkomst en 

de kwaliteit ervan (fysisch en 

chemisch), inclusief de logistiek van 

aan- en afvoer en eventueel hiervoor 

benodigde depots in beeld.  

• MER deel 2 beschouwt het effect van 

de verwerking van grond in het gebied 

op grond- en 

oppervlaktewaterkwaliteit 

• Het deelrapport ecologie beschouwt 

de effecten van de kansrijke 

alternatieven op KRW op hoofdlijnen. 

Dit wordt nader uitgewerkt in MER 

deel 2 
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(4.4) Beschrijf voor het studiegebied de aanwezige landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden van het dijktraject en de directe omgeving. 

Beschrijf hoe deze en andere waarden door het voornemen kunnen 

worden beïnvloed en welke mogelijkheden er zijn om de negatieve 

gevolgen voor landschap en cultuurhistorie te voorkomen of te 

minimaliseren. Bij ingrepen die naar hun aard en schaal grote en 

onomkeerbare effecten hebben op hun omgeving, is het van belang de 

negatieve effecten op bestaande landschappelijke waarden los te 

beschouwen van eventuele positieve effecten van het voornemen. Dit 

omdat anders uit de dan resulterende neutrale of licht negatieve score in 

de effectbeoordeling ten onrechte de indruk kan ontstaan, dat er geen 

effecten/veranderingen zijn. Maak de effecten (positief, negatief) 

inzichtelijk aan de hand van visualisaties. Voer de visualisaties bij voorkeur 

uit in de vorm van vergelijkingen tussen ‘nu’ en ‘straks’ vanaf steeds 

dezelfde gezichtspunten, bijvoorbeeld veelgebruikte verblijfplaatsen of 

routes. 

De beschrijving van de huidige situatie, mogelijke 

effecten en kansen voor beperken van effecten 

op landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden zijn opgenomen in respectievelijk 

deelrapport landschap en deelrapport 

cultuurhistorie en archeologie. 

 

De beoordeling vindt plaats aan de hand van de 

vooraf opgestelde maatlat. Daar waar positieve 

én negatieve effecten optreden is dit naast de 

beoordeling duidelijk weergegeven in tekst. 

Hiermee is voorkomen dat onterecht de indruk 

wordt gewekt dat er geen effecten zijn. 

(4.4) De (te verhogen) dijk raakt enkele rijksmonumenten (kasteel, 

boerderij en sluis) en bijbehorende land met houtopstanden. Mogelijk zijn 

er andere cultuurhistorisch interessante objecten in het projectgebied, 

bijvoorbeeld gemeentelijke monumenten. Breng deze objecten en de 

effecten daarop in beeld. Om dit adequaat te kunnen doen vergen enkele 

locaties ontwerpverkenningen met een hoog detailniveau. 

De beschrijving van de huidige situatie, mogelijke 

effecten en kansen voor beperken van effecten 

op cultuurhistorische waarden zijn opgenomen 

in deelrapport cultuurhistorie en archeologie. 

Hierin zijn ook de gemeentelijke monumenten in 

kaart gebracht. Verdere uitwerking volgt in de 

planuitwerkingsfase en MER deel 2 

(4.4) Geef in het MER, naast al bekende en behoudenswaardige 

archeologische vindplaatsen, de archeologische verwachtingen op kaart 

aan. Geef aan welk onderzoek daaraan ten grondslag heeft gelegen. Maak 

aannemelijk dat bij de uitvoering van bodemverstorende activiteiten, 

zoals het slaan van damwanden en het aanleggen van een nevengeul, 

aantasting van archeologische waarden, conform de eisen in het 

gemeentelijk beleid, vermeden kan worden. Werk, als dit niet mogelijk is, 

tracé- en/of ontwerpalternatieven of mitigerende maatregelen uit. 

Beschrijf en vergelijk de effecten van deze alternatieven en maatregelen. 

De beschrijving van de huidige situatie, mogelijke 

effecten en kansen voor beperken van effecten 

op archeologie zijn opgenomen in deelrapport 

cultuurhistorie en archeologie. Hierin zijn ook de 

archeologische verwachtingen op kaart 

aangegeven. MER deel 2 gaat in op de mitigatie 

en compensatie van effecten op archeologie, 

conform de eisen uit gemeentelijk beleid. 

(4.5) Tijdelijke en permanente gevolgen voor het woon- en leefmilieu zijn 

mogelijk onderscheidend voor de alternatieven en meekoppelkansen. 

Geef inzicht in de gevolgen voor individuele woningen, agrarische 

percelen en bedrijven. Bij een omvangrijke ingreep zullen zowel de 

tijdelijke als de permanente effecten groter zijn. Geef daarom inzicht in de 

verschillen tussen de alternatieven, en geef aan op welke aspecten deze 

verschillen betrekking hebben. Denk hierbij in de realisatiefase aan 

overlast door geluid- en trillinghinder, verkeersoverlast en -veiligheid en 

beïnvloeding luchtkwaliteit. Na realisatie kunnen veranderingen optreden 

in de gevolgen van een overstroming voor bewoners en ontsluiting van 

het gebied. 

Deze effecten zijn beoordeeld onder de aspecten 

gebruiksfuncties, landbouw en bereikbaarheid 

en opgenomen in deelrapport Gebruiksfuncties. 

(4.6) De NRD bevat geen concrete ambities of doelen voor duurzaamheid 

en circulariteit. Ga in het MER in op de kansen die het project biedt om 

hieraan een bijdrage te leveren door het beperken van energiegebruik, 

gebruik van energiezuinig materieel en hergebruik van grondstoffen en 

materialen. Hierbij kan eventueel gebruik worden gemaakt van de 

inzichten uit (het advies voor) de gebiedsontwikkeling Grebbedijk. 

Onderzoek de mogelijkheden om een volledig gesloten grondbalans te 

realiseren. 

Duurzaamheid maakt onderdeel uit van het 

afwegingskader van het waterschap. Een van de 

criteria onder doelbereik, is “bijdrage aan 

duurzaamheid”. Zie hiervoor de notitie 

doelbereik en haalbaarheid (Waterschap Drents 

Overijsselse Delta, 2023a). Het waterschap heeft 

voor alle bouwstenen van de alternatieven de 

milieukosten berekend (MKI berekening) en 

opgenomen in de Rapportage Duurzaamheid 

(Waterschap Drents Overijsselse Delta 2023d) en 

mee laten wegen in de keuze voor het VKA. In de 

planuitwerking is aandacht voor de beperking 

van energiegebruik en hergebruik van 

grondstoffen en materialen. 
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Advies van de Commissie m.e.r. Manier waarop advies is verwerkt 
(5) Gebruik recent en overzichtelijk kaartmateriaal met duidelijke legenda 

per dijktraject. Op minstens één kaart moeten alle topografische namen 

die in het MER worden gebruikt goed leesbaar zijn aangegeven. 

Verduidelijk het voornemen en alternatieven door gebruik te maken van 

fotomontages en visualisaties. 

Het kaartmateriaal en de beschrijvingen in het 

MER zijn op elkaar afgestemd. Afhankelijk van de 

teksten in het MER en de deelrapporten zijn 

passende visualisaties en kaartmateriaal 

bijgevoegd.  
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 Onderbouwing kansrijke 
alternatieven per deeltraject 

 

 

 

  



1  A

2

3

4

5  

6

7  A

8

KA-X

KA-Z

KA-X

KA-Z

KA-X

KA-Z

KA-X

KA-Z

KA-X

KA-Z

KA-X

KA-Z

KA-X

KA-Z

KA-X

KA-Z

KA-X:	 > Bekleding: Zandige erosiebuffer (binnen- of buitenwaarts)
	 > Piping: Diepploegen (oosten) en voorlandverbetering (westen)

KA-Z: 	 > Bekleding: Gras op klei
	 > Piping: Pipingberm of voorlandverbetering waar het past * 

*Ruimtelijk passend en binnen het omslagpunt van 50 m voor de berm en 
100 m voor voorlandverbetering

BOUWSTENEN IN DE TWEE KANSRIJKE ALTERNATIEVEN
eerste aanzet start ontwerploop 1

1  B

KA-X

KA-Z

7  B

KA-X
KA-Z

7  C

I II

N2000

N2000

N2000

N2000

N2000

N2000

N2000

N2000

N2000

verleggen administratieve kering

























HOOGTE
Binnen/buiten/compact

STABILITEIT
Taludverflauwing 1:4
Steunberm
Verticale voorziening

PIPING
Voorlandverbetering - tot 100m

Verticale voorziening

Pipingberm - tot 50m

Diepploegen/zand-op-zand

BEKLEDING BUITENTALUD
Erosiebuffer van zand (buitenwaarts) 

Erosiebuffer van zand (binnenwaarts)

Gras op klei





















?

Binnen deeltraject 1 zijn twee eigen typologieën te onderscheiden. Het meest ooste-
lijke deel (A) is een landelijk dijkje, terwijl het westelijke deel, de Rechterensedijk (B) 
gekenmerkt wordt door bomen en een provinciale weg op de dijk, daarom gelden hier 
2 verschillende profielen en is traject 1 opgeknipt in 1A en 1B.  

X: De erosiebuffer en diepploegen combineren goed aan de binnenzijde. 
Z: Vanwege het grote kwelweglengtetekort >50m kan hier geen pipingberm. Voorland-
verbetering past wel. Bekleding: kleidek. 

X: De erosiebuffer en diepploegen combineren goed aan de 
binnenzijde. 
Z: Traject 4 is een lang traject. Op delen van het traject past 
voorlandverbetering, maar niet overal; hier wordt construc-
tie toegepast. Omdat het langere lengtes zijn, wordt binnen 
Z ingezet op een afwisseling van voorlandverbetering en 
constructie. Het ruimtelijk beeld blijft eenduidig en continue 
(dit is een voorwaarde). Dus: voorlandverbetering waar het 
past en constructie op de plekken waar voorlandverbetering 
niet past (vanwege te lange kwelweglengte of beperkingen 
in de uiterwaarden, zoals rivier en ander water). Bekleding: 
kleidek.

Let op: Voor een klein deel van dit traject geldt geen piping-
opgave. En voor een klein deel van dit traject geldt een hoog-
teopgave; dit leidt niet tot andere afwegingen dan de hier 
getoonde profielen. De hoogteopgave wordt op hoofdlijnen 
beschouwd waar relevant. 

De N-weg en het spoor bevinden zich vlak langs de dijk; de provinciale weg lijkt deel uit 
te maken van de kering (soort tuimelkade, vergelijkbaar langs Rechterensedijk, traject 
1B. 

X: De erosiebuffer is aan de buitenzijde opgenomen vanwege de nabijheid van de weg. 
Daardoor is er geen combinatie mogelijk met diepploegen. 
Z: Er is geen ruimte voor een pipingberm (vanwege weg en spoorlijn) en voorlandver-
betering (vanwege geul), dus in Z is een verticale voorziening opgenomen voor piping. 
Bekleding: kleidek.

X: De erosiebuffer en diepploegen combineren goed aan de binnenzijde.
Z: Het kwelweglengtetekort is >50m; hier kan dus geen pipingberm; ook voorlandverbe-
tering kan niet vanwege nabijheid van de rivier en plassen. In KA-Z is daarom constructie 
toegepast. Bekleding: kleidek. 

Let op: tussen 101.8 en 102 geldt voor een klein stukje wel een stabiliteits-opgave! KA-X 
krijgt daar een taludverflauwing 1:4 en in KA-Z wordt een verticale voorziening getroffen 
in combinatie met de oplossing voor piping. 

Traject 7 bestaat ruimtelijk gezien uit drie kleinere deeltrajecten met elk een eigen 
karakteristiek en passende oplossingen. Het oostelijke deel (A) bestaat uit een dijk. 7B 
bestaat uit hogere gronden (natuurlijke hoogte). Voor 7C geldt dat dit deel als ‘special’ 
gezien kan worden met een eigen ontwerpproces samen met de campingeigenaar. 
 
X: De zandige erosiebuffer wordt binnenwaarts toegevoegd, gecombineerd met talud-
verflauwing t.b.v. stabiliteit (dit is geen opgave langs hele traject). Op enkele plekken is 
maatwerk nodig bij woningen; dit zou kunnen leiden tot een buitenwaartse erosiebuffer 
ter plaatse. Aandachtspunt hierbij is continuïteit in de lijn en kruin van de dijk.  
Z: Als onderscheid t.o.v. X wordt stabiliteit opgelost middels een verticale voorziening. 
Bekleding: kleidek.

Er liggen vele kolken, waardevolle bosjes en N2000 langs (en over) de dijk. 

X: De aanname is dat diepploegen niet werkt ten westen van de A28, vanwege de 
minder zandige bodem. Een pipingberm past niet vanwege het te grote kwelweg-
lengtetekort (omslagpunt max. 50m). Voorlandverbetering past niet vanwege de 
vele kolken langs de dijk. Daarom een verticale voorziening voor piping. Bekleding: 
erosiebuffer aan de binnenzijde; gecombineerd met een berm voor stabiliteit.
Z: De aanname is dat diepploegen niet werkt ten westen van de A28, vanwege de 
minder zandige bodem. Een pipingberm past niet vanwege het te grote kwelweg-
lengtetekort (omslagpunt max. 50m). Voorlandverbetering past niet vanwege de vele 
kolken langs de dijk. Daarom een verticale voorziening voor piping; deze wordt in Z 
gecombineerd met een verticale voorziening voor stabiliteit. Bekleding: kleidek. 

De woningen en tuinen bevinden zich vlak langs de dijk bij Berkum. Ook de dijkteensloot 
is een aandachtspunt. Aan de rivierzijde ligt N2000.

X: Erosiebuffer en diepploegen combineren goed aan de binnenzijde. Nabijheid wonin-
gen en tuinen is aandachtspunt.
Z: Het kwelweglengtetekort > 50m. Hier dus geen pipingberm. Ook voorlandverbetering 
past niet vanwege kolken, plassen en N2000. Daarom is in Z een verticale voorziening 
voor piping opgenomen. Bekleding: kleidek.

De dijk ligt dichtbij de rivier en ligt deels opgenomen in een bos met (recreatie)wonin-
gen. Erlangs liggen enkele percelen met woningen en schuren. 

X: De erosiebuffer en diepploegen combineren goed aan de binnenzijde. 
Z: Hier past mogelijk een pipingberm; weg en woningen vragen wel om maatwerk. 
Voorlandverbetering past niet, vanwege de nabijheid van de rivier.

+ kleine stabiliteitsopgave 
op klein gedeelte van traject

+ kleine stabiliteitsopgave 
op klein gedeelte van traject

Special: 7C heeft een eigen ontwerpopgave, los van de opzet van KA-X en KA-Z. Het wes-
telijke deel (C) ter hoogte van de camping kenmerkt zich door een natuurlijke hoogte. 
Op de camping ligt een dijkje. Er wordt een alternatief onderzocht waarbij de admi-
nistratieve kering landinwaarts wordt verlegd naar de hogere gronden (incl. maatwerk 
aansluiting bestaande kering). 
Ook wordt er een alternatief onderzocht waarbij de kering op de huidige plek blijft en 
versterkt wordt. Tijdens het uitwerken van de kansrijke alternatieven wordt hierop na-
der ontworpen (vandaar nu de aanduiding van ‘special’).

X en Z: In dit deel liggen hogere gronden aan weerszijden, waar geen opgaven gelden. 
Voor een tussenliggend gedeelte geldt wel een opgave. Het is logisch hier met de ver-
sterking aan te sluiten op het natuurlijke landschap van de hogere gronden. Voor zowel 
KA-X als KA-Z geldt dat versterkt wordt als hogere grond en niet als dijk; X en Z zijn gelijk.

Kenmerkend en landschappelijk waardevol is de laanbeplanting langs de Rechterense-
dijk, ook in relatie tot landgoed Rechteren. De dijk is een tuimeldijk, met de N-weg op 
het lage gedeelte en een fietspad op de tuimelkade.
  
X: De erosiebuffer ligt aan de buitenzijde, omdat deze binnenwaarts niet past van-
wege de N-weg. Ook diepploegen kan niet vanwege de weg en de bomen, dus hier is 
voorlandverbetering opgenomen. 
Z: Eenheid in het dijkprofiel is een belangrijk uitgangspunt; een pipingberm kan niet 
worden toegepast langs het gehele traject vanwege ruimtelijke beperkingen (bebou-
wing en bos) en valt dus af als bouwsteen. In X is voorlandverbetering opgenomen; 
in Z is daarom, onderscheidend, een verticale voorziening toegepast om piping op te 
lossen. Bekleding: kleidek.

hoogte | stabiliteit | piping | bekleding

hoogte | stabiliteit | piping | bekleding

hoogte | stabiliteit | piping | bekleding

hoogte | stabiliteit | piping | bekleding

hoogte | stabiliteit | piping | bekleding

hoogte | stabiliteit | piping | bekleding

hoogte | stabiliteit | piping | bekleding

hoogte | stabiliteit | piping | bekleding

hoogte | stabiliteit | piping | bekleding

hoogte | stabiliteit | piping | bekleding

hoogte | stabiliteit | piping | bekleding



10 B

11

12

14

15

16 A

17

13  

+

+

+

I II

I II

+

+

+

I II

I II

I II

SPECIAL: HAERST

10 A

I II

SPECIAL: ZIJLKOLK

16 B

16 C

N2000 (deels)

N2000 (deels)

N2000

N2000

N2000

N2000

N2000

N2000

N2000

N2000

N2000 (deels)

N2000 (deels)

N2000
dijkverlegging
binnendijks

KA-X

KA-Z

KA-X

KA-Z

KA-X

KA-Z1

KA-X

KA-Z

KA-X

KA-Z

binnenwaartse 
versterking

uitbreiding 
constructie

















KA-X

KA-Z







 









X: De erosiebuffer en diepploegen combineren goed aan de binnenzijde over het hele 
deeltraject 10 (A en B zijn gelijk).
Z: Het kwelweglengtetekort is >50m; hier kan dus geen pipingberm. Ook voorland-
verbetering kan slechts beperkt vanwege een te groot kwelweglengtetekort; daarom 
wordt een verticale voorziening toegepast. Dit sluit bovendien aan op de verticale 
voorziening in traject 11. Bekleding: kleidek. 

X: De erosiebuffer en diepploegen combineren goed aan de binnenzijde.
Z: Voor het overgrote deel van het traject geldt een kwelweglengte tekort van >50m; 
hier kan dus geen pipingberm; ook voorlandverbetering past beperkt vanwege een 
te groot kwelweglengtetekort. In KA-Z is daarom een verticale voorziening toegepast. 
Bekleding: kleidek. 

Traject 12 is een kort traject met enkele woningen vlak achter de dijk. 

X: De erosiebuffer en diepploegen combineren goed aan de binnenzijde, maar dit leidt 
mogelijk tot enkele maatwerklocaties bij woningen. De erosiebuffer over de gehele 
lengte aan de buitenzijde heeft een (te) groot effect op de rivier (opstuwing/verkleining 
bergend vermogen); kan wel uitkomst zijn na optimalisatie/uitwerking maatwerklocatie. 
Z: Voor een derde deel geldt een kwelweglengte tekort van >50m; hier kan geen piping-
berm. Bovendien woningen binnendijks. Voorlandverbetering kan wel over het hele 
traject. Vanuit gewenste eenheid over grotere lengte is dus in Z voorlandverbetering 
opgenomen. Bekleding: kleidek. 

Voor slechts een deel van het traject geldt een pipingopgave; 
daarom 2 profielen: een met pipingoplossing (I) en een zon-
der pipingoplossing (II). Voor de afwisseling van I en II binnen 
het deeltraject geldt dat ze samen zorgen voor een continue 
en eenduidig ruimtelijk beeld (dit is een voorwaarde). 

X: De erosiebuffer en diepploegen combineren goed aan de 
binnenzijde; dit leidt mogelijk tot enkele maatwerklocaties bij 
woningen en weg. De erosiebuffer over de gehele lengte aan 
de buitenzijde heeft een (te) groot effect op de rivier (opstu-
wing/verkleining bergend vermogen); kan wel uitkomst zijn 
na optimalisatie/uitwerking maatwerklocatie. 
Z: Een pipingberm past niet vanwege veel belemmeringen 
binnendijks en/of een te groot kwelweglengtetekort van 
>50m. Voorlandverbetering lijkt te passen op het overgrote 
deel (maatwerk bij oude rivierarm). Bekleding: kleidek. 

Voor slechts een kwart van het hele traject geldt een piping-
opgave; daarom 2 profielen: een zonder pipingoplossing (I) 
en een met pipingoplossing (II). Voor de afwisseling van I en 
II binnen het deeltraject geldt dat ze samen zorgen voor een 
continue en eenduidig ruimtelijk beeld (dit is een voorwaar-
de). 

X: De erosiebuffer is al dan niet gecombineerd met diep-
ploegen aan de binnenzijde.
Z: Het kwelweglengtetekort is >50m, dus een pipingberm 
past niet. Ook voorlandverbetering past niet door nabijheid 
van de rivier. Daarom een verticale voorziening in Z. Bekle-
ding: kleidek. 

KA-X

KA-Z







Traject 15 ligt ingeklemd tussen N-weg (met fietspad) en camping.

X: De aanname is dat diepploegen niet werkt ten westen van de A28. Voorlandverbete-
ring past niet vanwege belemmeringen (camping), dus een verticale voorziening opge-
nomen voor piping. Stabiliteit wordt opgelost middels taludverflauwing, gecombineerd 
met de erosiebuffer aan de binnenzijde.
Z: Er is geen ruimte voor een pipingberm (vanwege N-weg en fietspad),  dus een verti-
cale voorziening voor piping. Deze wordt gecombineerd met een verticale voorziening 
voor stabiliteit. Bekleding: kleidek. 









Traject 16 is een lang traject. Ruimtelijk gezien is de dijk een 
eenheid, maar de opgaven erlangs verschillen. Daarom gel-
den er voor dit deeltraject verschillende profielen. 

16A
X: De aanname is dat diepploegen niet werkt ten westen 
van de A28. Waar een pipingopgave geldt, is voorlandver-
betering toegepast. N2000 is daarbij een aandachtspunt. 
Voorlandverbetering is als bouwsteen in KA-X opgenomen 
als onderscheid t.o.v. KA-Z, om zo de juiste beslisinformatie 
te genereren (waarna evt. voorlandverbetering onderbouwd 
kan afvallen). Er is ruimte voor een erosiebuffer aan de bin-
nenzijde. Waar een stabiliteitsopgave geldt, is deze gecom-
bineerd met de erosiebuffer middels een taludverflauwing 
(1:4). Eenheid in het ruimtelijk beeld voor 16-I en 16-II is een 
voorwaarde.
Z: Het kwelweglengtetekort >50m, daarom valt een piping-
berm af als bouwsteen voor de pipingopgave. Er is een ver-
ticale voorziening toegepast als oplossing voor piping; waar 
een stabiliteitsopgave geldt is deze gecombineerd. Bekleding: 
kleidek. Eenheid in het ruimtelijk beeld voor 16-I en 16-II is 
een voorwaarde.

16B
De dijk langs het woningencluster bij Haerst geldt als een 
‘special’; dit is een ontwerpopgave op zich, waarvoor de 
generieke regels vanuit de kansrijke alternatieven X en Z niet 
gelden. Uitwerking via eigen ontwerpproces.

16C
Zie 16A, maar dan zonder de piping-opgave.



Traject 17 is een zogenaamde ‘special’. Het dijkje is er smal en ligt ingeklemd tussen 
waardevolle beplanting en een kolk. Ook ligt er een ‘tanksperre’. Dit is een eigen ont-
werpopgave. Er worden 3 kansrijke alternatieven onderzocht.

Binnenwaartse versterking: de versterking (hoogte, bekleding en stabiliteit) wordt 
in binnenwaartse richting opgelost. De kolk en de beplanting blijven aan buitenwaartse 
zijde ongemoeid. Een optimalisatie kan zijn dat beplanting terug geplaatst moet wor-
den aan de binnenzijde.
Constructie: de versterking (hoogte, bekleding en stabiliteit) wordt in z’n geheel 
opgelost middels (uitbreiding van de bestaande) constructie.
Dijkverlegging: het dijkje blijft in z’n geheel behouden en er wordt een nieuwe dijk 
verder landinwaarts gerealiseerd. 

KA-X

KA-Z





In kansrijk alternatief X wordt over de hele lengte ingezet op diepploegen gecombi-
neerd met een erosiebuffer aan binnenwaartse zijde. In kansrijk alternatief Z wordt 
voor piping ingezet op twee verschillende bouwstenen: een pipingberm en een 
verticale voorziening. Dit leidt tot twee wezenlijk verschillende ruimtelijke beelden. 
Ter hoogte van Dalfsen is een pipingberm mogelijk inpasbaar en ontstaat de kans een 
nieuwe gastvrije dijk te realiseren. Het is de moeite waard dit te onderzoeken. In het 
westelijk deel van het traject (B) past deze pipingberm niet en wordt ingezet op een 
verticale voorziening.

X: De erosiebuffer en diepploegen combineren goed aan de binnenzijde over het hele 
deeltraject 10 (A en B zijn gelijk).
Z: Het kwelweglengtetekort is <50 m, hier past een pipingberm. Bekleding: kleidek. 

hoogte | stabiliteit | piping | bekleding

hoogte | stabiliteit | piping | bekleding

hoogte | stabiliteit | piping | bekledinghoogte | stabiliteit | piping | bekleding

hoogte | stabiliteit | piping | bekleding

hoogte | stabiliteit | piping | bekleding

hoogte | stabiliteit | piping | bekleding

hoogte | stabiliteit | piping | bekleding

hoogte | stabiliteit | piping | bekleding

hoogte | stabiliteit | piping | bekleding

hoogte | stabiliteit | piping | bekleding

hoogte | stabiliteit | piping | bekleding
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 Factsheets voorkeursalternatief 
per deeltraject 

  



Deeltraject 1A – Rechterense dijk A

Opgaven voor waterveiligheid

• Tijdens hoogwater ontstaat piping: kanaaltjes 

onder de dijk waar water doorheen stroomt

Kenmerken deeltraject

In dit deeltraject ligt de dijk binnen het 

landgoed van kasteel Rechteren. De 

uiterwaard is hier erg breed en agrarisch in 

gebruik. Tegen de dijk liggen een aantal 

natte bosgebieden. 

Voorkeursalternatief
De bouwsteen diepploegen wordt toegepast aan de binnenwaartse 

(land)zijde.

Onderbouwing voorkeursalternatief

Diepploegen is goedkoper, duurzamer, eenvoudig uitvoerbaar en heeft 

het kleinste ruimtebeslag, waardoor effecten zoveel mogelijk worden 

voorkomen.

Voornaamste effecten van het voorkeursalternatief

Thema’s zonder effect (0) zijn niet weergegeven.

Criterium Score Toelichting

Waterveiligheid ++ Het VKA lost de veiligheidsopgave op

Gebruiksfuncties

Hinder tijdens

realisatiefase
- Hinder voor toegangsweg naar enkele akkers

Landbouw

Ruimtebeslag - Gebruiksbeperkingen voor circa. 0,1ha landbouwgrond

Cultuurhistorie

Archeologie - Mogelijk ruimtebeslag op archeologisch monument

Historische 

geografie: fysieke 

waarde en 

ensemblewaarde

-
Ruimtebeslag op begroeiing die deel uitmaakt van landgoed 

Rechteren

Natuur

Houtopstanden - Ruimtebeslag op circa 0,01ha houtopstanden door de werkstrook

Beschermde

soorten
--

Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van 

houtopstanden

Aandachtspunten voor de planuitwerking

• Bereikbaarheid landbouwpercelen tijdens realisatie, de zone voor 

diepploegen valt samen met een onverhard pad.

• Mogelijk ruimtebeslag op archeologisch monument.

Score Effect

++ Sterk positief effect

+ Positief effect

-- Sterk negatief effect

- Negatief effect



Kaart van het voorkeursalternatief



Deeltraject 1B – Rechterense dijk B

Opgaven voor waterveiligheid

• Tijdens hoogwater ontstaat piping: kanaaltjes 

onder de dijk waar water doorheen stroomt

• Door stroming raakt de bekleding beschadigd 

tijdens hoogwater

Kenmerken deeltraject

Dit deeltraject wordt gekenmerkt door de 

Rechterensedijk met getrapt profiel, 2 

bomenrijen en de weg naar Vilsteren. De 

dijk wordt aan beide kanten grotendeels 

omgeven door landbouwgebieden

Voorkeursalternatief
De bouwstenen voorlandverbetering en erosiebuffer worden 

gecombineerd aan de buitenwaartse (rivier)zijde.

Onderbouwing voorkeursalternatief

Voorlandverbetering behoudt de bomenlaan, is beter uitvoerbaar, 

beheerbaar en aanpasbaar en heeft minder grondwatereffecten dan een 

(goedkopere) verticale voorziening. Buitendijkse erosiebuffer is 

goedkoper, duurzamer en biedt door toepassing van zand kansen voor 

behoud van het stroomdalgrasland.

Voornaamste effecten van het voorkeursalternatief

Thema’s zonder effect (0) zijn niet weergegeven.

Criterium Score Toelichting 

Waterveiligheid ++ Het VKA lost de veiligheidsopgave op

Gebruiksfuncties

Hinder tijdens
realisatiefase

--
Verkeershinder Rechterensedijk tijdens realisatie

Landbouw

Ruimtebeslag - Gebruiksbeperkingen voor circa. 0,5ha landbouwgrond door beheerstrook

Landschap

Herkenbaarheid van de 

dijk
-

Tuimelkade wordt bijna net zo breed als de dijk zelf en impact op het gebruik van 

de buitendijkse gronden van Langoed Rechteren

Cultuurhistorie

Archeologie -- Mogelijk graafwerkzaamheden bij archeologisch monument

Historische geografie: 

ensemblewaarde
-

Ruimtebeslag (door voorlandverbetering) op begroeiing die deel uitmaakt van 

landgoed

Natuur

Bos en natuur binnen en 

buiten NNN
-

Bemaling zorgt voor verdroging van bos. Beperkt ruimtebeslag op bos aan de 

oostzijde van het deeltraject (0,013ha), waarvan circa de helft door erosiebuffer en 

de andere helft door beheerstrook

Houtopstanden -
Ruimtebeslag op 0,013ha houtopstanden, waarvan circa de helft door erosiebuffer 

en de andere helft door beheerstrook

Beschermde soorten -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden

Water

Grondwaterkwantiteit -
De bemaling voor de voorlandverbetering zorgt tijdens de aanlegfase voor daling 

grondwaterstanden wat een negatief effect kan hebben op landbouw

Rivierkunde

Opstuwing - Enkele millimeters opstuwing op de rivier

Volume waterberging - Afname van bergend vermogen in het winterbed van circa 12.000 m3

Aandachtspunten voor de planuitwerking

• Uitwerken rivierkundige compensatie via nevengeul Vechterweerd

• Bereikbaarheid weg tijdens realisatie

• Mogelijk ruimtebeslag op archeologisch monument

• Uitwerken maatwerklocatie (rotonde)

Score Effect

++ Sterk positief effect

+ Positief effect

-- Sterk negatief effect

- Negatief effect



Kaart van het voorkeursalternatief



Deeltraject 2 - Poppenallee

Opgaven voor waterveiligheid

• Tijdens hoogwater ontstaat piping: kanaaltjes 

onder de dijk waar water doorheen stroomt

• Door stroming en golven raakt de bekleding 

beschadigd tijdens hoogwater.

Kenmerken deeltraject

De dijk heeft op dit deeltraject een getrapt 

profiel, met op de dijk de 

Poppenallee/N757 en een doorgaande 

fietsroute. Aan de Vechtzijde in de 

uiterwaarden liggen een aantal natuurrijke 

plassen. 

Voorkeursalternatief
De bouwsteen verticale voorziening wordt toegepast in de dijk en de 

bouwsteen erosiebuffer wordt toegepast aan de buitenwaartse 

(rivier)zijde.

Onderbouwing voorkeursalternatief

De verticale pipingvoorziening is het enige haalbare alternatief. 

Diepploegen is niet of moeilijk vergunbaar en uitvoerbaar (kabels en 

leidingen, spoorlijn). Buitendijkse erosiebuffer is goedkoper, 

duurzamer en biedt door toepassing van zand kansen voor behoud van 

struisgras. Meekoppelkans fietspad maakt deel uit van de 

dijkversterking.

Voornaamste effecten van het voorkeursalternatief

Thema’s zonder effect (0) zijn niet weergegeven.

Aandachtspunten voor de planuitwerking

• Uitwerken rivierkundige compensatie via nevengeul Vechterweerd

• Bereikbaarheid N757 tijdens realisatie

• Inpassing nieuwe fietspad op de dijk langs rijksmonument Veerhuis

• Beperken van effecten op de grondwaterstand, bijvoorbeeld door 

toepassen van (deels) doorlatende verticale maatregel

Criterium Score Toelichting 

Waterveiligheid ++ Het VKA lost de veiligheidsopgave op

Gebruiksfuncties

Wonen (woongenot) - Het uitzicht van 1 woning verandert

Hinder tijdens realisatiefase -- \Verkeershinder op de Poppenallee tijdens realisatie

Landbouw

Ruimtebeslag - Gebruiksbeperkingen voor ca. 0,1ha landbouwgrond door erosiebuffer en beheerstrook

Waterhuishouding - Mogelijke verhoging van de grondwaterstanden, wat een risico op toename natschade oplevert

Landschap

Ruimtelijk-visuele kenmerken - Bredere dijk verstoort de beleving van de dijk en de omgeving

Cultuurhistorie

Archeologie -

Mogelijk zetting en/of graafwerkzaamheden bij zones met middelhoge/hoge archeologische 

verwachtingswaarde en een locatie met historische bebouwing door diepploegen en 

erosiebuffer

Historische geografie: fysieke 

waarde en ensemblewaarde
- Door de erosiebuffer verandert de verschijningsvorm en het karakter van de dijk

Natuur

Bos en natuur binnen en 
buiten NNN

-
Ruimtebeslag op 0,63 ha kruiden- en faunarijk grasland door ontwerp en beheerstrook. 

Daarnaast 0,6ha ruimtebeslag door werkstrook. Dit natuurtype kan herstellen

Biodiversiteit (incl. Rode 

Lijst- en aandachtsoorten)
- Verlies biodiversiteitswaarde (struisgras)

Water

Oppervlaktewaterkwantiteit - De verticale voorziening blokkeert mogelijk de primaire watergang die de dijk doorkruist

Oppervlaktewaterkwaliteit - Door de mogelijke blokkade van de watergang neemt het risico op stilstaand water toe

Grondwaterkwantiteit -
Mogelijke afsluiting van het ondiepe watervoerende pakket door de verticale voorziening, 

waardoor de binnendijkse grondwaterstanden verhogen

Rivierkunde

Opstuwing - Enkele millimeters opstuwing op de rivier

Volume waterberging - Afname van bergend vermogen in het winterbed van circa 4.800 m3

Score Effect

++ Sterk positief effect

+ Positief effect

-- Sterk negatief effect

- Negatief effect



Kaart van het voorkeursalternatief



Deeltraject 3 – Recreatiewoningen zuidelijke Vechtdijk

Opgaven voor waterveiligheid

• Tijdens hoogwater ontstaat piping: kanaaltjes 

onder de dijk waar water doorheen stroomt

Kenmerken deeltraject

De Vecht stroomt op dit deeltraject dicht 

langs de dijk en doorkruist een gebied 

met recreatiewoningen. Binnendijks 

liggen graslanden. De dijk heeft een 

afgeronde vorm en is ongeveer 3 meter 

hoog.

Voorkeursalternatief

De bouwsteen diepploegen wordt toegepast aan de binnenwaartse 

(land)zijde.

Onderbouwing voorkeursalternatief

Diepploegen is goedkoper, duurzamer, eenvoudig uitvoerbaar en heeft 

het kleinste ruimtebeslag waardoor effecten zoveel mogelijk voorkomen 

worden.

Voornaamste effecten van het voorkeursalternatief

Thema’s zonder effect (0) zijn niet weergegeven.

Aandachtspunten voor de planuitwerking

• Bereikbaarheid Zuidelijke Vechtdijk tijdens realisatie

• Beperken ruimtebeslag op eeuwenoud bos

• Uitwerken maatwerklocaties (woonpercelen, ‘t Nierveer)

• Recreatiewoningen, onderzoeken of behoud mogelijk is

• Wegonderhoud door gemeente Zuidelijke Vechtdijk

Criterium Score Toelichting 

Waterveiligheid ++ Het VKA lost de veiligheidsopgave op

Gebruiksfuncties

Hinder tijdens

realisatiefase
- Verkeershinder op de Zuidelijke Vechtdijk tijdens realisatie

Landbouw

Ruimtebeslag - Ruimtebeslag op <0,1ha landbouwgrond door diepploegen

Cultuurhistorie

Archeologie -
Mogelijk verstoring (middel)hoge archeologische waarden en twee locaties 

met historische bebouwing

Historische 

geografie: fysieke 

waarde en 

ensemblewaarde

- Ruimtebeslag op begroeiing van het Groen Erfgoed (ongespecificeerd)

Natuur

Bos en natuur 

binnen en buiten 

NNN

--
Ruimtebeslag op eeuwenoud bos (0,07ha door diepploegen en 0,13ha door 

werkstrook)

Houtopstanden -
Ruimtebeslag op houtopstanden (0,07ha door diepploegen en 0,13ha door 

werkstrook)

Beschermde

soorten
--

Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden en 

mogelijk tijdelijk effect op landbiotoop knoflookpad door werkzaamheden

Biodiversiteit (incl. 

Rode Lijst- en 

aandachtsoorten)

- Verlies van biodiversiteitswaarden (eeuwenoud bos)

Score Effect

++ Sterk positief effect

+ Positief effect

-- Sterk negatief effect

- Negatief effect



Kaart van het voorkeursalternatief



Deeltraject 4 – Zuidelijke Vechtdijk

Opgaven voor waterveiligheid

• Tijdens hoogwater ontstaat piping: kanaaltjes 

onder de dijk waar water doorheen stroomt

• Door stroming en golven raakt de bekleding 

beschadigd tijdens hoogwater

• De hoogte van de dijk voldoet (lokaal) niet 

meer

Kenmerken deeltraject

Binnendijks bevinden zich uitgestrekte 

landbouwgebieden. In de uiterwaarden 

bevinden zich natuurrijke graslanden en 

plassen. De dijk is onderdeel van 

meerdere doorgaande fietsroutes. Ook 

bevindt zich hier de stuw bij Vechterweerd.

Voorkeursalternatief

De bouwstenen diepploegen, erosiebuffer en kruinverhoging (op een 

deel van het traject) worden gecombineerd aan de binnenwaartse 

(land)zijde.

Onderbouwing voorkeursalternatief

Diepploegen is goedkoper, duurzamer, eenvoudig uitvoerbaar en heeft 

het kleinste ruimtebeslag waardoor effecten zoveel mogelijk voorkomen 

worden. Binnendijkse erosiebuffer is goedkoper, duurzamer, ontziet 

natuurwaarden buitendijks en biedt kansen voor behoud natuur 

binnendijks. Binnenwaartse kruinverhoging sluit aan bij de 

binnenwaartse maatregelen voor de andere opgaven.

Voornaamste effecten van het voorkeursalternatief

Thema’s zonder effect (0) zijn niet weergegeven.

Criterium Score Toelichting 
Waterveiligheid ++ Het VKA lost de veiligheidsopgave op

Gebruiksfuncties

Wonen (woongenot) --
Erosiebuffer leidt mogelijk tot gebruiksbeperkingen van percelen van woningen. 

Daarnaast verandert het uitzicht van 6 woonpercelen

Hinder tijdens

realisatiefase
-

Verkeershinder weg en fietspad, Stuw Vechterweerd en enkele 

erftoegangswegen tijdens realisatie

Landbouw

Ruimtebeslag -

Gebruiksbeperkingen voor circa 0,8ha landbouwgrond. 0,51ha door erosiebuffer 

en 0,16ha door beheerstrook. Daarnaast 0,4ha ruimtebeslag op gronden die 

onderdeel zijn van NSW-landgoederen

Waterhuishouding - Demping sloot levert een risico op toename van natschade of droogteschade op

Landschap

Herkenbaarheid van de 
dijk

- Verminderde beleving dijk door de bredere kruin en een groter ruimtebeslag

Ruimtelijk-visuele

kenmerken
- Een aantal lijnbeplantingen dicht bij de dijk worden onderbroken

Cultuurhistorie

Archeologie --
Mogelijk ruimtebeslag op archeologisch monument, 3 locaties met historische 

bebouwing en zones met (middel)hoge archeologische verwachtingswaarden

Historische geografie: 

fysieke waarde en 

ensemblewaarde
- Aantasting begroeiing van het Groen Erfgoed De Tempel

Natuur

Bos en natuur binnen en 
buiten NNN

-
Ruimtebeslag op 0,03ha bos

Houtopstanden - Ruimtebeslag op 0,03ha houtopstanden

Beschermde soorten --
Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden. Daarnaast 

mogelijk tijdelijk verlies van leefgebied knoflookpad.

Aandachtspunten voor de planuitwerking

• Werkzaamheden bij diverse archeologische (verwachtings)waarden

• Uitwerken maatwerklocaties (woonpercelen, toegangsweg)

• Behoud teensloot door verleggen watergang

• Uitwerken van verbeterde fietsverbinding over de toekomstige 

nevengeul bij Vechterweerd.

• Wegonderhoud door gemeente Zuidelijke Vechtdijk

Score Effect

++ Sterk positief effect

+ Positief effect

-- Sterk negatief effect

- Negatief effect





Deeltraject 5 – De Maatgraven

Opgaven voor waterveiligheid

• Tijdens hoogwater ontstaat piping: 

kanaaltjes onder de dijk waar water 

doorheen stroomt

• Door stroming en golven raakt de 

bekleding beschadigd tijdens hoogwater

• De hoogte van de dijk voldoet (lokaal) 

niet meer

Kenmerken deeltraject

De aanwezigheid van een aantal woningen 

en bedrijven dicht bij de dijk is kenmerkend 

voor dit deeltraject. Daarnaast liggen er veel 

natuurwaarden. De dijk is ongeveer 3 meter 

hoog en heeft een relatief flauw talud. Vanaf 

de spoorbrug westwaarts lopen er 

fietsroutes over de dijk.

Voorkeursalternatief

De bouwstenen diepploegen en kruinverhoging worden gecombineerd 

aan de binnenwaartse (land)zijde. De bouwsteen gras op klei wordt 

toegepast aan de buitenwaartse (rivier)zijde.

Onderbouwing voorkeursalternatief

Diepploegen is goedkoper, duurzamer, eenvoudig uitvoerbaar en 

aanpasbaar. Gras op klei heeft door kleiner ruimtebeslag de minste 

effecten op binnendijkse bebouwing, voorkomt knelpunten bij de 

Maatgravenweg en is goedkoper. 

Voornaamste effecten van het voorkeursalternatief

Thema’s zonder effect (0) zijn niet weergegeven.

Aandachtspunten voor de planuitwerking

• Uitwerken maatwerklocaties (woonpercelen, spoor, sluis en 

hoogspanningsmast)

• Beperken van permanent verlies natuurwaarden (bos en 

stroomdalflora)

Criterium Score Toelichting 

Waterveiligheid ++ Het VKA lost de veiligheidsopgave op

Gebruiksfuncties

Wonen (woongenot) - Uitzicht van 3 woningen verandert en bomen worden gekapt waardoor woongenot afneemt

Hinder tijdens realisatiefase - Verkeershinder op wegen en paden tijdens realisatie

Landbouw

Ruimtebeslag - Ruimtebeslag op circa 0,2ha landbouwgrond door ontwerp en beheerstrook

Landschap

Ruimtelijk-visuele
kenmerken

- Aantasting verschillende bosjes, struwelen en erfbeplantingen

Cultuurhistorie

Archeologie -
Mogelijke verstoring van zones met middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde en op 

een locatie met historische bebouwing

Historische geografie: 

fysieke waarde en 

ensemblewaarde
- Ruimtebeslag op begroeiing van het Groen Erfgoed De Tempel

Natuur

Bos en natuur binnen en 
buiten NNN

--

Ruimtebeslag op 1,3ha kruiden- en faunarijk grasland door ontwerp en beheerstrook en op 

1,0ha door werkstrook. Ruimtebeslag op 0,9ha vochtig hooiland door beheerstrook. 

Ruimtebeslag op 0,01ha droog bos met productie door ontwerp en op 0,8ha door werkstrook. 

Ruimtebeslag op 0,02ha houtwal en houtsingel door ontwerp en op 0,06ha door werkstrook

Houtopstanden -
Ruimtebeslag op 0,03ha houtopstanden door ontwerp en beheerstrook en op 0,84ha door 

werkstrook

Beschermde soorten --
Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden. Daarnaast risico op doding 

grote modderkruiper door demping watergang

Biodiversiteit (incl. Rode 

Lijst- en aandachtsoorten)
--

Groot verlies van biodiversiteitswaarden (stroomdalgrasland door gras op klei en vochtige 

alluviale bossen door kruinverhoging)

Water

Oppervlaktewaterkwantiteit - Gedeeltelijke demping primaire watergang langs de Hooiweg en overige watergang

Oppervlaktewaterkwaliteit - Door gedeeltelijke demping watergangen neemt het risico op stilstaand water toe

Score Effect

++ Sterk positief effect

+ Positief effect

-- Sterk negatief effect

- Negatief effect



Kaart van het voorkeursalternatief



Deeltraject 6 - Berkum

Opgaven voor waterveiligheid

• Tijdens hoogwater ontstaat piping: kanaaltjes 

onder de dijk waar water doorheen stroomt

• Door stroming en golven raakt de bekleding 

beschadigd tijdens hoogwater

Kenmerken deeltraject

Aan de Vechtzijde van dit deeltraject liggen 

veel beschermde natuurwaarden. Aan de 

landzijde ligt de woonwijk Berkum. De dijk 

heeft flauwe taluds en op het grootste deel 

van de dijk ligt een doorgaand fietspad.

Voorkeursalternatief

De bouwstenen diepploegen en erosiebuffer worden gecombineerd 

aan de binnenwaartse (land)zijde.

Onderbouwing voorkeursalternatief

Diepploegen is goedkoper, duurzamer, eenvoudig uitvoerbaar en 

aanpasbaar. Binnendijkse erosiebuffer is duurzamer en voorkomt 

effecten (op o.a. stroomdalflora) op buitentalud doordat ingrepen 

grotendeels plaatsvinden op dezelfde locatie als diepploegen. Kosten zijn 

niet onderscheidend t.o.v. gras op klei.

Voornaamste effecten van het voorkeursalternatief

Thema’s zonder effect (0) zijn niet weergegeven.

Aandachtspunten voor de planuitwerking

• Inpassing en beleving van de dijk, nabij woonwijk Berkum

• Uitwerken maatwerklocaties (woonpercelen, A28)

• Optimalisatie werkstrook om buitendijkse effecten te voorkomen

• Beperken hinder tijdens realisatie (bereikbaarheid, beperken geluid 

woonwijk)

• Beperken effecten op beschermde soorten natuur

Criterium Score Toelichting 

Waterveiligheid ++ Het VKA lost de veiligheidsopgave op

Gebruiksfuncties

Hinder tijdens

realisatiefase
- Verkeershinder op wegen en paden tijdens realisatie

Landschap

Ruimtelijk-visuele

kenmerken
- Ruimtebeslag op beplanting

Cultuurhistorie

Archeologie -
Mogelijk ruimtebeslag op zones met middelhoge/hoge archeologische 

verwachtingswaarde en op een locatie met historische bebouwing

Historische geografie: 

fysieke waarde en 

ensemblewaarde

- Aantasting karakter van de dijk: dijk wordt robuust

Natuur

Bos en natuur binnen 
en buiten NNN

-
Ruimtebeslag op bos (0,02ha), niet herstelbaar

Houtopstanden - Ruimtebeslag op 0,02ha houtopstanden

Beschermde soorten --
Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden en mogelijk 

risico op doding grote modderkruiper door demping watergang

Score Effect

++ Sterk positief effect

+ Positief effect

-- Sterk negatief effect

- Negatief effect



Kaart van het voorkeursalternatief



Deeltraject 7A – Bruggenhoek-Agnietenberg A

Opgaven voor waterveiligheid

• De dijk heeft een opgave voor stabiliteit

• De hoogte van de dijk voldoet lokaal niet 

meer

Kenmerken deeltraject

Dicht tegen de dijk liggen natuurwaarden 

en op een groot deel van het traject is de 

dijk zelf ook onderdeel van de N2000 en 

het NNN. De dijk wordt omgeven door 

graslanden en ligt op afstand van de 

bebouwing van Bruggenhoek. De dijk is 

laag en beperkt toegankelijk.

Voorkeursalternatief

De bouwstenen taludverflauwing en op delen kruinverhoging worden 

toegepast.

Onderbouwing voorkeursalternatief

Taludverflauwing in grond is duurzamer, toekomstbestendig, eenvoudig 

uitvoerbaar, beheerbaar, aanpasbaar en goedkoper in aanleg dan een 

verticale voorziening. 

Kruinverhoging volgt de bouwsteen voor stabiliteit en zal daarom ook in 

grond en aan de binnenzijde worden uitgevoerd.

Voornaamste effecten van het voorkeursalternatief

Thema’s zonder effect (0) zijn niet weergegeven.

Aandachtspunten voor de planuitwerking

• Uitwerken maatwerklocaties (woonpercelen, zendmast)

• Behoud bereikbaarheid landbouwpercelen via Bergkloosterweg

Criterium Score Toelichting

Waterveiligheid ++ Het VKA lost de veiligheidsopgave op

Gebruiksfuncties

Wonen

(woongenot)
-

Mogelijke gebruiksbeperkingen voor de woning aan de Bergkloosterweg 

door ruimtebeslag op perceel

Hinder tijdens

realisatiefase
-

Verkeershinder Bergkloosterweg en toegangswegen tot akkers tijdens 

realisatie

Landbouw

Ruimtebeslag -
Ruimtebeslag op circa 0,1 ha landbouwgrond, door ontwerp en 

beheerstrook

Bereikbaarheid -
Verleggen Bergkloosterweg is nodig om landbouwpercelen bereikbaar te 

houden

Landschap

Ruimtelijk-visuele

kenmerken
- Ruimtbeslag op erfbeplanting en een bosperceel

Cultuurhistorie

Archeologie -
Mogelijke verstoring van zones met middelhoge/hoge archeologische 

verwachtingswaarde en locaties met historische bebouwing

Historische 

geografie: fysieke 

waarde en 

ensemblewaarde

-
Ruimtbeslag op begroeiing van landschappelijk groen erfgoed 

Bruggenhoek

Natuur

Houtopstanden - Ruimtebeslag op 0,01ha houtopstanden

Score Effect

++ Sterk positief effect

+ Positief effect

-- Sterk negatief effect

- Negatief effect



Kaart van het voorkeursalternatief



Deeltraject 7B - Bruggenhoek-Agnietenberg B

Opgaven voor waterveiligheid

• De hoogte van de dijk voldoet 

(lokaal) niet meer

Kenmerken deeltraject

Binnen dit traject bevinden zich veel natuurwaarden. 

Een groot deel van de dijk is ook onderdeel van de 

N2000 en de NNN. Verder bevinden zich enkele 

historische panden langs het traject. De dijk wordt 

omgeven door graslanden en ligt op afstand van de 

bebouwing van Bruggenhoek. De dijk is laag en 

beperkt toegankelijk.

Voorkeursalternatief

De bouwsteen kruinverhoging wordt toegepast.

Onderbouwing voorkeursalternatief

Een beperkte kruinverhoging in grond is voldoende voor het waterveilig 

maken van de dijk. De oplossing in grond is duurzaam, 

toekomstbestendig, eenvoudig uitvoerbaar en gemakkelijk te beheren. 

Voornaamste effecten van het voorkeursalternatief

Thema’s zonder effect (0) zijn niet weergegeven.

Aandachtspunten voor de planuitwerking

• Optimalisatie aansluiting op hoge grond, om eeuwenoud bos zoveel 

mogelijk te behouden

Criterium Score Toelichting 

Waterveiligheid ++ Het VKA lost de veiligheidsopgave op

Landbouw

Ruimtebeslag -
Gebruiksbeperkingen voor <0,1ha landbouwgrond door 

kruinverhoging en beheerstrook

Cultuurhistorie

Historische 

geografie: fysieke 

waarde en 

ensemblewaarde

-
Ruimtebeslag op begroeiing van landschappelijk erfgoed 

Bruggenhoek door kruinverhoging en beheerstrook

Natuur

Bos en natuur 

binnen en buiten 

NNN

--
Ruimtebeslag op <0,01ha eeuwenoud bos door kruinverhoging en 

op 0,01ha door werkstrook

Houtopstanden -
Ruimtebeslag op <0,01ha eeuwenoud bos door kruinverhoging en 

op 0,01ha door werkstrook

Beschermde

soorten
--

Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van 

houtopstanden

Biodiversiteit 

(incl. Rode Lijst- 

en 

aandachtsoorten)

-
Ruimtebeslag op paddenstoelen en oud bos door kruinverhoging 

en deels door werkstrook

Score Effect

++ Sterk positief effect

+ Positief effect

-- Sterk negatief effect

- Negatief effect



Kaart van het voorkeursalternatief



Deeltraject 7C – Bruggenhoek-Agnietenberg C

Opgaven voor waterveiligheid

• De hoogte van de dijk voldoet (lokaal) 

niet meer

Kenmerken deeltraject

Het deeltraject wordt gekenmerkt door de 

Agnietenberg, een natuurlijke hoogte waar 

de kering voor een deel langs loopt en dan 

ook niet herkenbaar is. Tussen de 

Agnietenberg en Agnietenplas ligt een groot 

vakantiepark. De kering loopt ook over dit 

park.

Voorkeursalternatief

De bouwsteen kruinverhoging wordt toegepast aan de binnenwaartse 

(land)zijde. Ook wordt de dijk verlegd naar de hoge grond.

Onderbouwing voorkeursalternatief

Integraal ophogen van westelijk deel van de camping is goedkoper, sluit 

aan bij de wensen van de camping en heeft minder effect op natuur en 

landbouw. Door de dijkverlegging naar hoge grond vervallen 

gebruiksbeperkingen voor de camping, zijn geen werkzaamheden nodig 

en vermindert de toekomstige beheerinspanning.

Voornaamste effecten van het voorkeursalternatief

Thema’s zonder effect (0) zijn niet weergegeven.

Criterium Score Toelichting 

Waterveiligheid ++ Het VKA lost de veiligheidsopgave op

Gebruiksfuncties

Recreatie +/-
Huidige gebruiksbeperkingen voor de camping vervallen (+), maar komt ook een deel 

van de camping buitendijks te liggen (-).

Hinder tijdens
realisatiefase

-
Verkeershinder op fietspad en de camping. Hinder op het campingterrein door 

ophogen grondlichamen

Landbouw

Ruimtebeslag - Gebruiksbeperkingen voor circa 0,1ha landbouwgrond door ontwerp en beheerstrook

Landschap

Herkenbaarheid van 
de dijk

-
Ruimtebeslag op beplanting, waardoor het besloten karakter van het deeltraject 

aangetast wordt

Ruimtelijk-visuele

kenmerken
-

Bij het integraal ophogen van de camping gaat het subtiele hoogteverschil op de 

camping verloren

Cultuurhistorie

Archeologie -
Indien de ingrepen gepaard gaan met graafwerkzaamheden, kunnen deze leiden tot 

verstoring van zones met een middelhoge/hoge archeologische verwachting

Historische geografie: 

fysieke waarde en 

ensemblewaarde

Mogelijk ruimtebeslag op hakhout Agnietenberg en Langerholterdijk

Natuur

Bos en natuur binnen 
en buiten NNN

- Ruimtebeslag op 0,06ha droog bos met productie door ontwerp

Houtopstanden - Ruimtebeslag op 0,06ha houtopstanden door ontwerp

Beschermde soorten -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden.

Rivierkunde

Volume waterberging - Afname van bergend vermogen in het winterbed van 2000 tot 3000 m3

Aandachtspunten voor de planuitwerking

• Wijzigingen (juridische) status locatie primaire kering en binnen-

/buitendijks gebied voor het recreatiepark.

• Compensatie rivierkundige effecten als gevolg van ophoging in 

rivierbed

• Inpassing dijkversterking in overgang naar deeltraject 8

Score Effect

++ Sterk positief effect

+ Positief effect

-- Sterk negatief effect

- Negatief effect



Kaart van het voorkeursalternatief



Deeltraject 8 - Langenholte

Opgaven voor waterveiligheid

• Tijdens hoogwater ontstaat piping: kanaaltjes 

onder de dijk waar water doorheen stroomt

• Door stroming en golven raakt de bekleding 

beschadigd tijdens hoogwater

• De hoogte van de dijk voldoet (lokaal) 

niet meer

• De dijk heeft een opgave voor stabiliteit

Kenmerken deeltraject

Dit deeltraject wordt gekenmerkt door de ligging van 

veel graslanden binnen en buitendijks, waarbij met 

name buitendijks veel natuurwaarden aanwezig zijn. 

Ook liggen er langs het deeltraject veel plassen en 

oude wielen. De dijk ligt in een landelijke omgeving 

en de bebouwing ligt overal ver van de dijk 

verwijderd.

Voorkeursalternatief

De bouwsteen verticale voorziening wordt toegepast in de dijk, de bouwsteen 

gras op klei aan de buitenwaartse (rivier)zijde en de bouwstenen steunberm en 

kruinverhoging worden gecombineerd aan de binnenwaartse (land)zijde.

Onderbouwing voorkeursalternatief

Zo compact mogelijk voor behoud (beschermde) waarden binnen- en buitendijks. 

Een verticale piping voorziening is de enige haalbare pipingoplossing. Gras 

op klei is goedkoper en heeft een kleiner ruimtebeslag dan een erosiebuffer. 

Steunberm binnendijks i.c.m. kruinverhoging is goedkoper en duurzamer dan 

een verticale voorziening (voor stabiliteit).

Voornaamste effecten van het voorkeursalternatief

Thema’s zonder effect zijn (0) zijn niet weergegeven.

Aandachtspunten voor de planuitwerking

• Diverse natuurwaarden (o.a. N2000, NNN, KRW) zoveel mogelijk behouden, 

versterken of compenseren

• Uitwerken maatwerk (natuurwaarden, antitankmuur)

• Beperken van effecten op de grondwaterstand, bijvoorbeeld door toepassen 

van (deels) doorlatende verticale maatregel

• Beperken van effecten in de uitvoering van de dijkversterking:

- Uitvoeringsruimte in uiterwaarden en bij binnendijkse natuurwaarden nader 

bekijken en uitwerken

- Gefaseerde uitvoering zodat bijenkolonies behouden kunnen blijven

Criterium Score Toelichting 

Waterveiligheid ++ Het VKA lost de veiligheidsopgave op

Landbouw

Ruimtebeslag - Ruimtebeslag op circa 1,4ha landbouwgrond door ontwerp en beheerstrook

Landschap

Herkenbaarheid van de 
dijk

-
Door de steunberm neemt de breedte van de dijk toe en ontstaat een afwijkende dijkvorm, het 

kronkelende lengteprofiel blijft leesbaar, gebruik van klei past bij ontstaansgeschiedenis van de dijk

Ruimtelijk-visuele

kenmerken
-

De bredere dijk en beheerstroken raken hier en daar beplanting, kolken en sloten. Dit doet 

permanent afbreuk aan de leesbaarheid van het landschap en aan de relatieve beslotenheid bij 

beplanting in het open Vechtdallandschap

Cultuurhistorie

Archeologie -
Kruinverhoging, steunberm en gras op klei leiden mogelijk tot verstoring van zones met 

middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde en een locatie met historische bebouwing

Historische geografie: 

fysieke waarde en 

ensemblewaarde
-

Ruimtebeslag op hakhout Langerholterdijk door kruinverhoging, steunberm, gras op klei, verticale 

voorziening en verleggen watergang

Natuur

Natura 2000 --
Ruimtebeslag op 0,05ha beekbegeleidend bos door ontwerp en op 0,01ha door werkstrook. 

Daarnaast ruimtebeslag op 0,04ha ruigten en zomen (moerasspirea) door ontwerp

Bos en natuur binnen en 

buiten NNN
--

Ruimtebeslag op 0,06ha vochtig en hellinghakhout door ontwerp en op 0,04ha door werkstrook. 

Ruimtebeslag op 0,15ha rivier- en beekbegeleidend bos door ontwerp en op 0,04ha door werkstrook. 

Ruimtebeslag op 0,04ha droog bos met productie door ontwerp en op 0,04ha door werkstrook. 

Ruimtebeslag op  0,24ha dynamisch moeras door ontwerp en beheerstrook.

Houtopstanden -
Ruimtebeslag op 0,24ha houtopstanden door ontwerp en beheerstrook en op 0,15ha door 

werkstrook

Beschermde soorten --
Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden en mogelijk risico op doding 

grote modderkruiper bij werkzaamheden in watergang

Biodiversiteit (incl. Rode 

Lijst- en aandachtsoorten)
-

Verlies biodiversiteitswaarden (vochtige alluviale bossen, potentieel hardhoutooibos, ruigten en 

zomen, struikgrasland en meren met krabbenscheer)

KRW - Ruimtebeslag op zoete plas door gras op klei

Bodem

Bodemstabiliteit -
De bodem bestaat uit moerige eerdgronden en kleigronden, wat door het aanbrengen van de 

erosiebuffer en kruinverhoging kan leiden tot bodemdaling

Score Effect

++ Sterk positief effect

+ Positief effect

-- Sterk negatief effect

- Negatief effect



Kaart van het voorkeursalternatief



Deeltraject 10A – Dorpskern Dalfsen-rioolwaterzuivering A

Opgaven voor waterveiligheid

• Tijdens hoogwater ontstaat piping: 

kanaaltjes onder de dijk waar water 

doorheen stroomt

• Door stroming en golven raakt de 

bekleding beschadigd tijdens 

hoogwater

Kenmerken deeltraject

Kenmerkend is de nabijheid van het dorp en de 

bebouwing. Tussen de landgoederen aan de rand 

van het dorp bevinden zich boomrijke gebieden. 

In de uiterwaarden bevinden zich veel graslanden. 

De dijk is op dit deeltraject relatief laag (2 tot 3 

meter hoog) en heeft een flauw talud.

Voorkeursalternatief

De bouwstenen diepploegen en erosiebuffer worden gecombineerd 

aan de binnenwaartse (land)zijde.

Onderbouwing voorkeursalternatief

Diepploegen is goedkoper, duurzamer, eenvoudig uitvoerbaar en heeft 

het kleinste ruimtebeslag: effecten op de speeltuin, bomen en woongenot 

worden grotendeels voorkomen. Binnendijkse erosiebuffer is 

goedkoper, duurzamer, ontziet beschermde natuurwaarden buitendijks 

en biedt door toepassing van zand kansen voor behoud van zwenkgras-

tijmen. 

Voornaamste effecten van het voorkeursalternatief

Thema’s zonder effect (0) zijn niet weergegeven.

Score Effect

++ Sterk positief effect

+ Positief effect

-- Sterk negatief effect

- Negatief effect

Criterium Score Toelichting

Waterveiligheid ++ Het VKA lost de veiligheidsopgave op

Gebruiksfuncties

Wonen

(woongenot)
- Het uitzicht van 1 woning verandert

Recreatie - Ruimtebeslag op deel van de speeltuin

Hinder tijdens

realisatiefase
-

Ruimtebeslag van werkstrook op speeltuin en verkeershinder op paden 

en toegangen tot buitendijkse akkers

Landbouw

Ruimtebeslag - Ruimtebeslag op 0,1ha landbouwgrond door beheerstrook

Landschap

Herkenbaarheid

van de dijk
- De dijk wordt minder herkenbaar door de bredere kruin

Cultuurhistorie

Archeologie --

Diepploegen en erosiebuffer leiden mogelijk tot verstoring van zones 

met middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde en een 

locatie met historische bebouwing

Historische 

geografie: fysieke 

waarde en 

ensemblewaarde

- Bredere kruin past niet bij het karakter van de dijk

Natuur

Houtopstanden - Diepploegen heeft ruimtebeslag op een aantal solitaire bomen

Beschermde

soorten
-- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden

Aandachtspunten voor de planuitwerking

• Inpassing dijkversterking nabij centrum Dalfsen (o.a. speeltuin en 

waterberging)

• Bereikbaarheid, veiligheid en hinder Dalfsen tijdens realisatie

• Uitwerken maatwerklocaties (o.a. woonpercelen, kolk)

• Zetting of vergraving in zones met archeologische 

(verwachtings)waarden

• Beperking mogelijke effecten op beschermde soorten



Kaart van het voorkeursalternatief



Deeltraject 10B – Dorpskern Dalfsen-rioolwaterzuivering B

Opgaven voor waterveiligheid

• Tijdens hoogwater ontstaat piping: 

kanaaltjes onder de dijk waar water 

doorheen stroomt

• Door stroming en golven raakt de 

bekleding beschadigd tijdens hoogwater

Kenmerken deeltraject

Langs dit traject zijn veel boomrijke gebieden 

te vinden tussen de landgoederen aan de 

rand van het dorp en veel graslanden in de 

uiterwaard. De dijk is hier relatief laag (2 tot 3 

meter hoog) en heeft een flauw talud.

Voorkeursalternatief

De bouwstenen diepploegen en erosiebuffer worden gecombineerd 

aan de binnenwaartse (land)zijde.

Onderbouwing voorkeursalternatief

Diepploegen is goedkoper, duurzamer, eenvoudig uitvoerbaar en 

aanpasbaar. Binnendijkse erosiebuffer is duurzamer en ontziet 

beschermde natuurwaarden buitendijks (o.a. eeuwenoud bos). Kosten 

zijn niet onderscheidend ten opzichte van gras op klei.

Voornaamste effecten van het voorkeursalternatief

Thema’s zonder effect (0) zijn niet weergegeven.

Aandachtspunten voor de planuitwerking

• Uitwerken maatwerklocaties (o.a. RWZI, volkstuinen, kolk)

• Inpassing dijkversterking bij rijksbeschermde groenaanleg Landgoed 

Leemcule

Criterium Score Toelichting 

Waterveiligheid ++ Het VKA lost de veiligheidsopgave op

Gebruiksfuncties

Recreatie -
Ruimtebeslag op enkele tuintjes van een volkstuincomplex door diepploegen, 

beheerstrook en de verplaatste sloot

Landbouw

Ruimtebeslag - Ruimtebeslag op circa 0,1ha landbouwgrond door beheerstrook

Landschap

Ruimtelijk-visuele
kenmerken

-
Ruimtebeslag op grote, volwassen bomen rondom de Leemcule en een erf, (deels) 

onderdeel van de landgoedstructuur door diepploegen en beheerstrook

Cultuurhistorie

Archeologie -
Diepploegen en erosiebuffer leiden mogelijk tot verstoring van zones met 

middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde

Historische geografie: 

fysieke waarde en 

ensemblewaarde

--
Ruimtebeslag op rijksbeschermde groenaanleg Leemcule door erosiebuffer en 

diepploegen

Natuur

Bos en natuur binnen 

en buiten NNN
-

Ruimtebeslag op 0,07ha park- en stinzebos en gering verlies van poel door 
diepploegen en erosiebuffer

Houtopstanden​ -
Ruimtebeslag 0,07ha houtopstanden door diepploegen en erosiebuffer en 0,06ha 

door werkstrook

Beschermde soorten​ -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden.

Biodiversiteit (incl. 

Rode Lijst- en 

aandachtsoorten)

-
Aantasting biodiversiteitswaarden (vochtige alluviale bossen, eeuwenoud bos, 

bomendijk, beuken en eikenbos) door diepploegen en erosiebuffer

Score Effect

++ Sterk positief effect

+ Positief effect

-- Sterk negatief effect

- Negatief effect



Kaar van het voorkeursalternatief 



Deeltraject 11 – Rioolwaterzuivering-Vechterweerd-de Broekhuizen

Opgaven voor waterveiligheid

• Tijdens hoogwater ontstaat piping: 

kanaaltjes onder de dijk waar water 

doorheen stroomt

• Door stroming en golven raakt de 

bekleding beschadigd tijdens hoogwater

Kenmerken deeltraject

In dit deeltraject bevinden zich 

landbouwgebieden in de vorm van graslanden 

aan beide zijden van de dijk, waar de dijk vaak 

zelf ook onderdeel van uitmaakt. Verspreid 

liggen er enkele huizen dichtbij de dijk. De dijk 

is hier ongeveer 2,5 meter hoog.

Voorkeursalternatief

De bouwstenen diepploegen en erosiebuffer worden gecombineerd 

aan de binnenwaartse (land)zijde.

Onderbouwing voorkeursalternatief

Diepploegen is goedkoper, duurzamer, eenvoudig uitvoerbaar en 

aanpasbaar. Binnendijkse erosiebuffer is duurzamer en ontziet 

natuurwaarden buitendijks. Kosten zijn niet onderscheidend ten opzichte 

van gras op klei.

Voornaamste effecten van het voorkeursalternatief

Thema’s zonder effect (0) zijn niet weergegeven.

Aandachtspunten voor de planuitwerking

• Uitwerken maatwerklocaties (o.a. gemaal, rijksmonumentale 

boerderij, beplanting)

• Beperken effecten crossbaan en Groen erfgoed van De Tempel, 

Ruitenborghweg en Overijsselsche Vecht.

• Beperken effecten op beschermde soorten

Criterium Score Toelichting 

Waterveiligheid ++ Het VKA lost de veiligheidsopgave op

Gebruiksfuncties

Wonen (woongenot) -
Uitzicht en gebruiksmogelijkheden van 3 woonpercelen veranderen door erosiebuffer en 

beheerstrook

Hinder tijdens realisatie​ --
Verkeershinder op de Hessenweg en fietspad. Daarnaast heeft de werkstrook ruimtebeslag op 

de crossbaan, die daardoor tijdelijk hinder ondervindt

Landbouw

Ruimtebeslag - Ruimtebeslag op circa 0,1ha landbouwgrond door erosiebuffer en diepploegen

Landschap

Ruimtelijk-visuele

kenmerken
-

Erosiebuffer, diepploegen en beheerstrook hebben ruimtebeslag op beplanting (bestaande uit 

volwassen solitaire bomen en struweel)

Cultuurhistorie

Archeologie -
Diepploegen en erosiebuffer leiden mogelijk tot verstoring van zones met middelhoge/hoge 

archeologische verwachtingswaarde en een locatie met historische bebouwing

Historische geografie: 

fysieke waarde en 

ensemblewaarde
-

Ruimtebeslag op Groen erfgoed van De Tempel, Ruitenborghweg en Overijsselsche Vecht door 

diepploegen en erosiebuffer

Natuur

Bos en natuur binnen en 

buiten NNN
Diepploegen heeft 0,12ha ruimtebeslag op bos en struweel

Houtopstanden​ - Ruimtebeslag op 0,12ha houtopstanden door diepploegen

Beschermde soorten --
Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden en werkzaamheden rondom 

woonerf

Score Effect

++ Sterk positief effect

+ Positief effect

-- Sterk negatief effect

- Negatief effect



Kaart van het voorkeursalternatief 



Deeltraject 12 – Hessenweg-de Broekhuizen

Opgaven voor waterveiligheid

• Tijdens hoogwater ontstaat piping: 

kanaaltjes onder de dijk waar water 

doorheen stroomt

• Door stroming en golven raakt de 

bekleding beschadigd tijdens 

hoogwater

Kenmerken deeltraject

Kenmerkend voor dit deeltraject zijn de 

monumentale gebouwen die hier tussen de dijk en 

de Hessenweg liggen. De dijk is langs dit 

deeltraject ongeveer 3 meter hoog en heeft flauwe 

taluds

Voorkeursalternatief

De bouwstenen diepploegen en erosiebuffer worden gecombineerd 

aan de binnenwaartse (land)zijde.

Onderbouwing voorkeursalternatief

Diepploegen is goedkoper, duurzamer, eenvoudig uitvoerbaar en heeft 

een kleiner ruimtebeslag dan voorlandverbetering. Binnendijkse 

erosiebuffer (oostelijk van Hessenweg 2) is goedkoper en duurzamer 

dan gras op klei. Ten westen van Hessenweg 2 is binnendijks beperkt 

ruimte, waardoor gras op klei eenvoudiger en goedkoper is. 

Voornaamste effecten van het voorkeursalternatief

Thema’s zonder effect (0) zijn niet weergegeven.

Aandachtspunten voor de planuitwerking

• Onderzoek naar gras op klei vanaf Hessenweg 2, vanwege de 

beperkte binnendijkse ruimte en aansluiting op deeltraject 13

• Uitwerken (maatwerk)oplossingen nabij bebouwing, waaronder 

omgeving rijksmonument

Criterium Score Toelichting 

Waterveiligheid ++ Het VKA lost de veiligheidsopgave op

Gebruiksfuncties

Wonen

(woongenot)
- Uitzicht van 2 woningen verandert door erosiebuffer

Hinder tijdens

realisatie
-

Verkeershinder Hessenweg en fietspad door diepploegen en 

werkstrook

Landschap

Herkenbaarheid

van de dijk
-

De dijk wordt minder herkenbaar door niet-continu dijkprofiel 

(versnipperd beeld en profiel) dat goed te zien is vanaf de 

Hessenweg

Cultuurhistorie

Archeologie -

Diepploegen en erosiebuffer leiden mogelijk tot verstoring van 

zones met middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde 

en een locatie met historische bebouwing

Historische 

geografie: fysieke 

waarde en 

ensemblewaarde

-
Ruimtebeslag op Groen erfgoed van De Tempel, Ruitenborghweg 

en Overijsselsche Vecht door diepploegen en erosiebuffer

Historische

bouwkunde: 

ensemblewaarde
-

De erosiebuffer tast mogelijk de omgeving van het rijksmonument 

aan

Score Effect

++ Sterk positief effect

+ Positief effect

-- Sterk negatief effect

- Negatief effect



Kaart van het voorkeursalternatief 



Deeltraject 13 – Hessenweg-spoorwegovergang

Opgaven voor waterveiligheid

• Op sommige locaties op dit deeltraject 

ontstaat piping: kanaaltjes onder de dijk 

waar water doorheen stroomt

• Door stroming en golven raakt de 

bekleding beschadigd tijdens 

hoogwater.

Kenmerken deeltraject

De dijk ligt in dit deeltraject relatief dicht tegen de 

Vecht aan. Aan de binnenzijde bevinden zich 

enkele huizen en landbouwbedrijven. Ook kruist 

hier het hoogspanningsnetwerk de dijk. De 

dijken worden omgeven door graslanden aan 

beide zijden en is de dijk ongeveer 3 meter hoog 

met flauwe taluds.

Voorkeursalternatief

De bouwsteen diepploegen wordt toegepast aan de binnenwaartse 

(land)zijde. Daarnaast wordt de bouwsteen gras op klei toegepast aan 

de buitenwaartse (rivier)zijde.

Onderbouwing voorkeursalternatief

Diepploegen is goedkoper, duurzamer en eenvoudiger uitvoerbaar en 

aanpasbaar dan een verticale voorziening. Gras op klei voorkomt 

maatwerk en binnendijks effecten op woon- en landbouwpercelen, 

hoogspanningsmasten en natuur. De kosten zijn vergelijkbaar met de 

erosiebuffer.

Voornaamste effecten van het voorkeursalternatief

Thema’s zonder effect (0) zijn niet weergegeven.

Criterium Score Toelichting 

Waterveiligheid ++ Het VKA lost de veiligheidsopgave op

Gebruiksfuncties

Hinder tijdens

realisatie
- Hinder op toegangswegen naar buitendijkse akkers

Landbouw

Ruimtebeslag -
Ruimtebeslag op circa 0,5ha landbouwgrond door ontwerp en 

beheerstrook

Cultuurhistorie

Archeologie -
Diepploegen en gras op klei leiden mogelijk tot verstoring van zones met 

middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde

Historische 

geografie: fysieke 

waarde en 

ensemblewaarde

-
Ruimtebeslag op Groen erfgoed van De Tempel, Ruitenborghweg en 

Overijsselsche Vecht (ongespecificeerd) door gras op klei

Natuur

Beschermde 

soorten
-

Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden

Biodiversiteit (incl. 

Rode Lijst- en 

aandachtsoorten)

- Verlies biodiversiteitwaarde (struisgras)

Aandachtspunten voor de planuitwerking

• Uitwerken maatwerkoplossingen nabij erf

• Aansluiting op kruising spoorlijn in deeltraject 14 (maatwerk)

• Uitwerken precieze locaties voor pipingopgave

• Beperken effecten op beschermde soorten

Score Effect

++ Sterk positief effect

+ Positief effect

-- Sterk negatief effect

- Negatief effect



Kaart van het voorkeursalternatief



Deeltraject 14 – Spoorbrug-A28

Opgaven voor waterveiligheid

• Tijdens hoogwater ontstaat piping: 

kanaaltjes onder de dijk waar water 

doorheen stroomt

• Door stroming en golven raakt de 

bekleding beschadigd tijdens hoogwater

• Geen opgave tussen A28 en clubgebouw 

waterscouting.

Kenmerken deeltraject

Het deeltraject wordt gekenmerkt door een 

slingerende dijk langs waardevolle waterrijke 

natuurgebieden. Verspreid langs dit 

deeltraject liggen ook een aantal woningen 

en recreatieve voorzieningen. De dijk is 

ongeveer 3 meter hoog en heeft relatief 

flauwe taluds.

Voorkeursalternatief

De bouwstenen diepploegen en erosiebuffer worden gecombineerd 

aan de binnenwaartse (land)zijde.

Onderbouwing voorkeursalternatief

Diepploegen is goedkoper en duurzamer dan voorlandverbetering en 

voorkomt effecten buitendijks (Kromme Kolk). Binnendijkse 

erosiebuffer is duurzamer en voorkomt zeer negatieve effecten op 

beschermde stroomdalflora op het buitentalud en in uiterwaarden.

Voornaamste effecten van het voorkeursalternatief

Thema’s zonder effect (0) zijn niet weergegeven.

Aandachtspunten voor de planuitwerking

• Versterkingsopgave rondom spoor actualiseren (mogelijk beperkter 

door aanwezige hoogte)

• Uitvoering diepploegen nabij Hessenweg en Dijkzichtweg

• Bereikbaarheid en hinder buitenplaats de Luwte

• Uitwerken maatwerkoplossingen (buitenplaats de Luwte, woningen 

Dijkzichtweg, spoorbrug)

• Terugbrengen van stroomdalgrasland op binnendijks talud

Criterium Score Toelichting 

Waterveiligheid ++ Het VKA lost de veiligheidsopgave op

Gebruiksfuncties

Wonen (woongenot) -- Uitzicht bij 9 woningen verandert en struiken worden verwijderd

Hinder tijdens

realisatiefase
-

Verkeershinder op Hessenweg, Dijkzichtweg en fiets- en wandelroutes via de 

Kranenburgweg en hinder voor Buitenplaats De Luwte

Landbouw

Ruimtebeslag - Ruimtebeslag op <0,1ha landbouwgrond door erosiebuffer en diepploegen

Landschap

Herkenbaarheid van 
de dijk

- Erosiebuffer en diepploegen maken de dijk mogelijk minder leesbaar

Ruimtelijk-visuele

kenmerken
-

Erosiebuffer, diepploegen en beheerstrook hebben ruimtebeslag op beplanting en 

tasten daarmee de beleving van het gebied aan

Cultuurhistorie

Archeologie -
Diepploegen en erosiebuffer leiden mogelijk tot verstoring van zones met 

middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde

Historische geografie: 

fysieke waarde en 

ensemblewaarde
-

Ruimtebeslag op Groen erfgoed van De Tempel, Ruitenborghweg en Overijsselsche 

Vecht en het hakhout Kromme Kolk door erosiebuffer en diepploegen

Natuur

Natura 2000 -
Erosiebuffer heeft ruimtebeslag op 0,29ha stroomdalgraslanden. Dit type natuur kan 

zich na realisatie op dezelfde plek herstellen.
Bos en natuur binnen 

en buiten NNN
-

Erosiebuffer heeft ruimtebeslag op 0,29ha bloemdijken en op 0,09 ha kruiden0 en 

faunarijk grasland. Dit type natuur kan zich na realisatie op dezelfde plek herstellen

Beschermde soorten -
Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van struweel, afhankelijk van leeftijd 

struweel

Bodem

Milieuhygiënische
bodemkwaliteit

+
De aanwezige verontreiniging moet mogelijk (deels) gesaneerd worden voor de 

geplande ingrepen

Score Effect

++ Sterk positief effect

+ Positief effect

-- Sterk negatief effect

- Negatief effect



Kaart van het voorkeursalternatief



Deeltraject 15 - Jachthaven

Opgaven voor waterveiligheid

• Tijdens hoogwater ontstaat piping: kanaaltjes 

onder de dijk waar water doorheen stroomt

• Door stroming en golven raakt de bekleding 

beschadigd tijdens hoogwater

• De hoogte van de dijk voldoet (lokaal) niet meer

• De dijk heeft een opgave voor stabiliteit

Kenmerken deeltraject

Kenmerkend is dat de dijk hier vrij 

steil is ten opzichte van veel andere 

gebieden. Aan de buitenzijde ligt 

naast het Terra Nautic recreatiepark 

ook waardevolle natuur in de 

uiterwaarden.

Voorkeursalternatief

De bouwsteen verticale voorziening wordt toegepast in de dijk. Verder 

wordt de bouwsteen gras op klei toegepast aan de buitenwaartse 

(rivier)zijde. Aan de binnenwaartse (land)zijde worden de bouwstenen 

taludverflauwing en kruinverhoging gecombineerd.

Onderbouwing voorkeursalternatief

Compact dijkprofiel. Een verticale pipingvoorziening is de enige 

haalbare pipingoplossing. Gras op klei behoudt fietspad binnendijks en 

is daarmee goedkoper en voorkomt hinder. Binnendijkse 

taludverflauwing i.c.m. kruinverhoging is goedkoper, duurzamer en 

beter uitvoerbaar en beheerbaar dan verticale voorziening.

Voornaamste effecten van het voorkeursalternatief

Thema’s zonder effect (0) zijn niet weergegeven.

Aandachtspunten voor de planuitwerking

• Bereikbaarheid en hinder camping en jachthaven Terra Nautic

• Beperken van ruimtebeslag en/of compensatie van binnendijkse 

beschermde natuurwaarden

• Beperken van het effect op beschermde soorten en biodiversiteit

• Beperken van effecten op de grondwaterstand, bijvoorbeeld 

door toepassen van (deels) doorlatende verticale maatregel

Criterium Score Toelichting

Waterveiligheid ++ Het VKA lost de veiligheidsopgave op

Gebruiksfuncties

Hinder tijdens
realisatiefase

--

Verkeershinder voor Camping Terra Nautic, fiets- en wandelroutes en 

Ordelseweg door erosiebuffer. Daarnaast grote hinder (geluid en trillingen) 

door aanleg verticale voorziening

Bereikbaarheid -
Toegang tot de jachthaven Terra Nautic is een aandachtspunt bij 

kruinverhoging

Cultuurhistorie

Archeologie -
Kruinverhoging, gras op klei en taludverflauwing leiden mogelijk tot verstoring 

van zones met middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde

Historische geografie –

fysieke waarde
- Ruimtebeslag van werkstrook op wiel bij verkeersbrug.

Natuur

Natura 2000 --

Ruimtebeslag op 0,16ha glanshaver- en vossenstaarthooilanden door 

werkstrook, maar dit type natuur kan zich na realisatie op dezelfde plek 

herstellen

Biodiversiteit (incl. Rode 

Lijst- en aandachtsoorten)
-- Groot verlies biodiversiteitswaarde (struisgras, kievitsbloem)

Water

Oppervlaktewaterkwantiteit -
Gedeeltelijke demping watergang door kruinverhoging en blokkade parallelle 

watergang door verticale voorziening

Oppervlaktewaterkwaliteit - Door demping en blokkade watergang neemt het risico op stilstaand water toe

Grondwaterkwantiteit -

Gras op klei leidt mogelijk tot verminderde infiltratie bij hoog water. Mogelijke 

afsluiting van het watervoerende pakket door de verticale voorziening en 

daardoor hogere grondwaterstanden buitendijks en lagere grondwaterstanden 

binnendijks

Score Effect

++ Sterk positief effect

+ Positief effect

-- Sterk negatief effect

- Negatief effect



Kaart voor het voorkeursalternatief



Deeltraject 16A – Haerst A

Opgaven voor waterveiligheid

• Tijdens hoogwater ontstaat piping: 

kanaaltjes onder de dijk waar water 

doorheen stroomt

• Door stroming en golven raakt de 

bekleding beschadigd tijdens hoogwater

• De dijk heeft een opgave voor stabiliteit

Kenmerken deeltraject

Dit traject loopt langs de jachthaven en is 

omringd door graslanden. Zowel binnen- als 

buitendijks liggen gebieden met waardevolle 

natuur. Daarbij is de dijk aangemerkt als 

bloemrijke dijk. Verder ligt over de volledige 

lengte van de dijk een fietspad.

Voorkeursalternatief

De bouwsteen verticale voorziening wordt toegepast in de dijk. De 

bouwstenen taludverflauwing en erosiebuffer worden gecombineerd 

aan de binnenwaartse (land)zijde.

Onderbouwing voorkeursalternatief

Verticale pipingvoorziening is goedkoper, duurzamer en heeft een 

kleiner ruimtebeslag waardoor effecten op natuur, jachthaven en kolken 

beperkt worden. Binnendijkse erosiebuffer is goedkoper, duurzamer 

en ontziet buitendijks beschermde natuurwaarden. Taludverflauwing 

binnendijks is goedkoper en duurzamer dan verticale voorziening en 

heeft geen/zeer beperkt ruimtebeslag.

Voornaamste effecten van het voorkeursalternatief

Thema’s zonder effect (0) zijn niet weergegeven.

Aandachtspunten voor de planuitwerking

• Uitwerken maatwerkoplossing (woonperceel)

• Beperking effecten of compensatie van binnendijkse natuurwaarden 

(bossen en stroomdalflora)

• Beperken van effecten op de grondwaterstand, bijvoorbeeld 

door toepassen van (deels) doorlatende verticale maatregel

Criterium Score Toelichting 

Waterveiligheid ++ Het VKA lost de veiligheidsopgave op

Gebruiksfuncties

Wonen (woongenot) - Uitzicht van 1 woning verandert

Hinder tijdens

realisatiefase
--

Verkeershinder op fietspad over de Vechtdijk, toegangswegen tot buitendijkse landbouwpercelen en 

Ordelseweg. Daarnaast grote hinder (geluid en trillingen) door aanleg verticale voorziening

Landbouw

Ruimtebeslag - Ruimtebeslag op circa 0,4ha landbouwgrond door ontwerp en beheerstrook

Landschap

Herkenbaarheid van de 
dijk

- De kruin wordt bijna dubbel zo breed wat afbreuk doet aan het karakter van de kronkelende dijk

Ruimtelijk-visuele

kenmerken
-

Erosiebuffer, taludverflauwing en beheerstrook zorgen aan de binnendijkse zijde voor het verdwijnen 

van veel beplanting dicht op de dijk. Dit tast het kleinschalige en relatief besloten karakter van de dijk 

en het landschap aan.

Cultuurhistorie

Archeologie -
Erosiebuffer en taludverflauwing leiden mogelijk tot verstoring van zones met middelhoge/hoge 
archeologische verwachtingswaarde en op locaties met historische bebouwing

Historische geografie: 

fysieke waarde en 

ensemblewaarde
--

Erosiebuffer en taludverflauwing hebben ruimtebeslag op 1 wiel binnendijks en op hakhout bij 

Arnichem/Haerst. Verticale voorziening heeft ook ruimtebeslag op hakhout bij Arnichem/Haerst. 

Daarnaast vindt er ook een mogelijke verandering in het karakter van de begroeiing plaats.

Natuur

Natura 2000 --
Ruimtebeslag op 0,09ha essen-iepenbossen door werkstrook. Ruimtebeslag op 0,01ha vochtige 
alluviale bossen door werkstrook.

Bos en natuur binnen en 

buiten NNN
--

Ruimtebeslag op 0,07ha droog bos met productie door ontwerp en beheerstrook. Ruimtebeslag op 

0,1ha vochtig en hellinghakhout door ontwerp en beheerstrook. Ruimtebeslag op 0,2ha zoete plas 

door werkstrook.

Houtopstanden -
Ruimtebeslag op 0,17ha houtopstanden door ontwerp en beheerstrook en op 0,03ha door 

werkstrook

Beschermde soorten -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden

Biodiversiteit (incl. Rode 

Lijst- en 

aandachtsoorten)
-- Groot verlies biodiversiteitswaarden (stroomdalflora en droog hardhoutooitbois)

Score Effect

++ Sterk positief effect

+ Positief effect

-- Sterk negatief effect

- Negatief effect



Kaar van het voorkeursalternatief



Deeltraject 16B – Haerst B

Opgaven voor waterveiligheid

• Door stroming en golven raakt de 

bekleding beschadigd tijdens 

hoogwater

• De hoogte van de dijk voldoet (lokaal) 

niet meer

Kenmerken deeltraject

De dijk gaat dicht langs woningen bij Haerst, 

waarbij enkele wegen en woningen op de dijk 

staan. De dijk slingert langs waardevolle natuur 

en verschillende plassen in het landschap. Het 

volledige buitendijkse gebied behoort tot een 

N2000 gebied.

Voorkeursalternatief

De bouwstenen gras op klei en kruinverhoging worden gecombineerd 

aan de buitenwaartse (rivier)zijde.

Onderbouwing voorkeursalternatief

Gras op klei is het enige onderzochte alternatief. Binnendijks en 

buitendijks is geen ruimte voor een erosiebuffer vanwege respectievelijk 

bebouwing en rivierbed. Buitendijkse kruinverhoging in grond is 

goedkoper, duurzamer, beter landschappelijk inpasbaar en eenvoudiger 

uitvoerbaar en aanpasbaar dan een verticale voorziening.

Voornaamste effecten van het voorkeursalternatief

Thema’s zonder effect (0) zijn niet weergegeven.

Aandachtspunten voor de planuitwerking

• Zoveel mogelijk beperken binnendijks ruimtebeslag

• Beperken hinder tijdens realisatie (bereikbaarheid Doornweg, 

geluidsoverlast)

• Inpassing en beleving van de dijk binnen binnendijkse en buitendijkse 

(cultuurhistorische) begroeiing en bebouwing

• Werkzaamheden in of nabij bekende archeologische vindplaats

• Zoveel mogelijk beperken of compenseren van effecten op 

buitendijkse beschermde natuurwaarden

Criterium Score Toelichting 

Waterveiligheid ++ Het VKA lost de veiligheidsopgave op

Gebruiksfuncties

Wonen (woongenot) -- Bij 6 woningen is er ruimtebeslag op buitendijkse tuinen en verandert het uitzicht door kruinverhoging

Hinder tijdens realisatiefase -- Werkzaamheden vinden middenin Haerst plaats, wat leidt tot hinder door verkeer en geluid

Landbouw

Ruimtebeslag - Ruimtebeslag op circa 0,1ha landbouwgrond door gras op klei en beheerstrook

Landschap

Herkenbaarheid van de dijk -
Door de kruinverhoging en flauwe afwerking is het ruimtebeslag van de dijk groter en gaan ook de plaatselijk 

relatief steile buitentaluds verloren. Daarnaast ruimtebeslag op beplanting op/naast de dijk die in dit traject een 

cultuurlijk/bijna tuinachtig karakter heeft door dijk en beheerstrook

Ruimtelijk-visuele kenmerken - Zie herkenbaarheid dijk

Cultuurhistorie

Archeologie -- Gras op klei en kruinverhoging leiden mogelijk tot verstoring van bekende archeologische vindplaats

Historische geografie: fysieke

waarde -
Kruinverhoging heeft ruimtebeslag op het hakhout van Arnichem, Haerst en Overijsselsche Vecht. Daarnaast krijgt 

de dijk een grootschaliger karakter.

Historische geografie: 

ensemblewaarde --
Kruinverhoging heeft ruimtebeslag op het hakhout van Arnichem, Haerst en Overijsselsche Vecht. Daarnaast krijgt 

de dijk een grootschaliger karakter. Gezien de meerdere negatieve effecten en de ligging binnen een zeer 

hooggewaardeerd ensemble wordt het zeer negatief beoordeeld

Historische bouwkunde: 

ensemblewaarde --
Vanwege de meerdere objecten en de hoge waarden wordt het totaaleffect op het ensemble als zeer negatief 

beoordeeld

Natuur

Natura 2000 --
Tijdelijke demping watergang (door werkstrook) en strang tast het leefgebied van de grote modderkruiper (en 

andere vissoorten) aan

Bos en natuur binnen en 

buiten NNN --
Ruimtebeslag op 0,1ha bloemdijk door gras op klei. Door toepassing van klei kan dit type natuur zich naar 

verwachting niet herstellen

Beschermde soorten --
Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door kap van houtopstanden. Werkzaamheden aan watergang brengen 

risico voor doding grote modderkruiper met zich mee

Biodiversiteit (incl. Rode Lijst- 

en aandachtsoorten) -
Verlies biodiversiteitswaarden (gewoon struisgras, potentieel ruigten en zomen, glanshaver- en

vossenstaarthooilanden, guldenboterbloem, kievitsbloem, grasklokje)

KRW - Tijdelijke aantasting van de rivierarm en tijdelijk verlies als functie voor waterplanten, vissen en overige aquafauna

Rivierkunde

Volume waterberging -
Afname van bergend vermogen in het winterbed van circa 3.500 m3

Score Effect

++ Sterk positief effect

+ Positief effect

-- Sterk negatief effect

- Negatief effect



Kaart van het voorkeursalternatief



Deeltraject 16C – Haerst C

Opgaven voor waterveiligheid

• Door stroming en golven raakt de bekleding 

beschadigd tijdens hoogwater

• De hoogte van de dijk voldoet (lokaal) niet 

meer

• De dijk heeft een opgave voor stabiliteit

Kenmerken deeltraject

De dijk loopt parallel aan de Doornweg, 

langs plassen en graslanden. Het 

buitendijkse gebied is onderdeel van 

Natura 2000.

Voorkeursalternatief

De bouwsteen gras op klei wordt toegepast aan de buitenwaartse 

(rivier)zijde. De bouwstenen taludverflauwing en 

kruinverhoging worden gecombineerd aan de binnenwaartse 

(land)zijde.

Onderbouwing voorkeursalternatief

Compact dijkprofiel. Gras op klei is goedkoper en heeft een klein 

ruimtebeslag en voorkomt daarmee binnendijkse effecten. Door gebruik 

klei is herstel van natuur op buitentalud lastiger. Binnendijkse 

kruinverhoging en taludverflauwing is goedkoper, duurzamer en 

eenvoudiger uitvoerbaar en aanpasbaar dan verticale constructie. 

Binnendijkse kruinverhoging behoudt rivierbed. 

Voornaamste effecten van het voorkeursalternatief

Thema’s zonder effect (0) zijn niet weergegeven.

Aandachtspunten voor de planuitwerking

• Uitwerken maatwerkoplossingen (woonpercelen) waaronder die van 

monumentale boerderij

• Beperken effecten (beschermde) natuurwaarden, voornamelijk 

werkruimte in uiterwaarden ter hoogte van (beschermde) 

natuurwaarden

Criterium Score Toelichting

Waterveiligheid ++ Het VKA lost de veiligheidsopgave op

Gebruiksfuncties

Wonen (ruimtebeslag) - Ruimtebeslag op 1 tuin

Wonen (woongenot) - Uitzicht van 3 woningen verandert

Hinder tijdens 

realisatiefase
- Hinder op toegangswegen naar buitendijkse akkers

Landbouw

Ruimtebeslag -

Ruimtebeslag op circa 0,6ha landbouwgrond door ontwerp en beheerstrook. Taludverflauwing heeft 

0,2ha ruimtebeslag op NSW-gronden, gras op klei heeft 0,03ha ruimtebeslag op gronden die 

onderdeel zijn van NSW-landgoederen

Landschap

Ruimtelijk-visuele
kenmerken

- Ruimtebeslag op 2 kolken met daaromheen beplanting

Cultuurhistorie

Archeologie -
Kruinverhoging, gras op klei en taludverflauwing leiden mogelijk tot verstoring van zones met 

middelhoge/hoge archeologische verwachtingswaarde

Historische geografie: 

fysieke waarde en 

ensemblewaarde
-

Ruimtebeslag hakhout bij Arnichem, Haerst en Overijsselsche Vecht door kruinverhoging, gras op 

klei en taludverflauwing. 

Historische bouwkunde: 

ensemblewaarde
- Ruimtebeslag op kavel van een monumentale boerderij door kruinverhoging en taludverflauwing

Natuur

Natura 2000 -

Ruimtebeslag op 0,08ha glanshaverhooilanden door ontwerp en beheerstrook en op 0,14ha door 

werkstrook

Bos en natuur binnen en 

buiten NNN
--

Ruimtebeslag op 2,4ha bloemdijk door ontwerp en beheerstrook. Vanwege toepassing van klei kan 

dit type natuur zich naar verwachting minder goed op dezelfde plek herstellen

Beschermde soorten​ -- Mogelijk effect op leefgebied vleermuis door werkzaamheden rondom woonerf

Biodiversiteit (incl. Rode 

Lijst- en aandachtsoorten)
-

Verlies van biodiversiteitswaarde (glanshaver- en vossenstaarthooilanden, potentieel habitattype

Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, droge hardhoutooibossen)

Score Effect

++ Sterk positief effect

+ Positief effect

-- Sterk negatief effect

- Negatief effect



Kaart van het voorkeursalternatief



Nevengeul Vechterweerd

Opgaven voor waterveiligheid

Compensatie van rivierkundige effecten 

(opstuwing en afname volume 

waterberging) door buitenwaartse 

dijkversterking op een aantal 

deeltrajecten.

Kenmerken deeltraject

In de uiterwaarden bevinden zich natuurrijke 

graslanden en plassen. De dijk is onderdeel van 

meerdere doorgaande fietsroutes, waaronder een 

route die de Vecht kruist. Ook bevindt zich hier de 

stuw bij Vechterweerd.

Voorkeursalternatief

De nevengeul is 1,5 km lang, 16 meter breed en 1 meter diep en ligt 

aan de zuidoever van de Vecht. De geul is meestromend om de 

vispassage langs Stuw Vechterweerd te verbeteren en heeft 

voorzieningen om de afvoer van water te beperken tijdens extreem 

laagwatersituaties. Het bestaande fietspad wordt vervangen door 

duikers om fietsverkeer en beheer van de gronden aan de andere kant 

te blijven faciliteren. De geul heeft wisselende taluds en diepte, met 

dood hout wordt een diverse stroomsnelheid en waterdiepte 

gefaciliteerd ten behoeve van de doelen van de Kaderrichtlijn Water.

Onderbouwing voorkeursalternatief

De nevengeul is nodig als compensatie voor de rivierkundige effecten 

van buitendijks versterken. Een nevengeul aan de noordzijde van de 

Vecht is geen optie vanwege eigenaarschap van de gronden. 

Daarnaast kan de benodigde lengte voor een goede vismigratiegeul 

alleen bereikt worden aan de zuidzijde.

Voornaamste effecten van het voorkeursalternatief

Thema’s zonder effect (0) zijn niet weergegeven.
Criterium Score Toelichting 

Gebruiksfuncties

Hinder tijdens realisatiefase - Verkeershinder fietsverbinding over de Vecht.

Landbouw

Ruimtebeslag - Ruimtebeslag op circa 3ha landbouwgrond. 

Landschap

Herkenbaarheid van de dijk + Versterkt de beleving van het buitendijkse gebied als stroombed. 

Ruimtelijk-visuele kenmerken +
Benadrukt het karakter van de Vecht als halfnatuurlijke laaglandrivier. Het huidige karakter 

van de dijk naast de nevengeul blijft behouden.

Cultuurhistorie

Archeologie - Graafwerkzaamheden bij zones met een (middel)hoge archeologische waarde.

Historische geografie: 

ensemblewaarde
- Past niet bij het historische karakter van de omgeving van deze rivier.

Natuur

Natura 2000 +
Verbetert de uitwisseling tussen en versterking van de populaties in de Natura 2000-gebieden 

Vecht- en Beneden-Reggegebied en Uiterwaarden Zwarte water en Vecht.

Bos en natuur binnen en 

buiten NNN ++
Verbetering wezenlijke kenmerken en waarden verbonden aan het Vechtdal. Daarnaast enig 

mate van vernatting (+) door hogere grondwaterstanden.

Beschermde soorten ++ Uitbreiding van geschikt leefgebied, met name voor vissen en overige watergebonden soorten

Biodiversiteit (incl. Rode Lijst- 

en aandachtsoorten) ++
Toename variatie aan leefgebied en uitbreiding van leef- en paaigebied van vissen en 

insecten, waaronder soorten van de Rode lijst.

KRW ++
Verbeterde migratiemogelijkheid voor en uitbreiding van vispaaiplaats en leefgebied van 

aquatische plant- en diersoorten 

Water

Grondwaterkwantiteit – effect 

op natuur
+ Toename grondwaterstanden bij natuurtype dat gedijt bij natte omstandigheden.

Grondwaterkwantiteit – effect 

op drinkwaterwinning
-

Door verkorting van reistijden en toename van infiltratiewater in de winputten, treedt mogelijk 

een verslechtering van de waterkwaliteit op en neemt de kwetsbaarheid van de winning toe.

Rivierkunde

Opstuwing + Circa 2cm waterstandsverlaging bovenstrooms van de ingreep.

Volume waterberging + Toename van het bergend volume met circa 1.600 m3.

Morfologische effecten - Mogelijk treedt sedimentatie op.

Aandachtspunten voor de planuitwerking

• Nadere analyse naar lokstroom van de geul

• Nadere analyse naar opstuwing door de geul

• Uitwerken beheer- en onderhoudsplan van de geul

• Nadere analyse peilbeheer i.c.m. nevengeul

• Nader onderzoek naar effecten van toename Vechtwater in 

winputten drinkwaterwinning

• Nadere uitwerking geul om exacte compensatie rivierkunde te 

bepalen

Score Effect

++ Sterk positief effect

+ Positief effect

-- Sterk negatief effect

- Negatief effect
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Reactienota – notitie Reikwijdte en Detailniveau 
HWBP Veilige Vecht 

 
 
 
Deze Reactienota is opgesteld door waterschap Drents Overijsselse Delta in afstemming met de 
Provincie Overijssel. 

Inleiding/voornemen HWBP Veilige Vecht 
Nederland beschikt over ongeveer 3.500 kilometer primaire dijken. Deze dijken beschermen 
Nederland tegen (hoog) water vanuit de zee en grote rivieren. De Vechtdijken tussen Dalfsen en 
Zwolle zijn in de laatste toetsing afgekeurd en voldoen niet aan de wettelijke veiligheidseisen. De 
Vechtdijken zijn op veel delen niet sterk en/of niet hoog genoeg meer.  
Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de opdracht gekregen om de vechtdijken te versterken. 
Daarom is project Veilige Vecht gestart. In dit project onderzoekt Waterschap Drents Overijsselse 
Delta welke mogelijke alternatieven er zijn om de Vechtdijken tussen Zwolle en Dalfsen te versterken 
en welk alternatief het meest geschikt is. Dit doet ze samen met andere overheden en bewoners. Het 
project Veilige Vecht is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. 
 
Voor het project wordt een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. In het rapport worden de 
milieueffecten van de dijkversterking beschreven. Het doorlopen van deze procedure voor de 
milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) heeft als doel alle aspecten rondom het milieu mee te 
nemen in het besluit dat het bestuur van WDODelta neemt in het kader van het projectbesluit 
Omgevingswet. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap van de m.e.r.-
procedure voor de dijkversterking Veilige Vecht (Zwolle-Dalfsen). De NRD beschrijft welke 
verschillende alternatieven voor het versterken van de dijk en welke meekoppelkansen worden 
onderzocht (wat) en de manier waarop deze worden onderzocht (hoe).  
 
Van 16 juni 2022 tot en met 27 juli 2022 lag de NRD ter inzage en kon iedereen een zienswijze 
indienen bij de provincie Overijssel, bevoegd gezag voor de m.e.r.-procedure. In deze periode kon 
een ieder aangeven wat men mist in de aanpak van de m.e.r.-procedure en vragen of opmerkingen 
meegeven over de onderzoeksmethodiek of de wijze van selectie van de kansrijke alternatieven. 
 
In deze Nota van Antwoord geven wij zo goed mogelijk antwoord op de vragen en opmerkingen, en 
geven wij aan of de reactie leidt tot aanpassingen of aanvullingen in het m.e.r. onderzoek. 

Zienswijzen 
Tijdens de reactieperiode van 16 juni tot en met 27 juli 2022 zijn vier zienswijzen binnen gekomen 
die betrekking hebben op de NRD. In hoofdlijnen hadden de reacties betrekking op: 

- Biodiversiteit en de oproep om niet alleen in te zetten op behoud maar ook het vergroten 
ervan; 

- De oproep om meekoppelkansen op het gebied van wandel- en fietsroutes aan te vullen en 
te onderzoeken op kansrijkheid; 

- De oproep om aandacht te hebben voor het onder- en bovengrondse energienetwerk; 
- Beoordelingscriteria en -methoden voor de impact op de omgeving, die naar mening van de 

indiener onvoldoende dekkend zijn; onder meer voor landgoederen met NSW status en 
landbouw. 
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Adviezen 
Naast de zienswijzen hebben wij ook advies van de Provincie Overijssel en van de commissie m.e.r. 
op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ontvangen (NRD).  
 
Advies Provincie Overijssel 
Vanuit haar rol als bevoegd gezag adviseert de provincie het Dagelijks Bestuur van Waterschap 
Drents Overijsselse Delta als initiatiefnemer om naast de in de NRD genoemde aspecten in het op te 
stellen milieueffectrapport (MER) ook het aspect biodiversiteit binnen én buiten de beschermde 
regimes mee te nemen. 
 
Paragraaf 5.2  van de NRD geeft aan op welke aspecten een alternatief zal worden beoordeeld. 
Omdat de Vechtdijken een belangrijke rol hebben in het behoud en herstel van de diversiteit aan 
flora wordt er aan tabel 5.2 onder het aspect  “Natuur” het criterium “Biodiversiteit” toegevoegd. Dit 
criterium beoordeelt of een alternatief na aanleg een positief of negatief effect kan hebben op 
soortenrijkdom en biodiversiteit van de Vechtdijken. Op deze manier wordt ook het effect op andere 
niet-beschermde natuur meegenomen in de beoordeling en wanneer een bepaald alternatief een 
positief effect heeft op de biodiversiteit (en dan met name de dijkvegetatie) kan hier een positieve 
score aan gekoppeld worden. 
 
In MER deel 1, MER deel 2 en het projectbesluit zal biodiversiteit, en dan met name het effect op de 
aanwezigheid of herstel van dijkvegetatie, nadrukkelijk een plek krijgen 
 
 
Advies commissie m.e.r. 
De provincie Overijssel heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (commissie m.e.r.) om 
advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. De Commissie roept in haar 
advies op om alternatieven te onderzoeken die zich richten op klimaatbestendigheid, natuur en 
ruimtelijke kwaliteit. Het uitgebreide advies is terug te vinden op de website van de commissie m.e.r.  
 
De adviezen van zowel provincie als Commissie m.e.r. krijgen een plek in de op te stellen 
milieueffectrapporten. Het advies van de commissie MER bouwt voort op de NRD en komt 
grotendeels overeen met het voorstel van het waterschap.  In het advies staat in hoofdlijnen onder 
meer dat twee aspecten  in de NRD nog niet (voldoende) zijn behandeld of invloed hebben op het 
toekomstig onderzoek in de verkenningsfase. De twee aspecten worden hieronder kort toegelicht. 

- Watersysteem (paragraaf 2.1.1 uit het advies). Voorafgaand aan het vaststellen van de NRD 
heeft het waterschap onderzocht of watersysteemmaatregelen in het stroomgebied van de 
Vecht kunnen bijdragen aan de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle. Ook is onderzocht 
in welke mate kansen kunnen worden benut voor een klimaatbestendiger stroomgebied en 
gebiedsopgaven. Het MER zal op aanraden van de commissie een beschrijving van het 
watersysteem bevatten en een samenvatting van het onderzoek naar de 
systeemmaatregelen.  

- Alternatieven (paragraaf 3.1 uit het advies). De Commissie adviseert om de drie 
oplossingsrichtingen zoals genoemd in hoofdstuk 4 van de NRD te gebruiken om 
onderscheidende ‘thematische’ alternatieven voor het gehele dijktraject (en/of varianten 
voor deeltrajecten) te ontwikkelen. De commissie noemt hierbij voorbeelden maar geeft aan 
dat andere alternatieven of varianten ook denkbaar zijn. Het doel hiervan is de ‘hoeken van 
het speelveld’ te verkennen en recht te doen aan de projectdoelstellingen en de kansen 
daarin te benutten. Het Waterschap neemt de door de commissie m.e.r. genoemde methode 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3659
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mee in haar aanpak  in het ontwikkelen en afwegen van genoemde alternatieven. Een 
thematisch alternatief natuur zal in ieder geval worden uitgewerkt.   

 
In MER deel 1 en MER deel 2 wordt een meer gedetailleerde verantwoording opgenomen over:  

• wat er is gedaan met de adviezen van de commissie MER en de Provincie Overijssel en  

• waar in het MER deze informatie te vinden is.  
Dit is dus niet nu al te lezen in deze reactienota. 
 

Beantwoording zienswijzen 
In tabel 1 zijn de zienswijzen samengevat en beantwoord. Voor elke zienswijze is aangegeven in 
hoeverre deze leidt tot een wijziging in de methodiek en/of de te onderzoeken thema’s en 
alternatieven. Alle indieners ontvangen deze Nota van Antwoord na vaststelling. 
 

Vervolg 
De m.e.r. procedure start in de Verkenningsfase (deel 1) en ronden we af in de Planuitwerkingsfase 
(deel 2). In de Verkenningsfase onderzoeken we de verschillende kansrijke en thematische 
alternatieven en brengen we de onderscheidende milieueffecten van de alternatieven in beeld. Het 
MER deel 1 geeft deze resultaten weer. Dit rapport geeft de impact op de omgeving van de 
alternatieven weer en bevat belangrijke informatie voor de afweging en keuze voor het 
Voorkeursalternatief. Naar verwachting wordt de keuze voor een Voorkeursalternatief eind 2023 
gemaakt door het Algemeen Bestuur van het waterschap. Gedurende het opstellen van het MER 
controleren wij of we de zienswijzen en het advies van de Provincie Overijsel en de commissie m.e.r. 
op een juiste wijze hebben meegenomen.  
Het MER deel 1 publiceren we samen met het concept-voorkeursalternatief in 2023. Iedereen is dan 
in de gelegenheid om hier een reactie op in te dienen. 
 

 
 
 
 



 
Reactienota NRD  
HWBP Veilige Vecht  Pagina 7 van 19  
 
 

 

 
In de planuitwerkingsfase werkt het waterschap het voorkeursalternatief voor de dijkversterking 

verder uit tot een gedetailleerder ontwerp en plan. Dit plan beschrijven we in het ontwerp 

projectbesluit Omgevingswet (voorheen ontwerp Projectplan Waterwet). Het MER vullen we in deze 

fase aan met meer gedetailleerde onderzoeken van het uitgewerkte plan. Het definitieve MER (MER 

deel 2) gaat vervolgens samen met het ontwerp-projectbesluit formeel ter inzage. Dit besluit op het 

projectplan staat open voor zienswijzen. Deze zienswijzen worden behandeld. Het projectbesluit 

wordt vastgesteld door het waterschap en voor goedkeuring voorgelegd aan de provincie Overijssel. 

Tegen dit besluit kan in beroep worden gegaan bij de Raad van State. 
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Tabel 1: zienswijzen en beantwoording 
 

 
Samenvatting zienswijze Antwoord waterschap 

Wijziging in methodiek of 

alternatieven 

1.1 De notitie Reikwijdte en Detailniveau Veilige Vecht 

geeft naar inzien van indiener onvoldoende invulling 

aan de afspraken die zijn gemaakt met het waterschap 

op 10 januari 2022. Indiener verzoekt om de notitie 

NRD op de volgende punten aan te passen: 

 

Indiener verzoekt om het volgende punt toe te voegen 

onder paragraaf 1.1. (doelen): “Kansen benutten om 

de biodiversiteit op en langs de dijk te vergroten voor 

zover dit niet strijdig is met de waterveiligheid”.  

In de brief van 4 maart ( Z/21/044700-189603)  staan de afspraken geformuleerd naar 
aanleiding van ons gesprek op 10 januari. In paragraaf 1.1 van de NRD staan de 
doelen benoemd van ons project.  Deze zijn geformuleerd als :   

1. Waterveiligheid verhogen tussen Dalfsen en Zwolle: de dijken voldoen aan 

de waterveiligheidseisen;  

2. Kansen benutten voor een klimaatbestendiger watersysteem van de Vecht;  

3. Kansen benutten in combinatie met andere opgaven, verder 

‘gebiedsopgaven’ genoemd (werk met werk maken, maatschappelijke 

meerwaarde creëren).    
De kansen voor het vergoten van biodiversiteit vallen binnen het derde punt; 
benutten van kansen in combinatie met andere opgaven. Dit wordt dus al 
meegenomen in het project.  
  

Het benutten van kansen in 

combinatie met andere opgaven 

wordt al benoemd als doel van ons 

project, hier valt ook biodiversiteit 

onder. Daarom geeft deze reactie 

geen aanleiding voor het wijzigen 

van de aanpak.  

1.2. Indiener verzoekt om onder paragraaf 2.3 (waar moet 

het voorkeursalternatief aan voldoen?) een aparte kop 

biodiversiteitsherstel op te nemen of om dit als 

subkop onder te brengen bij de tekst “bestaande 

functies zoveel mogelijk behouden”. De bestaande 

tekst richt zich alleen op behoud van aanwezige 

waarden en niet op de versterking daarvan.  

 

Indiener geeft onderstaand tekstvoorstel gericht op 

behoud en versterken van de biodiversiteit:  

 

Behoud en versterken biodiversiteit 

In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel dat Waterschap 

WDODelta begin 2021 heeft ondertekend heeft het 

waterschap zich de opdracht gegeven om bij 

planvorming ‘natuur-inclusief’ te werken aan behoud 

en herstel van (aandacht)soorten en hun leefgebied. In 

Het waterschap erkent de waarde van dijken als belangrijke drager van biodiversiteit 

in het rivierengebied. Er is op het gebied van biodiversiteit zowel een juridische als 

een beleidsopgave voor behoud en ontwikkeling van biodiversiteit op en langs de 

dijken. In de HWBP projecten is vergroten van de biodiversiteit niet als projectdoel 

geformuleerd. Biodiversiteit als projectdoel formuleren zou ook betekenen dat we 

een resultaatsverplichting hebben. Dit zou onverstandig zijn omdat additionele 

ontwikkeling, naast behoud van biodiversiteit namelijk niet altijd tot stand te brengen 

is.  

 

Het waterschap wil wel nadrukkelijk de kansen voor versterking van de biodiversiteit 

benutten in dit project. Zie hiervoor ook onder 1.1. Om dit te bereiken wordt er een 

dijkversterkingsalternatief ontwikkeld en afgewogen waarin de kansen voor natuur en 

biodiversiteit worden meegenomen. 

De reactie geeft geen aanleiding 

voor het wijzigen van de aanpak. 
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Samenvatting zienswijze Antwoord waterschap 

Wijziging in methodiek of 

alternatieven 

dit project onderzoeken we wat hiervoor de 

mogelijkheden zijn. We onderzoeken de mogelijkheden 

om de soortenrijke flora en fauna op de dijk te 

handhaven en zo mogelijk te versterken. Hierbij kijken 

we of de betekenis van de dijk als groeiplaats voor 

soorten van stroomdalvegetaties kan worden vergroot 

en daardoor de functie als ecologische verbinding 

tussen natuurgebieden in het Vechtdal kan worden 

versterkt. Vooral in de deeltrajecten 8,15,16 en 17 die 

binnen de begrenzing van het N2000 gebied liggen en 

deeltrajecten 5,6 en 7 die direct grenzen aan het 

N2000 gebied liggen wellicht goede kansen voor 

ontwikkeling van soorten die kenmerkend zijn voor het 

sterk bedreigde, voor dit N2000 gebied kenmerkende 

habitattype stroomdalgrasland. 

 

1.3. Indiener geeft aan dat bij paragraaf 3.2 (beschrijving 

huidige situatie), onder het kopje ‘natuur’ alleen een 

beschrijving wordt gegeven van de wettelijk 

beschermde natuur. Er wordt niets gezegd over de 

overige natuurwaarden.  Indiener geeft onderstaand 

tekstvoorstel mee als aanvulling op de NRD: 

 

De zanddijken hebben door jarenlang gevoerd 

natuurtechnisch beheer een bloemrijke vegetatie 

gekregen. Behalve voor de flora zijn de dijken 

belangrijk voor vele soorten insecten zoals graafbijen. 

Op grond van nog niet gepubliceerd onderzoek van 

Kievitsbloem deskundige Albert Corporaal is 

Hoofdstuk 3 geeft slechts een korte samenvatting van de specifieke kenmerken van 

het gebied. Het klopt dat door de zandige ondergrond en natuurtechnisch beheer een 

unieke natuur is ontstaan in het gebied, de ecologische waarde daarvan is niet 

helemaal beschreven in deze paragraaf. In het MER deel 1 en deel 2 en het 

Projectbesluit zal hierom nadrukkelijk aandacht besteed worden aan het effect op 

niet-beschermde natuur, en specifiek de aanwezige dijkvegetatie.  

In het MER (deel 1 en deel 2) en 

het Projectbesluit zal aandacht zijn 

voor biodiversiteit (inclusief de 

niet-beschermde natuur) en de 

positieve of negatieve effecten 

daarop. 
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Samenvatting zienswijze Antwoord waterschap 

Wijziging in methodiek of 

alternatieven 

aangetoond dat er een belangrijke relatie bestaat 

tussen de Kievitsbloem (beschermde soort) en de 

zanddijken. In de zanddijken nestelen namelijk 

graafbijen en wespen die zorgen voor bestuiving van 

de Kievitsbloemen. Opmerkelijk is wel dat het aantal 

zeldzame “rode lijst’ plantensoorten die kenmerkend 

zijn voor stroomdalgraslanden erg beperkt is, terwijl 

die er in het verleden wel hebben gestaan. Mogelijk 

heeft dit te maken met het landbouwkundige beheer in 

het verleden of de verzuring van de bovengrond. 

 

1.4. Indiener verzoekt om bij paragraaf 3.3. 

(Beleidsontwikkelingen) onder het kopje natuur de 

volgende tekst toe te voegen: 

In het Deltaplan biodiversiteitsherstel dat Waterschap 

WDODelta begin 2021 heeft ondertekend heeft het 

waterschap zich de opdracht gegeven om bij 

planvorming ‘natuur-inclusief’ te werken aan behoud 

en herstel van (aandacht)soorten en hun leefgebied.  

In dit project onderzoeken we wat hiervoor de 

mogelijkheden zijn. 

 

Paragraaf 3 geeft een korte samenvatting van aantal relevante beleidsontwikkelingen. 

Het klopt dat er nog meer beleid van toepassing is. Zoals ook in het Deltaplan is 

bedoeld wil het waterschap zoveel mogelijk het behoud en herstel van biodiversiteit 

integraal meenemen in het ontwerp van de projecten. In dit project worden de 

kansen voor versterking van biodiversiteit benut en bestaande waarden zo veel 

mogelijk behouden, zie ook het antwoord op 1.1 en 1.2.  

In het MER (deel 1 en deel 2) en 

het projectbesluit zal aandacht zijn 

voor biodiversiteit (inclusief de 

niet-beschermde natuur) en de 

positieve of negatieve effecten 

daarop. 

1.5. Indiener geeft aan dat de onder paragraaf 5.2 

genoemde onderzoeken allen gericht zijn op behoud 

van wat er is. Indiener geeft aan dat juist op de 

Vechtdijken het onderzoek ook gericht moet worden 

op  het benutten van kansen voor het vergroten van 

de huidige biodiversiteit. 

 

Paragraaf 5.2 geeft aan op welke aspecten een alternatief zal worden beoordeeld. 

Omdat de Vechtdijken een belangrijke rol hebben in het behoud en herstel van 

biodiversiteit wordt er aan tabel 5.2 onder het aspect  “Natuur” het criterium 

“Biodiversiteit” toegevoegd. Dit criterium beoordeelt of een aspect na aanleg een 

positief of negatief effect kan hebben op soortenrijkdom en biodiversiteit van de 

Vechtdijken. 

 

De reactie geeft aanleiding tot 

wijziging van de criteria in tabel 

5.2. De alternatieven zullen ook  

beoordeeld worden op hun 

mogelijke effecten of positieve 

bijdrage op biodiversiteit. Het 

beoordelingscriterium 
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Samenvatting zienswijze Antwoord waterschap 

Wijziging in methodiek of 

alternatieven 

“Biodiversiteit” wordt toegevoegd 

onder het aspect “Natuur”. (tabel 

5.2) 

 

1.6 Indiener verzoekt ons om in de tabel een onderzoek 

op te nemen dat moet uitwijzen of de huidige leeflaag 

nog geschikt is voor hervestiging van 

stroomdalvegetaties of geschikt kan worden gemaakt 

en of de grond die vrijkomt met de 

graafwerkzaamheden hiervoor geschikt is. 

Onderdeel van de uitwerking van het plan is een grondbalans.. De grondsoort die 

wordt toegepast wordt beoordeeld op mogelijke effecten voor biodiversiteit en de 

ontwikkeling van het type dijkvegetatie.  Zoals onder 1.2 toegelicht is het vergroten 

van de biodiversiteit geen projectdoel. Een onderzoek naar het geschikt maken van 

de huidige leeflaag voor stroomdalvegetaties maakt nu geen onderdeel uit van 

project Veilige Vecht. Wel doet het waterschap vanuit haar beheeropgave onderzoek 

naar de vegetaties op de dijk en hoe deze veranderen.  

 

De reactie geeft geen aanleiding 

voor wijziging van de aanpak. 

2.1 Indiener vraagt om in het onderzoek ‘Project Veilige 

Vecht’ de mogelijkheden te onderzoeken voor 

uitbreiding va het recreatieve fiets- en 

wandelpadennet op en nabij de noordelijke Vechtdijk 

vanaf het spoor tot  Dalfsen.  

Daarbij verzoekt de Indiener om de drie hieronder 

genoemde wandel – en fietstrajecten aan het 

overzicht van te onderzoeken meekoppelkansen toe te 

voegen: 

1. Vanaf de stuw Vechterweerd oostwaarts tot 

aan de haakse bocht in de Ruitenborghweg 

een wandelpad op de dijk; 

2. Vanaf de stuw Vechterweerd westwaarts op 

de dijk achter het crossterrein en het gemaal 

langs, tot daar waar de Hessenweg en dijk 

elkaar raken een fietspad; 

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn in paragraaf 4.5 meekoppelkansen en 

wensen genoemd die (in ieder geval) de komende stap van de verkenning verder 

worden onderzocht. 

 

De eerstgenoemde meekoppelkans (wandelpad op de dijk vanaf de stuw 

Vechterweerd tot aan de haakse bocht bij de Ruitenborghweg) kan gekoppeld 

worden aan de wens die door atelierdeelnemers is ingebracht om wandelroutes te 

faciliteren met aandacht voor rust en ruimte (zie p. 29 NRD).  

De tweede en derde meekoppelkans zijn niet ingebracht door de gemeente (of 

atelierdeelnemers). We stellen voor om samen met indiener en de gemeente te 

verkennen of de genoemde meekoppelkansen het waard zijn om verder te 

onderzoeken en of deze kansrijk kunnen zijn.  

Vanaf het najaar 2022 worden alle meekoppelkansen verder geconcretiseerd, 

uitgewerkt en onderzocht. Alle voor- en nadelen worden daarbij in beeld gebracht en 

getoetst aan de kaders voor meekoppelkansen, zoals benoemd in het participatie- en 

communicatieplan van project Veilige Vecht (WDODelta, 2020).  

De reactie geeft aanleiding tot 

aanvulling van de 

meekoppelkansen.  

De drie genoemde punten worden 

meegenomen in de te onderzoeken 

ideeën en wensen zoals genoemd 

op p. 29 van de NRD). 
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3. Het doortrekken van het struinpad aan de 

Zwolse kant onder het spoor door en dan 

terug naar de afgewaardeerde Hessenweg. 

2.2 Indiener geeft aan trekker te willen zijn van de drie 

meekoppelkansen en zich in te zetten om financiers te 

vinden. 

Het waterschap neemt hier kennis van. De reactie geeft geen aanleiding 

voor wijziging van de aanpak. 

3.1 Indiener vraagt aandacht voor de inpassing van het 

ondergrondse én bovengrondse energienetwerk zoals 

dat in het plangebied ligt en/of (mogelijk) is voorzien 

in het kader van de energietransitie. Indiener zou 

graag de gelegenheid krijgen om dit in een gesprek 

nader toe te lichten. 

Kabels en leidingen is weliswaar geen apart thema in de MER, er wordt echter wel 

degelijk rekening mee gehouden. Bij het maken van de afwegingen tussen de 

kansrijke alternatieven in de verkenningsfase wordt gekeken naar de impact op de 

aanwezige kabels en leidingen. In geval van een raakvlak/knelpunt wordt op basis van 

de laagst maatschappelijke kosten en passend binnen de keur  een beslissing 

genomen. Dit zal in overleg met de netbeheerder worden afgestemd. In de 

planuitwerkingsfase (vanaf 2024) zal het voorkeursalternatief verder worden 

uitgewerkt en ingepast, vanaf dat moment zullen we in afstemming met 

nutsbedrijven verdere afspraken maken over al dan niet verleggen van kabels en 

leidingen. 

Het waterschap hoort graag welke zaken, wat betreft inpassing van het ondergrondse 

en bovengrondse energienetwerk, voor de indiener van belang zijn en gaat hierover 

graag met indiener in gesprek. 

 

De reactie geeft geen aanleiding 

voor wijziging van de aanpak. 

3.2 Indiener constateert dat er vooralsnog geen rekening 

wordt gehouden met de bestaande en eventueel 

toekomstige energie-infrastructuur. Indiener adviseert 

om kabels, leidingen en eventuele stations mee te 

nemen in de m.e.r. 

Het waterschap houdt in de voorbereiding van plannen zeer zeker rekening met 

kabels en leidingen en zet in op het in stand houden van bestaande functies. Zie 

verder bij het antwoord onder 3.1.  

De reactie geeft geen aanleiding 

voor wijziging van de aanpak. 

3.3 Indiener geeft aan actief te willen meedenken aan het 

opstellen van het gedetailleerde plan, om zo het 

bestaande netwerk veilig te houden en eventueel 

nieuwe investeringen in de benodigde stations 

Zie antwoord 3.1. 

 

De reactie geeft geen aanleiding 

voor wijziging van de aanpak. 
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mogelijk te maken. In het plangebied bevinden zich 

verschillende functies die relevant zijn voor het 

netwerk, zoals het zonnepark op de Bomhofplas en de 

uitbreiding van het HS/MS station Hessenpoort. 

4.1 Indiener vindt de beoordelingscriteria en -methoden 

voor de impact op de omgeving onvoldoende dekkend. 

Gronden die vallen onder de NSW-rangschikking 

(Natuurschoonwet 1928) vervullen diverse functies op 

het gebied van natuur, landschap en maatschappij. Uit 

de notitie van het waterschap wordt niet duidelijk hoe 

de effecten van de maatregelen/werkzaamheden op 

de rangschikking worden vastgesteld en beoordeeld. 

De NSW-rangschikking brengt namelijk bijzondere 

eisen met zich mee, maar uit de notitie blijkt niet 

onder welke aspecten/criteria deze vallen en op welke 

manier de beoordeling plaatsvindt. Het is niet duidelijk 

welke inspanningen het waterschap zal plegen om de 

rangschikking in stand te houden of omgaat met een 

eventuele schending van, dan wel schade door 

schending van de instandhoudingseisen.  

Het waterschap onderzoekt de effecten van de dijkversterking op de diverse functies 

die aanwezig zijn op een NSW-landgoed, zoals natuur, landschap, landbouw, en 

gebruiksfuncties. Dit doet zij onder de betreffende aspecten zoals benoemd in tabel 

5-1 in de NRD. Daarnaast onderzoekt het waterschap effecten op 

grondbeschikbaarheid, waarbij in kaart wordt gebracht in wiens eigendom de grond is 

die nodig is voor de dijkversterking en wat dit betekent voor de betreffende 

grondeigenaar. Het behoud van de functies is hierbij een belangrijk criterium. 

 

De informatie over de effecten neemt het waterschap in de verkenning mee in de 
afweging naar een voorkeursalternatief waar in 2023 een besluit over wordt 
genomen. Voor de afweging naar het voorkeursalternatief brengt het waterschap 
effecten op de criteria uit de NRD op hoofdlijnen in beeld. Het gaat voor de afweging 
namelijk om effecten die onderscheidend zijn tussen de kansrijke alternatieven. Het 
waterschap onderzoekt de effecten die optreden door de uitvoering van 
werkzaamheden in verkenning alleen voor zover ze onderscheidend zijn voor de 
keuze tussen de kansrijke alternatieven.  
 

De keuze voor het voorkeursalternatief markeert het einde van de verkenning, 

waarna de planuitwerking start (vanaf 2024) waarin het voorkeursalternatief in meer 

detail wordt ontworpen en beoordeeld. In de planuitwerkingsfase is diepgaandere 

aandacht voor alle effecten in de realisatiefase en worden ook de 

uitvoeringsstrategie, de fasering en toe te passen technieken beoordeeld  

In de planuitwerking gaat het waterschap individueel met grondeigenaren in gesprek. 

In deze fase wordt het ontwerp van de dijk op uw perceel besproken, evenals 

eventuele maatwerkoplossingen en bijbehorende volledige schadeloosstelling. Ook 

maakt het waterschap afspraken met u over eventuele aankoop of gebruik van de 

grond en de bijbehorende vergoedingen. Het streven is om huidige functies zoveel 

De reactie geeft geen aanleiding 

voor wijziging van de aanpak. 
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mogelijk te behouden. Daarmee is het streven ook om de NSW-rangschikking van uw 

gronden te behouden.  

4.2 Het is voor de indiener onduidelijk hoe de indiener als 

eigenaar van de NSW-gerangschikte gronden wordt 

betrokken bij de beoordeling van de effecten van de 

maatregelen. 

Graag verwijzen wij naar paragraaf 6.4 uit de NRD, waarin is toegelicht op welke 
manieren en vormen belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen meedenken en 
meewerken in dit project. Daarnaast is onder punt 4.1 toegelicht hoe grondeigenaren 

bij het project betrokken worden in planuitwerkingsfase.  
 
In de verkenningsfase worden eigenaren vooral groepsgewijs benaderd omdat nog 
niet de individuele impact bekend is. Wel voeren we individuele gesprekken waar dit 
vanuit de eigenaren of het Waterschap gewenst is. Graag praten we met u door over 
de specifieke eisen aan NSW gerangschikte gronden en hoe dit ons project raakt. 
 

De reactie geeft geen aanleiding 

voor wijziging van de aanpak. 

4.3 Indiener vindt grondeigendom en – beschikbaarheid 

onvoldoende gewaarborgd. Voor de uitvoering van de 

maatregelen worden de juridische haalbaarheid en 

tijdige beschikbaarheid van de gronden als criteria 

gehanteerd. De dijkondergrond en gronden in de 

uiterwaarden zijn juridisch eigendom van de indiener. 

De onderhavige oppervlakte is van essentieel belang 

vanwege de oppervlakte-eisen die aan een NSW-

rangschikking worden gesteld. Uit de notitie wordt 

onvoldoende duidelijk hoe het waterschap in de 

realisatie van de maatregelen omgaat met het 

eigendom van de gronden, bijvoorbeeld van de grond 

onder het dijklichaam. Hoe wordt hierin door het 

waterschap voorzien en welke waarborging wordt 

geboden? 

Voor de uitvoering van de dijkversterking is het niet nodig dat het waterschap alle 

gronden in bezit heeft. Wel is het nodig om afspraken over het gebruik van de 

gronden te maken. Tijdens planuitwerking (vanaf 2024) maken we verdere afspraken 

over (tijdelijk) gebruik van gronden en eventuele vergoedingen en 

schadeloosstellingen. 

 

Zie ook het antwoord op punt 4.1 en 4.2 voor een toelichting hoe grondeigenaren 

betrokken worden bij het project. 

De reactie geeft geen aanleiding 

voor wijziging van de aanpak. 

4.4 Indiener vindt dat de effecten op de landbouwfunctie 

nadere uitwerking behoeven. In de notitie wordt 

gesteld dat de effecten op de landbouwfunctie door 

het waterschap worden onderzocht. Hierin wordt 

In het milieueffectrapport onderzoekt het waterschap de volgende effecten van de 

kansrijke alternatieven en het voorkeursalternatief op de landbouw, dit gaat zowel 

om directe effecten via ruimtebeslag als indirecte effecten: 

De reactie geeft geen aanleiding 

voor wijziging van de aanpak. 
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specifiek verwezen naar de watereffecten op de 

landbouw.  

 

Uit de notitie wordt niet duidelijk hoe het waterschap 

hiermee omgaat en hoe grondeigenaren en -

gebruikers hierin worden betrokken. 

• Ruimtebeslag: aantal hectares landbouwgrond die door invoering van een 

kansrijk alternatief niet meer of minder geschikt zijn voor de landbouwfunctie 

(bijvoorbeeld door veranderde mogelijkheden voor bewerking, beweiding, teelt 

en opbrengst). Dit bepaalt het waterschap met behulp van een GIS-analyse 

(een analyse van digitaal kaartmateriaal).  

• Waterkwaliteit en -kwantiteit: eventuele toe- of afname van waterkwaliteit of -

kwantiteit voor de landbouw ten gevolge van een kansrijk alternatief. Dit 

bepaalt het waterschap met behulp van grondwatermodellen en 

expertoordeel. 

 

Zie het antwoord op punt 4.1 voor duiding van de verschillen tussen de verkenning en 

de planuitwerking en een toelichting hoe grondeigenaren en -gebruikers hierin 

betrokken worden.  

4.5 Indiener vindt dat kosten en haalbaarheid van beheer 

en onderhoud voor grondeigenaren niet zijn 

meegenomen. De te realiseren maatregelen zullen 

consequenties hebben voor de inrichting van de 

gronden in de uitwaarden en het dijklichaam, en 

daarmee ook voor het toekomstige beheer/onderhoud 

en de bijkomende kosten. Indiener is eigenaar van een 

deel van het dijklichaam. De kosten van het beheer en 

onderhoud zijn daarbij voor haar eigen rekening, 

terwijl zij hiermee het algemeen belang van 

waterveiligheid dient. In de notitie van het waterschap 

wordt onvoldoende aandacht besteed aan de gevolgen 

van de maatregelen voor de toekomstige kosten en 

(praktische) haalbaarheid van het beheer en 

onderhoud voor andere grondeigenaren dan het 

waterschap.  

Het waterschap onderzoekt alle voor- en nadelen van de kansrijke alternatieven om 

tot een goed onderbouwd voorkeursalternatief te komen . Hierbij wordt onder 

andere onderzocht wat de gevolgen zijn voor het beheer en onderhoud en de 

bekostiging ervan (zie ook paragraaf 5.2 van de notitie reikwijdte en detailniveau).  

 
 

 

 

De reactie geeft geen aanleiding 

voor wijziging van de aanpak. 
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4.6 Ook wordt onvoldoende aandacht besteed aan de 

manier waarop grondeigenaren en -gebruikers worden 

betrokken in vaststellen en verbeteren van het 

toekomstige beheer en onderhoud. 

Zie het antwoord op punt 4.1. De reactie geeft geen aanleiding 

voor wijziging van de aanpak. 

4.7 Indiener vindt dat het onderzoek naar effecten op 

natuur en natuurbeheer nadere toelichting behoeft. 

De gronden in de uiterwaarden in eigendom van 

indiener zijn natuurterrein met daarop botanisch en 

weidevogelbeheer, met als doel het beschermen en 

bevorderen van de weidevogelpopulatie. In de notitie 

van het waterschap wordt aangegeven dat het 

waterschap onderzoekt in hoeverre de alternatieven 

invloed hebben op de ecologische waarden. Uit de 

notitie wordt echter niet duidelijk hoe het waterschap 

hierin afwegingen maakt tussen de te nemen 

maatregelen en de effecten op de natuur. 

Het waterschap onderzoekt in het milieueffectrapport de volgende criteria voor 

natuur:  

• Effect Natura 2000, specifiek het behalen instandhoudingsdoelen  

• Effecten NNN (Natuurnetwerk Nederland), effecten op de wezenlijke 

kenmerken en waarden NNN (o.a. beheer- en ambitietypen)  

• Effecten op bos- en natuurgebieden buiten het NNN 

• Effect op functionaliteit van leefgebied en instandhouding soorten 

(wettelijk beschermde soorten,  Rode lijstsoorten en provinciale 

aandachtsoorten) 

• Houtopstanden: effect op beschermde houtopstanden 

• KRW-wateren: effect op chemisch en ecologische doelen  

• Biodiversiteit (zie ook p. 5 van deze reactienota). 

De effectbeoordeling van natuur vindt plaats op basis van de (provinciale)  natuurwet- 

en regelgeving waarbij daarnaast ook nog naar Rode lijst- en provinciale 

aandachtsoorten wordt gekeken. De gronden van de indiener vallen grotendeels 

onder het NNN (o.a. de beheertypen vochtig weidevogelgrasland en dennen-, eiken- 

en beukenbos) en hebben ook overlap met de bescherming van soorten. In het 

milieueffectrapport onderzoekt het waterschap of de kansrijke alternatieven, en 

daarna het voorkeursalternatief, negatieve effecten hebben op NNN-gebieden, bos- 

en natuurgebieden buiten het NNN en/of leefgebied van soorten alsook voorkomen 

van beschermde of bijzondere soorten. Voor de effectbeoordeling van het NNN en 

bos- en natuurgebieden buiten het NNN geldt conform de provinciale beleidsregels 

dat slechts een beperkte aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van 

een gebied mag plaats vinden onder voorwaarde dat er een alternatievenafweging 

heeft plaats gevonden en dat het initiatief per saldo leidt tot een versterking van de 

De reactie geeft geen aanleiding 

voor wijziging van de aanpak. 
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wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN/overig bos- en natuurgebied of tot 

vergroting van de oppervlakte van deze gebieden. Ten aanzien van 

soortenbescherming dient gekeken worden of het initiatief van invloed is op de 

instandhouding van de soort. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het effect op 

biodiversiteit en niet beschermde natuur naar aanleiding van het advies van de 

provincie. Naar aanleiding van  het advies van de commissie m.e.r. zal er ook een 

natuur alternatief worden onderzocht.  

 

Kortom, het waterschap weegt het onderdeel natuur nadrukkelijk mee in de keuze 

voor het voorkeursalternatief en later in eventuele optimalisatie van het 

voorkeursalternatief. Op basis van de beoordeling van alle criteria, en in overleg met 

betrokken omgevingspartijen stelt het waterschap een concept voorkeursalternatief 

op en bespreekt dit met de omgeving. Op basis van alle voor‐en nadelen van de 

verschillende alternatieven en het advies van betrokken partijen maakt het bestuur 

van Waterschap Drents Overijsselse Delta een keuze voor het voorkeursalternatief. 

4.8 De maatregelen en werkzaamheden hebben 

bovendien zeer waarschijnlijk consequenties voor de 

behaalde resultaten, doelstellingen en verplichtingen 

die voortvloeien uit het natuurbeheer door 

grondeigenaren en -gebruikers. Het wordt echter niet 

duidelijk hoe (de gevolgen voor) het huidige en 

toekomstige natuurbeheer worden 

meegenomen/meegewogen door het waterschap en 

hoe belanghebbende partijen hierin worden 

betrokken.  

Ten eerste wordt de effecten op aanwezige natuurwaarden beoordeeld zoals 

aangegeven onder 4.7. Wanneer hier veranderingen in optreden kan het zijn dat een 

natuurtype van het NNN, bos- of natuur buiten het NNN of andere landschappelijke 

elementen (o.a. houtwallen) waar doelen en subsidie/natuurvergoedingen op zijn 

gebaseerd niet meer zijn te realiseren en daardoor wijzigen. Afhankelijk van de 

gevolgen kan het een natuurtype met hogere of lagere natuurwaarde zijn. In de 

beoordeling en het ontwerpproces naar het voorkeursalternatief wordt naast behoud 

van aanwezige natuurwaarden ook nadrukkelijk gekeken naar potenties en kansen 

voor versterking van natuur. 

 

Zie het antwoord op punt 4.3 voor een toelichting hoe het waterschap omgaat met 

grondeigenaren en grondgebruik. 

 

De reactie geeft geen aanleiding 

voor wijziging van de aanpak. 
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Zie het antwoord op punt 4.1 voor duiding hoe effecten bepaald worden in de 

verkenning en in de planuitwerking en hoe belanghebbende partijen, waaronder 

grondeigenaren, hierin betrokken worden. 

4.9 Hoewel de notitie spreekt van een ‘natuurtoets’, is 

onduidelijk met welk doel en in welke fase deze zal 

plaatsvinden. Gaat het hierbij alleen om het effect van 

de maatregelen op de lange termijn, of ook tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden?  

Het waterschap onderzoekt in de verkenning de onderscheidende effecten van de 

alternatieven op natuur, en waar nodig ook de effecten die optreden door de 

uitvoering van werkzaamheden. N.a.v. het advies van de commissie m.e.r. wordt er 

ook een natuur alternatief onderzocht. 

In de planuitwerkingsfase brengt het waterschap de effecten van het 

voorkeursalternatief in meer detail in beeld in natuurtoetsen ten behoeve van de 

vergunningen en het Projectbesluit Omgevingswet. Het gaat hier zowel om 

permanente als tijdelijke effecten en de benodigde mitigatie en compensatie.  

 

De reactie geeft geen aanleiding 

voor wijziging van de aanpak. 

4.10 Ook wordt niet duidelijk hoe andere 

partijen/organisaties die ter zake kundig zijn, zoals een 

weidevogelvereniging, bij het onderzoek worden 

betrokken.  

Zie ook het antwoord op punt 4.2. Partijen en organisaties die ter zake kundig zijn 

zoals een weidevogelvereniging zien wij ook als een belanghebbende partij. Waar 

partijen en organisaties bij ons bekend zijn, zullen wij deze actief bij het project 

betrekken. Uiteraard houden wij ons aanbevolen voor tips over partijen en 

organisaties die een mogelijk belang hebben in/bij het dijkversterkingsproject en 

allicht ook bij het project betrokken moeten worden.   

 

De reactie geeft geen aanleiding 

voor wijziging van de aanpak. 

4.11 Evenmin wordt duidelijk welke inspanningen het 

waterschap pleegt om de huidige natuurwaarden te 

beschermen/verbeteren en welke doelstellingen hierin 

worden nagestreefd. 

Het antwoord op punt 4.9 licht toe hoe de huidige natuurwaarden beschermd 

worden. 

 

 

De reactie geeft geen aanleiding 

voor wijziging van de aanpak. 
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